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INTRODUCCIÓN 

Mediante Resolución No. 1967 del 23 de diciembre de 2016, la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA abrió el Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-011-

2016, para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la Interventoría integral 

del contrato de Concesión derivado del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2016, 

correspondiente al proyecto denominado “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.". 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA adjudicó, mediante Resolución No. 

0165 del 6 de febrero de 2017, el Contrato de Interventoría al CONSORCIO ETSA – SIGA, 

integrado por las firmas: Estudios Técnicos S.A.S. y SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. 

Sucursal Colombia. El 11 de Abril de 2017 la Agencia Nacional de Infraestructura y el 

CONSORCIO ETSA-SIGA firmaron el acta de inicio del contrato de Interventoría. 

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría No. 83 

del 01 al 29 de FEBRERO de 2024, en el cual se ilustran todas las actividades 

desarrolladas por áreas, incluyendo el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, 

financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, medio ambientales y socio 

prediales del contrato de Concesión bajo el esquema de Alianza Público-Privada –APP de 

iniciativa privada N° 001 de 2017. 

Así mismo, se presentan los procedimientos y acciones realizadas por la Interventoría, 

para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del Contrato de Concesión durante la etapa 

Preoperativa, el cual comprende avance de los Estudios y Diseños Fase III de la Unidad 

Funcional 1 que tiene como alcance la construcción de la Segunda Calzada de la. Carrera 

Séptima en la margen oriental de la existente entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro, la 

Unidad Funcional 2 correspondiente a la ampliación en dos (2) carriles de la Calzada 

Occidental y ampliación en dos (2) carriles entre la Calle 245 y el Peaje Andes y ampliación 

en un (1) carril entre el peaje Andes y la Caro para la Calzada Oriental, y la Unidad 

Funcional 3 cuyo alcance contempla la construcción de la doble calzada entre la Autopista 
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Norte y La Variante a Cajicá, a la altura de La Hacienda Hatogrande o una Variante a Chía 

que permita conectar la ruta 45A 04 con el municipio de Chía o con la vía Chía- Cota. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ 

El proyecto de Concesión “Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, hace parte de la 

Cuarta Generación de Concesiones bajo un esquema de Asociación Público-Privada de 

iniciativa privada entregadas en el país, y está conformada por sectores de dos vías 

nacionales: La ruta 55 que une Bogotá partiendo desde la Calle 245 por la carrera 

séptima, hasta Briceño y la ruta 45A que parte desde Bogotá, (Autopista Norte) desde la 

Calle 245, hasta la población de Zipaquirá. Se trata de un importante eje turístico para la 

población de Bogotá, que los fines de semana visita las poblaciones del norte de 

Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá entre otras, 

además de ser vías de paso hacia otros lugares turísticos en Boyacá y ciudades como 

Tunja y Bucaramanga. De igual forma las vías de la concesión son los corredores de 

acceso de los vehículos provenientes de Santander y de Boyacá, empalmando en 

Zipaquirá con la vía Bucaramanga – Barbosa- Chiquinquirá – Zipaquirá y en Briceño con 

la vía Yopal - Sogamoso – Tunja – Briceño y Bucaramanga – Barbosa- Tunja – Briceño. 

Las vías actuales comprendidas en el proyecto tienen una longitud total estimada origen – 

destino de 59,19 kilómetros y su recorrido se encuentra en el departamento de 

Cundinamarca. 

El propósito fundamental del corredor es desarrollar un corredor vial de altas 

especificaciones que garanticen la conexión entre Bogotá y los departamentos y 

municipios que se encuentran al norte de esta, con un nivel se servicio óptimo. 

Los sectores comprendidos en el proyecto son la ruta 55 que se ubica entre las 

poblaciones de Bogotá (a partir de la Calle 245) hasta Briceño y la ruta 45A que va desde 

Bogotá (Calle 245) por la Carrera Séptima hasta Zipaquirá. (Incluye las variantes de 

parque de Sopo, Lomitas, Sindamanoy, Briceño, Cajicá y portachuelo). 
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Gráfico 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá 

 

Fuente: Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto. 
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2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mediante la resolución No. 0165 del 6 de febrero de 2017, la Agencia Nacional de 

Infraestructura adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-011-2016, al 

CONSORCIO ETSA-SIGA. La información general del contrato de Interventoría se 

presenta a continuación: 

Tabla 1 Información General del Contrato de Interventoría 

CONTRATO No. 205 de 2017 

OBJETO 

Ejecución de la Interventoría integral que incluye pero no se limita a 

la Interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, 

administrativa, operativa, medioambiental y socio-predial del contrato 

de Concesión bajo un esquema de Asociación Publico Privada de 

iniciativa Privada, que se derive del proceso de selección VJ-VE-

APP-IPV-SA-008-2016, correspondiente al corredor denominado 

“ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

INTERVENTOR CONSORCIO ETSA - SIGA 

APOYO A LA 

SUPERVISIÓN DEL 

PROYECTO 

Ing. Katherin Alonso Gaona 

PLAZO INICIAL Ochenta y cuatro (84) meses  

PLAZO ADICIONAL 0 

PLAZO ACTUALIZADO Ochenta y cuatro (84) meses  

FECHA ACTA DE INICIO 11 de Abril de 2017 

FECHA TERMINACIÓN 10 de Abril de 2024 
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VALOR INICIAL DEL 

CONTRATO 
$ 25.101.741.000.00 a pesos de diciembre de 2014 

VALOR ACTUALIZADO 

DEL CONTRATO 
$ 26.904.716.548.00 a pesos de diciembre de 2014 

DOMICILIO 

CONTRACTUAL 

Oficina Principal en la Carrera 100 No. 25C-11 Barrio Fontibón. 

Bogotá D.C.  Teléfono: 3100811.  

Oficina de Campo en la Cra. 53A No. 174A - 36, Barrio Villa del 

Prado, Bogotá, D.C. - Teléfono: 7 02 45 34 

Correo electrónico: intaccesosnorte2@gmail.com 

Fuente: Elaboración propia- Actualización conforme a lo establecido en el Otrosí No. 1 al Contrato de 

Interventoría. 

La Interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA, está compuesto por las siguientes 

compañías: 

Tabla 2 Composición Interventoría 

INTEGRANTE % PARTICIPACIÓN 

SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA  51 

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.  49 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS 

Tabla 3 Relación de facturación Consorcio ETSA- SIGA- Interventoría Accesos Norte 

COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2017-306-026946-1 

23/08/2017 
abril de 2017 $ 150.267.680,00 $ 7.576.522,00 $ 757.652,00 11/12/2017 

2017-306-025784-1 

11/08/2017 
mayo de 2017 $ 254.599.734,00 $ 12.836.961,00 $ 1.283.696,00 11/12/2017 

2017-306-028808-1 

05/09/2017 
junio de 2017 $ 283.579.083,00 $ 14.298.105,00 $ 1.429.811,00 11/12/2017 

2017-306-031499-1 

28/09/2017 
julio de 2017 $ 283.435.103,00 $ 14.290.846,00 $ 1.429.085,00 11/12/2017 

2017-306-035859-1 

07/11/2017 
agosto de 2017 $ 283.825.906,00 $ 14.310.550,00 $ 1.431.055,00 27/12/2017 

2017-306-037550-1 

21/11/2017 

septiembre de 

2017 
$ 283.949.318,00 $ 14.316.772,00 $ 1.431.677,00 24/01/2018 

2017-306-039477-1 

11/12/2017 

octubre de 

2017 
$ 283.990.455,00 $ 14.318.846,00 $ 1.431.885,00 11/01/2018 

2018-306-003117-1 

02/02/2018 

noviembre de 

2017 
$ 284.504.669,00 $ 14.344.773,00 $ 1.434.477,00 26/02/2018 

2018-306-004617-1 

15/02/2018 

diciembre de 

2017 
$ 277.103.177,00 $ 13.971.589,00 $ 1.397.159,00 26/03/2018 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2018-306-009898-1 

06/04/2018 
enero de 2018 $ 281.811.554,00 $ 14.208.986,00 $ 1.420.899,00 7/05/2018 

2018-306-012905-1 

27/04/2018 

febrero de 

2018 
$ 289.420.560,00 $ 14.592.633,00 $ 1.459.263,00 24/05/2018 

2018-306-017567-1 

13/06/2018 
marzo de 2018 $ 290.119.893,00 $ 14.627.894,00 $ 1.462.789,00 25/07/2018 

2018-306-023162-1 

2022-306-022554-1 

(29/07/2022) 

abril de 2018 

$ 48.576.142,00 $ 2.449.217,00 $ 244.922,00 15/08/2018 

$ 316.757.960,00 $ 15.970.990,00 $ 1.597.099,00 15/08/2018 

2018-306-023408-1 

0/08/2018 
mayo de 2018 $ 413.712.631,00 $ 20.859.460,00 $ 2.085.946,00 15/11/2018 

2018-306-0312581 

21/09/2018 
junio de 2018 $ 422.216.104,00 $ 21.288.207,00 $  2.128.821,00 12/10/2018 

2018-306-0330301 

4/10/2018 
julio de 2018 $ 424.767.671,00 $ 21.416.857,00 $ 2.141.686,00 18/10/2018 

2018-306-036608-1 

1/11/2018 
agosto de 2018 $ 429.626.230,00 $ 21.661.826,70 $ 2.166.182,67 19/11/2018 

2018-306-0418441-1 

13/12/2018 

septiembre de 

2018 
$ 431.476.658,00 $ 21.755.125,62 $ 2.175.512,56 10/01/2019 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2019-306-000099-1 

02/01/2019 

octubre de 

2018 
$ 433.263.293,00 $ 21.845.208,00 $  2.184.521,00 18/02/2019 

2019-306-006264-1 
noviembre de 

2018 
$ 424.231.028,00 $ 21.389.799,00 $  2.138.979,00 27/03/2019 

2019-306-005233-1 

21/02/2019 

diciembre de 

2018 
$ 428.282.202,00 $ 21.594.060,00 $  2.159.406,00 27/03/2019 

2019-306-0088721 

20/03/2019 
enero de 2019 $ 432.827.803,00 $ 21.823.250,00 $  2.182.325,00 22/04/2019 

2019-306-0101321 

01/04/2019 

febrero de 

2019 
$ 435.408.883,00 $ 21.953.389,08 $  2.195.338,91 20/05/2019 

2019-306-014594-1 marzo de 2019 $ 426.152.822,00 $ 21.486.697,00 $  2.148.670,00 26/06/2019 

2019-306-0202821 

26/06/2019 
abril 2019 $ 443.842.613,00 $ 22.042.940,00 $  2.430.392,00 31/07/2019 

2019-306-023524-1 mayo 2019 $ 452.192.586,00 

   

2019-306-028759-1 junio 2019 $ 449.895.673,00 $ 22.683.815,45 $  2.608.638,78 13/09/2019 

2019-306-016493-3 julio 2019 $ 450.903.131,00 $ 22.734.611,65 $  2.614.480,34 

 

2019-306-019207-3 agosto 2019 $ 451.297.354,00 $ 22.754.488,44 $  2.616.766,17 24/12/2019 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2019-306-019631-3 
septiembre 

2019 
$ 439.705.146,00 $ 22.170.007,36 $  2.549.550,85 27/12/2019 

2019-306-019630-3 octubre 2019 $ 431.335.198,00 $ 21.747.993,18 $  2.501.019,22 27/12/2019 

2020-306-001697-3 
noviembre 

2019 
$ 412.166.312,00 $ 20.781.494,00 $  2.389.871,00 4/02/2020 

2020-306-009235-1 diciembre 2019 $ 440.215.453,00 $ 22.195.737,13 $  2.552.509,77 24/03/2020 

2020-306-0112691 enero 2020 $ 444.803.325,00 $ 22.427.058,40 $  2.579.111,72 14/04/2020 

2020-306-124711 febrero 2020 $ 444.730.827,00 $ 22.423.403,04 $  2.578.691,35 30/04/2020 

2020-306-0160091 marzo 2020 $ 450.741.612,00 $ 22.726.467,83 $  2.613.543,80 10/06/2020 

2020-306-0201321 abril 2020 $ 454.016.842,00 $ 22.891.605,48 $  2.632.534,63 22/07/2020 

2020-306-0241641 mayo 2020 $ 456.135.193,00 $ 22.998.413,09 $  2.644.817,51 26/08/2020 

2020-306-0241651 junio 2020 $ 459.795.042,00 $ 23.182.943,29 $  2.666.038,48 26/08/2020 

2020-306-0338621 julio 2020 $ 459.795.042,00 $ 23.182.943,29 $  2.666.038,48 21/09/2020 

2020-306-0271762 agosto 2020 $ 459.751.240,00 $ 23.180.734,79 $  2.665.784,50 12/11/2020 

2020-306-0371681 
septiembre 

2020 
$ 461.196.722,49 $ 23.253.616,26 $  2.674.165,87 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2020-306-0395261 octubre 2020 $ 460.933.907,42 $ 23.240.365,08 $  2.672.641,98 29/12/2020 

2021-306-0021921 
noviembre 

2020 
$ 460.276.870,69 $ 23.207.237,18 $  2.668.832,28 2/02/2021 

2021-306-0101731 
diciembre de 

2020 
$ 462.028.971,43 $ 23.295.578,39 $  2.678.991,52 15/04/2021 

2021-306-0101721 enero de 2021 $ 463.912.479,00 $ 23.390.545,16 $  2.689.912,69 15/04/2021 

2021-306-0151871 febrero 2021 $ 466.847.247,99 $ 23.538.516,71 $  2.706.929,42 25/05/2021 

2021-306-0161391 marzo 2021 $ 469.212.584,58 $ 23.657.777,37 $  2.720.644,40 

 

2021-306-0210481 abril 2021 $ 472.015.945,80 $ 23.799.123,32 $  2.736.899,18 22/07/2021 

2021-306-0246561 mayo 2021 $ 476.746.617,86 $ 24.037.644,60 $  2.764.329,13 17/08/2021 

2021-306-0282001 junio 2021 $ 476.483.802,75 $ 24.024.393,42 $  2.762.805,24 16/09/2021 

2021-306-0346951 julio 2021 $ 478.060.693,43 $ 24.103.900,51 $  2.771.948,56 10/11/2021 

2021-306-0367411 agosto 2021 $ 480.163.214,35 $ 24.209.909,97 $  2.784.139,65 26/11/2021 

2021-306-0387821 
septiembre 

2021 
$ 477.613.124,29 $ 24.081.334,00 $  2.769.353,41 13/12/2021 

2021-306-0400561 octubre 2021 $ 482.090.525,18 $ 24.307.085,30 $  2.795.314,81 22/12/2021 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2022-306-0028781 
noviembre 

2021 
$ 484.455.861,22 $ 24.426.345,94 $  2.809.029,78 10/02/2022 

2022-306-0064481 diciembre 2021 $ 488.003.865,27 $ 24.605.236,90 $  2.829.602,24 22/03/2022 

2022-306-0096551 enero 2022 $ 496.107.331,30 $ 25.013.815,02 $  2.876.588,73 20/04/2022 

2022-306-0206541 febrero 2022 $ 504.210.797,33 $ 25.422.393,14 $  2.923.575,21 22/07/2022 

2022-306-0208271 marzo 2022 $ 509.248.087,03 $ 25.676.374,14 $  2.952.783,03 18/07/2022 

2022-306-0245531 abril 2022 $ 504.807.580,07 $ 25.452.483,03 $  2.927.035,55 19/08/2022 

2022-305-0274181 mayo 2022 $ 506.876.736,97 $ 25.556.810,27 $  2.939.033,18 13/09/2022 

2022-305-032933-1 junio 2022 $ 509.481.579,51 $ 25.688.146,87 $  2.954.136,89 18/11/2022 

2022-305-032932-1 julio 2022 $ 513.581.003,83 $ 25.894.840,53 $  2.977.906,66 9/11/2022 

2023-305-000137-1 agosto 2022 $ 518.833.391,25 $ 26,159,666.79 $ 3,008,361.68 08/02/2023 

2023-305-000138-1 
septiembre 

2022 
$ 523.658.755,30 $ 26,402,962.45 $ 3,036,340.68 08/02/2023 

2023-305-004315-1 octubre 2022 $ 506.254.643,78 $ 25,525,444.22 $  2,935,426.09 28/02/2023 

2023-305-004306-1 
noviembre 

2022 
$ 512.958.918,06 $ 25,863,474.86 $  2,974,299.61 28/02/2023 
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

2023-305-010803-1 diciembre 2022 $ 518,913,664.86 $ 26,840,361.98 $  3,086,641.63 25/04/2023 

2023-305-010796-1 enero 2023 $ 528,136,600.74 $ 27,317,410.38 $  3,141,502.19 25/04/2023 

2023-305-020085-1 febrero 2023 $  552,187,706.79 $ 27,841,396.98 $  3,201,760.65 26/06/2023 

2023-305-018453-1 Marzo 2023 $ 558,660,440.47 $ 28,167,753.30 $  3,239,291.63 31/07/2023 

2023-305-029342-1 Abril 2023 $ 564,921,838.14 $ 28,483,454.02 $  3,275,597.21 05/09/2023 

2023-305-038476-1 Mayo 2023 $ 549,327,440.59 $ 27,697,181.88 $  3,185,175.92 09/11/2023 

2023-305-038420-1 Junio 2023 $ 556,927,627.42 $ 28,080,384.58 $ 3,229,244.23 09/11/2023 

2023-305-041265-1. julio 2023 $ 558,872,330.40 $ 28,178,436.83 $ 3,240,520.24 01/12/2023 

2023-305-043849-1 agosto 2023  $ 567,152,666.03   $ 28,595,932.74   $ 3,288,532.27  26/12/2023 

2023-305-044131-1 
septiembre 

2023 
 $ 575,820,511.21   $ 29,032,966.95   $ 3,338,791.20  27/12/2023 

2024-305-0074551 octubre 2023 $ 580,507,590.43       

2024-305-0074541 
noviembre 

2023 
$ 546,922,436.73       

 
diciembre   

2023 
$ 531,655,294.97    
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COMUNICACIONES 

DE VIABILIDAD 
PERIODO VALOR 

RETENCIONES FECHA 

DE PAGO 

REAL 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA 
OBRA PUBLICA 

RENTA 6% 

RETEICA 
BOGOTA 0.69% 

 enero 2024  $ 526,019,079.06     

Total facturado 

 
$    36,797,315,634.02  
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El proceso licitatorio de apertura y adjudicación de la concesión para el proyecto vial 

Accesos Norte de Bogotá se desarrolló en el año 2016, y el inició el 7 de abril de 2017 

según se describe a continuación: 

 Por medio de la Resolución No. 1324 de 2016, se ordenó la apertura del proceso de 

selección No. VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, la cual tiene por objeto “Seleccionar la 

Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto es: La financiación, los estudios, diseños, 

construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los 

accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C.", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y 

demás apéndices del Contrato.” 

 Por medio de la Resolución No. 1815 de 2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, 

por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación 

No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016, a la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 

ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S ACCENORTE, conformada por MINCIVIL 

S.A, identificada con NIT No. 890930545-1 con un porcentaje de participación de 

57.43 %, INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT No. 900373757-1, 

con un porcentaje de participación de 4.84%, CIVILIA S.A., identificada con NIT No. 

860044466-8, con un porcentaje de participación de 7.05%, EQUIPO UNIVERSAL 

S.A., identificado con NIT No. 890109279-7, con un porcentaje de participación de 

16.60 %, OFINSA INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT No. 860068564-5, con 

un porcentaje de participación de 0.27 % y CASTRO TCHERASSI S.A., identificada 

con NIT No. 890100248-8, con un porcentaje de participación de 13.81%. 

 El contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001-2017 entre la 

CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. y La Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) se suscribió el 10 de enero de 2017. 
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 Por otra parte, el concesionario ACCENORTE S.A.S, tal como se detalla en 

el numeral 3.1.1. del presente informe, mediante documento ACBN-2719-18 

del 24 de agosto de 2018, aportó copia del Acuerdo de Adhesión, suscrito 

por el cesionario y la empresa Concesiones Colombianas S.A.S., lo cual 

modificó la sociedad accionaria tal como se muestra a continuación, no 

obstante lo anterior, se informa que para el presente informe no se ha 

recibido información respecto del cambio en la composición accionaria del 

Concesionario. 

Tabla 4 Información General del Contrato Concesión 

Contrato 
Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 

de 2017 

Entidad Contratante  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Contratista CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S 

Entidades que Conforman 

el Concesionario 

MINCIVIL S.A (57.43%) 

EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) 

CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) 

CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%)1 

OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%)  

Objeto 

La financiación, los estudios, diseños, construcción, 

operación, mantenimiento, gestión social, predial y 

ambiental de los Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C. 

Fecha de Adjudicación de Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 

                                                

1 ACCENORTE, mediante documento ACBN-2719-18 de 24 de agosto de 2018, aportó copia del Acuerdo de 

Adhesión, suscrito por el cesionario y la empresa Concesiones Colombianas S.A.S. 
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la Concesión de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección 

Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-

APP-IPVSA-008-2016. 

Valor inicial: $ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014 

Plazo: 

El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la 

Fecha de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de 

Reversión 

Fecha de inicio: 7 de abril de 2017. 

Etapa de Reversión: 

Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación 

y Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación 

anticipada del contrato 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1 ETAPA ACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El contrato de concesión 001 de 2017 del 10 de enero de 2017 se ejecutará en tres 

etapas, a saber: Etapa Pre-operativa, Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de 

Reversión. La primera se divide en dos fases que son fase de Pre-Construcción y fase de 

Construcción. 

A partir del 7 de abril de 2018 el presente contrato inició la fase de Construcción. 

Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017 

ETAPA INICIO PLAZO OBSERVACIÓN 

Etapa Pre-

operativa 

Fase de pre 

construcción. 
Abril 7 de 2017 12 meses Fase finalizada 
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ETAPA INICIO PLAZO OBSERVACIÓN 

Fase de 

construcción. 
Abril 7 de 2018 60 meses2 En ejecución 

Etapa de 

Operación y 

Mantenimiento 

Etapa de 

operación y 

mantenimiento. 

A partir de la fecha del 

acta de operación y 

mantenimiento 

- - 

Etapa de Reversión 

Una vez concluya la 

Etapa de Operación y 

Mantenimiento o por 

terminación anticipada 

del contrato 

Hasta la 

suscripción 

del acta de 

Reversión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                

2 60 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Fase de Construcción. CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Capítulo III, 

Secciones 3.3. y 3.8 (b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión de APP No. 001 de 2017, Otrosí No. 2 del 01 de julio de 2020. 
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4. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Tabla 6 Ficha técnica del proyecto 

Contrato 
Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 

2017 

Entidad Contratante  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Contratista CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S 

Entidades que Conforman el 

Concesionario 

MINCIVIL S.A (57.43%) 

EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) 

CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) 

CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%)3 

OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%)  

Objeto 

La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, 

mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los 

Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C. 

Fecha de Adjudicación de la 

Concesión 

Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 de 

diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección 

Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-

APP-IPVSA-008-2016 

Valor inicial: $ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014 

                                                

3 3 ACCENORTE, mediante documento ACBN-2719-18 de 24 de agosto de 2018, aportó copia del Acuerdo de 

Adhesión, suscrito por el cesionario y la empresa Concesiones Colombianas S.A.S. 
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Plazo: 
El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de 

Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión 

Fecha de inicio: 7 de abril de 2017. 

Etapa de Reversión: 

Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y 

Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación 

anticipada del contrato. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO 

Tabla 7 Unidades Funcionales 

UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino (km) 

Intervención prevista Observación 

UF 1 
Carrera 

Séptima 

Calle 245 

K00+000 

1024625 N, 

1005147 E 

La Caro 

K04+907 

1029313 N, 

1005593 E 

4.91 

Mejoramiento y ampliación 

a una doble Calzada de la 

Carrera Séptima entre la 

Calle 245 (Bogotá) y La 

Caro, con una longitud 

aproximada de 4.91 

kilómetros 

 

Adecuación y ampliación 

Peaje Fusca a sistema de 

Recaudo Electrónico 

sentido norte. 

 

Dos retornos a nivel: (i) 

Fusca (ii) Conexión con la 

Elaboración de Estudios y Diseños 

Fase III para la Construcción de: 

(i) Intersección en la Carrera 7 a la 

altura de la Calle 245, en doble 

Calzada en el PR2+000 

(ii) Retornos para empalmes de las 

Unidades Funcionales 2 Y 3: 

NORTE – NORTE CALLE 245 vía 

45A04 PR 1+700 y  

SUR – SUR Tramo 45A04 PR 

3+850. 

(iii) Conexiones entre Unidades 

Funcionales 1,2, y 4:  

Retorno SABANA 1 Tramo 45A04 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 26 de 137 

UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino (km) 

Intervención prevista Observación 

vía a Olímpica. PR 5+900,  

Retorno SABANA 2, Tramo 45A04 

PR 6+520.  

(iv) TRES (3) Pasos Peatonales 

UF 2 
Autopista 

Norte 

Calle 245 

K00+000 

1024780 N, 

1004734 E 

La Caro 

K04+180 

1028901 N, 

1005396 E 

4.18 

Calzada Occidental: 

Ampliación a cinco (5) 

carriles y la Calzada 

Oriental ampliación a cinco 

(5) carriles entre la Calle 

245 y el Peaje Andes y 

Ampliación a cuatro (4) 

carriles entre el peaje 

Andes y la Caro / Operación 

y Mantenimiento. 

Construcción Cicloruta y Andén 

UF 3 

Variante 

Chía 

denominada 

carretera de 

los Andes 

Sector el 

Humero 

Intersección 

DeviSab 

Autopista 

Norte- Sector 

Peaje Andes 

3.4 

Variante Chía denominada 

Carretera de los Andes/ 

Operación y Mantenimiento. 

Variante Chía Construcción de Vía 

Nueva en doble Calzada – Dos 

carriles por calzada – Vía V3- 

Construcción de dos puentes 

Vehiculares sobre el rio Bogotá/ 

Operación y Mantenimiento 

UF 4 RUTA 5501 

La Caro    PR 

06+910 

1029299 N 

1005588 E 

Briceño 

PR21+000 

1038911 N 

1014245 E 

14.09 

Operación y Mantenimiento 

 
Briceño 

interiores 

PR00+000 

1037972 N 

1012226 E 

Briceño 

interiores 

PR01+085 

1038415 N 

1013213 E 

1.085 
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UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino (km) 

Intervención prevista Observación 

RUTA 

45A04 

La Caro 

PR05+830 

1028898 N 

1005399 E 

Cajicá Urbano 

PR12+963 

1034842 N 

1005498 E 

7.13 

Glorieta 

Capellanía 

PR16+300 

1037851 N 

1006704 E 

Arcos de 

Zipaquirá 

PR25+370 

1046502 N 

1008072 E 

9.07 

45A CNA 

P. Vehicular 

JR PR00+500 

1033444 N 

1005108 E 

Glorieta 

Capellanía 

PR06+500 

1037833 N 

1006744 E 

6.0 

45A CNB 

Intercambiador 

Portachuelo 

PR00+000 

10440432 N 

100818 E 

Glorieta 

Portachuelo 

PR03+300 

1045678 N 

1009947 E 

3.3 

Fuente: - Otrosí No. 3, Cláusula Primera: Modificar el Capítulo II, Sección 2.4 (a) Unidades Funcionales del proyecto Tabla 5. 
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5. AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA. 

 GRUPO AMBIENTAL 

N° de profesionales contratados/N° de profesionales propuestos* 100 

3 profesionales contratados /3 profesionales propuestos* 100: 100% 

 COMITÉS AMBIENTALES  

N° Comités y mesas ambientales realizados / N° comités y mesas ambientales 

propuestos* 100 

0 comité realizado/ 0 comité propuesto * 100: =,000%. 

 REVISIÓN DE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL CONCESIONARIO 

No. de documentos revisados en el mes / No. de documentos generados en el mes*100 

2 documentos revisados en el mes / 2 documento generados en el mes*100: 100% 

Se hace revisión del Informe Trimestral Ambiental 26 versión 2 y se da la No objeción 

mediante comunicado 5143.013-ANI-OP-0174-2024 de 06 de febrero de 2024. 

Se hace revisión del Informe Trimestral Ambiental 27 versión 1 mediante comunicado 

5143.013-ANI-OP-0270-2024 de 23 de febrero de 2024. 

 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES UNIDAD FUNCIONAL 1, 2, 3 y 4 

Para el periodo de febrero de 2024 se realizó seguimiento a los Programas de Manejo 

Ambiental establecidos en la Licencia Ambiental para las Unidad Funcionales 1, 2 y 3, y a 

lo establecido en el PAGA para la UF 4. Se indica que a partir del 25 de marzo de 2021 se 

suspendieron las obras en la UF 3 de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca; sin embargo, mediante el Auto del 17 de enero de 2022 y notificado el 
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01 de marzo de 2022 se da el levantamiento parcial de la medida cautelar, en el mes de 

febrero de 2023 se terminan actividades de ensamblaje de uno de los puentes 

Vehiculares de la UF 3 en el sector del Río Bogotá, pero en el sentido opuesto a donde se 

encuentra el cuerpo de agua del predio San Jacinto, así mismo se ha dispuesto material 

sobrante excavación de la UF 1 en la UF 3 en derecho de vía y predio privado, lo cual se 

ha reportado en los informes de hallazgos ambientales, observaciones a los informes 

trimestrales ambientales, comunicado con observaciones al ICA 8 de la UF 3 y comités 

ambientales, para lo cual el Concesionario mediante comunicado ACNB-18070-2023 de 

31 de octubre de 2023 informan que el material se trasladó temporalmente al sector de la 

Caro y después será llevado a un sitio autorizado, no se observan actividades 

constructivas en el mes de febrero de 2024 a partir de diciembre de 2024 la Concesión 

hace es custodia del predio de Las Veguitas y se realizan monitoreos de fauna y de 

calidad de agua en el canal Proleche y en el Río Bogotá, la única actividad en El Humero 

es el alistamiento para el micropilotaje, en el periodo  no se lleva material sobrante de 

excavación de la UF 1 a la UF 3; para la UF 2 se realizaron actividades de operación y 

mantenimiento, donde no se identificaron hallazgos ambientales. 

Del ejercicio del mes de febrero de 2024 se establecieron los siguientes hallazgos: 

Tabla 8 Hallazgos Identificados 

FICHAS DEL PLAN DE MANEJO 

UF 1 UF2 UF3 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

AB-01 Manejo y disposición de materiales de excavación y de escombros. 11 0 4 

AB-02 Manejo de taludes. 2 0 0 

AB-03 Manejo integral de materiales de construcción. 5 0 17 
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FICHAS DEL PLAN DE MANEJO 

UF 1 UF2 UF3 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

AB-04 Manejo de maquinaria, vehículos y equipos. 0 0 0 

AB-05 Manejo de locaciones provisionales y acopios temporales. 0 0 1 

AB-06 Manejo de residuos sólidos convencionales y especiales. 0 0 12 

AB-07 Manejo de vías para accesibilidad a frentes de trabajo (no aplica para la 

UF 1) 
0 0 1 

AB-08 Manejo morfológico y paisajístico del corredor vial e infraestructura 

asociada (AB-07 para la UF 1). 
0 0 0 

AB-09 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales (AB-08 para la UF 

1). 
1 0 0 

AB-10 Manejo de cruces de cuerpos de agua. (AB-09 para la UF 1). 0 0 0 

AB-11 Manejo del Manantial (solo aplica para la UF 2 y en la UF 3 corresponde 

al Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía y en la UF 1 a Manejo y 

control de emisiones atmosféricas y de ruido) 

0 

 

0 

 

0 

AB-12 Manejo de aguas de escorrentía a lo largo de la vía (AB-11 UF 3 y AB-10 

para la UF 1). 
0 0 0 

AB-13 Manejo y control de emisiones atmosféricas y de ruido (AB-12 UF 3 y 

AB-11 para la UF 1). 
0 0 0 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 31 de 137 

FICHAS DEL PLAN DE MANEJO 

UF 1 UF2 UF3 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

Halla
zgos 
ident
ifica
dos 

AB-14 Manejo y control de cruces con infraestructura y redes en general (AB-13 

UF 3 y no aplica para la UF 1) 
0 0 0 

AB-15 Señalización y dispositivos de control de tráfico vehicular y peatonal (AB-

14 UF 3 y AB-12 para la UF 1) 
0 0 0 

BIO-01 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 0 0 0 

BIO-02 Manejo de flora (UF 1 es manejo y protección de ecosistemas 

sensibles) 
0 0 1 

BIO-03 Ahuyentamiento y rescate de fauna (UF 3 y UF 1 es manejo de fauna 

silvestre) 
4 0 0 

BIO-04 Manejo y control de la calidad del agua, los ecosistemas acuáticos y los 

recursos hidrobiológicos 
0 0 0 

BIO-05 Manejo del aprovechamiento forestal 4 0 0 

BIO-06 Recuperación de áreas afectadas 12 0 0 

BIO-07 Manejo de especies forestales amenazadas (no aplica para la UF 3) 0 0 0 

TOTAL 39 0 35 
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 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGA DE MANTENIMIENTO UF4. 

FICHAS DEL PAGA UF4 

UF4 

Hallazgos 
identificados 

Conformación del grupo de gestión ambiental DAGA-1.1-01 0 

Capacitación ambiental al personal de obra DAGA-1.2-02 0 

Cumplimiento requerimientos legales DAGA-1.3-03 0 

Proyecto de manejo integral de materiales de 
construcción 

PAC-2.1-04 5 

Proyecto de señalización frentes de obras y sitios 
temporales 

PAC-2.2-05 0 

Proyecto de manejo y disposición final de escombros 
y lodos. 

PAC-2.3-06 0 

Proyecto de manejo y disposición final de residuos 
sólidos convencionales y especiales. 

PAC-2.4-07 3 

Proyecto de manejo de aguas superficiales. PGH-3.1-08 0 

Proyecto de manejo de residuos líquidos domésticos e 
industriales. 

PGH-3.2-09 0 

Proyecto de manejo del descapote y cobertura 
vegetal. 

PBSE-4.1-10 2 

Proyecto de protección de fauna. PBSE-4.2-11 0 

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y 
vehículos. 

PMIT-5.1-12 0 

TOTAL 10 
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6. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL 

En el presente capítulo mencionan las actividades desarrolladas por el área Social de la 

Interventoría Consorcio ETSA-SIGA correspondientes al periodo del 01 al 29 de febrero 

de 2024. 

6.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL 

6.1.1 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS 

Unidad Funcional 2 y Unidad Funcional 3  

El Plan de Compensaciones Socioeconómicas para la Unidad Funcional 2 Ampliación de 

la Autopista Norte y Unidad Funcional 3 Carretera de Andes, fue radicado por el 

Concesionario el lunes 29 de enero de 2018 con el consecutivo ACNB-1412-18, una vez 

se revisó la información, la Interventoría remitió la comunicación 5143.ANI.013-OP-189-

2018 radicado ANI No.2018-409-015757-2 del 15 de febrero de 2018, donde se realizaron 

comentarios al documento.  

El concesionario radica a la presente interventoría el documento ACNB-1597-18, con las 

correcciones al documento estimación de compensaciones socioeconómicas el día 06 de 

marzo de 2018, a lo cual la interventoría realizó observaciones por correo electrónico el 

09 de marzo de 2018 y el concesionario respondió a dichos comentarios el 16 de marzo 

de 2018. 

De esta manera la interventoría procedió a dar el concepto de No objeción al documento 

por medio del oficio 5143.013ANI-OP-360-2018 radicado ANI No. 2018-409-028767-2 del 

21 de marzo de 2018, el cual fue radicado en las oficinas del concesionario el 26 de 

marzo de 2018. 

En comité social del 02 de abril de 2019 por parte de la Interventoría se solicitó realizar un 

comité con el área predial de la ANI, concesionario e interventoría con el fin de formalizar 
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el trámite para las fichas de la Unidad Funcional 3 Carretera de los Andes de los predios 

que están a cargo de trámite por parte de la Alcaldía Municipal de chía.  

El día 30 de abril de 2019 en comité predial el área social de la Interventoría solicitó definir 

entre las partes, la elaboración de la ficha social para la Unidad Funcional 3; dado que los 

predios objeto de cesión por parte del Municipio de Chía pasarían a ser propiedad de la 

ANI, y con aras de prevenir cualquier futura reclamación por parte de los propietarios, 

considera oportuno que se elaboren las citadas fichas. 

La Profesional Social de la ANI menciona que es importante tener en cuenta cualquier tipo 

de mejora, actividad productiva o servidumbre que se encuentre activa sobre el predio y 

sea identificada durante o posterior al recibimiento a satisfacción por parte del 

concesionario. Además, indica que es importante solicitar a la Alcaldía del Municipio de 

Chía la información social de los predios y la gestión adelantada. El área predial del 

concesionario expresa que no habría necesidad de la elaboración de las fichas sociales 

dado que los predios serán objeto de cesión a título gratuito por parte de la Alcaldía de 

Chía quien entregará los mismos debidamente saneados.  

El 05 de agosto de 2019 se realizó visita al predio ANB-3-49A Fredonia, para verificar el 

inventario catastral y demás documentación presentada por el concesionario, durante la 

visita se evidencia que se debe complementar la información del diagnóstico 

socioeconómico para este predio, el cual fue ajustado por el concesionario e incluido en el 

expediente predial. 

En comunicación ACNB-9039-2020 el Concesionario remite para revisión por parte de 

interventoría la ficha social del predio ANB-3-043 correspondiente a la unidad funcional 3 

troncal de los andes, Una vez revisada la documentación enviada por el Concesionario, 

se dio respuesta a través de oficio 5143.013ANI-OP-2051-2020 radicado ANI No. 

20204090815572 del 28 de agosto de 2020 donde se enviaron comentarios a la ficha 

social, registro fotográfico y Diagnóstico socioeconómico.  
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Por otro lado, en comunicación ACNB-9066-2020 el Concesionario remite para revisión 

por parte de Interventoría 25 fichas sociales de la unidad funcional 3 troncal de los andes, 

una vez se revisaron en comunicación 5143.013ANI-OP-2116-2020 radicado ANI No. 

20204090835352 del 02 de septiembre de 2020.  

En comunicación ACNB-9306-2020 el concesionario da respuesta a lo solicitado por 

interventoría en la comunicación 5143.013ANI-OP-2116-2020 radicado ANI No. 

20204090835352 del 02 de septiembre de 2020, una vez se revisaron los ajustes 

realizados por el Concesionario a los insumos sociales, en oficio 5143.013ANI-OP-2258-

2020 radicado ANI No. 20204090884062 del 15 de septiembre de 2020 se informa por 

parte de esta interventoría que no existe objeción a los insumos sociales de los siguientes 

predios: 

ANB-3-025 ANB-3-030 ANB-3-035 ANB-3-039 

ANB-3-026 ANB-3-031 ANB-3-036 ANB-3-040 

ANB-3-027 ANB-3-032 ANB-3-037 ANB-3-041 

ANB-3-028 ANB-3-033 ANB-3-037A ANB-3-042 

ANB-3-029 ANB-3-034 ANB-3-038 ANB-3-052 

Por otro lado, se informó que en cuanto a los predios identificados ANB-3-020, ANB-3-

021, ANB-3-046, ANB-3-046A y ANB-3-049 El diagnóstico social estará sujeto a 

verificación una vez se tengan insumos prediales no objetados.  

El Concesionario en comunicación ACNB-9634-2020 remitió para revisión documental y 

firma los insumos sociales de los predios mencionados en la tabla anterior, una vez 

revisados y firmados por Interventoría, se dio respuesta a través del oficio 5143.013.ANI-

OP-2360-2020 radicado ANI No. 20204090939982 del 25 de septiembre de 2020.  
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Adicionalmente, en comunicación ACNB-9179-2020 el Concesionario remitió la ficha 

social del predio ANB-3-043, con los ajustes solicitados por Interventoría en comunicación 

5143.013ANI-OP-2051-2020 radicado ANI No. 20204090815572 del 28 de agosto de 

2020, una vez revisados los ajustes se dio respuesta en oficio 5143.013ANI-OP-2257-

2020 radicado ANI No. 29294090883972 del 15 de septiembre de 2020, donde se informó 

que de acuerdo   con lo establecido en la Resolución 545 de 2008 del Instituto Nacional 

de Concesión hoy Agencia Nacional de Infraestructura y al Apéndice Técnico 8 Social, 

Numeral 5.1.3 Elaboración del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, informamos 

que no existe objeción a los insumos sociales del predio en mención. 

Unidad Funcional 1  

En comunicación 5143.013ANI-OP-1623-2020 radicado 20204090643712 del 17 de julio 

de 2021, esta Interventoría solicitó al concesionario dar cumplimiento a la obligación 

contractual establecida en el Apéndice Técnico 8 Social donde se expresa que una vez no 

objetado el plan de adquisición predial, pasado 30 días el concesionario debe entregar la 

estimación al plan de compensaciones socioeconómicas, la cual corresponde a la unidad 

funcional 1.  

El Concesionario en comunicación ACNB- 8638-2020 del 24 de julio de 2020 radicó la 

estimación al plan de compensaciones socioeconómicas de la Unidad Funcional 1, la cual 

fue revisado por esta Interventoría y en comunicación 5143013ANI-OP-1839-2020 

radicado ANI No. 20204090720842 del 04 de agosto de 2020 se enviaron observaciones 

al documento para ser ajustadas por el Concesionario.  

En comunicación ACNB-9025-2020 envía la segunda versión de la estimación al plan de 

compensaciones socioeconómicas de la Unidad Funcional 1, la cual fue revisada por esta 

interventoría, sin embargo de acuerdo a los definido contractualmente en comunicación 

5143013ANI-OP-2022-2020 radicado ANI No. 20204090804202 del 26 de agosto de 2020 

se dio respuesta indicando que el área predial de la interventoría solicitud ajuste al 

documentos plan de adquisición predial  en consonancia con el contenido del otrosí No. 2, 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 37 de 137 

por tal motivo se solicita revisar y ajustar la estimación de la unidad funcional 1, de 

acuerdo a la actualización que se realice al plan de adquisición predial.  

En Comunicación ACNB-9657-2020 del 24 de septiembre de 2020, el Concesionario dio 

respuesta a lo solicitado por esta Interventoría en comunicación 5143013ANI-OP-2022-

2020 radicado ANI No. 20204090804202 del 26 de agosto de 2020, por tal motivo una vez 

subsanadas las observaciones por parte del concesionario, en oficio 5143013 ANI-OP-

2384-2020 radicado 20204090958192 del 29 de septiembre de 2020. Se informó que el 

documento contempla, lo estipulado en el Apéndice 8 Social.  

Adicionalmente, el Concesionario a través de las  comunicaciones  ACNB-9321-2020 y 

ACNB-9132-2020 remite para revisión de esta interventoría 31 fichas sociales y 35 fichas 

sociales respectivamente de la unidad funcional 1, una vez se revisaron los insumos 

sociales por parte de interventoría se realizaron observaciones a través de las 

comunicaciones 5143.013ANI-OP-2288-2020 radicado ANI No. 20204090895492 del 16 

de septiembre de 2020 y 5143.013ANI-OP-2188-2020 radicado ANI No 20204090859212 

del 09 de septiembre de 2020.  

De acuerdo a lo anterior, el Concesionario en comunicación ACNB-9635-2020 remite las 

fichas sociales de la unidad funcional 1, una vez revisados los ajustes se informó a través 

de comunicación 5143.013ANI-OP-2386-2020 radicado ANI 20204090958202 del  29 de 

septiembre de 2020 que una vez se cuente con la aprobación de los insumos prediales 

por parte del área predial de Interventoría, se remitan las fichas sociales junto con el 

diagnóstico socioeconómico de forma física debidamente firmadas por la profesional 

responsable de su elaboración para la correspondiente revisión documental y firma por 

parte de la Interventoría de los siguientes predios: 

ANB-1-068 ANB-1-084 ANB-1-106 ANB-1-134A ANB-1-150 ANB-1-085 ANB-1-124A 

ANB-1-069 ANB-1-086 ANB-1-107 ANB-1-135 ANB-1-151 ANB-1-111 ANB-1-127 
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ANB-1-076 ANB-1-087 ANB-1-109 ANB-1-138 ANB-1-157 ANB-1-113 ANB-1-128 

ANB-1-078 ANB-1-088 ANB-1-129 ANB-1-141 ANB-1-060 ANB-1-114 ANB-1-136 

ANB-1-081 ANB-1-102 ANB-1-131 ANB-1-142 ANB-1-072 ANB-1-115 ANB-1-148 

ANB-1-082 ANB-1-105 ANB-1-132 ANB-1-143 ANB-1-077 ANB-1-116 ANB-1-155 

ANB-1-083 ANB-1-105 A ANB-1-133 ANB-1-149 ANB-1-080A ANB-1-124 ANB-1-157 

En Comunicación 5143013.ANI-OP-2488-2020 radicado ANI No. 20204090995532 del 08 

de octubre de 2020, se dio respuesta a comunicación ACNB-9728-2020 remitida por el 

Concesionario donde entregan para revisión 4 fichas sociales de la Unidad Funcional 1, a 

las que se les realiza observaciones. A la fecha de corte del presente informe el 

concesionario no ha dado respuesta. 

Durante el mes de noviembre de 2020 el Concesionario en comunicación ACNB-10315-

2020 remite para revisión documental y firma 60 de fichas sociales en físico de la Unidad 

Funcional 1, las cuales se revisaron y se devolvieron firmadas a través del consecutivo 

5143.013ANI-OP-2958-2020 radicado ANI 20204091209082 del 01 de diciembre de 2020, 

a continuación, se relaciona los insumos sociales firmados: 

ANB-1-056 ANB-1-076 ANB-1-089 ANB-1-113 ANB-1-133 ANB-1-146 

ANB-1-057 ANB-1-078 ANB-1-102 ANB-1-114 ANB-1-134 ANB-1-147 

ANB-1-058 ANB-1-079 ANB-1-105 ANB-1-115 ANB-1-134A ANB-1-148 

ANB-1-058A ANB-1-081 ANB-1-105A ANB-1-116 ANB-1-135 ANB-1-149 

ANB-1-059 ANB-1-082 ANB-1-106 ANB-1-127 ANB-1-136 ANB-1-150 

ANB-1-060 ANB-1-083 ANB-1-107 ANB-1-128 ANB-1-138 ANB-1-151 
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ANB-1-063 ANB-1-084 ANB-1-108 ANB-1-129 ANB-1-141 ANB-1-154 

ANB-1-068 ANB-1-086 ANB-1-109 ANB-1-130 ANB-1-142 ANB-1-155 

ANB-1-069 ANB-1-087 ANB-1-111 ANB-1-131 ANB-1-143 ANB-1-157 

ANB-1-074 ANB-1-088 ANB-1-112 ANB-1-132 ANB-1-144 ANB-1-163 

En comunicación ACNB-10511-2020 el Concesionario remite para revisión documental y 

firma por parte de esta Interventoría las fichas sociales de los predios ANB-1-061 y ANB-

1-067, soportes que fueron firmados y devueltos en comunicación 5143.013ANI-OP-3161-

2020 radicado ANI 20204091291042 del 21 de 21 de diciembre de 2020. 

Por otro lado, el Concesionario en comunicaciones ACNB-10610-2020 y ACNB-10611-

2020 remitió para revisión por parte de esta Interventoría los insumos sociales de los 

predios ANB-1-145 y ANB-1 - 137 respectivamente. Una vez revisada la información se 

dio respuesta por parte de interventoría a través de las comunicaciones 5143.013.ANI-

OP-3243-2020 radicado ANI No.20204091319242 del 30 de diciembre de 2020 y 

5143.013ANI-OP-3246-2020 radicado ANI No. 20204091321732 del 30 de diciembre de 

2020, respectivamente. 

En comunicación ACNB-10719-2021 el Concesionario remite los insumos sociales de los 

predios ANB-1-066, ANB-1-066A, ANB-1-071, ANB-1-075 y ANB-1-104 de la Unidad 

Funcional 1. Una vez revisados esta Interventoría en comunicación 5143.013ANI-OP-

0048-2021 radicado ANI 20214090043792 del 15 de enero de 2021 donde se manifiesta 

que no existe objeción a los insumos sociales de los predios ANB-1-071 y ANB-1-075, 

correspondientes a la Unidad Funcional 1, remitidos físicamente por el Concesionario y 

que fueron firmados por esta Interventoría. 

Por otro lado para los predios ANB-1-066, ANB-1-066A y ANB-1-104, nos permitimos 

informar que de acuerdo con lo establecido en el Resolución 545 de 2008 del Instituto 

Nacional de Concesión hoy Agencia Nacional de Infraestructura, la información contenida 
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en los formatos GCSP-F-012 Ficha social - Caracterización general del inmueble, GCSP-

F-015 Fichas Social - Registro Fotográfico y GCSP-F-016 Diagnóstico Socioeconómico, 

es acorde a lo solicitado en la resolución antes mencionada, sin embargo el diagnóstico 

social estará sujeto a verificación una vez se tengan insumos prediales no objetados. 

En comunicación ACNB-10718-2021 el Concesionario remite los insumos sociales del 

predio ANB-1-145 de la Unidad Funcional 1. Esta Interventoría revisó los soportes y en 

comunicación 5143.013ANI-OP-0055-2021 radicado ANI 20214090044042 del 15 de 

enero de 2021 donde se manifiesta que no existe objeción a los insumos sociales del 

predio ANB-1-145, correspondiente a la Unidad Funcional 1, remitidos físicamente por el 

Concesionario y que fueron firmados por esta Interventoría. 

En comunicación ACNB-10720-2021 el Concesionario remite los insumos sociales del 

predio ANB-1-080 de la Unidad Funcional 1. Esta Interventoría revisó los soportes y en 

comunicación 5143.013ANI-OP-0064-2021 radicado ANI 20214090049172 del 18 de 

enero de 2021 donde se manifiesta que no existe objeción a los insumos sociales del 

predio ANB-1-080, correspondiente a la Unidad Funcional 1, remitidos físicamente por el 

Concesionario y que fueron firmados por esta Interventoría. 

En el mes de abril de 2021 por parte de interventoría se revisó y se firmó los insumos 

sociales del predio ANB-1-137, los insumos se devolvieron a través de la comunicación 

5143.013ANI-OP-0597-2021 radicado ANI 20214090381082 del 08 de abril de 2021 

Durante el mes de junio de 2021, el concesionario remite para revisión y firma las 

siguientes fichas sociales: 

 Predio ANB-1-077: El Concesionario a través de la comunicación ACNB-12160-

2021del11 de junio de 2021 remite los insumos sociales para revisión. Una vez 

revisados la interventoría en comunicación 5143.013ANI-OP-1136-2021 radicado 

ANI 20214090671882 del 17 de junio de 2021 informa que no existe objeción a los 

soportes entregados. 
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 Predio ANB-1-072, ANB-1-080A, ANB-1-085 y ANB-1-164: El Concesionario a 

través de la comunicación ACNB-12163-2021 de 11 de junio de 2021 remite los 

insumos sociales para revisión. Una vez revisados la interventoría en 

comunicación 5143.013ANI-OP-1137-2021 radicado ANI 20214090671912 del 17 

de junio de 2021 informa que no existe objeción a los soportes entregados. 

 Predio ANB-1-134: El Concesionario a través de la comunicación ACNB-12161-

2021 del 11 de junio de 2021 remite los insumos sociales para revisión. Una vez 

revisados la interventoría en comunicación 5143.013ANI-OP-1138-2021 radicado 

ANI 20214090671962 del 17 de junio de 2021 informa que no existe objeción a los 

soportes entregados. 

 Predio ANB-1-070: El Concesionario a través de la comunicación  ACNB-12162-

2021 del  11 de junio de 2021 remite las fichas sociales para revisión por parte de 

Interventoría, una vez se revisaron los formatos, en comunicación 5143.013ANI–

OP–1140–2021 radicado ANI 20214090671992 del 17 de junio de 2021 se informa 

que de acuerdo con lo establecido en el Resolución 545 de 2008 del Instituto 

Nacional de Concesión hoy Agencia Nacional de Infraestructura, la información 

contenida en los formatos GCSP-F-012 Ficha social - Caracterización general del 

inmueble, GCSP-F-015 Fichas Social - Registro Fotográfico y GCSP-F-016- 

Diagnóstico Socioeconómico, es acorde a lo solicitado en la resolución antes 

mencionada, sin embargo el diagnóstico social estará sujeto a verificación una vez 

se tengan insumos prediales no objetados. 

Durante el periodo se revisó por parte de interventoría los insumos sociales del predio 

ANB-070 de la Unidad funcional 1, la cual fue remitida por el Concesionario en 

comunicación ACNB-12754-2021 del 04 de agosto de 2021 y que una vez revisados los 

soportes sociales se da concepto de no objeción a través de la comunicación 

5143.013ANI-OP-1548-2021 radicado ANI 20214090921492 del 13 de agosto de 2021. 
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Por otro lado, el día 29 de junio de 2023, el concesionario realizó visita de seguimiento a 

unidades sociales trasladadas el predio codificado ANB-1-070 propietaria Dora Casallas. 

6.1.2 PLAN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

Esta Interventoría mediante la comunicación 5143.013ANI–OP–0237–2024 radicado ANI 

20244090204792 del 19 de febrero de 2024, solicitó al concesionario la entrega del 

cronograma de actividades del documento PRAS para el año 2024. A la fecha de cierre 

del presente informe el concesionario no ha dado respuesta. 

Adicionalmente, durante el periodo esta Interventoría realizó acompañamiento a las 

gestiones realizadas por el Concesionario a continuación, se mencionan: 

Línea de Desarrollo e Inversión Social  

La línea de Desarrollo e Inversión Social se enfoca en el fortalecimiento turístico, por lo 

que se propone la elaboración de una RUTA TURISTICA que contenga las iniciativas 

turísticas, gastronómicas y culturales que se desarrollen en los municipios del área de 

influencia directa del Proyecto, con el fin de visibilizarlas y promover el desarrollo 

económico y social de las comunidades asentadas a lo largo del corredor vial.  

A continuación, se presenta el avance de la implementación de actividades que permiten 

la identificación de aliados estratégicos que contribuyan a fortalecer proyectos turísticos 

en los municipios del área de influencia directa del Proyecto.  

Avance de ejecución en las actividades:. 

Por lo anterior, se dio respuesta al Concesionario mediante comunicación 5143.013ANI–

OP–0769–2023 radicado ANI 20234090532262 del 15 de mayo de 2023, donde esta 

interventoría informa que se revisaron los ajustes y las respuestas dadas por el 

Concesionario a cada una de las observaciones realizadas. Asimismo, esta Interventoría 

al no recibir respuesta por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al 

traslado de la solicitud realizada por el Concesionario AcceNorte S.A.S., así mismo, con 

relación al comunicado en mención se propuso la realización de una mesa de trabajo el 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 43 de 137 

día 23 de mayo de 2023, espacio en el que participó la Concesión AcceNorte (Áreas 

Ambiental y Social) y la Interventoría Consorcio ETSA-SIGA (Áreas Ambiental y Social), 

durante la mesa de trabajo se despejaron dudas y se solicitó al Concesionario radicar la 

versión final del documento donde se adjunte el cronograma de actividades. 

El Concesionario AcceNorte en radicado ACNB-17325-23 recibido por esta Interventoría 

el 01 de junio de 2023, remite la versión ajustada del PRAS de acuerdo con lo solicitado 

por esta Interventoría, y que una vez revisado el documento se da respuesta en 

comunicación 5143.013ANI–OP–0894–2023 radicado ANI 20234090622842 del 06 de 

junio de 2023 donde se informa que se evidencian los ajustes solicitados, por lo que se 

emite concepto de viabilidad al documento.  

Adicionalmente, durante el periodo esta Interventoría realizó acompañamiento a las 

gestiones realizadas por el Concesionario a continuación, se mencionan: 

Avance de ejecución en las actividades: 

GESTIÓN EN IDENTIFICACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS LÍNEA DE DESARROLLO E 

INVERSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ENTIDAD 

NO. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

NO. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

Identificación de aliados 

estratégicos que 

contribuyan a la 

identificación y selección de 

proyectos turísticos en los 

municipios del área de 

influencia directa del 

Proyecto. 

Fundación Parque Jaime 

Duque “Turismo de la 

región” 

1 1 

Alcaldía de Sopó 

“Turismo con propósito” 
1 1 
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GESTIÓN EN IDENTIFICACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS LÍNEA DE DESARROLLO E 

INVERSIÓN SOCIAL 

OBJETIVO ENTIDAD 

NO. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

NO. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

Total, de gestiones desarrolladas 2 2 

Fuente: Accenorte S.A.S. 

Línea de sostenibilidad ambiental 

En adición de las obligaciones contractuales establecidas dentro del contrato de 

Concesión No. 001 de 10 de enero de 2017, la ejecución de actividades de sostenibilidad 

ambiental, en busca de contribuir al beneficio de las comunidades aledañas al proyecto en 

el marco del Desarrollo Humano Sostenible. 

La Línea de Sostenibilidad Ambiental se enfoca a la creación de las estrategias de 

conservación del recurso hídrico y Estrategia piloto para el manejo de residuos sólidos. 

A continuación, se presenta el avance de la implementación de actividades que hacen 

parte de las mencionadas estrategias:  

Estrategias de conservación del recurso hídrico  

Tiene como punto de partida la identificación de aliados que contribuyan al diseño de 

estrategias de conservación del recurso hídrico en sectores aledaños al área de influencia 

directa del Proyecto, esta articulación de actividades aportara en la mejora del entorno 

ambiental. 

Avance de ejecución en las actividades 
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GESTIÓN EN IDENTIFICACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS LÍNEA DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

OBJETIVO ENTIDAD 

NO. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

NO. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

Identificación de 

aliados estratégicos 

que contribuyan al 

diseño de 

estrategias de 

conservación del 

recurso hídrico en 

sectores aledaños al 

área de influencia 

directa del Proyecto. 

Corporación Autónoma 

Regional (CAR) “Día 

mundial de los 

humedales” 

1 1 

Fundación Parque Jaime 

Duque “Santuario del Oso 

Andino” 

1 1 

Universidad del Bosque 
1 1 

Total, de Gestiones desarrolladas 3 3 

Fuente: Accenorte S.A.S. 

Estrategia piloto para el manejo de residuos sólidos 

La separación en la fuente es un mecanismo efectivo para mitigar el impacto negativo de 

los residuos sólidos en el medio ambiente y prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, 

por lo que esta actividad se debe convertir en un hábito cotidiano de todos los hogares y 

demás grupos de la sociedad, la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y 

no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, minimizan el 
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impacto generado en el medio ambiente, reciclar conlleva ahorrar materias primas, 

energía, agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Dentro de la identificación de aliados estratégicos, se tendrán en cuentan actores con 

presencia en el territorio como: 

Fundación SANAR (Acuerdo de voluntades firmado entre las partes el 14 – 03- 2023) 

GESTIÓN EN IDENTIFICACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS LÍNEA DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

OBJETIVO ENTIDAD 

NO. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

NO. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

Identificación 

de aliados 

estratégicos 

que 

contribuyan al 

diseño de 

estrategias 

piloto para el 

manejo de 

residuos 

sólidos. 

Tapas para sanar 3  3 

Pilas Colombia 3 3 

I.E. José Joaquín Casas 

“Colegios con conciencia 

ambiental” 

3 3 

Fundación Sanar 1 1 

I.E. Casa Vieja – Cajicá “Colegios 

con conciencia ambiental” 
1 1 

Empresa American Tour 

“Capacitación en residuos sólidos” 
1 1 

I.E. Técnico Industrial Sede La 

Diana “Colegios con conciencia 

ambiental” 

1 1 

Universidad del Bosque 1 1 

Corporación Autónoma Regional 

(CAR) “Colegios con conciencia 
1 1 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 47 de 137 

GESTIÓN EN IDENTIFICACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS LÍNEA DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

OBJETIVO ENTIDAD 

NO. 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

NO. 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

ambiental” 

Capacitación residuos sólidos. 3 3 

 
Colegio Gimnasio Británico de 

Chía. 
1 1 

Total, de Gestiones desarrolladas 19 19 

Fuente: Accenorte S.A.S 

6.1.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL 

● Programas del plan de gestión social contractual  

De acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales el concesionario realizó 

la entrega del informe trimestral No 27, en oficio ACNB-18354-23 recibida el 26 de 

diciembre de 2023, la interventoría realizó la respectiva revisión y en comunicación 

5143.013ANI-OP-0045-2023 radicado ANI No 20244090030722 del 11 de enero de 2024 

se emitió observaciones al documento. 

El Concesionario en comunicación ACNB-18462-2024 recibida el 26 de enero de 2024 

remite la segunda versión del documento con los ajustes solicitados por Interventoría; en 

comunicación 5143.013ANI–OP–0123–2024 radicado ANI No 2024-409-012197-2 del 31 

de enero de 2024, se informó que el documento cumple con lo contemplado 

contractualmente. 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores de cumplimiento. 
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Tabla 9 Indicadores Plan de Gestión Social 

PROGRAMA INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

No. de respuestas 

dadas en los términos 

de Ley / No. de PQRS 

recibidos en el trimestre. 

79/79 =100% 

 

N° PQRS respondidas a 

partir de 5 días hábiles 

después del plazo de 

los términos de ley / 

Total de PQRS 

recibidas en el Proyecto  

0/0=0% 

  

No. de oficinas en 

funcionamiento / N° de 

oficinas establecidas 

4/4=100% 

 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

VINCULADO 

N° de trabajadores que 

reciben la Inducción en 

el periodo / N° de 

trabajadores vinculados 

en el periodo 

67/67= 100% 

 

No. de capacitaciones 

ejecutadas en el periodo 

/ N° de capacitaciones 

programadas en el 

periodo. 

152/152=100% 
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PROGRAMA INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

VINCULACIÓN 

MANO DE OBRA 

No. de personal No 

Calificado contratado 

del área de influencia / 

N° de personal total No 

calificado contratado en 

el proyecto x100% 

284/284= 93% 

 

No. de personal 

Calificado contratado 

del área de influencia / 

N° de personal 

calificado total 

contratado en el 

proyecto x100% 

210/230=91% 

.  

N° de mujeres 

contratadas / N° total de 

trabajadores  

160/514=31% 

 

INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

No. de reuniones 

realizadas / No. de 

reuniones programadas. 4/4=100% 

Se realizaron 

socializaciones de 

acuerdo con la 

necesidad  

 

N° de cuñas emitidas / 

N° de cuñas propuestas 300/300=100% 
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PROGRAMA INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

 

N° de insertos 

publicados/ N° de 

insertos programados 

1/1=100% 

 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

N° de espacios en el 

que está participando el 

proyecto / N° de 

espacios identificados 

5/5=100% 

 

N° de actividades 

formativas ejecutadas / 

N° de actividades 

formativas 

programadas. 

0/0=0% 

NA 

CAPACITACIÓN 

COMUNIDAD 

ALEDAÑA 

No de actividades 

ejecutadas 

acompañadas /No de 

actividades 

programadas 

28/28= 100% 

  

No de capacitaciones 

ejecutadas /No de 

capacitaciones 

evaluadas 

28/4= 14.2% 

 

 

ARQUEOLOGÍA 

PREVENTIVA 

N° de actividades 

ejecutadas / N° de 

actividades 

programadas 

29/29=100% 
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PROGRAMA INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

N° de requerimientos 

efectuadas ante el 

ICANH/ N° de 

requerimientos 

aprobados por el ICANH 

0/0=0% 

 

CULTURA VIAL 

N° de Actividades de 

prevención ejecutadas / 

N° de Actividades de 

prevención 

programadas  

N° de Actividades de 

prevención ejecutadas/ 

N° de Asistentes a las 

Actividades 

95/95=100% 

 

 

 

96/6126=100% 

  

N° de Actividades 

Ejecutadas en 

instituciones Educativas 

/ N° de Actividades 

Programadas en 

instituciones Educativas 

11/11=100% 

 

 

ACOMPAÑAMIEN

TO A LA GESTIÓN 

SOCIO PREDIAL 

N° predios con 

acompañamiento social 

/ N° total de predios 

sujetos de 

acompañamiento social 

56/56=100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.4 PROCESO ICANH 

Conforme a la normatividad aplicable el concesionario realizó la gestión ante el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH con el fin de obtener la aprobación del plan 

de manejo arqueológico y la licencia de intervención arqueológica de las Unidades 

Funcionales 2 y 3 y el registro para la ejecución del programa de Arqueología preventiva 

de la Unidad Funcional 1.  A continuación, se describe el proceso realizado para cada 

unidad funcional: 

Unidad Funcional 1: En comunicado ACNB- 7095-20 del 17 de enero de 2020, enviada 

como copia a esta Interventoría, el Concesionario remite al ICANH la ficha de registro 

para la Ejecución del programa de Arqueología preventiva en el área de ampliación de la 

carrera 7 entre calle 245 y el Puente la Caro (UF1), Chía - Cundinamarca. El ICANH da 

respuesta mediante resolución 032 del 05 de febrero de 2020 por la cual se aprueba el 

registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto Ejecución de programa 

de arqueología preventiva en el área de ampliación de la carrera 7 entre calle 245 y el 

puente la Caro. 

Adicionalmente, el ICANH en la resolución antes citada en su artículo cuarto aclara que el 

acto administrativo, por el cual se otorga el registro del programa de arqueología 

preventiva, no faculta en ningún sentido el inicio de obras, las cuales deberán ser 

desarrolladas previa aprobación del Plan de Manejo Arqueológico por parte de ICANH. 

El Concesionario en comunicación ACNB-10946-20 remite al ICANH el informe de 

prospección y plan de manejo arqueológico de la Unidad Funcional # 1. El ICANH 

mediante radicado 130-1133 del 19 de febrero de 2021 requiere al concesionario ajuste al 

plan de manejo arqueológico presentado para la ampliación de la Unidad Funcional 1.  

El Concesionario en comunicación ACNB-11394-21 del 11 de marzo de 2021 da 

respuesta al ICANH sobre la solicitud de ajuste al plan de manejo arqueológico. Al cierre 

del presente informe no se ha recibido respuesta por parte del ICANH.  
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El Concesionario en comunicación ACNB-11795-2021 radicada en copia a la interventoría 

el día 14 de mayo de 2021, donde da respuesta al ICANH sobre el recurso de reposición 

a Resolución ICANH No. 490 del 30 de abril de 2021. "Por la cual se declara el 

desistimiento tácito de la solicitud de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico para 

todos los polígonos específicos registrados del proyecto “Ejecución del Programa de 

Arqueología preventiva en el área de ampliación de la carrera 7 entre calle 245 y el 

Puente La Caro (UF1)”. (ACNBT-7002). A la fecha de cierre del presente informe no se ha 

dado respuesta por parte del ICANH.   

En correo copiado a esta Interventoría el día 17 de junio de 2021, el Concesionario remite 

al ICANH derecho de petición solicitando se informe el estado de trámite relacionado con 

la “Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico para todos los polígonos específicos 

registrados del proyecto “Ejecución del Programa de Arqueología preventiva en el área de 

ampliación de la carrera 7 entre calle 245 y el Puente La Caro (UF1)”, presentada por 

CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTA SAS, identificada con NIT 901.039.225-

8”. 

Lo anterior teniendo en cuenta que mediante comunicado interno ACNB-11795-21 y 

radicado INCAH No. 3788 del pasado 14 de mayo, el Concesionario ACCENORTE SAS, 

RECURSO DE REPOSICION a Resolución ICANH No. 490 del 30 de abril de 2021. "Por 

la cual se declara el desistimiento tácito de la solicitud de aprobación del Plan de Manejo 

Arqueológico para todos los polígonos específicos registrados del proyecto “Ejecución del 

Programa de Arqueología preventiva en el área de ampliación de la carrera 7 entre calle 

245 y el Puente La Caro (UF1) y a la fecha el ICANH no ha dado respuesta.  

El Concesionario en comunicado ACNB-12368-2021 del 30 de junio de 2021 remitida al 

ICANH, solicita una reunión para aclarar el desistimiento tácito de la solicitud de 

aprobación del Plan de manejo arqueológico. En comunicación ACNB-12545-21 recibida 

en copia por esta Interventoría el día 23 de julio de 2021 el Concesionario radica el plan 

de manejo arqueológico de la Unidad Funcional 1. A la fecha de cierre del presente 

informe no se ha recibido respuesta por parte del ICANH 
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El ICANH a través de la resolución 1031 del 10 de agosto de 2021 “Por la cual se aprueba 

y autoriza la implementación del Plan de Manejo Arqueológico para todos los polígonos 

específicos registrados del proyecto Ejecución del Programa de Arqueología preventiva 

en el área de ampliación de la carrera 7 entre calle 245 y el Puente La Caro (UF1)”. 

Resuelve Aprobar y autorizar a ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S identificada con 

NIT 901.039.225-8, representada legalmente por Oscar Eduardo Gutiérrez Campos 

identificado con cédula de ciudadanía número 7.168.644, la implementación del Plan de 

Manejo Arqueológico para todos los polígonos específicos registrados del proyecto 

Ejecución del Programa de Arqueología preventiva en el área de ampliación de la carrera 

7 entre calle 245 y el Puente La Caro (UF1). 

Unidad Funcional 2: El ANLA otorgó la modificación de la licencia ambiental de la etapa 

de construcción de la UF 2 mediante resolución 16 28 del 14 de diciembre de 2017, sin 

embargo, se aclara que en el artículo vigésimo sexto se especifica que el concesionario 

para iniciar la etapa constructiva deberá remitir copia al ANLA de la aprobación del plan 

de manejo arqueológico por parte del ICANH. 

Adicionalmente en la comunicación 4469 del 03 de octubre de 2017 el ICANH respondió 

al concesionario que si bien se hizo la aclaración sobre la información de cesión de 

licencia para esta UF (2) de Devinorte a AcceNorte, el concesionario deberá tramitar una 

solicitud de Autorización de Intervención Arqueológica ante el ICANH. 

El concesionario radica ante el ICANH la solicitud de implementación del plan de manejo 

arqueológico el 15 de marzo de 2018 mediante comunicado 1337. 

La Interventoría radica el 04 de abril la comunicación 5143.013ANI-OP-352-2018 radicado 

ANI 20184090327912 del 04 de abril de 2018 -Reiteración Plan de manejo arqueológico 

OP-035- 2017. 

El 04 de abril de 2018 se desarrolla reunión de tema arqueológico entre interventoría y 

Concesionario, donde se establece que no se podrán iniciar actividades constructivas 

hasta tanto no se tenga el permiso de intervención arqueológica dado por el ICANH. 
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El 18 de abril de 2018 el ICANH remitió respuesta al comunicado 1337, solicitando ajustes 

al informe presentado.  El 24 de abril de 2018 se radicó por parte del concesionario la 

comunicación 2011 -Solicitud de implementación del plan de manejo arqueológico, donde 

se presenta nuevamente el documento, con las correcciones requeridas por el ICANH. 

El 31 de mayo de 2018, el ICANH remite respuesta al comunicado 2011, donde se remite 

Autorización de Intervención Arqueológica a partir del 05 de junio de 2018. 

En comités sociales la interventoría cuestiona el avance de las obras de excavación tanto 

en separador central, como en los apoyos de los puentes peatonales, teniendo en cuenta 

que la autorización de intervención arqueológica dada por el ICANH se encuentra vigente 

hasta el 05 de diciembre de 2018. El concesionario realiza el trámite de adenda a la 

licencia de intervención arqueológica para la UF 2 el día 19 de noviembre de 2018 con 

Radicado ICANH 6324. 

El 13 de diciembre de 2018 el ICANH remite respuesta al Radicado 6324, donde remite 

adenda de modificación 001 a la Autorización de Intervención Arqueológica expedida el 

29 de mayo de 2018, la cual tiene fecha de vigencia del 17 de diciembre de 2018 al 05 de 

diciembre de 2019. 

El concesionario mediante comunicado ACNB-5818-19 enviado con copia a esta 

Interventoría solicita al ICANH la Adenda 002 a la Autorización de intervención 7342 Plan 

de manejo Arqueológico para el proyecto Ampliación de la Autopista Norte en el municipio 

de chía Cundinamarca, a lo que la Interventoría mediante comunicado 5143.013ANI-OP-

2298-2019 radicado ANI 20194091082252 del 18 de octubre de 2019 se solicitó al 

Concesionario que lo informado a las autoridades competentes sea acorde a lo 

establecido contractualmente en el proyecto, ya que no se han presentado estudios y 

diseños de las obras en las abscisas del K0+020 al K0+070 y K1+910 al K2+190, a la 

fecha de cierre del presente informe no se ha recibido información por parte del 

Concesionario. 
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Por otro lado, el Concesionario remitió por correo electrónico del 14 de noviembre de 

2019, la adenda de modificación No. 002 a la Autorización de Intervención Arqueológica 

No. 7342 expedida el 29 de mayo de 2018, El ICAHN indica que se amplía la vigencia de 

la Autorización hasta el día 05 de marzo de 2020. 

El Concesionario radicó ante el ICANH la Solicitud de Adendo 003 a la Autorización de 

Intervención Arqueológica 7342 del 29 de mayo de 2019 para la “Ejecución del Plan de 

Manejo Arqueológico para la ampliación de la Autopista Norte, Unidad Funcional 2, entre 

calles 245 y la Caro”, a través de la comunicación ACNB-7273-20 del 11 de febrero de 

2020. 

El ICANH en radicado 1377 autorizó la ampliación de la autorización arqueológica No. 

7342 para la UF 2 la vigencia del adendo 003 será a partir del 01 de abril de 2020 hasta el 

5 de marzo de 2021. 

Teniendo en cuenta que el concesionario manifestó a través de la comunicación ACNB-

8426-2020 radicada a esta Interventoría el 06 de julio de 2020, la entrega de las 

intervenciones de la UF 2 a partir del 06 de julio de 2020, esta Interventoría en 

comunicación 5143.013ANI-OP-1563-2020 radicado ANI 20204090614272 del 10 de julio 

de 2020 y de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 8 Social y la Autorización 

de intervención arqueológica No. 7342 para la unidad funcional 2 donde se expresa que la 

entrega del informe final y el PMA del proyecto, así como la entrega tanto en versión 

impresa como digital, de todos los materiales productos del proyecto, con el propósito de 

optimizar el manejo de su información en las bases de datos de ICANH. Finalmente, se 

solicita que en caso de hallar materiales se haga su respectiva gestión con el Grupo 

Misional de Patrimonio del ICANH y que en la carta de entrega del Informe Final y el PMA, 

se haga explícito que dicho trámite ya fue iniciado. Solicitó al Concesionario cumplir con la 

actividad antes descrita. 

En comunicado 5143.013ANI-OP-1868-2020 radicado ANI No. 20204090731572 del 06 

de agosto de 2020 se reiteró al Concesionario la solicitud antes descrita. El Concesionario 
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en carta ACNB-8992-20 manifiestan que: la entrega del informe final y el PMA del 

proyecto, así como la entrega tanto en versión impresa como digital, de todos los 

materiales productos del proyecto se realizará una vez se dé cumplimiento 100% con el 

alcance contractual definido en el Otrosí No. 2 del contrato de la referencia, por lo que 

esta interventoría en comunicación 5143.013ANI-OP 2046-2020 radicado ANI No. 

20204090811052 del 27 de agosto de 2020  solicita que cualquier actividad en 

cumplimiento a lo antes mencionado por el Concesionario se informe a esta Interventoría 

para seguimiento, acompañamiento y verificación. 

El Concesionario a través de comunicación ACNB-11236-21 del 24 de febrero de 2021 

remite al Instituto Colombia de Antropología e Historia - ICANH la solicitud de adendo 004 

a la Autorización de intervención Arqueológica 7342 para la adecuación de retornos y 

zonas de servicio. En radicado 130-2152 del 24 de marzo de 2021 el ICANH da respuesta 

al Concesionario donde informa que da concepto favorable a la solicitud de modificación a 

la autorización arqueológica 7342 hasta el 5 de noviembre de 2021. 

Debido a que la adenda 004 vigente hasta el 5 de noviembre de 2021, esta Interventoría 

en comité ambiental realizado el día 28 de septiembre de 2021, recomiendo iniciar la 

solicitud de prórroga ante el ICANH de la autorización de intervención arqueológica de la 

UF 2 que se vence el 05 de noviembre de 2021 y se requiere para la construcción de los 

retornos de la UF 2. Al respecto el Concesionario manifiesta que lo tiene presente y se va 

iniciar el trámite con tiempo para evitar posibles demoras en el pronunciamiento por parte 

de la entidad. 

Durante el mes de octubre de 2021 el concesionario realizó el trámite ante el ICANH para 

la ampliación del permiso de intervención arqueológica No. 7342 adenda 005, la cual fue 

aprobada por el ICANH en radicado 130-9146 del 14 de octubre de 2021, hasta el día 22 

de agosto de 2022. 

El ICANH a través del oficio ICANH 2022152000029011D del 01 de abril de 2022, solicitó 

al Concesionario avance de la Autorización de intervención arqueológica 7342. El 
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Concesionario a través de la comunicación ACNBT- 00009657 del 04 de abril de 2022 

radicó el Informe de avance autorización de intervención arqueológica 7342.  

En el mes de agosto de 2022 a través de la comunicación 5143.013ANI–OP–1397–2022 

radicado ANI 20224090879692 del 10 de agosto de 2022,  esta Interventoría solicitó al 

Concesionario información acerca del trámite que debe realizar la Concesión AcceNorte 

ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH para la ampliación del 

permiso de intervención arqueología No. No. 7342 del 29 de mayo de 2018 para la 

"Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico para la ampliación de la Autopista Norte, 

Unidad Funcional 2, entre la calle 245 y la intersección La Caro, por el separador central 

de la autopista, Bogotá D.C.", en lo referente a la adecuación de retornos y zonas de 

servicio, ya que de acuerdo a la adenda 005 aprobada por el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia - ICANH en radicado 130-9146 del 14 de octubre de 2021, ya que 

el permiso de intervención arqueológica está vigente hasta el día 22 de agosto de 2022. 

En comunicación ACNB-15631-2022 del 19 de agosto de 2022 el Concesionario da 

respuesta a la solicitud de la Interventoría, donde informa que Teniendo en cuenta que los 

términos del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión permiten evidenciar las fechas y 

plazos que se otorgaron las partes para incorporar al Contrato de Concesión las obras 

señaladas en el mismo; y que en consecuencia a la fecha de emisión de la presente 

comunicación los plazos mencionados se encuentran ampliamente superados sin que se 

hayan incorporado contractualmente las obras dentro del Contrato de Concesión, esta 

Sociedad procederá con la presentación del Informe Final de las actividades 

concernientes a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, según Autorización 

de intervención Arqueológica No. 7342 del 29 de mayo de 2018. Así las cosas, el 

Concesionario no presentará nueva solicitud de Adendo para dicha Autorización ante el 

ICANH. La Interventoría en comunicación 5143.013ANI-OP 1520-2022 radicado ANI 

20224090977702 del 01 de septiembre de 2022 solicita al Concesionario enviar copia del 

informe final radicado ante el ICANH y así mismo, enviar copia del concepto de 

aprobación según autorización de intervención arqueológica No. 7342 de 29/05/2018.  
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El Concesionario a través de la comunicación ACNB-16158-22 del 21 de octubre de 2022, 

informa a esta que el Informe Final de la Autorización de Intervención Arqueológica 7342 

fue radicado al ICAHN bajo radicado No. 2022184200095172 el 21 de octubre de 2022. 

Esta Interventoría en comunicación 5143.013ANI–OP–0189–2023  radicado ANI  

20234090114952 del 01 de febrero de 2023 reitero el Concesionario copia del concepto y 

aprobación por parte del ICANH al informe final de implementación del Plan de Manejo 

Arqueológico para la ampliación de la Autopista Norte, Unidad Funcional 2 según 

Autorización de Intervención Arqueológica ICANH No. 7342, informe entregado por el 

Concesionario al ICANH en radicado ICANH No. 2022184200095172 del 21 de octubre de 

2022, esta interventoría se permite solicitar al Concesionario información sobre la 

respuesta dada por el ICANH al informe final y/o remitir copia del concepto y aprobación 

por parte del ICANH. 

El concesionario a través de la comunicación ACNB-16807-23 del 17 de febrero de 2023 

envió a esta Interventoría copia del concepto dado por el ICANH al informe final de la 

Autorización de Intervención Arqueológica 7342 de la Unidad funcional 2, donde el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia en radicado ICANH - 2022162000103911 

de 04 de noviembre de 2022 expresa lo siguiente: “En consecuencia, el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH aprueba el informe final de la 

Autorización de Intervención Arqueológica No. 7342 para el proyecto: EJECUCI N 

DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOL GICO PARA LA AMPLIACI N DE LA AUTOPISTA 

NORTE ENTRE LA CALLE 245 Y LA INTERSECCI N LA CARO, POR EL SEPARADOR 

CENTRAL DE LA AUTOPISTA, BOGOTÁ D. C. Por lo tanto, se ha dado cumplimento a 

las obligaciones contraídas con la Autorización de Intervención Arqueológica No. 7342 

expedida a su nombre y el informe final ha sido enviado a la Biblioteca especializada del 

ICANH para su consulta pública”. 

Unidad Funcional 3: De acuerdo con la respuesta dada por parte del ICANH el 13 de 

diciembre de 2017 mediante radicado 5720, el Concesionario radicó el complemento el 02 
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de enero de 2018. A lo cual el ICANH remitió el oficio 0714 de fecha 20 de febrero de 

2018 donde informa que No aprueba el documento y solicita ajustes. 

El 11 de mayo de 2018 el Concesionario envió el informe final de la autorización de 

Intervención Arqueológica (proceso 6832). El 22 de junio de 2018 el ICANH comunica que 

el informe y plan de manejo -Programa de arqueología preventiva proyecto vial troncal de 

los Andes UF 3 fue aprobado. 

Durante el mes de noviembre de 2018 el ANLA emitió resolución de licenciamiento 

ambiental de la UF 3 resolución 02189. El concesionario el 06 de diciembre de 2018 

radica ante el ICANH la solicitud de licencia para implementación del plan de manejo 

Arqueológico Radicado 6733. 

El 27 de diciembre el ICANH da respuesta al radicado 6733 donde remite Autorización de 

Intervención Arqueológica con vigencia del 02 de enero al 04 de octubre de 2019. 

De acuerdo a lo solicitado en el permiso de Intervención Arqueológica y debido a la 

información de inicio para la UF3, el Arqueólogo encargado inició con el procedimiento de 

prospección arqueológica realizando pozos de sondeo de 50 x 50 cm. 

Mediante comunicación 5143.013ANI-OP-2144-2019 radicado ANI 20194091019322 del 

27 de septiembre de 2019 se solicita al concesionario realizar las gestiones pertinentes 

ante el ICANH para la prórroga de la autorización arqueológica 7811 para la Unidad 

Funcional 3 - Troncal de los Andes.  El Concesionario dio respuesta mediante la ACNB-

5898-19 Autorización de Intervención Arqueológica UF3, donde informan que la solicitud 

de Adenda se presentó al ICANH el 02 de octubre de 2019. La interventoría en recorrido 

rutinario indago sobre la respuesta al ICANH, en correo del 14 de noviembre de 2019, el 

Concesionario remite la Adenda de modificación No. 001 a la Autorización de Intervención 

Arqueológica No. 7811 expedida el 26 de diciembre de 2018, donde se notifica por parte 

del ICANH que la Autorización de Intervención para la Unidad Funcional 3 se amplía la 

vigencia hasta el día 04 de octubre de 2021. 
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Mediante comunicación ACNB-9497-2020 el Concesionario remitido al ICANH solicitud de 

adendo 002 a la Autorización de intervención Arqueológica 7811, debido a que aún 

existen trabajos de actividades de excavación y conformación de calzadas. 

En comunicación ACNB- 9924-2020 el Concesionario remite a esta interventoría adendo 

de modificación No. 002 a la Autorización de Intervención arqueológica No. 7811 

expedida el 26 de diciembre de 2018, la cual tiene vigencia hasta el 04 de octubre de 

2021. 

El Concesionario en comunicación ACNB-12842-21 del 19 de agosto de 2021, remite al 

ICANH la solicitud de Adendo No. 003. “Autorización de intervención Arqueológica 7811, 

Plan de Manejo Arqueológico para el proyecto vial Troncal de los Andes municipio de 

Chía, Cundinamarca”. A la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido la 

respuesta por parte del ICANH. 

El ICANH en comunicado radicado 130 – 7988 del 13 de septiembre de 2021 da 

respuesta a la solicitud presentada por el Concesionario en radicado ACNB-12842-21 del 

19 de agosto de 2021, donde el ICANH da concepto favorable y adenda 003 a la solicitud 

de modificación de la Autorización de Intervención Arqueológica No. 7811 expedida el 26 

de diciembre de 2018, con vigencia hasta el día 04 de octubre de 2022. 

El Concesionario en comunicación ACNB-15959-2022 del 21 de septiembre de 2022 

solicita al ICANH prórroga por un año adicional contado a partir de la fecha de 

vencimiento del Adendo 003, es decir, hasta el 4 de octubre de 2023. En segundo lugar, 

solicitamos se desestime el cambio de trazado solicitado en el Adendo 003 dado que la 

obra propuesta no se llevará a cabo y se retomará el trazado que fue aprobado 

originalmente en la Autorización de Intervención Arqueológica 7811.  

El ICANH dio respuesta a través de la comunicación ICANH 2022162000094871 del 19 

de octubre de 2022, donde se notifica la Adenda de modificación N. 004 a la Autorización 

de intervención arqueológica No. 7811 expedida el 26 de diciembre de 2018. Una vez el 

ICANH verificó la información aportada por el solicitante y teniendo en cuenta que la 
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Autorización de Intervención Arqueológica tenía vigencia hasta el 04 de octubre de 2022, 

el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH dio concepto favorable a la 

solicitud de modificación a la Autorización de Intervención Arqueológica 7811, la cual tiene 

vigencia de 12 meses (hasta el 4 de octubre de 2023). 

En comité ambiental realizado el 26 de septiembre de 2023, esta Interventoría le 

recomendó al concesionario la importancia de gestión la adenda ante el ICANH, con el 

objetivo de ampliar la Autorización de intervención arqueológica No. 7811 expedida el 26 

de diciembre de 2018. 

Mediante comunicación 5143.013ANI–OP–1648-2023 radicado 20234091177392 del 12 

de octubre de 2023, esta Interventora solicitó al concesionario Accenorte información 

sobre el trámite que debe realizar ante el ICANH, en referencia a la autorización de 

Intervención arqueológica 7811 expedida por el ICANH para la Unidad Funcional 3, es así 

que Accenorte mediante la comunicación ACNB-17985-2023 recibida el 17 de octubre de 

2023 dio respuesta a la solicitud remitida por esta Interventoría donde informa que 

mediante oficio que mediante oficio ACNB-17921-2023 del 2 de octubre del presente año 

del cual se adjunta copia, se envió al ICANH la adenda N°5 la cual fue radicada el 3 de 

octubre del presente año con el consecutivo ICANH 2023184200087762. 

El Instituto mediante radicado N° ICANH – 2023162000104431del 23 de octubre de 2023 

autorizo la ampliación de la vigencia de la Autorización de intervención arqueológica No. 

7811 por veinticuatro (12) meses, es decir hasta el 04 de octubre de 2024, esto debido a 

que durante el desarrollo del proyecto ha surgido una serie de situaciones que 

determinaron la interrupción en el desarrollo normal de la obra. 

6.1.4.1 PROTECCIÓN DE MONUMENTOS 

En el corredor vial objeto de intervención no se han identificado monumentos religiosos, 

esculturas, obras de arte, monumentos históricos o bienes de interés cultural para las 

Unidades 2, 3 y 4. 
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Para este periodo el Concesionario realizó trámite ante el ministerio de cultura mediante 

comunicado ACNB-7757-20 donde solicita certificación de existencia de bienes de interés 

Cultura para la prolongación de la carrera Séptima desde la calle 245 hasta la conexión 

con el sector de la Caro - Unidad Funcional 1. El Ministerio de Cultura a través de 

comunicación 411-2020 del 14 de abril de 2020 da respuesta al radicado MC08592E2020 

PQRS Certificación con bien de interés cultural ámbito nacional para el proyecto 

prolongación de la carrera 7, donde informa que, una vez revisado el listado de consulta 

de bienes de interés cultural del ámbito nacional, competencia del ministerio se evidencia 

que la zona de estudio del proyecto se encuentra en la zona de influencia del BIC Nal. 

Estación del Ferrocarril la Caro declarado mediante Decreto 746 del 24 de abril de 1996. 

Por lo cual solicita que se radique el proyecto por medio de la aplicación virtual para la 

autorización de intervenciones de bienes de interés cultural. 

En Comunicación 5143.013ANI-OP-1461-2020 radicado ANI No. 2020-409-056687-2 del 

30 de junio de 2020, esta Interventoría solicitó al concesionario información sobre el 

trámite requerido por el Ministerio de Cultura. 

El Concesionario en comunicación ACNB-8673-2020 dio respuesta a la solicitud realizada 

por esta Interventoría en la comunicación antes mencionada, donde informan que el 22 de 

julio de 2020 en consecutivo PQRS MC16384E2020 radicó la consulta al Ministerio de 

Cultura. 

En comunicado 5143.013ANI-OP-1838-2020 radicado ANI No. 20204090720892 del 04 

de agosto de 2020 dio respuesta al Concesionario a la comunicación ACNB-8673-2020, 

donde esta Interventoría solicita que una vez el ministerio de cultura de respuesta se 

informe y/o se haga llegar copia de la respuesta otorgada por el Ministerio.  

El 19 de agosto de 2020 el Ministerio de Cultura acordó desarrollar una reunión virtual con 

el Concesionario para explicar el proceso para cumplimiento de acuerdo con lo requerido 

por el Ministerio de Cultura en radicado No. 411-2020 del 14 de abril de 2020, sin 

embargo, por problemas de conexión por parte del delegado del Ministerio la reunión no 
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se llevó a cabo. Para el 21 de agosto de 2020 el Concesionario remite a través de correo 

electrónico respuesta al radicado MC16384E2020 donde el Ministerio de Cultura le 

informa al Concesionario en canal y enlace mediante el cual puede realizar el proceso de 

solicitud de autorización. 

El Concesionario radica ante el ministerio de cultura solicitud de autorización de 

intervención de Inmueble en zona de influencia de un bien declarado de interés cultural 

del ámbito nacional, bajo número de radicado No. 20201105023139 del 05 de noviembre 

de 2020. Expediente MC27594E2020.  

El Concesionario en comunicado ACNB-12599-21, comunicación dirigida al Ministerio de 

cultura remite respuesta a la solicitud comunicado MINCULTURA No. PROY-

20201105023139. Referente a la intervención en el Espacio público en la ciudad de 

Bogotá D.C., localizado en Zona de Influencia de la Estación del Ferrocarril La Caro.  

De acuerdo con el seguimiento realizado por esta Interventoría el 28 de septiembre de 

2021 se indago al Concesionario en qué estado se encuentran la solicitud ante el 

ministerio de cultura referente a la intervención en el Espacio público en la ciudad de 

Bogotá D.C., localizado en Zona de Influencia de la Estación del Ferrocarril La Caro. 

El Ministerio de Cultura a través de la Resolución 0047 del 31 de enero de 2022 Autoriza 

la intervención del espacio público, ubicado en el PR 6+750 costado occidental de la ruta 

nacional 5501 de la carrera séptima desde la calle 245 hasta la Caro, localizado en la 

zona de influencia de la Estación del ferrocarril denominado la Caro en el Kilómetro 34, en 

el municipio de Chía - Cundinamarca, declarado monumento nacional hoy bien de interés 

cultural del ámbito nacional. 

6.1.4.2 CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN  

Durante el periodo el Concesionario realizó 11 actividades de Concientización y 

educación al personal nuevo contratado para el proyecto y a la comunidad de área de 

influencia directa. En los espacios se informa al personal el objetivo de la capacitación, la 
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cual es aportar información relacionada con el uso del territorio y asentamientos, durante 

la época prehispánica y durante el periodo colonial, por otro parte se explica por parte del 

Concesionario el marco legal vigente y el protocolo en caso de hallazgo fortuito 

 El 02 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 2 personas sobre 

arqueología preventiva.  

 El 03 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 08 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 10 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 4 personas sobre 

arqueología preventiva.  

 El 13 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 14 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 17 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 4 personas sobre 

arqueología preventiva.  

 El 19 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 3 personas sobre 

arqueología preventiva.  

 El 21 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 23 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 1 persona sobre arqueología 

preventiva.  

 El 26 de febrero de 2024, el concesionario capacitó a 2 personas sobre 

arqueología preventiva. 
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6.1.4.3 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

Durante el periodo no se han reportado hallazgos arqueológicos. 

6.1.4.4 PROCESO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Para este periodo no se adelantaron acciones para este numeral. 

6.1.4.5 PROCESO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

Para este periodo no se adelantaron acciones para este numeral. 
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7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

La Interventoría ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las actividades y los 

compromisos del contrato de Concesión en relación a la gestión financiera del 

Concesionario, centrando sus actividades de en el Patrimonio Autónomo, el análisis a los 

Estados Financieros, la presentación de los formatos de la ANI, y en general, el monitoreo 

a los compromisos contractuales conforme al seguimiento periódico de los riesgos 

definidos en las matrices supervisadas por la ANI. 

7.1.1 INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

Por razones de cierre contable de la Fiduciaria Bancolombia, esta entidad mantiene un 

retraso en la entrega de la información contable y Financiera de 15 días calendario, los 

cuales hacen que al momento de elaborar el presente informe, no se cuente con la 

información consolidada de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo para el mes 

inmediatamente anterior, por este motivo se remite la última información financiera que se 

encuentre disponible, partiendo de la restricción mencionada anteriormente. En este 

orden de ideas, la fecha de la información del capítulo financiero corresponde al mes de 

enero de 2024. 

7.2 COMITÉ DE FIDUCIA 

A la fecha de cierre del presente informe, se han realizado los Comités Fiduciarios 

mensualmente de forma vencida hasta el presente mes de análisis, los cuales se llevan a 

cabo de manera mensual en cumplimiento al Contrato de Fiducia, estas reuniones han 

contado con la participación del Concesionario, la Fiduciaria, la ANI y la Interventoría. 

7.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS SUBCUENTAS 

El valor acumulado total por concepto de rendimientos financieros es de $106.097 

millones de pesos, de los cuales, $24.915 millones corresponden a las subcuentas 
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creadas para el manejo de los recursos de las Cuentas Proyecto y $81.181 millones 

fueron generados por las Subcuentas a cargo de la ANI. 

7.2.2 INGRESO POR RECAUDO DE PEAJES 

El recaudo de peajes inició en diciembre de 2017 y las cifras reportadas y conciliadas 

para esta operación en el mes de enero de 2024 fue de $14.119.183.500 pesos 

corrientes, valor que no Incluye el Fondo de Seguridad Vial, ni los Sobrantes de la 

Operación.  

Los valores de recaudo acumulado del proyecto desde el mes de Diciembre de 2017 

hasta la fecha de corte del presente informe, totalizan $ 901.047.092.500 pesos, cifra 

que no contempla la tarifa del Fondo de Seguridad Vial. Al incluir los sobrantes, esta cifra 

alcanza los $ 901.357.812.700 pesos. 

7.2.3 ACUMULACIÓN DEL RECAUDO DE PEAJES PARA EL PAGO DEL 

CONCESIONARIO 

De acuerdo con los términos y condiciones incorporados en el contrato de concesión, a 

partir del mes de marzo de 2020 se inició la división del recaudo de los diferentes 

peajes, aplicando los porcentajes correspondientes de 66,1734% para Accenorte y de 

33,8266% para la ANI. Estos recursos se han venido depositando en las subcuentas de 

Recaudo del proyecto y de Depósito Especial de Recaudo ANI respectivamente, 

alcanzando $374.735.204.744 pesos para la retribución del Concesionario y 

$191.739.128.506 pesos para la ANI, esta última cifra incluye los sobrantes del proyecto. 

7.2.4 CUMPLIMIENTO DEL V.P.I.P. DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del V.P.I.P. establecida en el literal (a) del 

numeral 3.5 de la Parte General del contrato de concesión, el cual establece los 

siguientes factores: 
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En este orden de ideas, el valor del V.P.I.P. acumulado para el proyecto es de $162.494 

millones. Teniendo en cuenta que el contrato de concesión en su parte especial establece 

una tabla de cumplimiento para este indicador de ingreso (Sección 4.3 (f) Tabla No. 3), la 

cual contiene un valor acumulado de $260.669 millones para el año 2024, el cumplimiento 

se encuentra en un 62.34% respecto al valor acumulado para el presente año y quedaría 

un faltante de $98.174 Millones de pesos de VPIP para el año 2024, los cuales se 

acumularán con el valor adicional establecido en el Contrato de Concesión a ser 

recaudado en el 2025. 

7.2.5 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS 

A continuación, se presentan las Subcuentas que tuvieron movimiento y generaron saldo 

al final del mes de diciembre de 2023, alcanzaron los $117.254 Millones para el grupo 

de cuentas ANI, $68.700 para el grupo de cuentas Proyecto, para un total de $185.955 

Millones de pesos Administrados en el Patrimonio Autónomo del Proyecto. 

Tabla 10 Relación de cuentas vigentes con saldo del fideicomiso Patrimonio Autónomo 

CONCEPTO Cuenta Ahorros No. 

Cuenta Proyecto 

 

PRINCIPAL 031-720626-27 Bancolombia S.A. 

COMPONENTES AMBIENTALES 031-720622-01 Bancolombia S.A. 

REDES 031-720630-97 Bancolombia S.A. 
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CONCEPTO Cuenta Ahorros No. 

PREDIOS 031-720632-24 Bancolombia S.A. 

RECARGAS PASE YA 031-934481-34 Bancolombia S.A. 

DESEMBOLSOS 031-000872-26 Bancolombia S.A. 

SERVICIO DE LA DEUDA 031-000873-31 Bancolombia S.A. 

CAPEX 031-000870-81 Bancolombia S.A. 

OPEX 031-000506-16 Bancolombia S.A. 

APORTES DE CAPITAL 031-000872-00 Bancolombia S.A. 

RETENCIONES CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN 031-000872-51 Bancolombia S.A. 

POLICÍA DE CARRETERAS 031-720658-55 Bancolombia S.A. 

INGRESOS DE RETRIBUCIÓN 031-000872-93 Bancolombia S.A. 

SALDO SUBCUENTA INDEMINZACIONES 

DE SEGUROS 031-000872-85 Bancolombia S.A. 

Saldos Subcuentas Proyecto   

Cuenta ANI 

 

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 031-720628-30 Bancolombia S.A. 

SOPORTE CONTRACTUAL 031-720633-64 Bancolombia S.A. 
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CONCEPTO Cuenta Ahorros No. 

MASC- AMIGABLE COMPOSICIÓN  031-720641-31 Bancolombia S.A. 

DEPOSITO ESPECIAL RECAUDO ANI  031-720651-46 Bancolombia S.A. 

EXCEDENTES ANI 031-720636-82 Bancolombia S.A. 

RECAUDO PEAJE  031-720657-82 Bancolombia S.A. 

RECAUDO PEAJE UF 1  031-720625-89 Bancolombia S.A. 

RECAUDO PEAJE UF 2 031-720631-60 Bancolombia S.A. 

RECAUDO PEAJE UF 3 031-720647-43 Bancolombia S.A. 

RECAUDO PEAJE UF 4 031-720649-30 Bancolombia S.A. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL 031-720655-53 Bancolombia S.A. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 1 031-720652-35 Bancolombia S.A. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 2 031-720661-51 Bancolombia S.A. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 3 031-720663-71 Bancolombia S.A. 

EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 4 031-720655-70 Bancolombia S.A. 

SUPERVISIÓN Y VIÁTICOS 

CONTRATISTAS ANI 031-949101-25 Bancolombia S.A. 

Fuente: Fiduciaria Bancolombia 
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7.3 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros mensuales del Patrimonio Autónomo han sido remitidos por la 

Fiduciaria Bancolombia mensualmente en formato de estados de prueba, los cuales 

fueron revisados por la Interventoría y su análisis se presenta mensualmente a la ANI 

dentro del Informe Mensual de Interventoría, como un capítulo especial con sus 

respectivos indicadores de seguimiento. 

7.4 APORTES Y FONDEOS REALIZADOS POR EL CONCESIONARIO 

El patrimonio autónomo del proyecto, fue constituido el día 07 de febrero de 2017, pero 

sólo hasta el día 7 de abril del mismo año se dio por iniciado el contrato de concesión por 

parte de la ANI y del Concesionario. Las subcuentas especiales han tenido movimientos 

por los fondeos y traslados establecidos en el contrato.  

Tanto los Aportes Equity, como los Fondeos a las diferentes Subcuentas, fueron 

revisados por la Interventoría y su análisis se presenta mensualmente a la ANI dentro del 

Informe Mensual de Interventoría, como un capítulo especial con la verificación del caso.
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8. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

8.1 ETAPA PREOPERATIVA 

Esta etapa estará a su vez compuesta por dos fases a saber: Fase de Preconstrucción y 

la Fase de Construcción. 

8.2 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

De acuerdo a lo establecido en la Parte General del Contrato de Concesión, Capítulo VI, 

ETAPA PREOPERATIVA- ESTUDIOS Y DISEÑOS, ACCENORTE debe elaborar y 

entregar a esta Interventoría los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las 

Unidades Funcionales cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los 

doscientos diez (210) días siguientes a la Fecha del Acta de Inicio, y en el mismo término 

de los doscientos diez (210) días, los Estudios de Detalle correspondientes a las 

Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción 

de acuerdo con el Plan de Obras. 

Para las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar con posterioridad al inicio 

de la Fase de Construcción –de haberlas–, los Estudios de Detalle deberán ser 

presentados al Interventor con una anticipación no menor a noventa (90) Días a la fecha 

prevista para el inicio de las Intervenciones, de conformidad con el Plan de Obras. 

El Inicio de esta fase ocurrió el 7 de abril de 2017, con la suscripción del acta de inicio del 

Contrato de Concesión, siendo el plazo de doce meses, tal como se establece en la Parte 

General del Contrato, numeral 2.5, literal (a), acápite (i). “La fase de Preconstrucción 

correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la 

Fase de Construcción”. 

8.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Corresponde a la segunda fase de la Etapa Pre-operativa, el Concesionario, debe realizar 

las Intervenciones definidas en el contrato. Se desarrolla desde la firma del Acta de Inicio 
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de la Fase de Construcción, la cual se suscribió el día 06 de abril de 2018, hasta la 

suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

Teniendo en cuenta los Eventos Eximentes de Responsabilidad suscritos entre la Agencia 

Nacional de Infraestructura y el concesionario, no se ha culminado la construcción de la 

Unidad Funcional 3, por lo que a la fecha el contrato se encuentra en la fase de 

construcción de la Etapa Preoperativa. 

Según el tipo de intervención prevista en cada Unidad Funcional, las actividades a 

desarrollar en la Fase de construcción son: 

Unidad Funcional No. 1 

A partir del 04 de noviembre de 2021 se dio inicio a las actividades constructivas de la 

Unidad Funcional 1, una vez finalizadas las actividades constructivas se suscribió el Acta 

de Terminación de la UF1 el 07 de diciembre de 2023 por parte de la ANI, Interventoría y 

el Concesionario, la cual incluye como parte integrante el listado de correcciones y/o 

complementaciones pendientes para el cumplimiento a cabalidad del Contrato y sus 

Apéndices Técnicos – para verificación a los 180 días. 

Así mismo, de acuerdo a lo definido en el Otrosí No.2 suscrito el 01 de julio de 2020, se 

estableció en la CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el Capítulo III, (…) Secciones 3.8. 

(b) de la Parte Especial del Contrato de Concesión así: 

“3.8. Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa 

(…) 

2. Duración estimada de la Fase de Construcción: Sesenta (60) meses contados 

desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción 

i. Con base en lo descrito en los antecedentes citados y de conformidad con lo 

manifestado por la ANI en comunicación con radicado No. 2019306394641 de 15 de 

noviembre de 2019, el Concesionario ha estado habilitado para desarrollar las 
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actividades de Gestión Predial, Social y Ambiental del alcance precisado en dicha 

comunicación.  

ii. El Concesionario declara que está de acuerdo con los alcances definidos para la 

Unidad Funcional 1, y que por lo tanto no procederá ninguna reclamación o 

indemnización alguna. 

iii. A partir de la suscripción del presente Otrosí, el Concesionario adelantará la 

elaboración de los Estudios y Diseños fase III de las siguientes intervenciones:  

1. Intersección en la Carrera 7 a la altura de la Calle 245, en doble Calzada en el 

PR2+000 

2. Organización del sistema vial de los Accesos al Norte de Bogotá: Retornos a nivel en la 

Autopista Norte 

2.1. Conexión entre las Unidades Funcionales 2, y 3:  

(a)AUTOPISTA NORTE A LA ALTURA DE LA CALLE 245 VIA 45 A 04 PR1+700 

(norte – norte). 

(b) AUTOPISTA NORTE TRAMO 45 A 04 PR 3+850 (sur-Sur)  

2.2. Conexiones entre Unidades Funcionales 1,2 y 4: 

(a) RETORNO SABANA 1 Tramo 45A04 PR 5+900 

(b) RETORNO SABANA 2, Tramo 45A04 PR 6+520.  

3. Tres (3) Pasos Peatonales 

Unidad 

Funcional 
Consecutivo 

Nombre del 

Puente 
Municipio Carretera P.R. Observación 

1 1 Almaviva Chía 5501 8+500 Autopista Norte 
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Unidad 

Funcional 
Consecutivo 

Nombre del 

Puente 
Municipio Carretera P.R. Observación 

1 2 Campo Alegre Sopó 5501 13+500 Autopista Norte 

1 3 La Diana II Tocancipá 5501 20+700 Autopista Norte 

Dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la suscripción del presente Otrosí, las partes 

con fundamento en los Estudios y Diseños Fase III elaborados por el Concesionario, 

procederán a definir la incorporación de estas Intervenciones en el Contrato de 

Concesión; para lo cual previa emisión por parte de la Interventoría del Proyecto de la NO 

OBJECIÓN sobre los Estudios y Diseños Fase III entregados por el Concesionario, se 

establecerá el presupuesto de las Intervenciones y los Estudios y Diseños de conformidad 

con los Análisis de Precios Unitarios actuales del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, 

correspondientes a la zona de ejecución de las obras. 

Si dentro del término señalado en el párrafo anterior, no se ha emitido la No Objeción a 

los Estudios y Diseños Fase III elaborados por el Concesionario, o no se ha logrado 

acuerdo para la incorporación de estas Intervenciones en el Contrato, el 

CONCESIONARIO será titular de los derechos de propiedad de los diseños presentados y 

renuncia a cualquier reclamación económica sobre los mismos.” 

Unidad Funcional No. 2 

Para la Unidad Funcional N° 2 – Autopista Norte, el alcance corresponde a: Calzada 

Occidental: Ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en (2) carriles 

entre la calle 245 y el peaje Andes y Ampliación en un (1) carril entre el peaje Andes y La 

Caro / Operación y mantenimiento. 

Una vez el concesionario notificó la puesta a disposición de la UF2 mediante 

comunicación ACNB-8426-2020, del 6 de julio de 2020, se surtió el Procedimiento de 

verificación establecido contractualmente y a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 
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2021, se reunieron de manera virtual representantes de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, del concesionario Accesos Norte de Bogotá S.A.S. y de la firma 

interventora Consorcio ETSA-SIGA, a fin de suscribir el Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional No. 2 del Proyecto Concesión ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ. 

Unidad Funcional No. 3 

La Unidad Funcional No. 3 corresponde a la Carretera de los Andes de acuerdo a la 

alternativa contractual seleccionada por la ANI.4 En virtud del reconocimiento de la 

Existencia de un Evento eximente de Responsabilidad, a partir de la suscripción del 

presente Otrosí, el CONCESIONARIO adelantará la adquisición predial de las zonas de 

terreno requeridas para ejecutar esta Unidad Funcional, sobre las cuales el Municipio de 

Chía no adelantó ninguna gestión en cumplimiento de los términos del Convenio 

Interadministrativo 019 de 2017. 

Con origen en un proceso (Acción Popular) que cursa en el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera-, bajo radicado No. 25000-23-41-000-

2020-00720-00, del cual emanó una orden judicial de suspensión de la Licencia 

Ambiental5, de todas las obras y actividades autorizadas en dicho acto 

administrativo, así como de cualquier actividad de intervención del predio 

denominado San Jacinto, lo cual se contiene en un Auto de fecha dieciocho (18) de 

marzo de 2021 que resolvió sobre unas medidas cautelares invocadas por la accionante, 

y fue notificado a las partes por estado del día veinticuatro (24) de marzo pasado. Esta 

Acción Popular, fue impetrada por la Personería municipal de Chía - Cundinamarca, en 

contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Agencia Nacional de 

Infraestructura -ANI-, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, Municipio 

de Chía y Accesos Norte de Bogotá -ACCENORTE-. 

                                                

4 OTROSÍ 2 del 1 de julio de 2020. 

5 Resolución ANLA No. 02189 de 27 de noviembre de 2018. 
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Medida que estará vigente “1.- hasta tanto se determine con certeza por las 

autoridades ambientales correspondientes con acompañamiento de expertos la 

caracterización del cuerpo de agua no identificado en el trámite de licenciamiento 

ambiental del proyecto sobre el predio denominado San Jacinto, con cédula catastral 

No. 251750000000000070776000000000, y de ser necesario, se realicen las gestiones 

necesarias por parte de la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S., para la modificación 

de la Licencia Ambiental evaluada por la ANLA, con la inclusión de evaluación de 

impactos sobre el citado cuerpo de agua; o 2.- hasta tanto se profiera la sentencia que 

ponga fin a la controversia planteada en el presente asunto, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia”. (Subrayado, negrilla y cursiva fuera de 

texto). 

Como se observa, la decisión judicial tomada por el Tribunal afecta el Plan de Obras 

de la Unidad Funcional 3, por el término que permanezcan vigentes las medidas 

adoptadas, sin que el concesionario pueda realizar actividad alguna en dicha 

Unidad Funcional. Sin embargo, es de aclarar que los puentes peatonales en 

construcción, La Diana, Universidad Manuela Beltrán y Universidad Cundinamarca, se 

encuentran ubicados en la UF4 y el instrumento de seguimiento ambiental que aplica para 

dicha Unidad Funcional es el PAGA; por lo cual las actividades constructivas de estos no 

han sido objeto de suspensión. 

No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, 

el 17 de enero de 2022, notificado por estado el día 1 de marzo de 2022 dentro del 

proceso de Acción Popular UF3 por la “Presunta afectación cuerpo de agua con ocasión 

del trazado de la línea de construcción del proyecto denominado “Troncal de los Andes”. 

emitió el Auto en el que resuelve: 

1º) Repónese parcialmente la providencia del 18 de marzo del 2021 (Documento No. 

101 expediente digital), mediante la cual se resolvió la medida cautelar solicitada por 

el actor popular dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses 

colectivos de la referencia. 
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En consecuencia, se levanta la suspensión sobre la Resolución No. 02189 de 27 

de noviembre de 2018 “Por la cual se otorga una licencia ambiental y se 

adoptan otras determinaciones”, emitida por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales respecto del proyecto “Construcción Troncal de los Andes”.  

De otro lado, decrétase parcialmente la medida cautelar solicitada por la Personería 

Municipal de Chía – Cundinamarca, en el sentido de ordenar la suspensión de todas 

las obras y actividades sobre el predio denominado San Jacinto, con cédula catastral 

No. 251750000000000070776000000000, con excepción de las medidas de 

seguimiento ambiental de competencia de la autoridad ambiental ANLA contenidas 

en la licencia ambiental de la Resolución No. 02189 de 27 de noviembre de 2018.  

La anterior medida de suspensión se establece hasta tanto se realicen las gestiones 

necesarias por parte de la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S., para la 

aprobación de un cambio menor o la modificación de la Licencia Ambiental valorada 

por la ANLA, con la inclusión de evaluación de los impactos sobre el cuerpo de agua 

objeto de protección que se encuentra en el predio denominado San Jacinto, con 

cédula catastral No. 251750000000000070776000000000, o se profiera la sentencia 

que ponga fin a la controversia planteada en el presente asunto.”  

2º) En consecuencia, para la materialización de la orden impartida, se concede a la 

Sociedad Accesos Norte S.A.S., la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, la 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al Municipio de Chía-Cundinamarca, el 

término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, rindan 

un informe respecto de las medidas adoptadas de acuerdo a las competencias 

propias de conformidad con la Constitución y la Ley, para dar cumplimiento a lo 

ordenado.  

3º) Ejecutoriada la providencia regrese el expediente al Despacho del Magistrado 

Sustanciador para continuar con el trámite procesal correspondiente. 
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Por lo anterior la interventoría mediante comunicado 5143.013ANI-OP-0410-2022 con 

radicado ANI No. 2022-409-028413-2 del 10 de marzo de 2022 y en cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales de vigilancia, acompañamiento y verificación del contrato de la 

Referencia, especialmente con las relacionadas al seguimiento de las intervenciones de la 

UF 3, se permite elevar a la Agencia las siguientes consultas:  

“1. Se solicita amablemente aclarar el estado procesal del Auto de 17 de enero de 

2022. Tales como (i) ejecutoría y (ii) estado del Recurso de Apelación presentado por 

Accesos Norte S.A.S. 

2. Se solicita amablemente aclarar los efectos que dicho Auto genera sobre el Evento 

Eximente de Responsabilidad reconocido por las partes el 26 de abril de 2021. 

3. Agradecemos se nos informe si a la fecha se han adelantado acciones por parte de 

la Agencia y/o el Concesionario tendientes a retomar las obras y actividades de la 

UF3 sobre las cuales fue levantada la suspensión de la Resolución No. 02189 de 27 

de noviembre de 2018.  

4. Finalmente consideramos pertinente abordar y definir entre las partes las medidas 

que permitan continuar con el trámite de modificación de la licencia ambiental en lo 

concerniente a la exclusión del cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, con 

el propósito de dar continuidad al proyecto. 

En virtud de lo anterior y en aras de analizar en conjunto los cuestionamientos 

planteados, se solicita a la Entidad la programación de una reunión con participación 

del Concesionario, la Agencia y la interventoría, para que en ella se resuelvan las 

anteriores consultas y/o se determine el plan de acción a seguir.” 

Al respecto la entidad ANI se pronunció mediante comunicado 20223060099131 fechado 

el 8 de abril de 2022, con el cual manifiesta que la entidad internamente se encuentra 

haciendo el análisis y solicita a la Interventoría emitir concepto integral sobre esta 

situación en armonía con el desarrollo de este Evento Eximente de Responsabilidad, al 

respecto la interventoría se pronunció con la comunicación 5143.013ANI-OP-0685-2022 
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del 22 de abril de 2022 Radicado ANI 20224090451162 de Fecha: 22/04/2022 en la cual 

se manifiesta que, de acuerdo a la evaluación realizada, la interventoría considera se 

pueden reactivar las obras y actividades en los predios que cuentan con disponibilidad en 

la UF3, salvo en el predio ANB-3-025, identificado con cédula catastral 

251750000000000070776000000000. 

La interventoría mediante comunicado 5143.013ANI–OP–1768–2023 con radicado ANI 

20234091269832 del 03/11/2023 solicitó información al Concesionario sobre las medidas 

adoptadas por Accesos Norte para mitigar y reducir los efectos del EER de 26 de abril de 

2021, al igual que para superarlo, lo anterior de conformidad con lo previsto por la ANLA 

en las Resoluciones ANLA 1055 de 19 de mayo de 2023 y Resolución ANLA 1055 de 19 

de mayo de 2023 y decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; es así y de 

acuerdo con los pronunciamientos realizados por la máxima Autoridad Ambiental y 

aplicables al proyecto Accesos Norte de Bogotá, es claro que no se puede continuar con 

el trazado establecido en la Licencia Ambiental mediante Resolución 2189 de 27 de 

noviembre de 2018 y se requiere la modificación de la licencia ambiental de tal forma que 

no se intervenga el cuerpo de agua ubicado en el predio Las Veguitas; por lo tanto, se 

solicita al Concesionario presentar el avance frente a lo establecido por la ANLA para la 

modificación de la licencia ambiental. Es así que las condiciones que originaron la 

declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad de fecha 26 de abril de 2021 sobre 

la Unidad Funcional 3, han cambiado, dado: los pronunciamientos del 17 de enero de 

2022, notificado a partir del 01 de marzo de 2022 el tribunal levanta parcialmente la 

medida cautelar en el sentido que solo se suspenden las obras y actividades en el sector 

donde se encuentra el cuerpo de agua y además con base a lo establecido en la 

Resolución ANLA 1874 de 25 de agosto de 2023 donde ratifica lo establecido en la 

Resolución ANLA 1055 de 19 de mayo de 2023 de tramitar la modificación de la licencia 

ambiental, se solicita al Concesionario que en cumplimiento de la obligación establecida 

en la sección 14.2. (c) (vi) se suministre la siguiente información: 
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 Se indiquen las medidas adoptadas por Accesos Norte para mitigar y reducir los 

efectos del EER. 

 Se indiquen las medidas adoptadas por Accesos Norte para superar los efectos 

del EER. 

 Presente el avance frente a lo establecido por la ANLA para la modificación de la 

licencia ambiental. 

 Informe sobre el avance o el estado de la caracterización del cuerpo de agua, con 

la inclusión de evaluación de los impactos sobre el cuerpo de agua objeto de 

protección que se encuentra en el predio denominado San Jacinto, información 

requerida por Tribunal Administrativo. 

Al respecto la concesión mediante comunicado ACNB-18178-2023 del 15 de noviembre 

de 2023 respondió manifestando: “ En tal condición la Sociedad Concesionario una vez 

obtenidas las NO OBJECIONES correspondientes a la totalidad de estudios y diseños, así 

como del estudio de Impacto Ambiental- EIA resultante, procederá a radicar ante la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la correspondiente modificación de la 

Licencia Ambiental; sin que estas gestiones puedan garantizar resultados sobre las 

determinaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales; motivo por el cual la mitigación y/o reducción de efectos del EER, 

solo podrá conocerse una vez se definan por parte de las Autoridades competentes las 

determinaciones respectivas.”; la interventoría a su vez en comunicado 5143.013ANI-OP-

1963-2023 del 04 de diciembre de 2023, solicita al concesionario continuar reportando en 

los informes semanales de EER de la UF3 los principales resultados de la caracterización 

hidrogeológica de manera indirecta al cuerpo de agua ubicado en el predio “Las Veguitas” 

y de igual manera informar cuando se culmine la caracterización del cuerpo de agua 

desde el componente abiótico y biótico y allegar copia del estudio a la ANLA, ANI e 

Interventoría; así como también presentar en los informes semanales de EER de la UF3 el 
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avance frente a la elaboración de los estudios y diseños por la modificación del trazado de 

la Troncal de los Andes y el avance en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Al respecto el concesionario mediante comunicado ACNB-18308-2023 del 13 de 

diciembre de 2023 informó el estado de avance en las gestiones recalcando que “(…) una 

vez se cuente con capítulos completos del Estudio de Impacto Ambiental, estos serán 

debidamente socializados con la interventoría, para su revisión” por lo que a la fecha se 

espera el concesionario presente la información pertinente. La demás trazabilidad al 

respecto, se presenta en el capítulo 7.5. Área Ambiental del informe detallado. 

Unidad Funcional No. 4 

Entrega de Infraestructura en una fecha anterior al 1º de marzo de 2020 

En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del Contrato de 

Concesión No. 0664 de 1994 - DEVINORTE, la suscripción del acta de entrega de la 

infraestructura correspondiente a dicho contrato ocurra en una fecha anterior al 1 de 

marzo de 2020, se procederá así: 

(1) A partir del 1 de diciembre de 2017, fecha de entrega de la infraestructura del 

contrato No. 0664 de 1994, y hasta el día 29 de febrero de 2020 inclusive, el 

Concesionario realizará la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 

correspondiente a Ia Unidad Funciona 4 incluidas las Estaciones de peaje 

Existentes de acuerdo con los Niveles de Servicio contenidos en el Apéndice 

Técnico 2, Tablas 1 y 1A - Niveles de Servicio/Ponderación Indicadores para Etapa 

Preoperativa- según queda modificada a partir de Ia suscripción del presente 

Otrosí.6 

(2) ACCENORTE percibirá mensualmente la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($964.000.000) del Mes de Referencia, del recaudo de 

                                                

6 OTROSÍ 1 del 13 de mayo de 2019. 
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las Estaciones de Peaje Existentes, a partir del momento de la entrega y hasta el 1 de 

marzo de 2020, por concepto de mayores costos de Operación y Mantenimiento de la 

infraestructura. Dicho valor ingresará a la Cuenta Proyecto y dependerá del Índice de 

Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderación de los Indicadores.  

3) Una vez efectuado el reconocimiento de que el numeral 2), anterior, ACCENORTE 

consignará la suma restante que resulten luego de atender dichas disposiciones, a la 

Subcuenta Depósito Especial del Recaudo de que trata la sección 4.5(g) de la Parte Especial 

del Contrato o al patrimonio autónomo que indique la ANI. 

Se suscribió el convenio Interadministrativo CI-001-2024 el 30 de enero de 2024 entre la 

ANI y el INVIAS para la intervención del Empalme T Portachuelo Zipaquirá con la UF4 de 

la concesión Accesos Norte. 
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9. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR 

La Interventoría de manera continua gestiona la documentación que hace parte del 

contrato de Concesión; tales como: comunicaciones, actas de comité, mesas de trabajo, 

correspondencia y conceptos de la Interventoría, diseños propuestos, presupuestos, etc., 

para dar lectura, implementación y aplicación de toda la documentación, para un 

desarrollo claro y eficiente de las obligaciones contractuales de la Interventoría y del 

Concesionario, ajustado a lo que se indica en los citados documentos. Se trabaja en la 

revisión y análisis de documentos, para emitir conceptos y definiciones pertinentes, para 

el completo desarrollo del alcance definido en el contrato de Concesión. 

Es así que durante el mes de FEBRERO de 2024 la Interventoría continuó desarrollando 

las actividades propias de sus funciones y obligaciones, tal como se ha descrito a lo largo 

del presente documento y de manera detallada en el Informe Mensual de Interventoría 

No. 83. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 ÁREA ESTRUCTURAS 

A continuación, se relaciona el estado de avance de las obras ejecutadas por el 

Concesionario; 

AVANCE PORCENTUAL 

UF-2 Fecha 

Peatonales 29/02/2024 

Bascula 100,00% 

Cuernavaca (sin incluir rampa central) 100,00% 

Rampa Central Cuernavaca 100,00% 

Centro de Eventos 100,00% 

Unicoc 100,00% 

Olímpica 100,00% 

Vehiculares  

Manantial 100,00% 

UF-3 

Vehiculares  

El Humero (BOXS) 84,60% 
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AVANCE PORCENTUAL 

Rio Bogotá Norte 28,69% 

Rio Bogotá Sur 8,69% 

Peatonales UF-3  

Cundinamarca 100% 

Manuela 100% 

La Diana 100% 

Peatonales UF-1  

Price Smart 100% 

Tinjacá-Yerbabuena 100% 

La Ladrillera 100% 

Aposentos 100% 

Olímpica- Cra 7a 100% 

Pórtico-Cra 7a 100% 

Rochester-Cra 7a 100% 

La Caro 100% 

Tierra Alta  100% 

Continua vigente el Evento Eximente de Responsabilidad sobre el predio Las Veguitas en 

la Unidad Funcional 3 que generó la suspensión de la licencia ambiental, por lo cual la 
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ejecución de actividades constructivas para culminar los puentes metálicos sobre el río 

Bogotá continúa suspendida. 

Mediante comunicación ACNB-18485-2024 radicado interno 0154-2024 del 05 de febrero 

de 2024, el concesionario presentó a esta interventoría la corrección del estudio y análisis 

para la solución integral a las problemáticas de asentamiento de la intersección el Humero 

de la Unidad Funcional 3; una vez revisada la información se realizó reunión conjunta 

entre especialistas y consultores del concesionario e interventoría el 12 de febrero de 

2024, para socializar las observaciones, se oficializaron dichas observaciones mediante 

comunicaciones 5143.013ANI-OP-0216-2024 RAD ANI No. 20244090182702 y 

5143.013ANI-OP-0219-2024 RAD ANI No. 20244090185002 del 14 de febrero de 2024, 

de la misma manera, la entidad reitero lo manifestado por la interventoría en las 

comunicaciones anteriores mediante comunicación ANI 20243050057641 rad 0266-2024 

del 19 de febrero de 2024. 

El concesionario mediante comunicación ACNB-18584-2024 RAD 0287-2024 del 

28/02/24, presentó la respuesta a las comunicaciones de interventoría OP-0216–2024 y 

OP-0219-2024, cumpliendo la solicitud realiza por la entidad en el término previsto. 

El concesionario mediante comunicación ACNB-18558-2024 rad 0229-2024 del 15/02/24, 

presentó a la interventoría el informe SIPUCOL, En cumplimiento de lo establecido en el 

Numeral 3 del Apéndice Técnico 4. Indicadores, donde se remite la verificación visual de 

los elementos de los puentes peatonales y vehiculares para la Unidad Funcional 4, de 

acuerdo con el inventario según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia – 

SIPUCOL, del manual para la inspección visual de puentes y pontones, y manual de 

inspección visual de obras de drenaje del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como lo 

establece el Indicador E15 Puentes y Estructuras. 

10.2 HIDRÁULICA 

El concesionario a la fecha continúa en campo la atención de observaciones y pendientes 

que se establecieron en el acta de terminación en referencia al componente Hidráulico de 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 89 de 137 

la Unidad Funcional 1. Asímismo adelanta actividades de mantenimiento a las obras 

hidráulicas tanto de la UF1 ya terminadas, así como de las Unidades Funcionales 2 y 4 

que se encuentran en Operación. 

10.3 GEOTECNIA 

Unidad Funcional 3 

El Concesionario presento informe de geotecnia con propuesta de implementación de 

micropilotes en los box de la intersección el Humero, bajo la consideración que dicha 

propuesta será definitiva. 

La interventoría recalco al Concesionario la necesidad de dar cumplimiento a los procesos 

constructivos y especificaciones establecidas en los estudios realizados por el mismo 

Concesionario, bajo la asesoría de la empresa Geoterra. 

Unidad Funcional 1 

Se ha insistido al Concesionario en dar cumplimiento total al tratamiento de taludes en la 

Unidad Funcional 1, sin embargo, ha cumplido de manera parcial. 

10.4 REDES SECAS 

 Manejo de redes en la UF1: está pendiente el suministro de información por parte 

del Concesionario en relación con las obras finales de traslado y/o intervención de 

redes, para determinar de forma específica las actividades pendientes de 

ejecutarse en cuanto a su cuantificación, valoración y seguimiento final. 

 Acta No.12: está pendiente la actualización de la información correspondiente al 

fondeo de la subcuenta y a la valorización final del Acta No.12 por parte del 

Concesionario conforme a las observaciones que se han remitido desde la 

Interventoría. 
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10.5 AUDITORÍA DE PEAJES 

 Se realizó verificación de tarifas para el presente período, en el aplicativo T10, 

boletería manual de contingencia, tiquetes térmicos del “Expendedor de boletería 

manual” y valla tarifaria, encontrando información sin novedad, en cumplimiento de 

la Resolución del Ministerio de Transporte No. 20243040001125 del 15 de enero 

de 2024, las tarifas incluyen $500 correspondientes al Fondo de Seguridad Vial – 

FOSEVI, dando cumplimiento a la Resolución No. 20243040001135 del 15 de 

enero de 2024.  

 La Interventoría realizó en las estaciones de peaje, conteos manuales y verificó los 

realizados por el Concesionario a carriles de pago efectivo, para comprobar la 

confiabilidad de equipos de carriles, obteniendo en el Peaje Andes confiabilidad 

del 100%, este porcentaje se ajusta al porcentaje de funcionamiento de equipos 

sin novedad sea mayor o igual al 99%. 

 La Interventoría verifica en las estaciones de peaje, el cumplimiento de la 

Resolución 20213040035125 del 11 de agosto de 2021 – Sistema 

Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico Vehicular (IP/REV), con 

conteos manuales verificando el sistema de clasificación de vehículos y 

reconocimiento de placas; reflejando efectividad de acuerdo con lo estipulado en la 

resolución No. 20213040035125 del 11 de agosto de 2021, Anexo 1 – Técnico, 

numeral 1.6.4 "Sistema de clasificación de vehículos y cámaras de reconocimiento 

de placas”, que establece la efectividad de clasificación de vehículos de categoría, 

sea igual o superior al 98% y numeral 2.9.3 "Sistema para reconocimiento de 

número de placa" ítem rendimiento, que establece sea una efectividad igual o 

superior al 95%. 

 Se realizaron arqueos de cabinas, administrativos, fondos y verificación de dineros 

personales, encontrando que se ajustan al tráfico y recaudo de las horas 

verificadas. 
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 Se realizó verificación de la boletería de contingencia de carriles y caseta 

administrativa. Se tiene stock de boletería de contingencia en caseta 

administrativa y kits en cabinas, sin presentar novedad.  

 En la verificación de estado y seguridades físicas de las estaciones de peaje, el 

Concesionario realiza mantenimientos correctivos a las novedades presentadas y 

se tienen novedades en seguimiento registradas en el anexo No. 5(1) de 

“Hallazgos, riesgos y recomendaciones”. Adicional se evidencian novedades que 

son informadas al Concesionario para la gestión respectiva. 

 En la verificación de registros de libros, formatos, informes de tráfico y recaudo 

diario, de las estaciones de peaje Andes, Fusca y Unisabana, se evidenciaron sin 

presentar novedad.  

 En la revisión de funcionamiento de periféricos, elementos de pista, revisión de 

servidores y aplicativo, se evidenció sin novedad. En verificación de aplicativos, se 

encuentra aplicativo UI.WIN.T10 versión 11.4.1.9, con tamaño 929 KB con fecha 

23 de noviembre de 2022. Se evidenció actualización de aplicativos en el 

SrvAppCCO, con fecha 11 de enero 2024, enviando la ficha técnica de esta 

actualización y el inventario de software actualizado. 

 En la verificación de discrepancias se encuentra que estas son conciliadas con la 

categoría real, evidenciada en videos y registro fotográfico, realizando el proceso 

contemplado en la matriz de discrepancias implementadas por el Concesionario. 

 En relación con la creación en el aplicativo T10 del usuario “Interventor”, con perfil 

de “consulta”, el Concesionario en comunicaciones ACNB-11835-2021 radicada 

1035, ACNB-12583-2021 Rad. 1582, ACNB-12422-2021 Rad. 1606 1582 y ACNB-

12422-2021 Rad. 1606, ACNB-17390-23 Rad. 1037, del 31 de mayo, 14, 17 de 

agosto de 2021 y 30 junio de 2023 respectivamente, reitera que “…no resulta 

necesario la creación del perfil de consulta “interventor””, teniendo en cuenta que 

“… tiene dispuesta en las estaciones de peaje, terminales de cómputo y personal 
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que permiten al Interventor en cualquier momento y sin previo aviso ejecutar las 

consultas en el sistema de información de tráfico.”. 

 Se realiza verificación de la información de la BdD de las estaciones de peaje por 

comandos SQL con los informes finales del aplicativo T10 REP-1130, 

evidenciando registros entre lo verificado por SQL vs lo reportado por el aplicativo 

T10, sin novedad.  

 Se verificó funcionamiento de planta eléctrica, UPS y cámaras de vías 

(transacciones), evidenciando sin novedad. 

 Se verifica el desempeño de los equipos de las estaciones de peaje, en los 

“eventos” del sistema operativo, presentando para el presente período: Peaje 

Andes del 99.99%, Peajes Fusca y Unisabana del 100%, porcentajes que se 

encuentran dentro de lo establecido en el Apéndice Técnico 2 numeral 3.3.5.1 

Sistema de Control de Tráfico, párrafo 10, que estipula “La disponibilidad de todos 

los equipos de control de tráfico deberá ser cuando menos al 99% anual”. 

 Se verifica funcionamiento continúo de videos, revisión de logs del aplicativo T10, 

copias de seguridad y actualización de listas blancas, encontrando registros 

actualizados en disco duro interno y en sistemas externos, sin presentar novedad.  

 En la estación de pesaje fija se encuentra actualizado y publicado el certificado de 

calibración y el certificado de verificación de la Superintendencia de Industria y 

Comercio actualizado. El Concesionario realiza consulta por placa en el RUNT, 

para los vehículos de transporte de carga rígidos de dos (2) ejes, sin presentar 

novedad. 

10.6 ÁREA DE TOPOGRAFÍA 

 En la Unidad Funcional No. 1, para el mes de febrero del 2024, se encuentran 

terminados los tramos del K0+280 al K5+160 en rodadura Calzada Oriental y del 

K0+320 al K5+098 en rodadura sobre la Calzada Occidental. Se encuentra 
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instalada la capa de rodadura en las calzadas de los retornos 1, 2, 3 y 4 y sus 

carriles de incorporación a vía principal.  

 Continúa trabajos de mejoramiento a redes de servicios públicos y traslados que 

estaban pendientes, los cuales fueron solicitados como ajustes a las obras 

realizadas en la Unidad Funcional No. 1, conforme quedan enunciados en el 

presente informe.  

 Algunas observaciones referentes a localización y niveles de las obras construidas 

en la Unidad Funcional No. 1 fueron referidas al concesionario. Actualmente la 

obra se encuentra en etapa de ajustes y actualización de las memorias de entrega 

de la unidad.   

 Las actividades de la Unidad Funcional No. 2 están culminadas y corresponden a 

obras de urbanismo como son muros de contención, ciclo ruta, andenes y las 

bahías peatonales del costado occidental e instalación de paraderos para los 

puentes peatonales según diseño. Se encuentra instalada la capa de rodadura en 

pavimento asfaltico entre las abscisas K0+000 al K3+967 en el Costado Oriental y 

entre abscisas K0+000 al K3+900 en el Costado Occidental separador central de 

la Autopista Norte en la Unidad Funcional 2. 

 En la Unidad Funcional No. 3, en la Calzada Principal Sur se encuentran 

culminados los tramos de cunetas perimetrales comprendidos entre abscisas 

K1+812,5 al K2+663,4 y en el Ramal de Entrada Sur del K0+000 al K0+068,5.  

 Continuan los controles de asentamientos en estructuras de Box Coulvert 

Intersección Humero. Se realizó verificación sobre placas superiores el día 26 de 

febrero del 2024 en compañía del personal de seguridad y salud en el trabajo. Así 

mismo, sobre placas inferiores se realizó control el día 15 de febrero del 2024, 

resultado que se enuncia en el presente informe. 

 Los tramos actualmente intervenidos en la Intersección Humero son: Calzada 

Principal Sur del K0+000 al K0+180, Calzada Principal Norte del K0+000 al 

K0+252, Calzada Elevada Sur del K0+074 al K0+150, K0+175 al K0+222, K0+240 
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al K0+260 y K0+285 al K0+480, Calzada Elevada Norte del K0+074 al K0+130, 

K0+173 al K0+220 y K0+240 al K0+260, Glorieta del K0+000 al K0+085, K0+095 

al K0+248,39, Veredal del K0+000 al K0+020, Ramal de Salida 2 del K0+000 al 

K0+104,18, Ramal de Salida 3 del K0+190 al K0+230, Ramal de entrada del 

K0+052 al K0+068, Ramal Entrada 2 del K0+000 al K0+069,82.  

 A la fecha, en el área donde se construirá el puente Vehicular sobre Rio Bogotá se 

encuentra terminado el ensamble de tramos de vigas longitudinales y arcos 

metálicos del sector Calzada Norte. Durante el mes de febrero del 2024 no se 

realizaron actividades en el sector. Se encuentran construidos los estribos No. 2 

Calzada Principal Sur y Norte en la abscisa K1+685.70, se pretende desplazar la 

estructura ensamblada del puente en el sitio final cuando se encuentren 

construidos todos los estribos y ménsulas.  

 En el PR 10+260 Ruta 5501 terminó la construcción del Puente Peatonal Price 

Smart. La prueba de carga se realizó el día 3 y 4 de febrero del 2023. 

 En el PR 11+850 Ruta 5501 se realizó la construcción del Puente Peatonal La 

Ladrillera. La prueba de carga se realizó el día 1 y 2 de febrero del 2023. 

 En el PR 12+400 Ruta 5501 terminó la construcción del Puente Peatonal Tinjacá-

Yerbabuena. La prueba de carga se realizó el día 30 y 31 de enero del 2023. 

 En el PR 17+800 Ruta 5501 se terminó la construcción del puente peatonal 

Aposentos. La prueba de carga se realizó el día 26 y 27 de enero del 2023. 

 En el PR6+690 de la Ruta 5501, se realiza la construcción del puente peatonal La 

Caro. La prueba de carga se realizó el día 6 de febrero del 2023. 

 En el PR5+450 de la Ruta 5501, se lleva a cabo la construcción del Puente 

peatonal Olímpica carrera séptima. La prueba de carga se realizó el día 7 y 8 de 

febrero del 2023. 

 En el PR4+400 de la Ruta 5501, se lleva a cabo la construcción del Puente 

peatonal Pórtico, la prueba de carga se realizó el día 9 y 10 de febrero del 2023. 
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 En el PR3+300 de la Ruta 5501, se lleva a cabo la construcción del Puente 

peatonal Rochester. La prueba de carga se realizó los días 7 y 8 de marzo del 

2023. 

 En el PR3+041 de la Ruta 5501, se lleva a cabo la construcción del Puente 

peatonal Tierra Alta. La prueba de carga se realizó los días 9 y 10 de marzo del 

2023. 

 En el mes de febrero del 2024 continuan actividades en Obra de drenaje en el PR 

4+900 RN 45ACNA (Variante Cajicá). Se encuentra fundido el cabezal de 

descarga en concreto reforzado. A la fecha se han instalado 45 metros (Pozo 2 - 

Cabezal de descarga) y 47 metros (Pozo 1 – Pozo 2), en tubería doble de 36” de 

diámetro en concreto. 

 Las anteriores actividades son controladas y verificadas por la comisión de 

topografía mediante mediciones y chequeos planimétricos y altimétricos teniendo 

en cuenta el diseño no objetado por esta Interventoría. 

10.7 ÁREA TÉCNICA 

El 7 de diciembre de 2023, se terminó de firmar el acta de terminación de la Unidad 

Funcional 1, con esto la etapa de construcción de dicha unidad se terminó y se inicia el 

periodo de 180 días para la atención de observaciones del proceso de revisión y recibo, 

finalizando el 3 de junio de 2024. 

El concesionario continúa con la ejecución de actividades para la culminación de las 

observaciones realizadas en la UF1 dentro del proceso de revisión enmarcado en la 

Sección 4.17 de la Parte General, modificada mediante la cláusula décima octava del 

otrosí No. 2 del Contrato de Concesión No. 001 de 2017de la unidad funcional y dentro 

del término de 180 días, por lo que se encuentra cumpliendo con los compromisos 

pactados. 

Mediante comunicación ACNB-18401 -2024 radicado interno 0042-2024 del 10 de enero 

de 2024, el concesionario presentó a esta interventoría la información correspondiente a 
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la alternativa proyectada para el reforzamiento de la estructura de los box culvert de la 

Intersección El Humero de la UF3, interventoría presentó respuesta con comunicación 

5143.013ANI–OP–0055–2024 radicado ANI No 20244090040142 el 15 de enero de 2024, 

manifestando que la información presentada, no satisface la solicitud realizada en las 

distintas comunicaciones, De acuerdo a lo anterior, el 15 de enero de 2024 se realizó 

reunión entre la Agencia Nacional de Ingeniería ANI, Concesionario Accenorte e 

Interventoría ETSA-SIGA, donde se definió realizar una reunión entre los especialistas y 

consultores de la interventoría y el concesionario, la cual se llevó a cabo el 22 de enero de 

2024,  en dicha reunión el concesionario se comprometió a presentar la solución integral 

de las problemáticas de asentamiento de la intersección el Humero para el día 1 de 

febrero de 2024. 

Durante el presente mes, el concesionario inició con la implementación de la alternativa 

de intervención planteada en la comunicación ACNB-18401 -2024, ejecutando dos de los 

micro pilotes en el trasdós occidental del box culvert No 1, sin embargo, se detuvo la 

ejecución debido a diferencias en los procedimientos y falta de los diseños definitivos. Las 

intervenciones realizadas en el box culvert No 1, no cuentan con la revisión por parte de 

los especialistas de Interventoría, por lo que la interventoría no ha presentado aval a estas 

ejecuciones, estas actividades se encuentran a cuenta y riesgo del concesionario. 

Respecto al plan de obras de la UF3, mediante comunicación No 5143.013ANI-OP-0061-

2024 radicado ANI 20244090040282 del 15 de enero de 2024, interventoría reiteró al 

concesionario la solicitud de ajuste del Plan de obras de acuerdo a las condiciones 

actuales y las necesidades de reactivación de obras en las zonas que se encuentran 

disponibles para la ejecución de actividades de la Unidad Funcional 3, en respuesta el 

concesionario mediante comunicación ACNB- 18443-2024 radicado interno 0101-2024 del 

19 de enero de 2024, presentó un nuevo plan de obras que se encuentra en proceso de 

revisión. 

El concesionario continuó con la ejecución de la construcción del descole de la obra 

Hidráulica en el predio El redil de la ruta 45ACNA en el PR 4+900, se culminó la fundida 
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del descole de la obra hidráulica en concreto de 4000 PSI de la planta de concreto de 

ARGOS, y se inició la excavación y adecuación de estructura de base y la instalación de 

tubería desde el descole hacia menores, a la fecha del presente informe, el concesionario 

no ha presentado respuesta efectiva de la solicitud de aclaración de diseños de esta obra 

y en campo continúan las labores de construcción, por tal razón las labores ejecutadas se 

encuentran a cuenta y riesgo del concesionario. 

10.8 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Se mantuvo comunicación constante con el personal de seguridad y salud en el 

trabajo del concesionario, por medio de correo electrónico, plataformas de control 

operacional (SharePoint) y WhatsApp, con el fin de validar la ejecución e 

implementación de acciones de mejora en las diversas actividades y frentes de 

trabajo del corredor vial.  

 Se recibe sin novedades el soporte de certificación por parte de revisor fiscal de 

Accenorte S.A.S., sobre el pago correspondiente al mes de enero de 2024 de los 

parafiscales de los empleados y subcontratistas de la concesión.  

 De acuerdo con la verificación en campo de los soportes de actividades de alto 

riesgo, se pudo concluir que el Concesionario mantiene el cumplimiento de la 

documentación pertinente para trabajo en altura y trabajo en caliente. Se advierte 

sobre el riesgo por condiciones de seguridad para las actividades al interior de 

cámaras de la red de alcantarillado, así como las cajas de la red que presenten 

más de 2 metros de altura, espacios que requieren la implementación de medidas 

de control de los peligros asociados a trabajo en altura y/o confinados. 

 El Concesionario reporta en el informe mensual SST de enero del 2024, la 

ocurrencia de  dos (2) accidentes laborales por parte del Consorcio Constructor 

Accesos Norte, dos (2) accidentes laborales de Accenorte S.A.S. con sus 

respectivos soportes de FURAT, Reporte a EPS e investigación con sus 

respectivos anexos al plan de acción; no se presentan accidentes por parte de 
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subcontratistas.  Es importante mencionar de uno de los accidentes de por parte 

del Consorcio constructor Accesos norte fue catalogado como grave debido a la 

amputación traumática de pulgar.  

 La Interventoría realizó recorridos de verificación e inspección a condiciones y 

actos subestándar relacionados con Seguridad y salud en el trabajo, para la 

unidad funcional 1, 2, 3 y 4 (operación y mantenimiento) del proyecto y mantiene 

comunicación de los hallazgos identificados mediante la plataforma en Share Point 

para gestión y cierre por parte del concesionario. 

10.9 ÁREA AMBIENTAL 

 En este periodo se ha mantenido el seguimiento permanente a las actividades que 

se realizan en las UF 1, UF 2, UF 3 y UF 4, con base a lo establecido en las 

licencias ambientales, PAGA y lo establecido de manera contractual. 

 Se hace seguimiento a los Informes semanales de EER de la UF 3 presentados 

por el Concesionario de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca en el levantamiento parcial de la medida cautelar y lo establecido 

por la ANLA en la Resolución 1874 de 25 de agosto de 2023 por la cual se solicita 

la modificación de la licencia ambiental sin afectar el cuerpo de agua ubicado en el 

predio Las Veguitas. 

 Se realiza seguimiento a las observaciones realizadas a la Concesión por la 

puesta a disposición de la UF 1 el 08 de septiembre de 2023 para lo cual 

ACCENORTE tiene un plazo de seis (6) meses a partir del 07 de diciembre de 

2023 que se firmo el acta de terminación de la UF 1. 

10.10 ÁREA PREDIAL 

La gestión predial implica una serie de actividades conducentes a la transferencia de los 

predios requeridos para la ejecución del Proyecto a nombre de la Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI. 
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Así las cosas, considerando lo informado por el Concesionario en el mes de diciembre de 

2020, en armonía con los estudios de trazado y diseño geométrico con concepto NO 

OBJETADO emitido por la Interventoría, se desafectaron ocho (8) predios (ANB-1-055, 

ANB-1-094, ANB-1-095, ANB-1-155, ANB-1-156, ANB-1-124, ANB-1-124A y ANB-1-125) 

de los ochenta y seis (86) predios inicialmente identificados como requeridos, quedando 

un total de setenta y ocho (78) predios requeridos para la ejecución de la Unidad 

Funcional 1.  

En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, convocó al 

Concesionario y a la Interventoría a participar en el comité predial de situaciones 

particulares a realizar el día 08/07/2021, con el objetivo de estudiar la solicitud de 

excepciones a las especificaciones técnicas en la zona de excepción 1 – sector Tierra Alta 

y zona de excepción 2 – sector Fabrica SERIES de la Unidad Funcional 1 realizada por el 

Concesionario. Una vez expuestas las situaciones particulares de orden técnico, 

ambiental, social y predial, el comité aprobó las excepciones a las especificaciones 

técnicas en la zona de excepción 1 – sector Tierra Alta y zona de excepción 2 – sector 

Fabrica SERIES de la Unidad Funcional 1, razón por la cual, disminuye el área predial 

afectada de los predios identificados con fichas prediales ANB-1-060, ANB-1-061, ANB-1-

063, ANB-1-066 y ANB-1-066A. Así mismo, los predios identificados con fichas prediales 

ANB-1-062, ANB-1-064 y ANB-1-065, fueron totalmente desafectados, lo que implicó que 

el requerimiento predial en la Unidad Funcional 1, en su momento disminuyó de setenta y 

ocho (78) predios a setenta y cinco (75) predios requeridos. 

No obstante, de acuerdo con lo informado por el Concesionario, se identificó una nueva 

área predial requerida para el desarrollo de las obras de la Unidad Funcional 1, razón por 

la cual, el requerimiento predial en la Unidad Funcional 1 aumenta de setenta y cinco (75) 

predios a setenta y seis (76) predios requeridos. 

Dicho lo anterior, a la fecha el Concesionario ha remitido en la Interventoría un total de 

setenta y seis (76) expedientes prediales, los cuales se encuentran aprobados por la 

Interventoría.  
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Respecto a los avalúos comerciales corporativos, a la fecha el Concesionario ha remitido 

un total de setenta y seis (76) avalúos comerciales corporativos, los cuales se encuentran 

aprobados por parte de la Interventoría. 

Respecto al Plan de Adquisición de Predios correspondiente a la Unidad Funcional 1, fue 

remitido y ajustado en varias oportunidades por el Concesionario, atendiendo las 

observaciones oportunamente remitidas por la Interventoría. Finalmente, una vez revisado 

y validado, fue no objetado por parte de la Interventoría.  

No obstante, en el marco de la suscripción del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión, en 

cuyo numeral 5. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA UNIDAD FUNCIONAL 1, se 

modifica el alcance contractual de la Unidad Funcional 1, la Interventoría solicitó a través 

de la comunicación 5143.013ANI–OP–1857–2020 del 06/08/2020 remitir el Plan de 

Adquisición de Predios de la Unidad Funcional 1 ajustado en función del Plan de Obras 

actualizado.  

En consecuencia, el Concesionario remitió a través de la comunicación ACNB-9059-2020 

del 25/08/2020 el Cronograma de Adquisición de Predios de la Unidad Funcional 1 

ajustado. Una vez revisado y validado, la Interventoría emitió concepto de aprobación al el 

Cronograma de Adquisición de Predios de la Unidad Funcional 1, a través de 

comunicación 5143.013ANI–OP–2170–2020 del 07/09/2020. 

Respecto al Estudio de Zonas Homogéneas correspondiente a la Unidad Funcional 1, fue 

remitido y ajustado en varias oportunidades por el Concesionario, atendiendo las 

observaciones oportunamente remitidas por la Interventoría. Finalmente, una vez revisado 

y validado, fue no objetado por parte de la Interventoría. 

Por otra parte, una vez culminado el proceso de enajenación voluntaria y ante la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de los predios, de conformidad a 

lo establecido en el Apéndice Técnico 7 de la Gestión Predial del Proyecto, el 

Concesionario inició veintiséis (26) procesos de expropiación por vía judicial, de los cuales 

ha logrado retomar el camino de enajenación voluntaria para diecinueve (19) de los 
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predios, informando el desistimiento de dichos procesos de expropiación por vía judicial, 

es decir, la fecha el Concesionario desarrolla siete (7) (ANB-1-077, ANB-1-088, ANB-104, 

ANB-1-111, ANB-1-134A, ANB-1-157 y ANB-1-163) procesos de expropiación por vía 

judicial en la Unidad Funcional 1, de los cuales, la Interventoría ha aprobado las 

resoluciones de expropiación de seis (6) predios y para un (1) predio (ANB-1-134A) el 

Concesionario presentó de solicitud de exclusión del inventario predial de la Unidad 

Funcional 1 a través de Comité Especial de Predios.  

Así mismo es preciso señalar que durante el mes de diciembre de 2023 el predio ANB-1-

077 de la Unidad Funcional 1 tuvo sentencia en el marco del proceso de expropiación que 

desarrolló el Concesionario. Debido a que la parte demandada no se hizo presente 

durante el proceso, la autoridad judicial acogió integralmente los argumentos del 

Concesionario y ordenó la actualización del avalúo comercial corporativo con el IPC. 

Por otra parte, a la fecha, el Concesionario dispone de los setenta y seis (76) predios 

requeridos para la ejecución de las obras constructivas de la Unidad Funcional 1, que 

aportan una longitud efectiva de 4,910 kilómetros que corresponden al 100% de la 

totalidad de longitud efectiva de dicha Unidad Funcional. Cabe señalar que el 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP remitió la 

Resolución No. 387 del 03/10/2023 “Por la cual se autoriza la ocupación temporal de unos 

Bienes de Uso Público a la Sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S.”; dicha resolución 

autoriza la ejecución de las obras requeridas en cuatro (4) predios (ANB-1-056, ANB-1-

057, ANB-1-058 y ANB-1-058A) por un periodo de doce (12) meses.  

Por otra parte, el predio ANB-1-134A no dispone de acta de entrega o permiso de 

intervención voluntaria, sin embargo, al tratarse de un predio afecto al espacio público 

cuya titularidad se encuentra a favor de un particular, el Concesionario inició proceso de 

expropiación por vía judicial. 

Dicho lo anterior, de conformidad a lo concertado en la mesa de trabajo desarrollada el 

día 24 de abril de 2023 en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura – 
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ANI, el Concesionario ACCENORTE S.A.S. solicitó a través de la comunicación ACNB-

17517-2023 del 10/07/2023 convocar Comité Especial de Predios, que permita excluir del 

inventario predial de la Unidad Funcional 1 los predios identificados con fichas prediales 

ANB-1-056, ANB-1-057, ANB-1-058 y ANB-1-058A de propiedad del Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, así como para el predio 

ANB-134A (afecto al espacio público cuya titularidad se encuentra a favor de un 

particular), requeridos para la ejecución de obras de la Unidad Funcional 1. 

Respecto a la Unidad Funcional 2, a la fecha, se cuenta con disponibilidad de los cuatro 

(4) predios objeto de adquisición y el predio del separador central requerido para la 

ampliación de las calzadas, el cual mediante acta del 1 de marzo de 2017 por parte de la 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI al concesionario ha estado disponible antes de 

la firma del acta de inicio de obras para la ejecución del proyecto en esta unidad funcional, 

lo que representa la disponibilidad del 100% de la longitud efectiva.  

Respecto a los cuatro (4) predios objeto de adquisición (ANB-2-002, ANB-2-004A, ANB-2-

014 y ANB-2-016) requeridos para desarrollar las obras de urbanismo e implantación de 

puentes peatonales, cuya gestión predial se encuentra a cargo del Concesionario, los 

cuatro (4) predios disponen de folio de matrícula inmobiliaria registrado a favor de la ANI. 

Tres (3) predios (ANB-2-002, ANB-2-004A y ANB-2-014) disponen de certificado catastral 

del área desenglobada, quedando pendiente el certificado catastral del predio identificado 

con ficha predial ANB-2-016 para concluir el proceso de gestión y adquisición predial en la 

Unidad Funcional 2.  

Respecto al proceso de verificación para recibo de la Unidad Funcional 2, el 

Concesionario remitió respuesta relativa al cumplimiento de los requerimientos 

contractuales de orden predial a través de la comunicación ACNB-13091-2021 del 

20/09/2021. Sin embargo, una vez revisada y validada la información remitida digitalmente 

por el Concesionario, la Interventoría a través de la comunicación 5143.013ANI–OP–

1935–2021 del 30/09/2021, manifestó: 
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Si bien el predio identificado con ficha predial ANB-2-016 a la fecha no dispone de 

certificado catastral del desenglobe de la compra parcial, emitido por la Entidad 

competente, el Concesionario cumplió a cabalidad con la obligación que le asistía 

relacionada con el proceso de desenglobe de las áreas adquiridas a favor de la Agencia 

Nacional de Infraestructura – ANI, para el predio identificado con el número ANB-2-016. 

A la fecha se encuentra pendiente la remisión del informe de adquisición predial, 

conforme a lo establecido en el numeral 5.11 del Apéndice Técnico 7: Gestión Predial, del 

predio identificado con ficha predial ANB-2-016. 

En consecuencia, el Concesionario remitió digitalmente el informe de adquisición predial 

correspondiente al predio identificado con ficha predial ANB-2-016, a través de enlace 

adherido a la comunicación ACNB-13244-2021 con fecha del 7 de octubre de 2021, 

recibido por esta Interventoría el 8 de octubre de 2021, radicado ANI número 

20214091167322.  

Una vez realizada la revisión documental, la Interventoría emitió concepto integral a través 

de la comunicación 5143.013ANI-OP-2327-2021 del 26/11/2021, en la cual, el 

componente predial considera que dicho informe sintetiza el proceso de Gestión Predial 

realizada para el predio identificado con ficha predial ANB-2-016, conforme a lo 

establecido en el numeral 5.11 del Apéndice Técnico 7: Gestión Predial, razón por la cual, 

considera que el proceso de gestión y adquisición predial en la Unidad Funcional 2, se 

encuentra concluido para la totalidad de predios objeto de adquisición requeridos. 

En el mismo sentido, el Concesionario remitió la notificación de la puesta a disposición de 

la Unidad Funcional 2, a través de la comunicación ACNB-8426-2020 del 06/07/2020. En 

consecuencia, una vez realizado el proceso de verificación de la Unidad Funcional 2, a 

través de visita técnica realizada el día 27 de julio de 2020 a los cuatro (4) predios objeto 

de adquisición requeridos, la Interventoría emitió concepto a través de comunicación 

5143.013ANI–OP–1793–2020 del 31/07/2020. 
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En cuanto a la Unidad Funcional 3, considerando la terminación del Convenio 

Interadministrativo No. 019 de 2017 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura 

– ANI  y el municipio de Chía, el día 8 de mayo de 2020 por vencimiento de plazo, y con 

fundamento en los resultados obtenidos en materia de gestión predial derivados de la 

ejecución del mencionado Convenio, que originaron la declaratoria del Evento Eximente 

de Responsabilidad – EER, reconocida en Comité de Contratación del 12 de febrero de 

2020, con ocasión a la imposibilidad de terminación de la construcción de la Unidad 

Funcional 3 en los tiempos previstos, el acta de declaratoria de evento eximente de 

responsabilidad manifestó que en el marco del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión, el 

Concesionario deberá adelantar las actividades constructivas a medida que se obtenga la 

disponibilidad de los predios, ya sea mediante adquisición a través de cesiones, 

enajenación voluntaria o expropiación.  

Por otra parte, considerando las modificaciones a los estudios de trazado y diseño 

geométrico y/o estudios de detalle en la Unidad Funcional 3, con motivo de las 

intervenciones adelantadas por terceros y divulgadas en las redes sociales, relacionadas 

con alteraciones en las condiciones del Canal Proleche, y que conllevaron a que el agua 

que se encontraba estancada en el mismo fluyera a las zonas de los terraplenes de 

acceso e implantación de los estribos occidentales de los puentes sobre el Rio Bogotá, 

afectando las condiciones del agua. 

Sumados igualmente a las determinaciones y recomendaciones adoptadas por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y contenidas en Informe Técnico 

DRN No. 044 del 26 de marzo de 2021, a través del cual determinan la existencia de una 

Zona de Protección Hídrica (ZPH), el Concesionario remitió a la Interventoría las 

comunicaciones ACNB-11444-2021 del 29/03/2021 y ACNB-114484-2021 del 07/04/2021, 

a través de los cuales en aplicación de las previsiones contenidas en el numeral 6.3 

“Modificaciones y Adecuaciones a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y/o los 

Estudios de Detalle” de la Parte General del Contrato se informó a la Entidad concedente 

y a la Interventoría del proyecto el ajuste correspondiente al diseño existente. 
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En consecuencia, la Interventoría emitió la comunicación 5143.013ANI–OP–0599–2021 

del 08/04/2021, en la cual se viabiliza la desafectación parcial de las áreas de terreno en 

los predios identificados con fichas ANB-3-025, ANB-3-026 y ANB-3-027. En el mismo 

sentido, la Interventoría viabiliza el requerimiento de áreas adicionales de terreno en los 

predios identificados con fichas ANB-3-021 y ANB-3-025A, debidamente informadas por el 

Concesionario, para las cuales debe realizar el proceso de gestión y adquisición predial, 

de conformidad al Apéndice Técnico 7: Gestión predial del Contrato de Concesión. 

No obstante, de acuerdo a lo informado por el Concesionario en el Informe Semanal de 

Evento Eximente de Responsabilidad – Unidad Funcional 3 correspondiente a la semana 

70 del 22 al 28 de agosto de 2022, remitido a través de la comunicación ACNB-15697-

2022 del 29/08/2022, teniendo en cuenta la orden impartida por el Tribunal de 

Cundinamarca, se retoman los estudios de trazado y diseño geométrico originales, 

requiriendo nuevamente el predio ANB-3-026, y eliminando los predios ANB-3-025A y 

ANB-3-025B, incluidos en las modificaciones al diseño de la Unidad Funcional 3, con 

ocasión de evitar la afectación de un cuerpo de agua presente en el predio identificado 

con ficha predial ANB-3-025, razón por la cual, disminuye de cuarenta y un (41) a 

cuarenta (40) el número de predios requeridos para la ejecución de la Unidad Funcional 3. 

Dicho lo anterior, en el marco de la suscripción del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión, 

de los veintisiete (27) predios (retomando los estudios de trazado y diseño geométrico 

originales, se incluye nuevamente el predio ANB-3-026, y se eliminan los predios ANB-3-

025A y ANB-3-025B, incluidos en las modificaciones al diseño de la Unidad Funcional 3, 

con ocasión de evitar la afectación de un cuerpo de agua presente en el predio 

identificado con ficha predial ANB-3-025) cuyo proceso de gestión y adquisición predial se 

encuentran a cargo del Concesionario, el Concesionario ha remitido en la interventoría un 

total de veintisiete (27) expedientes prediales, de los cuales la interventoría ha aprobado 

los insumos prediales contenidos en veintiséis (26) expedientes prediales y un (1) 

expediente predial se encuentra en proceso de ajuste por parte del Concesionario. 
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Respecto a los avalúos comerciales corporativos, a la fecha el Concesionario ha remitido 

en la Interventoría un total de veinticuatro (24) avalúos comerciales corporativos, de los 

cuales la Interventoría ha aprobado un total de veintidós (22) avalúos comerciales 

corporativos y cuatro (4) avalúos comerciales corporativos se encuentran en proceso de 

ajuste por parte del Concesionario. 

Por otra parte, una vez culminados los procesos de enajenación voluntaria y ante la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de los predios, el Concesionario 

remitió veinte (20) proyectos de actos administrativos mediante los cuales se declara la 

expropiación por vía judicial de los predios identificados con las fichas prediales ANB-3-

025, ANB-3-026, ANB-3-027, ANB-3-028, ANB-3-029, ANB-3-030, ANB-3-031, ANB-3-

032, ANB-3-033, ANB-3-034, ANB-3-035, ANB-3-036, ANB-3-037, ANB-3-037A, ANB-3-

038, ANB-3-039, ANB-3-040, ANB-3-041, ANB-3-042 y ANB-3-043, los cuales presentan 

el siguiente estado: 

ESTADO CANTIDAD DETALLE 

PREDIOS EN PROCESO DE 

EXPROPIACIÓN 
20 El número corresponde al diseño original. 

PENDIENTE RESOLUCIÓN DE 

EXPROPIACIÓN 
2 

ANB-3-026 y ANB-3-027 (Aprobado por 

Interventoría, en revisión técnica y jurídica 

por parte de la ANI) 

CONFLICTO DE COMPETENCIA 0 - 

PENDIENTE RESOLVER RECURSO 

ADMISIÓN  
0 - 

ADMITIDOS 18 
Todos excepto ANB-3-026 y ANB-3-027 

(Resolución de expropiación) 
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ESTADO CANTIDAD DETALLE 

PREDIOS CON SENTENCIA 3 ANB-3-028, ANB-3-039 y ANB-3-034 

PREDIOS ENTREGADOS POR LA 

AUTORIDAD JUDICAL 
15 

ANB-3-025, ANB-3-028, ANB-3-029, ANB-

3-030, ANB-3-031, ANB-3-032, ANB-3-033, 

ANB-3-034, ANB-3-035, ANB-3-036, ANB-

3-037, ANB-3-039, ANB-3-040, ANB-3-041 

y ANB-3-043. 

PREDIOS ENTREGADOS 

VOLUNTARIAMENTE 
1 ANB-3-038 

PREDIOS CON FECHA DE ENTREGA 

FIJADA 
0 - 

PENDIENTE FIJAR FECHA DE ENTREGA 2 ANB-3-037A y ANB-3-042 

 (ANB-3-028) - Una (1) resolución de expropiación presenta sentencia favorable a 

favor de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, acogiendo el avaluó 

presentado por el Concesionario.  

 (ANB-3-034) - Una (1) resolución de expropiación presenta sentencia favorable a 

favor de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, acogiendo el avaluó 

presentado por el Concesionario.  

 (ANB-3-039) - Una (1) resolución de expropiación con sentencia acogiendo un 

valor medio por m2 entre el avaluó presentado por el Concesionario y la parte 

demandada.  

 A la fecha quince (15) predios disponen de entrega anticipada (real y material) 

ordenada por la autoridad judicial ANB-3-025, ANB-3-028, ANB-3-029, ANB-3-030, 

ANB-3-031, ANB-3-032, ANB-3-033, ANB-3-034, ANB-3-035, ANB-3-036, ANB-3-

037, ANB-3-039, ANB-3-040, ANB-3-041 y ANB-3-043. 
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 El predio ANB-3-037A tenía fijada fecha de entrega para el día 25/05/2023, sin 

embargo, la autoridad judicial suspendió la entrega debido a que el propietario del 

predio impuso un recurso. 

 Los predios ANB-3-037A y ANB-3-042 presentan orden de entrega anticipada 

dictada por la autoridad judicial, pendiente de la fijación de fecha para la entrega 

real y material. 

 El predio ANB-3-039 se encuentra registrado a favor de la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI. 

 El predio ANB-3-025 fue entregado por la autoridad judicial el día 14/12/2023, sin 

embargo, no se pueden ejecutar obras producto de la medida cautelar ordenada 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual, actualmente el 

Concesionario solo accede a dicho predio para realizar estudios de caracterización 

ambiental. 

Dicho lo anterior, la fecha el Concesionario dispone de treinta y seis (36) predios en la 

Unidad Funcional 3, diecisiete (17) de ellos obtenidos por la Alcaldía de Chía, en el marco 

del Convenio Interadministrativo No. 019 de 2017 (ANB-3-021, ANB-3-021A, ANB-3-021B, 

ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-021E, ANB-3-023, ANB-3-024, ANB-3-044, ANB-3-

045, ANB-3-046, ANB-3-046A, ANB-3-047, ANB-3-048, ANB-3-049, ANB-3-051 y ANB-3-

054).  

Así mismo, en el marco de la suscripción del Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión, de 

los veintisiete (27) predios (retomando los estudios de trazado y diseño geométrico 

originales, se incluye nuevamente el predio ANB-3-026, y se eliminan los predios ANB-3-

025A y ANB-3-025B, incluidos en las modificaciones al diseño de la Unidad Funcional 3, 

con ocasión de evitar la afectación de un cuerpo de agua presente en el predio 

identificado con ficha predial ANB-3-025) cuyo proceso de gestión y adquisición predial se 

encuentran a cargo del Concesionario, a la fecha el Concesionario ha obtenido tres (3) 

permisos de intervención (ANB-3-038, ANB-3-049A y ANB-3-052) obtenidos dentro de los 

procesos de enajenación voluntaria que desarrolla el Concesionario. Así mismo, en el 
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marco de los veinte (20) procesos de expropiación judicial que desarrolla el 

Concesionario, a la fecha se realizó la diligencia de entrega real y material anticipada de 

quince (15) predios (ANB-3-025, ANB-3-028, ANB-3-029, ANB-3-030, ANB-3-031, ANB-3-

032, ANB-3-033, ANB-3-034, ANB-3-035, ANB-3-036, ANB-3-037, ANB-3-039, ANB-3-

040, ANB-3-041 y ANB-3-043) ordenadas por la autoridad judicial. Cabe señalar que el 

predio ANB-3-025 fue entregado por la autoridad judicial el día 14/12/2023, sin embargo, 

en la longitud efectiva total disponible de la Unidad Funcional 3 no se incluyen los 916,75 

m de longitud efectiva que aporta dicho predio debido a que no se pueden ejecutar obras 

producto de la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

razón por la cual, actualmente el Concesionario solo accede a dicho predio para realizar 

estudios de caracterización ambiental. 

Cabe señalar que dentro de los treinta y seis (36) predios disponibles de la Unidad 

Funcional 3 se contabiliza el predio ANB-3-020 de propiedad Instituto de Desarrollo 

Urbano – IDU sobre el cual el Concesionario ya ejecutó las obras previstas, debido a que 

el Concesionario solicitó a través de la convocatoria del Comité Especial de Predios la 

exclusión de dicho predio del inventario predial de la Unidad Funcional 3. 

Es decir, a la fecha está pendiente la obtención de los permisos de intervención de cuatro 

(4) predios que hacen parte del desarrollo constructivo de Mustafá Hermanos & CIA S. en 

C. [tres (3) predios de propiedad de Mustafá Hermanos & CIA S. en C. y un (1) predio de 

propiedad de Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A.].   

Por otra parte, el Concesionario remitió dos (2) nuevos expedientes de los predios ANB-3-

021F y ANB-3-021G para revisión y concepto por parte de la Interventoría, a través de la 

comunicación ACNB-10889-2021 del 21/01/2021, sin embargo, considerando que las 

áreas de terreno identificadas como ANB-3-021F y ANB-3-021G en los insumos prediales 

adjuntos se encuentran por fuera del área cartográfica del polígono de requerimiento 

predial armonizado con los estudios de trazado y diseño geométrico y/o estudios de 

detalle no objetados por la Interventoría, no consideramos viable la adquisición de dichas 

franjas de terreno utilizando los recursos de la Subcuenta de Predios. 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 110 de 137 

Por otra parte, el Concesionario a través de la comunicación ACNB-11448-2021 del 

30/03/2021, notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y a la Interventoría de 

la ocurrencia de un nuevo Evento Eximente de Responsabilidad – EER en la Unidad 

Funcional 3. En consecuencia la Interventoría emitió el respectivo concepto integral a 

través de la comunicación 5143.013ANI-OP-0602-2021 del 08/04/2021, en donde 

puntualmente el componente predial de la Interventoría conceptuó  “(…) considerando 

que la medida cautelar suspende la Resolución No. 02189 de 27 de noviembre de 2018 

“Por la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones”, emitida 

por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales respecto del proyecto “Construcción 

Troncal de los Andes”, dicha determinación únicamente afecta el proceso de gestión y 

adquisición predial que está desarrollando el Concesionario sobre el predio objeto de 

protección, es decir, solo suspende el proceso de gestión predial sobre el predio 

identificado con ficha ANB-3-025”. 

Por otra parte, el Concesionario a través de la comunicación ACNB-11643-2021 del 

22/04/2021, solicitó la ampliación del periodo especial consignado en el Otrosí No. 2 al 

Contrato de Concesión 001 de 2017, originado por el primer Evento Eximente de 

Responsabilidad reconocido en la Unidad Funcional 3. En consecuencia, y considerando 

que el Concesionario manifiesta que las situaciones particulares relativas a la admisión de 

demandas de expropiación se constituyen en hechos imposibles de prever o superar por 

parte del Concesionario y en esa condición no permiten superar los hechos que dieron 

origen al reconocido Evento Eximente de Responsabilidad, con el objetivo de realizar un 

análisis integral a dicha solicitud de ampliación del periodo especial consignado en el 

Otrosí No. 2 al Contrato de Concesión 001 de 2017 elevada por el Concesionario, la 

Interventoría solicitó a través de la comunicación 5143.013ANI–OP–0837–2021 del 

07/05/2021, información correspondiente al proceso de enajenación voluntaria directa y/o 

expropiación desarrollado en la Unidad Funcional 3. 

En consecuencia, el Concesionario remitió la información relativa a los procesos de 

enajenación voluntaria directa y/o expropiación a través de las comunicaciones ACNB-
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11941-2021 del 19/05/2021 y ACNB-12024-2021 del 27/05/2021. Una vez revisada y 

analizada la totalidad de la información remitida por el Concesionario, la Interventoría 

emitió concepto integral a través de la comunicación 5143.013ANI–OP–1004-2021 del 27 

de mayo de 2021. 

Finalmente, el Concesionario notificó a la Interventoría de la ocurrencia de un nuevo 

Evento Eximente de Responsabilidad en la Unidad Funcional 3, generado por las 

demoras originadas en el trámite de procesos de expropiación que se llevan a cabo ante 

los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá relacionadas con las discusiones sobre la 

asignación de competencia derivadas de las diferencias de interpretación relativas a la 

prevalencia de los fueros subjetivo y real en el conocimiento de los procesos, a través de 

la comunicación ACNB-12958-2021 del 31/08/2021. Sin embargo, realizado el análisis 

jurídico – predial, la Interventoría emitió concepto integral a través de la comunicación 

5143.013ANI–OP–1953-2021 del 02/10/2021, en la cual concluyó que no es de recibo la 

petición de reconocer y aceptar la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad, 

en los términos propuestos por el Concesionario, en vista que no se dan los presupuestos 

contractuales establecidos para la declaración de un EER, ya que existen mecanismos 

contractuales que regulan los eventos y circunstancias puestos de presente por el 

Concesionario. 

En el mismo sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, a través de la 

comunicación bajo Radicado ANI No.: 20213060410041 del 27/12/2021, en su concepto 

integral concluyo “En virtud de lo anterior, le informamos que esta Agencia considera que 

NO se configuran los elementos que permitan declarar el Evento Eximente de 

Responsabilidad para la Unidad Funcional 3 del Proyecto Accesos Norte a la ciudad de 

Bogotá, a causa de demoras en el proceso de expropiación de predios de esta Unidad 

Funcional”. 

Cabe señalar que la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, remitió a través del 

Radicado ANI No.: 20226060329851 del 17/10/2022 comunicación dirigida a la Directora 

Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, solicitando “se nos informe si 
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consideran necesario agendar nuevas mesas de trabajo con la colaboración y 

participación de las dos entidades en aras de continuar con las revisiones y/o ajustes al 

borrador remitido”, propuesta de borrador Convenio Interadministrativo de Cooperación 

predio ANB-3-020 – UF3. 

10.11 ÁREA SOCIAL 

 La Interventoría ha realizado seguimiento virtual a las publicaciones por redes 

sociales, página web, YouTube, verificación del correo electrónico de atención al 

usuario y línea celular de atención al usuario y página web.  

 En el mes el Concesionario programó las oficinas de atención al usuario (móviles), 

las cuales fueron ubicadas en diferentes puntos del corredor vial, la interventoría 

realizó la respectiva verificación y seguimiento.  

 Durante el periodo se realizó seguimiento a las campañas de cultura vial, 

sensibilización y gestiones de acercamiento con diferentes entidades realizadas 

por parte del concesionario.  

 Durante el período se revisaron y firmaron los consolidados de los programas de 

atención al usuario, capacitación al personal vinculado y vinculación de mano de 

obra.   

 La Interventoría cumplió con el envío del informe quincenal de PQRS de acuerdo 

con lo solicitado por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.  

 Se realizó seguimiento a la plataforma SICC a los indicadores PQRS social, 

información del programa de capacitación y vinculación al personal.  

 Se realizaron las mesas de trabajo con el propósito de revisar el consolidado de 

PQRS semanal y mensual durante el periodo. 

 Se requirió al Concesionario el cumplimiento en las obligaciones contractuales 

referente a la respuesta de las PQRS en los tiempos de ley. 

 Se solicito el cronograma PRAS para el año 2024. 
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10.12 ÁREA JURÍDICA 

De acuerdo con el informe presentado para este periodo se concluye lo siguiente: 

 Actualmente se evidencia que en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo de la 

cláusula segunda del Convenio Interadministrativo CI-001-2024 suscrito entre  

ANI-INVIAS,  existe la necesidad de realizar un modificatorio contractual, mediante 

el cual se regule incorporación de los tramos construidos por el contratista Invias al 

contrato de concesión y las obligaciones derivadas al concesionario y la ANI tanto 

en la etapa de ejecución de obras como en la operación y mantenimiento de los 

tramos incorporados al proyecto a cargo del Concesionario, en procura de lograr 

una mejor operación del proyecto vial a través de la armonización de criterios para 

la medición de indicadores en el corredor y la adecuada parametrización del SICC. 

 El contrato de concesión se encuentra en etapa Preoperativa, fase de 

Construcción. 

 Para la UF3 siguen en curso dos Eventos Eximentes de Responsabilidad 

reconocidos por las partes. EL primero por la disponibilidad predial de la UF 3 y el 

segundo por causa de la orden judicial que ordenó la suspensión de la Licencia 

Ambiental otorgada para la construcción de la UF3 desde marzo de 2021, 

levantada parcialmente decisión del 17 de enero de 2022. No obstante, el 

concesionario actualmente se encuentra impedido para realizar cualquier actividad 

o intervención sobre el predio identificado con cédula catastral No. 

251750000000000070776000000000 y ficha predial ANB-3-025, con excepción de 

las medidas de seguimiento ambiental de competencia de la autoridad ambiental 

ANLA. Hasta tanto se apruebe un cambio menor o la modificación de la licencia. 

Debiendo continuar el seguimiento integral de las medidas y propuestas 

presentadas por el concesionario en cumplimiento del Auto de 17 de enero de 

2022. El 19 de mayo de 2023 la ANLA emitió la Resolución No. 1055 “Por la cual 

se ajusta vía seguimiento la Resolución 414 de 26 de febrero de 2021, modificada 

por la Resolución 1037 de 18 de mayo de 2022 y se adoptan 
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otras determinaciones” Unidad Funcional 3. Donde, entre otros aspectos indica 

ANLA: "Tramitar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 

Resolución 2189 del 27 de noviembre de 2018, para el proyecto 

“CONSTRUCCIÓN TRONCAL DE LOS ANDES” de tal forma que no se intervenga 

el cuerpo de agua ubicado en el predio “Las Veguitas” contenido en el polígono 

que se forma entre las abscisas del proyecto K1+200 a K1+586". 

10.13 ÁREA FINANCIERA 

 Gestión Financiera y Constructiva: el proyecto hasta el momento ha presentado 

un nivel de pagos y operaciones con proveedores creciente a partir de junio del 

2018, en función del inicio de la fase de construcción para las Unidades 

Funcionales Números 2 y 3, esta última iniciada a partir de marzo de 2019. El 

concesionario Accenorte inició labores constructivas para la Unidad Funcional 1 en 

los primeros días de Noviembre de 2021. 

El Concesionario suscribió un primer contrato del crédito para la construcción del 

proyecto en el mes de Octubre de 2019, y este préstamo suministró recursos por 

un valor de $300.000 millones de pesos, los cuales permitieron realizar los 

estudios y diseños de la Unidad funcional 1, además de las labores constructivas 

de las Unidades Funcionales 2 y 3, así como la operación y mantenimiento de la 

Unidad Funcional 4. Adicional a esto, el concesionario suscribió un segundo 

contrato de crédito por un monto de $531.000 millones de pesos, el cual fue 

desembolsado el día 24 de diciembre de 2021 y sirvió para realizar tanto los 

fondeos pendientes, como para las futuras labores constructivas de las Unidades 

Funcionales 1 y 3, adicionalmente, con este segundo crédito se canceló el primer 

préstamo suscrito en el año 2019. 

 Entrega y pago de las Unidades Funcionales 1, 2, y 4: El día 06 de julio de 

2020, el concesionario Accenorte colocó a disposición de la ANI la Unidad 

Funcional 2 del proyecto, con lo cual inició el procedimiento establecido en el 
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contrato de concesión para su respectiva recepción por parte de la ANI, proceso 

que culminó en febrero 26 de 2021 con la respectiva suscripción del acta de 

terminación. En cuanto a la Unidad Funcional 4, esta inició su operación y pago de 

la respectiva retribución en Agosto de 2020.  

En el mes de Diciembre de 2023, se produjo la recepción plena de la Unidad 

Funcional No 1 del proyecto, la cual terminó las labores constructivas a mediados 

del año 2023. Los recursos de pago de la Retribución de la UF1, fueron 

transferidos en el mes de enero de 2024 

Actualmente las Unidades Funcionales 1, 2 y 4 representan el 88,9% del ingreso 

total del proyecto, el cual se gira mensualmente al concesionario, bajo la figura de 

la Remuneración contemplada en el Contrato. 

 Aportes Equity: Los aportes Equity se completaron en su totalidad, cumpliendo lo 

establecido en la Sección 4.4 de la parte Especial del Contrato de concesión. 

 Aplicación del Decreto 050 de 2023: Es necesario que la ANI, realice la 

compensación económica por el diferencial tarifario ocasionado por la aplicación 

de este Decreto presidencial. Desde el punto de vista económico, los recursos 

depositados en la Subcuenta Excedentes ANI, son suficientes para compensar el 

diferencial mensual que se ha presentado hasta la fecha. 

Al momento de elaborar el presente informe, el Concesionario y la Interventoría, 

radicaron las Actas de Diferencial Tarifario, para el período enero-octubre de 2023, 

y la ANI realizó la respectiva autorización de giro desde la Subcuenta de 

Excedentes ANI. Queda pendiente el traslado de los recursos correspondientes a 

las Actas de Noviembre y Diciembre de 2023, las cuales fueron radicadas en 

Febrero de 2023 

Finalmente, los resultados financieros del proyecto durante enero de 2024, sitúan 

las utilidades contables del patrimonio autónomo en $78.296 millones de pesos a 

la fecha de corte del presente informe. 
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10.14 GESTIÓN DEL RIESGO 

 Continúa la probabilidad de ocurrencia alta para el riesgo No. 3 “Demoras en la 

obtención de las licencias y/o permisos” para la UF3, debido a la medida adoptada 

en enero de 2022 por el Tribunal administrativo donde se obliga al Concesionario a 

paralizar la ejecución de las obras únicamente sobre el predio denominado San 

Jacinto de la UF 3. Con ocasión de lo anterior, el Concesionario iniciará los 

trámites de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada por la Resolución 

2189 de 2018. El riesgo No. 3 se encuentra en zona valorable de acuerdo con la 

resolución 4859 del 23 de diciembre de 2019. Es un riesgo privado.  

 El Concesionario mediante comunicado ACNB-18178-2023 de 15 de noviembre de 

2023 informó que contrató a una empresa de consultoría especializada para que 

realice el EIA, Adicionalmente se informó que se están adelantando los estudios y 

diseños por cambio de trazado, todo lo anterior en virtud de la solicitud de 

modificación de la licencia ambiental. 

 Se ajusto la evaluación del riesgo sobrecostos por ajustes en diseños como 

consecuencia del trámite de licencias ambientales por razones no atribuibles al 

concesionario por cuanto el concesionario se encuentra realizando la evaluación 

de una alternativa de un nuevo trazado y diseño de la Unidad Funcional 3, como 

consecuencia de las decisiones del tribunal administrativo de Cundinamarca y de 

la ANLA que generaron el Evento Eximente de Responsabilidad y que requieren 

una modificación de la licencia ambiental para ajustar el alineamiento para evitar 

afectar el cuerpo de agua en el predio las veguitas. Se espera que a febrero se 

entregue el diseño geométrico y los insumos para el inicio del EIA. Al respecto la 

interventoría continuará monitoreando el desarrollo de estas actividades dado que 

es un riesgo público. 

 Continua la probabilidad de ocurrencia alta del riesgo No.17 “Menores ingresos por 

disminución del recaudo de peajes” debido a el Decreto 050 de enero de 2023, el 

cual establece el no aumento de las tarifas de peajes para el año 2023. El riesgo 
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No. 17 se encuentra en zona valorable de acuerdo con la resolución 4859 del 23 

de diciembre de 2019. Es un riesgo privado. Al respecto es importante indicar que, 

en diciembre de 2023, se firmaron las actas de pago para las UF 2 y 4 de 

reconocimiento del diferencial de recaudo. Las mismas correspondieron al periodo 

Enero - Octubre del 2023. Se debe hacer seguimiento al pago y liquidación de 

periodo Noviembre – Diciembre 2023. 

 Continua la probabilidad de ocurrencia de medio alto para el riesgo No. 27 

“Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales” debido a que la ANI tiene 

proyectada resolución de tarifas diferenciales para la comunidad de Chía donde se 

otorgan 2.705 cupos para Categoría IE, 800 cupos para la Categoría IIE y 700 

cupos para la Categoría IE2. Desde la interventoría se emitió concepto integral 

indicando que en la resolución se debía indicar explícitamente cual era la 

interpretación frente a la distribución de las diferentes tarifas, de tal manera que 

sea clara cuál es la afectación y los posibles montos de compensación para cada 

contrato de concesión (Accesos Norte y Accesos Norte II) por el menor recaudo de 

peaje ocasionado por las tarifas diferenciales propuestas .El riesgo No. 27 se 

encuentra en zona valorable de acuerdo con la resolución 4859 del 23 de 

diciembre de 2019. Es un riesgo público. 

 El riesgo No. 33 “Costos Ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren a 

causarse por eventos eximentes de responsabilidad” tiene una probabilidad de 

ocurrencia medio alto, esto debido a la medida adoptada en enero de 2022 por el 

Tribunal administrativo, la cual obligó al Concesionario a modificar la licencia 

ambiental para la UF 3. Si bien es cierto, a la fecha no existe una reclamación 

radicada por el Concesionario, en la cual se relacionen los costos ociosos de 

mayor permanencia en obra con ocasión al EER de la UF3, esto no exime a la ANI 

de que a mediano plazo se radique. El riesgo No. 27 se encuentra en zona 

valorable de acuerdo con la resolución 4859 del 23 de diciembre de 2019. Es un 

riesgo público. 
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10.15 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 Durante el mes de febrero de 2024 se da cumplimiento a la meta establecida del 

Indicador de oportunidad de respuesta a requerimientos de correspondencia 

recibida, con un resultado del 96,7%. 

 Durante el mes de febrero de 2024 se da cumplimiento a la meta establecida para 

el indicador Oportunidad en la entrega informes al cliente con un resultado del 

100%. 

 El sistema de Gestión de Calidad del Consorcio ETSA-SIGA se encuentra 

implementado y mantenido, dando cumplimiento a lo definido en el plan de calidad 

de la interventoría, lo que permitió mantener la certificación bajo la norma NTC 

ISO 9001:2015. 

 Los equipos utilizados en el periodo cuentan con la calibración vigente y cumplen 

con los estándares requeridos para el seguimiento y verificación de las actividades 

ejecutadas por el Concesionario. 

 Los ensayos realizados por el Concesionario para el mes en general dan 

cumplimiento con los parámetros establecidos en las Especificaciones Generales 

de Construcción de Carreteras del INVIAS 2013 aplicables al contrato de 

Concesión. 

 Se realizo la capacitación mensual en cumplimiento al PIC 2024 del proyecto 

correspondiente a la gestión de Quejas, Reclamos y Apelaciones. 

10.16 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

De lo presentado en este capítulo respecto a actividades de operación, y estado de la 

infraestructura vial que se tiene a cargo del Concesionario, podemos concluir lo siguiente: 

 Para el periodo correspondiente al mes de febrero 2024, en los recorridos que 

realiza esta Interventoría, de manera permanente, se logró revisar el cumplimiento 

por parte del Concesionario, de la disposición de todos sus equipos en operación, 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 119 de 137 

con el fin de prestar el apoyo a los usuarios que hacen uso del corredor vial, en 

caso de necesitarse algún servicio.    

 El Concesionario para el último periodo mensual de febrero continúa realizando 

labores de corte de césped, bordeo y poda, en áreas del separador de la Rutas 

5501 y 45A04, áreas de retornos de la Ruta 5501 y a los costados oriental y 

occidental de la ruta 5501, calzada bidireccional. En algunas oportunidades los 

ejecuta mediante la utilización de equipo mecánico (tractor), y en áreas de difícil 

acceso acude a operarios con guadañadora acompañados de sus elementos 

básicos de herramientas; dando cumplimiento a lo referente al Indicador E8 

para el último periodo del mes de febrero de 2024. 

 Para el debido mantenimiento de las estructuras viales como de obras de 

estabilización de geotecnia vial, el Concesionario mantiene equipo operativo y 

mecánico para la realización de limpieza de vallados, zangas de coronación, 

mantenimiento de trinchos y el correcto sostenimiento de las diferentes obras de 

arte como realización de labores de encausamiento de aguas lluvias y de 

escorrentía.  

 Durante el último periodo del mes de febrero se realizó el hallazgo de ejecución de 

actividades de demarcación de metro cuadrado sobre pictogramas en la ruta 

45A04 sector peaje y peaje Andes, y sobre calzada occidental del PR04+800 al 

PR01+700.  

 El Concesionario a través de todo su equipo operativo como de comunicación que 

posee, realiza de manera pronta y eficiente, actividades de prestación de atención 

de incidentes en los corredores viales que administra, prestando sus servicios a 

través de los vehículos carro taller, grúas o vehículos de inspección de la 

Concesión; y en algunas circunstancias apoyándose de las entidades municipales 

vecinas por donde atraviesa las vías concesionadas, que poseen equipos y 

personal para la prestación de servicios y emergencias, tales como entidades 

hospitalarias, centros de salud y bomberos, que durante el mes de febrero 
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estuvieron atentos para brindar apoyo y acompañamiento en los diferentes hechos 

presentados, dando cumplimiento con el Indicador O4 – Tiempo de atención 

de incidentes. 

 Para las labores de atención de accidentes el Concesionario cuenta con una red 

de operadores de radio y una base central de comunicaciones eficiente, sumado a 

la presencia de una ambulancia medicalizada adecuadamente dotada y su 

personal profesional, para brindar de manera eficaz, el apoyo a usuarios, ante 

posibles eventualidades que se pueden presentar a lo largo de la malla vial 

concesionada, dando cumplimiento con el Indicador O5 – Tiempo de atención 

de accidentes y emergencias durante el mes de febrero de 2024.  

 Con base en lo estipulado en el Apéndice Técnico 4, Indicador O6, 

DISPONIBILIDAD DEL SICC para el mes de noviembre el SICC permaneció 

disponible el 99,94% del tiempo de operación (7 días de la semana x 24 horas), de 

acuerdo con reporte allegado por el Concesionario, dando cumplimiento a lo 

establecido contractualmente, el de ser mayor al 99,00% para el mes de 

febrero.   

 Al realizar revisión de los volúmenes de tráfico que transitaron durante el último 

mes de febrero, se observa un decrecimiento en sus cifras generales del orden del 

2,77%, cifra representativa con respecto al mes de enero anterior, debido al menor 

número de días del último mes, donde se reduce la circulación de tránsito por las 

estaciones de peaje, ubicadas en las calzadas orientales sentido sur-norte. Con 

estas cifras alcanzadas, se puede manifestar que las cifras presentadas durante el 

mes de febrero al compararlas con los demás periodos del mismo mes en años 

anteriores, se encuentra dentro de un rango medio.   

 De todos los vehículos de carga que transitaron por la Autopista Norte, costado 

oriental, sentido sur – norte, durante el último mes de febrero, se les realizó control 

de pesaje en báscula estática al 18,69% de los vehículos de carga que transitaron 

por la ruta 45A04, y al analizar los últimos ocho periodos mensuales en sus cifras 
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porcentuales ocupa el segundo lugar en orden descendente. Para los últimos ocho 

meses se alcanza un promedio mensual del 18,34%. De igual manera, en cuanto a 

cifras de vehículos de carga que transitaron por la estación de peaje Andes, se 

alcanzó la cantidad de 101.720, siendo superior con respecto a la del mes anterior 

de enero que llego a la cifra de 98.514. 

 Se realizó el hallazgo, durante el último mes de febrero, que la policía de 

carreteras en sus cuadrantes de apoyo contó con la totalidad de equipos que se 

tiene en comodato en óptimas condiciones, para la brindar el apoyo necesario en 

las diferentes funciones asignadas. 

 Una vez se suscribe el Convenio interinstitucional entre el Concesionario y la 

Policía de Tránsito y Transportes, el día diez (10) de junio del año 2019, se realiza 

la entrega de equipos automotores a partir del veintiuno (21) de junio del mismo 

año, conformados de un (1) vehículo tipo camioneta doble cabina y dos (2) 

motocicletas por cada uno de los dos cuadrantes asignados a POLCA, y que 

hacen parte del corredor vial concesionado, como a su vez de la disposición de 

veinticinco (25) agentes, repartidos entre los dos cuadrantes. El 21 de marzo de 

2021, se realiza la entrega de cuatro (4) motocicletas, dos (2) por cada uno de los 

dos cuadrantes adscritos a la Concesión. 

 En lo referente a temas de Resolución 716 de 2015, para emitir conceptos de 

permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura 

Vial Carreteable Concesionada, el Concesionario procedió a emitir sus respectivos 

conceptos; presentando mora en dos (2) de ellos, de acuerdo con los plazos 

establecidos en la Resolución 716. Se deberá tomar medidas correctivas para 

subsanar la mora que se viene presentando en la emisión de conceptos. 

 Para el último periodo mensual de febrero, a pesar de haberse presentado un (1) 

accidente con víctima fatal, por la ruta 45A04, que al encontrarse por fuera de los 

sectores críticos establecidos mediante el Análisis de Concentración de 

Accidentes – ATCA, apoyados en el conteo mensual de víctimas fatales 
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presentadas en el corredor vial Concesionado; logrando permitir dar 

cumplimiento al Indicador O1 – Índice de Mortalidad.  

 En lo concerniente a las hipótesis de accidentes presentados, estos obedecieron 

principalmente por factores asociadas al conductor; entre las que sobresalen no 

mantener distancia de seguridad, exceso de velocidad, girar bruscamente y falta 

de impericia.  

 Durante el periodo del mes de febrero de 2024, se dio cumplimiento al 

Indiciador O2 – Ocupación de Carriles; ya que no se detectó colas mayores a 

trescientos (300) metros que hubiese causado ocupación total de la calzada o de 

un de carril, por las vías que se encuentran a cargo de AcceNorte.  

 Para el último mes correspondiente a febrero de 2024, se atendió lo 

concerniente a la medición del Indicador O3 - Colas de peaje, dando 

cumplimiento por parte del Concesionario a lo establecido de manera 

contractual, una vez la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Resolución 

6185 del 31 de mayo de 2020, ordena la reactivación de medición de Indicadores 

a partir de junio del mismo año.  

 Durante los fines de semana, se evidenció presencia de personal canguro que 

brinda apoyo a las labores de recaudo, para las estaciones de peaje Andes y 

Fusca, en el sentido de salida de la ciudad de Bogotá facilitando la operación y 

movilidad, así mismo se evidencia los equipos de operación prestando sus 

servicios; lo que logró obtener resultados oportunos en la atención de cobro de 

peaje como servicios a los usuarios del corredor vial.  

 El Indicador E-11, Señales verticales, al no sufrir alguna alteración en sus señales 

exitentes a lo largo del corredor vial, podemos manifestar que se encuentran 

ajustadas a los valores establecidos contractualmente para cada color, y 

evidenciándose el correcto estado en su verticalidad, medición que se realizó para 

el periodo mensual correspondiente al mes de febrero, dando cumplimiento a 

este Indicador.    
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 Para el mes de febrero, el Concesionario atiende las observaciones realizadas por 

la Interventoría de ajustar algunas luminarías que presentaron fallas durante 

recorrido de verificación realizado en el mes de enero; atendiendo de manera 

oportuna las observaciones encontradas. Lo anterior permite dar cumplimiento 

cumplimiento al Indicador E-14.    

 Con las actividades ejecutadas de limpieza y retiro de material de obras de arte en 

sus encoles y descoles y a lo largo de las mismas, el Concesionario da 

cumplimiento al Indicador E-10 Drenajes superficiales. 

 Para este periodo no se logró evidenciar actividades de ejecución de parcheos 

sobre clazada de rodadura, logrando permitir dar cumplimiento con el 

Indicador E-6.  

 Durante el último periodo mensual correspondiente al mes de febrero, el 

Concesionario atiende totalmente las observaciones encontradas en periodos 

anteriores en lo referente a temas de fisuras, ubicadas por la ruta 45A04, entre el 

PR02+300 al PR05+400 sobre ciclorruta, y en calzada occidental entre el 

PR03+100 al PR03+400, lo que permite dar cumplimiento con el Indicador de 

sello de fisuras E-3. 
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11. RECOMENDACIONES 

11.1 ÁREA ESTRUCTURAS 

Se mantiene la recomendación al concesionario de culminar la intervención de las 

adecuaciones de los puentes peatonales de todas las unidades funcionales que poseen 

observaciones, ya que, a pesar de ser observaciones menores, se deben culminar para 

cabal cumplimiento de las obligaciones. 

Se requiere culminar la protección de los soportes del puente metálico de la UF3 como se 

contemplaba inicialmente, ya que se ha observado que dicha actividad no se ha 

culminado y los soportes en madera se encuentran a la intemperie, exponiéndolos al 

deterioro y poniendo en riesgo la estabilidad de la estructura. 

Se recomienda al concesionario dar respuesta oficial por escrito a las solicitudes 

realizadas tanto por la interventoría como por la entidad contratante ANI, para evitar 

incumplimientos de sus obligaciones y posibles sanciones al respecto. 

11.2 ÁREA SOCIAL 

 Se revisó la programación de las actividades ejecutadas y programadas en la 

semana para realizar el respectivo acompañamiento y seguimiento por parte de la 

Interventoría. 

 Se realizó acompañamiento a las actividades desarrolladas por el Concesionario 

de manera presencial y virtual.    

 Se solicitaron los soportes correspondientes al mes de cada uno de los programas 

de gestión social.  

 Se solicitaron los soportes en cumplimiento a las actividades propuestas en el plan 

de responsabilidad ambiental y social.  

 Se recomendó al concesionario informar a esta interventoría referente a cambios 

en la programación de las oficinas móviles de atención al usuario.  
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 Se recomendó al concesionario publicar la programación de las oficinas móviles de 

atención al usuario en redes sociales. 

11.3 HIDRÁULICA 

Para la UF1 se mantiene recomendación realizada con relación al diseño del Box Culvert 

vehicular del Centro de Eventos, es claro que corresponde a una solicitud de un tercero, 

sin embargo, el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje en la UF1 está 

condicionado a la ejecución correcta de las obras por parte del tercero y a una serie de 

recomendaciones que se deben cumplir para no tener afectaciones en la doble calzada. 

Se considera importante que estas recomendaciones queden plasmadas en los estudios, 

o en algún tipo de comunicado por parte del especialista del concesionario y se tenga en 

cuenta la modificación que genera la construcción de este Box Culvert en el diseño para 

la versión 4.  

Según el criterio de la interventoría y teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento 

de esta obra, garantizará el adecuado drenaje de la Unidad Funcional 1; se considera 

pertinente y observando que se está drenando el flujo que proviene de taludes y 

pequeños cauces naturales que cruzan la vía y a su vez transportan bastante material 

solido (sedimentos, basuras, vegetación, etc.), es necesario tener un factor de seguridad 

adicional, por lo anterior esta interventoría recomienda que la tubería de descole 

corresponda a un diámetro de 1.20m hasta el descole en la Quebrada. Con relación a los 

planos presentados, se proyectará visita de campo al proyecto para validar conforme a la 

ejecución los ajustes que se requieran, los cuales se presentarán posteriormente 

mediante ajustes de obra o los planos Record.  

Con relacion a la actualización al Diseño de la Obra Hidráulica que se encuentra 

localizada en el PR04+900 de la Ruta 45ACNA, Calzada Oriental – Predio el Redil, se 

espera aclaración relacionada a al analizar el documento, los planos, la justificación 

técnica y con el argumento de mantener la condición de entrega al río Bogotá aprobada 

por la CAR en el permiso de ocupación de cauce, la Alternativa 2 sería la más 
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conveniente para el proyecto en las condiciones actuales y es lo que se interpreta en el 

documento, sin embargo, en la comunicación remisoria, se indica lo siguiente “en cuanto 

a la Capacidad de la Tubería hidráulica; en donde se evidencia los ajustes presentados al 

diseño inicial, en donde se hace selección de la Alternativa 1.”, lo cual crea confusión y se 

solicita al Concesionario que verifique y aclare finalmente cual es la alternativa realmente 

seleccionada. 

11.4 ÁREA TÉCNICA 

Se están presentando demoras en la respuesta del concesionario a las solicitudes que ha 

realizado la interventoría y la entidad, por lo que se recomienda al concesionario dar 

respuesta efectiva y acatar las solicitudes realizadas en las distintas comunicaciones 

tramitadas para evitar iniciar plazos de cura y posteriores procesos de incumplimiento que 

pueden acarrear sanciones al concesionario. 

Interventoría remitió la comunicación 5143.013ANI–OP–0253–2024 RAD ANI 

20244090209802 del 20/02/24, con la cual se hace un recuento de las principales 

actividades que se encuentran sin ejecutar en la UF1 y que requieren atención por parte 

del concesionario para lograr cumplir con el plazo de 180 días para la atención de 

observaciones. 

11.5 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Supervisar, evaluar y mantener el cumplimiento de los requisitos legales del 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los subcontratistas del 

proyecto, acordes a sus actividades, peligros y riesgos derivados de la ejecución 

de tareas dentro corredor vial.  

 Aportar de manera completa, adecuada y oportuna todos los soportes y evidencias 

del cumplimiento al plan de trabajo establecido dentro del SG SST; así mismo 

aquellos que permitan visualizar la autorización, evaluación y gestión de riesgos 
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en las actividades realizadas sobre las unidades funcionales tales como: permisos 

de trabajo, ATS, inspecciones y/o preoperacionales, entre otros.  

 Aplicar todos los controles operativos o de ingeniería en los frentes de trabajo, así 

como se establece y se indica en los permisos de trabajo y/o análisis de trabajo 

seguros compartidos a la interventoría y aplicados a las diferentes actividades.  

 Registrar y aplicar la gestión y cierres a las observaciones realizadas diariamente 

por la interventoría mediante la plataforma Share Point, con el fin de reducir los 

peligros, riesgos y mejorar los estándares de seguridad en los frentes de trabajo.  

 Estandarizar la identificación de los integrantes de la brigada de emergencia, e 

implementar en la totalidad de campamentos, la señalización y espacios 

pertinentes para la respuesta ante una emergencia, definidos como: salidas de 

emergencia, rutas de evacuación y punto de encuentro.  

 Implementar en las áreas de almacenamiento de productos químicos, el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables, no todos los escenarios dan 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución 773 de 2021, la cual define las 

acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema 

Globalmente Armonizado. 

 Verificar que todas las unidades sanitarias portátiles y fijas disponibles, sean 

dotados de manera permanente y completa de insumos de aseo e higiene 

necesarios tales como: agua, jabón antebacterial, toallas para secado y papel 

higiénico; y contemplar la disponibilidad de insumos o elementos de higiene 

también para las cuadrillas de operación y mantenimiento los cuales no son de 

fácil acceso por su actividad y ubicación.  

 Mantener seguimiento y supervisión constante al estado actual, así como lo 

periodos de entrega de la dotación y los elementos de protección personal de los 

trabajadores. 
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 Se reiteran las recomendaciones generadas por la ARL en el informe de carga 

combustible realizado en el peaje Andes, esto con el propósito de procurar la 

implementación de estas como acción de mejora al SG SST: 

- Se recomienda reforzar la capacitación en manejo de extintores para los 

trabajadores ubicados en el peaje Andes-CCO. Esta gestión pudo ser 

verificada en el informe del presente periodo, ya que se adjuntaron soportes 

relacionados con este cumplimiento. 

- Dotar a la persona del CCO con un botón de pánico o un sistema de alarma 

que advierta sobre la posible presencia de fuego en el área.  

- Evitar el consumo de bebidas dentro del área de CCO. El posible derrame de 

líquidos en este espacio puede causar cortos eléctricos.  

- Se recomienda reforzar las capacitaciones en riesgo público teniendo en 

cuenta eventos presentados por robo al interior del proyecto, que involucren 

el personal encargado del almacén de campamentos. 

- Instalar alarma de humo portátil. 

- Se recomienda ubicar de forma adicional otro extintor ABC 20 lb en el inicio 

del pasillo. Justo donde ahora queda el extintor de CO2 y reubicar el extintor 

de CO2 a la mitad del pasillo. 

11.6 ÁREA AMBIENTAL 

El Concesionario mediante comunicado ACNB-18579-2024 de febrero 26 de 2024 remite 

copia del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5 entregado a la ANLA con el 

seguimiento efectuado a la licencia ambiental de la UF 1 con Resolución 1844 de 15 de 

octubre de 2021 para el periodo del 01 de julio de 2023 a 31 de diciembre de 2024, al 

respecto la interventoria considera que se debió presentar a la ANLA un consolidado de la 

gestión realizada a cada unas de las fichas del PMA debido a que en el periodo del 

mencionado ICA se reporto la culminación de las actividades constructivas de la UF 1 y 

por consiguiente va a ser muy problablermente requerimiento de la Autoridad Ambiental y 
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por lo tanto, en el comité abiental del mes de marzo se va hacer la recomendación 

ACCENORTE. 

11.7 ÁREA PREDIAL 

Respecto a la Unidad Funcional 1, es importante consignar con absoluto rigor la 

información técnica y jurídica de los predios objeto de estudio, para minimizar la 

posibilidad de reprocesos, durante todo el desarrollo de la gestión predial requerida.  

En tal sentido, y con el objetivo de garantizar la consistencia de la información consignada 

en la ficha y en el plano predial, es necesario realizar la verificación de los linderos 

reportados en la ficha predial con respecto a las distancias entre vértices consignadas en 

el cuadro de coordenadas del plano predial, de tal manera que no existan diferencias 

entre los mismos. 

Así mismo, es imperativo realizar el oportuno seguimiento a los predios que presentan 

riesgos de tipo técnico y jurídico, con especial atención a los veinte (20) predios a los 

cuales se les inicio procesos de expropiación judicial, es decir, diecinueve (19) predios 

que hacen parte del desarrollo de Mustafá Hermanos & CIA S. en C. [diecisiete (17) de 

propiedad de Mustafá Hermanos & CIA S. en C., uno (1) de propiedad de Maria Leonor 

Velasco Melo y uno (1) de propiedad de Fiduagraria S.A.] y un predio de propiedad de 

CODENSA E.S.P. S.A., con el fin de mitigar y controlar diferentes situaciones que pueden 

retrasar el proceso de adquisición por vía de expropiación judicial. 

Así mismo, y considerando la importancia de los procesos de expropiación judicial que se 

vienen desarrollando en la Unidad Funcional 3, se recomienda que el Concesionario 

informe oportunamente a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la programación 

de las audiencias de los procesos de expropiación en curso, con el objetivo que el equipo 

de expropiaciones de la ANI, apoye técnica y jurídicamente a los profesionales del 

Concesionario. 
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Respecto a los informes mensuales de avance en el proceso de gestión y adquisición 

predial y los insumos prediales remitidos por el Concesionario, se recomienda continuar 

con la atención integral de las observaciones y recomendaciones emitidas oportunamente 

por parte de la Interventoría.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que, para iniciar obras en los predios requeridos, 

es indispensable contar con los permisos de intervención voluntaria o titularidad a favor de 

la ANI. El inicio de obras sin dicho requisito genera el riesgo de demanda por ocupación 

de hecho por trabajos públicos que, de presentarse, será responsabilidad y riesgo 

exclusivo del Concesionario. 

Así mismo, se solicita realizar el oportuno proceso de revisión y verificación de la 

información cargada por el Concesionario al Sistema de Gestión Documental ORFEO de 

la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, para dar inicio al trámite de expropiación por 

vía judicial, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 10 de la Ley 1882 de 2018. 

Respecto a la notificación del Evento Eximente de Responsabilidad en la Unidad 

Funcional 3, remitida por el Concesionario a través de la comunicación ACNB-12958-2021 

del 31/08/2021, se recomienda analizar y considerar los mecanismos contractuales que 

regulan los eventos y circunstancias expuestas por el Concesionario. 

Por otra parte, de conformidad en lo establecido en el romanito iii) Identificación de áreas 

requeridas, del literal c), del numeral 4.3 Ficha predial, del Apéndice Técnico 7: Gestión 

Predial, se solicita efectuar un riguroso y completo análisis de todas las eventuales 

opciones de orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite la adquisición de 

áreas identificadas como áreas remanentes,  estableciendo si existen alternativas para 

evitar la imposición de restricciones al desarrollo de la fracción del predio, teniendo en 

cuenta además el estado del predio antes de la presencia del proyecto y la relación del 

proyecto ya construido y en operación, con las limitaciones de las áreas remanentes.  

Finalmente, considerando las modificaciones al diseño de la Unidad Funcional 3, es 

necesario garantizar que las áreas prediales incorporadas dentro del polígono de 
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adquisición predial, sean las áreas prediales estrictamente requeridas por diseño para la 

ejecución de la Unidad Funcional. 

11.8 ÁREA DE TOPOGRAFÍA 

En estructuras como los Box Coulvert en Intersección Humero y terraplén Los Andes 

Unidad Funcional No. 3, la topografía de la Interventoría continuará con los controles 

periódicos de asentamientos y desplazamientos que se puedan presentar registrando los 

cambios en niveles y localización presentados por el movimiento del terreno. 

La topografía de la Interventoría continuará con la verificación en campo de cada una de 

las obras construidas para verificar el cumplimiento al diseño geométrico, localización y 

niveles de calzadas, puentes peatonales, estructuras hidráulicas, entre otros. 

11.9 ÁREA JURÍDICA 

Se considera pertinente que la Agencia solicite el pronunciamiento del concesionario 

respecto de los puntos que a su criterio considere se deban incluir dentro de la 

modificación contractual prevista en el Convenio Interadministrativo CI-001-2024: ANI-

INVIAS. 

11.10 GESTIÓN DE RIESGOS 

 Seguimiento al reconocimiento relacionado con el no incremento de las tarifas de 

peajes que haya lugar por el Decreto 050 del 15 de enero de 2023. 

 Se debe hacer seguimiento a algunas de las pólizas presentadas por el 

concesionario las cuales no cuentan con aprobación de la ANI. 

 Seguimiento al trámite de modificación de Licencia Ambiental de la UF 3 y a las 

acciones adelantadas por el concesionario para tal fin. 

 Hacer seguimiento a la resolución final de la ANI para la instauración de tarifas 

diferenciales para la comunidad de Chía en los peajes del proyecto. 
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 Hacer seguimiento a la decisión del concesionario frente a la posibilidad de asumir 

las obras objeto del convenio interadministrativo suscrito entre la ANI y el INVIAS 

por las obras del SECTOR DE PASO ANCHO GLORIETA DE PROTACHUELO. 

11.11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Con el fin de optimizar los niveles de servicio, así como, lograr mantener una correcta 

comunicación entre el Concesionario y la Interventoría se sugiere continuar las siguientes 

recomendaciones:  

 Mantener en buen estado las obras de estabilización de taludes que se encuentran 

localizadas en la vía Cajicá – Zipaquirá, y en la variante Cajicá; de tal manera, que 

se logre prevenir deslizamientos o derrumbes de los taludes por presencia de 

sobrecarga ante filtraciones de aguas de escorrentía, que al penetrar estás por las 

grietas de tracción, por las roturas existentes se pueda estar presentando la 

pérdida de estabilidad de los mismos generando la suspensión del servicio de 

transitabilidad por los corredores viales o viéndose afectada la ciclo-ruta que se 

encuentra bordeando algunos sectores de inestabilidad, especialmente en el 

sector de Portachuelo.  

 Continuar labores de limpieza y mantenimiento de algunos vallados que en algún 

momento comprometan el correcto flujo de agua por estas estructuras naturales, 

llegando a ser causante de filtración de aguas a las estructuras viales con los 

daños que se puedan generar a las mismas, continuando con la utilización de 

equipos como vactor y motobomba para complementar las labores de limpieza en 

los casos que requieren de estas tecnologías y facilitar el flujo de aguas ante la 

época invernal que se avecina.   

 Continuar las labores de demarcación y repinte horizontal, con el fin de poder 

brindar a los usuarios de los corredores viales una óptima señalización y seguridad 

vial, realizando actividades de prevención como labores de punteo; además, de 

continuar labores de demarcación a los diferentes pictogramas que advierten a los 
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conductores la presencia de zonas escolares, peatones y bici-usuarios a lo largo 

del corredor vial, y si es conveniente complementarlas para ofrecer una adecuada 

información en estos tramos de servicio.  

 Realizar labores de demarcación y pintura al inicio y fin de los tramos 

concesionados, al igual que a unos sectores del corredor vial, brindando una 

identidad y seguridad vial por parte del Concesionario a los usuarios de las vías, 

una vez se cumpla el curado a las actividades de instalación de lechada asfáltica. 

 En las horas de cambio de turno en las estaciones de peajes, hacer que esta 

actividad sea más ágil en el momento del empalme del personal que entrega con 

el personal que recibe, para no generar trastornos en la prestación del servicio de 

cobro.    

 Para el personal canguro que presta labores de apoyo, en las estaciones de peaje 

Andes y Fusca, durante los días festivos y fines de semana; se recomienda al 

Concesionario, mantener talleres de capacitación para un adecuado manejo en la 

operación de tráfico y además inculcarles la correcta devolución de las vueltas a 

conductores, con el propósito de continuar alzanzando los resultados obtenidos sin 

quejas de usuarios. 

 Realizar controles de pesaje a vehículos de carga, en los sentidos Tunja – Bogotá 

y Zipaquirá – Bogotá, de tal manera, que se logre tener total control sobre todos 

los vehículos de carga provenientes de las canteras que se encuentran ubicadas 

al entorno del corredor vial concesionado, garantizando el cumplimiento a lo 

estipulado en el contrato.  

 Realizar actividades de vigilancia y mantenimiento a las luminarias y conexiones 

que han sido instaladas en paraderos, puentes vehiculares y peatonales, 

intercambiadores y en áreas de peaje y peaje, con el fin de minimizar los hurtos 

que se vienen presentando y garantizar un óptimo servicio.   

 Continuar con el excelente programa de mantenimiento a los estados de 

márgenes, obras hidráulicas longitudinales y transversales, así como a la 
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demarcación horizontal como señalización vertical; de tal manera, que se logre 

brindar a los usuarios del corredor viales un buen estado de confort y seguridad 

vial tal como lo ha venido realizando durante los últimos meses a partir de junio del 

año 2020. 

 Mantener los equipos que hacen parte de la base de operación en el mejor estado 

mecánico, para cumplir con los objetivos trazados en el Apéndice Técnico N° 4, en 

cuanto a servicios y apoyo que debe brindar el Concesionario a los diferentes 

usuarios del corredor vial. 

 En la medida de lo posible, es de gran interés realizar control de pesaje a 

vehículos de carga provenientes de las canteras ubicadas al entorno del corredor 

vial, mediante la utilización de al menos una báscula móvil, labores que se deben 

realizar especialmente a volquetas sencillas y dobletroques, con el único propósito 

de proteger las estructuras viales que pueden estar sometidas a altos esfuerzos y 

deformaciones, contando con el apoyo de policía de carreteras para tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 Tratar por parte del Concesionario la posibilidad de poder finiquitar el convenio con 

la Policía de Tránsito y Transporte, el cual se suscribió el diez de junio del 2019, 

pero quedando pendiente la firma del Otro Sí al contrato de Concesión en donde 

se incluya la subcuenta POLCA; para de esta manera facilitar la entrega de la 

totalidad de los insumos y recursos faltantes como lo son la entrega de las dos (2) 

camionetas, para el acompañamiento de la entidad en labores de seguridad, 

prevención vial y levantamiento de información en los casos cuando se presenten 

accidentes o incidentes a lo largo del corredor vial; ya que, al suscribirse el 

convenio a mediados del año 2019, se adjudicó la mitad del parque automotor 

adquirido por parte del ACCENORTE a la Policía de Tránsito y Transporte; y a 

partir del diecinueve (19) de marzo del 2021 se hace entrega de las otras cuatro 

(4) motocicletas faltantes. 
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 Aprovechar los días de baja ola de invierno que se afronta en la actualidad, para 

continuar con las labores de mantenimiento las obras de estabilización geotécnica, 

zanjas de coronación, y el curso natural como la capacidad de los ríos y 

quebradas que atraviesan los corredores viales; de tal manera, que se logre 

mitigar cualquier circunstancia que se pueda presentar a futuro en épocas de ola 

invernal, de manera oportuna, sin verse afectada la transitabilidad, seguridad vial y 

el confort que se debe brindar a los diferentes usuarios de las vías concesionadas.  

 Es importante recomendar el respeto por las áreas de ronda de ríos y quebradas 

como el de su curso natural; ya que, cuando invadimos o alteramos estas 

superficies o trayectorias causamos cambios en sus velocidades de 

desplazamiento como a las fuerzas de sus corrientes, generando las tragedias que 

en algunas ocasiones se presentan en las épocas de invierno, como lo son 

inundaciones, avalanchas y deslizamientos, entre otros. 

 Continuar con las labores de mantenimiento a las cunetas superficiales que se 

encuentran averiadas o presentan algún grado de fracturamiento, y que no 

permiten cumplir con sus funciones para las cuales fueron construidas, 

permitiendo la filtración de aguas de escorrentía a la estructura vial como a los 

taludes naturales y que puede ser previsible de generar pérdida de soporte de la 

estructura vial concesionada como de los taludes que la bordean.  

 Mantener en correcto estado de pintura cada una de las estaciones de peajes 

Andes, Fusca y Unisabana, como de sus carriles y reductores de velocidad; de tal 

manera, que se logre brindar una óptima demarcación horizontal y seguridad vial a 

los diferentes medios de transporte que por allí transitan, evitando que se 

continúen presentando algunos entre cruzamientos entre los diferentes actores 

viales, para prevenir hechos de accidentalidad que se puedan estar generando en 

áreas cercanas a las estaciones de peaje; especialmente, en el peaje Andes. 

 Buscar una adecuada política de prevención ante los polizones que se ubican 

desde la estación de peaje Andes hasta el sector de El Puma PR8+000, calzada 



 

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017 

INFORME EJECUTIVO MENSUAL No. 83 V0 

Periodo del 01-02-24 Hasta el 29-02-24  

 

  

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia 

Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia 

Intaccesosnorte2@gmail.com 

Página 136 de 137 

oriental de la ruta 5501, que tienen como objetivo el de colgarse por la parte 

trasera de los medios de transporte de carga para realizar sus desplazamientos, lo 

que puede ser previsible de causar algún tipo de accidente o incidente, en los 

corredores viales concesionados. 

 Mejorar el diseño para los carriles de las motocicletas, que se encuentran en 

servicio en las estaciones de Peajes Fusca y Unisabana, los cuales no cuentan 

con la suficiente señalización para encausar con debida anticipación a este medio 

de transporte, y además en la medida de lo posible adecuar una verdadera 

longitud de transición y desarrollo tanto para los carriles de aceleración y 

desaceleración, ya que estas son muy cortas y demasiado forzadas, lo que puede 

ser previsible de ser agentes generadores de algún tipo de accidente. 

 Cuando se presente fechas de puentes festivos, donde los TPD´s sufren un 

incremento considerable, se deberá fortalecer los PMT´s de obra, cuando se estén 

ejecutando labores de construcción o cuando se encuentren invadidas algunas de 

las calzadas; de tal manera, que se garantice una óptima longitud en sus agujas 

de señalización y un correcto distanciamiento entre las señales instaladas, 

facilitando una adecuada circulación al diferente tráfico que hace uso de estos 

corredores viales, y de esta forma no generar traumatismos que afecte la debida 

circulación del tránsito automotor ni entre cruzamientos con otros actores viales, 

asegurando la continuidad de los carriles que se tienen en servicio en la calzada 

intervenida. De igual manera, para los horarios nocturnos implementar una 

adecuada señalización con luminarias cuando se vea afectada alguna de las 

calzadas intervenidas.   

 Mantener en óptimo estado todos los equipos de operación, con que se brinda 

servicio de apoyo a los diferentes actores viales del corredor vial, para de esta 

forma atender de manera eficaz y oportuna los diferentes accidentes e incidentes 

que se puedan presentar. 
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 Mantener políticas de control y vigilancia sobre el espacio público y derecho de 

vía, con el fin de evitar la instalación de casetas y puntos de ventas de comida en 

áreas a cargo de la Concesión, instalación de cambuches y áreas de dormitorio, 

en especial en aquellas áreas de accesos a puentes peatonales y bajo las 

estructuras de puentes vehiculares que se han convertido en focos de alta 

inseguridad. 

Continuar con las campañas de prevención y seguridad que se adelantan por parte del 

Concesionario en conjunto con DITRA e instituciones nacionales, para mitigar la 

accidentalidad que se presenta por los corredores viales concesionados. 


