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1 INTRODUCCIÓN 

El 8 de septiembre de 2014 la ANI y la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTA S.A.S. firmaron el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 cuyo alcance del 
proyecto es la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del 
corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 
1 y demás Apéndices del Contrato. 

Así mismo la ANI y el CONSORCIO INTERVÍAS 4G, celebraron el Contrato de Interventoría 
No. 169 del 12 de noviembre de 2014, de esta forma el CONSORCIO INTERVÍAS 4G 
adelantó las labores de Interventoría hasta el 31 de octubre de 2022.  

Desde el 3 de noviembre de 2022, la Interventoría la adelanta el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS, en virtud del Contrato de Interventoría No. VEJ 542 del 31 de octubre 
de 2022, cuyo objeto es: ñINTERVENTORĉA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, 
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO 
Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2014, 
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO ñPERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARACAò, DEL PROYECTO ñVICTORIAS TEMPRANASò. 

En el actual informe se resumen las principales actividades desarrolladas por la sociedad 
concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S., durante el presente período, dentro de 
la Etapa Preoperativa ï Fase de Construcción y, se describen los principales temas que se 
creen más notables para el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 y el 
seguimiento efectuado por parte del CONSORCIO INTERVENTOR ERS.  

Es de aclarar que el 5 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 
realizó la entrega de la información actualizada del Proyecto (un disco duro de 1,38 TB) 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, radicada por la anterior interventoría Consorcio 
Intervias 4G en el marco de la terminación del contrato No. 169 de 2014, confirmada 
mediante el comunicado con radicado de salida ANI No. 20233060161301 del 12 de mayo 
de 2023; este informe contiene las actividades desarrolladas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024. 
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2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

 

Contrato del 31 de octubre de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y 
el Consorcio Interventor ERS: 

Objeto: Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Social, Predial, 
Ambiental, Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa 
de Aforo y Recaudo y de Gestión de Calidad al Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP No. 002 de 2014. 

Contrato de Interventoría No.: VEJ 542 del 31 de octubre de 2022 

Representante legal: Erika Liliana Acosta Álzate. 

Fecha del Acta de Inicio: 3 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 

Valor Contrato: La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción 
del Acta de Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico y siguiendo las fórmulas establecidas en la presente 
cláusula de la siguiente manera: Pagos mensuales por un valor máximo de $244.419.704* 
correspondientes a la Construcción y Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las 
Unidades Funcionales construidas y pendientes por ejecutar hasta por 48 meses. El valor 
del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad es de $244.419.704. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad sobre las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto 
recae un Evento Eximente de Responsabilidad, una vez superado dicho Evento podrán 
efectuarse si hay lugar a ello, los siguientes pagos adicionales al Interventor: i) 
Preconstrucción Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5: Tendrá una duración de hasta 
12 meses sin superar el plazo máximo del contrato de Interventoría por un valor máximo 
mensual de $146.318.689; el valor del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por la entidad es de $146.313.787, lo cual deberá desarrollarse de manera simultánea con 
la Construcción y Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades 
Funcionales construidas y pendientes por ejecutar. ii) Construcción Unidad Funcional 4 y 
Unidad Funcional 5 (En adelante ñConstrucci·nò): Tendr§ una duraci·n de hasta 36 meses 
sin superar el plazo máximo del contrato de interventoría por un valor máximo mensual de 
$267.838.484*; de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad, el valor de 
construcción para las UFs 4 y 5 es de 267.831.325, lo cual deberá desarrollarse 
simultáneamente con la Construcción y Operación y Mantenimiento de todo el Proyecto 
incluidas las Unidades Funcionales construidas. 

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demás gastos y tributos a que haya lugar, de 
conformidad con las normas vigentes. 
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2.1 GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mediante el comunicado de salida ANI No. 20233060033511 de fecha 3 de febrero de 2023, 
la Agencia Nacional de Infraestructura da aprobación a la Póliza de Interventoría del 
Contrato de Interventoría No. 542 del 2022, suscrito con la Interventoría CONSORCIO ERS, 
acorde con lo siguiente: 

Tabla 1 Pólizas de Cumplimiento 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/05/2027 $ 10.026.146.946,00 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

3/11/2022 4/11/2029 $ 1.253.268.368,00 

Calidad del servicio 3/11/2026 4/11/2028 $ 2.506.536.736,00 

Valor total de la Póliza: $13.785.952.050,00 

Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Mediante el comunicado de salida ANI 20233060033511 del 3 de febrero de 2023, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022  

2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA 

Tabla 2 Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
independientes 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Patronal 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Vehículos propios y 
no 

propios 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Responsabilidad 
civil 

Cruzada 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 
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Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Gastos médicos 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Valor total de la Póliza: $13.250.000.000,00 
Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

 
Nota: Las garantías descritas, fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones establecidas en el 
Contrato No. 542 de 2022, sobre el particular, verificando que se ajustan a éstas y a las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, conforme a lo indicado en memorando de la Gerencia Jurídica con radicado ANI No. 
20227050133753 03 de noviembre del 2022 y correo electrónico de la gerencia Financiera del 02 de noviembre 
del 2022, en consecuencia, en mi condición de Vicepresidente Ejecutiva debidamente facultada, procedo a su 
aprobación.  

 
El 4 de enero de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, mediante el comunicado 
CERS-OP-010-2024, con radicado ANI No. 2024-409-000584-2, remitió la actualización de 
la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que amparan el Contrato de 
Interventoría No. 542 de 2022, actualizadas conforme lo siguiente: 
 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 
DEL AL 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
03/11/2023 04/11/2024 13.250.000.000,00 

 

Mediante el comunicado de salida ANI 20243060062051 del 21 de febrero de 2024, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022 (Respuesta radicado ANI 
20244090053332. Aprobación Póliza de Interventoría el Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 
2022 
 

2.3 ACTAS CONTRATO INTERVENTORÍA 

El 3 de noviembre de 2022 se suscribió entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 
y el Consorcio Interventores ERS el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. VEJ 
542 del 31 de octubre de 2022 Conforme lo siguiente: 

Fecha del Acta de Inicio: 03 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 

3 CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 del 8 de septiembre de 2014, 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, fue suscrito entre la Agencia Nacional de 
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Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., con 
fecha de inicio del 19 de diciembre de 2014, conforme al Acta de Inicio suscrita entre las 
partes. 

3.1 GENERALIDADES 

Tabla 3 Ficha del Contrato 

Contrato 002-2014 

Modalidad Concesión bajo el esquema de APP 

Concedente Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

Concesionario 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ï POB 
Shikun & Binui VT AG 48,1250% 
Colombiana Inversiones de Infraestructura S.A.S. 1,8750% 
InfraRed Infraestructure Colombia SLU 49,9995% 
InfraRed Infraestructure Colombia LP 0,0005% 

Alcance 
Financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 
mantenimiento del corredor vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Fecha 
suscripción 

08-sep-2014 

Mes de 
Referencia 

31-dic-2012 

Fecha Acta de 
Inicio 

19-dic-2014 

Fecha de inicio 20-dic-2014 

Fecha de Acta 
de Terminación 
de Unidad 
Funcional 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 1: 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 2: 17 de octubre 

de 2019  

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 2: 31 de agosto de 2021 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 3: 07 de 

noviembre de 2019 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 3: 08 de abril de 2022 

Valor del 
Contrato 

$ 1.647.776.111.169 (a pesos de diciembre del 2012) 

Fuente: Informe Gerencial Sociedad Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá SAS ï CIERS 

 

El Contrato de Concesión No. 002 de 2014 tiene como alcance principal la Financiación, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 
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El Proyecto de Concesión corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca, cuenta con 
una longitud aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el 
departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la 
Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, 
discurriendo por el oriente de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, 
Salitre ï Guasca, Salitre ï La Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá 
ï Choachí, La Calera- Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre 
los Municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y 
Cáqueza, proporcionando el comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio 
de Villavicencio; adicionalmente interconectará los demás Municipios del Oriente 
Colombiano. 

Geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como se 
evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC, conformando la unión e 
integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 
fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. En la tabla 4 se 
indica la descripción general de cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto: 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDADES FUNCIONALES 

A continuación, se presenta una descripción general del proyecto, conforme lo establecido 
en el Otrosí 10: 

Tabla 4 Descripción General de las Unidades Funcionales 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - 
K3+300 

Sencilla 

23+640  

R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï 
Guasca 

Sencilla 
27+092 
R5009 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro 
Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 

0+000 

R0804 
Intersección hacia 

Guatavita 

27+282 
R0803 

Sesquilé 
1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

27,24 NO Rehabilitación 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

2 

Sopó -
Salitre 

Sencilla 

0+000  
R50CN03 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

10+500  
R50CN03 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Salitre - 
La Calera 

Sencilla 

23+652 
Salitre 

PR 23+652 
Ruta 5009 

9+920 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 

La Calera 
ï Patios 

Sencilla 

Calera 
9+920 

Ruta 5009 

0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 

Lim. 
Bogotá- 
Choachí 

Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+616 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 
La Calera 
- Choachí 

Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí 
Cáqueza 

Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

51+000 
R4006 

PR 26-360 
Ruta 4006 

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante 
de 

Choachí 
Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante de 
Choachí (Al norte 

25+428 
R4006 

Final Variante de 
Choachí (Al sur 

4,85 SI Construcción 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

de Choachí Ruta 
40CN06) 

de Choachí Ruta 
4006A)  

Fuente: Elaboración Propia - Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 

3.3 ETAPAS DEL CONTRATO  
 
ETAPA PREOPERATIVA ï FASE DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Duración estimada de 1.080 días, desde la fecha del Acta de inicio de la etapa de 
Construcción, el 15 de diciembre de 2015.  EN EJECUCIÓN. 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. 
Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 2.4 (b) Parte 
General. NO HA INICIADO. 
 
ETAPA DE REVERSIÓN: 
 
Esta etapa Inicia una vez haya terminado la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Finaliza con la suscripción del Acta de 
Reversión. NO HA INICIADO. 

3.4 ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014, 
actualmente se encuentra en la Etapa de Operación y Mantenimiento, para las Unidades 
Funcionales UF1, UF2 y UF3; las Unidades Funcionales UF4 y UF5 fueron suspendidas a 
causa de un Evento Eximente de Responsabilidad ï EER, encontrándose en etapa 
preoperativa.  

En las UFs 4 y 5, se suspendieron ciertas actividades y se mantuvieron vigentes otras 
tantas, así: 

Tabla 5. Obligaciones suspendidas y no suspendidas por el Acta del 1 de Agosto de 2018 

 

OBLIGACIONES SUSPENDIDAS OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS 

Todas las obras de mejoramiento y construcción 
asociadas a las intervenciones de las UF 4 y 5. 

Obligaciones con terceros y autoridades. 

Gestión social. 
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OBLIGACIONES SUSPENDIDAS OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS 

Obligaciones financieras. 

Actividades de gestión ambiental y redes. 

Intervenciones prioritarias. 

Obligaciones de operación y mantenimiento de 
la etapa preoperativa de las UF 4 y 5. 

Garantizar protección y estabilidad de lo 
construido hasta el 01/08/2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1 Suscripción del Contrato de Concesión  

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 fue suscrito entre las partes: 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. - 
POB, el 8 de septiembre de 2014.  

Inicialmente, el Concesionario es la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S, conformada por SHIKUN & BINUI VT AG, COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.S y C.I.  GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES, 
sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, representada en este acto por el señor 
ALBER ALHADEF, en su calidad de Gerente General. 

En el mes de septiembre de 2015, se tramitó ante la ANI el cambio de la composición 
accionaria del Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. determinando la salida de 
GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES como accionista del consorcio concesionario.  

En el mes de enero de 2017, mediante comunicación No. POB: 2096-2016 ïcon radicado 
ANI No. 2016-409-119809-2ï la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la existencia de nuevos 
accionistas, en el cual se indica que la participación accionaria de las sociedades 
INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) e INFRARED 
INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U (ñINFRARED I) en POB S.A.S, la cual ser²a la 
siguiente: 

 

 

Tabla 6 Composición Accionaria 

Nombre del accionista % 

Shikun & Binui VT AG *Único Líder 48.125 % 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U. (ñINFRARED I) 49.9995% 

COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. 1.875% 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) 0.0005% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 Inicio Contrato de Concesión   

La fecha de inicio del Contrato de Concesión es del 19 de diciembre de 2014. Así mismo, 
el Acta de Inicio de la Fase de Construcción fue firmada entre las Partes el 16 de enero de 
2016, pero con efectos desde el 15 de diciembre de 2015, según Otrosí No. 4 del Contrato 
de Concesión. 
 

3.4.3 Modificaciones al Contrato de Concesión  
 
Se muestra enseguida la descripción de los Otrosíes suscritos en el desarrollo del Contrato 

de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014. 

  Tabla 7 Modificaciones contractuales  

DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Otrosí No. 1 

- Modificar el Literal (b) del numeral 2.3 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

- Adicionar el literal L) al numeral 15.12 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

19-dic-2014 

Otrosí No. 2 

- Modificar el numeral 3.3.9.2 del Ap®ndice 2 ñEntrega de 
Bienes a la Polic²a de Carreterasò del Contrato de Concesi·n 
No. 002 de 2014. 

- Modificar el numeral 19.17 de la ñTabla de Referencias de la 
Parte Generalò prevista en el Cap²tulo II de la Parte Especial 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

27-may-
2015 

Otrosí No. 3 

- Aclarar la Tabla 10 ï UF2. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal b). 

- Aclarar la Tabla 14 ï UF3. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal c). 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 9 ï UF 2: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b). 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

02-dic-2015 

Otrosí No. 4 

- Modificar la Sección 5.2 Programación de obras de la Parte 
Especial, en el cual se presentan los plazos máximos para el 
inicio de operación de las Unidades Funcionales, plazos que 
deberán contarse a partir del 15 de diciembre de 2015. 

18-Abr-2016 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

- Se aclara que, con relación al plazo máximo de ejecución, 
para el inicio de la operación de las U.F.  4 y 5, para determinar 
el Plazo de Cura previsto en el último párrafo del de la sección 
6.1(c) de la Parte Especial del Contrato y sólo en el evento en 
el que el Concesionario no logre terminar las intervenciones 
en el plazo máximo de ejecución, el Interventor otorgará al 
Concesionario un Plazo de Cura entre el 10% y el 20% del 
plazo previsto en el Contrato para la terminación de las U.F. 4 
y 5.   

Otrosí No. 5 
- Mediante el cual se modificaron diversas secciones del 

Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesión N° 002 de 
2014 

19-Ago-2016 

Otrosí No. 6 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 21-UF5: Características Geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1, numeral 
2.5 literal e). 

03-Nov-2016 

Otrosí No. 7 

- Adicionar a la sección 3.3.3.2.3 del apéndice técnico 2. 
ñemisora de radioò los p§rrafos desde el tercero en adelante. 

- Aclarar modificar la tabla contenida en la sección 3.3. (a) de 
la parte especial del contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla I ï descripción de vías existentes 
comprendidas en el proyecto del Apéndice Técnico I del 
contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla 3 ï ñUnidades Funcionales del Proyectoò 
del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 4 ï UF1- ñGeneralidades y subsectoresò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 5 ï UF1- ñObras especiales m²nimasò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 24 ï UF1- ñPuentes Peatonalesò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Adicionar la tabla 5A ñUF1 Obras especiales m²nimas 
adicionalesò al Ap®ndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

05-Feb-2018 

Otrosí No. 8 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.3.10.2 
Sistemas de Comunicación del Apéndice Técnico 2. 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.4 (b) del 
Apéndice Técnico 1, en lo que respecta a las Unidades 
Funcionales 1 y 3 Subsector 2. (3.4. Sistemas de 
comunicación y postes SOS) 

23-Ago-2019 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Otrosí No. 9 

1. Modificaciones referentes a la delimitación de las 
coordenadas de inicio de la Unidad Funcional 3 
(Subsector 2). 

- Modificar la Tabla 1 - "Descripción de vías existentes 
comprendidas en el Proyecto" del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión. 

- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", 
del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión 
(previamente modificada por el Otrosí No. 7). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" 
del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y 
técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos" del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión. 

- Modificar la Sección 3.3 de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 7). 

2. Modificaciones referentes a los bienes, insumos y 
recursos entregados a la Policía de Carreteras. 

- Modificar el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 "Entrega 
de Bienes a la Policía de Carreteras" del Contrato de 
Concesión Nº 002 de 2014 (según dicho numeral había sido 
modificado por el Otrosí No. 2) 

3. Modificaciones referentes a la regulación de las Pólizas 
de Seguro. 

- Adicionar el romanito (vi) a la Sección 12.8 de la Parte General 
del Contrato de Concesión, la cual quedará así: 12.8 Seguro 
de daños contra todo riesgo. 

08-Mar-2021 

Otrosí No. 10 

- Modificar el alcance de las Intervenciones en lo que respecta 
a las características geométricas y técnicas de la vía existente 
en el sector comprendido entre el K8+750 y el K9+020 
(coordenadas I.007.284,865N, l.008.129,950E y 
l.007.089,147N l.008.005,819E), que corresponde a una 
longitud de 0,27 km, del municipio de La Calera de la Unidad 
Funcional 3 Subsector 1 del Proyecto, adelantando las 
intervenciones autorizadas con su respectiva Operación y 
Mantenimiento de acuerdo con los términos del Contrato de 
Concesión. 

- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", 
contenida en la Sección 2.4 del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí 
No. 9). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" 
contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del 

5-Nov-2021 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí 
No. 9). 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y 
técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos" contenida en la Sección 2.5 del 
Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente 
modificada mediante Otrosíes No. 3 y 9). 

- Adicionar el Numeral 3.8 en el Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión en los siguientes términos: 3.8 
Paraderos: El Concesionario deberá ejecutar los siguientes 
Paraderos en la Unidad Funcional 3 del Proyecto, como Obras 
de Sustitución. 

- Modificar el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 del 
Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje 
de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar el numeral 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del 
Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje 
de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar los Indicadores O2 y O3 contenidos en la Tabla 3 
"Indicadores Pavimento Rígido y Flexible" del Apéndice 
Técnico 4 del Contrato de Concesión, en relación con la 
Estación de Peaje ubicada en la Unidad Funcional 3 
Subsector 2, creándose la Tabla 3A.- Indicadores O2 y O3 
Pavimento Rígido y Flexible - Estación de Peaje ubicada en la 
Unidad Funcional 3 Subsector 2 

- Ajustar la Tabla 25 - Estaciones de Peaje del Apéndice 
Técnico 1. 

Otrosí No. 11 

- Modificar la Tabla 24 contenida en la Sección 3.5 (a) del 
Apéndice Técnico No. 1 del Contrato de Concesión (que a su 
vez había sido modificada por el Otrosí No. 7). 

- Adicionar el Numeral 3.9 en el Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesi·né3.9. Paso peatonal tipo cebra, 
resaltos parabólicos, paraderos, andenes y pompeyano en la 
Unidad Funcional 2: El Concesionario deberá ejecutar Obras 
de Sustitución. 

10-Dic-2021 

Otrosí No. 12 

- Modificar la Cláusula Primera: Adicionar y Modificar diferentes 
secciones del Cap²tulo I ñDefinicionesò de la Parte General del 
Contrato de Concesión de APP No. 002 de 2014. 

- Modificar la Cláusula Segunda: Modificar la sección 4.17 de la 
Parte General del Contrato de Concesión APP No. 002 de 
2014. 

- Cláusula Tercera: Adicionar los literales (e), (f), (g) y (h) a la 
sección 7.1. de la Parte General del Contrato de Concesión 
No. 002 de 2014 ñéGeneralidades Gesti·n Predialéò. 

20-Dic-2022 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

- Cláusula Cuarta: Modificar la sección 4.3 (b) de la Parte 
Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 
ñéC§lculo de la Retribuci·néò. 

- Cláusula Quinta: Modificar el numeral 2.5. Alcance de las 
Unidades Funcionales del Apéndice Técnico1 en relación con 
la remisión que hace a la sección 4.17 de la Parte General. 

- Cláusula Sexta: Vigencia y régimen de Transición. 
- Cl§usula S®ptima: Riesgos. éEn el presente Otros² no 

conlleva modificación del esquema de asignación de riesgos. 
- Cláusula Octava: El Concesionario deberá tramitar dentro de 

los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del presente 
Otros², ante las compa¶²as aseguradorasé 

- Cláusula Novena ï Vigencia y Liquidez de lo no Modificado: 
éconservan plena y total, vigencia y validez. 

- Cláusula Décima: DECLARACIONES. 
- Cláusula Décima Primera: Perfeccionamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4 Estado de Pólizas Vigentes  

El estado de las pólizas vigentes del Contrato de Concesión 002 de 2014, con corte al 31 
de marzo de 2024, se evidencian en el Capítulo del Área Jurídica (Ver capítulo jurídica).  

  



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 37 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 37 de 661 

 

4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO VIAL  

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca ï POC, cuenta con una longitud 
aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el departamento de 
Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la Autopista Norte 
de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, discurriendo por el oriente 
de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, Salitre ï Guasca, Salitre ï La 
Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá ï Choachí, La Calera- 
Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre los municipios de Sopó, 
La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza, proporcionando el 
comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio de Villavicencio; 
adicionalmente interconectará los demás municipios del Oriente Colombiano.  

Tabla 8 Información General Del Proyecto 

Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Contrato de Concesión 002 del 08 de sep.-2014 

Entidad Contratante Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

Contratista Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

Representante legal Doron Yacob Szportas ï CEO 

Primer Suplente Tomer Ginesin - CFO 

Segundo Suplente Matan Nir Pinto - CLO 

Longitud Concesión 152,24 Km aprox. 

Fecha inicio contrato 19 de diciembre de 2014 

Fecha final contrato Concesión 15 de diciembre de 2039 

Valor del Contrato $ 1.647.776.111.169 (a pesos de dic/2012) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El Proyecto geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como 

se evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC -, conformando la unión e 

integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 

fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. 
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Figura  1 Localización General POC 

 

Fuente: Estudios Previos ï Agencia Nacional de Infraestructura 

 

4.1.1 Esquema de Abscisado del Proyecto  

Tabla 9 Esquema Abscisado de la Unicidades Funcionales PR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PR23+677 PR33+050 PR00+000 PR27+240

UF1

GLORIETA 

SALITRE

GLORIETA 4 

ESQUINAS
SESQUILE

K00+000 K09+300 K00+000 K27+282

GUASCA

PR35+000

K10+968

UF2A 

PR00+000

UF4 

PR00+000

---- ----

PR10+400 PR23+652 PR11+200 PR09+940

UF2

SOPÓ 

GLORIETA 

GLORIETA 

SALITRE

LA CALERA LA 

PORTADA

K00+000 K00+000 K13+580

----

UF2A 

K10+500

PR0+000 PR9+940 PR00+000 PR22+700

UF3
LOS PATIOS

LA CALERA LA 

PORTADA

COLOMBIA 

86
CHOACHÍ

K09+922 K00+000 K00+000 K22+620

PR00+000 PR31+000

UF4

LA CALERA LA 

PORTADA
CHOACHÍ

K00+000 K31+000

PR32+729 PR38+980 PR54+158

UF5
CHOACHÍ UBAQUE CAQUEZA

K00+000 K06+250 K21+270

PR10+000

K10+000

UF2A RUTA 50CN032 UF2B RUTA 5009

UF1A RUTA 5009

UF5 RUTA 4006A UF5 RUTA 4006A

UF4 RUTA 40CN06

UF1B RUTA 0804 UF1B RUTA 0803GUATAVITA

UF3B RUTA 4006AUF3A RUTA 5009
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4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

En la siguiente tabla se indican las Unidades Funcionales, así como el alcance actual y las 
características generales del proyecto: 

 

Tabla 10 Descripción General de las Unidades Funcionales Alcance y Características del 
Proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca. 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - 
K3+300 

Sencilla 
23+640  
R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï 
Guasca 

Sencilla 
27+092 
R5009 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro 
Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 

0+000 
R0804 

Intersección hacia 
Guatavita 

1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

27+282 
R0803 

Sesquilé 
1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

27,24 NO Rehabilitación 

2 

Sopó -
Salitre 

Sencilla 

0+000  
R50CN03 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

10+500  
R50CN03 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Salitre - 
La Calera 

Sencilla 

23+652 
Salitre 

PR 23+652 
Ruta 5009 

9+920 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 
La Calera 
ï Patios 

Sencilla 
Calera 
9+920 

Ruta 5009 

0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 40 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 40 de 661 

 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

Lim. 
Bogotá- 
Choachí 

Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+616 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 
La Calera 
- Choachí 

Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí 
Cáqueza 

Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

51+000 
R4006 

PR 26-360 
Ruta 4006 

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante 
de 

Choachí 
Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante de 
Choachí (Al norte 
de Choachí Ruta 

40CN06) 

25+428 
R4006 

Final Variante de 
Choachí (Al sur 

de Choachí Ruta 
4006A)  

4,85 SI Construcción 

Fuente: Elaboración Propia- Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 

 

4.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y CARACTERISTICAS 
GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO 

 

El Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, contempla cinco (5) unidades 

funcionales, las cuales se indican en la siguiente tabla, donde se describen las 

características geométricas y técnicas para cada unidad, así: 

Tabla 11 Características Geométricas del Alcance del Proyecto 

UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

1 

Salitre ï K3+300 

K3+300-Guasca 

Cuatro esquinas 
ï Sesquilé 

6,00 3,0 N.A. 40 

Andenes en los dos 
costados de la vía en el 

paso por Guatavita y 
Sesquilé. 

Intersección a nivel en 
Cuatro esquinas 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. sin 

bermas, con 
pavimento. 
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UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

2 

Sopó ïSalitre 

Salitre - K4+000 

K4+000 - 
K13+600 

7,30 3,65 1,80 

70 

70 

60 

Intersección a nivel en el 
acceso a la vía Salitre- 

Guasca. 

Construcción de 
andenes en los dos 

costados de la vía en la 
zona urbana de Sopó y 
en un costado de la vía 
en la Zona Escolar El 
Salitre y en el paso 

urbano de La Calera. 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 3,0 y 
3,5 m. sin berma. 

3 

La Calera - 
Patios 

Lim.Bogotá- 
Choachí 

7,30 

 

 

6,00 

3,65 

 

 

3,00 

2,00 

 

 

N.A. 

40 
Andenes en los dos 

costados de la vía en el 
paso por la Calera 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. con 

pavimento. 

4 
La Calera ï 

Choachí 
7,30 3,65 1,80 60 

Tercer carril en los sitios 
de pendiente mayor al 

8% 

Vía sin pavimento, 
con afirmado, ancho 

variable. 

5 

Choachí - 
Cáqueza 

Variante de 
Choachí 

7,30 

7,30 

3,65 

3,65 

1,80 

1,80 
60 

Intersección a nivel de 
acceso a La vía Bogotá 

ï Villavicencio 

Intersección a nivel al 
inicio y al final de la 

variante 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 2,0 y 

2,5 m. sin berma, en 
su mayor parte sin 

pavimento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

4.3.1 Unidades Funcionales   

 
Terminación de la Unidad Funcional 1 

 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019, 

fecha desde cuando inició la Operación y Mantenimiento de dicha unidad, además inició el 

plazo de 180 días para efectuar correcciones en los diferentes aspectos técnicos, 

ambientales, sociales, prediales y otros. En este sentido y teniendo en cuenta que el 31 de 

julio de 2019 venció el plazo de 180 días para efectuar las correcciones que se indicaron 

anteriormente, la Interventoría anterior procedió a hacer revisión de lo concerniente durante 

el mes de agosto de 2019, encontrando que, si bien el Concesionario terminó en un gran 

porcentaje los pendientes de obra relacionados con andenes, glorieta de Cuatro Esquinas, 

estación de pesaje, área de servicio en lo relacionado con el tercer carril, desnivel entre la 

calzada rehabilitada y las cunetas existentes, no obstante no terminó el total de las 

correcciones, situación que dio lugar a la suspensión del pago de la retribución, lo que obligó 
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al Concesionario a terminar todos los pendientes de obra, quedando éstos culminados 

hacia el mes de noviembre de 2019. No obstante, en dicho mes aún quedaron algunos 

pendientes relacionados con predios que dieron lugar a un EER, lo que permitió reanudar 

desde diciembre de 2019 la retribución. Es de indicar que, en lo relacionado con el EER, el 

plazo del mismo venció en mayo de 2020, luego a través del mecanismo de resolución de 

controversias por Amigable Componedor, en diciembre de 2020 éste le otorgó al 

Concesionario un EER por el mismo predio que a la fecha sigue vigente. Al respecto, en el 

Capítulo correspondiente al área jurídica del presente informe, se puede observar el detalle 

del estado de dicho EER y otros relacionados con el tema. 

 

Terminación de la Unidad Funcional 2 

 

Se procedió a firmar el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional 2 el 17 de octubre 
de 2019, fecha desde la cual entró en operación y mantenimiento, iniciando la Interventoría 
saliente la revisión y medición de indicadores para la suscripción del Acta de Compensación 
Especial que da a lugar, procediendo en el mes de noviembre de 2019 a la firma del Acta 
de Compensación Especial a que tiene derecho el Concesionario por la terminación parcial 
de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
POB SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA ACLARATORIA AL SEGUNDO 
ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LAS UNIDADES 
FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS Y LÍMITE DE 
BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó esta Interventoría y que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, aún persiste 
uno de los EER (Arqueología sector de Alcaparros) que dieron origen al Acta de 
Terminación Parcial.  

El Concesionario puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 2 para revisión 
y firma de Acta de Terminación, anotando que lo realizó argumentando una modificación 
de la estación de pesaje que permite la firma del Acta de Terminación, por lo que la 
Interventoría anterior realizó la respectiva verificación y emitió el informe correspondiente 
por medio de la comunicación CP-PER-9685C-2021 del 23 de julio de 2021, sobre el 
particular cabe anotar que de la revisión surgió el incumplimiento a algunos indicadores que 
a posterior fueron subsanados por el Concesionario durante agosto de 2021, poniendo éste 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 43 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 43 de 661 

 

nuevamente a disposición los sectores del EER siendo nuevamente verificado por esta 
Interventoría encontrando que se realizó la subsanación de los diferentes indicadores y por 
tanto, se pudo proceder a la firma del Acta de terminación el 31 de agosto de 2021. 

A continuación, se adjunta una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2: 

 

Tabla 12 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF2 

ÍTEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL 

ABSCISAS 
INTERVENIDAS 

EN EL MES 

OBSERVACIONES 
MARZO 

2024 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es de aclarar que, aquellas observaciones surgidas del Acta de Terminación Parcial hacen 
parte del Acta de Terminación firmada el 31 de agosto de 2021, por lo que las mismas y 
aquellas surgidas de esta última, hacen parte de las labores que el Concesionario deberá 
corregir en los 180 días de que trata el Contrato y que iniciaron a contar a partir del 31 de 
agosto de 2021. 

De acuerdo con las disposiciones Contractuales, los 180 días de que trata el Contrato 
vencieron el 28 de febrero de 2022, por lo que la Interventoría anterior ï Consorcio  Intervías 
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4G -, procedió a iniciar la verificación de los pendientes anotados tanto en el Acta de 
Terminación Parcial como en el Acta de Terminación firmadas, proceso que finalizó la 
Interventoría saliente, emitiendo la comunicación CP-PER-11237C-2022 del 08 de abril de 
2022 remitido a la Entidad y al Concesionario con los pormenores encontrados, dentro de 
lo que se destaca, la no ampliación del puente vehicular Teusacá II y el no cumplimiento de 
la NSR-10 en el CCO, entre otros. Es de advertir, en relación con el cumplimiento de la 
NSR-10 en el CCO, esta actividad se terminó el 28 de febrero de 2023, según verificación 
conjunta entre las partes.  

El consorcio interventor ERS en oficios CERS-OP-821-2023, DEL 21 DE MARZO DE 2023, 
CERS-OP-1848-2023, del 7 de julio de 2023, informo a la ANI (Radicado 20234090752772) 
que la Sociedad Concesionaria subsano las obligaciones pendientes para la terminación de 
la UF2. 

Durante el mes de marzo de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, continúa 
revisando los pendientes de la Unidad Funcional 2 en sus aspectos técnicos, que incluye 
principalmente lo relacionado con la ampliación del puente Teusacá II, conforme lo emitido 
por la interventoría anterior en el comunicado CP-PER-11237C-2022, lo revisado por el 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS y, lo acordado en el Contrato de Transacción suscrito 
entre las partes el 1 de septiembre de 2023, el cual se encuentra en el momento en 
ejecución. 

Terminación de la Unidad Funcional 3  

El Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3 fue firmada con fecha del 07 de 
noviembre de 2019, fecha desde la que la Interventoría saliente inició la revisión de 
indicadores para el pago de la Compensación Especial a que tiene derecho el 
Concesionario por la Terminación Parcial de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA 
ACLARATORIA AL SEGUNDO ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL 
DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS 
Y LÍMITE DE BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó esta Interventoría y que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, los EER 
que dieron origen al Acta de Terminación Parcial fueron superados con la firma del Otrosí 
No. 10, por lo que, de acuerdo con el Acta Aclaratoria Firmada por las partes y a la firma 
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del Otrosí referido, el inicio del conteo de los 180 días para subsanación de pendientes 
inició el 5 de noviembre de 2021. 

Ahora bien, el Concesionario con la comunicación D-157-2022 del 3 de febrero de 2022, 
puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 3, Por lo que la Interventoría 
anterior realizó las actividades correspondientes para verificación de la terminación de 
Unidad Funcional, dando como resultado lo indicado en la comunicación CP-PER-11081C-
2021 del 14 de marzo de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de los diferentes 
indicadores medidos, quedando aspectos por subsanar dentro de los 180 días que trata el 
Contrato, que tuvieron como vencimiento el 05 de octubre de 2022, fecha en la cual se inició 
la etapa operativa de este tramo. 

A continuación, se muestra una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3: 

 

Tabla 13 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF3A 

ITEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL  

ABSCISAS 
INTERVENIDA
S EN EL MES 

OBSERVACIONES 
MARZO 

2024 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 3A 

 Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100% N.A. 100% - Culminado 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A 
Ruta 5009 

100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante el comunicado CERS-OP-223-2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, 
informa sobre el avance en los diversos temas e indica algunas consideraciones sobre las 
cercas.  
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Mediante el comunicado CERS-OP-660-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, el 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS, da Alcance al comunicado CERS-OP-503-2023, 
respecto a la revisión de los aspectos definidos en los Acuerdos contenidos en los 
Numerales 3 y 5 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3. Contrato de Concesión 
No. 002 de 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca- (Tema: Informe 
respecto de pendientes UF3), donde concluye: ñé Con las revisiones conjuntas y el 
seguimiento que se ha efectuado a las correcciones de parte del Concesionario, EL 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS encuentra que el Concesionario atendió todas las 
observaciones.ò. 

 

Unidad Funcional 4:  

Para el periodo del mes de marzo de 2024, no se ejecutan actividades constructivas en esta 
Unidad Funcional en ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con 
puntos de sensibilidad hídrica encontrados en la zona. Esta Interventoría Consorcio ERS 
en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, encontró algunas actividades de 
mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las actividades acumuladas hasta el fin del 
presente periodo son: 

Tabla 14 Unidad Funcional 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones (%). 

7,60% Sin actividad en el periodo. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% Sin actividad en el periodo. 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón 
cuneta y bordillo (%) 

0,00% Sin actividad en el periodo. 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 
NO HA INICIADO. 

Afectado por EER 
Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% Sin actividad en el periodo. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % Sin actividad en el periodo. 

Húmedas  0,00 % Sin actividad en el periodo. 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 31,00 Km. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., en la UF 4, se describen en el capítulo técnico del 
presente informe (Área Técnica). 

Unidad Funcional 5: 

Para mes de marzo de 2024 no se ejecutan actividades constructivas en esta Unidad 
Funcional, en ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con puntos de 
sensibilidad hídrica encontrados en la zona. A continuación, se resume en la siguiente tabla 
las actividades acumuladas relacionadas por la Interventoría saliente Consorcio Intervias 
4G: 

Tabla 15 Unidad Funcional 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 
acumulado 

Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones 

2,85% Sin actividad en el periodo 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% Sin actividad en el periodo 

Cuneta fundida in situ 0,00% Sin actividad en el periodo 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km Sin actividad en el periodo 

Base Granular (Km) 0,53 Km Sin actividad en el periodo 

Rodadura (Km) 0,00 Km NO HA INICIADO. Afectado por EER 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Un % Avance: 5%. Sin actividad en el periodo 

Húmedas  0 % % Avance: 0% Sin actividad en el periodo 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 21,27 Km. 

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá, en la UF 5, se describen en el capítulo Técnico - Operativo 
del presente informe (Área Técnico-Operativa). 

Intervención y Labores de Mantenimiento En UF 4 Y UF 5 

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores 
que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice 
Técnico No. 1, se requiere de la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa 
de Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para 
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la infraestructura que no está pavimentada y cuyo cuadro se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Conformación de la calzada existente 

(ii) Señalización vertical 

(iii) Remoción de derrumbes 

(iv) Limpieza de márgenes y separadores. 

(v) Limpieza de obras de drenaje. 

Teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por la CAR y 
CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una zona de 
100m a la redonda de la presencia de un manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el 
Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, 
mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las 
intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las 
obligaciones relacionadas con: Obligaciones con terceros y autoridades, la Gestión social, 
las Obligaciones financieras, las intervenciones prioritarias, las Obligaciones de operación 
y mantenimiento de la etapa preoperativa de las UF 4 y 5, así como la de  garantizar la 
protección y estabilidad de lo construido hasta el 01 de agosto de 2018. 

4.4 ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El contrato actualmente se encuentra en la etapa preoperativa en la fase de construcción. 

 
Etapas del proyecto 

 
Preoperativa 

Fase de Preconstrucción. Desde la Fecha de Inicio (19-dic-2014) hasta la fecha 
en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción (15-dic-2015) 
Finalizada. Estimado de 360 días desde la fecha de inicio 
Fase de construcción. Estimado de 1.080 días desde la fecha de Acta de inicio 
de construcción (15 dic-2015). EN EJECUCIÓN. 

Operación y 
Mantenimiento 

Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. 
Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 
2.4 (b) Parte General. NO HA INICIADO 

Etapa de 
Reversión  

Inicia una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Finaliza con la suscripción 
del Acta de Reversión. NO HA INICIADO. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5 ÁREA TÉCNICA  

5.1 GENERALIDADES 

Desde noviembre 3 de 2022 no ha habido actividades de construcción; la única actividad 
constructiva que afecta en algo el avance es la ampliación del puente Teusacá II, que 
actualmente en su Plan de Obras se encuentra a 31 de marzo de 2024 en actividades de 
construcción de redes y no genera avance que afecte la aproximación del corte a marzo 31 
de 2024. 

5.2 TÉCNICA  

 
5.2.1 Gesti ón Estudios y Dise ños Fase III   

Con el acta de fecha 19 de diciembre de 2014, se inicia la fase de Preconstrucción, para la 
elaboración de Estudios y Diseños, fase que terminó el 14 de diciembre de 2015. 

Durante el mes de noviembre de 2022, el Concesionario comentó que contaba con 
modificación de diseños para las unidades funcionales UF4 y UF5, en los que efectuaba 
variaciones en el alineamiento para no pasar sobre manantiales. Sin embargo, hasta la 
fecha y con corte a 31 de marzo de 2024 no se han presentado modificaciones a los diseños 
de las unidades funcionales UF4 y UF5.  

Durante el mes de junio de 2023, mediante comunicación CERS-OP-1729-2023 (ANI 
Numero de Radicado 20234090702502) del 26 de junio de 2023 se realiza la no objeción a 
los diseños presentados para la estabilización del sector en el PR7+500, ñCurvas del 
Guarapoò como actividad de mantenimiento. 

En el mes de agosto de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 
20234090959792) del 25 de agosto de 2023, esta interventoría da su concepto de NO 
OBJECION a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación de peaje Choachí 
UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 
1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 
2021. 

En Tilatá, la fase III de los estudios y diseños fueron terminados y fueron no objetados por 
la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091232912) del 26 de octubre de 2023, como actividad de mantenimiento. 

A continuación, se relaciona el estado de los estudios y diseños, con corte a marzo 31 de 
2024. 
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 Tabla 16 Relación de Estudios y Diseños No Objetados  

 

VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHI UF3B 

UF4 UF5 

1 
Estudio de 
Transporte 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

2 

Información 
Geográfica 
Georreferenciad
a 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

3 

Estudio De 
Trazado y 
Diseño 
Geométrico, 
Seguridad Vial y 
Señalización 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

 
CERS-OP-2370-
2023 (RAD ANI 
2023409095979
2) 25 08-2023 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
356- 2015 
(04-12-
2015) 
201540908
06042 

CP- PER 
360 -2015 
(09-12-
2015) 

4 
Geología para 
Ingeniería y 
Geotecnia 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

5 

Estudio de 
estabilidad y 
estabilización 
de taludes 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

6 

Estudio de 
suelos para el 
Diseño de 
fundaciones 

NA 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

7 

Estudio 
Geotécnico Y 
Diseño Del 
Pavimento 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHI UF3B 

UF4 UF5 

8 
Hidrología, 
Hidráulica y 
Socavación 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9 

9.1 Paso 
peatonal 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

  

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9.2 Puentes a 
rehabilitar 

  

9.3 Puentes 
Nuevos 

  

9.4 Alcantarillas 
Cajón 

N/A 

9.5 Alcantarillas 
Tubulares 

  

9.6 Muro de 
sostenimiento 

  

9.7 Ampliación 
de puentes 

  

1
0 

Paisajismo y 
Urbanismo 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
1 

Arquitectura 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
2 

Iluminación 
Exterior 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHI UF3B 

UF4 UF5 

1
3 

Telecomunicaci
ones-Fibra 
Óptica 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
4 

Especificacione
s Técnicas de 
construcción 
generales y 
Particulares 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CP-PER-276- 
2015 (14-12-
2015) 
2015409066226
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 ACTIVIDADES TECNICAS DURANTE EL PERIODO 

 
5.3.1 Evoluci·n fallo en PR7+500 a PR7+600 RN 5009 UF3A en sector ñCurvas del 

Guarapoò UF3A 

El 15 de noviembre de 2022, se evidencia la fisura (superior a 3mm), tipo grieta, fisuras 
longitudinales y en media luna tramo de 50m, hundimiento de 20m x 1,20m y profundidad 
de 12cm. Medidas aproximadas, yuxtapuesta a un hundimiento de gran magnitud. 

El 18 de noviembre de 2022, la fisura y hundimiento se evidencian de mayor magnitud y se 
verifica un posible desplazamiento. (Se sugiere intervención a corto plazo). 

El 15 de diciembre de 2022 se efectúa nuevo recorrido de verificación, observando que el 
fallo continúa y se incrementa, expandiéndose longitudinalmente, siendo necesario instalar 
concreto asfáltico para renivelar (lo cual no fue suficiente) , sellar fisuras que se convirtieron 
en grietas, desplazando tanto el sardinel existente, como agrietando las obras de drenaje 
existentes. El hundimiento superó los 20 cm y fue necesaria la construcción de bordes en 
concreto para el manejo de aguas, no recibió respuesta a la comunicación de interventoría 
que solicitaba atención inmediata con medidas que mitigaran el desplazamiento y monitoreo 
permanente, mediante el uso de instrumentación y estudio de inestabilidad con solución 
geotécnica, solicitada en la comunicación CERSOP-108-2022 (ANI Numero de Radicado 
20224091362562) del 2 de diciembre de 2022, comunicación CERS-OP-289-2022 (ANI 
Numero de Radicado 20224091466172) del 30 de diciembre de 2022, comunicación CERS-
OP-054- 2023 (ANI Numero de Radicado 20234090068622) del 4 de enero de 2023.  

TOMA DEL INDICADOR: La toma en campo del indicador del mes de noviembre de 2022 
se realizó el día 18 de noviembre de 2022, verificando incumplimiento, el cual fue publicado 
en el SICC el 30 de noviembre de 2022; la verificación de la posible acción correctiva se 
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realizó dos semanas después, el 15 de diciembre de 2022 con resultado fue negativo, como 
consta en el registro fotográfico del ID 3589 en el SICC. PRIMER INCUMPLIMIENTO. 

La toma del indicador del mes de diciembre de 2022 se realizó el día 12 de diciembre de 
2022, verificando incumplimiento, el cual fue publicado en el SICC el 31 de diciembre de 
2022; la comprobación de la posible acción correctiva se realizó dos semanas después, el 
16 de enero de 2023, cuyo resultado fue negativo, como consta en el registro fotográfico 
del ID 3672 en el SICC. SEGUNDO INCUMPLIMIENTO. 

La toma del indicador del mes de enero de 2023 se realizó el día 2 de enero de 2023, 
verificando el incumplimiento, el cual fue publicado en el SICC el 20 de enero de 2023; el 
tiempo de cura para realizar la acción correctiva vencía el 3 de febrero de 2023 y la 
comprobación de la posible acción correctiva se realizó el 7 de febrero de 2023, con 
resultado negativo, como consta en el registro fotográfico del ID 4197 en el SICC. TERCER 
INCUMPLIMIENTO. 

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. implementó medidas de 
control, seguimiento y monitoreo con topografía para garantizar la seguridad vial en el 
sector, canalizando el tráfico con su respectivo Plan de Manejo de Tráfico desde el mes de 
noviembre de 2022. 

Con comunicación CERS-OP-356-2023 (RAD ANI 20234090173982) del 13 de febrero de 
2023, se informó a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá sobre el 
Incumplimiento recurrente de Indicador E7 ñHundimientosò Sector conocido como ñCurvas 
del Guarapoò entre PR 7+500/7+800 de la unidad funcional 3 (Incumplimiento contemplado 
en el literal ñjò de la Secci·n 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesi·n No. 002 de 
2014). 

Con comunicación CERS-OP-375-2023 (RAD ANI 20234090173982) del 13 de febrero de 
2023 se informó a la ANI sobre el Incumplimiento recurrente de la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S. del Indicador E7 ñHundimientosò Sector conocido 
como ñCurvas del Guarapoò entre PR 7+300/7+800 de la unidad funcional 3 (Incumplimiento 
contemplado en el literal ñjò de la Secci·n 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesi·n 
No. 002 de 2014). 

En la Unidad Funcional 3A, La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S 
realizó durante el mes de febrero de 2023 la intervención del pavimento en el sector 
conocido como ñCurvas del Guarapoò ubicado entre el PR 07+300 al PR 07+800, as² mismo, 
en el sector conocido como el Palomar, PR 03+800. Estas actividades corresponden a las 
reparaciones de los hallazgos del indicador E7 Hundimientos para el mes de febrero de 
2023. El sector intervenido fue dado al tráfico normal el 2 de marzo de 2023. La Interventoría 
realizó toma de Proctor y densidades el 28 de febrero de 2023 al material de relleno usado 
(B-200) con resultados que superan el 90%, resultandos satisfactorios, de la misma forma 
se realizaron pruebas de Caracterización y Proctor al material de Base usado. Los 
resultados de los ensayos pueden ser consultados en el anexo de laboratorio entregado en 
el informe de febrero de 2023. Durante el mes de abril de 2023, se presentaron nuevos 
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hundimientos en el área, específicamente el 13 de abril fueron registrados en el indicador 
de hundimientos con el consecutivo 1898, los cuales fue reparados el 26 de abril.   

Mediante comunicación D-702-2023 del 15 de mayo de 2023 la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. anuncia la entrega de los diseños definitivos de 
estabilización del sector conocido como Curvas del Guarapo en el PR7+500 al PR7+800 
en la RN5009 de la unidad Funcional 3 A, sin embargo, mediante comunicación CERS-OP-
1437-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090601792) del 31 de mayo de 2023, la 
interventoría informa que después de digitar uno a uno los caracteres enviados en el enlace 
electrónico (link), este no se encontraba disponible, debiendo esperar la autorización de 
ingreso, la cual al 25 de mayo de 2023 no había sido realizada; este reproceso, se ha 
identificado en todos los comunicados con diseños enviados por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., generando retrasos que se pueden imputar a la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., solo hasta el 31 de mayo fue 
enviado el link válido, los diseños fueron revisados por el especialista geotécnico de la 
interventoría; a partir del mes de mayo de 2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. viene implementando el Plan de Obra para la solución definitiva. 

Durante el mes de mayo de 2023, se registró paso restringido a un carril desde las 8:30 
a.m. hasta las 4:30 p.m. durante los días 8, 9 y 10 de mayo debido a obras de estabilización 
del talud PR7+520 costado derecho de la vía. 

Mediante comunicación D-868-2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S., recibida el 15 de junio de 2023, ratifica la entrega de los diseños y envía un 
Plan de Obra para dar inicio el 8 de julio de 2023. 

Durante el mes de junio de 2023, mediante comunicación CERS-OP-1729-2023 (ANI 
Numero de Radicado 20234090702502) del 26 de junio de 2023, esta interventoría realiza 
la entrega del concepto del especialista en estos términos. ñéla soluci·n num®ricamente 
se encuentra bien sustentada, esta Interventoría sugiere que se profundice en la causa de 
los desplazamientos y en las obras de drenaje tendientes a garantizar la estabilidad del 
terraplén en el periodo de operación de la Concesión, sin embargo, la solución puede ser 
conceptuada como no objetadaò.  

Durante los meses de julio y agosto de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. no presentó avance alguno en la implementación del Plan de Obras 
Propuesto en la comunicación D-868-2023, motivo por el cual esta interventoría mediante 
comunicaciónes CERS-OP-2162-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090881802) del 8 
de agosto de 2023 y CERS-OP-2356-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090951352) 
del 24 de agosto de 2023 solicitó al Concesionario el cumplimiento del cronograma 
presentado e informa sobre la toma de indicadores durante el mes de septiembre de 2023, 
en el evento de no presentar avance en la intervención. 

Mediante comunicación D-1290-2023 del 7 de septiembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S, da respuesta a las comunicaciones  
CERS-OP-2162-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090881802) y CERS-OP-2356-
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2023 (ANI Numero de Radicado 20234090951352) del 24 de agosto de 2023 argumentando 
que no es procedente la toma de indicadores (Hundimientos) en vista de que actualmente 
se encuentra efectuando labores de estabilización en la zona. 

Mediante comunicación D-1235-2023 del 20 de septiembre de 2023 la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. actualiza el plan de obras del PR7+500.  

Con comunicación D-1622-2023 del 25 de octubre de 2023 la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. actualiza nuevamente el plan de obras del PR7+500.  

En comité de obra realizado el 18 de diciembre de 2023, la interventoría manifiesta el 
seguimiento permanente y con ello la identificación y notificación al a la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. del  atraso significativo que presenta 
en las actividades, a esta fecha se tiene un avance ejecutado del 35% y programado del 
70%; aunque ya se implementó el plan de contingencia y se encuentra en terreno la 
segunda piloteadora, se evidenció que la primera piloteadora no continúa el desarrollo de 
actividades por fallas mecánicas. Adicionalmente la Interventoría sugiriere al Concesionario 
que para no atrasar mas las actividades por la falla de la piloteadora, se revise la posibilidad 
de ejecutar en paralelo otras actividades del cronograma, recordando que en febrero 15 de 
2024 ya debe estar en operación este sector, fecha en la cual se reactivara la a medición 
de indicadores de ese sector. 

En la misma reunión de comité de obra del 18 de diciembre de 2023, la ANI pregunta si el 
Concesionario dará cumplimiento a la fecha de finalización mencionada según cronograma 
15 de febrero 2024 y el Concesionario se compromete a la culminación de estas actividades 
en la fecha planteada 15 de febrero de 2024. 

Mediante comunicación CERS-OP-3722-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091502372) del 29 de diciembre de 2023, la Interventoría reitera el atraso en Plan de 
Obras del PR7+500 RN5009 sector ñCurvas del Guarapoò el cual se presenta un avance 
total estimado del 45,75% y un avance programado del 82,03%, así las cosas aun con el 
ajuste al Plan de obras presentado se identifica un atraso general del 36,54%. De acuerdo 
con el cronograma conciliado, permanece el atraso en las obras de pilotaje, y se evidencia 
una vez más la necesidad de establecer un plan de contingencia efectivo para recuperar el 
atraso (aumento en los recursos) para no generar atraso en las actividades pendientes y 
lograr la fecha de finalización planteada 15 de febrero de 2024, para las labores de 
estabilización; fecha en la que se reiniciará la toma de indicadores en el sector luego de 
cumplido el tiempo de intervenciones. 

Mediante comunicación D-227-2024 del 12 de febrero de 2024, la Concesionaria da 
respuesta a la comunicación CERS-OP-3722-2023 e informa sobre los inconvenientes 
presentados en el desarrollo de la obra y anexa un nuevo cronograma de obra actualizando 
y modificando fechas de terminación para el 20 de abril de 2024. 
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Contractualmente no se identifica un plazo máximo para la ejecución de acciones 
preventivas de Mantenimiento Extraordinario, por lo cual es potestad del Concesionario 
declarar la fecha cierta de finalización de la actividad preventiva en el SICC. 

A continuación se resumen las actuaciones de la interventoria y el desarrollo de actividades 
durante el periodo de marzo de 2024: 

 

¶ Mediante la comunicación D-364-2024 del 5 de marzo de 2024 el Concesionario 

da respuesta a la comunicación CERS-OP-539-2024 con asunto: Solicitud 

diseños de restitución pavimento de sector Curvas del Guarapo y Cruce redes 

ampliación puente vehicular Teusacá II, sin embargo, no envía diseños de la 

estructura de pavimento del sector de curvas del Guarapo. 

 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-644-2024 (RAD ANI 20244090291482) del 6 

de marzo, la interventoría realiza seguimiento y da respuesta al oficio con radicado 

de salida ANI No. 20233060416671. Informe de Avance y seguimiento a la 

ejecución de la acción preventiva en el sector del PR7+500, RN5009, UF 3A 

denominado ñCurvas del Guarapoò correspondiente a marzo 2024. 

 

¶ Con comunicación CERS-OP-772-2024 (RAD ANI 20244090348792) del 19 de 

marzo, la interventoría notifica al Concesionario sobre la total inactividad de obras 

de estabilización en el sector denominado Curvas del Guarapo, PR7+500 

RN5009. 

 

Con respecto al nuevo cronograma de actividades propuesto en la D-227-2024, se tiene el 
seguimiento siguiente con corte al 31 de marzo de 2024: 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con comunicación D-227-2024. 

Fecha corte

Peso Fecha inicio Fecha Fin Fecha actualDuración TRANSCProgramadoEjecutado pond Actividad

15,00% 30/08/2023 09/03/2024 31/03/2024 192 214 15,00% 100,00% 15,00% Localización y replanteo

5,00%
30/08/2023 15/09/2023

31/03/2024 16 16 5,00% 100,00% 5,00%

Retiro defensa metalica, corte y demolición de 

carpeta asfaltica y cuneta

10,00%

27/09/2023 04/03/2024

31/03/2024 159 82 10,00% 100,00% 10,00%

Excavación mecanica Pilote D: 0.80m (hasta 

enconctrar rechazo) en terreno medio seco, 

Incluye izaje a instalación de medio seco, 

Incluye izaje a instlación de

10,00% 15/09/2023 04/03/2024 31/03/2024 171 94 10,00% 100,00% 10,00% Instalación acero de refuerzo canasta

10,00% 22/09/2023 04/03/2024 31/03/2024 164 87 10,00% 100,00% 10,00% Concreto estructural tremie f'c 28 Mpa

15,00% 03/10/2023 17/03/2024 31/03/2024 166 88 15,00% 100,00% 15,00% Acero de refuerzo viga cabezal

15,00% 06/11/2023 17/03/2024 31/03/2024 132 54 15,00% 100,00% 15,00% Concreto estructural f'c 28 Mpa viga cabezal

20,00% 06/03/2024 20/04/2024 31/03/2024 45 25 11,11% 0,00% 0,00% Adecuación  vía existente

100,00% 91,11% 80,00%

 CURVAS GUARAPO
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Con relación a las actividades y al proceso en ejecución de la acción preventiva de 
Mantenimiento Extraordinario como se indicó, la fecha de terminación fue modificada en el 
nuevo cronograma entregado por el Concesionario en la comunicación D-227-2024, de esta 
manera se presenta un porcentaje de ejecución programado del 91,11% y un ejecutado del 
80,00%, a la fecha no se ha iniciado la adecuación de la vía existente (Estructura de la vía), 
programada para dar inicio el 6 de marzo. 

El Concesionario finalizó actividades de pilotajes y viga cabezal para estabilización del talud 
en el PR 7+500 "Curvas del Guarapo ,̈ por falla en el carril izquierdo, el 16 de marzo de 
2024; al 31 de marzo de 2024 se presenta atraso en la actividad de pavimentación y 
recuperación de la estructura de la vía y recuperación de los drenajes afectados; desde el 
mes de abril de 2023 vienen siendo implementadas por parte del Concesionario, medidas 
de canalización del tráfico a un solo carril y a la fecha continúa sin restablecerse aún en 
forma definitiva el tráfico normal por los dos carriles, alterando de esta forma las adecuadas 
condiciones de operación del corredor vial concesionado. El siguiente es el personal y 
equipo en obra registrado hasta el 16 de marzo de 2024: 

Personal  

Operativos 15 TEKMAN  

Ingenieros 4 TEKMAN  

Comisión de topo POB 2 topógrafo, 2 cadeneros  

Maquinaria  

1 piloteadora  

1 retroexcavadora 

 

La verificación de resultados a los ensayos de materiales de suelos y concretos realizados 
por la interventoría han resultado satisfactorios y pueden ser consultados en los anexos a 
este informe. 

 
5.3.2 Seguimiento Avance obras Puente Teusacá II 

Respecto del seguimiento al plan de obras formulado para la planeación y control en las 
actividades de ampliación del Puente Vehicular Teusacá II, ubicado en la Unidad Funcional 
2B, del proyecto PERIMETRAL ORIENTAL DE CUNDINAMARCA; se registra la gestión de 
seguimiento realizada con corte al 31 de marzo de 2024, así: 

 

¶ Mediante comunicación D-364-2024 del 5 de marzo de 2024, la Concesionaria 

responde el comunicado CERS-OP-539-2024 con asunto: Solicitud diseños de 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 58 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 58 de 661 

 

restitución pavimento de sector Curvas del Guarapo y Cruce redes ampliación 

puente vehicular Teusacá II. 

¶ Mediante comunicación D-365-2024 del 5 de marzo de 2024, la Concesionaria 

responde el comunicado CERS-OP-3683-2023 en referencia al oficio ANI No. 

20233060471001, con asunto: Solicitud presentación informe que contenga las 

medidas de protección que implementará para la atención de las socavaciones 

presentadas en los estribos de los Puentes Teusacá Il de la UF2 (PR11+200 RN 

5009) y Puente sobre quebrada "Chuscal" en PR29+950 de la RN40CN06. 

¶ Con comunicación CERS-OP-653-2024 (Radicado ANI 20244090294582) del 7 de 

marzo de 2024, la Interventor²a env²a el ñSeguimiento respuesta al Comunicado de 

salida ANI No. 20233060387251. Informe de Avance y seguimiento al plan de obras 

para la ampliación del Puente Vehicular Teusacá II correspondiente a febrero 2024. 

Contrato de Transacción del 1 de septiembre de 2023.". 

¶ Mediante comunicación D-365-2024 del 7 de marzo de 2024, la Concesionaria 

responde el comunicado CERS-OP-441-2024 con asunto: Plan de manejo de 

tránsito frente de obra puente Teusacá II UF2B PR11+220. 

¶ Con comunicación CERS-OP-731-2024 (Radicado ANI 20244090330562) del 14 de 

marzo de 2024, la Interventoría notifica al Concesionario sobre las actividades de 

desinstalaci·n de tuber²a PVC Alcantarillado de 24ò en desarrollo de las labores de 

ampliación del Puente Teusacá II ï Unidad Funcional 2, entre el pozo 6 al pozo 7, 

la cual había sido ya instalada; estas actividades fueron verificadas por la 

Interventoría y en esta comunicación se hace claridad sobre el procedimiento para 

reconocimiento del pago que realizará la interventoría una vez sea reinstalada. 

¶ Con comunicación CERS-OP-773-2024 (Radicado ANI 20244090349012) del 19 de 

marzo de 2024, la Interventoría solicita que previo a la finalización de las actividades 

de redes a desarrollarse en el sector del Puente Teusacá II, se les realice su realce 

en cumplimiento de lo establecido en el Plan para el traslado y/o manejo de Redes. 

¶ Mediante comunicación D-460-2024 del 27 de marzo de 2024, la Concesionaria 
realiza notificación para solicitud de reconocimiento de Evento Eximente de 
Responsabilidad por la imposibilidad de terminar las Obras de ampliación del puente 
vehicular Teusacá II dentro de los plazos de la cláusula segunda del Contrato de 
Transacción. 

Con respecto al cronograma presentado, se tiene con fecha de corte 31 de marzo de 2024, 
el seguimiento en lo que corresponde al componente técnico: 

 

N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcu

rrido 
Programa

do 
Ejecutad

o 
Ponder

ado 

1 
PROYECTO 

PUENTE TEUSACA 
2 

1-sep 1/05/2024      
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcu

rrido 
Programa

do 
Ejecutad

o 
Ponder

ado 

2 INICIO 1/09/2023 1/09/2023      

3 
PRE 

CONSTRUCCIÓN 
1-sep 1-dic 0%     

4 

Radicación de 
solicitudes de 

permisos 
ambientales 

1-sep 13-nov 0%     

5 

Preliminares 
(Replanteo 
topográfico, 

verificación en 
campo de la 

ampliación, revisión 
arqueológica) 

18-sep 17-oct 0%     

6 

Gestión de redes 
(Radicación de los 

planos a los 
operadores) 

18-oct 1-dic 0%     

7 
Socialización de 

inicio de actividades 
1-dic 1-dic 0%     

8 CONSTRUCCIÓN 4-dic 1/05/2024 100%     

9 
Adecuación de 

Redes 
20/12/202

3 
15/04/2024 20%     

10 

Construcción Red de 
Alcantarillado 

Sanitario 24" PZ-6 a 
PZ-3 con conexión a 

PZ-7 

20-dic 15/02/2024 3,33% 100,00% 3,33% 95,00% 3,17% 

11 
Apoyos en Concreto 

para estructura 
celosía 

10-ene 30-ene 3,33% 100,00% 3,33% 100,00% 3,33% 

12 
Fabricación 

estructura en celosía 
18-dic 2-feb 3,33% 100,00% 3,33% 100,00% 3,33% 

13 
Izaje estructura 

celosía 
15-feb 19-feb 3,33% 100,00% 3,33% 100,00% 3,33% 

14 

Construcción Red de 
Alcantarillado 

Sanitario 24" PZ-3 a 
PZ-1 (Conexión Red 

Existente 

30/01/202
4 

23/02/2024 3,33% 100,00% 3,33% 95,00% 3,17% 

15 

Construcción 
estructura celosía 

red adosada al 
puente 

15/03/202
4 

10/04/2024 3,33% 61,54% 2,05% 10,00% 0,33% 

16 
Excavaciones 

mecánicas estribos 
2/02/2024 23/04/2024 3%     

17 
Localización y 

replanteo 
2/02/2024 23/04/2024 1,00% 71,60% 0,72% 100,00% 1,00% 
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcu

rrido 
Programa

do 
Ejecutad

o 
Ponder

ado 

18 
Actividad de 
demoliciones 

28/02/202
4 

4/03/2024 1,00% 100,00% 1,00% 0,00% 0,00% 

19 
Excavación 
mecánica 

15/02/202
4 

28/02/2024 1,00% 100,00% 1,00% 0,00% 0,00% 

20 
Cimentación 

ampliación estribos 
4/03/2024 28/03/2024 7%     

21 Concreto de limpieza 4/03/2024 9/03/2024 2,33% 100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

22 
Instalación acero de 

refuerzo 
10/03/202

4 
15/03/2024 2,33% 100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

23 
Concreto Zapata 

estribo y aleta 
29/02/202

4 
28/03/2024 2,33% 100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

24 
Ampliación 

estribos 
10/03/202

4 
4/04/2024 7%     

25 
Instalación acero de 

refuerzo 
10/03/202

4 
15/03/2024 2,33% 100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

26 
Concreto espaldar 

estribo y aleta 
10/03/202

4 
28/03/2024 2,33% 100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

27 
Rellenos en material 

común 
27/03/202

4 
4/04/2024 2,33% 50,00% 1,17% 0,00% 0,00% 

28 
Vigas ampliación 

tablero 
8/01/2024 22/04/2024 23%     

29 Obra falsa 8/01/2024 17/04/2024 7,67% 83,00% 6,36% 100,00% 7,67% 

30 Acero de refuerzo 8/01/2024 17/04/2024 7,67% 83,00% 6,36% 100,00% 7,67% 

31 Concreto vigas 2/02/2024 22/04/2024 7,67% 72,50% 5,56% 100,00% 7,67% 

32 
Adecuación 

espacio publico 
8/04/2024 29/04/2024 15%     

33 
Construcción de 

anden en concreto 
8/04/2024 29/04/2024 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

34 
Tablero y losa de 

aproximación 
27/03/202

4 
30/04/2024 10%     

35 
Rellenos estructura 

losa 
27/03/202

4 
4/04/2024 3,33% 50,00% 1,67% 0,00% 0,00% 

36 Acero de refuerzo 
26/03/202

4 
10/04/2024 3,33% 33,33% 1,11% 0,00% 0,00% 

37 
Concreto losa 
tablero y de 

aproximación 
5/04/2024 30/04/2024 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

38 New Jersey 
23/03/202

4 
1/05/2024 10%     

39 Acero de refuerzo 
23/03/202

4 
10/04/2024 5,00% 44,44% 2,22% 0,00% 0,00% 

40 Concreto tablero 
11/04/202

4 
1/05/2024 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

41 
Instalación de 

Asfalto De Asfalto y 
Demarcación 

24/04/202
4 

1/05/2024 5%     
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcu

rrido 
Programa

do 
Ejecutad

o 
Ponder

ado 

44 
Finalización de 

Obra 
1/05/2024 1/05/2024 5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

     PROGR
AMADO 

57,55% 
EJECUT

ADO 
40,67% 

Fuente: Elaboración propia a partir de programación presentada en comunicación D-50-2024 

De acuerdo con la reprogramación presentada mediante la comunicación D-50-2024, 
radicada en 25 de enero de 2024, se presenta un ejecutado del 40,67% y un programado 
del 57,55%, el atraso se evidencia principalmente por el no inicio en labores que implican 
la ocupación de cauce del río y la actividad de fabricación de celosía (estructura metálica) 
para la instalaci·n de la tuber²a de 4ò de acueducto adosada al puente Actividad no 
realizada por el concesionario. 

Entre las obras no afectadas por el permiso de ocupación de cauce que se encuentran 
programadas en su comunicación D-50-2024 del pasado 16 de enero y no se han ejecutado 
se encuentran las siguientes: 

Construcción estructura celosía red adosada al puente, actividad programada para dar 
inicio el pasado 15 de marzo y que debe finalizar el 10 de abril de 2024. No se evidencia 
ninguna actividad de ejecución de esta. 

Construcción Red de Alcantarillado Sanitario 24" PZ-6 a PZ-3 con conexión a PZ-7. 
Actividad que debió concluir el pasado 15 de febrero de 2024, sin embargo, desde el pasado 
7 de marzo y hasta el día 12 marzo se identificó inactiva y se prohibió el ingreso por parte 
de ESPUCAL a la zona desde el pozo 5 al pozo 7; el día 12 de marzo se reactivó la actividad 
modificando el diseño NO OBJETADO y trasladando la tubería ya instalada desde el pozo 
6 al pozo 7 e iniciando la construcción del pozo 7 nuevo el día 14 de marzo.  

Es importante destacar que la Interventoría se encuentra a la espera de la puesta en 
servicio de esta red de 24ò de aguas servidas ya construida, actividad que no ha sido 
ejecutada y que atrasa otras como el inicio del desmantelamiento de la estructura en celosía 
existente de la red de 20ò existente bajo el puente y el retiro de la tuber²a de 20ò. En forma 
adicional, es pertinente mencionar que desde el pasado 18 de diciembre de 2024, la red de 
propiedad de ESPUCAL de 20ò existente se encuentra emitiendo aguas servidas al cauce 
del r²o Teusac§ y que el uso de la red de 24ò nueva elimina esta circunstancia. 

En forma adicional, las labores de terminación de las infraestructuras existentes no ha sido 
concluida y puede resolverse de forma inmediata, entre ellas se encuentra la carpeta 
asf§ltica de la parte afectada por el cruce de la red de 24ò en la RN5009 y la recuperación 
de la berma y zona pavimentada que sufrió agrietamientos por la falta de una entibación 
adecuada en el costado derecho de la vía entre los pozos 3 a 5; igualmente las labores de 
empradización y recuperación de la zona blanda afectada no ha sido realizada. 

La interventoría ha verificado inactividad de las obras de ampliación del puente Teusacá II 
desde el pasado 24 de marzo de 2024. 
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El siguiente es el personal y equipo de TEKMAN EPC de Construcción verificado: 

Personal 

Operativos 13 TEKMAN  

Ingenieros 2 TEKMAN  

DIRECTOR POB 1 

Comisión de topo POB 1 topógrafo, 2 cadeneros 

1 operado de Grúa y aparejador  

Maquinaria 

1 retroexcavadora 

1 Grúa MARITEX 56000 libras de capacidad máxima. 

Equipo 

2 secciones de entibado metálico. 

Eslingas certificadas y aditamentos para izaje. 

La verificación de resultados a los ensayos de materiales de suelos y concretos realizados 
por la interventoría han resultado satisfactorios y pueden ser consultados en los anexos a 
este informe. 

 
5.3.3 Seguimiento fallos por invierno en vía Patios - La Calera UF3A 

El 21 y 22 de noviembre de 2022 se realizó acompañamiento a funcionarios de la Alcaldía 
de La Calera, funcionarios Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y 
representante de la CAR para reconocimiento de fallos y árboles para tala en los sectores 
afectados por el evento de lluvias torrenciales en sectores de Arrayanes en el PR1+080 
margen izquierdo y PR1+180 margen derecha, Tilatá PR2+900 margen derecha e izquierda 
y el deslave provocando en el sector de Palomar en PR3+900 margen derecha de la 
RN5009. 

En el sector Arrayanes, UF3A PR01+000 a PR01+120, El día 21 de diciembre de 2022 se 
efectuó reunión en la Alcaldía de La Calera con presencia del Alcalde y representantes de 
la ANI, de la Concesión, la Interventoría, concejales de la región y representantes de las 
comunidades afectadas. Mediante comunicación CERS-OP-108-2022 (ANI Numero de 
Radicado 20224091362562) del 5 de diciembre de 2022, la interventoría ha solicitado 
monitoreo permanente y solución geotécnica conjunta Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S y Alcaldía. 

En la UF3A PR02+700 a PR02+830, el sector se encuentra en atención especial por parte 
del personal de mantenimiento de La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
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Bogotá S.A.S; se presenta el paso de tránsito controlado por un solo carril en lapsos de 
tiempo de 20 a 25 minutos, situación que aún continúa.  

Con comunicación CERS-OP-214-2022 del 24 de enero de 2023 la Interventoría realizó 
respuesta al JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO referente a la Tutela interpuesta a 
la ANI por el COLEGIO TILATÁ, COLEGIO EKIRAYÁ, COLEGIO LA COLINA, COLEGIO 
HACIENDA LOS ALCAPARROS, GIMNASIO CAMPESTRE LOS ARRAYANES sobre los 
hechos acaecidos el 12 de noviembre de 2022 a raíz de los deslaves y afectaciones por 
drenajes y fallos en taludes de la zona de La Calera. 

Se ha realizado acompañamiento continuo a las reuniones periódicas informativas a la 
comunidad a raíz de la Tutela interpuesta por los habitantes de los sectores aledaños al 
fallo en PR7+500 y taludes de Arrayanes (PR1+080), Tilatá (PR2+800) de la RN 5009. 

Arrayanes 

Con oficio ANI 20233060082961 del 10 de marzo de 2023 La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S fue informada sobre el fallo de tutela No. 48 NI 59647, 
a favor de los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz, ordenando a la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Alcaldía de La Calera 
para que inicien los estudios necesarios para definir el tipo de obra que se requiere para la 
estabilización del talud "Arrayanes" y de esta manera evitar su deslizamiento y colapso de 
la vivienda de los accionantes que está asentada en la corona del talud, a más tardar dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la notificación. El día 14 de marzo de 2023 la 
interventoría realizó acompañamiento al recorrido de verificación de la vivienda de los 
señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz en compañía de la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y funcionarios de la Alcaldía de La 
Calera.  

Durante el mes de mayo de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debió suspender el 9 de mayo de 2023 las labores de perforación para auscultación 
de suelo en Arrayanes, debido a que probablemente se afectaba el nacedero, el 
inconveniente se presentó con ASOARRAYANES, por lo cual se requirió nuevamente el 
acompañamiento de la CAR y ASOARRAYANES en el desarrollo de las actividades que se 
adelanten en el talud, el 29 de mayo en reunión citada en oficinas de la Procuraduría, se 
señaló por parte del representante de la CAR que internamente la Entidad coordinaba la 
designación del  personal encargado de realizar el acompañamiento técnico y las pruebas 
de laboratorio en el marco del acompañamiento a las actividades en el sector. 

Durante el mes de agosto de 2023, las labores de auscultación geotécnica en el sector de 
Arrayanes para los diseños de la solución fueron reactivadas, limitando la intervención a 
auscultación sísmica y trámites ante la CAR, estos estudios fueron culminados durante el 
mes de octubre.  

Mediante comunicación D-1708-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de los Estudios y Diseños 
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Fase II para la estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò al juzgado en cumplimiento de la tutela 
del 8 de marzo de 2023. Mediante comunicación CERS-OP-3305-2023 (RAD ANI 
20234091316632) del 16 de noviembre la Interventoría realiza comentarios a estos diseños. 

Con comunicación D-1770-2023 del 17 de noviembre de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hace entrega de los diseños Fase II para la 
estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò en el PR 1+080 de la RN 5009. 

Durante el mes de diciembre de 2023 no se realizaron actuaciones técnicas sobre este 
talud. 

Durante el mes de enero de 2024, se realizaron los siguientes acompañamientos respecto 
a este talud. 

El día 12 de enero de 2024 se realizó acompañamiento a la reunión citada por la Alcaldía 
de La Calera, en la Alcaldía de La calera, con presencia del Sr. Alcalde, representantes de 
La Concesionaria,  Corporación Autónoma Regional ï CAR, y la Interventoría del 
Proyecto Consorcio Interventor ERS con el objeto de verificar el estado de los diseños de 
la estabilización del talud y la presentación de las dos alternativas de diseño Fase II  para 
la estabilización del Talud y establecer cronograma de gestión del Talud Arranes.   

El día 17 de enero de 2024, se realizó acompañamiento a la reunión citada por la ANI, en 
las oficinas de la ANI, con presencia de Sr. Alcalde, representantes de la Alcaldía y  la 
Concesionaria, Corporación Autónoma Regional ï CAR, la Gerente del Proyecto por parte 
de la ANI, representantes de la ANI y la Interventoría del Proyecto Consorcio Interventor 
ERS con el fin de conocer el concepto de viabilidad ambiental ante las alternativas técnicas 
presentadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el 
sector Arrayanes radicado por la CAR a la ANI; la mejor alternativa, en concepto de la CAR 
es la alternativa 1, que requiere la compra predial entre tres y cinco predios, el área 
requerida total estará definida con el resultado de los estudios y diseños fase III. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ofrece avanzar en este 
aspecto a manera de coadyuvancia como se hizo con los diseños fase II.   

Durante el mes de febrero de 2024, la interventoría realiza el acompañamiento técnico 
tendiente a realizar el memorado de respuesta a la solicitud de información de acción de 
tutela Radicado No. 2023-00012-00 (59467), Accionantes: EDGAR MUÑOZ CAMACHO Y 
ALICIA ESCOBAR DE MUÑOZ, ACCIONADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ï 
INVIAS y otros.  

Durante el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando el cierre 
controlado partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con base en el 
monitoreo permanente por la presencia de lluvias durante el fin de mes. 

Tilatá 

En Tilatá (PR2+700) durante el mes de marzo de 2023 la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S realizó labores de verificación para establecer los 
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individuos arbóreos que deben talarse en la corona superior del talud y realizar obras de 
estabilización temporal. Se implementaron medidas de mitigación y alerta en la zona del 
derrumbe mediante la instalación de perfiles y mallas que aíslan la zona. Actualmente, la 
zona tiene tráfico restringido a media calzada debido a los constantes aguaceros que han 
debilitado aún más las rocas inestables y que obligaron a realizar labores de descarga de 
rocas en este talud. 

Durante el mes de abril de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó labores de construcción de cunetas, PR 02+500 a PR 02+800 (Tilatá) 
ejecución pantalla dinámica, PR 02+500 a PR 02+650 (Tilatá) Instalación pernos, perfilado 
de talud, instalación malla electrosoldada, PR 02+400 a PR 02+700 (Tilatá). 

Mediante comunicación D-1205-2023 del 24 de agosto de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. da respuesta al comunicado CERS-OP-2197-2023 
(ANI Numero de Radicado 20234090887612) del 9 de agosto de 2023 aclarando 
comentarios a los diseños entregados. Mediante comunicación CERS-OP-2508-2023 (ANI 

Numero de Radicado 20234091019002) del 7 de septiembre de 2023 se emitió NO OBJECION 
al componente geotécnico de los diseños Fase III quedando pendiente el componente 
hidráulico; mediante comunicación CERS-OP-2511-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091019102) del  7 de septiembre de 2023, hace nuevamente comentarios a estos 
diseños. 

Durante el mes de octubre de 2023 en Tilatá, la fase III de los estudios y diseños fueron 
terminados y fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-
3090-2023 (ANI Numero de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023. El 
avance a 31 de marzo de 2024 de la zanja de coronación revestida en concreto se 
encuentra en un 70% (Pendiente de acuerdos para terminación de la zona norte de la 
zanja), los disipadores se encuentran terminados, el avance en construcción de los diseños 
fase III se encuentra en un 10%. Con corte 31 de diciembre de 2023, se adelantan 
negociaciones de predios para poder concluir con las intervenciones. 

Durante los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 no se realizaron 
actuaciones técnicas sobre este talud. Se esperan actividades de perfilado retirando 
materiales que tengan riesgo de desprendimiento, instalación de anclajes activos y pasivos, 
malla de alta resistencia, zanjas de coronación, drenajes en el Talud, empradización y 
construcción disipadores de aguas. También instalaran inclinómetros para monitorear el 
talud. 

Mediante comunicación CERS-OP-711-2024 (ANI Numero de Radicado 20244090320332) 
del 13 de marzo de 2024, se da respuesta a la solicitud de concepto a comunicación con 
radicado ANI 20243060070811 del 28 de febrero de 2024 y recibida por esta interventoría 
el 4 de marzo de 2024, con asunto: Solicitud concepto a comunicación con radicado ANI 
No. 20244090044722 del 15 de enero de 2024 (D-22-2024) ï Solicitud Comité Especial - 
Adquisición predios. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de 
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Cundinamarca. Predios Tilatá, generando un concepto integral para la adquisición del 
predio necesario para la ejecución de los diseños fase III entregados por el Concesionario. 

Durante el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando la 
canalización instalada a partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con 
base en el monitoreo permanente por la presencia de lluvias durante el fin de mes. 

Palomar se instalarán inclinómetros para monitorear el talud. 

En el sector Palomar (PR3+850 RN 5009), los fallos presentados al costado izquierdo han 
sido recuperados con renivelación de la carpeta asfáltica y se prevé la ejecución de sondeos 
con inclinómetros para iniciar los estudios del movimiento en masa presentado en el sector 
y posibles soluciones definitivas en la vía. Para el mes de marzo de 2024 se presenta un 
avance del 35% en estos diseños de solución de estabilización de la vía en este sector. 
Con comunicación D-1581-2023 del 20 de octubre de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá envió el monitoreo de puntos de control topográfico en el 
sector conocido como El Palomar, ubicado en el PR3+780 al PR3+830 de la Unidad 
Funcional 3A; con comunicación CERS-OP- 3144-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091256082) del 1 de noviembre de 2023, la interventoría realiza observaciones 
técnicas a este monitoreo. Con corte a marzo 31 de 2024 no ha habido avance a la fecha y 
se continúa con la repavimentación de los fallos. 

El resumen del estado y avance en la atención de los demás fallos que se vienen 
atendiendo por parte del concesionario se puede verificar en el formato ET-5143.051ANI-
F-34 correspondiente a marzo de 2024, anexo a este informe, todos han sido atendidos y 
se realiza mantenimiento a los existentes que presentan algún inconveniente. 

Otros taludes del Corredor en Operación 

Mediante comunicación CERS-OP-645-2024 (ANI Radicado 20244090291552) del 6 de 
marzo de 2024, la Interventoría envía a la Sociedad concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de febrero de 2024, 
seguimiento al mantenimiento en sitios de interés de Unidades Funcionales del proyecto.  

El formato de seguimiento ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de marzo de 2024 
se radicará al Concesionario la segunda semana de abril de 2024. 

 
5.3.4 INTERVENCION Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 1  

Durante el mes de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó atención al mantenimiento con sello de fisuras en el sector del PR24+000 al 
PR32+000 de la UF 1A y del PR11+000 al PR14+000 en la UF1B; en la UF1B se realizó 
reparación de obras de drenaje y urbanismo del PR4+000 al PR7+000. En toda la UF1 se 
realizó mantenimiento rutinario integral.  
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5.3.5 INTERVENCION Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 2  

Durante el mes de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó mantenimiento rutinario integral de la Ruta Nacional 5009 y en la RN50CN03. 
En la UF 2B (RN5009), se realiza mantenimiento de la cubierta del CCO y como se 
mencionó con anterioridad, se realizan labores de redes inmersas en las labores para la 
ampliación del Puente Teusacá II; también en la UF2B se realizó sello de fisuras del 
PR11+500 al PR14+000, en el PR13+300 se realizaron labores de intervención del encole 
del drenaje existente. De la misma forma en la UF2A del PR4+000 al PR7+000 se realizaron 
labores de reparación de obras de drenaje y urbanismo. 

 
5.3.6 INTERVENCION Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 3  

Durante el mes de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó labores de mantenimiento en la Ruta Nacional 5009 en el sector Patios a la 
Calera realizando el mantenimiento de talud en el sector denominadoò Curvas del Guarapoò 
en el PR7+300 a PR7+800 donde se realizan labores de estabilización de fallo en el talud, 
el detalle de esta labor puede ser consultado en el aparte dedicado a este tema en el 
presente informe; en el PR8+400 se realizó intervención del talud mediante el uso de 
trinchos. En toda la UF3 se realizó mantenimiento rutinario integral. Durante el mes de 
marzo el concesionario inició labores de instalación de campamentos y labores preliminares 
de construcción en el peaje de Choachí de la UF3B, las cuales debieron ser suspendidas 
el 16 de febrero de 2024, debido a protestas de la comunidad, durante el mes de marzo 
continuaron suspendidas las actividades. 

 
5.3.7 INTERVENCION Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UF 4 Y UF 5  

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores 
que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice 
Técnico No. 1, se requiere la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa de 
Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para la 
infraestructura que se recibió pavimentada y cuyo alcance se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Parcheo y/o Bacheo 

(ii) Señalización Vertical 

(iii) Señalización Horizontal 

(iv) Remoción de derrumbes 

(v) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto 

(vi) Limpieza de obras de drenaje 
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Para la que se recibió no pavimentada y cuyo alcance se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Conformación de la calzada existente 

(ii) Señalización vertical 

(iii) Remoción de derrumbes 

(iv) Limpieza de márgenes y separadores. 

(v) Limpieza de obras de drenaje. 

Teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por la CAR y 
CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una zona de 
100m a la redonda de la presencia de un manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el 
Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, 
mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las 
intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las 
obligaciones. 

Debido a que es insuficiente el recurso que la Concesionaria ha asignado para este 
mantenimiento, la Interventoría ha emitido comunicaciones para solicitar en forma continua 
y reiterada el mantenimiento que garantice la transitabilidad y disponibilidad de la vía como 
se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 17 Comunicaciones solicitando mantenimiento en UF4 y 5 

COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

CERS-OP -412-2023 
Requerimiento actividades de mantenimiento en las 
Unidades Funcionales 4 y 5, Vía Perimetral Oriental 

de Cundinamarca. 
20234090188362 17/02/2023 

CERS-OP -469-2023 
Requerimiento actividades de mantenimiento en las 
Unidades Funcionales 4 y 5, Visita Vicepresidencia 

ejecutiva y gerente del Proyecto. 
20234090215062 23/02/2023 

CERS-OP-480 2023 
Solicitud de mantenimiento de la Unidad Funcional 

4. 
20234090223712 27/02/2023 

CERS-OP-613-2023 
Solicitud de mantenimiento de la Unidad Funcional 

4. 
20234090284762 13/03/2023 

CERS-OP-776-2023 
Solicitud de mantenimiento de la Ruta Nacional 

4006 A, Unidad Funcional 
5. 

20234090334282 27/03/2023 

CERS-OP-809-2023 
Seguimiento estado de alcantarilla PR30+100 y 

mantenimiento PR45+800 UF5. 
20234090347772 29/03/2023 

CERS-OP-832-2023 
Seguimiento UF4, verificación de estado de puntos 

críticos y estado de 
mantenimiento. 

20234090364082 31/03/2023 
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COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

CERS-OP- 1293-2023 
Seguimiento y solicitud mantenimiento taludes del 

proyecto. 
20234090537822 16/05/2023 

CERS-OP-1367-2023 

Solicitud cronograma de ejecución de baches en 
ruta Quendal PR25+050 a Cáqueza PR51 en 

RN4006A, antes del cierre programado de la Unidad 
Funcional 5. 

20234090571222 24/05/2023 

CERS-OP-2119-2023 
Solicitud al concesionario un informe sobre el 
análisis y estabilidad de las estructuras de las 

Unidades Funcionales UF4 y UF5. 
20234090862542 2/08/2023 

CERS-OP-2125-2023 
Solicitud atención mantenimiento en Unidad 

Funcional 5. 
20234090867422 2/08/2023 

CERS-OP- 2149-2023 

Informe de Interventoría (en cumplimiento de lo 
estipulado en el Artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011) - Solicitud Inicio 
Proceso Sancionatorio. Intervenciones prioritarias y 

efectuar las acciones tendientes a garantizar la 
correcta transitabilidad, seguridad vial e integridad 
del corredor que comprende la Unidad Funcional 4 

20234090880512 8/08/2023 

CERS-OP- 2134-2023 

NOTIFICACION PERIODO DE CURA O&M UF 4 Y 
5 incumplimiento obligaciones de Operación y 

Mantenimiento de dichas Unidades Funcionales tal 
como están contempladas en la Secciones 3.1, 

3.3.1, 6, y 6.1 del Apéndice Técnico 2 del Contrato. 

20234090872222 04/08/2023 

CERS-OP- 2171-2023 
Respuesta a comunicación D-655-2023. Solicitud 

aclaraciones y comentarios cronograma de 
Mantenimiento presentado para UF4 y 5. 

20234090883462 04/08/2023 

CERS-OP-2298-2023 
Estado de deterioro de la Unidad Funcional 4, 

necesidad de atención de la Concesionaria a las 
intervenciones prioritarias en la vía. 

20234090928602 17/08/2023 

CERS-OP-2323-2023 
Requerimiento para la ejecución de Intervenciones 

prioritarias a la Unidad 
Funcional 5, de la vía concesionada. 

20234090940392 22/08/2023 

CERS-OP-2609-2023 
Reiteración comunicación CERS-OP-2119-2023 

solicitud análisis de estabilidad de estructuras UF4 y 
UF5. 

20234091049982 14/09/2023 

CERS-OP-2951-2023  
Solicitud de Mantenimiento y limpieza de 

alcantarillas UF4. 
20234091184052 13/10/2023 

CERS-OP-3021-2023  
Solicitud de Mantenimiento y limpieza de las 

alcantarillas UF5. 
20234091202682 19/10/2023 

CERS-OP-3102-2023   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 
20234091240352 27/10/2023 

CERS-OP-3329-2023   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 
20234091327822 20/11/2023 
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COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

CERS-OP-409-2024   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 y Plan de 
Obras para mantenimiento 

20244090180642 13/02/2024 

CERS-OP-524-2024   
 

Reiteración solicitud atención mantenimiento 
Prioritario en Unidades Funcionales 

4 y 5 y solicitud Plan de Obras 
20244090241292 26/02/2024 

Fuente: Elaboración propia. 

La Interventoría se encarga de verificar en campo y en caso de identificar observaciones se 
requiere a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante 
comunicaciones oficiales acerca de las problemáticas presentes en las UF4 y 5. En estos 
comunicados, se solicita la atención inmediata de deficiencia en mantenimiento detectada, 
ya que su no atención podría acarrear graves consecuencias de conectividad o seguridad 
vial si no se abordan de manera oportuna. Por otra parte, es importante aclarar que en estas 
unidades funcionales no se miden los indicadores de estado según lo definido en el 
apéndice técnico 2, numeral 3.3.1 Operación de la Vía durante la etapa Preoperativa, tabla 
1, página 16. 

Con las gestiones de la Interventoría la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. realiza las respectivas actividades enmarcadas teniendo en cuenta las 
restricciones ambientales decretadas por la CAR y CORPORINOQUIA, relacionadas con la 
imposibilidad de realizar obras en una zona de 100m a la redonda de la presencia de un 
manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el Acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, mediante la cual se suspendió 
la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las intervenciones relacionadas 
con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las obligaciones asociadas a 
intervenciones prioritarias. 

De la misma forma mantiene permanentes recorridos en la UF4 y UF5 que son registrados 
en el formato ET-5143.051ANI-F-34 el correspondiente al mes de marzo de 2024, se anexa 
en este informe. 

Durante el mes de marzo de 2024, el Concesionario continúa adelantando labores de 
intervenciones prioritarias así: 

Unidad Funcional 4  

Durante el mes de marzo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. reporta que continuó realizado labores de limpieza de márgenes del corredor, 
limpieza y mantenimiento de señales elementos de señalización (Cintas) del PR30+450 al 
PR36+300. Conformación de calzada con adición de material de subbase granular del del 
PR35+600 al PR35+700; limpieza de márgenes del corredor, limpieza de señalización 
vertical del PR34+600 al PR35+650; Limpieza de márgenes del corredor, limpieza obras de 
drenaje longitudinal, limpieza y extracción de elementos de seguridad vial del PR30+450 al 
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PR34+300 y retiro de material por deslizamiento del PR19+050 al PR19+100. En recorridos 
realizados por la interventoría se evidenció que se realizaban labores de mantenimiento de 
drenajes y señales en el sector del PR30+500 (Hundimiento). 

Unidad Funcional 5 

Durante el mes de marzo de 2024 la interventoría ha evidenciado actividades de Limpieza 
de márgenes del corredor,  limpieza obra de drenaje longitudinal, limpieza a obra de drenaje 
transversal desde el PR46+700 al PR48+000 y del PR23+850 al PR27+700. Conformación 
de calzada con adición de material del PR34+950 a PR35+750 y del PR49+950 al 
PR51+000 por sectores, no fue continúa atendiendo principalmente sectores con baches. 
Se realizó labor de tapahuecos con asfalto (MDC19 en el sector Quendal del PR25+020 al 
PR25+150.  

En la RN4006A no han sido ejecutadas labores de rocería por parte de la Sociedad 
Concesionaria Perimetral de Bogotá S.A. desde el PR35+000 al PR51+000 de acuerdo con 
los recorridos realizados por la Interventoría.  

Para estas labores el Concesionario ha utilizado el siguiente personal y equipo para las 
unidades Funcionales 4 y 5: 

Personal: 2 operadores, 5 ayudantes, 1 inspector, 1 ingeniero residente. 

Equipo: Una retroexcavadora (Pajarita), una motoniveladora, Dos (2) mini compactador 
(Solo se utilizó uno), 1 Volqueta. No se ha utilizado carrotanque. 

Material: El material usado en su mayoría, es material recuperado de las labores de 
conformación, cuando ha sido requerido se ha utilizado subbase acopiado en el 
campamento del PR33 de la RN40CN06 y material de fresado producto de las labores de 
mantenimiento de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 en operación. 

 
5.3.8 PUNTOS DE INTERES O ñPUNTOS CRITICOSò EN UF4 Y UF5: 

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realiza las respectivas 
actividades enmarcadas teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por 
la CAR y CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una 
zona de 100m a la redonda de la presencia de un manantial; es así que el 1 de agosto de 
2018, se suscribió el Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades 
Funcionales 4 y 5, mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y 
actividades asociadas a las intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, 
permaneciendo exigibles las obligaciones asociadas a intervenciones prioritarias. 

De la misma forma, la Interventoría mantiene realizando permanentes recorridos en las UF4 
y UF5, con la revisión del estado y actualización de información sobre cada uno de los 
puntos críticos; información que es registrada en el formato ET-5143.051ANI-F-34, 
correspondiente al mes de marzo de 2024, anexo a este informe. 
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A pesar de estas labores ejecutadas en las UF4 y UF5, se verifican serios problemas de 
inestabilidad y pérdida de banca, esto debido a que el Concesionario alega que únicamente 
puede realizar labores de mantenimiento como intervenciones prioritarias, y definiendo 
ñPuntos Cr²ticosò como: ñSector de la v²a que presenta afectaciones que no pueden ser 
resueltas mediante Intervenciones Prioritariasò; tanto para la ANI como para la Interventor²a, 
este concepto es errado, puesto que es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.,  la atención razonable y ejecutar el mantenimiento de 
todo el corredor vial, sin excepción y, por tanto no puede evadir su responsabilidad. 

Actualmente según la Sociedad concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá se registran 
59 y 30 ñPuntos cr²ticosò en las Unidades Funcionales 4 y 5, respectivamente.  

En contraste, de acuerdo con el formato ET-5143.051ANI-F-34 existen los siguiente sitios 
críticos o puntos de interés que deben ser atendidos en las unidades funcionales 4 y 5: 

-Unidad Funcional 4 (Vía secundaría Choachí-La Calera): 56 

-Unidad Funcional 5 (Vía Choachí ï Cáqueza): 35 

En estos puntos se evidencian situaciones tales como: pérdida de banca por 
desconfinamiento de zona lateral y saturación del terreno, pérdida de banca y disminución 
del ancho efectivo de la calzada, agrietamiento en media luna con riesgo de pérdida de 
banca, pérdida de banca por problemas de escorrentía y socavación por colapso de tubería 
subterránea y hundimientos. 

El acta de EER ï Evento Eximente de Responsabilidad establece que las únicas actividades 
vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones adquiridas por el 
Concesionario con terceros o autoridades, la Gestión Social, obligaciones financieras, 
obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, así como las obligaciones de 
Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa Preoperativa, siempre que no se 
encuentren afectadas por el EER. 

De los registran 59 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 4, existen 19 puntos h²dricos 
cercanos asociados antes de 100m., es decir, 40 ñPuntos cr²ticosò no se encuentren 
afectadas por el EER. 

De los 30 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 5, existen 6 puntos h²dricos cercanos 
asociados antes de 100m., es decir, 24 ñPuntos cr²ticosò no se encuentren afectadas por el 
EER.  

Periódicamente el Concesionario ha venido informando a la interventoría sobre la 
ocurrencia de nuevos ñPuntos Cr²ticosò que exceden la definici·n de Intervenciones 
Prioritarias; así como el seguimiento de los puntos previamente identificados. 

A continuación, se describen los puntos de mayor interés y las posibles actuaciones que ha 
mencionado la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y que fueron 
objeto de estudio por parte de la entidad para la suscripción de un Otrosí, durante la reunión 
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efectuada el 16 de diciembre de 2022 y, que a juicio de la interventoría permanecen 
vigentes: 

 
V UF4 PC 001 PR14+410 Pérdida de Banca y restricción del ancho de calzada, el 

ancho de la banca es 2.35, continúa deteriorándose por no atención de los taludes. 
Afectado por 3 puntos de interés hídrico. Posible solución definida por el 
Concesionario: 

1. Comprar predio del costado derecho y ampliar hacia margen izquierda 
2. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con manejo de 

aguas. 

 
V UF4 PC 002 PR17+350 Pérdida de banca por movimiento en masa, la Sociedad 

Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. conformó calzada y no atendió 
ruptura de alcantarilla, continuo movimiento en masa. No se tienen datos de 
monitoreo ni instrumentación. No existen puntos de interés hídrico cercanos 
detectados. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas, en el punto donde se encuentra más estrecho. Aproximadamente 15 
metros de longitud. 

V UF4 PC 031 PR22+750 Pérdida de banca, se ha perdido el terraplén construido 
antes del EER. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
conformó la calzada, el ancho de la banca actual es 3.10, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). 
Afectado por un punto hídrico cercano. Se realizo corte del costado derecho de la 
vía para aumentar el ancho de vía (4.5m), se instaló piedra rajón y recebo.  Continuo 
deslizamiento del talud, no se tienen datos de monitoreo geotécnico. Posible 
solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

V UF4 PC 017 PR26+600 Hundimiento y desplazamiento lateral, La Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó conformación, el ancho 
de la banca actual es 3.00m, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No se observan puntos 
hídricos cercanos que afecten la zona. Posible solución definida por el 
Concesionario: 
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1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas 

V UF4 PC 018 PR29+230. Pérdida de banca La Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. realizó Conformación de calzada, el ancho de la banca 
actual es 2.60. debe atenderse el talud como actividad de mantenimiento (Apéndice 
técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existen puntos hídricos con ronda de 100m que 
afecten la zona. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

V UF4 PC 053 PR30+500 Ruta 40CN06 UF-4. Hundimiento por movimiento en 
masa. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó 
recuperación del hundimiento con rajón, conformación de calzada, filtro al costado 
derecho y encause de las aguas. NO se observan puntos de interés hídrico 
cercanos. Posible solución definida por el Concesionario: (No se tuvo en cuenta). 

V UF4 PC 050 PR37+300. Socavón por daño en tubería. La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó Conformación de calzada, el ancho de 
la banca actual es 2.5. debe atenderse el talud como actividad de mantenimiento 
(Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). Existe un punto hídrico asociado a la 
ronda de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Solución profunda la cual no será estimada en este proceso debido a su longitud 
y magnitud. Revisar propuesta paliativa. 

V UF5 PC 001 PR24+070 RN 4006A UF-5. Perdida de banca márgenes izquierdo, 
se presenta hundimiento de la banca y baches.  La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar bacheo y conformación, el ancho 
de la banca actual es 2.28m. debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existe punto hídrico 
cercano asociado. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Geotextil Tejido para mejoramiento de la subrasante. 

V UF5 PC 005 PR25+810 RN 4006A UF-5. Se realizo reparación con mezcla 
asfáltica. Ancho 2.5m La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe reparar los hundimientos, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). Existe un punto hídrico 
cercano asociado. Posible solución definida por el Concesionario: 
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1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

V UF5PC 027 PR26+000RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. 
Ancho banca 3,90 La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe realizar conformación de la calzada. No existe punto hídrico cercano 
asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción muro mecánicamente estabilizado o terramech. 

V UF5 PC 006 PR26+256 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar 
conformación de vía, el ancho de la banca actual es 3,50, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No 
existe punto hídrico cercano asociado.  Posible solución definida por el 
Concesionario: 

1. Corte de talud sobre el costado Derecho y mejoramiento de la curva 
2. Pantalla anclada, realizar las obras de drenajes para mejorar el manejo de 

aguas. 

 
V UF5 PC 028 PR27+300 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. 

Ancho banca 2,80. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe conformar la calzada, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existe punto hídrico 
cercano asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro flexible. 

 
V UF5 PC 010 PR27+990 RN 4006A UF-5. Perdida de banca margen izquierdo, se 

presentan baches en la calzada ancho banca 3,70m La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S. debe se¶alizar de mejor manera el ñPunto 
cr²ticoò, se debe conformar la v²a, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)) . No existe punto hídrico 
cercano asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Muro flexible y mejorar el manejo de aguas. 

V UF5 PC 025 PR30+200 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca, ancho 3.2m. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar bacheo, 
y sellado de fisuras, el ancho de la banca actual es 3,20, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No 
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existe punto hídrico cercano asociado antes de 100m.  Posible solución definida por 
el Concesionario: 

1. Recuperar la obra de drenaje y la estructura de disipación 
2. Recuperar en 1 metro la calzada hacia el costado izquierdo. 

El acta de EER ï Evento Eximente de Responsabilidad establece que las únicas actividades 
vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones adquiridas por el 
Concesionario con terceros o autoridades, la Gestión Social, obligaciones financieras, 
obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, así como las obligaciones de 
Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa Preoperativa, siempre que no se 
encuentren afectadas por el EER. 

De los puntos que registran (59 ñPuntos cr²ticosò) en la Unidad Funcional 4, existen 19 
puntos hídricos cercanos y asociados antes de los 100m., es decir, que 40 ñPuntos cr²ticosò 
no se encuentran afectadas por el EER. 

Como se dijo, de los 30 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 5, existen 6 puntos h²dricos 
cercanos asociados antes de 100m., es decir, 24 ñPuntos cr²ticosò no se encuentran 
afectadas por el EER.  

Tabla 18 ñPuntos cr²ticosò relacionados por el Concesionario 

Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-001 14+410 
UF4-139B-DI 
UF4-139A-DI 
UF4-139C-DI 

UF4 UF4-PC-002 17+350 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-003 18+720 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-004 18+780 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-005 19+035 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-006 19+090 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-007 19+180 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-008 19+335 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-009 22+000 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-010 22+095 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-011 22+300 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-012 22+244 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-013 22+490 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-014 25+120 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-015 25+362 UF4-274A-DI 

UF4 UF4-PC-016 26+050 UF4-280-DI 

UF4 UF4-PC-017 26+600 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-018 29+230 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-019 29+950 UF4-311-DI 

UF4 UF4-PC-020 30+150 NO AFECTADO 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-021 32+020 UF4-340A-DI 

UF4 UF4-PC-022 34+330 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-023 34+550 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-024 34+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-025 17+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-026 30+370 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-027 30+270 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-028 30+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-029 16+670 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-030 23+550 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-031 22+750 UF4-257-DI 

UF4 UF4-PC-032 26+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-033 8+940 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-034 10+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-035 23+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-036 31+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-037 36+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-038 22+990 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-039 27+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-040 35+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-041 27+870 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-042 23+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-043 26+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-044 23+700 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-045 35+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-046 36+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-047 18+600 UF4-199-DI 

UF4 UF4-PC-048 35+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-049 22+100 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-050 37+200 UF4-414-DI 

UF4 UF4-PC-051 20+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-052 29+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-053 30+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-054 31+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-055 30+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-056 30+680 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-057 16+800 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-058 3+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-059 18+900 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-01 24+070 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-02 24+560 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-03 25+439 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-04 25+750 NO AFECTADO 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF5 UF5-PC-05 25+810 
UF5-049B-DI 
UF5-049A-DI 

UF5 UF5-PC-06 26+256 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-07 26+320 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-08 26+710 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-09 27+135 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-10 27+990 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-11 29+244 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-12 29+860 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-13 29+997 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-14 30+100 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-15 30+585 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-16 35+640 UF5-251-DI 

UF5 UF5-PC-17 45+883 UF5-425-DI 

UF5 UF5-PC-18 50+810 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-19 48+750 
UF5-474-DI 

UF5-472A-DI 

UF5 UF5-PC-20 30+650 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-21 25+210 UF5-033-D 

UF5 UF5-PC-22 50+550 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-23 31+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-24 28+600 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-25 30+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-26 25+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-27 26+000 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-28 27+300 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-29 35+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-30 35+300 NO AFECTADO 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, reiteramos que existe un presunto incumplimiento de la obligación 
contenida en el Contrato de Concesión No. 002 de 2014, Parte General, Sección 4.5, Literal 
(k) ï Solicitud información Programa de Monitoreo Unidades Funcionales 4 y 5.              
(Literal ñ(h)ò del Numeral 6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 
2014), considerando que el Concesionario debe presentar la actualización del Programa de 
Monitoreo de las Unidades Funcionales 4 y 5, así como el reporte de los valores obtenidos 
en los monitoreos ya realizados por el Concesionario en el último año. No obstante, esta 
interventoría no ha recibido ningún documento por parte del Concesionario que avale este 
requerimiento. 
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Es conveniente advertir que, actualmente el proyecto se encuentra en etapa preoperativa, 
fase de construcción, por lo cual reiteramos lo enunciado en el Apéndice Técnico 2, numeral 
6.4 Directrices generales de mantenimiento: 

ñéCon el fin de detectar da¶os que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las 
estructuras, éstas serán objeto de un monitoreo permanente para informar a la ANI y 
repararlos a cuenta y riesgo del Concesionario.ò 

Sin embargo, a pesar de nuestras comunicaciones CERS-OP-2119-2023 (ANI Numero de 
Radicado 20234090862542) del 2 de agosto de 2023 y CERS-OP-2609-2023 (ANI Numero 
de Radicado 20234091049982) del 14 de septiembre de 2023, solicitamos a la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. un informe sobre el análisis y 
estabilidad de las estructuras de las Unidades Funcionales UF4 y UF5, en cumplimiento de 
lo enunciado en el Apéndice Técnico 2, numeral 6.4., teniendo en cuenta de que dicho 
análisis es una actividad no invasiva y que el Acta de EER manifiesta en su último renglón 
que se deben intervenir ñésiempre que no se encuentren afectadas por el EER.ò (Que no 
están estén en la ronda de 100m de los nacederos y por lo tanto afecten la normatividad 
ambiental), el concesionario responde ñées preciso indicar que el mismo se enmarca 
dentro de las actividades de mantenimiento, que tal y como se indicó anteriormente, se 
encuentran expresamente suspendidas con la suscripción del Acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, donde incluye la ejecución de 
todas las obras y actividades asociadas a las actividades relacionadas con estas Unidades 
Funcionales, permaneciendo exigibles solo, las obligaciones relacionadas con las 
Intervenciones Prioritariasò.  

En forma adicional, se reitera que, debido a la falta de mantenimiento de los drenajes y 
conformación de corona de algunos sectores viales, los taludes se recargan de agua, 
generando presiones de poros que finalmente desencadenan en la pérdida de banca ante 
la falta de confinamiento lateral. 

Es evidente que la falta de mantenimiento puede originar la pérdida de la banca de la vía 
ante una condición de falta de confinamiento lateral, por que como se mencionó antes 
también existen otros factores de mantenimiento que incentivan y agudizan la perdida de 
banca.  

Es así como, los sectores que presentan perdida de banca en el corredor UF4 y 5 vienen 
en aumento en comparación a los identificados inicialmente, así como a aumentado la 
constante solicitud de mejorar el mantenimiento al Concesionario, pues no solo el no tener 
un confinamiento lateral (como se evidencia en gran parte de las vías rurales), genera la 
afectación final, es una falla que incentiva la falta de mantenimiento factor clave en la 
estabilidad de cualquier estructura vial. 

Finalmente, vale la pena resaltar que, estos ñPuntos Cr²ticosò no tienen monitoreo alguno, 
ni instrumentalización y no es posible diagnosticarlos, según la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., por lo que resulta fundamental dar atención especial 
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a los ñPuntos Cr²ticosò, que no se muestran afectados por el EER, es decir que no estén en 
la ronda de 100m de los nacederos y por lo tanto no afecten la normatividad ambiental. 

 
5.3.9 Reuniones técnicas realizadas y aspectos técnicos relevantes de 

mantenimiento:  

Tabla 19 Reuniones del mes de Marzo 2024 

FECHA DE 
ASISTENCIA  

HORA 
INICIAL 

HORA 
FINAL 

TIPO DE 
REUNION 

CONCEPTO DE LA REUNION 

7/03/2024 8:50 a. m. 1:00 p. m. PRESENCIAL 
Audiencia Artículo 86 Ley 1474 De 2011. 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
Expediente. 20247070320700001E 

1/03/2024 
2:00 p.m. 5:00 p.m. 

PRESENCIAL 
REUNION DE SEGUIMIENTO POC - 
PRESENCIAL 

4/03/2024 
2:00 p.m. 

3:30 p.m. PRESENCIAL 
PLAN DE SEGUIMIENTO PERIMETRAL 
ORIENTE DE CUNDINAMARCA 

7/03/2024 3:00 p.m. 4:00 p.m. PRESENCIAL 
PRESENCIAL - PLAN DE SEGUIMIENTO 
PERIMETRAL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCA 

14/03/2024 3:20 p.m. 6:30 p.m. PRESENCIAL 
Audiencia Artículo 86 Ley 1474 De 2011. 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
Expediente. 20247070320700001E 

12/03/2024 9:30 a. m. 
  

PRESENCIAL 
Solicitud información y mesa de trabajo la 
Calera  

15/03/2024 12:00 p. m. 1:00 p. m. VIRTUAL P.A. Mesa de Trabajo Vigencias Futuras 

19/03/2024 3:00 p.m. 6:00 p.m. PRESENCIAL 
Sala de juntas CCO - Comité Mensual DITRA 
mar 19 de mar de 2024 3pm - 6pm 

18/03/2024 11:00 a. m. 12:00 p. m. VIRTUAL AUDITORIA CGR-POC-VIRTUAL 

19/03/2024 9:00 a. m. 10:30 a. m. VIRTUAL 
7165 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL 
BOGOTÁ || COMITÉ FIDUCIARIO 108 

20/03/2024 4:00 p.m. 5:00 p.m. VIRTUAL 
Revisión PMT Semana Santa miércoles 20 
de mar de 2024 3pm - 4pm (COT) 
(directorconsorcioers@gmail.com) 

21/03/2024 8:00 a.m. 5:00 p.pm PRESENCIAL Recorrido Contraloría  

22/03/2024 8:00 a.m. 4:30 p.pm PRESENCIAL Recorrido Contraloría 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 PLAN DE OBRAS 

Desde noviembre de 2022 no hubo actividades de construcción, la única actividad 
constructiva que afecta en algo el avance, es la ampliación del puente Teusacá II, que 
actualmente en su Plan de Obras se encuentra a 31 de marzo de 2024 en actividades de 
construcción de redes y no genera avance que afecte la aproximación del corte a marzo 31 
de 2024, el cual es el siguiente: 
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Tabla 20 Avance de Obras 

AVANCE GLOBAL EJECUTADO DEL PROYECTO 43,22% 
- 0,35% 

AVANCE GLOBAL PROGRAMADO DEL PROYECTO 43,57% 

Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el avance ejecutado estimado del 
43,22% del proyecto en general presenta un atraso del -0,35% respecto al avance 
programado global del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte marzo 31 
de 2024. Es importante aclarar que el avance global programado no tiene en cuenta el 
avance de las Unidades Funcionales 4 y 5 que actualmente se encuentran inmersas en un 
Evento Eximente de Responsabilidad. El avance en las obras de ampliación del puente 
Teusacá II se puede consultar específicamente en el aparte dedicado específicamente en 
este informe; las obras del peaje de Choachí durante este periodo no reportan avance 
constructivo alguno realizando únicamente labores preliminares de construcción. 
5.4.1 AVANCE PARTI CULAR POR UNIDAD FUNCIONAL  

UNIDAD FUNCIONAL 1. El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un 
programado acumulado del 100%, observando que las actividades de obra se encuentran 
culminadas en su totalidad. 

 

Tabla 21 Porcentaje de Avance Global de la UF1 

UNIDAD FUNCIONAL 1 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 100% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 fue realizada el 01 de febrero 
de 2019. 

UNIDAD FUNCIONAL 2. El porcentaje ejecutado acumulado es de 99,98%, mientras que 
el programado acumulado es del 100% con un atraso del 0,02% en relación con lo 
programado. 

Es importante mencionar que la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S.,  en términos generales, finalizó las obras de construcción de la Unidad Funcional 2, 
no obstante, existe un EER por hallazgos arqueológicos en la Estación de Pesaje de la 
UF2A que afecta el avance de las obras (evento que aún subsiste), éste aunque fue negado 
por la Entidad y el Consorcio Intervías 4G por no cumplir con los requisitos contractuales, 
fue dirimido por el Amigable Componedor el 18 de diciembre de 2018, reconociéndolo como 
un EER. El día 31 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de terminación de la Unidad 
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Funcional 2, para marzo 31 de 2024 sigue pendiente la entrega del sector por parte del 
ICANH para realizar las intervenciones faltantes. 

Las obras que afectan el valor pendiente de 0,02% para alcanzar el 100% de ejecución de 
la Unidad Funcional, son la ampliación del puente sobre el río Teusacá II (La cual se 
encuentra en ejecución, con 59,33% (100%-40,67%) faltante y actualmente en su Plan de 
Obras se encuentra a 31 de marzo de 2024 en actividades de construcción de redes y 
genera un faltante estimado ponderado en el total del proyecto(global) del 0,020% que 
afecta la aproximación mostrada del corte a marzo de 2024 en el avance global) y un sector 
de la estación de Pesaje de Sopó (Con 0,004% del ponderado), éste último, como ya se 
indicó, afectado por EER arqueológico. Durante el mes de marzo de 2024 se avanzó en la 
ejecución de redes de aguas servidas (sanitarias) con un avance estimado del 40,67% en 
la ampliación del puente; el avance faltante ponderado global es entonces del 0,02% 
(0,004%+0,020%=0,024% que se aproxima con dos cifras a 0,02%), el siguiente es el 
avance con fecha de corte 31 de marzo de 2024: 

Tabla 22 Porcentaje de Avance Global de la UF2 

UNIDAD FUNCIONAL 2 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 99,98% - 0,02% 

Fuente Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 2 según 
el Plan de Obras, se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad: 

Tabla 23 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF2 

Construcción Unidad Funcional 2 (Marzo de 2024) 
% Acum % Faltante % Faltante Ponderado 

99,98% 0,02%  
UF-2 - Subsector 1 (El Salitre - Sopó) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  
Drenajes 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  
Estructuras 100,0% 0,0%  
Intersecciones (El Salitre - Sopó) 100,0% 0,0%  
Señalización 100,0% 0,0%  

Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  

UF-2 - Subsector 2 (El Salitre - La Calera) - Mejoramiento 99,945% 0,055%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  
Drenajes 100,0% 0,0%  

Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  
Estructuras 99,14% 0,86% 0,020% 

Señalización 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  
Redes de Servicios Públicos UF 2 100,0% 0.0%  
Infraestructura de Operación UF2 99,96% 0,04%  
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Construcción Unidad Funcional 2 (Marzo de 2024) 
% Acum % Faltante % Faltante Ponderado 

99,98% 0,02%  
Edificio de Operaciones CCO UF2 100,0% 0,0%  
Área de Servicio UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Peaje Sopó - UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Peaje La Cabaña - UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Pesaje Sopó UF2 99,63% 0,37% 0,004% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 2 0,024% 

Fuente Elaboración propia. 

 

UNIDAD FUNCIONAL 3. El porcentaje ejecutado acumulado es del 97,96% mientras que 
el programado acumulado es del 100%, observándose un atraso del 2,04% respecto a lo 
programado. 

De acuerdo con lo anterior, para alcanzar el 100% de ejecución de la Unidad Funcional, se 
encuentra pendiente la estación de peaje de Choachí con un peso global sobre la Unidad 
Funcional 3 de 2,00% en ejecución, con fecha de corte marzo 31 de 2024.  

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-
157-2022 del 3 de febrero de 2022, puso a disposición de la Interventoría la Unidad 
Funcional 3, por lo que el Consorcio Intervías 4G realizó las actividades correspondientes 
a la verificación de terminación de Unidad Funcional. El día 08 de abril de 2022 se suscribió 
el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3.  

En las siguientes tablas se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 3, 
según el Plan de Obras se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad: 

Tabla 24 Porcentaje de Avance Global UF3 

UNIDAD FUNCIONAL 3 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 98,00% - 2,00% 

UF 3-A - LA CALERA - PATIOS 100% 100% 0,00% 

UF 3B - LÍMITE BOGOTÁ-CHOACHÍ 100% 94,11% - 5,89% 

Fuente Elaboración propia. 

 

Tabla 25 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF3 

Construcción Unidad Funcional 3 

(Marzo de 2024) 

% Acum % Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

98,00% 2,00%  
UF-3A - (La Calera - Patios) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
UF-3A - Mejoramiento y Construcción de Vía 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes UF3A 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3A 100,0% 0,0%  
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Construcción Unidad Funcional 3 

(Marzo de 2024) 

% Acum % Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

98,00% 2,00%  
Estructura de Pavimento UF3A 100,0% 0,0%  
Estructuras UF3A 100,0% 0,0%  
Señalización UF3A 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 10 100,0% 0,0%  
Redes de Servicios Públicos UF3A 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3A 100,0% 0,0%  
Construcción de estación de peaje Patios UF3A 100,0% 0,0%  
UF-3B - (Lim Bogotá - Choachí) - Rehabilitación 94,11% 5,89%  
UF-3B - Rehabilitación de Vía 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3B 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento UF3B 100,0% 0,0%  
Señalización UF3B 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3B 1,9% 98,1%  
Construcción de Estación de Peaje Choachí UF-3B 1,9% 98,1% 2,00% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 3 2,00% 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 4. A partir de la firma del acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes de agosto de 2018, la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no ha continuado ejecutando 
obras en la UF, no obstante, a continuación, se indica el porcentaje que alcanzó a ejecutar. 

 

Tabla 26 Porcentaje de Avance Global de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

5,07% 5,07% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 27 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones (%). 7,60% Sin actividad en el periodo. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% Sin actividad en el periodo. 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón cuneta y bordillo (%) 0,00% Sin actividad en el periodo. 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 
NO HA INICIADO. 

Afectado por EER 
Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 
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UNIDAD FUNCIONAL 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% Sin actividad en el periodo. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % Sin actividad en el periodo. 

Húmedas  0,00 % Sin actividad en el periodo. 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 5. Al igual que para la Unidad Funcional 4, a partir de la firma del 
acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes 
de agosto de 2018, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.  no ha 
continuado ejecutando obras en la Unidad Funcional, no obstante, a continuación, se indica 
el porcentaje que alcanzó a ejecutar la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. 

Tabla 28 Porcentaje de Avance Global de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

1,69% 1,69% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 29 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 

acumulado 
Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones 

2,85% Sin actividad en el periodo 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% Sin actividad en el periodo 

Cuneta fundida in situ 0,00% Sin actividad en el periodo 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km Sin actividad en el periodo 

Base Granular (Km) 0,53 Km Sin actividad en el periodo 

Rodadura (Km) 0,00 Km NO HA INICIADO. Afectado por EER 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Unid 
% Avance: 5%. Sin actividad en el 
periodo 
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UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 

acumulado 
Observaciones 

Húmedas  0 % % Avance: 0% Sin actividad en el periodo 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDADES FUNCIONALES 4 y 5: La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. con su comunicación D-916-2018 del 27 de abril de 2018, notificó un Evento 
Eximente de Responsabilidad por la existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 
4 y Unidad Funcional 5, el cual fue ratificado por la entidad, situación que ha llevado a 
detener las obras en dicho sector. Lo anterior, se puede ver con mayor detalle en el Capítulo 
Jurídico del presente informe. Las partes, Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. y Agencia Nacional de Infraestructura, procedieron a la firma del acta del 
EER a principios del mes de agosto de 2018. 

De igual manera, se indica que con fecha de corte marzo 31 de 2024, no hay avance en la 
ejecución de obras debido a la situación actual con ocasión de los diferentes EER. Otras 
obras que a la fecha se realizan en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 corresponden a 
labores de operación y mantenimiento o corresponden a hallazgos posteriores al recibo y 
no generan avance (Intervenciones en Tilat§, Arrayanes, PR7+500 RN 5009 sector ñCurvas 
del Guarapoò y taludes de las UF3 y UF2), las obras de avance en la ampliaci·n del Puente 
Teusacá II se pueden observar en el aparte dedicado en este informe. 

5.5 ESTADO DE PENDIENTES 

A continuación, se describe el estado de los pendientes con corte a 31 de marzo de 2024 
por Unidad Funcional: 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019. 
El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un programado acumulado del 
100%, observando las actividades de obra se encuentran culminadas en su totalidad. 

 
5.5.1 Pendientes T écnicos UF1 a marzo 31 de 2024:  

El pendiente el reforzamiento del área de servicio y básculas para cumplir la NSR10 en la 
UF1 fue subsanado. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
realizó las correcciones estructurales pendientes expresadas en la comunicación CP-PER-
12313-2022 (RAD ANI 20224091137232) del 7 de octubre de 2022, referentes al área de 
servicio y las básculas, construidas con contenedores que no cumplen la Norma Sismo 
Resistente vigente, el diseño es responsabilidad de la Concesión. Mediante comunicación 
CERS-OP-1312-2023(RAD ANI 20234090546512) del 17 de mayo de 2023, la interventoría 
notificó a la ANI sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
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Sismo Resistente NSR10 y Secci·n 3.2 ñIntervencionesò, Literal (a), romanito (ii) Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10.  

Mediante comunicación CERS-OP-1373-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090571332) del 24 de mayo 2023, esta interventoría realizó la entrega a la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. del concepto de revisión del diseño 
estructural para el reforzamiento de edificios del área de servicio y pesaje en la UF1 dando 
cumplimiento a la Norma NSR10, recomendando la necesidad de verificar los requisitos de 
protección contra incendios acorde con el capítulo J de la NSR-10 para las 4 estructuras 
considerando su tipo de ocupación y configuración de materiales en interiores y fachadas; 
posteriormente, mediante comunicación CERS-OP-1412-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090585282) del 29 de mayo 2023 realizó un apremio a la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el inicio actividades en la UF1 para el 
reforzamiento del área de Servicio y báscula para dar cumplimiento a  la NSR10. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. remitió a esta interventoría 
la comunicación D-783-2023 el 30 de mayo de 2023 en la cual anexo informes de suelos y 
Plan de ejecución de obra; posteriormente mediante comunicación D-816-2023 el 1 de junio 
ratificó el inicio de obras e incluyó nuevamente la programación ajustada. Mediante 
inspección de campo realizada el 31 de mayo, esta interventoría verificó el inicio de 
actividades de como para el reforzamiento de la estructura, dando cumplimiento al 
cronograma enviado. Finalmente el 7 de julio de 2023, mediante comunicación D-982-2023 
del 7 de julio de 2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. envió 
un nuevo cronograma de ejecución de obras modificando el anterior, sin embargo no envía 
la complementación de verificar los requisitos de protección contra incendios acorde con el 
capítulo J de la NSR-10 para las 4 estructuras considerando su tipo de ocupación y 
configuración de materiales en interiores y fachadas, especialmente para la zona del Área 
de servicio. Finalmente mediante comunicación D-1144-2023 refuerzo NSR10 AS y Báscula 
UF1, el Concesionario actualiza el concepto estructural de refuerzo para dar cumplimiento 
al NSR10 en los edificios del área de servicio y báscula de la Unidad Funcional 1 y actualiza 
los diseños; en consecuencia nuestro especialista estructural da no objeción a los diseños 
emitidos en la comunicación D-1144-2023  

En revisión efectuada el día 31 de agosto de 2023 por la interventoría se verificó la 
materialización de los diseños para el reforzamiento, por lo tanto, se da por terminado el 
proceso de apremio por no cumplimiento del NSR10 en el Área de Servicio y Báscula de 
UF1. 

Con respecto al tema de la calibración de las básculas dinámicas en la UF1, con la 
comunicación CP-PER-12304C-2022 (RAD ANI 20224091131422) del 5 de octubre de 
2022 la anterior interventoría CI4G, solicitó a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. su calibración. Debido a que esta calibración de las básculas dinámicas 
no se puede verificar, este tema no es considerado un pendiente, las básculas dinámicas 
solo sirven como control adicional y no definitivo. 
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Respecto al estado de los taludes de la UF1, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. ha realizado mantenimiento correctivo, el cual se puede verificar en el 
formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente a marzo de 2024, anexo a este informe.   

 
5.5.2 Pendientes Técnicos UF2 a marzo 31 de 2024: 

En la Unidad Funcional 2A, falta culminar un sector de la Estación de Pesaje (Sector 
Alcaparros), afectado por el EER de Arqueología. No se ha ejecutado durante el presente 
periodo de marzo de 2024, ninguna actividad constructiva, por lo cual el avance no se ve 
afectado. Sin embargo, las labores arqueológicas han terminado y se espera que se 
concluyan las labores pendientes (labores de catalogación del ICANH). 

Unidad Funcional 2B: Falta la ampliaci·n del puente vehicular Teusac§ II, el ñCONTRATO 
DE TRANSACCIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTĆ S.A.Sò, fue 
firmado entre las partes el 1 de septiembre de 2023. El estado de ejecución puede ser 
consultado en detalle en el aparte dedicado al seguimiento Avance obras Puente Teusacá 
II dedicado en este informe. 

El siguiente es el estado de pendientes de la UF2 con corte al 31 de marzo de 2024: 

Pozos de Inspección de Red de Alcantarillado tapados localizados en el K12+228 y 
K12+280. Ejecutado y no recibido por ESPUCAL, hacen parte de la atención al pendiente 
de ampliación del puente Teusacá II, ejecución de la ampliación en preconstrucción. 

Recibo del CCO: De acuerdo con el recorrido realizado el 24 de febrero de 2023, entre el 
Consorcio Interventor ERS y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. este pendiente ha sido superado en lo que respecta a los pendientes de actualización 
estructural y la red contraincendios de los edificios del área de servicio y el ingreso al CCO, 
los pendientes en acabados de los baños y las bajantes de aguas lluvias fueron superados 
en el mes de abril de 2023, actualmente sin pendientes. 

Los demás pendientes del Acta de Terminación fueron ya atendidos por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

La interventoría remitió comunicado dirigido a la ANI CERS-OP-2805-2023 (Rad ANI 
20234091131392) del 3 de octubre de 2023, solicitando el cierre proceso sancionatorio, 
para los ACUERDOS DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA 
UF 2. 

A la fecha solo está pendiente la ampliación del Puente Teusacá II (En ejecución) y las 
labores de terminación en la Báscula de Sopó.  
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5.5.3 Pendientes T écnicos UF3 a marzo 31 de 2024:  

Tema Cercas en la de la Unidad Funcional 3A: La Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S presentó cronograma de ejecución de acabados de las cercas 
para generar uniformidad, este cronograma fue cumplido y terminado el 15 de julio de 2023.  

Unidad Funcional 3B: Con la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión, se 
establecieron las alternativas necesarias para superar los hechos que dieron lugar al Evento 
Eximente de Responsabilidad previsto en la Unidad Funcional 3 Subsector B; así, una vez 
cumplidos los requerimientos allí establecidos y acordados entre las Partes, se podrá 
proceder con la construcción de la Estación de Peaje de Choachí; durante el mes de 
septiembre de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) 
del 25 de agosto de 2023, se da NO OBJECION a  los Estudios y Diseños para la 
construcción de la estación de peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el 
PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), definido 
mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. Con corte a 31 de marzo de 2024 las 
labores constructivas se limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024, 
actualmente se encuentran suspendidas. 

A continuación, se describen las actuaciones de esta interventoría en referencia al peaje de 
Choachí: 
  

¶ El día 27 de enero de 2023 se realiza la revisión de la atención de las observaciones 
pendientes. 

¶ El día 27 de abril de 2023 se reciben los comunicados D481-2023 y D583- 2023 
donde se remite la nueva versión del documento y el oficio respuesta a las 
observaciones.  

¶ Mediante comunicaciones CERS-OP-1311-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090546512) del 28 de mayo de 2023 y CERS-OP-1535-2023 (ANI Numero de 
Radicado 20234090628302) del 7 de junio de 2023, la Interventoría realiza 
observaciones a estos diseños. 
 

¶ Mediante comunicación D-913-2023 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S informa la entrega de la versión 
final de los diseños corregidos del peaje de Choachí.  
 

¶ Durante el mes de julio de 2023, los diseños se encontraban en la última revisión 
por parte de la Interventoría, con las correcciones efectuadas por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. específicamente referentes a 
Arquitectura y Urbanismo y Seguridad Vial. Las siguientes son las últimas 
comunicaciones efectuadas: Comunicado CER-OP-2036-2023 (Rad. ANI  
20234090827742) del 25 de julio de 2023: Revisión de la seguridad vial Versión final 
de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado D-
913-2023, Respuesta a al comunicado CER-OP-2086-2023 (Radicado ANI 
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20234090846562) del 28 de julio de 2023: Revisión Diseño Geométrico - Versión 
Final de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado 
D-913-2023, Respuesta al comunicado CER- OP-2115-2023 (Radicado ANI 
20234090856762) del 1 de agosto de 2023: Revisión Área de Urbanismo y 
Arquitectura - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implementación del 
Peale, y Respuesta al comunicado CER-OP-2114-2023 (Radicado ANI 
20234090857252) del 1 de agosto de 2023: Revisión Especialista Estructural - 
Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implantación del Peaje Choachí. 
Comunicado D-913-2023. 
 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 
de agosto de 2023, se dio NO OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para la 
construcción de la estación del peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado 
en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), 
definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. 
 

¶ Mediante comunicación D-1223-2023 del 30 de agosto de 2023, la Sociedad 
concesionaria Perimetral oriental de Bogotá S.A.S. solicitó a la ANI coordinar y 
definir las fechas y gestiones para socializar las tarifas del peaje de Choachí con 
las comunidades del sector, así: 
 
ñé( ) dado que la Resoluci·n 1462 de fecha 29 de mayo de 2014 por medio de la 
cual "se emite concepto vinculante previo al establecimiento de tres estaciones de 
peaje denominadas Ubaque, Choachí y Sopó, se establecen las tarifas a cobrar en 
las estaciones denominadas Ubaque, Choachí, Sopó, Los Patios y La Cabaña que 
pertenecen al proyecto Perimetral de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones", en su artículo sexto, indica "ARTICULO SEXTO: Seis meses antes 
de la instalación de las casetas de peaje, la Agencia Nacional de Infraestructura 
deberá socializarlas con las comunidades del sector", lo anterior sin perjuicio que es 
competencia de la ANI adelantar la socialización relacionada con la estructura 
tarifaria, así como en lo pertinente a la definición de requisitos de acceso a 
beneficios y/o tarifas diferenciales que a bien tenga definir la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 
ñé() le solicitamos a la ANI se sirva coordinar y definir las fechas y gestiones 
del caso para adelantar la respectiva socialización en lo pertinente a lo 
regulado en la Resolución 1462 de fecha 29 de mayo de 2014, teniendo en 
cuenta los plazos de construcción regulados en el Otrosí No 10 al Contrato de 
Concesión, plazos que se muestran en el Plan de Obras adjunto, por lo que 
requerimos su gestión a la mayor brevedad con el fin de que no se vea impactado 
el Plan de Obras adjunto.ò 
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Así mismo, en la misma comunicación D-1223-2023, informa que como requisito del 
Apéndice Técnico 8 el Concesionario debe socializar las obras correspondientes al 
peaje de Choachí: 
 
ñ..() As² las cosas y teniendo en cuenta que, como requisito del Ap®ndice T®cnico 8, 
establece realizar reuniones de inicio de obra con el ánimo de informar a las 
autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las 
actividades constructivas que se van a realizar, así como las características técnicas 
de la intervención, requerimiento de mano de obra, entre otros temas de interés, el 
Concesionario está adelantando la citación a la comunidad y los demás actores, con 
el §nimo de socializar las obras correspondientes al peaje de Choach².ò 
 
Anexo a esta comunicación fue entregado un cronograma, en el cual afirma el 
concesionario terminar las labores constructivas el día 13 de marzo de 2024, 
iniciando construcción el 15 de septiembre de 2023: 
 

 
 

¶ Así las cosas, en cumplimiento del Otrosí N.º 10, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debió iniciar las labores constructivas (Con 
Preconstrucción)  del Peaje Choachí el 26 de agosto de 2023. 
 

¶ Mediante comunicación D-1405-2023 del 29 de septiembre de 2024, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. notifica a la ANI su solicitud de 
declarar un EER por no poder instalar el Peaje de Choachí. Anexando el mismo 
cronograma con fecha terminación el 13 de marzo de 2024. 
 

¶ Mediante comunicación D-1414-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. (En adelante ñConcesionarioò) 
realiza alcance a la comunicación D-1405-2023, que cualquier referencia realizada 
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en dicha comunicación a la correspondiente compensación por menor recaudo, se 
entienda concreta y específicamente relacionada con lo regulado en la Sección 
3.3(g)(i) de la Parte General del Contrato de Concesión. 
 

¶ Mediante comunicación D-1457-2023 del 9 de octubre de 2023, el Concesionario 
remite el informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 29 de abril, de acuerdo con el intento de socialización de construcción 
del Peaje programada para el 20 de octubre, y con fecha de iniciación de obras el 
21 de octubre: 

 
 

¶ Mediante comunicación D-1551-2023 del 13 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 13 de mayo, de acuerdo con el intento de socialización de 
construcción del Peaje programada para el 3 de noviembre, y con fecha de iniciación 
de obras el 4 de noviembre: 
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¶ Mediante comunicación D-1584-2023 del 20 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, sin anexos. 

¶ Con comunicación CERS-OP-3058-2023 (ANI  20234091216462) del 23 de octubre 
de 2023, la Interventoría da respuesta a las comunicaciones D-1405-2023.1457, 
1551 y 1584 de 2023, notificando al Concesionario que no procede la entrega de 
Informes Semanales sin el reconocimiento del EER. 
 

¶ Mediante comunicación D-1749-2023 del 10 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3058-2023 dando alcance a la 
comunicación D-1405-2023 y solicitando el pronunciamiento de la ANI respecto de 
la solicitud de EER, como anexo a esta comunicación se anexan copias a las 
Alcaldías. 
 

¶ Con comunicación CERS-3294-2023 del 15 de noviembre de 2023, la interventoría 
solicita la actualización del Plan de Obras. 
 

¶ Mediante comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3294-2023 entregando un cronograma 
actualizado de acuerdo con los intentos de socialización con fecha de inicio 4 de 
noviembre y fecha de finalización el 11 de mayo de 2024: 
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¶ La Sociedad Concesionaria presentó el respectivo Plan de Obra del Peaje Choachí 
mediante la comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 en el cual 
expuso: 
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¶ Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Otrosí 10 suscrito por las Partes del 
Contrato de Concesión de la referencia, se entiende que el periodo de construcción 
de la Infraestructura del peaje será de: seis meses y veintiún días posteriores a la 
NO OBJECIÓN de los diseños definitivos, la cual se materializó con la 
Comunicación CERS-OP-2370-2023 con Radicado ANI 20234090959792 del 25 de 
agosto de 2023, se concluye que la fecha de finalización de la etapa constructiva 
vencerá el próximo 18 de marzo de 2024.. 
 

¶ En resumen, se presenta que el período de construcción del Peaje Choachí 
conforme el Plan de Obras vigente entregado y el Otrosí 10, corresponde al periodo 
comprendido entre el 26 de noviembre de 2023 y hasta el 18 de marzo de 2024, 
previas las actividades de Preconstrucción que el Concesionario planteó en su Plan 
de Obras. 
 
No obstante, lo anterior, el Concesionario, mediante diferentes comunicados notificó 
a la ANI y a esta Interventoría de lo que consideró era el acaecimiento de un EER 
con ocasión del supuesto fracaso en la socialización del mismo. 
 

¶ Mediante comunicación del 20233060379391 del 18 de octubre de 2023, la ANI 
requirió a esta Interventoría emitir concepto integral frente a la aludida solicitud 
presentada por el Concesionario. 
 

¶ Por lo anterior, esta Interventoría emitió su concepto, mediante comunicación 
CERS-OP-3283-2023 del 15 de noviembre de 2023 20234091307232 de la misma 
fecha, considerando que no consideraba viable el reconocimiento del EER. 
 

¶ El 24 de enero de 2024 por medio de comunicación ANI N° 20243060024191 de 
fecha 22 de enero de 2024 Al ANI emitió respuesta a la solicitud de reconocimiento 
de un EER, negando las pretensiones del concesionario.  
 

¶ El 25 de enero de 2024 esta interventoría con el comunicado CERS-OP-228-2024, 
radicado ANI No. 20244090098672 reiteró al Concesionario la necesidad de 
adelantar las obras y evidenció el atraso presentado a la fecha y. que la fecha de 
finalización de la etapa constructiva vencerá el próximo 18 de marzo de 2024. y no 
el 30 de abril como lo plantea el POB en su Plan de Obras.      
 

¶ El concesionario informó y activó labores constructivas el día 6 de febrero de 2024 

¶ Ante el inicio de labores en el peaje de Choachí y la inconformidad de la comunidad 
por el sitio de construcción y posterior puesta en operación, por redes sociales la 
comunidad convocó a manifestaciones en el sitio de construcción para el día 9 de 
febrero de 2024. 
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¶ Ante las amenazas de posibles bloqueos el Concesionario y la ANI realizaron la 
gestión para establecer una reunión con la alcaldía de Choachí a fin de exponer las 
obligaciones contractuales, cumplimiento de precedentes que hacen necesario la 
construcción del peaje Choachí y con ello persuadir la institucionalidad local y 
comunidad de las vías de hecho anunciadas. 
 

¶ El 9 de febrero de 2024 se realizó una reunión en la Alcaldía de Choachí a las 7:00 
Am, con el Alcalde, secretarios de despacho, Personería municipal, Policía 
municipal, el POB, la ANI y la interventoría, donde desde la Alcaldía se expuso el 
malestar de la comunidad ante la inminente construcción y puesta en operación del 
peaje Choachí por su ubicación en el área de páramo, mal estado de las UF 4 y 5 y 
puesta en operación sin haberse definido la finalización de las mismas. Desde la 
ANI se explicaron: (i) las obligaciones contractuales, (ii) el cumplimiento de 
precedentes que hacen necesario la construcción del peaje Choachí, y se 
contextualizó sobre (iii) la existencia de un EER y (iv) un Arbitraje Internacional en 
curso en las Uf 4 y 5,  
 

¶ El 9 de febrero de 2024, a las 9:00 Am, la comunidad realizó una manifestación y 
bloqueo en el sitio de construcción del peaje Choachí en la vía Bogotá Choachí, 
impidiendo el tráfico normal de automotores desde aproximadamente las 9:00 a.m., 
hasta pasado el mediodía. 
 

¶ El 15 de febrero el Concesionario inició labores de demolición cunetas en costado 
derecho del sector peaje. 
 

¶ El 16 de febrero de 2024, hacia aprox. las  6:15 Am habitantes de las comunidades 
de Choachí, Fómeque, Ubaque y la Calera bloquearon la vía Bogotá ï La Calera, 
en el sector Patios - Arrayanes impidiendo e impactando ampliamente el tráfico 
normal de automotores en los dos sentidos,  exponiendo sus inconformidades 
respecto de la construcción del Peaje Choachí, por una supuesta afectación al 
Páramo Cruz Verde, estado de las UF4 y 5 y algunas afectaciones en la Vía La 
Calera, así como la falta de definición ante el tribunal de arbitramento Internacional 
en curso.  
 

¶ A 19 de febrero de 2024 no se visualizaban labores constructivas representativas ni 

mayor avance en el sitio del Peaje Choachí PR 2+040 RN4006A UF3B (avance del 

0% respecto a lo programado).  

¶ Así las cosas, las labores constructivas desarrollas por el POB a 16 de febrero de 

2024, fecha en la que se suspendieron las actividades constructivas por la ANI ante 

las manifestaciones y bloqueos de vías por  la comunidad,  se limitan principalmente 

a actividades preliminares como: instalación de campamento (contenedor), 
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replanteos Topográficos, instalación de cerramiento por costado derecho e inicio de 

la demolición mecánica de la cuneta Derecha del PR 2+020 al PR2+130, en longitud 

aproximada de 110 m. 

¶ Atendiendo los compromisos del 16 de febrero de 2024 se desarrolló  reunión del 
19 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, 
con participación de los alcaldes Municipales, Gobernación de Cundinamarca, 
Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, Perimetral 
Oriental de Bogotá ï POB, con el acompañamiento de esta Interventoría, ante las 
múltiples manifestaciones y exigencias de la comunidad argumentando nuevos 
bloqueos, la ANI informó la suspensión de las obras del peaje por un mes y se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

a. Se suspenden las obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes. 
b. CORPORINOQUÍA realizará una visita al lugar de construcción del peaje Choachí 

para realizar un estudio sobre sus condiciones e impacto, y dependiendo de los 

resultados de aquel, se determinarán los efectos sobre las intervenciones. 

c. Se dejó claridad sobre la necesidad contractual de construir el peaje, pero se 
realizará una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de 
socialización y contractuales del proyecto con la comunidad. 
d. Se establecerán mesas de trabajo entre con la comunidad institucionalidad e 
implicados. 
 

¶ El 23 de febrero de 2024, ante las solicitudes de comunidad y compromisos de la 
mesa de trabajo del 19 de febrero 2024 en Gobernación de Cundinamarca, 
Corporinoquia realizó la diligencia de inspección al sitio donde contractualmente se 
tiene definida la construcción del peaje Choachí, actividad que contó con asistencia 
de POB, Comunidad Interventoría, ANI, entes de control. 
 

¶ El 22 de marzo de 2024, se recibió visita de inspección de la Contraloría al sitio del 
peje de Choachí, verificando actividades preliminares de construcción dentro del 
derecho de vía. 

 

 
5.5.4 Unidades Funcionales 4 y 5:  

Las Partes, Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S., procedieron a la firma de un acta de EER a principios del mes 
de agosto de 2018, por lo que a marzo 31 de 2024 persisten pendientes las labores 
constructivas de estas unidades funcionales.  

A pesar de estas labores ejecutadas en las UF4 y 5, se verifican serios problemas de 
inestabilidad y pérdida de banca, esto debido a que el Concesionario alega que únicamente 
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puede realizar labores de mantenimiento como intervenciones prioritarias, y definiendo 
ñPuntos Cr²ticosò como ñSector de la v²a que presenta afectaciones que no pueden ser 
resueltas mediante Intervenciones Prioritariasò; tanto para la ANI como para la Interventor²a, 
este concepto es errado, puesto que es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.,  la atención de mantenimiento de todo el corredor, sin 
excepción y no puede evadir su responsabilidad; la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogot§ S.A.S.  estima ñPunto Cr²ticoò como sectores deteriorados no atendidos 
por ellos mismos.  

5.6 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA AREA TECNICA  

 
La Interventoría viene realizando las siguientes actividades durante la etapa de operación 
y mantenimiento: 
 
Å Seguimiento al Plan de Interferencia con redes para liquidación. 
Å Preparación y emisión de informes mensuales  
Å Asistencia a reuniones de comité técnico regularización y extraordinarios.  
Å Realización de registro fotográfico y video de las principales actividades. 
Å Apoyo, verificación y toma de indicadores 
Å Seguimiento técnico de mantenimiento e intervenciones prioritarias. 
Å Seguimiento técnico a las labores de operación. 
Å Seguimiento técnico a permisos de ocupación. 
Å Asesoría por parte de los especialistas para análisis de solicitudes de ajustes 

técnicos. 
Å Atención a informes solicitados por la entidad. 
Å Asistencia a mesas de trabajo y recorridos requeridos por entidades de control y 

entidades gubernamentales, como Contraloría (Diferentes dependencias), Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Alcaldías, Veedurías, etc. 

Å Seguimiento y apoyo a la gestión predial. 
Å Seguimiento y apoyo a la gestión jurídica. 
 
5.7 REQUERIMIENTOS DE INFORMES SOLICITADOS AL CONCESIONARIO 

Mediante comunicación CERS-OP-539-2024 (ANI Numero de Radicado 20244090242942) 
del 26 de febrero de 2024, la interventoría solicita a la Sociedad Perimetral Oriental de 
Bogotá un informe con los diseños para la restitución del pavimento de sector Curvas del 
Guarapo y Teusacá II, no se ha recibido a la fecha el diseño de pavimento correspondiente 
a curvas del Guarapo. 

Mediante comunicación D-365-2024 del 5 de marzo de 2024, la Concesionaria responde el 
comunicado CERS-OP-3683-2023 en referencia al oficio ANI No. 20233060471001, con 
asunto: Solicitud presentación informe que contenga las medidas de protección que 
implementará para la atención de las socavaciones presentadas en los estribos de los 
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Puentes Teusacá Il de la UF2 (PR11+200 RN 5009) y Puente sobre quebrada "Chuscal" en 
PR29+950 de la RN40CN06. 

5.8 CONCLUSIONES TÉCNICAS 

El ñCONTRATO DE TRANSACCIčN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTĆ S.A.Sò, fue firmado entre las partes el 1 de septiembre de 2023. Con 
comunicación D-50-2024 del 26 de enero de 2024, la SOCIEDAD CONCESIONARIA 
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S. dio respuesta comunicados CERS-OP-
2773-2023 y CERS-0P-3721-2023 con asunto: Atraso en el plan de obras de ampliación 
del puente Teusacá II-unidad funcional 2 y respuesta al oficio ANI 20243060005801 de 
fecha 5 de enero del 2024, entregando una reprogramación que varía fechas de ejecución 
de labores; de acuerdo con la reprogramación presentada, con corte a 31 de marzo de 2024 
se verifica se presenta un ejecutado del 40,67% y un programado del 57,55%, con un atraso 
del 16.88%, no se modifica la fecha de finalización programada para el día 1 de mayo de 
2024, según el acuerdo de transacción firmado por las partes, las actividades de redes 
anexas a la ampliación se observan terminadas pero ESPUCAL no ha recibido las obras, 
desde el pasado 24 de marzo de 2024, se observa inactividad en el frente de obra. 

 
No se presentó modificación al avance estimado de construcción durante este periodo, 
debido a que existen eventos eximentes de responsabilidad otorgados por la ANI que 
impiden su desarrollo en la UF2B (Báscula), UF4 y UF5. El avance estimado de 43,22% del 
proyecto en general presenta un atraso del -0,35% respecto al avance programado global 
del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte marzo 31 de 2024. La única 
actividad constructiva que afecta en algo el avance es la ampliación del puente Teusacá II, 
que actualmente en su Plan de Obras se encuentra a 31 de marzo de 2024 en actividades 
de construcción de redes y no genera avance que afecte la aproximación del corte a marzo 
31 de 2024. 
 
En el PR7+500 sector ñCurvas del Guarapoò, durante el mes de marzo de 2024 y con 
relación a las actividades y al proceso en ejecución de la acción preventiva de 
Mantenimiento Extraordinario, la fecha de terminación fue modificada en el nuevo 
cronograma entregado por el Concesionario en la comunicación D-227-2024, de esta 
manera se presenta con corte a 31 de marzo de 2024 un porcentaje de ejecución 
programado del 91,11% y un ejecutado del 80,00%, a la fecha no se ha iniciado la 
adecuación de la vía existente (Estructura de la vía), programada para dar inicio el 6 de 
marzo y se observa total inactividad dese el pasado 19 de marzo de 2024. 

Durante el mes de marzo de 2024 en Tilatá, continúan gestiones de predios para poder 
concluir con las intervenciones. La fase III de los estudios y diseños fueron terminados y 
fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI 
Numero de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023. El avance de la zanja 
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de coronación revestida en concreto continua aún en un 70% (Pendiente de acuerdos para 
terminación de la zona norte de la zanja), los disipadores se encuentran terminados, el 
avance en construcción de los diseños fase III se encuentra en un 10%; Se esperan 
actividades de perfilado retirando materiales que tengan riesgo de desprendimiento, 
instalación de anclajes activos y pasivos, malla de alta resistencia, zanjas de coronación, 
drenajes en el Talud, empradización y construcción disipadores de aguas. También 
instalaran inclinómetros para monitorear el talud. 

En Arrayanes de acuerdo con la reunión efectuada el día 17 de enero de 2024, con 
presencia de Sr. Alcalde, representantes de la Alcaldía y  la Concesionaria, Corporación 
Autónoma Regional ï CAR, la Gerente del Proyecto por parte de la ANI, representantes de 
la ANI y la Interventoría del Proyecto Consorcio Interventor ERS con el fin de conocer el 
concepto de viabilidad ambiental de la CAR ante las alternativas técnicas presentadas por 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. la mejor alternativa, en 
concepto de la CAR es la alternativa 1, que requiere la compra predial entre tres y cinco 
predios, el área requerida total estará definida con el resultado de los estudios y diseños 
fase III. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ofrece avanzar en 
este aspecto a manera de coadyuvancia como se hizo con los diseños fase II, durante el 
mes de marzo de 2024 no se observaron avances de intervención en este talud. 
 
La Sociedad Concesionaria perimetral Oriental de Bogotá activó labores constructivas en 
el Peaje de Choachí el 6 de febrero de 2024, el 19 de febrero de 2024 se suspenden las 
obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes., actualmente las labores continúan 
suspendidas. Existe la necesidad contractual de construir el peaje, pero se realiza una 
revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de socialización y 
contractuales del proyecto con la comunidad, el 22 de marzo se recibió visita de inspección 
general al proyecto de un auditor representante de la Contraloría General de la República 
al Proyecto, entre los sitios visitados se incluyó el peaje de Choachí. 
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6 AREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO      

6.1 ANÁLISIS DE EVENTOS     
En este capítulo se presentan las principales actividades de los eventos realizados en el 
mes de marzo 2024 por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, 
relacionados con la operación y mantenimiento de las tres unidades Funcionales que se 
encuentran terminadas y en operación, realizando  mantenimientos tanto rutinarios como 
periódicos, teniendo en cuenta actividades como: (accidentes/incidentes) atendidos en las 
cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, discriminados por localización y gravedad 
de estos; esta información está relacionada con el cumplimiento de los indicadores O4 y 
O5, de acuerdo en lo contenido en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión 
bajo el esquema de APP No 002 de 08 de septiembre de 2014. 
 
También se informan las actividades realizadas en los controles de peajes y tráfico en 
general del corredor vial concesionado, así como las actividades realizadas por La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y el DITRA en seguridad vial. 

6.2 VALLAS INFORMATIVAS. 

El día 28 de junio de 2023 se recibió la comunicación ANI ï 2023306022831 remitiendo la 
resoluci·n 20233040025285 del 20 de junio de 2023, ñPor la cual se estable la distribuci·n, 
diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y 
proyectos de infraestructura de transporte que contrate el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ï ANI y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA ï AEROCIVILò, junto a dicha resoluci·n 
se anexa documento el cual contiene los lineamientos nombrados e información para el 
cumplimiento de la normatividad y estructuración de la elaboración de las nuevas vallas a 
construir para el respectivo cambio de las existentes. 

Esta interventoría informa que, teniendo en cuenta el diseño de las vallas enviado en el 
anexo de la Resolución 20233040025285 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió a la Agencia Nacional de 
Infraestructura ñANIò oficina de comunicaciones para la respectiva revisión, los diseños 
fueron revisados y devueltos con observaciones y una vez se subsanaron por el 
Concesionario fueron enviadas nuevamente a la ANI, donde finalmente fueron aprobados; 
en el transcurso del mes de diciembre 2023 se instalaron en los siguientes sectores: 

UF1  

¶ PR24+200 costado derecho. UF1A ruta 5009 

¶ PR26+990 costado izquierdo. UF1B ruta 0803 
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UF2  

¶ PR09+750 costado derecho UF2A ruta 50CN03 
UF3 

¶ PR00+300 costado derecho UF3A ruta 5009 

¶ PR00+100 costado izquierdo UF3B ruta 4006 A. 
 
6.3 ESTADO DEL CLIMA.  

Durante marzo de 2024 se presentaron temperaturas mínimas, máximas y promedio que 
se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 30 Estado del clima marzo 2024 

Unidad Funcional 1,2 y 
3ª 

Mínima Máxima 
Promedio 

marzo 
Promedio 

marzo 

Guasca 9,8°C 18,7°C 13,5°C 13,2°C 

Guatavita 8,5°C 16,7°C 12°C 11,8°C 

Sesquilé 9,1°C 17,7°C 12,8°C 12,6°C 

Sopó 9,8°C 18,7°C 13,5°C 13,2°C 

La calera 9,4°C 17,8°C 12,8°C 12,5°C 

Choachí 12,1°C 19,3°C 15°C 14,9°C 

Cáqueza 12,8°C 19,3°C 15,4°C 15,3°C 

Ubaque 12,1°C 19,3°C 15°C 14,9°C 
Fuente: Datos suministrado Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

La información de temperatura para los municipios de Guasca, La Calera y Sopó fue 
obtenida a través de las estaciones meteorológicas instaladas en los peajes de Patios, 
Cabaña y Sopó. 

6.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO. 

Esta Interventoría continúa supervisando y revisando las actividades de mantenimiento que 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. viene realizando con las 
diferentes cuadrillas dispuestas a lo largo de las unidades funcionales (1, 2, 3, 4 y 5) 
ejecutando en cada una de ellas, las diferentes actividades de mantenimiento rutinario y 
periódico, así como atendiendo las observaciones remitidas por esta interventoría durante 
marzo de 2024 
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La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. llevó a cabo 
mantenimientos en todas las Unidades Funcionales, mientras que la interventoría se 
encargó de revisar los indicadores y las actividades de mantenimiento de la siguiente 
manera: 

Unidades Funcionales 1A y 1B 

UF1A comprendida entre la rotonda El Salitre y el Municipio de Guasca y la UF1B 
comprendida entre la rotonda 4 Esquinas ï Guatavita - Sesquilé, donde se realizó 
mantenimientos rutinarios evidenciando la ejecución de las siguientes actividades: 

¶ UF1A: Entre el PR23+600 sector Rotonda el Salitre y el PR 35+000 (Guasca), 
RN5009, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas, 
limpieza de drenajes transversales (que lo requieran), rebordeo y poda.  
 

¶ UF 1B: Entre los PR0+000 al PR27+200 se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran), rebordeo y poda. 
 
En las Unidades Funcionales 1A y 1B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de marzo de 2024: 
 
FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los 
resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2591, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 1A y 1B, se encontró 
un bache en la UF1A, los resultados de la medición para el mes de marzo 2024 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2591. Lo anterior sin generar 
incumplimientos. 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF1B y UF1A, 
los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 2593, Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores 
mínimos de aceptación generando incumplimiento en el segmento No. 18 PR6+160 UF1B. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2594 Donde se identificaron sectores 
que sobrepasan los valores mínimos de aceptación generando incumplimientos en los 
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segmentos No. 2 PR24+762 (5009), Segmento No. 15 PR3+707 (0804) y Segmento No. 20 
PR8+259 (0804) 

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No.2595, en donde se identificaron incumplimientos por colmatación en 
los segmentos No. 19 PR7+940(0804), y Segmento No.23 PR11+721 (0803).  

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición para el mes de marzo 
de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2596. Lo anterior sin generar 
incumplimientos.  

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación 
para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2468, 
lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 1.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 1A y 1B los 
resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2597, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4.  

Unidades Funcionales 2A y 2B:    

UF2A localizada entre Rotonda el Salitre y el Municipio de Sopó, PR0+000 y el PR10+640 
RN50CN03 y la UF2B entre el Municipio La Calera y la Vereda Salitre, PR9+990 y 
PR23+600 RN5009. 

En las Unidades Funcionales UF2A y UF2B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 

En las Unidades Funcionales 2A y 2B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de marzo de 2024: 

IRI (E1): Se realizo la medición en toda la extensión de la Unidad Funcional 2, los resultados 
fueron cargados para el mes de marzo de 2024 al SICC bajo el código de revisión No. 2600, 
Se identifico el segmento No. 46 PR7+700  - PR7+800 (50CN03) el cual no cumplen con 
los valores exigidos en el Apéndice Técnico No. 4.  
 
AHUELLAMIENTO (E2): Se realizo la medición en toda la extensión de la Unidad Funcional 
2, los resultados fueron cargados para el mes de marzo de 2024 al SICC bajo el código de 
revisión No. 2601, obteniendo como resultado ningún incumplimiento en la unidad funcional.   
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COEFICIENTE DE FRICCION TRANSVERAL(E4): Se realizo la medición en toda la 
extensión de la Unidad Funcional 2, los resultados fueron cargados para el mes de marzo 
de 2024 al SICC bajo el código de revisión No. 2603, obteniendo como resultado ningún 
incumplimiento en la unidad funcional.   
 
TEXTURA (E5): Se realizo la medición en toda la extensión de la Unidad Funcional 2, los 
resultados fueron cargados para el mes de marzo de 2024 al SICC bajo el código de revisión 
No. 2604, obteniendo como resultado ningún incumplimiento en la unidad funcional.   
 
SEÑALIZACION HORIZONTAL (E12): Se realizo la medición en toda la extensión de la 
Unidad Funcional 2, los resultados fueron cargados para el mes de marzo de 2024 al SICC 
bajo el código de revisión No. 2610, obteniendo como resultado ningún incumplimientos en 
los segmentos del 39 al 61 (5009)  

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2602, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados 
de la medición para el mes de marzo 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2605. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 2A y 
2B 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF2B y UF2A, 
los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 2606, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los 
valores mínimos de aceptación. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el 
mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2607 Donde 
no se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación. 

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2024 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión No.2608, en donde no se encontraron 
incumplimientos por colmatación. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B 
para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2609. 
Lo anterior sin generar incumplimiento en la unidad funcional.  



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 106 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 106 de 661 

 

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la medición de 
las UF2A y UF2B para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2611, lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 2.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2612, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4.  

Unidades Funcionales 3A y 3B     
UF3A localizada entre el Peaje de Patios y el Municipio de la Calera PR00+000 y PR9+992 
RN5009 y la UF3B localizada entre límite de Bogotá y Choachí RN4006A PR00+000 y 
PR22+700. 

En las Unidades Funcionales UF3A y UF3B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 

En las Unidades Funcionales 3A y 3B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de marzo de 2024: 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 3A y 3B, los 
resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2614, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 3A y 3B, los resultados 
de la medición para el mes de marzo 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2615. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 3A y 
3B 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF3B y UF3A, 
los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 2616, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los 
valores mínimos de aceptación. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2617 Donde se identificaron sectores 
que sobrepasan los valores mínimos de aceptación el cual es el Segmento No. 65 PR3+167 
(5009) 
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DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No.2618, en donde se encontró incumplimiento por colmatación en el 
segmento No. 67 PR5+212 (5009) 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de la UF3A Y UF3B para 
el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2619. Lo 
anterior sin generar incumplimiento en la unidad funcional. 

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación de 
la UF3A Y UF3B para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2622, lo anterior generando incumplimiento en la unidad funcional 3B 
Segmento No. 75 PR4+000, PR4+050 y PR4+100.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 3A y 3B, 
Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No. 2623, lo anterior sin generar incumplimientos según lo 
estipulado en el apéndice técnico No.4.  

Unidades Funcionales 4 y 5:   

En las unidades funcionales 4 y 5 se realizó limpieza de márgenes del corredor, rocería y 
conformaciones de vía, cabe aclarar que los indicadores no se miden puesto que estas 
unidades funcionales no se encuentran construidas y están bajo EER.  

6.5 TRAFICO Y TPD MENSUAL POR UNIDADES FUNCIONALES 

En la siguiente tabla se presenta el tráfico total por categorías que pasaron por los peajes 
de patios, cabaña y sopo respectivamente en los sentidos de cobro, el peaje con mayor 
número de vehículos registrados en el mes de  marzo de 2024 fue el peaje de Patios 
localizado en la UF3A, con un total de 157406 vehículos y un tráfico Promedio diario (TPD) 
incluidos los vehículos exentos de 5078 y el peaje de menor paso de vehículos sigue siendo 
el de Sopo localizado en la UF2A con 61915 incluido exentos y un tráfico promedio diario 
(TPD) de 1997. 

Tabla 31 Tráfico y TPD marzo 2024 
TRAFICO Y TPD  MARZO DE 2024 

UF PEAJES CATEGORÍAS  

UF3A 

PATIOS I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2ª 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 95950 5983 1269 1123 0 2 0 1 0 30913 6785 584 191 3251 6125 4569 156745 5056 

Exentos 632 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661  

Total 96582 6010 1270 1124 0 2 0 1 0 30913 6785 584 191 3251 6125 4569 157406 5078 

UF2 
CABAÑA I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2ª 2 E 

TRAFICO 
TOTAL 

TPD 

Pagos 63144 4053 990 756 343 1094 0 7 3 2097 0 0 0 0 0 3263 75740 2443 
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TRAFICO Y TPD  MARZO DE 2024 

UF PEAJES CATEGORÍAS  

Exentos 696 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718  

Total 63840 4073 992 756 343 1094 0 7 3 2097 0 0 0 0 0 3263 76458 2466 

SOPO I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2ª 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 44356 2779 1424 2464 400 1150 1 20 9 7201 0 0 0 0 1000 556 61330 1978 

Exentos 571 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585  

Total 44927 2792 1425 2464 400 1150 1 20 9 7201 0 0 0 0 1000 556 61915 1997 

TOTALES POR 
CATEGORÍA 

205349 12875 3687 4344 743 2246 1 28 12 40211 6785 584 191 3251 7125 8388 295779 9541 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 ASPECTOS OPERATIVOS 

Son aquellos servicios con los que cuenta la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá para servicio de los usuarios en cada una de las 5 Unidades Funcionales del 
proyecto, estos servicios no tienen ningún costo para los usuarios. 

 Atención y Servicios prestados a los Usuarios  

En la siguiente tabla se muestran, los principales servicios prestados por la Concesionaria 
durante marzo de 2024. 

Tabla 32 Servicios prestados durante marzo de 2024 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

Ambulanc
ia 

Carro 
taller 

G. 
Plataforma 

Grúa 
Gancho 

Inspector 
Vial 

Total 
gener

al 

UF1 24 26 34 3 18 105 

UF2 16 29 53 1 16 115 

UF3A 12 20 37 1 14 84 

UF3B 7 28 20 1 1 57 

UF4 0 2 11 0 1 14 

UF5 2 11 13 4 0 30 

TOTAL 61 116 168 10 50 405 

Fuente: elaboración propia con Datos suministrados por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 

Bogotá SAS. 

Para el mes de marzo de 2024 las unidades funcionales 1, 2 ,3A y 3B siguen registrando el 
mayor número de servicios prestados, mientras que las unidades funcionales 4 y 5 registran 
el menor número de servicios. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los servicios prestados a los usuarios 
desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2024.  
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Tabla 33 Resumen prestación de servicios al usuario desde noviembre 2022 a marzo de 2024 

MES 
SERVICIOS 

DE 
AMBULANCIA 

SERVICIOS 
DE CARRO 

TALLER 

SERVICIOS 
DE GRÚA 

ATENCIÓN 
INSPECTOR 

VIAL 

TOTAL, 
SERVICIOS 

nov-22 40 17 151 94 302 

dic-22 11 25 175 91 302 

ene-23 25 68 145 97 335 

feb-23 11 25 194 107 337 

mar-23 22 26 179 94 321 

abr-23 29 6 24 18 77 

may-23 15 18 80 96 209 

jun-23 19 2 12 19 52 

jul-23 22 1 14 17 54 

ago-23 15 0 10 14 39 

sep-23 27 24 195 94 340 

oct-23 77 31 217 236 561 

nov-23 43 32 174 131 380 

dic-23 44 31 176 117 368 

ene-24 18 27 141 93 279 

feb-24 40 28 169 131 221 

mar-24 61 116 178 50 405 

Totales 519 477 2234 1499 4729 
Fuente Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral de Bogotá 

SAS 

6.7 ANALISIS DE EVENTOS.  

En este numeral se presenta el resumen de datos de los eventos (incidentes/accidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto en el presente periodo 
discriminados por localización y gravedad de estos; esta información está relacionada con 
el cumplimiento de los indicadores O4 y O5, de acuerdo con lo contenido en el Apéndice 
Técnico No 2 del Contrato de Concesión. 

6.7.1 INCIDENTES 

Incidente: Es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena en un daño a 
las personas, y puede incluir daños materiales a equipos o instalaciones. Este hecho da 
como resultado una condición de inseguridad vial y/o podría desencadenar un accidente. 

A continuación, se presenta una discriminación general de la tipología de incidentes que se 
presentaron en marzo de 2024, es importante indicar que se clasifican como incidentes, los 
vínculos varados y que han tenido asistencia de la Sociedad Concesionaria Perimetral de 
Bogotá SAS, también se han realizado actividades de simulacros realizados de forma 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 110 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 110 de 661 

 

interna, para el seguimiento del desempeño del personal y se clasifican como otros, los 
incidentes tipo choques leves, salida de vía, volcamiento, obstrucciones y atropellos sin 
consecuencias graves de los actores participantes.  

En el presente periodo marzo de 2024, se presentaron 194 incidentes de los cuales 170 
son vehículos varados y 24 pertenecen a otro tipo de incidentes. 

En la siguiente tabla se relacionan los incidentes presentados en marzo del 2024, de 
acuerdo con la tipología de incidente. 

Tabla 34 Incidentes en el mes de marzo de 2024 

INCIDENTE 

  UNIDAD FUNCIONAL 
Total 

general UF
1 

UF
2 

UF3
A 

UF3
B 

UF
4 

UF
5 

CAÍDA DE OCUPANTE 2 0 1 2 0 0 5 

CHOQUE CON OBJETO FIJO 0 1 1 0 0 0 2 

CHOQUE CON VEHÍCULO 3 2 3 1 0 1 10 

OBSTRUCCIÓN VÍA: OTRO 1 0 1 1 0 0 3 

OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA 
ÁRBOL/POSTE 

1 0 0 0 0 0 1 

SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO 1 0 0 0 0 0 1 

SALIDA DE VÍA 0 2 0 0 0 0 2 

VARADO 28 51 37 26 13 15 170 

Total general 36 56 43 30 13 16 194 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

La concentración de incidentes se mantiene en la zona norte (UF1, UF2 y 3A), donde se 
presentó el 69,6%, en la zona sur (UF3B, UF4 y UF5) se presentó el 30,4%; lo anterior 
obedece a que municipios como la Calera y Sop· son denominados ñmunicipios dormitorioò 
y por lo tanto el flujo de vehículos desde y hacia Bogotá es muy alto, dado lo anterior la 
Sociedad Perimetral de Bogotá SAS y DITRA planifican actividades preventivas para bajar 
las cifras de accidentalidad. 

6.7.2 ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado ni planeado, que trae como consecuencia un 
daño a las personas (lesión, invalidez o muerte).  

En este capítulo se presenta el resumen de datos de los eventos (accidentes/incidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, en el presente periodo, 
discriminados por localización y gravedad de estos  
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A continuación, se presenta el consolidado de eventos de marzo de 2023 vs marzo de 2024, 
discriminados por unidad funcional y en Accidente/Incidente, así como la severidad de las 
lesiones ocasionadas, análisis que se realiza sobre la información mes calendario. 

Tabla 35 Estadísticas de víctimas por accidentalidad por UF marzo 2023 vs marzo 2024 

UNIDAD FUNCIONAL 
mar-23 mar-24 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 8 3 9 4 0 1 25 16 8 6 2 0 1 30 

Incidentes 47 68 53 31 9 20 228 36 56 43 30 13 16 197 

Heridos Leves 11 2 6 6 0 1 26 17 8 6 0 0 2 35 

Heridos Graves 0 0 3 0 0 0 3 1 2 1 2 0 0 6 

Muertos 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

aumento de accidentalidad 20,00% 

Incremento de incidentes -13,60% 

incremento heridos leves 34,62% 

incremento heridos graves 100,00% 

incremento víctimas fatales -100,00% 

Con base en la tabla anterior, en marzo de 2024 se presentaron 30 accidentes, comparado 
con los accidentes presentados en marzo del año anterior, se registró un aumento de 5 
accidentes frente a los 25 accidentes ocurridos en marzo de 2023; en esta misma línea, 
comparando marzo de 2023 y marzo de 2024 se generó un aumento del 20%. 

También se puede observar respecto a los incidentes, la cantidad disminuyo en un 13.6%, 
en cuanto a heridos leves se presentó un aumento del 34,62%, y con respecto a los heridos 
graves, la cantidad aumento en un 100%. Por otra parte, en el presente periodo no se 
presentaron víctimas fatales, esto quiere decir que hubo una disminución del 100% con 
marzo de 2023. 

A continuación, se presenta las estadísticas por unidad funcional de eventos presentados 
en febrero de 2024 vs marzo de 2024. 

Tabla 36  estadísticas de víctimas de accidentalidad por UF febrero 2024 vs marzo 2024 

UNIDAD FUNCIONAL 
feb-24 mar-24 

1 2 3ª 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 5 5 6 3 1 0 20 16 8 6 2 0 1 30 

Incidentes 30 69 38 28 20 17 202 36 56 43 30 13 16 197 
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UNIDAD FUNCIONAL 
feb-24 mar-24 

1 2 3ª 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Heridos Leves 4 4 5 2 0 0 15 17 8 6 0 0 2 35 

Heridos Graves 1 2 1 1 1 0 6 1 2 1 2 0 0 6 

Muertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

aumento de accidentalidad 50,00% 

incremento incidentes -2,48% 

incremento h leves 133,33% 

incremento h graves 0,00% 

incremento víctimas fatales 0,00% 

Con base en la tabla anterior, en marzo de 2024 se presentaron 30 accidentes, comparado 
con los presentados en febrero de 2024, se registró un aumento de 10 accidentes; por otra 
parte, comparando febrero de 2024 y marzo de 2024 se generó un aumento del 50% de 
accidentalidad. 

También se puede observar respecto a los incidentes, la cantidad disminuyo 2,48%, en 
cuanto a heridos leves se presentó un aumento del 133,33%, y con respecto a los heridos 
graves, la cantidad se mantuvo. Por otra parte, en el presente periodo se presentaron cero 
víctimas fatales comparado con febrero de 2024 se mantuvo.  

En la siguiente tabla se reporta la estadística del número de eventos tipo accidente, heridos 
y fallecidos, presentados en las vías del proyecto (en las cinco (5) unidades funcionales), 
presentados desde el inicio del proyecto hasta marzo de 2024. 

Tabla 37 Victimas desde el inicio del proyecto enero de 2015 a marzo 2024 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL 
ACUM. 

PROM. 
EN 
EL ACUM. 

PROM. EN EL 
ACUM. 

PROM. 

MES MES MES MES MES MES 

1 15 834 7,51 20 889 8,01 0 29 0,26 

2 8 788 7,10 10 773 6,96 0 13 0,12 

3A 5 860 7,75 7 843 7,59 0 12 0,11 

3B 1 462 4,16 2 510 4,59 0 5 0,05 

4 0 48 0,43 0 47 0,42 0 0 0,00 

5 1 116 1,05 2 102 0,92 0 2 0,02 

TOTAL 30 3108 28,00 41 3164 28,50 0 61 0,55 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 
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Figura  2 Accidentalidad acumulada en el proyecto 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla, clasificación de la severidad de las 
víctimas en el corredor concesionado por unidad funcional y víctimas por kilómetro. 
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Tabla 38 Discriminación de víctimas por UF marzo 2024 
UF 1 2 3A 3B 4 5 

% 

Total 

Longitud 
38,42 24,09 9,94 22,62 38,2 27,38 160,65 

24% 15% 6% 14% 24% 17% 100% 

Heridos leves 19 8 6 0 0 2 85% 35 

Heridos graves 1 2 1 2 0 0 15% 6 

Muertos 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Total víctimas 20 10 7 2 0 2 100% 41 

% 
49% 24% 17% 5% 0,0% 5% 

  
100% 

90% 10% 

Victimas / Km 0,52 0,42 0,70 0,09 0,00 0,07 0,26 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

De la tabla anterior, se evidencia que el 85% de las víctimas totales corresponde a heridos 
leves y el 15% corresponde a heridos graves, no obstante, nuevamente se presenta una 
mayor concentración en la zona norte, con el 90% de las víctimas. Así las cosas, el análisis 
para estas Unidades Funcionales es el siguiente: 

¶ Unidad Funcional 1, corresponde al 24% de la longitud actual y cuenta con el 49% de 
las víctimas con una tasa de 0.52 víctimas por Kilómetro. 

¶ Unidad Funcional 2, siendo el 15% de la longitud actual, cuenta con el 24% de las 
víctimas con una tasa de las 0.42 víctimas por Kilómetro. 

¶ Unidad Funcional 3A, a pesar de representar solo el 6% de la longitud actual, tiene el 
17% de las víctimas con una tasa de las 0,70 víctimas por Kilómetro. 

¶ La unidad funcional 3B que representa el 14% de la longitud total el Corredor, 
presentó el 5% de las víctimas, equivalentes a una tasa de 0.09 víctimas por kilómetro. 

¶ Unidad Funcional 4, siendo el 24% de la longitud actual, cuenta con el 0% de las 
víctimas con una tasa de las 0,0 víctimas por Kilómetro. 

¶ Unidad Funcional 5, siendo el 17% de la longitud actual, cuenta con el 5% de las 
víctimas con una tasa de 0.07 víctimas por Kilómetro. 
 

Tabla 39 Consolidado de evento hasta febrero 2024 

 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL  
ACUM. 

PROM. 
EN 
EL ACUM. 

PROM. 
EN 
EL ACUM. 

PROM. 

MES  MES  MES MES  MES  MES 

1 5 819 7,45 5 869 7,90 0 29 0,26 

2 5 780 7,09 6 763 6,94 0 13 0,12 

3A 6 855 7,77 6 836 7,60 0 12 0,11 

3B 3 461 4,19 3 508 4,62 0 5 0,05 

4 1 48 0,44 1 47 0,43 0 0 0,00 

5 0 115 1,05 0 100 0,91 0 2 0,02 

TOTAL 29 3038 27,62 35 3123 28,39 0 61 0,55 
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Vs. 
 

Tabla 40 Consolidado de evento hasta marzo 2024 

 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL 
ACUM. 

PROM. 
EN 
EL ACUM. 

PROM. EN EL 
ACUM. 

PROM. 

MES MES MES MES MES MES 

1 15 834 7,51 20 889 8,01 0 29 0,26 

2 8 788 7,10 10 773 6,96 0 13 0,12 

3A 5 860 7,75 7 843 7,59 0 12 0,11 

3B 1 462 4,16 2 510 4,59 0 5 0,05 

4 0 48 0,43 0 47 0,42 0 0 0,00 

5 1 116 1,05 2 102 0,92 0 2 0,02 

TOTAL 30 3108 28,00 41 3164 28,50 0 61 0,55 

 
Fuente: Elaboración propia Datos suministrados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

Como se observa en las tablas anteriores, el promedio mensual de accidentes subió ya que 
paso de 27,62 a 28 accidentes promedio mensual; por otro lado el promedio mensual de 
heridos subió ya que paso de 28,39 a 28,50 heridos promedio mensual; el promedio de 
muertos mensuales se mantuvo con respecto al mes anterior. 

Teniendo en cuenta que, en cada accidente se puede generar más de una víctima, en la 
siguiente tabla, se presenta la cantidad de accidentes que generaron cada tipo de víctima. 
Para marzo de 2024, se presentó un total de 41 víctimas como consecuencia de 30 
accidentes, eso sucede debido a que en algunos eventos se presentaron varias víctimas 
de diferentes tipologías. 

Tabla 41 Cantidad de accidentes que generan cada tipología de victima 

 

 Tipo de Victima No de victimas 
Cantidad de eventos donde 

se presentaron 

Herido Leves 35 

30 Heridos Graves 6 

Muerto 0 

Total 41 30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

A continuación, se presenta el análisis de la tipología de los vehículos que se han visto 
involucrados en las diferentes clases de accidente. Es importante aclarar que, en un solo 
accidente, se puede ver involucrado más de un vehículo. 
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Tabla 42 Análisis cruzado Tipo de accidente ocurrido vs tipo de vehículo involucrado 

 
 

Tipo          
accidente 

 
Tipo vehículo 

Caída de 
ocupante 

Choque 
con 

vehículo 

Choque 
con objeto 

fijo 

Salida de 
vía 

Salida de 
vía con 

volcamient
o 

Atropello Total % 

Motocicleta 7 17 0 3 0 3 30 57,7% 

Automóvil 0 2 0 0 0 1 3 5,8% 

Campero 0 1 0 0 0 0 1 1,9% 

Camioneta 0 4 1 0 1 0 6 11,5% 

Bicicleta 4 5 2 0 0 0 11 21,2% 

Buseta 0 1 0 0 0 0 1 1,9% 

Total 11 30 3 3 1 4 52 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 

de Bogotá SAS. 

Como se evidencia, los vehículos con mayor accidentalidad son las motocicletas con un 
57,7%, mientras que las bicicletas presentan el segundo porcentaje más alto con un 21,2%. 
Es de recordar que, los usuarios de motocicleta son catalogados como usuarios 
vulnerables, lo cual se presenta en la tabla anterior.  

 

6.7.3 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS DE CAUSA 

Tabla 43 Análisis HIPÓTESIS causa 
Hipótesis 

 
Tipo 

Factor Humano Factor Vía Factor Vehículo Total 

Atropello 3 0 0 3 

Caída de ocupante 8 0 1 9 

Choque 15 0 0 15 

Salida de vía 2 0 0 2 

Salida de vía con 
volcamiento 

1 0 0 1 

Total 29 0 1 30 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada para Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS  

 

Con el fin de poder identificar las causales más frecuentes de accidentes en el corredor 
concesionado, se realizó un análisis cruzado del tipo de accidente con las hipótesis de 
causa. Estas hipótesis son brindadas por la Policía Nacional en la atención de eventos en 
el marco del convenio de cooperación con el Concesionario. Dichas hipótesis se agruparon 
teniendo en cuenta la discriminación del Manual de infracciones de tránsito de la Policía 
Nacional y el Manual de diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito ï 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 117 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 117 de 661 

 

IPAT-. Esta discriminación realiza teniendo en cuenta los factores de impacto en la 
accidentalidad: 

El factor humano Agrupa todas las hipótesis que son directamente derivadas de los 
comportamientos de los usuarios de la vía. Agrupa las hipótesis de ciclistas, motociclistas, 
del conductor en general, del peatón y de los pasajeros y acompañantes. 

Vehículos: Correspondiente al estado técnico-mecánico de los vehículos implicados en el 
evento. 

La vía: Este factor se clasifica según la condición de la vía, correspondiente al estado de la 
infraestructura al momento del evento y obstrucción de esta, por objetos externos que no 
son parte de la infraestructura misma, incluye los semovientes. 

Realizando un cruce de información entre el tipo de accidente y la hipótesis- probable de la 
causa de este, el 96,7% de los accidentes son ocasionados por el factor humano, esto 
debido a maniobras inapropiadas por parte de los usuarios del corredor vial y el 3,3% son 
causados por factor vehículo 

En el caso del corredor vial de la Perimetral Oriental de Cundinamarca, en este periodo, no 
se presentaron accidentes ocasionados por el estado de la vía 

En la siguiente tabla se muestra la accidentalidad histórica de accidentes, heridos y muertos 
desde el inicio del proyecto (enero 2015) hasta marzo de 2024. 

Tabla 44 Accidentalidad histórica 

Periodo 
N° 

Accidentes 
Heridos Muertos 

ene-15 18 16 2 

feb-15 16 10 0 

mar-15 28 18 0 

abr-15 30 19 2 

may-15 32 20 0 

jun-15 34 23 0 

jul-15 44 27 1 

ago-15 34 25 0 

sep-15 30 22 0 

oct-15 26 9 0 

nov-15 49 30 0 

dic-15 38 34 0 

ene-16 38 24 0 

feb-16 38 29 0 

mar-16 42 40 0 

abr-16 35 30 0 

may-16 27 28 0 

jun-16 26 19 0 
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Periodo 
N° 

Accidentes 
Heridos Muertos 

jul-16 29 26 0 

ago-16 43 39 0 

sep-16 40 24 0 

oct-16 54 42 1 

nov-16 50 50 2 

dic-16 40 43 0 

ene-17 41 43 1 

feb-17 40 25 1 

mar-17 44 41 0 

abr-17 42 32 0 

may-17 47 33 1 

jun-17 53 51 0 

jul-17 49 44 0 

ago-17 60 29 2 

sep-17 59 44 0 

oct-17 30 39 0 

nov-17 24 31 1 

dic-17 29 35 0 

ene-18 25 33 0 

feb-18 27 29 2 

mar-18 36 47 0 

abr-18 30 34 1 

may-18 26 28 1 

jun-18 37 40 1 

jul-18 21 27 0 

ago-18 21 27 0 

sep-18 20 27 0 

oct-18 29 34 0 

nov-18 21 25 0 

dic-18 24 26 4 

ene-19 17 19 0 

feb-19 24 28 0 

mar-19 24 32 0 

abr-19 22 30 0 

may-19 17 21 0 

jun-19 27 30 0 

jul-19 13 16 0 

ago-19 27 32 0 

sep-19 27 30 1 

oct-19 17 24 0 

nov-19 20 23 0 

dic-19 18 19 0 

ene-20 24 28 0 

feb-20 24 27 0 

mar-20 16 19 0 

abr-20 7 9 0 

may-20 8 8 0 

jun-20 16 25 0 
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Periodo 
N° 

Accidentes 
Heridos Muertos 

jul-20 13 15 0 

ago-20 13 16 1 

sep-20 28 38 1 

oct-20 33 41 0 

nov-20 28 28 1 

dic-20 31 33 0 

ene-21 31 35 2 

feb-21 28 32 3 

mar-21 21 25 1 

abr-21 18 21 0 

may-21 22 31 2 

jun-21 19 21 1 

jul-21 17 25 0 

ago-21 27 35 1 

sep-21 21 24 0 

oct-21 17 19 0 

nov-21 29 38 0 

dic-21 21 22 1 

ene-22 21 24 1 

feb-22 30 40 0 

mar-22 25 28 0 

abr-22 25 32 4 

may-22 32 39 1 

jun-22 22 22 0 

jul-22 27 33 0 

ago-22 39 46 0 

sep-22 25 28 0 

oct-22 21 24 2 

nov-22 21 23 0 

dic-22 23 23 4 

ene-23 21 24 1 

feb-23 15 10 0 

mar-23 25 29 1 

abr-23 29 38 1 

may-23 18 21 0 

jun-23 21 26 0 

jul-23 22 23 0 

ago-23 15 15 2 

sep-23 34 43 1 

oct-23 25 32 2 

nov-23 26 27 1 

dic-23 26 27 1 

ene-24 29 35 1 

feb-24 20 21 0 

mar-24 30 41 0 

Acumulado 3108 3164 61 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 
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En las siguientes figuras se presentan gráficas con los datos suministrados por La Sociedad 
Concesionaria Perimetral de Bogotá SAS, realizando una relación entre la suma total 
acumulada mensual de accidentalidad vs víctimas 

Figura  3 Acumulado histórico de la accidentalidad 

 

Figura  4 Acumulado Trafico vs Muertos 
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Figura  5 Acumulado N° de accidentes vs Trafico 

 

Figura  6 Acumulado N° de heridos vs Trafico 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

6.7.4 ANÁLISIS DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES  

Para marzo de 2024, se trabajó con base a la medición del indicador O1 y en los TCA 
establecidos para el cuarto trimestre de 2023, generan los siguientes TCA 

Tabla 45  Tramos de concentración de accidentes  

Unidad Funcional Ruta PR inicio PR fin 

UF 1 

5009 PR26+001 PR27+000 

5009 PR27+001 PR28+000 

5009 PR33+001 PR34+000 
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Unidad Funcional Ruta PR inicio PR fin 

UF 2 5009 PR14+001 PR15+000 

UF 3A 5009 PR08+001 PR09+000 

UF 3B 
4006A PR06+001 PR07+000 

4006A PR10+001 PR11+000 

UF 5 4006A PR25+001 PR26+000 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada para Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 

Bogotá SAS 

6.7.5 VÍCTIMAS FATALES EN TCA 

Para marzo de 2024 no se presentaron víctimas fatales en el corredor Concesionado; Así 
las cosas, se cuenta con un total de cero (0) víctima fatal en los TCA del Proyecto del último 
trimestre reportado. 

Con lo anterior, se evidencia un cumplimiento al 100% del indicador O1 para la UF1- UF2 
y UF 3. 

 

6.8 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL 

Por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental Bogotá SAS y acompañamiento 
de La interventoría Consorcio ERS, se realizaron actividades de seguridad vial dirigidas a 
los usuarios de la vía y al personal del concesionario, comunidades, escuelas y empresas 
del área de influencia del proyecto, actividades   como: 

6.8.1 ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA VIA.    

Dentro de las acciones dirigidas a los usuarios de la vía se realizaron: capacitaciones al 
personal de la Concesión, operativos de sensibilización, regulación y control y campañas 
de prevención dirigidas a la comunidad a escuelas y empresas del área de influencia del 
corredor; así mismo, se programan mesas de trabajo y reuniones de seguimiento, 
orientadas a revisar el comportamiento mensual de la accidentalidad del corredor, con el fin 
de implementar las medidas necesarias para mejorar los parámetros de seguridad vial y 
garantizar los niveles de servicio y movilidad de los corredores viales. 

6.8.1.1 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONCESIÓN.    

Durante el mes de marzo, se continuó con la programación de capacitaciones de forma 
virtual y presencial. No obstante, el personal tiene acceso al servidor, a todos los 
procedimientos relacionados con la operación, los cuales consultan de forma periódica 
como auto capacitación y para mantenerse actualizados; las capacitaciones presenciales 
se realizaron conservando todas las medidas de bioseguridad. A continuación, se 
relacionan las capacitaciones al personal de la empresa en el período: 
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¶ Capacitación pavimentos, asfaltos, adoquines, concretos y obras varias: 
18 de marzo de 2024, la cual se realizó de manera presencial, por el área de 
mantenimiento al personal POB. 

 

V Propiedades de los materiales de pavimentación 

V Construcción de pavimentos de asfaltos 

V Pavimentación con adoquines 

V Reparación de pavimentos 

 

 
 

¶ Capacitación de primeros auxilios Psicológicos y cuidado de la salud 
mental: 18 y 22 de marzo de 2024, la cual se realizó de manera virtual, por la ARL 
Colmena y se trataron temas como: 

o Salud mental 

o ¿Qué son los PAP? 

o Condiciones básicas para prestar los PAP 
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V Inducción SGSV-PESV: 04 de marzo de 2024, la cual se realizó de manera 

presencial y se trataron temas como: 

o Seguridad vial 

o Que es el sistema de Gestión de seguridad vial (SGSV) 

o Que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

o Pilares 

 

6.8.1.2 LÍNEAS DE TRABAJO CON ESCUELAS  

El Concesionario realiza las capacitaciones con base en la metodología establecida 
en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Vial que establece el desarrollo de la 
capacitación en cuatro momentos: 

Momento 1: Actividades para compartir experiencias, ideas y conocimientos en 
torno al tema a desarrollar en la sesión. Esta actividad se realizó por medio de una 
lluvia de ideas con los estudiantes para medir las conductas de entrada. 

Momento 2: Desarrollo de contenidos, para contrastar lo conocido con lo nuevo por 
aprender, incluye presentación de videos. Para este caso, se trabajaron temas 
relacionados con los cinco actores viales, la señalización y el tránsito seguro de 
peatones y ciclistas, según el grado al cual fuese dirigida la actividad. 

Momento 3: Actividades orientadas a la aplicación del aprendizaje, con el fin 
de fortalecer las habilidades aprendidas. Correspondiente a una actividad lúdica con 
los estudiantes. 

Momento 4: Actividades para evaluar los aprendizajes, identificando lo logrado y 
reforzando aquello en que se tiene mayor dificultad. 
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Para el periodo del presente informe, se realizaron tres sesiones dirigidas a la 
población estudiantil de los siguientes centros educativos el cual se encontrará en el 
anexo 4.2.1 Líneas de trabajo: 

Tabla 46 Escuelas capacitadas durante marzo de 2024. 

IED UF Municipio Localización Nivel Fecha 

I.E.D El Carmen sede 
providencia 

1 Guasca Pr 26+900 3 11 de marzo 2024 

I.E.D El Carmen sede 
santa Isabel 

2 Guasca Pr 20+150 4 12 de marzo 2024 

I.E.D El Hato, sede 
colegio La Victoria 

3B Choachí Pr 13+200 3,4 y 5 18 de marzo 2024 

I.E.D El Hato sede 
potrero-grande 

4 Choachí Pr 25+800 3 14 de marzo 2024 

I.E.D Departamental 
Ignacio Pescador, sede 

Laureano Gómez 

 
5 

 
Ubaque 

 
Pr 32+500 

 
4 

 
15 de marzo 2024 

 

  

I.E.D El Carmen sede providencia 
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I.E.D El Carmen sede santa Isabel 

  

I.E.D El Hato, sede colegio La Victoria 

  

I.E.D El Hato sede potrero-grande 
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I.E.D Departamental Ignacio Pescador, sede Laureano Gómez 
 

6.8.2 LÍNEAS DE TRABAJO COMUNIDADES   

A. Campañas de Prevención siniestralidad vial 
 

Durante todo el mes de marzo de 2024, en conjunto con la Policía Nacional, se realizaron 

10 campañas de prevención de la siniestralidad vial dirigida a motociclistas y 
acompañantes, ciclistas, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, 
conductores, pasajeros y peatones en la que se trataron los siguientes temas: 

¶ Uso adecuado del casco de protección Res 1080 del 2019 

¶ Ley 1696 del año 2013 

¶ Ley 769 del 2002 

¶ Respeto por las normas y señales de tránsito 

¶ No adelantar por la berma, cuneta, anden o donde la señalización lo indique 

¶ No realizar maniobras peligrosas ni exceder los límites de velocidad 

¶ Señales manuales de ciclistas 

¶ Uso del cinturón de seguridad 

¶ Sistemas de retención infantil 

¶ Conductas correctas para viajar 

¶ Estado mecánico de motocicletas 

¶ Implicaciones de la conducción 

¶ Accidentes de Tránsito 

¶ Señales de Tránsito 

¶ Revisión del estado mecánico del vehículo 
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¶ Revisión documental 

¶ Constitución política Art 6, 90, 95 

¶ Tips de una adecuada conducción. 

¶ Recomendaciones para cruzar la vía 

¶ Factores de riesgo en la vía como peatón 

¶ Infracciones de tránsito a los diferentes actores viales 

 

  

IED, La Violeta Pr 03+300, 07 de marzo. UF 2 

 

  

Gratamira Sopo, Pr 07+100, 05 de marzo. UF 2 
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El Empalme, Pr 29+700, 08 de marzo. UF5 

  

La Calera, Pr 11+850, 30 de marzo. UF2 

  

Sector El Gacha, Pr 18+600, 24 de marzo. UF3B 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 130 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 130 de 661 

 

  

Pedaje de patios, Pr 00+050, 16 de marzo. UF 3A 

  
Planta Wiesner, Pr 06+300, 15 de marzo. UF 3ª 

 
A. Puntos Seguros 

 

Con el fin de promover la seguridad vial y la protección de los conductores de todo 
tipo de vehículo (motorizado y no motorizado), durante marzo continuamos 
implementando ñPuntos Segurosò en varios sectores del Corredor Concesionado, los 
cuales han sido establecidos con base en los sectores de mayor accidentalidad; los 
cuales se basan en la metodología de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

En los Puntos seguros, se brinda servicio de hidratación, pausas activas y asistencia 
médica básica por medio de las ambulancias del Concesionario. Así mismo, la 
Policía Nacional realiza inspección de las condiciones del vehículo y brinda 
información sobre los aspectos preoperacionales para tener en cuenta antes de 
iniciar cualquier desplazamiento, así como los elementos de seguridad pasiva y 
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activa del vehículo y la vía. Adicionalmente, se recuerda a los usuarios los servicios 
prestados por el Concesionario, el uso de los Postes 

S.O.S y el #POB, así como de la presencia de la Policía de Carreteras. 

En esta ocasión, se atendieron biciusuarios, motociclistas y conductores de 
vehículos de carga y de pasajeros, en las siguientes ubicaciones: 

Unidad Funcional 1 
 

¶ Área de Servicio Guasca, Ruta 5009 

¶ Bahía 4 Esquinas PR32+800 Ruta 5009 

¶ Bascula Guatavita PR6+800,  

¶ Ruta 0804  
 

Unidad Funcional 2 
 

¶ Peaje Sopó PR2+000, Ruta 50CN03 

¶ Recta Kubik PR7+000 Ruta 50CN03 

¶ Altos de las arepas PR13+500 Ruta 5009 

¶ CCO La Calera PR17+800, Ruta 5009 área 

¶ Peaje la Cabaña PR21+650, Ruta 5009  
 

Unidad Funcional 3 

¶ Peaje los Patios PR0+010, Ruta 5009 

¶ Embalse Wiesner PR6+500, Ruta 5009 

¶ Colombia 86 

¶ Sector La Virgen 

¶ Sector Gacha 
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Bascula de Guatavita Área de Servicio 

  

Peaje los Patios Planta Wiesner 

 
6.8.3 LÍNEAS DE TRABAJO INSTITUCIONALES Y EMPRESAS.  

Con el fin de promover comportamientos seguros de usuarios del corredor, el Concesionario 
trabaja en fortalecer la capacidad institucional para aplicar el control y coordinar acciones, 
reconociendo el rol de las empresas como fundamento en la construcción de una sociedad 
con seguridad vial. El 14 de marzo, se realizó capacitación dirigida a empresas de servicio 
especial y escolar, Turestur, PAI, Visión Express, Raptor y Travesya, enfocada en la 
seguridad vial, Código nacional de tránsito, manejo defensivo y revisión de vehículos. 

 

  

Campaña de prevención de siniestralidad a empresas 
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6.8.4 ÁREAS DE PREVENCIÓN.   

Con el fin de reducir la accidentalidad y garantizar la normal movilización sobre el 
corredor, la Policía Nacional instaló áreas de prevención en el Corredor, en las cuales 
se realizaron controles para verificación de documentos, estado general de 
ocupantes, revisión técnico- mecánica, equipo de carretera, llantas, etc. Estas áreas 
se ubican en sitios estratégicos del corredor para contribuir a mejorar la movilidad y 
así mitigar la accidentalidad que se pueda presentar. A continuación, se presenta la 
ubicación de las áreas seguras para el mes de marzo: 

Unidad Funcional 1 

¶ Bahía de 4 esquinas. Pr 33+000 Ruta 5009, 

¶ Área de servicio. Pr 24+200 Ruta 5009 

¶ Curvas del machetero. Pr 08+250 Ruta 0804  

Unidad Funcional 2 

¶ Alto de las arepas. Pr13+900 Ruta 5009 

¶ Peaje Sopó. Pr2+000 Ruta 50CN03 

¶ Peaje la Cabaña. Pr21+500 Ruta 5009  

Unidad Funcional 3 

¶ Peaje los Patios. Pr0+050 Ruta 5009, 

¶ Planta Wiesner. Pr6+100 Ruta 5009 

¶ Colombia 86. Pr0+000 Ruta 4006 A 

  

Peaje Cabañas Peaje Los Patios 
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6.9 CONVENIO DITRA.  

Convenio de cooperación 64 ï 9 ï 30006 ï 21 suscrito entre el Concesionario Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S y la Policía Nacional de Colombia el 5 de abril del 2021. 

Acta suscrita el 08 de septiembre de 2014 entre el CONCESIONARIO y la Agencia Nacional 
de Infraestructura ANI el contrato de concesión bajo el esquema del APP 002 de 2014. 

El día 08 de marzo de 2021 se suscribió, entre la ANI y CONCESIONARIO PERIMETRAL 
ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S el otro sí N° 09 al contrato de concesión bajo el esquema 
de APP 002 de 2014, por medio del cual se viabilizó la revisión de los bienes y recursos a 
entregar a la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA en virtud de lo previsto en el CONVENIO 
DE COOPERACION. 

DITRA, en el presente periodo realizo las siguientes actividades: 

6.9.1 OPERATIVOS DE CONTROL  

En el marco del Convenio de Cooperación 64-9-30006-21, suscrito entre La 
Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Policía Nacional de Colombia, 
durante el mes de marzo, el personal de DITRA asignado al Convenio realizó un total 
de 65 operativos de control según se discriminan a continuación: 

¶ Control Velocidad 6 

¶ Control Embriaguez 14 

¶ Control Motociclistas 16 

¶ Control Ciclistas 9 

¶ Control Servicio Público 8 

¶ Control Técnico mecánica 12 

Control de embriaguez 
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Control de motociclistas 

 

 
 

 

Control servicio público y transporte de carga 

 
 

Control técnico mecánica 
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Control de ciclistas 

  

Control de Velocidad 

  

Control espacio publico 
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Control de adelantamiento en sitios prohibidos 

  

 

Como resultado de los operativos de control, se generó un total de 299 comparendos, 
clasificados de la siguiente forma: 

¶ Comparendos a Motociclistas: 224 Que representan el 74.9% de los 

comparendos 

¶ Comparendos a otros actores: 75 Que representan el 25.1% de los 

comparendos 

A continuación, se presenta el resumen de los comparendos generados. 

Tabla 47 Comparendosï marzo 2024. 

Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

B-02 
*Conducir un vehículo con la licencia 
de conducción vencida. 

13 4% 4 5% 
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Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

B-08 
No pagar el peaje en los sitios 
establecidos. 

0 0% 0 0% 

B-14 
Remolcar otro vehículo violando lo 
dispuesto este Código. 

0 0% 0 0% 

C-15 

Conducir un vehículo particular o de 
servicio público, excediendo la 
capacidad autorizada en la licencia 
de tránsito o tarjeta de operación. 

2 1% 0 0% 

C-24 
Conducir motocicleta sin observar 
las normas establecidas en el 
presente Código. 

38 13% 8 11% 

C-31 
No acatar las señales o 
requerimientos impartidos por los 
agentes de tránsito. 

4 1% 1 1% 

C-35 

*No realizar la revisión técnico-
mecánica en el plazo legal 
establecido o cuando el vehículo no 
se encuentre en adecuadas 
condiciones técnico-mecánicas o de 
emisiones contaminantes, aun 
cuando porte los certificados 
correspondientes. 

45 15% 10 13% 

C-39 
Vulnerar las reglas de 
estacionamiento contenidas en el 
artículo 77 de este Código 

0 0% 0 0% 

D-01 
Guiar un vehículo sin haber obtenido 
la licencia de conducción 
correspondiente. 

16 5% 9 12% 

D-02 
*Conducir sin portar los seguros 
ordenados por la ley. 

16 5% 7 9% 

D-06 

Adelantar a otro vehículo en berma, 
túnel, puente, curva, pasos a nivel y 
cruces no regulados o al 
aproximarse a la cima de una cuesta 
o donde la señal de tránsito 
correspondiente lo indique. 

134 45% 34 45% 

D-12 

*Conducir un vehículo que, sin la 
debida autorización, se destine a un 
servicio diferente de aquel para el 
cual tiene licencia de tránsito. 

3 1% 0 0% 

D-13 

En caso de transportar carga con 
peso superior al autorizado el 
vehículo será inmovilizado y el 
exceso deberá ser transbordado. 

16 5% 0 0% 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 112 
01 al 31 de Marzo de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 1 

Página 139 de 661 

Fecha: 06 de Mayo de 2024 

 

V1 Informe Mensual Marzo 2024 139 de 661 

 

Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

F 
*Conducir en estado de embriaguez, 
o bajo los efectos de sustancias 
alucinógenas 

3 1% 1 1% 

H-02 
El conductor que no porte la licencia 
de tránsito 

0 0% 0 0% 

H-03 

El conductor pasajero o peatón, que 
obstaculice, perjudique oponga en 
riesgo a las demás personas o que 
no cumplan las normas y señales de 
tránsito que le sean aplicadas o no 
obedezca las indicaciones que les 
den las autoridades 

0 0% 0 0% 

TOTAL 299 

Del análisis de la tabla anterior, observamos las siguientes causales de imposición de 

comparendos. 

Tabla 48 Causales de comparendos, marzo 2024. 

Concepto Cantidad % General 

Conductas no apropiadas 141 47,20% 

Embriaguez 3 1,00% 

Estacionar en sitios prohibidos 2 0,70% 

Exceso de velocidad 0 0,00% 

Licencia de Conducción 29 9,70% 

Licencia de tránsito 0 0,00% 

Normas, leyes o señalización 61 20,40% 

Peaje 0 0,00% 

Placas 2 0,70% 

Porte de documentos o seguros de ley 16 5,40% 

Revisión Técnico-mecánica 45 15,10% 

Exceso de peso, dimensiones o carga 0 0,00% 

Total 299 100,00% 

Como se puede observar, el 47.2% de las infracciones obedecen a comportamientos 
no apropiados por parte de los usuarios, poniendo en riesgo no solo su propia 
seguridad, sino también la de los demás usuarios de la vía, por otra parte, el principal 
factor generador de sanciones se debe a adelantar a otro vehículo en berma, túnel, 
puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados, lo cual es otro factor atribuible al 
componente humano. 
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6.9.2 OPERATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN EN VÍA 

En el periodo del informe, DITRA realizó ochenta y nueve (89) operativos de 
prevención en vía, con un total de 3751 personas sensibilizadas; Estos operativos 
fueron dirigidos a ciclistas, motociclistas, conductores de servicio público, carga, 
vehículo particular, pasajeros y peatones. 

El objetivo de estos operativos es sensibilizar a estos actores viales frente a los 
riesgos inherentes al tránsito por un corredor vial, en especial frente a su 
vulnerabilidad frente a otros actores, los cuidados a tener frente al entorno y los 
factores climáticos y a la velocidad y el consumo de alcohol; estas charlas toman entre 
15-20 minutos. 

Tabla 49 Operativos de sensibilización en vía. marzo 2024. 

No. Dirigido a 
Cantidad de 
operativos 

# Personas 
sensibilizadas 

1 Servicio de carga 3 80 

2 Ciclistas 19 939 

3 Conductor de servicio particular 17 852 

4 Conductor de servicio público 20 699 

5 Motociclista 20 798 

6 Pasajeros 6 215 

7 Peatones 4 168 

6.9.3 OPERATIVOS DE REGULACIÓN 

En el periodo del informe, DITRA realizó noventa y dos (92) operativos de regulación de 
tráfico, según se indica en la siguiente tabla, con el fin de mejorar las condiciones de fluidez 
del tráfico que circula por el corredor, en ocasión a puntos de atracción de usuarios y puntos 
de alto tránsito vehicular, tales como restaurantes concurridos y estaciones de peaje, en los 
cuales se han evidenciado inconvenientes de congestión a lo largo del Corredor 
concesionado. 
 

Tabla 50 Operativos de regulación de tráfico ï marzo 2024. 

No. Ruta PR Lugar de referencia Cantidad de operativos 

1 5009 06+300 Planta Wiesner 21 

2 4006A. 18+600 Gacha 16 

3 5009 17+500 Márquez 2 

4 5009 00+050 Peaje Los Patios 20 

5 50CN03 02+000 Peaje Sopó 13 

6 5009 21+500 Peaje Cabaña 20 
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6.9.4 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

Para el mes de marzo se realizó el comité de seguridad vial, el día 18 de marzo de 2024, 
en el municipio de Guatavita donde se abordaron los siguientes temas: 

V Atención de Eventos 

V Operativos de regulación y control en zonas rurales. DITRA 

V Campañas conjuntas 

V Eventos próximos ï PMU 

V Establecimiento estrategia conjunta 

V Estadísticas de siniestralidad 

 

  

Reunión llevada a cabo en el Municipio de Guatavita 

. 
6.10 MEDICIÓN DE INDICADORES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 

 
6.10.1 Informe de Indicadores marzo de 2024 

De conformidad con lo establecido en la ley 1508 y en el Decreto 1467de 2012, el 
Concesionario deberá cumplir con los Estándares de Calidad y los Niveles de Servicio que 
se definan en el Contrato de Concesión, para lo cual, el Apéndice técnico 4, Incorpora los 
Indicadores que permiten medir de manera específica, oportuna, pertinente y viable, las 
condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al 
Proyecto, así como el Nivel de Servicio de esta. 

Cada Indicador está compuesto de los siguientes elementos. Identificador, Concepto de 
Medición, Frecuencia de Medición, Unidad de Medición, Método de Medida y Valor Mínimo 
de Aceptación. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo 
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Máximo de Corrección durante el cual el Concesionario podrá solucionar cualquier evento 
en el que los resultados del indicador resulten ser inferiores al Valor Mínimo de Aceptación. 

Los Indicadores serán aplicables al Concesionario a partir de la suscripción del Acta de 
Terminación de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades Funcionales. Estos 
Indicadores son: Indicadores de estructuras (E) y operación (O) para las diferentes 
estructuras de pavimento. 

 

¶ Acta de Terminación de la UF1 firmada 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF2 firmada 17 de octubre de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF3 firmada 07 de noviembre de 2019. 

 

A continuación, se relacionan los indicadores evaluados en cada una de las unidades 
funcionales durante el mes de marzo del año 2024. Teniendo en cuenta el tiempo de 
corrección, el resultado de todas las unidades funcionales es 1.0 

 
6.10.2 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF1. 

Tabla 51 Indicador E1. IRI. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2456, Donde se identificaron algunos sectores que 
sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 10 (PR33+160, PR33+360) UF1A ruta 5009 y 12 (PR0+55) 15 (PR3+357, 
PR3+457), 16 (PR4+260, PR4+360, PR4+460, PR4+660, PR4+860), 17 (PR5+55, 
PR5+155, PR5+355, PR5+455), 18 (PR6+157, PR6+257, PR6+857), 19 (PR7+55, 
PR7+755), 20 (PR8+59), 23  (PR11+859), 24 (PR12+460, PR12+760), 25 (PR13+460), 26 
(PR14+159, PR14+659) y 27 (PR15+359, PR15+459, PR15+559) UF1B ruta 0803 y 0804. 
Próxima revisión se debe realizar en el mes de julio de 2024. 
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Figura  7 Comportamiento del indicador E1 IRI UF1A 

 
Fuente: Apviales S.A.S. 

Figura  8 Comportamiento del indicador E1 IRI UF1B. 

 
Fuente: Apviales S.A.S. 
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Tabla 52 Indicador E2. AHUELLAMIENTO. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2457, Donde se identificaron algunos sectores que 
sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 19 (PR7+735, PR7+755), 37 (PR25+759, PR25+859) 38 (PR26+117, 
PR26+637) UF1B rutas 0803 y 0804. Próxima revisión se debe realizar en el mes de julio 
de 2024. 
 

Figura  9 Comportamiento del indicador E2 AHUELLAMIENTO UF1A 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 
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Figura  10 Comportamiento del indicador E2 AHUELLAMIENTO UF1B. 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 

 

Tabla 53   Indicador E3. FISURAS. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 
Área afectada menor o igual a 1% del área de 

la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2591, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento en algún segmento.  

 

Tabla 54  Indicador E4. COEFICIENTE DE FRICCION TRANSVERSAL. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2459, Donde se identificaron algunos sectores que 
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sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 1 (PR24+102, PR24+222, PR24+242), 2 (PR24+802, PR25+162, PR25+182), 
3 (PR26+239, PR26+259, PR26+279), 4 (PR26+839, PR26+859) UF1A ruta 5009. 12 
(PR0+75), 19 (PR7+915), 20 (PR8+959, PR8+979), 25 (PR13+680), 32 (PR20+960), 33 
(PR21+75, PR21+95, PR21+115), 38 (PR26+257, PR26+277, PR26+297, PR26+637, 
PR26+657, PR26+737, PR26+817, PR26+837) UF1B rutas 0803 y 0804. Próxima revisión 
se debe realizar en el mes de julio de 2024. 

 
Figura  11 Comportamiento indicador E4 FRICCIÓN TRANSVERSAL UF1A 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 

 

Figura  12 Comportamiento indicador E4 FRICCIÓN TRANSVERSAL UF1B 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 
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Tabla 55  Indicador E5. TEXTURA. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 0.5 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2460, Donde se identificaron algunos sectores que 
sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 1 (PR23+797, PR23+817, PR23+837, PR23+857), 10 (PR32+863, PR33+120, 
PR33+140, PR33+160, PR33+180, PR33+200, PR33+260, PR33+300, PR33+320), 11 
(PR33+860, PR33+880) UF1A ruta 5009.12 (PR0+335, PR0+555, PR0+615, PR0+635, 
PR0+655, PR0+675), 15 (PR3+197, PR3+457), 16 (PR4+360, PR4+420, PR4+460, 
PR4+660, PR5+000), 17 (PR5+155, PR5+315, PR5+335), 18 (PR6+157, PR6+337, 
PR6+397, PR6+417, PR6+437, PR6+577, PR6+597, PR6+617, PR6+637, PR6+697, 
PR6+617), 26  (PR14+779), 36 (PR24+15), 37 (PR25+759, PR25+799, PR25+819, 
PR25+839, PR25+859), 38 (PR26+137) UF1B rutas 0803 y 0804. Próxima revisión se debe 
realizar en el mes de julio de 2024. 

Figura  13 Comportamiento indicador E5 textura UF1A 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 
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Figura  14 Comportamiento indicador E5 textura UF1B 

 

Fuente: Apviales S.A.S. 

 

Tabla 56  Indicador E6. BACHES. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ningún bache 

Tiempo máximo de corrección. 24 horas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2592 lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado 
en el apéndice técnico N° 4. 

Tabla 57 Indicador E7. HUNDIMIENTOS. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 
Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 

0,1 % del área de la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 2 semanas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2593, Donde se identificó un sector que sobrepasa los valores 
mínimos de aceptación generando incumplimiento en el segmento 18 (PR6+160) UF1B 
ruta 0804. 
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Tabla 58 Indicador E8. ESTADO DE MARGENES, SEPARADOR CENTRAL AREA DE 
SERVICIO Y DERECHO DE VIA. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 

Ninguna de las medidas a la vegetación resulta superior 
a 30 cm de altura. 
No existe vegetación que afecte la seguridad vial por 
disminución de distancia de seguridad u ocultación de 
señales. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento y 
operación. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2594 Donde se identificaron sectores que sobrepasan los valores 
mínimos de aceptación generando incumplimientos en los segmentos 2 (PR24+762) UF1A 
ruta 5009, 15 (PR3+707), 20 (PR8+259) UF1B ruta 0803. 

 

Tabla 59 Indicador E10. DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Sección hidráulica de cada obra de drenaje 
obstruida menor o igual al 25% del total de la 
sección. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2595. Lo anterior generando incumplimiento en los segmentos 19 
(PR7+940) y 23 (11+721) UF1B ruta 0803 y 0804. 

 

Tabla 60 Indicador E11. SEÑALIZACION VERTICAL. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. 
La señal está presente en la posición definida en el proyecto, 
cumple con las dimensiones, colores y rotulado. 
La señal es inequívocamente legible por un conductor que se 
desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo 
contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 
3. retroreflectividad Ó 80 % del valor tomado de la instalaci·n. 
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Tiempo máximo de corrección. 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 
horas para las señales ilegibles y/o dañadas. 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2596, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado 
en el apéndice técnico N° 4. 

 

Tabla 61 Indicador E12. SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m²*Lux. 
Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m²*Lux. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2466. Donde se identificaron sectores que sobrepasan 
los valores mínimos de aceptación generando incumplimientos en los segmentos 1 al 11 
UF1A ruta 5009. Segmentos 12 al 38 UF1B rutas 0803 y 0804. 

 

Figura  15 Cumplimiento indicador E12 UF1. 
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Fuente: Apviales S.A.S. 

 

Tabla 62 Indicador E13. BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCION. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. No deben existir tramos de una longitud igual a 
20 m en los que las barreras y elementos de 
contención incumplan lo establecido en el 
numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y 
mantenimiento. 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2597, lo anterior sin generar incumplimientos según lo 
estipulado en el apéndice técnico N° 4. 

 

Tabla 63 Indicador E14. ILUMINACION. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias 
defectuosa del total instalados para ese 
kilómetro. 
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Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2598, lo anterior sin generar incumplimientos según lo 
estipulado en el apéndice técnico N° 4. 

 

Tabla 64 Indicador E15. PUENTES Y ESTRUCTURAS. 

Frecuencia de medición. Anual. 

Valor de aceptación. Inspección visual 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024 y los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N° 2469. Lo anterior sin generar incumplimiento alguno 
de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. Próxima revisión enero de 
2025. 

 

Tabla 65 Indicador E16. CAPACIDAD ESTRUCTURAL. 

Frecuencia de medición. Cada 2 años. 

Valor de aceptación. NT-1 < 100 
NT-2 <   80 
NT-3 <   60 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de enero de 2023 y los 
resultados de la medición fueron cargados al SICC bajo el código de revisión N° 4180 sin 
generar incumplimientos según lo estipulado en el apéndice técnico N°4. Próxima revisión 
enero de 2025. 
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Figura  16 Comportamiento indicador E16 CAPACIDAD ESTRUCTURAL UF1A. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  17 Comportamiento indicador E16 CAPACIDAD ESTRUCTURAL UF1B  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Figura  18 Comportamiento indicador E16 CAPACIDAD ESTRUCTURAL UF1B  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 66 Indicador E17. DISPONIBILIDAD DE LA VIA. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Debe permanecer disponible en todo momento. 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2599 sin generar incumplimientos según lo estipulado en el 
apéndice técnico N°4. 

 

Tabla 67 Indicador O1. INDICE DE MORTALIDAD. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Im mes debe ser menor de a 0.13. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente- apéndice técnico N° 4 

Los resultados para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión N° 62 durante este periodo no se presentan víctimas fatales. 

Tabla 68 Indicador O2. OCUPACION DE CARRILES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Longitudes de retención debidas a cortes de 
carriles por la concesionaria < 300m. 

Tiempo máximo de corrección. 1 hora 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 54 sin presentar segmentos con hallazgos. 

 
INDICADOR O3. COLA DE PEAJE. 

Este indicador no aplica para la unidad funcional 1. 

Tabla 69 Indicador O4. TIEMPO DE ATENCION DE INCIDENTES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y 
despeje. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
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Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 112 donde se constata que para este mes hubo 36 incidentes 
reportados, los cuales fueron atendidos por el concesionario dentro de los tiempos máximos 
establecidos en el apéndice técnico N° 4. 

 

Figura  19 Comportamiento indicador O4 UF1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 70 Indicador O5. TIEMPO DE ATENCION DE ACCIDENTES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos 
establecidos para, señalización y llegada de ambulancia 
Tiempo de respuesta de señalización 1 hora 
Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos 
Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No 91 donde se constata que para este mes hubo 15 accidentes 
reportados, los cuales fueron atendidos por el concesionario dentro de los tiempos máximos 
establecidos en el apéndice técnico No 4. 
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Figura  20 COMPORTAMIENTO INDICADOR O5 UF1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 71 Indicador O6. DISPONIBILIDAD DEL SICC. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. El SICC debe contar con una disponibilidad 
mínima del 99%. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Este indicador es evaluado por parte de una firma independiente la cual certifica que la 
disponibilidad del SICC cumple con lo establecido en el apéndice técnico 4. Para el mes de 
marzo de 2024 la disponibilidad del SICC fue de 99.95% valor que da cumplimiento con lo 
requerido en el apéndice técnico N° 4. 

 
6.10.3 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF2. 

Tabla 72 Indicador E1. IRI. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 
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Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No 2600, Donde se identificaron sectores que sobrepasan el valor 
puntual de aceptación, sin embargo, por el valor medio solo se genera un incumplimiento 
en el segmento 46 (PR7+700 a PR47+800) UF2A ruta 50CN03. 

 

Figura  21 COMPORTAMIENTO INDICADOR E1 IRI UF2A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  22  COMPORTAMIENTO INDICADOR E1 IRI UF2B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 73 Indicador E2. AHUELLAMIENTO. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No 2601. En las siguientes graficas se aprecia un cumplimiento 
generalizado del indicador según lo estipulado en el apéndice técnico N° 4. próxima revisión 
septiembre 2024. 

Figura  23 COMPORTAMIENTO INDICADOR E2 AHUELLAMIENTO UF2A. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  24 COMPORTAMIENTO INDICADOR E2 AHUELLAMIENTO UF2B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 74 Indicador E3. FISURAS. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Área afectada menor o igual a 1% del área de 
la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2602, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 75 Indicador E4. COEFICIENTE DE FRICCION TRANSVERSAL. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2603, En las siguientes graficas se aprecia un cumplimiento 
generalizado del indicador según lo estipulado en el apéndice técnico N° 4. próxima revisión 
septiembre 2024. 

 

Figura  25 COMPORTAMIENTO INDICADOR E4 FRICCIÓN UF2A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  26 COMPORTAMIENTO INDICADOR E4 FRICCIÓN UF2B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 76 Indicador E5. TEXTURA. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 0.5 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2604, En las siguientes graficas se aprecia un cumplimiento 
generalizado del indicador según lo estipulado en el apéndice técnico N° 4. próxima revisión 
septiembre 2024. 

Figura  27 COMPORTAMIENTO INDICADOR E5 TEXTURA UF2A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  28 COMPORTAMIENTO INDICADOR E5 TEXTURA UF2B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 77 Indicador E6. BACHES. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ningún bache 

Tiempo máximo de corrección. 24 horas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2605. Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 
Tabla 78 Indicador E7. HUNDIMIENTOS. 

 
Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 
0,1 % del área de la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 2 semanas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2606, Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 

Tabla 79 Indicador E8. ESTADO DE MARGENES, SEPARADOR CENTRAL AREA DE 
SERVICIO Y DERECHO DE VIA. 

Frecuencia de medición. Mensual. 
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Valor de aceptación. Ninguna de las medidas a la vegetación resulta 
superior a 30 cm de altura. 
No existe vegetación que afecte la seguridad 
vial por disminución de distancia de seguridad u 
ocultación de señales. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento 
y operación. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2607, Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 

Tabla 80 Indicador E10. DRENAJES SUPERFICIALES, LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Sección hidráulica de cada obra de drenaje 
obstruida menor o igual al 25% del total de la 
sección. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2608, Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 
Tabla 81 Indicador E11. SEÑALIZACION VERTICAL. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 

La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. 
La señal está presente en la posición definida en el proyecto, 
cumple con las dimensiones, colores y rotulado 
La señal es inequívocamente legible por un conductor que se 
desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo 
contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 
3. Retroreflectividad Ó 80 % del valor tomado de la instalaci·n. 

Tiempo máximo de 
corrección. 

1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 
horas para las señales ilegibles y/o dañadas. 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2609, Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 
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Tabla 82 Indicador E12. SEÑALIZACION HORIZONTAL. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m²*Lux 
Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m²*Lux 
Cada 50 m de longitud o menos sin tachas 
obligatorias, según lo definido en el proyecto. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2610, En las siguientes tablas se presenta a detalle los resultados 
por km para la UF en cada uno de sus tramos donde se evidencia un incumplimiento en la 
totalidad de los segmentos.  
 

Figura  29 Comportamiento indicador E12 SEÑALIZACION HORIZONTAL  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  30 Comportamiento indicador E12 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 83 Indicador E13. BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCION. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. No deben existir tramos de una longitud igual a 
20 m en los que las barreras y elementos de 
contención incumplan lo establecido en el 
numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y 
mantenimiento. 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 2611, Lo anterior sin generar incumplimiento alguno de 
acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 

Tabla 84 Indicador E14. ILUMINACION. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor puntual: menor o igual a 5% de 
luminarias defectuosa del total instalados para 
ese kilómetro. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2612, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
estipulado en el apéndice técnico N° 4. 

 

Tabla 85 Indicador E15. PUENTES Y ESTRUCTURAS. 

Frecuencia de medición. Anual. 

Valor de aceptación. Inspección visual 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de septiembre de 2023 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2229, lo anterior sin generar incumplimientos 
de acuerdo con lo estipulado en el apéndice técnico N° 4. Se cargan al sistema SICC los 
formatos de inspección SIPUCOL. Próxima revisión septiembre de 2024. 
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Tabla 86 Indicador E16. CAPACIDAD ESTRUCTURAL. 

Frecuencia de medición. Cada 2 años. 

Valor de aceptación. NT-1 < 100 
NT-2 <   80 
NT-3 <   60 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de septiembre del año 2023, los 
resultados de la medición fueron cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2230 la 
próxima medición se deberá realizar en el mes de septiembre de 2025. 
 
 

Tabla 87 Indicador E17. DISPONIBILIDAD DE LA VIA. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Debe permanecer disponible en todo momento. 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión N° 2613, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
estipulado en el apéndice técnico N° 4. 
 

Tabla 88 Indicador O1. INDICE DE MORTALIDAD. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Im mes debe ser menor de a 0.13. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión N° 62 durante este periodo no se presentan víctimas fatales. 

Tabla 89 Indicador O2. OCUPACION DE CARRILES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Longitudes de retención debidas a cortes de 
carriles por la concesionaria < 300m. 

Tiempo máximo de corrección. 1 hora 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 55 sin generar incumplimientos según lo estipulado en el 
apéndice técnico N° 4. 
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Tabla 90 Indicador O3. COLA DE PEAJE. 

Frecuencia de medición. Mínimo 5 veces al mes durante 4 horas cada 
una y en días representativos.  

Valor de aceptación. No podrá acumularse un número igual o mayor 
a 10 vehículos por carril en la mitad de las 
estaciones de pago manual o semiautomático 
que se encuentran en servicio, por un periodo 
igual o mayor a sesenta (60) minutos. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 
Los resultados de las mediciones para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 96, Durante los 5 períodos evaluados no se presentó ningún 
evento o acumulaciones iguales o superiores a 10 vehículos, por un tiempo mayor a 60 
minutos. 

Las 5 mediciones se realizaron en las siguientes fechas y horarios: 
 
15 de marzo de 2024 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
15 de marzo de 2024 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
22 de marzo de 2024 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
22 de marzo de 2024 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
23 de marzo de 2024 desde las 08:00:00 hasta las 12:00:00. 
 
 

Tabla 91 Indicador O4. TIEMPO DE ATENCION DE INCIDENTES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y 
despeje. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 
Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 113 donde se constata que para este mes hubo 57 incidentes 
reportados los cuales fueron atendidos por el concesionario dentro de los tiempos máximos 
establecidos en el apéndice técnico N° 4. 
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Figura  31 COMPORTAMIENTO INDICADOR O4 UF2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 92 Indicador O5. TIEMPO DE ATENCION DE ACCIDENTES. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos 
establecidos para, señalización y llegada de ambulancia 
Tiempo de respuesta de señalización 1 hora 
Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos 
Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Los resultados de la evaluación para el mes de marzo de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión N° 92 donde se constata que para este mes hubo 8 accidentes 
reportados los cuales fueron atendidos por el concesionario dentro de los tiempos máximos 
establecidos en el apéndice técnico N° 4 

 
Figura  32 COMPORTAMIENTO INDICADOR 05 UF2 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 93 Indicador O6. DISPONIBILIDAD DEL SICC. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. El SICC debe contar con una disponibilidad 
mínima del 99%. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Este indicador es evaluado por parte de una firma independiente la cual certifica que la 
disponibilidad del SICC cumple con lo establecido en el apéndice técnico 4. Para el mes de 
marzo de 2024 la disponibilidad del SICC fue de 99,95% valor que da cumplimiento con lo 
requerido en el apéndice técnico N° 4. 

 
6.10.4 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF3. 

Tabla 94 Indicador E1. IRI. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de diciembre de 2023, los 
resultados de la medición fueron cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2403, se 
identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación generando 
incumplimientos en los siguientes segmentos: 84, 87 y 92 de la UF3B ruta 4006A. la 
próxima medición se deberá realizar en el mes de junio de 2024. 
 

Figura  33 COMPORTAMIENTO INDICADOR E1 UF3A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  34 COMPORTAMIENTO INDICADOR E1 UF3B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 95 Indicador E2. AHUELLAMIENTO. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de diciembre de 2023, los 
resultados de la medición fueron cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2404, lo 
anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo estipulado en el apéndice técnico 
N° 4. La próxima medición se deberá realizar en el mes de junio de 2024. 
 

Figura  35 COMPORTAMIENTO INDICADOR E2 UF3A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  36 COMPORTAMIENTO INDICADOR E2 UF3B 

 

Fuente: Elaboración Propia. Los resultados de la medición para el mes de marzo de 2024 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2614, Se identificaron algunos sectores que 
sobrepasaban los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento 
alguno de acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

 

Tabla 96 Indicador E4. COEFICIENTE DE FRICCION TRANSVERSAL. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última evaluación de este indicador se realizó en el mes de diciembre de 2023, los 
resultados de la medición fueron cargados al SICC bajo el código de revisión N° 2406, lo 
anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo estipulado en el apéndice técnico 
N° 4. La próxima medición se deberá realizar en el mes de junio de 2024. 

 

 

 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































