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1 INTRODUCCIÓN 

El 8 de septiembre de 2014 la ANI y la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTA S.A.S. firmaron el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 cuyo alcance del 
proyecto es la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del 
corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 
1 y demás Apéndices del Contrato. 

Así mismo la ANI y el CONSORCIO INTERVÍAS 4G, celebraron el Contrato de Interventoría 
No. 169 del 12 de noviembre de 2014, de esta forma el CONSORCIO INTERVÍAS 4G 
adelantó las labores de Interventoría hasta el 31 de octubre de 2022.  

Desde el 3 de noviembre de 2022, la Interventoría la adelanta el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS, en virtud del Contrato de Interventoría No. VEJ 542 del 31 de octubre 
de 2022, cuyo objeto es: ñINTERVENTORĉA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, 
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO 
Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2014, 
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO ñPERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò, DEL PROYECTO ñVICTORIAS TEMPRANASò. 

En el actual informe se resumen las principales actividades desarrolladas por la sociedad 
concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S., durante el presente período, dentro de 
la Etapa Preoperativa ï Fase de Construcción; se describen los principales temas que se 
creen más notables para el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 y el 
seguimiento efectuado por parte del CONSORCIO INTERVENTOR ERS.  

Es de aclarar que el 5 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 
realizó la entrega de la información actualizada del Proyecto (un disco duro de 1,38 TB) 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, radicada por la anterior interventoría Consorcio 
Intervias 4G, en el marco de la terminación del contrato No. 169 de 2014, confirmada 
mediante el comunicado con radicado de salida ANI No. 20233060161301 del 12 de mayo 
de 2023; este informe contiene las actividades desarrolladas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2024. 
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2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Contrato del 31 de octubre de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y 
el Consorcio Interventor ERS: 

Objeto: Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Social, Predial, 
Ambiental, Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa 
de Aforo y Recaudo y de Gestión de Calidad al Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP No. 002 de 2014. 

Contrato de Interventoría No.: VEJ 542 del 31 de octubre de 2022 

Representante legal: Erika Liliana Acosta Álzate. 

Fecha del Acta de Inicio: 3 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 

Valor Contrato: La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción 
del Acta de Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico y siguiendo las fórmulas establecidas en la presente 
cláusula de la siguiente manera: Pagos mensuales por un valor máximo de $244.419.704* 
correspondientes a la Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las 
Unidades Funcionales construidas y pendientes por ejecutar hasta por 48 meses. El valor 
del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad es de $244.419.704. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad sobre las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto 
recae un Evento Eximente de Responsabilidad, una vez superado dicho Evento podrán 
efectuarse si hay lugar a ello, los siguientes pagos adicionales al Interventor: i) Pre 
construcción Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5: Tendrá una duración de hasta 12 
meses sin superar el plazo máximo del contrato de Interventoría por un valor máximo 
mensual de $146.318.689; el valor del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por la entidad es de $146.313.787, lo cual deberá desarrollarse de manera simultánea con 
la Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades 
Funcionales construidas y pendientes por ejecutar. ii) Construcción Unidad Funcional 4 y 
Unidad Funcional 5 (En adelante ñConstrucci·nò): Tendr§ una duraci·n de hasta 36 meses 
sin superar el plazo máximo del contrato de interventoría por un valor máximo mensual de 
$267.838.484*; de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad, el valor de 
construcción para las UFs 4 y 5 es de 267.831.325, lo cual deberá desarrollarse 
simultáneamente con la Construcción y Operación y Mantenimiento de todo el Proyecto 
incluidas las Unidades Funcionales construidas. 

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demás gastos y tributos a que haya lugar, de 
conformidad con las normas vigentes. 
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2.1 GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mediante el comunicado de salida ANI No. 20233060033511 de fecha 3 de febrero de 2023, 
la Agencia Nacional de Infraestructura da aprobación a la Póliza de Interventoría del 
Contrato de Interventoría No. 542 del 2022, suscrito con la Interventoría CONSORCIO ERS, 
acorde con lo siguiente: 

Tabla 1 Pólizas de Cumplimiento 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/05/2027 $ 10.026.146.946,00 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

3/11/2022 4/11/2029 $ 1.253.268.368,00 

Calidad del servicio 3/11/2026 4/11/2028 $ 2.506.536.736,00 

Valor total de la Póliza: $13.785.952.050,00 

Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Mediante el comunicado de salida ANI 20233060033511 del 3 de febrero de 2023, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022  

2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA 

Tabla 2 Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
independientes 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Patronal 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Vehículos propios y 
no 

propios 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Responsabilidad 
civil 

Cruzada 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 
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Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Gastos médicos 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Valor total de la Póliza: $13.250.000.000,00 
Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

 
Nota: Las garantías descritas, fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones establecidas en el 
Contrato No. 542 de 2022, sobre el particular, verificando que se ajustan a éstas y a las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, conforme a lo indicado en memorando de la Gerencia Jurídica con radicado ANI No. 
20227050133753 03 de noviembre del 2022 y correo electrónico de la gerencia Financiera del 02 de noviembre 
del 2022, en consecuencia, en mi condición de Vicepresidente Ejecutiva debidamente facultada, procedo a su 
aprobación.  

 
El 4 de enero de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, mediante el comunicado 
CERS-OP-010-2024, con radicado ANI No. 2024-409-000584-2, remitió la actualización de 
la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que amparan el Contrato de 
Interventoría No. 542 de 2022, actualizadas conforme lo siguiente: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 
DEL AL 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
03/11/2023 04/11/2024 13.250.000.000,00 

 

Mediante el comunicado de salida ANI 20243060062051 del 21 de febrero de 2024, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022 (Respuesta radicado ANI 
20244090053332. Aprobación Póliza de Interventoría el Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 
2022. 
 

2.3 ACTAS CONTRATO INTERVENTORÍA 

El 3 de noviembre de 2022 se suscribió entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 
y el Consorcio Interventores ERS el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. VEJ 
542 del 31 de octubre de 2022 Conforme lo siguiente: 

Fecha del Acta de Inicio: 03 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 
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3 CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 del 8 de septiembre de 2014, 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, fue suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., con 
fecha de inicio del 19 de diciembre de 2014, conforme al Acta de Inicio suscrita entre las 
partes. 

3.1 GENERALIDADES 

Tabla 3 Ficha del Contrato 

Contrato 002-2014 

Modalidad Concesión bajo el esquema de APP 

Concedente Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

Concesionario 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ï POB 
Shikun & Binui VT AG 48,1250% 
Colombiana Inversiones de Infraestructura S.A.S. 1,8750% 
InfraRed Infraestructure Colombia SLU 49,9995% 
InfraRed Infraestructure Colombia LP 0,0005% 

Alcance 
Financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 
mantenimiento del corredor vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Fecha 
suscripción 

08-sep-2014 

Mes de 
Referencia 

31-dic-2012 

Fecha Acta de 
Inicio 

19-dic-2014 

Fecha de inicio 20-dic-2014 

Fecha de Acta 
de Terminación 
de Unidad 
Funcional 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 1: 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 2: 17 de octubre 

de 2019  

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 2: 31 de agosto de 2021 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 3: 07 de 

noviembre de 2019 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 3: 08 de abril de 2022 

Valor del 
Contrato 

$ 1.647.776.111.169 (a pesos de diciembre del 2012) 

Fuente: Informe Gerencial Sociedad Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá SAS ï CIERS 
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El Contrato de Concesión No. 002 de 2014 tiene como alcance principal la Financiación, 
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 

El Proyecto de Concesión corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca, cuenta con 
una longitud aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el 
departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la 
Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, 
discurriendo por el Oriente de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, 
Salitre ï Guasca, Salitre ï La Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá 
ï Choachí, La Calera- Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre 
los Municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y 
Cáqueza, proporcionando el comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio 
de Villavicencio; adicionalmente interconectará los demás Municipios del Oriente 
Colombiano. 

Geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como se 
evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC, conformando la unión e 
integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 
fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. En la tabla 4 se 
indica la descripción general de cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDADES FUNCIONALES 

A continuación, se presenta una descripción general del proyecto, conforme lo establecido 
en el Otrosí 10: 

Tabla 4 Descripción General de las Unidades Funcionales 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - 
K3+300 

Sencilla 

23+640  

R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï 
Guasca 

Sencilla 
27+092 
R5009 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro 
Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 
0+000 

R0804 
Intersección hacia 

27+282 
R0803 

Sesquilé 

27,24 NO Rehabilitación 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

Guatavita 
1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

2 

Sopó -
Salitre 

Sencilla 

0+000  
R50CN03 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

10+500  
R50CN03 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Salitre - 
La Calera 

Sencilla 

23+652 
Salitre 

PR 23+652 
Ruta 5009 

9+920 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 

La Calera 
ï Patios 

Sencilla 

Calera 
9+920 

Ruta 5009 

0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 

Lim. 
Bogotá- 
Choachí 

Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+700 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 
La Calera 
- Choachí 

Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí 
Cáqueza 

Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

51+000 
R4006 

PR 26-360 
Ruta 4006 

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante 
de 

Choachí 
Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante de 
Choachí (Al norte 

25+428 
R4006 

Final Variante de 
Choachí (Al sur 

4,85 SI Construcción 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

de Choachí Ruta 
40CN06) 

de Choachí Ruta 
4006A)  

Fuente: Elaboración Propia - Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 
 

3.3 ETAPAS DEL CONTRATO  
 
ETAPA PREOPERATIVA ï FASE DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Duración estimada de 1.080 días, desde la fecha del Acta de inicio de la etapa de 
Construcción, el 15 de diciembre de 2015.  EN EJECUCIÓN. 
 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. 
Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 2.4 (b) Parte 
General. NO HA INICIADO. 
 
ETAPA DE REVERSIÓN: 
 
Esta etapa Inicia una vez haya terminado la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Finaliza con la suscripción del Acta de 
Reversión. NO HA INICIADO. 

3.4 ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014, 
actualmente se encuentra en la Etapa de Operación y Mantenimiento, para las Unidades 
Funcionales UF1, UF2 y UF3; las Unidades Funcionales UF4 y UF5 fueron suspendidas a 
causa de un Evento Eximente de Responsabilidad ï EER, encontrándose en etapa 
preoperativa.  

En las UFs 4 y 5, se suspendieron ciertas actividades y se mantuvieron vigentes otras 
tantas, así: 

Tabla 5. Obligaciones suspendidas y no suspendidas por el Acta del 1 de Agosto de 2018 

 

OBLIGACIONES SUSPENDIDAS OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS 

Todas las obras de mejoramiento y construcción 
asociadas a las intervenciones de las UF 4 y 5. 

Obligaciones con terceros y autoridades. 

Gestión social. 
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OBLIGACIONES SUSPENDIDAS OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS 

Obligaciones financieras. 

Actividades de gestión ambiental y redes. 

Intervenciones prioritarias. 

Obligaciones de operación y mantenimiento de 
la etapa preoperativa de las UF 4 y 5. 

Garantizar protección y estabilidad de lo 
construido hasta el 01/08/2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.4.1 Suscripción del Contrato de Concesión 

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 fue suscrito entre las partes: 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. - 
POB, el 8 de septiembre de 2014.  

Inicialmente, el Concesionario es la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S, conformada por SHIKUN & BINUI VT AG, COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.S y C.I.  GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES, 
sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, representada en este acto por el señor 
ALBER ALHADEF, en su calidad de Gerente General. 

En el mes de septiembre de 2015, se tramitó ante la ANI el cambio de la composición 
accionaria del Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., determinando la salida de 
GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES como accionista del consorcio concesionario.  

En el mes de enero de 2017, mediante comunicación No. POB: 2096-2016 ïcon radicado 
ANI No. 2016-409-119809-2ï la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la existencia de nuevos 
accionistas, en el cual se indica que la participación accionaria de las sociedades 
INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) e INFRARED 
INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U (ñINFRARED I) en POB S.A.S, la cual ser²a la 
siguiente: 

Tabla 6 Composición Accionaria 

Nombre del accionista % 

Shikun & Binui VT AG *Único Líder 48.125 % 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U. (ñINFRARED I) 49.9995% 

COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. 1.875% 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) 0.0005% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 Inicio Contrato de Concesión  

La fecha de inicio del Contrato de Concesión es del 19 de diciembre de 2014. Así mismo, 
el Acta de Inicio de la Fase de Construcción fue firmada entre las Partes el 16 de enero de 
2016, pero con efectos desde el 15 de diciembre de 2015, según Otrosí No. 4 del Contrato 
de Concesión. 
 
3.4.3 Modificaciones al Contrato de Concesión 
 
Se muestra enseguida la descripción de los Otrosíes suscritos en el desarrollo del Contrato 

de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014. 

  Tabla 7 Modificaciones contractuales  

DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Otrosí No. 1 

- Modificar el Literal (b) del numeral 2.3 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

- Adicionar el literal L) al numeral 15.12 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

19-dic-2014 

Otrosí No. 2 

- Modificar el numeral 3.3.9.2 del Ap®ndice 2 ñEntrega de 
Bienes a la Polic²a de Carreterasò del Contrato de Concesi·n 
No. 002 de 2014. 

- Modificar el numeral 19.17 de la ñTabla de Referencias de la 
Parte Generalò prevista en el Cap²tulo II de la Parte Especial 
del Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

27-may-
2015 

Otrosí No. 3 

- Aclarar la Tabla 10 ï UF2. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal b). 

- Aclarar la Tabla 14 ï UF3. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal c). 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 9 ï UF 2: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b). 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

02-dic-2015 

Otrosí No. 4 

- Modificar la Sección 5.2 Programación de obras de la Parte 
Especial, en el cual se presentan los plazos máximos para el 
inicio de operación de las Unidades Funcionales, plazos que 
deberán contarse a partir del 15 de diciembre de 2015. 

18-Abr-2016 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

- Se aclara que, con relación al plazo máximo de ejecución, 
para el inicio de la operación de las U.F.  4 y 5, para determinar 
el Plazo de Cura previsto en el último párrafo del de la sección 
6.1(c) de la Parte Especial del Contrato y sólo en el evento en 
el que el Concesionario no logre terminar las intervenciones 
en el plazo máximo de ejecución, el Interventor otorgará al 
Concesionario un Plazo de Cura entre el 10% y el 20% del 
plazo previsto en el Contrato para la terminación de las U.F. 4 
y 5.   

Otrosí No. 5 
- Mediante el cual se modificaron diversas secciones del 

Apéndice Financiero 2 del Contrato de Concesión N° 002 de 
2014 

19-Ago-2016 

Otrosí No. 6 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 
2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 21-UF5: Características Geométricas y 
técnicas de entrega de cada subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos, del Apéndice Técnico 1, numeral 
2.5 literal e). 

03-Nov-2016 

Otrosí No. 7 

- Adicionar a la sección 3.3.3.2.3 del apéndice técnico 2. 
ñemisora de radioò los p§rrafos desde el tercero en adelante. 

- Aclarar modificar la tabla contenida en la sección 3.3. (a) de 
la parte especial del contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla I ï descripción de vías existentes 
comprendidas en el proyecto del Apéndice Técnico I del 
contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla 3 ï ñUnidades Funcionales del Proyectoò 
del Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 4 ï UF1- ñGeneralidades y subsectoresò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 5 ï UF1- ñObras especiales m²nimasò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 24 ï UF1- ñPuentes Peatonalesò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Adicionar la tabla 5A ñUF1 Obras especiales m²nimas 
adicionalesò al Ap®ndice T®cnico 1 del contrato de concesi·n. 

05-Feb-2018 

Otrosí No. 8 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.3.10.2 
Sistemas de Comunicación del Apéndice Técnico 2. 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.4 (b) del 
Apéndice Técnico 1, en lo que respecta a las Unidades 
Funcionales 1 y 3 Subsector 2. (3.4. Sistemas de 
comunicación y postes SOS) 

23-Ago-2019 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Otrosí No. 9 

1. Modificaciones referentes a la delimitación de las 
coordenadas de inicio de la Unidad Funcional 3 
(Subsector 2). 

- Modificar la Tabla 1 - "Descripción de vías existentes 
comprendidas en el Proyecto" del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión. 

- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", 
del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión 
(previamente modificada por el Otrosí No. 7). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" 
del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y 
técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos" del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión. 

- Modificar la Sección 3.3 de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 7). 

2. Modificaciones referentes a los bienes, insumos y 
recursos entregados a la Policía de Carreteras. 

- Modificar el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 "Entrega 
de Bienes a la Policía de Carreteras" del Contrato de 
Concesión Nº 002 de 2014 (según dicho numeral había sido 
modificado por el Otrosí No. 2) 

3. Modificaciones referentes a la regulación de las Pólizas 
de Seguro. 

- Adicionar el romanito (vi) a la Sección 12.8 de la Parte General 
del Contrato de Concesión, la cual quedará así: 12.8 Seguro 
de daños contra todo riesgo. 

08-Mar-2021 

Otrosí No. 10 

- Modificar el alcance de las Intervenciones en lo que respecta 
a las características geométricas y técnicas de la vía existente 
en el sector comprendido entre el K8+750 y el K9+020 
(coordenadas I.007.284,865N, l.008.129,950E y 
l.007.089,147N l.008.005,819E), que corresponde a una 
longitud de 0,27 km, del municipio de La Calera de la Unidad 
Funcional 3 Subsector 1 del Proyecto, adelantando las 
intervenciones autorizadas con su respectiva Operación y 
Mantenimiento de acuerdo con los términos del Contrato de 
Concesión. 

- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", 
contenida en la Sección 2.4 del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí 
No. 9). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" 
contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del 

5-Nov-2021 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Contrato de Concesión (previamente modificada por el Otrosí 
No. 9). 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y 
técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 
abierto, puentes y viaductos" contenida en la Sección 2.5 del 
Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente 
modificada mediante Otrosíes No. 3 y 9). 

- Adicionar el Numeral 3.8 en el Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión en los siguientes términos: 3.8 
Paraderos: El Concesionario deberá ejecutar los siguientes 
Paraderos en la Unidad Funcional 3 del Proyecto, como Obras 
de Sustitución. 

- Modificar el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 del 
Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje 
de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar el numeral 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del 
Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje 
de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar los Indicadores O2 y O3 contenidos en la Tabla 3 
"Indicadores Pavimento Rígido y Flexible" del Apéndice 
Técnico 4 del Contrato de Concesión, en relación con la 
Estación de Peaje ubicada en la Unidad Funcional 3 
Subsector 2, creándose la Tabla 3A.- Indicadores O2 y O3 
Pavimento Rígido y Flexible - Estación de Peaje ubicada en la 
Unidad Funcional 3 Subsector 2 

- Ajustar la Tabla 25 - Estaciones de Peaje del Apéndice 
Técnico 1. 

Otrosí No. 11 

- Modificar la Tabla 24 contenida en la Sección 3.5 (a) del 
Apéndice Técnico No. 1 del Contrato de Concesión (que a su 
vez había sido modificada por el Otrosí No. 7). 

- Adicionar el Numeral 3.9 en el Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesi·né3.9. Paso peatonal tipo cebra, 
resaltos parabólicos, paraderos, andenes y pompeyano en la 
Unidad Funcional 2: El Concesionario deberá ejecutar Obras 
de Sustitución. 

10-Dic-2021 

Otrosí No. 12 

- Modificar la Cláusula Primera: Adicionar y Modificar diferentes 
secciones del Capítulo I ñDefinicionesò de la Parte General del 
Contrato de Concesión de APP No. 002 de 2014. 

- Modificar la Cláusula Segunda: Modificar la sección 4.17 de la 
Parte General del Contrato de Concesión APP No. 002 de 
2014. 

- Cláusula Tercera: Adicionar los literales (e), (f), (g) y (h) a la 
sección 7.1. de la Parte General del Contrato de Concesión 
No. 002 de 2014 ñéGeneralidades Gesti·n Predialéò. 

20-Dic-2022 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

- Cláusula Cuarta: Modificar la sección 4.3 (b) de la Parte 
Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 
ñéC§lculo de la Retribuci·néò. 

- Cláusula Quinta: Modificar el numeral 2.5. Alcance de las 
Unidades Funcionales del Apéndice Técnico1 en relación con 
la remisión que hace a la sección 4.17 de la Parte General. 

- Cláusula Sexta: Vigencia y régimen de Transición. 
- Cl§usula S®ptima: Riesgos. éEn el presente Otros² no 

conlleva modificación del esquema de asignación de riesgos. 
- Cláusula Octava: El Concesionario deberá tramitar dentro de 

los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del presente 
Otros², ante las compa¶²as aseguradorasé 

- Cláusula Novena ï Vigencia y Liquidez de lo no Modificado: 
éconservan plena y total, vigencia y validez. 

- Cláusula Décima: DECLARACIONES. 
- Cláusula Décima Primera: Perfeccionamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.4.4 Estado de Pólizas Vigentes 

El estado de las pólizas vigentes del Contrato de Concesión 002 de 2014, con corte al 30 
de junio de 2024, se evidencian en el Capítulo del Área Jurídica (Ver capítulo jurídico).  
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4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO VIAL  

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca ï POC, cuenta con una longitud 
aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el departamento de 
Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la Autopista Norte 
de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, discurriendo por el oriente 
de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, Salitre ï Guasca, Salitre ï La 
Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá ï Choachí, La Calera- 
Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre los municipios de Sopó, 
La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza, proporcionando el 
comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio de Villavicencio; 
adicionalmente interconectará los demás municipios del Oriente Colombiano.  

 

Tabla 8 Información General Del Proyecto 

Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Contrato de Concesión 002 del 08 de sep.-2014 

Entidad Contratante Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

Contratista Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

Representante legal Doron Yacob Szportas ï CEO 

Primer Suplente Tomer Ginesin - CFO 

Segundo Suplente Matan Nir Pinto - CLO 

Longitud Concesión 152,24 Km aprox. 

Fecha inicio contrato 19 de diciembre de 2014 

Fecha final contrato Concesión 15 de diciembre de 2039 

Valor del Contrato $ 1.647.776.111.169 (a pesos de dic/2012) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como 

se evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC -, conformando la unión e 

integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 

fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. 
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Figura  1 Localización General POC 

 

Fuente: Estudios Previos ï Agencia Nacional de Infraestructura 
 

 
4.1.1 Esquema de Abscisado del Proyecto 

Tabla 9 Esquema Abscisado de la Unicidades Funcionales PR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PR23+677 PR33+050 PR00+000 PR27+240

UF1

GLORIETA 

SALITRE

GLORIETA 4 

ESQUINAS
SESQUILE

K00+000 K09+300 K00+000 K27+282

GUASCA

PR35+000

K10+968

UF2A 

PR00+000

UF4 

PR00+000

---- ----

PR10+400 PR23+652 PR11+200 PR09+940

UF2

SOPÓ 

GLORIETA 

GLORIETA 

SALITRE

LA CALERA LA 

PORTADA

K00+000 K00+000 K13+580

----

UF2A 

K10+500

PR0+000 PR9+940 PR00+000 PR22+700

UF3
LOS PATIOS

LA CALERA LA 

PORTADA

COLOMBIA 

86
CHOACHÍ

K09+922 K00+000 K00+000 K22+620

PR00+000 PR31+000

UF4

LA CALERA LA 

PORTADA
CHOACHÍ

K00+000 K31+000

PR32+729 PR38+980 PR54+158

UF5
CHOACHÍ UBAQUE CAQUEZA

K00+000 K06+250 K21+270

PR10+000

K10+000

UF2A RUTA 50CN032 UF2B RUTA 5009

UF1A RUTA 5009

UF5 RUTA 4006A UF5 RUTA 4006A

UF4 RUTA 40CN06

UF1B RUTA 0804 UF1B RUTA 0803GUATAVITA

UF3B RUTA 4006AUF3A RUTA 5009
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4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

En la siguiente tabla se indican las Unidades Funcionales, así como el alcance actual y las 
características generales del proyecto: 

 

Tabla 10 Descripción General de las Unidades Funcionales Alcance y Características del 
Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - 
K3+300 

Sencilla 
23+640  
R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï 
Guasca 

Sencilla 
27+092 
R5009 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro 
Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 

0+000 
R0804 

Intersección hacia 
Guatavita 

1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

27+282 
R0803 

Sesquilé 
1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

27,24 NO Rehabilitación 

2 

Sopó -
Salitre 

Sencilla 

0+000  
R50CN03 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

10+500  
R50CN03 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Salitre - 
La Calera 

Sencilla 

23+652 
Salitre 

PR 23+652 
Ruta 5009 

9+920 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 
La Calera 
ï Patios 

Sencilla 
Calera 
9+920 

Ruta 5009 

0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

Lim. 
Bogotá- 
Choachí 

Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+700 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 
La Calera 
- Choachí 

Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí 
Cáqueza 

Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

51+000 
R4006 

PR 26-360 
Ruta 4006 

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante 
de 

Choachí 
Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante de 
Choachí (Al norte 
de Choachí Ruta 

40CN06) 

25+428 
R4006 

Final Variante de 
Choachí (Al sur 

de Choachí Ruta 
4006A)  

4,85 SI Construcción 

Fuente: Elaboración Propia- Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 

 

4.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y CARACTERISTICAS 
GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO 

 

El Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, contempla cinco (5) unidades 

funcionales, las cuales se indican en la siguiente tabla, donde se describen las 

características geométricas y técnicas para cada unidad, así: 

Tabla 11 Características Geométricas del Alcance del Proyecto 

UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

1 

Salitre ï K3+300 

K3+300-Guasca 

Cuatro esquinas 
ï Sesquilé 

6,00 3,0 N.A. 40 

Andenes en los dos 
costados de la vía en el 

paso por Guatavita y 
Sesquilé. 

Intersección a nivel en 
Cuatro esquinas 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. sin 

bermas, con 
pavimento. 
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UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

2 

Sopó ïSalitre 

Salitre - K4+000 

K4+000 - 
K13+600 

7,30 3,65 1,80 

70 

70 

60 

Intersección a nivel en el 
acceso a la vía Salitre- 

Guasca. 

Construcción de 
andenes en los dos 

costados de la vía en la 
zona urbana de Sopó y 
en un costado de la vía 
en la Zona Escolar El 
Salitre y en el paso 

urbano de La Calera. 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 3,0 y 
3,5 m. sin berma. 

3 

La Calera - 
Patios 

Lim. Bogotá- 
Choachí 

7,30 

 

 

6,00 

3,65 

 

 

3,00 

2,00 

 

 

N.A. 

40 
Andenes en los dos 

costados de la vía en el 
paso por la Calera 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. con 

pavimento. 

4 
La Calera ï 

Choachí 
7,30 3,65 1,80 60 

Tercer carril en los sitios 
de pendiente mayor al 

8% 

Vía sin pavimento, 
con afirmado, ancho 

variable. 

5 

Choachí - 
Cáqueza 

Variante de 
Choachí 

7,30 

7,30 

3,65 

3,65 

1,80 

1,80 
60 

Intersección a nivel de 
acceso a La vía Bogotá 

ï Villavicencio 

Intersección a nivel al 
inicio y al final de la 

variante 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 2,0 y 

2,5 m. sin berma, en 
su mayor parte sin 

pavimento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

4.3.1 Unidades Funcionales  

 
Terminación de la Unidad Funcional 1 

 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019, 

fecha desde cuando inició la Operación y Mantenimiento de dicha unidad, además inició el 

plazo de 180 días para efectuar correcciones en los diferentes aspectos técnicos, 

ambientales, sociales, prediales y otros. En este sentido y teniendo en cuenta que el 31 de 

julio de 2019 venció el plazo de 180 días para efectuar las correcciones que se indicaron 

anteriormente, la Interventoría anterior procedió a hacer revisión de lo concerniente durante 

el mes de agosto de 2019, encontrando que, si bien el Concesionario terminó en un gran 

porcentaje los pendientes de obra relacionados con andenes, glorieta de Cuatro Esquinas, 

estación de pesaje, área de servicio en lo relacionado con el tercer carril, desnivel entre la 

calzada rehabilitada y las cunetas existentes, no obstante no terminó el total de las 

correcciones, situación que dio lugar a la suspensión del pago de la retribución, lo que obligó 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 43 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 43 de 612 

 

al Concesionario a terminar todos los pendientes de obra, quedando éstos culminados 

hacia el mes de noviembre de 2019. No obstante, en dicho mes aún quedaron algunos 

pendientes relacionados con predios que dieron lugar a un EER, lo que permitió reanudar 

desde diciembre de 2019 la retribución. Es de indicar que, en lo relacionado con el EER, el 

plazo de este venció en mayo de 2020, luego a través del mecanismo de resolución de 

controversias por Amigable Componedor, en diciembre de 2020 éste le otorgó al 

Concesionario un EER por el mismo predio que a la fecha sigue vigente. Al respecto, en el 

Capítulo correspondiente al área jurídica del presente informe, se puede observar el detalle 

del estado de dicho EER y otros relacionados con el tema. 

 

Terminación de la Unidad Funcional 2 

 

Se procedió a firmar el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional 2 el 17 de octubre 
de 2019, fecha desde la cual entró en operación y mantenimiento, iniciando la Interventoría 
saliente la revisión y medición de indicadores para la suscripción del Acta de Compensación 
Especial que da a lugar, procediendo en el mes de noviembre de 2019 a la firma del Acta 
de Compensación Especial a que tiene derecho el Concesionario por la terminación parcial 
de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
POB SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA ACLARATORIA AL SEGUNDO 
ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LAS UNIDADES 
FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS Y LÍMITE DE 
BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó esta Interventoría y que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, aún persiste 
uno de los EER (Arqueología sector de Alcaparros) que dieron origen al Acta de 
Terminación Parcial.  

El Concesionario puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 2 para revisión 
y firma de Acta de Terminación, anotando que lo realizó argumentando una modificación 
de la estación de pesaje que permite la firma del Acta de Terminación, por lo que la 
Interventoría anterior realizó la respectiva verificación y emitió el informe correspondiente 
por medio de la comunicación CP-PER-9685C-2021 del 23 de julio de 2021, sobre el 
particular cabe anotar que de la revisión surgió el incumplimiento a algunos indicadores que 
a posterior fueron subsanados por el Concesionario durante agosto de 2021, poniendo éste 
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nuevamente a disposición los sectores del EER siendo nuevamente verificado por esta 
Interventoría encontrando que se realizó la subsanación de los diferentes indicadores y por 
tanto, se pudo proceder a la firma del Acta de terminación el 31 de agosto de 2021. 

A continuación, se adjunta una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2: 

 

Tabla 12 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF2 

ÍTEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL 

ABSCISAS 
INTERVENIDAS 

EN EL MES 

OBSERVACIONES 
JUNIO 

2024 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es de aclarar que, aquellas observaciones surgidas del Acta de Terminación Parcial hacen 
parte del Acta de Terminación firmada el 31 de agosto de 2021, por lo que las mismas y 
aquellas surgidas de esta última, hacen parte de las labores que el Concesionario deberá 
corregir en los 180 días de que trata el Contrato y que iniciaron a contar a partir del 31 de 
agosto de 2021. 

De acuerdo con las disposiciones Contractuales, los 180 días de que trata el Contrato 
vencieron el 28 de febrero de 2022, por lo que la Interventoría anterior ï Consorcio  Intervías 
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4G -, procedió a iniciar la verificación de los pendientes anotados tanto en el Acta de 
Terminación Parcial como en el Acta de Terminación firmadas, proceso que finalizó la 
Interventoría saliente, emitiendo la comunicación CP-PER-11237C-2022 del 08 de abril de 
2022 remitido a la Entidad y al Concesionario con los pormenores encontrados, dentro de 
lo que se destaca, la no ampliación del puente vehicular Teusacá II y el no cumplimiento de 
la NSR-10 en el CCO, entre otros. Es de advertir, en relación con el cumplimiento de la 
NSR-10 en el CCO, esta actividad se terminó el 28 de febrero de 2023, según verificación 
conjunta entre las partes.  

El consorcio interventor ERS, en oficios CERS-OP-821-2023, DEL 21 DE MARZO DE 2023, 
CERS-OP-1848-2023, del 7 de julio de 2023, informo a la ANI (Radicado 20234090752772) 
que la Sociedad Concesionaria subsano las obligaciones pendientes para la terminación de 
la UF2. 

Durante el mes de junio de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, continúa revisando 
los pendientes de la Unidad Funcional 2 en sus aspectos técnicos, que incluye 
principalmente lo relacionado con la ampliación del puente Teusacá II, conforme lo emitido 
por la interventoría anterior en el comunicado CP-PER-11237C-2022, lo revisado por el 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS y, lo acordado en el Contrato de Transacción suscrito 
entre las partes el 1 de septiembre de 2023, el cual se encuentra en el momento en 
ejecución. 

Terminación de la Unidad Funcional 3  

El Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3 fue firmada con fecha del 07 de 
noviembre de 2019, fecha desde la que la Interventoría saliente inició la revisión de 
indicadores para el pago de la Compensación Especial a que tiene derecho el 
Concesionario por la Terminación Parcial de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogot§ SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA 
ACLARATORIA AL SEGUNDO ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL 
DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS 
Y LÍMITE DE BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó esta Interventoría y que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, los EER 
que dieron origen al Acta de Terminación Parcial fueron superados con la firma del Otrosí 
No. 10, por lo que, de acuerdo con el Acta Aclaratoria Firmada por las partes y a la firma 
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del Otrosí referido, el inicio del conteo de los 180 días para subsanación de pendientes 
inició el 5 de noviembre de 2021. 

Ahora bien, el Concesionario con la comunicación D-157-2022 del 3 de febrero de 2022, 
puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 3, Por lo que la Interventoría 
anterior realizó las actividades correspondientes para verificación de la terminación de 
Unidad Funcional, dando como resultado lo indicado en la comunicación CP-PER-11081C-
2021 del 14 de marzo de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de los diferentes 
indicadores medidos, quedando aspectos por subsanar dentro de los 180 días que trata el 
Contrato, que tuvieron como vencimiento el 05 de octubre de 2022, fecha en la cual se inició 
la etapa operativa de este tramo. 

A continuación, se muestra una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3: 

Tabla 13 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF3A-UF3B 

ITEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL  

ABSCISAS 
INTERVENIDA
S EN EL MES 

OBSERVACIONES 
JUNIO 

2024 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 3A 

 Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100% N.A. 100% - Culminado 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A 
Ruta 5009 

100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Fuente: Elaboración Propia 

Mediante el comunicado CERS-OP-223-2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, 
informa sobre el avance en los diversos temas e indica algunas consideraciones sobre las 
cercas.  
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Mediante el comunicado CERS-OP-660-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, el 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS, da Alcance al comunicado CERS-OP-503-2023, 
respecto a la revisión de los aspectos definidos en los Acuerdos contenidos en los 
Numerales 3 y 5 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3. Contrato de Concesión 
No. 002 de 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca- (Tema: Informe 
respecto de pendientes UF3), donde concluye: ñé Con las revisiones conjuntas y el 
seguimiento que se ha efectuado a las correcciones de parte del Concesionario, EL 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS encuentra que el Concesionario atendió todas las 
observaciones.ò. 

Unidad Funcional 4:  

Para el periodo del mes de junio de 2024, no se ejecutan actividades constructivas en esta 
Unidad Funcional en ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con 
puntos de sensibilidad hídrica encontrados en la zona. Esta Interventoría Consorcio ERS 
en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, encontró algunas actividades de 
mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las actividades acumuladas hasta el fin del 
presente periodo son: 

Tabla 14 Unidad Funcional 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones (%). 

7,60% Sin actividad en el periodo. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% Sin actividad en el periodo. 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón 
cuneta y bordillo (%) 

0,00% Sin actividad en el periodo. 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 
NO HA INICIADO. 

Afectado por EER 
Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% Sin actividad en el periodo. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % Sin actividad en el periodo. 

Húmedas  0,00 % Sin actividad en el periodo. 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 31,00 Km. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., en la UF 4, se describen en el capítulo técnico del 
presente informe (Área Técnica). 

Unidad Funcional 5: 

Para el mes de junio de 2024 no se ejecutan actividades constructivas en esta Unidad 
Funcional, en ocasión del Evento Eximente de Responsabilidad relacionado con puntos de 
sensibilidad hídrica encontrados en la zona. A continuación, se resume en la siguiente tabla 
las actividades acumuladas relacionadas por la Interventoría saliente Consorcio Intervias 
4G: 

 Tabla 15 Unidad Funcional 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 
acumulado 

Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones 

2,85% Sin actividad en el periodo 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% Sin actividad en el periodo 

Cuneta fundida in situ 0,00% Sin actividad en el periodo 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km Sin actividad en el periodo 

Base Granular (Km) 0,53 Km Sin actividad en el periodo 

Rodadura (Km) 0,00 Km NO HA INICIADO. Afectado por EER 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Un % Avance: 5%. Sin actividad en el periodo 

Húmedas  0 % % Avance: 0% Sin actividad en el periodo 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 21,27 Km. 

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá, en la UF 5, se describen en el capítulo Técnico - Operativo 
del presente informe (Área Técnico-Operativa). 

Intervención y Labores de Mantenimiento En UF 4 Y UF 5 

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores 
que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice 
Técnico No. 1, se requiere de la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa 
de Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para 
la infraestructura que no está pavimentada y cuyo cuadro se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 
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(i) Conformación de la calzada existente 

(ii) Señalización vertical 

(iii) Remoción de derrumbes 

(iv) Limpieza de márgenes y separadores. 

(v) Limpieza de obras de drenaje. 

Teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por la CAR y 
CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una zona de 
100m a la redonda de la presencia de un manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el 
Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, 
mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las 
intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las 
obligaciones relacionadas con: Obligaciones con terceros y autoridades, la Gestión social, 
las Obligaciones financieras, las intervenciones prioritarias, las Obligaciones de operación 
y mantenimiento de la etapa preoperativa de las UF 4 y 5, así como la de  garantizar la 
protección y estabilidad de lo construido hasta el 01 de agosto de 2018. 

4.4 ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El contrato actualmente se encuentra en la etapa preoperativa en la fase de construcción. 

 
Etapas del proyecto 

 
Preoperativa 

Fase de Pre-construcción. Desde la Fecha de Inicio (19-dic-2014) hasta la 
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción (15-dic-
2015) Finalizada. Estimado de 360 días desde la fecha de inicio 
Fase de construcción. Estimado de 1.080 días desde la fecha de Acta de inicio 
de construcción (15 dic-2015). EN EJECUCIÓN. 

Operación y 
Mantenimiento 

Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. 
Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 
2.4 (b) Parte General. NO HA INICIADO 

Etapa de 
Reversión  

Inicia una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Finaliza con la suscripción 
del Acta de Reversión. NO HA INICIADO. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5 ÁREA TÉCNICA  

5.1 GENERALIDADES 

Desde noviembre 3 de 2022 no ha habido actividades de construcción; la única actividad 
constructiva que afecta en algo el avance es la ampliación del puente Teusacá II en la 
Unidad Funcional 2, que actualmente se encuentra a 30 de junio de 2024 en ejecución y no 
genera avance representativo que afecte la aproximación del corte a junio 30 de 2024. 

5.2 TÉCNICA  

 
5.2.1 Gestión Estudios y Diseños Fase III  

Con el acta de fecha 19 de diciembre de 2014, se inicia la fase de Preconstrucción, para la 
elaboración de Estudios y Diseños, fase que terminó el 14 de diciembre de 2015. 

Durante el mes de noviembre de 2022, el Concesionario comentó que contaba con 
modificación de diseños para las unidades funcionales UF4 y UF5, en los que efectuaba 
variaciones en el alineamiento para no pasar sobre manantiales. Sin embargo, a la fecha y 
con corte a 30 de junio de 2024 no se han presentado modificaciones a los diseños de las 
unidades funcionales UF4 y UF5.  

Durante el mes de junio de 2023, mediante comunicación CERS-OP-1729-2023 (ANI 
Numero de Radicado 20234090702502) del 26 de junio de 2023 se realiza la no objeción a 
los dise¶os presentados para la estabilizaci·n del sector en el PR7+500, ñCurvas del 
Guarapoò como actividad de mantenimiento de la Unidad Funcional 3. 

En el mes de agosto de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 
20234090959792) del 25 de agosto de 2023, esta interventoría da su concepto de NO 
OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación de peaje Choachí 
UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 
1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 
2021. 

En Tilatá en la Unidad Funcional 3, la fase III de los estudios y diseños fueron terminados 
y fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 
(ANI Numero de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023, como actividad de 
mantenimiento. 

A continuación, se relaciona el estado de los estudios y diseños, con corte a junio 30 de 
2024. 
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 Tabla 16 Relación de Estudios y Diseños No Objetados 

 

VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

1 
Estudio de 
Transporte 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

2 

Información 
Geográfica 
Georreferenciad
a 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

3 

Estudio De 
Trazado y 
Diseño 
Geométrico, 
Seguridad Vial y 
Señalización 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

 
CERS-OP-2370-
2023 (RAD ANI 
2023409095979
2) 25 08-2023 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
356- 2015 
(04-12-
2015) 
201540908
06042 

CP- PER 
360 -2015 
(09-12-
2015) 

4 
Geología para 
Ingeniería y 
Geotecnia 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

5 

Estudio de 
estabilidad y 
estabilización 
de taludes 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

6 

Estudio de 
suelos para el 
Diseño de 
fundaciones 

NA 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

7 

Estudio 
Geotécnico Y 
Diseño Del 
Pavimento 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

8 
Hidrología, 
Hidráulica y 
Socavación 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9 

9.1 Paso 
peatonal 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

  

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9.2 Puentes a 
rehabilitar 

  

9.3 Puentes 
Nuevos 

  

9.4 Alcantarillas 
Cajón 

N/A 

9.5 Alcantarillas 
Tubulares 

  

9.6 Muro de 
sostenimiento 

  

9.7 Ampliación 
de puentes 

  

1
0 

Paisajismo y 
Urbanismo 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
1 

Arquitectura 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
2 

Iluminación 
Exterior 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

1
3 

Telecomunicaci
ones-Fibra 
Óptica 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

1
4 

Especificacione
s Técnicas de 
construcción 
generales y 
Particulares 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CP-PER-276- 
2015 (14-12-
2015) 
2015409066226
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 ACTIVIDADES TECNICAS DURANTE EL PERIODO 

 
5.3.1 Evoluci·n fallo en PR7+500 a PR7+600 RN 5009 UF3A en sector ñCurvas del 

Guarapoò UF3A 

El 15 de noviembre de 2022, se evidencia la fisura (superior a 3mm), tipo grieta, fisuras 
longitudinales y en media luna tramo de 50m, hundimiento de 20m x 1,20m y profundidad 
de 12cm. Medidas aproximadas, yuxtapuesta a un hundimiento de gran magnitud. 

El 18 de noviembre de 2022, la fisura y hundimiento se evidencian de mayor magnitud y se 
verifica un posible desplazamiento. (Se sugiere intervención a corto plazo). 

El 15 de diciembre de 2022 se efectúa nuevo recorrido de verificación, observando que el 
fallo continúa y se incrementa, expandiéndose longitudinalmente, siendo necesario instalar 
concreto asfáltico para renivelar (lo cual no fue suficiente), sellar fisuras que se convirtieron 
en grietas, desplazando tanto el sardinel existente, como agrietando las obras de drenaje 
existentes. El hundimiento superó los 20 cm y fue necesaria la construcción de bordes en 
concreto para el manejo de aguas, no recibió respuesta a la comunicación de interventoría 
que solicitaba atención inmediata con medidas que mitigaran el desplazamiento y monitoreo 
permanente, mediante el uso de instrumentación y estudio de inestabilidad con solución 
geotécnica, solicitada en la comunicación CERS-OP-108-2022 (ANI Numero de Radicado 
20224091362562) del 2 de diciembre de 2022, comunicación CERS-OP-289-2022 (ANI 
Numero de Radicado 20224091466172) del 30 de diciembre de 2022, comunicación CERS-
OP-054- 2023 (ANI Numero de Radicado 20234090068622) del 4 de enero de 2023.  

 
1) El día 28 de abril de 2023 el Concesionario declaró en el SICC el inicio de una 

acción preventiva en los términos de la Sección 4.4.3 del Apéndice Técnico 4. 
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2) En virtud de dicha acción preventiva se inició una actividad de mantenimiento 

extraordinario, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 6 del Apéndice 

Técnico 2, a cuyo tenor: 

ñActividades de Mantenimiento Extraordinario (Peri·dico): 

Actividades preventivas periódicas de gran envergadura que 

deben ser planeadas en ciclos más largos que los de la 

conservaci·n correctiva rutinaria (é)ò 

 

3) Como consecuencia de la declaración de inicio de la acción preventiva, el 

Concesionario planteó un cronograma de actividades para ejecutar la 

estabilización en el sitio del PR7+500 RN5009 sector ñCurvas del Guarapoò, 

ubicada en la Unidad Funcional 3A. 

 

4) La Interventoría ha realizado un seguimiento a la ejecución del Mantenimiento 

Extraordinario siguiendo el cronograma de actividades propuesto por el 

Concesionario, de lo cual se han realizado diversos requerimientos evidenciando 

que no sería posible que se cumpla con la fecha de finalización propuesta por el 

concesionario en ese cronograma, prevista para el 15 de febrero de 2024. 

 

5) Mediante comunicación D-227-2024 del 12 de febrero de 2024, la Concesionaria 

da respuesta a la comunicación CERS-OP-3722-2023 e informa sobre los 

inconvenientes presentados en el desarrollo de la obra y anexa un nuevo 

cronograma de obra actualizando y modificando fechas de terminación para el 20 

de abril de 2024, fecha que no fue cumplida. 

 

6) Sin perjuicio de lo anterior, contractualmente no se identifica un plazo máximo 

para la ejecución de acciones preventivas de Mantenimiento Extraordinario, por 

lo cual es potestad del Concesionario declarar la fecha cierta de finalización de la 

actividad preventiva en el SICC. 

A continuación se resumen las actuaciones de la interventoria y el desarrollo de actividades 
durante el periodo de junio de 2024: 

 

¶ El 11 de junio de 2024, mediante comunicación CERS-OP-1469-2024 (ANI 

Numero de Radicado 20244090697202), la Interventoría realiza entrega a la ANI 

del Informe de Avance y seguimiento a la ejecución de la acción preventiva en el 

sector del PR7+500, RN5009, UF 3A denominado ñCurvas del Guarapoò 

correspondiente a mayo 2024. como respuesta al oficio con radicado de salida 
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ANI No. 20233060416671.  

 

¶ Mediante comunicación D-872-2024 del 25 de junio de 2024, la Sociedad 

Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. remite procedimiento de 

restauración paisajística para la terminación de actividades en el sector conocido 

como ñCurvas del Guarapoò K7+800 de la unidad funcional 3A. 

 

¶ Con comunicación D-873-2024 del 25 de junio de 2024, la Sociedad 

Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. da respuesta al comunicado 

CERS-OP-1218-2024 con asunto: Desatención a las solicitudes y respuesta 

pendiente a las observaciones por (Hallazgo estado etapa mantenimiento 

correctivo vía sector Curvas del Guarapo UF3A, trabajo de excavación riesgo de 

derrumbe cerca de la vía de tránsito activa) CERS-OP-1069-2024 (Rad Interno R-

1405-2024) con fecha de radicado 23 abril de 2024). 

 

¶ Con comunicación CERS-OP-1628-2024 (RAD ANI  20244090789122) del 28 de 

junio de 2024 dirigida a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

S.A.S., la Interventoría confirma el recibido y revisado de la información y 

metodología presentada sobre Procedimiento de Restauración Paisajística en el 

Sector "Curvas del Guarapo" K7+800 de la Unidad Funcional 3A. 

 

¶ Mediante comunicación ANI 20243050218711 del 28 de junio de 2024, la Entidad 

emite la no objeción al plazo de cura solicitado por la Interventoría con la 

comunicación con radicado ANI No. 20244090664212 del 31 de mayo de 2024 - 

Solicitud de No Objeción Plazo de Cura por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones de operación y mantenimiento de la UF 3 subsector 1 en la zona 

denominada ñcurvas del guarapoò, de conformidad con lo previsto en el literal (c) 

de la Sección 4.5 de la Parte General del Contrato y el Apéndice Técnico 2 

Secciones 3.1.1.,3.1.6., 6.1 y 6.2. relacionadas con el presunto incumplimiento de 

los principios de continuidad e Integridad del Corredor del Proyecto y con el 

desarrollo de Obras y Actuaciones de Mantenimiento. 

  

Con respecto al nuevo cronograma de actividades propuesto en la D-227-2024, se tiene el 
seguimiento siguiente con corte al 30 de junio de 2024: 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo con comunicación D-227-2024. 

 

Con relación a las actividades y al proceso en ejecución de la acción preventiva de 
Mantenimiento Extraordinario como se indicó, la fecha de terminación fue modificada en el 
nuevo cronograma entregado por el Concesionario en la comunicación D-227-2024, vencía 
el 20 de abril de 2024, sin embargo, no fue cumplida, presentando un faltante de ejecución 
estimado del 1,5%, correspondiente a la adecuación de los drenajes (Cunetas, descoles y 
disipadores) y empradización. 

 

Durante el mes de junio se culminó con la labor de asfaltado de las capas de Base y 
rodadura en MDC19 en el costado izquierdo de la vía, se dio al tráfico este sector y se inició 
el fresado del costado derecho, ejecutando cajeo y relleno en BGA, excavación para la 
tuber²a de 36ò, instalaci·n de tuber²a de 36ò, llenos, instalaci·n de BGA, instalaci·n de 
geomalla para la junta, instalación de MDC25 e instalación de rodadura en MDC19. 
Adicionalmente, se realizó la reconstrucción de un filtro al costado izquierdo de la vía y se 
inició la construcción de las cunetas. 

Sin embargo, es de resaltar que, en forma adicional, el Concesionario ha incluido en sus 
diseños y actividades una recuperación de la calzada en el costado derecho de la calzada, 
ampliando de esta manera el alcance de la intervención y ejecutando un mantenimiento con 
recuperación de la estructura en toda la calzada del tramo en intervención, lo cual es de 
beneficio para el usuario del corredor vial en su posterior confort y seguridad vial. Así las 
cosas, la última semana del mes de junio de 2024 ya se encontró restablecida la normal 
operación por el sector. 

El siguiente es el personal y equipo en obra registrado en junio de 2024: 

Personal  

Director: 1 (POB) 

Topógrafos: 2(POB) 

Fecha corte

Peso Fecha inicio Fecha Fin Fecha actualDuración TRANSCProgramadoEjecutado pond Actividad

15,00% 30/08/2023 09/03/2024 30/06/2024 192 305 15,00% 100,00% 15,00% Localización y replanteo

5,00%
30/08/2023 15/09/2023

30/06/2024 16 16 5,00% 100,00% 5,00%

Retiro defensa metalica, corte y demolición de 

carpeta asfaltica y cuneta

10,00%

27/09/2023 04/03/2024

30/06/2024 159 82 10,00% 100,00% 10,00%

Excavación mecanica Pilote D: 0.80m (hasta 

enconctrar rechazo) en terreno medio seco, 

Incluye izaje a instalación de medio seco, 

Incluye izaje a instlación de

10,00% 15/09/2023 04/03/2024 30/06/2024 171 94 10,00% 100,00% 10,00% Instalación acero de refuerzo canasta

10,00% 22/09/2023 04/03/2024 30/06/2024 164 87 10,00% 100,00% 10,00% Concreto estructural tremie f'c 28 Mpa

15,00% 03/10/2023 17/03/2024 30/06/2024 166 88 15,00% 100,00% 15,00% Acero de refuerzo viga cabezal

15,00% 06/11/2023 17/03/2024 30/06/2024 132 54 15,00% 100,00% 15,00% Concreto estructural f'c 28 Mpa viga cabezal

20,00% 06/03/2024 20/04/2024 30/06/2024 45 116 20,00% 92,50% 18,50% Adecuación  vía existente

100,00% 100,00% 98,50%

Faltante 1,50%

 CURVAS GUARAPO
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Contratista: A&C 

Residente: 1 (A&C) 

Inspector SST: 1 (A&C)  

Topógrafos: 1(A&C) 

Cadeneros: 1(A&C) 

Operarios: 3 (A&C)  

Oficiales: 1 (A&C) 

Ayudantes: 2(A&C) 

Conductores: 1(A&C) 

Controladores Tráfico: 5(A&C) 

 

Contratista: CTU 

Operarios: 4 (CTU)  

Oficiales: 1 (CTU) 

Ayudantes: 4(CTU) 

 

Maquinaria  

Contratista: A&C 

Vibro compactador, DYNAPAC 10Ton, aprobado por POB, sin hallazgo 

Motoniveladora   KOMATSU, aprobado por POB, sin hallazgo (Desde el 30 de abril) 

Retroexcavadora HITACHI  120LC, aprobado por POB, sin hallazgo 

Volqueta Doble troque 14 m3, placas WDC008, aprobado por POB, sin hallazgo 

 

Contratista: CTU 

Fresadora Wirtgen sin hallazgo que afecte su funcionamiento  

Finisher para asfalto Wogele 1800 sin hallazgo que afecte su funcionamiento 

Compactador neumático Ingersoll Rand 8 ruedas.  sin hallazgo que afecte su 
funcionamiento  
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Equipo 

Cierra de corte asfalto, aprobado por POB. 

Equipo de Topografía. 

Herramienta menor. 

El día 26 de junio se da apertura a ambos carriles, se continúan labores de replanteo y 
encofrado de cunetas 

 
5.3.2 Seguimiento Avance obras Puente Teusacá II en la UF2B 

Respecto del seguimiento al plan de obras formulado para la planeación y control en las 
actividades de ampliación del Puente Vehicular Teusacá II, ubicado en la Unidad Funcional 
2B, del proyecto vial PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA, con corte al 30 
de junio de 2024, así como en seguimiento a las gestiones adelantadas conjuntamente 
entre la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.ï POB, la Empresa 
de Servicios Públicos de La Calera - ESPUCAL, la CAR, los propietarios de los predios 
aledaños, y otros actores institucionales dentro del periodo de tiempo asignado por las 
partes para desarrollar las  actividades construcción y el traslado de la redes con motivo de 
dicha ampliación y las obras correspondientes a la ampliación del Puente Teusacá II: 

 

 Con la comunicación D-787-2024 del 6 de junio de 2024 el concesionario da alcance 

al comunicado D-666-2024 radicado ANI No. 20244090576812 - notificación de 

Evento Eximente de Responsabilidad ï EER por la imposibilidad de terminar las 

obras de ampliación del puente vehicular Teusacá 2, dentro de los lazos 

establecidos en la cláusula segunda del contrato de transacción. 

 
 Con la comunicación CERS-OP-1470-2024 (ANI Número de Radicado 

20244090697362) del 11 de junio de 2024 la Interventoría envía a la ANI el informe 

de seguimiento en respuesta al Comunicado de salida ANI No. 20233060387251. 

Informe de Avance y seguimiento al plan de obras para la ampliación del Puente 

Vehicular Teusacá II, correspondiente al informe de mayo de 2024. Contrato de 

Transacción del 1 de septiembre de 2023. Ampliación puente vehicular Teusacá II 

 
 Con la comunicación D-767-2024 del 14 de junio de 2024, el Concesionario da 

respuesta al comunicado CERS-OP-1270 -2024 (R-1689-2024) ñNotificaci·n 

otorgamiento Plazo de Cura por parte de la Interventoría a PERIMETRAL ORIENTE 

DE BOGOTÁ S.A.S. de conformidad con la No Objeción otorgada por la ANI en 

comunicación con Radicado ANI No.: 20243060147631 de 8 de mayo de 2024. 

Presunto incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Transacción del 1 de 
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mayo de 2023 y de las obligaciones contenidas en la Sección 4.18 literal (e) de la 

parte General del Contrato de Concesión, en relación con la no ampliación del 

Puente Teusacá II de conformidad con el del Plan de Obras de la cláusula segunda 

del Contrato de Transacci·n.ò -CERS-OP-1270 -2024 

 
 Con la comunicación CERS-OP-1546-2024 (RAD ANI 20244090737322) del 18 de 

junio de 2024. La Interventoría realiza observaciones a la ejecución de actividades 

en la ampliación del Rio Teusacá ï UF2, según visita realizada por el área ambiental 

el 13 de junio de 2024. 

 
 Mediante oficio 20243050212091 del 24 de junio de 2024 la ANI Solicita concepto 

integral de la comunicación del Concesionario con radicado ANI No. 

20244090676552 del 05 de junio de 2024 - Alcance a comunicado D-666-2024 

radicado ANI No. 20244090576812 - notificación de Evento Eximente de 

Responsabilidad ï EER por la imposibilidad de terminar las obras de ampliación del 

puente vehicular Teusacá 2, dentro de los plazos establecidos en la cláusula 

segunda del contrato de transacción. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral 

del Oriente de Cundinamarca.  

 

 Con la comunicación CERS-OP-1631-2024 (ANI Numero de Radicado 

20244090789972) del 28 de junio de 2024 la Interventoría solicita a la ANI una 

prórroga para enviar la respuesta al Comunicado de salida ANI No. 

20243050212091 del 24 de junio concepto integral de la Alcance a comunicado D-

666-2024, donde el Concesionario responde a la imposibilidad de terminar las obras 

de ampliación del puente vehicular Teusacá 2, dentro de los plazos establecidos en 

la cláusula segunda del contrato de transacción. Contrato 002 del 2014. Proyecto 

Perimetral del Oriente de Cundinamarca y solicita un EER. 

 

Por otra parte, resulta procedente advertir que para el Acta Retribución UF2_POB_ERS 
N°34, debe tenerse en cuenta la no terminación de las actividades para la ampliación del 
Puente Vehicular Teusacá II, localizado en la UF2, por lo que, de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato de Transacción suscrito entre las partes (Anexo), el pago de la retribución 
no procede, por tanto la Retención de la Retribución se aplicará en los siguientes casos 
(Cláusula Segunda - Parágrafo Primero, del Contrato de Transacción): 
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Con respecto al cronograma vigente presentado, se tiene que con fecha de corte 30 de 
junio de 2024, el seguimiento en lo que corresponde al componente técnico verificado 
corresponde a: 

 

N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcurri

do 
Programad

o 
Ejecutad

o 
Ponderado 

1 
PROYECTO 
PUENTE 
TEUSACÁ 2 

1-sep 1/05/2024           

2 INICIO 1/09/2023 1/09/2023           

3 
PRE 
CONSTRUCCIÓN 

1-sep 1-dic 0%         

4 

Radicación de 

solicitudes de 
permisos 
ambientales 

1-sep 13-nov 0%         

5 

Preliminares 

(Replanteo 
topográfico, 
verificación en 
campo de la 
ampliación, revisión 
arqueológica) 

18-sep 17-oct 0%         

6 

Gestión de redes 
(Radicación de los 
planos a los 
operadores) 

18-oct 1-dic 0%         
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcurri

do 
Programad

o 
Ejecutad

o 
Ponderado 

7 
Socialización de 
inicio de actividades 

1-dic 1-dic 100% 100,00% 3,33% 
100,00

% 
3,33% 

8 CONSTRUCCIÓN 4-dic 1/05/2024 100%         

9 
Adecuación de 
Redes 

20/12/2023 15/04/2024 20%         

10 

Construcción Red 
de Alcantarillado 
Sanitario 24" PZ-6 a 
PZ-3 con conexión a 
PZ-7 

20-dic 15/02/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 

100,00

% 
3,33% 

11 
Apoyos en Concreto 
para estructura 
celosía 

10-ene 30-ene 
3,33

% 
100,00% 3,33% 

100,00

% 
3,33% 

12 
Fabricación 
estructura en 
celosía 

18-dic 2-feb 
3,33

% 
100,00% 3,33% 

100,00
% 

3,33% 

13 
Izaje estructura 
celosía 

15-feb 19-feb 
3,33

% 
100,00% 3,33% 

100,00
% 

3,33% 

14 

Construcción Red 
de Alcantarillado 
Sanitario 24" PZ-3 a 
PZ-1 (Conexión Red 
Existente 

30/01/2024 23/02/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 

100,00
% 

3,33% 

15 

Construcción 
estructura celosía 
red adosada al 
puente 

15/03/2024 10/04/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 10,00% 0,33% 

16 
Excavaciones 
mecánicas 
estribos 

2/02/2024 23/04/2024 3%         

17 
Localización y 
replanteo 

2/02/2024 23/04/2024 
1,00

% 
100,00% 1,00% 

100,00
% 

1,00% 

18 
Actividad de 
demoliciones 

28/02/2024 4/03/2024 
1,00

% 
100,00% 1,00% 85,00% 0,85% 

19 
Excavación 

mecánica 
15/02/2024 28/02/2024 

1,00

% 
100,00% 1,00% 80,00% 0,80% 

20 
Cimentación 
ampliación 
estribos 

4/03/2024 28/03/2024 7%         
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcurri

do 
Programad

o 
Ejecutad

o 
Ponderado 

21 
Concreto de 
limpieza 

4/03/2024 9/03/2024 
2,33

% 
100,00% 2,33% 50,00% 0,50% 

22 
Instalación acero de 
refuerzo 

10/03/2024 15/03/2024 
2,33

% 
100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

23 
Concreto Zapata 

estribo y aleta 
29/02/2024 28/03/2024 

2,33

% 
100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

24 
Ampliación 
estribos 

10/03/2024 4/04/2024 7%         

25 
Instalación acero de 
refuerzo 

10/03/2024 15/03/2024 
2,33

% 
100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

26 
Concreto espaldar 
estribo y aleta 

10/03/2024 28/03/2024 
2,33

% 
100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

27 
Rellenos en material 
común 

27/03/2024 4/04/2024 
2,33

% 
100,00% 2,33% 0,00% 0,00% 

28 
Vigas ampliación 
tablero 

8/01/2024 22/04/2024 23%         

29 
Obra falsa 

8/01/2024 17/04/2024 
7,67

% 
100,00% 7,67% 

100,00
% 

7,67% 

30 
Acero de refuerzo 

8/01/2024 17/04/2024 
7,67

% 
100,00% 7,67% 

100,00
% 

7,67% 

31 
Concreto vigas 

2/02/2024 22/04/2024 
7,67

% 
100,00% 7,67% 

100,00
% 

7,67% 

32 
Adecuación 

espacio publico 
8/04/2024 29/04/2024 15%         

33 
Construcción de 
anden en concreto 

8/04/2024 29/04/2024 
15,00

% 
100,00% 15,00% 0,00% 0,00% 

34 
Tablero y losa de 

aproximación 
27/03/2024 30/04/2024 10%         

35 
Rellenos estructura 
losa 

27/03/2024 4/04/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 0,00% 0,00% 

36 
Acero de refuerzo 

26/03/2024 10/04/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 0,00% 0,00% 

37 
Concreto losa 
tablero y de 
aproximación 

5/04/2024 30/04/2024 
3,33

% 
100,00% 3,33% 0,00% 0,00% 

38 New Jersey 23/03/2024 1/05/2024 10%         

39 
Acero de refuerzo 

23/03/2024 10/04/2024 
5,00

% 
100,00% 5,00% 0,00% 0,00% 
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N° Nombre Inicio Finalización 
% 

Peso 
Transcurri

do 
Programad

o 
Ejecutad

o 
Ponderado 

40 
Concreto tablero 

11/04/2024 1/05/2024 
5,00

% 
100,00% 5,00% 0,00% 0,00% 

41 
Instalación de 
Asfalto y 
Demarcación 

24/04/2024 1/05/2024 5%         

44 
Finalización de 
Obra 

1/05/2024 1/05/2024 5% 100,00% 5,00% 0,00% 0,00% 

     
PROGR
AMADO 100,00% 

EJECU
TADO 43.82%  

Atraso 56,18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la reprogramación presentada mediante la comunicación D-50-2024, 
radicada el 25 de enero de 2024, se verifica que se presenta a 30 de junio de 2024 un 
ejecutado estimado del 43,82% y un programado del 100,00%, con un atraso del 
56.18%, que se atribuye principalmente por el inicio tardío en labores que implican la 
ocupación de cauce del río y la actividad de fabricación de celosía (estructura metálica) 
para la instalaci·n de la tuber²a de 4ò de acueducto adosada al puente y otras  actividades 
no realizadas por el concesionario referidas en informes anteriores.  
 
El avance en junio puede resumirse en: Retiro de tuber²a de 20ò y estructura adosada al 
puente, demolición de aleta y cimentación Realización de Jarillón para desvío de aguas en 
estribo sur, excavaciones en estribo sur, bombeo de aguas en estribo sur, instalación de 
solado en cimentación de estribo sur, armado de aceros de estribo sur. Demolición de 
estribo norte e inicio de labores de excavación en estribo norte. 
 
Como se dijo en anteriores informes, existieron labores que fueron suspendidas por el 
Concesionario desde el 24 de marzo de 2024, pero existían actividades que pudieron 
ser adelantadas por el Concesionario las cuales no implican la ocupación de Cauce. 
 
Una vez revisado el contenido de la RESOLUCIÓN DRBC No. 01247000063 de 7 MAY. 
2024, se aclara también que ninguna de las actividades pendientes adicionales 
exigidas por la CAR, interfiere con las actividades programadas originalmente para 
la ampliación del puente vehicular Teusacá II, como se expone a continuación: 
  

-       Excavaciones mecánicas estribos 
La actividad de demoliciones (Iniciada el 20 de mayo), no se ve afectada con las nuevas 
actividades exigidas por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse 
antes o en conjunto. 
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Excavación mecánica, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la CAR al 
Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes de las exigidas por la CAR. 
 

-    Cimentación ampliación estribos 
Concreto de limpieza, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la CAR al 
Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes de las actividades exigidas 
por la CAR. 
 
Instalación acero de refuerzo, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la 
CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes de las exigidas por 
la CAR. 
 
Concreto Zapata estribo y aleta, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por 
la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes de las exigidas 
por la CAR. 
 

-       Ampliación estribos 

Instalación acero de refuerzo, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la 
CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma paralela 
a las actividades exigidas por la CAR. 

Concreto espaldar estribo y aleta, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas 
por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma 
paralela a las actividades exigidas por la CAR. 

Rellenos en material común, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la 
CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma paralela 
a las actividades exigidas por la CAR. 

 

-       Adecuación espacio público 

Construcción de anden en concreto, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas 
por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que está fuera del cauce del rio. 

 

-       Tablero y losa de aproximación 

Rellenos estructura losa, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la CAR 
al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes de las exigidas por la 
CAR. 
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Acero de refuerzo, no se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la CAR al 
Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma paralela a las 
exigidas por la CAR. 

Concreto losa tablero y de aproximación, No se ve afectada con las nuevas actividades 
exigidas por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o 
paralelamente con las actividades exigidas por la CAR. 

 
-       New Jersey 
 

Acero de refuerzo, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas por la CAR al 
Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma paralela de las 
exigidas por la CAR. 
 
Concreto tablero, No interfiere ni es modificada con las nuevas actividades exigidas por la 
CAR al Concesionario. No interfiere puesto que puede realizarse antes o en forma paralela 
a las actividades exigidas por la CAR.  

 
-       Instalación De Asfalto y Demarcación 
 

Finalización de Obra, No se ve afectada con las nuevas actividades exigidas                                
por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que está fuera del cauce del rio. 
 
Como se observa, realizado el análisis por parte del equipo técnico de esta interventoría 
ninguna de las actividades de ampliación del puente interfiere con las actividades impuestas 
por la autoridad ambiental; Debido a que cualquiera de las actividades de ampliación puede 
hacerse antes, en forma paralela o están por fuera del cauce del río. 
 
En conclusión, la finalización de Obra, no se ve afectada con las nuevas actividades 
exigidas por la CAR al Concesionario. No interfiere puesto que está fuera del cauce del río. 
De forma agregada, el concepto del especialista hidráulico de la Interventoría afirma lo 
siguiente: 
 

 ñSe considera que desde el punto de vista t®cnico de la especialidad de hidrolog²a e 

hidráulica, el permiso de ocupación de cauce otorgado por la CAR, no altera ni hace cambio 

alguno a los diseños revisados y aprobados por esta interventoría. 

Adicionalmente, con respecto a los expresado en los documentos donde se indica que el 

concesionario ha de realizar lo siguiente: ñDeber§ efectuar el retiro total de los fragmentos 

de estructuras antiguas que se encuentran bajo el puente a intervenir, además de la 

totalidad de las rocas o sobretamaños localizadas en esta misma sección bajo el puente, 

las cuales se encuentran limitando la capacidad de la secci·n hidr§ulica en este sitio.ò, se 

considera que esta es una labor a realizar dentro de las actividades contempladas en los 
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diseños, ya que la sección hidráulica bajo el puente que fue modelada y con la cual  se 

evaluaron la condiciones hidráulicas, no presentaba obstrucción evidente y se debe contar 

con una secci·n libre para el paso de caudales de crecientes.ò (SIC). 

 
El siguiente es el personal y equipo en obra registrado en junio de 2024: 

 

Personal  

Director: 1 (POB) 

Topógrafos: 1(TEKMAN) 
 

Contratista: TEKMAN 

Residente: 1 (TEKMAN) 

Ingeniera ambiental:1 (TEKMAN) 

Inspector SST: 1 (TEKMAN)  

Maestro. 1(TEKMAN) 

Herreros: 3 (TEKMAN) 

Cadeneros: 1(TEKMAN) 

Operarios: 1 (TEKMAN)  

Oficiales: 1 (TEKMAN) 

Ayudantes: 6(TEKMAN) 

Controlador tráfico: 2 (TEKMAN) 

 

Maquinaria  

Contratista: TEKMAN 

Excavadora de Orugas CAT  120LC aprobado por POB sin hallazgo que afecte su 
funcionamiento. (Parcial, excavación) 

Excavadora de Orugas HITACHI 75 (Parcial completando labores que no puede ejecutar la 
CAT). Demoliciones y excavación. 

 

Equipo 

Martillo neumático. 
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Bombas hidráulicas. 

Equipo de Topografía. 

Planta eléctrica dos ruedas remolque azul   sin hallazgo que afecte su funcionamiento. 

Herramienta menor. 
 
5.3.3 Seguimiento fallos por invierno en vía Patios - La Calera UF3A 

El 21 y 22 de noviembre de 2022 se realizó acompañamiento a funcionarios de la Alcaldía 
de La Calera, funcionarios Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y 
representante de la CAR para reconocimiento de fallos y árboles para tala en los sectores 
afectados por el evento de lluvias torrenciales en sectores de Arrayanes en el PR1+080 
margen izquierdo y PR1+180 margen derecha, Tilatá PR2+900 margen derecha e izquierda 
y el deslave provocando en el sector de Palomar en PR3+900 margen derecha de la 
RN5009. 

En el sector Arrayanes, UF3A PR01+000 a PR01+120, El día 21 de diciembre de 2022 se 
efectuó reunión en la Alcaldía de La Calera con presencia del alcalde y representantes de 
la ANI, de la Concesión, la Interventoría, concejales de la región y representantes de las 
comunidades afectadas. Mediante comunicación CERS-OP-108-2022 (ANI Numero de 
Radicado 20224091362562) del 5 de diciembre de 2022, la interventoría ha solicitado 
monitoreo permanente y solución geotécnica conjunta Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S y Alcaldía. 

Con comunicación CERS-OP-214-2022 del 24 de enero de 2023 la Interventoría realizó 
respuesta al JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO referente a la Tutela interpuesta a 
la ANI por el COLEGIO TILATÁ, COLEGIO EKIRAYÁ, COLEGIO LA COLINA, COLEGIO 
HACIENDA LOS ALCAPARROS, GIMNASIO CAMPESTRE LOS ARRAYANES sobre los 
hechos acaecidos el 12 de noviembre de 2022 a raíz de los deslaves y afectaciones por 
drenajes y fallos en taludes de la zona de La Calera. 

Se ha realizado acompañamiento continuo a las reuniones periódicas informativas a la 
comunidad a raíz de la Tutela interpuesta por los habitantes de los sectores aledaños al 
fallo en PR7+500 y taludes de Arrayanes (PR1+080), Tilatá (PR2+800) de la RN 5009. 

Arrayanes UF 3A 

Con oficio ANI 20233060082961 del 10 de marzo de 2023 La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S fue informada sobre el fallo de tutela No. 48 NI 59647, 
a favor de los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz, ordenando a la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Alcaldía de La Calera 
para que inicien los estudios necesarios para definir el tipo de obra que se requiere para la 
estabilización del talud "Arrayanes" y de esta manera evitar su deslizamiento y colapso de 
la vivienda de los accionantes que está asentada en la corona del talud, a más tardar dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la notificación. El día 14 de marzo de 2023 la 
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interventoría realizó acompañamiento al recorrido de verificación de la vivienda de los 
señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz en compañía de la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y funcionarios de la Alcaldía de La 
Calera.  

Durante el mes de mayo de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debió suspender el 9 de mayo de 2023 las labores de perforación para auscultación 
de suelo en Arrayanes, debido a que probablemente se afectaba el nacedero, el 
inconveniente se presentó con ASOARRAYANES, por lo cual se requirió nuevamente el 
acompañamiento de la CAR y ASOARRAYANES en el desarrollo de las actividades que se 
adelanten en el talud, el 29 de mayo en reunión citada en oficinas de la Procuraduría, se 
señaló por parte del representante de la CAR que internamente la Entidad coordinaba la 
designación del  personal encargado de realizar el acompañamiento técnico y las pruebas 
de laboratorio en el marco del acompañamiento a las actividades en el sector. 

Durante el mes de agosto de 2023, las labores de auscultación geotécnica en el sector de 
Arrayanes para los diseños de la solución fueron reactivadas, limitando la intervención a 
auscultación sísmica y trámites ante la CAR, estos estudios fueron culminados durante el 
mes de octubre.  

Mediante comunicación D-1708-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de los Estudios y Diseños 
Fase II para la estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò al juzgado en cumplimiento de la tutela 
del 8 de marzo de 2023. Mediante comunicación CERS-OP-3305-2023 (RAD ANI 
20234091316632) del 16 de noviembre la Interventoría realiza comentarios a estos diseños. 

Con comunicación D-1770-2023 del 17 de noviembre de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hace entrega de los diseños Fase II para la 
estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò en el PR 1+080 de la RN 5009. 

Durante el mes de diciembre de 2023 no se realizaron actuaciones técnicas sobre este 
talud. 

Durante el mes de enero de 2024, se realizaron los siguientes acompañamientos respecto 
a este talud: 

El día 12 de enero de 2024 se realizó acompañamiento a la reunión citada por la Alcaldía 
de La Calera, en la Alcaldía de La Calera, con presencia del Sr. Alcalde, representantes de 
La Concesionaria,  Corporación Autónoma Regional ï CAR, y la Interventoría del 
Proyecto Consorcio Interventor ERS con el objeto de verificar el estado de los diseños de 
la estabilización del talud y la presentación de las dos alternativas de diseño Fase II  para 
la estabilización del Talud y establecer cronograma de gestión del Talud Arranes.   

El día 17 de enero de 2024, se realizó acompañamiento a la reunión citada por la ANI, en 
las oficinas de la ANI, con presencia de Sr. Alcalde, representantes de la Alcaldía y  la 
Concesionaria, Corporación Autónoma Regional ï CAR, la Gerente del Proyecto por parte 
de la ANI, representantes de la ANI y la Interventoría del Proyecto Consorcio Interventor 
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ERS con el fin de conocer el concepto de viabilidad ambiental ante las alternativas técnicas 
presentadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el 
sector Arrayanes radicado por la CAR a la ANI; la mejor alternativa, en concepto de la CAR 
es la alternativa 1, que requiere la compra predial entre tres y cinco predios, el área 
requerida total estará definida con el resultado de los estudios y diseños fase III. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ofrece avanzar en este 
aspecto a manera de coadyuvancia como se hizo con los diseños fase II.   

Durante el mes de febrero de 2024, la interventoría realizo el acompañamiento técnico 
tendiente a realizar el memorado de respuesta a la solicitud de información de acción de 
tutela Radicado No. 2023-00012-00 (59467), Accionantes: EDGAR MUÑOZ CAMACHO Y 
ALICIA ESCOBAR DE MUÑOZ, ACCIONADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ï 
INVIAS y otros.  

Durante el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando el cierre 
controlado partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con base en el 
monitoreo permanente por la presencia de lluvias durante el fin de mes, durante el mes de 
junio de 2024 sigue igual. 

Durante el mes de junio de 2024, se realizó seguimiento al estado de la vivienda y avance 
de asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, 
realizando puntos de control topográfico y verificación estructural del predio, estos pueden 
ser consultados en el anexo topográfico al presente informe. 

Durante el mes de junio de 2024, avanzaron las áreas prediales y jurídicas tanto de la 
Concesionaria como de la ANI, con el apoyo de la Interventoría, para realizar acercamientos 
y posibles soluciones a la solución definitiva, es importante aclarar que el fallo de Tutela 
tiene inmersas actuaciones de los diferentes actores (V.G. Alcaldía de La Calera, INVIAS, 
ANI, CAR, Atención de Riesgos La Calera), los cuales deben aportar en la solución. 

Tilatá UF3A 

En Tilatá (PR2+700) durante el mes de marzo de 2023 la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S realizó labores de verificación para establecer los 
individuos arbóreos que deben talarse en la corona superior del talud y realizar obras de 
estabilización temporal. Se implementaron medidas de mitigación y alerta en la zona del 
derrumbe mediante la instalación de perfiles y mallas que aíslan la zona.  

Durante el mes de abril de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó labores de construcción de cunetas, PR 02+500 a PR 02+800 (Tilatá) 
ejecución pantalla dinámica, PR 02+500 a PR 02+650 (Tilatá) Instalación pernos, perfilado 
de talud, instalación malla electrosoldada, PR 02+400 a PR 02+700 (Tilatá). 

Mediante comunicación D-1205-2023 del 24 de agosto de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. da respuesta al comunicado CERS-OP-2197-2023 
(ANI Numero de Radicado 20234090887612) del 9 de agosto de 2023 aclarando 
comentarios a los diseños entregados. Mediante comunicación CERS-OP-2508-2023 (ANI 
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Numero de Radicado 20234091019002) del 7 de septiembre de 2023 se emitió NO OBJECIÓN 
al componente geotécnico de los diseños Fase III quedando pendiente el componente 
hidráulico; mediante comunicación CERS-OP-2511-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091019102) del 7 de septiembre de 2023, hace nuevamente comentarios a estos 
diseños. 

Durante el mes de octubre de 2023 en Tilatá, la fase III de los estudios y diseños fueron 
terminados y fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-
3090-2023 (ANI Numero de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023. El 
avance a 30 de junio de 2024 de la zanja de coronación revestida en concreto se encuentra 
en un 70%, los disipadores se encuentran terminados, el avance en construcción de los 
diseños fase III se encuentra en un 10%. 

Durante los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo y abril de 2024 no se 
realizaron actuaciones técnicas sobre este talud, solo hasta la última semana de mayo de 
2024 se iniciaron labores ambientales de retiro de epífitas. En junio de 2024 se iniciaron las 
actividades de perfilado retirando materiales con riesgo de desprendimiento, instalación de 
anclajes activos y pasivos, malla de alta resistencia, zanjas de coronación, drenajes en el 
Talud, empradización y construcción disipadores de aguas. También instalaran 
inclinómetros para monitorear el talud. 

Mediante comunicación CERS-OP-711-2024 (ANI Numero de Radicado 20244090320332) 
del 13 de marzo de 2024, se da respuesta a la solicitud de concepto a comunicación con 
radicado ANI 20243060070811 del 28 de febrero de 2024 y recibida por esta interventoría 
el 4 de marzo de 2024, con asunto: Solicitud concepto a comunicación con radicado ANI 
No. 20244090044722 del 15 de enero de 2024 (D-22-2024) ï Solicitud Comité Especial - 
Adquisición predios. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de 
Cundinamarca. Predios Tilatá, generando un concepto integral para la adquisición del 
predio necesario para la ejecución de los diseños fase III entregados por el Concesionario. 

Desde el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando la canalización 
instalada a partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con base en el 
monitoreo permanente, en junio de 2024 permanece el talud estable y sin intervenciones 
por parte del Concesionario. 

Con comunicación CERS-OP-1072-2024 (RADICADO ANI 20244090454742) del 23 de 
abril de 2024, la Interventoría realiza solicitud a la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. del cronograma actualizado obras de estabilización Talud Tilatá. 
Mediante comunicación CERS-OP-1301-2024 (ANI Numero de Radicado 
20244090611062) la interventoría realiza solicitud reiterada del cronograma de ejecución 
de obras para la estabilización del Talud. 

El día 22 de mayo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
realizó la socialización del cronograma y de las obras de estabilización definitivas a ejecutar, 
las cuales dieron inicio con la realización de talas y traslado de epífitas el 1 de mayo de 
2024.  
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Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
inició las intervenciones de estabilización del talud con actividades preliminares (Limpieza 
y adecuación, campamento, instalaciones EPC, traslado de epífitas y labores ambientales). 

Palomar se instalarán inclinómetros para monitorear el talud en UF3A 

En el sector Palomar (PR3+850 RN 5009), los fallos presentados al costado izquierdo han 
sido recuperados con renivelación de la carpeta asfáltica y se prevé la ejecución de sondeos 
con inclinómetros para iniciar los estudios del movimiento en masa presentado en el sector 
y posibles soluciones definitivas en la vía. Para el mes de junio de 2024 continúa un avance 
del 35% se verificó la realización de sondeos exploratorios en el sector. Con comunicación 
D-1581-2023 del 20 de octubre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá envió el monitoreo de puntos de control topográfico en el sector conocido como El 
Palomar, ubicado en el PR3+780 al PR3+830 de la Unidad Funcional 3A; con comunicación 
CERS-OP- 3144-2023 (ANI Numero de Radicado 20234091256082) del 1 de noviembre de 
2023, la interventoría realiza observaciones técnicas a este monitoreo. Con corte a junio 30 
de 2024 y durante la última semana de junio se registran actividades para inicio de sondeos 
geotécnicos en el área y se continúa con la repavimentación de los fallos. 

El resumen del estado y avance en la atención de los demás fallos que se vienen 
atendiendo por parte del concesionario se puede verificar en el formato ET-5143.051ANI-
F-34 correspondiente a junio de 2024, anexo a este informe, todos han sido atendidos y se 
realiza mantenimiento a los existentes que presentan algún inconveniente. 

Otros taludes del Corredor en Operación 

El formato de seguimiento ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de junio de 2024 
se radicará al Concesionario la primera semana de julio de 2024, sin embargo, se encuentra 
anexo a este informe. 

 
5.3.4 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 1 

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó la ejecución de un canal de 7m de longitud para mejora de drenaje como 
atención al mantenimiento en el PR24+350 de la UF1B, igualmente se realizó la adecuación 
de las rampas de acceso a los postes SOS. Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó mantenimiento rutinario integral 
de la Ruta Nacional en toda la UF1, el detalle puede verse en el aparte Operativo de este 
informe.  

 
5.3.5 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 2 

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó mantenimiento rutinario integral de la Ruta Nacional en toda la UF2, el detalle 
puede verse en el aparte Operativo de este informe.  
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5.3.6 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 3 

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. realizó labores de mantenimiento en la Ruta Nacional 5009 en el sector Patios a la 
Calera realizando el mantenimiento de talud en el sector denominadoò Curvas del Guarapoò 
en el PR7+300 a PR7+800 donde se realizan labores de estabilización de fallo en el talud, 
el detalle de esta labor puede ser consultado en el aparte dedicado a este tema en el 
presente informe; en toda la UF3 se realizó mantenimiento rutinario integral. Durante el mes 
de junio el Concesionario mantuvo suspendidas las labores de construcción en el peaje de 
Choachí de la UF3B, las cuales vienen suspendidas desde el 16 de febrero de 2024, debido 
a protestas de la comunidad. 

 
5.3.7 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UF 4 Y UF 5 

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores 
que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice 
Técnico No. 1, se requiere la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa de 
Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para la 
infraestructura que se recibió pavimentada y cuyo alcance se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Parcheo y/o Bacheo 

(ii) Señalización Vertical 

(iii) Señalización Horizontal 

(iv) Remoción de derrumbes 

(v) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto 

(vi) Limpieza de obras de drenaje 

Para la que se recibió no pavimentada y cuyo alcance se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Conformación de la calzada existente 

(ii) Señalización vertical 

(iii) Remoción de derrumbes 

(iv) Limpieza de márgenes y separadores. 

(v) Limpieza de obras de drenaje. 

Al respecto, una vez más, insistimos en que las intervenciones prioritarias realizadas por el 
Concesionario son insuficientes en recursos de material, equipo y personal, esto se 
evidencia en el deficiente estado de la vía UF4 y UF5, la inconformidad de la comunidad, 
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los continuos requerimientos de la Interventoría e informes del Concesionario, el cual 
reafirma que se atienden sectores parciales y no todo el corredor, con maquinaria 
inadecuada y evidenciando el deterioro paulatino de las unidades funcionales. 

Debido a que es insuficiente el recurso que la Concesionaria ha asignado para este 
mantenimiento, la Interventoría ha emitido comunicaciones para solicitar en forma continua 
y reiterada el mantenimiento que garantice la transitabilidad y disponibilidad de la vía como 
se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 17 Comunicaciones solicitando mantenimiento en UF4 y 5 

COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

CERS-OP -412-2023 
Requerimiento actividades de mantenimiento en las 
Unidades Funcionales 4 y 5, Vía Perimetral Oriental 

de Cundinamarca. 
20234090188362 17/02/2023 

CERS-OP -469-2023 
Requerimiento actividades de mantenimiento en las 
Unidades Funcionales 4 y 5, Visita Vicepresidencia 

ejecutiva y gerente del Proyecto. 
20234090215062 23/02/2023 

CERS-OP-480 2023 
Solicitud de mantenimiento de la Unidad Funcional 

4. 
20234090223712 27/02/2023 

CERS-OP-613-2023 
Solicitud de mantenimiento de la Unidad Funcional 

4. 
20234090284762 13/03/2023 

CERS-OP-776-2023 
Solicitud de mantenimiento de la Ruta Nacional 

4006 A, Unidad Funcional 
5. 

20234090334282 27/03/2023 

CERS-OP-809-2023 
Seguimiento estado de alcantarilla PR30+100 y 

mantenimiento PR45+800 UF5. 
20234090347772 29/03/2023 

CERS-OP-832-2023 
Seguimiento UF4, verificación de estado de puntos 

críticos y estado de 
mantenimiento. 

20234090364082 31/03/2023 

CERS-OP- 1293-2023 
Seguimiento y solicitud mantenimiento taludes del 

proyecto. 
20234090537822 16/05/2023 

CERS-OP-1367-2023 

Solicitud cronograma de ejecución de baches en 
ruta Quendal PR25+050 a Cáqueza PR51 en 

RN4006A, antes del cierre programado de la Unidad 
Funcional 5. 

20234090571222 24/05/2023 

CERS-OP-2119-2023 
Solicitud al concesionario un informe sobre el 
análisis y estabilidad de las estructuras de las 

Unidades Funcionales UF4 y UF5. 
20234090862542 2/08/2023 

CERS-OP-2125-2023 
Solicitud atención mantenimiento en Unidad 

Funcional 5. 
20234090867422 2/08/2023 

CERS-OP- 2149-2023 

Informe de Interventoría (en cumplimiento de lo 
estipulado en el Artículo 

86 de la Ley 1474 de 2011) - Solicitud Inicio 
Proceso Sancionatorio. Intervenciones prioritarias y 

efectuar las acciones tendientes a garantizar la 
correcta transitabilidad, seguridad vial e integridad 
del corredor que comprende la Unidad Funcional 4 

20234090880512 8/08/2023 

CERS-OP- 2134-2023 
NOTIFICACIÓN PERIODO DE CURA O&M UF 4 Y 

5 incumplimiento obligaciones de Operación y 
Mantenimiento de dichas Unidades Funcionales tal 

20234090872222 04/08/2023 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 74 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 74 de 612 

 

COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

como están contempladas en la Secciones 3.1, 
3.3.1, 6, y 6.1 del Apéndice Técnico 2 del Contrato. 

CERS-OP- 2171-2023 
Respuesta a comunicación D-655-2023. Solicitud 

aclaraciones y comentarios cronograma de 
Mantenimiento presentado para UF4 y 5. 

20234090883462 04/08/2023 

CERS-OP-2298-2023 
Estado de deterioro de la Unidad Funcional 4, 

necesidad de atención de la Concesionaria a las 
intervenciones prioritarias en la vía. 

20234090928602 17/08/2023 

CERS-OP-2323-2023 
Requerimiento para la ejecución de Intervenciones 

prioritarias a la Unidad 
Funcional 5, de la vía concesionada. 

20234090940392 22/08/2023 

CERS-OP-2609-2023 
Reiteración comunicación CERS-OP-2119-2023 

solicitud análisis de estabilidad de estructuras UF4 y 
UF5. 

20234091049982 14/09/2023 

CERS-OP-2951-2023  
Solicitud de Mantenimiento y limpieza de 

alcantarillas UF4. 
20234091184052 13/10/2023 

CERS-OP-3021-2023  
Solicitud de Mantenimiento y limpieza de las 

alcantarillas UF5. 
20234091202682 19/10/2023 

CERS-OP-3102-2023   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 
20234091240352 27/10/2023 

CERS-OP-3329-2023   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 
20234091327822 20/11/2023 

CERS-OP-409-2024   
 

Solicitud atención mantenimiento Prioritario en 
Unidades Funcionales 

4 y 5 y Plan de 
Obras para mantenimiento 

20244090180642 13/02/2024 

CERS-OP-524-2024   
 

Reiteración solicitud atención mantenimiento 
Prioritario en Unidades Funcionales 

4 y 5 y solicitud Plan de Obras 
20244090241292 26/02/2024 

CERS-OP-896-2024 

Presunto incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las Secciones 3.1., 3.1.6., 3.1.5., 
3.3.1, 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 6, 6.1., 6.2., y 

6.4. del Apéndice Técnico 2 del Contrato, 
relacionadas con la Operación y el Mantenimiento 

de las Unidades Funcionales 4 y 5. 

20244090404422 5/04/2024 

CERS-OP-944-2024 

Respuesta a comunicaciones D-146-2024, D-230-
2024 y D-435-2024. Envío formato ET-

5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de 
marzo de 2024, solicitud de mantenimiento en 

sitios de interés de Unidades Funcionales. 

20244090430622 11/04/2024 

CERS-OP-1075-2024 
Solicitud atención mantenimiento en Unidad 

Funcional 5 
20244090456712 23/04/2024 

CERS-OP-1149-2024 

Respuesta a su comunicación D-566-2024 y 
formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al 
mes de abril de 2024, solicitud de mantenimiento 

en sitios de interés de Unidades Funcionales. 

20244090537242 6/05/2024 

CERS -OP-1277-2024 
Solicitud para la atención y el mantenimiento 

Unidad Funcional 4. 
20244090595702 20/05/2024 
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COMUNICACIÓN ASUNTO RAD ANI FECHA 

CERS-OP-1351-2024 

Solicitud de Información sobre asuntos tratados en 
reunión con el Concejo del Municipio de La Calera, 

Actividades de Mantenimiento y Actividades 
Prioritarias Unidades Funcionales 4 y 5. 

20244090635322 27/05/2024 

CERS-OP-1380-2024 
Reiteración comunicaciones CERS-OP-1277-2024 

y CERS-OP-1351-2024 solicitud mantenimiento 
Unidad Funcional 4. 

20244090648762 29/05/2024 

CERS-OP-1488-2024 Solicitud mantenimiento UF5 20244090699402 12/06/2024 

CERS-OP-1551-2024 Solicitud mantenimiento UF4 20244090739802 19/06/2024 

CERS-OP-1560-2024 
Respuesta a Comunicación D-739-2024 y D-829-

2024.Intervenciones prioritarias UF4 y UF5 
20244090755412 21/06/2024 

Fuente: Elaboración propia. 

La Interventoría se encarga de verificar en campo y en caso de identificar observaciones se 
requiere a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante 
comunicaciones oficiales acerca de las problemáticas presentes en las UF4 y 5. En estos 
comunicados, se solicita la atención inmediata de deficiencia en mantenimiento detectada, 
ya que su no atención podría acarrear graves consecuencias de conectividad o seguridad 
vial si no se abordan de manera oportuna. Por otra parte, es importante aclarar que en estas 
unidades funcionales no se miden los indicadores de estado según lo definido en el 
apéndice técnico 2, numeral 3.3.1 Operación de la Vía durante la etapa Preoperativa, tabla 
1, página 16. 

Con las gestiones de la Interventoría la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. realiza las respectivas actividades enmarcadas teniendo en cuenta las 
restricciones ambientales decretadas por la CAR y CORPORINOQUIA, relacionadas con la 
imposibilidad de realizar obras en una zona de 100m a la redonda de la presencia de un 
manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el Acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, mediante la cual se suspendió 
la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las intervenciones relacionadas 
con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las obligaciones asociadas a 
intervenciones prioritarias. 

Las intervenciones prioritarias realizadas no son de manera alguna suficientes ni 
constantes, como se indicó, pero en forma adicional el Concesionario entiende este tipo de 
intervenciones de forma poco clara:  
 

¶ El Concesionario llama conformación de la vía con adición de material a una labor 
de ñtapahuecosò, el cual se hace de forma b§sica, con maquinaria no adecuada (v.g. 
motoniveladora) y sin cumplir las normas del INVIAS, Al respecto, nos permitimos 
solicitar los registros donde se emplee maquinaria adecuada para la realización de 
la escarificación necesaria, o registros donde se evidencie la pendiente de drenaje 
de 3% a 4% y se evidencie que el material empleado cumple los requisitos exigidos 
por el INVIAS en la labor de conformaci·n y no de ñTapar Huecosò, o los registros 
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de compactación efectuados en esta labor.  (Ver Especificaciones generales de 
construcción de carreteras 2022, Artículo 310 ï 22 y Artículo 311 ï 22).  

 

¶ El Concesionario llama ñBacheoò en la carpeta asf§ltica, a la labor de instalaci·n de 
asfalto para atender los huecos de la carpeta, labor que se realiza adicionando 
asfalto sin realizar cortes ni reemplazo de la estructura, por ejemplo, o peor 
adicionando material granular en superficies recibidas con carpeta asfáltica. (Ver 
Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022, Artículo 320.4.10). 

 

¶ La ñlimpieza de drenajesò se limita a retirar la basura de algunas cunetas en tierra 
en su mayoría y la limpieza de algunos cabezotes de encole o descole, las tuberías 
no son limpiadas en su total longitud y en general no se realiza bombeo por la falta 
de maquinaria y personal constante e idóneo para las labores. Recordamos que 
mediante comunicaciones CERS-OP-3021-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091202682) y CERS-OP-2951-2023 (Radicado ANI  20234091184052), 
respondidas por el Concesionario con comunicación D-1618-2023 el Concesionario 
se comprometió con el mantenimiento de las alcantarillas falladas o cuya tubería 
estaba tapada, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del concesionario ni 
se ha evidenciado su ejecución, permaneciendo tapadas muchas de ellas. Debido 
a la falta de mantenimiento de los drenajes, de las alcantarillas y cunetas existentes, 
así como el manejo de aguas y la falta de conformación de la corona de algunos 
sectores viales, los taludes se recargan de agua, generando presiones de poros que 
finalmente desencadenan en la pérdida de banca ante la falta de confinamiento 
lateral. 
 

¶ Es evidente de acuerdo con los registros fotográficos y videos tomados 
periódicamente por la Interventoría que la limpieza de márgenes se realiza en forma 
no continua por sectores y la rocería necesaria en todo el corredor de forma 
permanente, no se ha realizado. Adicional a ello, se evidencia que los residuos de 
los materiales se depositan en los márgenes y no han sido removidos. 
 

¶ El Concesionario realiza actividades de ñIntervenciones Prioritariasò, deficientes, no 
se hace ninguna labor adicional de mantenimiento: Conformación de cunetas, 
mantenimiento de zanjas de coronación, no se conforma la vía correctamente ya 
que no se realiza bombeo ni mantenimiento de peraltes, no se adiciona material 
para la conformaci·n de la v²a, limitando esta labor a un ñtapahuecosò; no se realiza 
reemplazos de tuberías falladas ni limpieza de las tuberías; todo esto genera que se 
recargue de agua el talud y falle por falta de confinamiento. 
 

Adicional a ello, se evidencia en los continuos informes de intervenciones prioritarias 
enviados, registros fotográficos repetidos de un solo sector, sin fecha y en ocasiones con 
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registros de evidencia de meses anteriores de ejecución, como si ya se hubieran atendidos 
en alguna ocasión y por ello no requirieran atención; una ubicación poco clara (Sin 
coordenadas, por ejemplo), es bien sabido que los PR identificados no son una indicación 
clara de la ubicación en estas Unidades Funcionales. El registro fotográfico suministrado 
carece de registro de fechado y localización, por lo cual es difícil establecer con certeza si 
el abscisado suministrado coincide y mucho más difícil establecer la evolución de la 
presunta mejora realizada. Teniendo en cuenta el estado de la vía se sugiere analizar el 
uso de maquinaria dispuesta en ingeniería para este tipo de labor de conformación, es decir 
Motoniveladora para realizar perfilado, extendido de material, cuneteo y bombeo para 
realizar la adecuada conformación de vía; actualmente en ninguno de los sectores, se 
verifica el bombeo de la vía, esencial para el drenaje adecuado hacia cunetas las cuales no 

se evidencian o están deficientes condiciones. 

De la misma forma la interventoría mantiene permanentes recorridos en la UF4 y UF5 que 
son registrados en el formato ET-5143.051ANI-F-34 el correspondiente al mes de junio de 
2024, se anexa en este informe. 

Durante el mes de junio de 2024, el Concesionario continúa adelantando labores de 
intervenciones prioritarias así: 

Unidad Funcional 4 

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. reporta actividades ejecutadas a la fecha de presentación del presente informe, así: 

ñConformaci·nò de la calzada con recuperaci·n de material en PR35+400 al PR36+180, 
PR34+800 al PR35+200. 

ñConformaci·nò de la calzada con adici·n de material en PR35+250 al PR35+400, 
PR12+300- al PR12+380, PR9+100 al PR9+150, Pr8+120 al PR8+950. 

ñMejoramientoò de la calzada con adici·n de material en PR8+180 al PR8+600. 

Limpieza de márgenes del corredor del PR34+500 al PR34+800, del 36+950 al PR37+100, 
PR13+300 al PR14+400, PR8+050 al PR9+750. 

El estado de la vía fue reportado en nuestra comunicación CERS-OP-1551-2024(ANI 
Numero de Radicado 20244090739802), solicitud mantenimiento Unidad Funcional 4. 

Unidad Funcional 5 

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. reporta actividades ejecutadas a la fecha de presentación del presente informe, así: 

Remoción de deslizamiento, limpieza a obra de drenaje longitudinal del PR25+260 al 
PR25+400, del PR25+800 al PR25+900, del PR26+600 al PR26+620, del PR36+800 al 
PR37+550, del PR50+400 al PR50+450, del PR50+800 al PR50+850, del PR50+950 al 
PR51+000. 
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Limpieza de márgenes del corredor del PR25+600 al PR25+725, PR25+900 al PR25+950, 
PR26+100 al PR28+100, PR29+710 al PR30+150. 

Limpieza de obra de drenaje longitudinal del PR25+250 al PR26+400, PR26+950 al 
PR30+200. 

Limpieza, instalación y mantenimiento de elementos de seguridad vial PR32+300 al 
PR48+950. 

El estado de la vía fue reportado en nuestra comunicación CERS-OP-1488-2024(ANI 
Numero de Radicado 20244090699402), solicitud mantenimiento Unidad Funcional 5. 

El día 5 de junio de 2024, se realizó recorrido a esta Unidad Funcional con funcionarios de 
la Alcaldía de la Calera, la comunidad, representantes de la Sociedad Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. y la Interventoría, con el fin de escuchar y realizar planes de acción para 
atender los principales problemas de la vía en este sector. 

Para estas labores el Concesionario ha utilizado el siguiente personal y equipo para las 
unidades Funcionales 4 y 5: 

Personal: 1 Ing, Residente, 1 Inspector, 1 operador, 10 ayudantes. 

Equipo:  

Retroexcavadora CAT - propiedad de Concesionaria. 

Vibrocompactador Volvo - propiedad de A&C. 

Retroexcavadora JCB propiedad de A&C 

Motoniveladora CAT - propiedad de Alcaldía. 

Vibrocompactador CAT propiedad de Alcaldía. 

Camioneta Mazda y Nissan propiedad de A&C 

Material: El material usado en su mayoría, es material recuperado de las labores de 
conformación, cuando ha sido requerido se ha utilizado subbase acopiado en el 
campamento del PR33 de la RN40CN06 y material de fresado producto de las labores de 
mantenimiento de las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 en operación. 

 
5.3.8 PUNTOS DE INTERÉS O ñPUNTOS CRÍTICOSò EN UF4 Y UF5: 

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realiza las respectivas 
actividades enmarcadas teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por 
la CAR y CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una 
zona de 100m a la redonda de la presencia de un manantial; es así que el 1 de agosto de 
2018, se suscribió el Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades 
Funcionales 4 y 5, mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y 
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actividades asociadas a las intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, 
permaneciendo exigibles las obligaciones asociadas a intervenciones prioritarias. 

De la misma forma, la Interventoría mantiene realizando permanentes recorridos en las UF4 
y UF5, con la revisión del estado y actualización de información sobre cada uno de los 
puntos críticos; información que es registrada en el formato ET-5143.051ANI-F-34, 
correspondiente al mes de junio de 2024, anexo a este informe. 

A pesar de estas labores ejecutadas en las UF4 y UF5, se verifican serios problemas de 
inestabilidad y pérdida de banca, esto debido a que el Concesionario alega que únicamente 
puede realizar labores de mantenimiento como intervenciones prioritarias, y definiendo 
ñPuntos Cr²ticosò como: ñSector de la v²a que presenta afectaciones que no pueden ser 
resueltas mediante Intervenciones Prioritariasò; tanto para la ANI como para la Interventor²a, 
este concepto es errado, puesto que es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.,  la atención razonable y ejecutar el mantenimiento de 
todo el corredor vial, sin excepción y, por tanto no puede evadir su responsabilidad. 

Actualmente según la Sociedad concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá se registran 
60 y 30 ñPuntos cr²ticosò en las Unidades Funcionales 4 y 5, respectivamente.  

En contraste, de acuerdo con el formato ET-5143.051ANI-F-34 existen los siguiente sitios 
críticos o puntos de interés que deben ser atendidos en las unidades funcionales 4 y 5: 

-Unidad Funcional 4 (Vía secundaría Choachí-La Calera): 57 

-Unidad Funcional 5 (Vía Choachí ï Cáqueza): 35 

En estos puntos se evidencian situaciones tales como: pérdida de banca por 
desconfinamiento de zona lateral y saturación del terreno, pérdida de banca y disminución 
del ancho efectivo de la calzada, agrietamiento en media luna con riesgo de pérdida de 
banca, pérdida de banca por problemas de escorrentía y socavación por colapso de tubería 
subterránea y hundimientos. 

El acta de EER ï Evento Eximente de Responsabilidad establece que las únicas actividades 
vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones adquiridas por el 
Concesionario con terceros o autoridades, la Gestión Social, obligaciones financieras, 
obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, así como las obligaciones de 
Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa Preoperativa, siempre que no se 
encuentren afectadas por el EER. 

De los 60 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 4, existen 19 puntos h²dricos cercanos 
asociados antes de 100m., es decir, 40 ñPuntos cr²ticosò no se encuentren afectadas por el 
EER. 

De los 30 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 5, existen 6 puntos h²dricos cercanos 
asociados antes de 100m., es decir, 24 ñPuntos cr²ticosò no se encuentren afectadas por el 
EER.  
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A continuación, se describen los puntos de mayor interés y las posibles actuaciones que ha 
mencionado la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y que fueron 
objeto de estudio por parte de la entidad para la suscripción de un Otrosí, durante la reunión 
efectuada el 16 de diciembre de 2022 y, que a juicio de la interventoría permanecen 
vigentes: 

 
V UF4 PC 001 PR14+410 Pérdida de Banca y restricción del ancho de calzada, el 

ancho de la banca es 2.35, continúa deteriorándose por no atención de los taludes. 
Afectado por 3 puntos de interés hídrico. Posible solución definida por el 
Concesionario: 

1. Comprar predio del costado derecho y ampliar hacia margen izquierda 
2. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con manejo de 

aguas. 

 
V UF4 PC 002 PR17+350 Pérdida de banca por movimiento en masa, la Sociedad 

Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. conformó calzada y no atendió 
ruptura de alcantarilla, continuo movimiento en masa. No se tienen datos de 
monitoreo ni instrumentación. No existen puntos de interés hídrico cercanos 
detectados. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas, en el punto donde se encuentra más estrecho. Aproximadamente 15 
metros de longitud. 

V UF4 PC 031 PR22+750 Pérdida de banca, se ha perdido el terraplén construido 
antes del EER. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
conformó la calzada, el ancho de la banca actual es 3.10, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). 
Afectado por un punto hídrico cercano. Se realizo corte del costado derecho de la 
vía para aumentar el ancho de vía (4.5m), se instaló piedra rajón y recebo.  Continuo 
deslizamiento del talud, no se tienen datos de monitoreo geotécnico. Posible 
solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

V UF4 PC 017 PR26+600 Hundimiento y desplazamiento lateral, La Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó conformación, el ancho 
de la banca actual es 3.00m, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No se observan puntos 
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hídricos cercanos que afecten la zona. Posible solución definida por el 
Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas 

V UF4 PC 018 PR29+230. Pérdida de banca La Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. realizó Conformación de calzada, el ancho de la banca 
actual es 2.60. debe atenderse el talud como actividad de mantenimiento (Apéndice 
técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existen puntos hídricos con ronda de 100m que 
afecten la zona. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

V UF4 PC 053 PR30+500 Ruta 40CN06 UF-4. Hundimiento por movimiento en 
masa. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó 
recuperación del hundimiento con rajón, conformación de calzada, filtro al costado 
derecho y encause de las aguas. NO se observan puntos de interés hídrico 
cercanos. Posible solución definida por el Concesionario: (No se tuvo en cuenta). 

V UF4 PC 050 PR37+300. Socavón por daño en tubería. La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó Conformación de calzada, el ancho de 
la banca actual es 2.5. debe atenderse el talud como actividad de mantenimiento 
(Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). Existe un punto hídrico asociado a la 
ronda de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Solución profunda la cual no será estimada en este proceso debido a su longitud 
y magnitud. Revisar propuesta paliativa. 

V UF5 PC 001 PR24+070 RN 4006A UF-5. Perdida de banca márgenes izquierdo, 
se presenta hundimiento de la banca y baches.  La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar bacheo y conformación, el ancho 
de la banca actual es 2.28m. debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existe punto hídrico 
cercano asociado. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Geotextil Tejido para mejoramiento de la subrasante. 

V UF5 PC 005 PR25+810 RN 4006A UF-5. Se realizo reparación con mezcla 
asfáltica. Ancho 2.5m La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe reparar los hundimientos, debe atenderse el talud como actividad de 
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mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). Existe un punto hídrico 
cercano asociado. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro en suelo reforzado con obras 
hidráulicas. 

 
V UF5PC 027 PR26+000RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. 

Ancho banca 3,90 La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe realizar conformación de la calzada. No existe punto hídrico cercano 
asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción muro mecánicamente estabilizado o terramech. 

V UF5 PC 006 PR26+256 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar 
conformación de vía, el ancho de la banca actual es 3,50, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No 
existe punto hídrico cercano asociado.  Posible solución definida por el 
Concesionario: 

1. Corte de talud sobre el costado Derecho y mejoramiento de la curva 
2. Pantalla anclada, realizar las obras de drenajes para mejorar el manejo de 

aguas. 

 
V UF5 PC 028 PR27+300 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca y carpeta fallada. 

Ancho banca 2,80. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debe conformar la calzada, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No existe punto hídrico 
cercano asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Construcción de muro en gaviones o muro flexible. 

 
V UF5 PC 010 PR27+990 RN 4006A UF-5. Perdida de banca margen izquierdo, se 

presentan baches en la calzada ancho banca 3,70m La Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S. debe se¶alizar de mejor manera el ñPunto 
cr²ticoò, se debe conformar la v²a, debe atenderse el talud como actividad de 
mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)) . No existe punto hídrico 
cercano asociado antes de 100m. Posible solución definida por el Concesionario: 

1. Muro flexible y mejorar el manejo de aguas. 
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V UF5 PC 025 PR30+200 RN 4006A UF-5. Pérdida de banca, ancho 3.2m. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debe realizar bacheo, 
y sellado de fisuras, el ancho de la banca actual es 3,20, debe atenderse el talud 
como actividad de mantenimiento (Apéndice técnico 1, numeral 4.4, (a), (v)). No 
existe punto hídrico cercano asociado antes de 100m.  Posible solución definida por 
el Concesionario: 

1. Recuperar la obra de drenaje y la estructura de disipación 
2. Recuperar en 1 metro la calzada hacia el costado izquierdo. 

Como comentario, el acta de EER ï Evento Eximente de Responsabilidad establece que 
las únicas actividades vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones 
adquiridas por el Concesionario con terceros o autoridades, la Gestión Social, obligaciones 
financieras, obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, así como las 
obligaciones de Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa Preoperativa, 
siempre que no se encuentren afectadas por el EER. 

De los puntos que registran (60 ñPuntos cr²ticosò) en la Unidad Funcional 4, existen 19 
puntos h²dricos cercanos y asociados antes de los 100m., es decir, que 40 ñPuntos cr²ticosò 
no se encuentran afectadas por el EER. 

Como se dijo, de los 30 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 5, existen 6 puntos h²dricos 
cercanos asociados antes de 100m., es decir, 24 ñPuntos cr²ticosò no se encuentran 
afectadas por el EER.  

Tabla 18 ñPuntos cr²ticosò relacionados por el Concesionario 

Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-001 14+410 
UF4-139B-DI 
UF4-139A-DI 
UF4-139C-DI 

UF4 UF4-PC-002 17+350 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-003 18+720 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-004 18+780 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-005 19+035 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-006 19+090 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-007 19+180 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-008 19+335 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-009 22+000 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-010 22+095 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-011 22+300 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-012 22+244 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-013 22+490 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-014 25+120 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-015 25+362 UF4-274A-DI 

UF4 UF4-PC-016 26+050 UF4-280-DI 

UF4 UF4-PC-017 26+600 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-018 29+230 NO AFECTADO 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-019 29+950 UF4-311-DI 

UF4 UF4-PC-020 30+150 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-021 32+020 UF4-340A-DI 

UF4 UF4-PC-022 34+330 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-023 34+550 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-024 34+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-025 17+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-026 30+370 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-027 30+270 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-028 30+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-029 16+670 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-030 23+550 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-031 22+750 UF4-257-DI 

UF4 UF4-PC-032 26+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-033 8+940 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-034 10+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-035 23+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-036 31+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-037 36+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-038 22+990 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-039 27+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-040 35+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-041 27+870 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-042 23+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-043 26+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-044 23+700 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-045 35+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-046 36+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-047 18+600 UF4-199-DI 

UF4 UF4-PC-048 35+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-049 22+100 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-050 37+200 UF4-414-DI 

UF4 UF4-PC-051 20+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-052 29+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-053 30+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-054 31+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-055 30+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-056 30+680 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-057 16+800 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-058 3+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-059 18+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-060 23+600 UF4-260-DI 

UF5 UF5-PC-01 24+070 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-02 24+560 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-03 25+439 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-04 25+750 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-05 25+810 
UF5-049B-DI 
UF5-049A-DI 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF5 UF5-PC-06 26+256 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-07 26+320 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-08 26+710 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-09 27+135 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-10 27+990 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-11 29+244 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-12 29+860 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-13 29+997 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-14 30+100 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-15 30+585 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-16 35+640 UF5-251-DI 

UF5 UF5-PC-17 45+883 UF5-425-DI 

UF5 UF5-PC-18 50+810 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-19 48+750 
UF5-474-DI 

UF5-472A-DI 

UF5 UF5-PC-20 30+650 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-21 25+210 UF5-033-D 

UF5 UF5-PC-22 50+550 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-23 31+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-24 28+600 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-25 30+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-26 25+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-27 26+000 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-28 27+300 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-29 35+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-30 35+300 NO AFECTADO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vale la pena resaltar que, estos ñPuntos Cr²ticosò con seguimiento por parte de la 
Concesionaria, carecen de monitoreo y de instrumentalización por el concesionario, 
obligación solicitada en nuestras comunicaciones CERS-OP- 2694-2023 (ANI 
20234091087452) y CERS-OP-2864-2023 (ANI 20234091155592) con asunto ñSolicitud 
informaci·n Programa de Monitoreo Unidades Funcionales 4 y 5 (Literal ñ(h)ò del Numeral 
6.1 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 002 de 2014.)ò, monitoreo que fue 
negado por la Concesionaria y respondida parcialmente en la comunicación D-1554-2023, 
con respuesta carente de respaldo, sin carteras topográficas ni resultados de monitoreo; a 
la fecha no se ha registrado avance de estos monitoreos.   por lo que realmente resulta 
fundamental dar atenci·n especial a los ñPuntos Cr²ticosò. 
 

No se conoce entonces, ningún documento entregado a esta interventoría sobre el 
monitoreo de los ñPuntos Cr²ticosò, los cuales se generan por la inadecuada intervenci·n 
ejecutando ñMantenimientos Prioritariosò mal ejecutados, generando cada vez m§s ñPuntos 
Cr²ticosò; una v²a, que contara con un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo no 
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generaría mayores puntos críticos, limitándolos solo al resultado de fallas geológicas o 
movimientos en masa. 
 

Es conveniente advertir que, actualmente el proyecto se encuentra en etapa preoperativa, 
fase de construcción, por lo cual reiteramos lo enunciado en el Apéndice Técnico 2, numeral 
6.4 Directrices generales de mantenimiento: 

ñéCon el fin de detectar da¶os que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las 
estructuras, éstas serán objeto de un monitoreo permanente para informar a la ANI y 
repararlos a cuenta y riesgo del Concesionario.ò 

Sin embargo, a pesar de nuestras comunicaciones CERS-OP-2119-2023 (ANI Numero de 
Radicado 20234090862542) del 2 de agosto de 2023 y CERS-OP-2609-2023 (ANI Numero 
de Radicado 20234091049982) del 14 de septiembre de 2023, solicitamos a la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. un informe sobre el análisis y 
estabilidad de las estructuras de las Unidades Funcionales UF4 y UF5, en cumplimiento de 
lo enunciado en el Apéndice Técnico 2, numeral 6.4., teniendo en cuenta de que dicho 
análisis es una actividad no invasiva y que el Acta de EER manifiesta en su último renglón 
que se deben intervenir ñésiempre que no se encuentren afectadas por el EER.ò (Que no 
están estén en la ronda de 100m de los nacederos y por lo tanto afecten la normatividad 
ambiental), el concesionario responde ñées preciso indicar que el mismo se enmarca 
dentro de las actividades de mantenimiento, que tal y como se indicó anteriormente, se 
encuentran expresamente suspendidas con la suscripción del Acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, donde incluye la ejecución de 
todas las obras y actividades asociadas a las actividades relacionadas con estas Unidades 
Funcionales, permaneciendo exigibles solo, las obligaciones relacionadas con las 
Intervenciones Prioritariasò.  

Periódicamente el Concesionario ha venido informando a la interventoría sobre la 
ocurrencia de nuevos ñPuntos Cr²ticosò y su seguimiento, que presuntamente exceden la 
definición de Intervenciones Prioritarias; así como el seguimiento de los puntos previamente 
identificados; es así como lo registra en la comunicación D-544-2024, donde nuevamente 
y en forma errónea se traslada la responsabilidad del mantenimiento de la Concesión a la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI.  

La Interventoría reitera que, debido a la falta de mantenimiento de los drenajes, alcantarillas 
y cunetas existentes, así como el manejo inadecuado de aguas y la falta de conformación 
de la corona de algunos sectores viales, los taludes se recargan de agua, generando 
presiones de poros que finalmente desencadenan en la pérdida de banca ante la falta de 
confinamiento lateral.  

Es evidente que la falta de mantenimiento puede originar la pérdida de la banca de la vía 
ante una condición de falta de confinamiento lateral, sin embargo también existen otros 
factores de mantenimiento que incentivan y agudizan la perdida de banca, como ejemplo, 
durante los continuos recorridos realizados, la interventoría se identifica la falta de atención 
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oportuna y periódica de Intervenciones Prioritarias, debidas al insuficiente recurso de 
personal y equipo asignado por la Concesionaria o ante una planeación no adecuada para 
la atención oportuna de esta obligación, las cuales se evidencian en los múltiples 
requerimientos enviadas al Concesionario en este sentido, así como las observaciones 
realizadas por la comunidad, de lo cual esta enterada la entidad.  

Es así como se evidencia que los sectores que presentan perdida de banca en el corredor 
vial de las Unidades Funcionales 4 y 5 vienen en aumento en comparación a los 
identificados inicialmente, así como ha aumentado la constante solicitud de mejorar el 
mantenimiento al Concesionario, pues no solo el no tener un confinamiento lateral (como 
se evidencia en gran parte de las vías rurales), la afectación final es incentivada por la falta 
de mantenimiento factor clave en la estabilidad de cualquier estructura vial. 

Mediante comunicaciones CERS-OP-3021-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234091202682) y CERS-OP-2951-2023 (Radicado ANI  20234091184052), respondidas 
por el Concesionario con comunicación D-1618-2023 el Concesionario se comprometió con 
el mantenimiento de las alcantarillas falladas o cuya tubería estaba tapada, a la fecha no 
se ha recibido respuesta por parte del concesionario ni se ha evidenciado su ejecución, 
permaneciendo tapadas muchas de ellas.  

El Concesionario confunde la conformación de la vía con adición de material o una labor de 
tapahuecos, el cual se hace de forma básica, con maquinaria no adecuada (v.g. 
motoniveladora) y sin cumplir las normas del INVIAS, como por ejemplo en el caso del 
ñBacheoò, que se realiza adicionando asfalto sin realizar cortes ni reemplazo de la 
estructura. 

Ante la falta de mantenimiento de los drenajes, alcantarillas y cunetas existentes, así como 
el inadecuado o inexistente manejo de aguas y la falta de conformación de la corona de 
algunos sectores viales, los taludes se recargan de aguay quedan propensos al fallo. 

Es indudable que la zona es susceptible a fallas geológicas, pero el Concesionario nunca 
ha argumentado esto debido a que tuvo pleno conocimiento del corredor previo a la firma 
del Contrato y a su DNO, el cual presentó como solución y mejoramiento del corredor. 

Es de resaltar que, en forma reiterada y periódica también, la interventoría entrega el 
formato ET-5143.051ANI-F-34, en este caso se anexa el formato correspondiente al del 
mes de junio de 2024, donde se expone el seguimiento que la interventoría hace a todos 
los puntos de inter®s del corredor concesionado, incluidos los ñpuntos cr²ticosò de las 
Unidades Funcionales 4 y 5.  
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5.3.9 Reuniones técnicas realizadas y aspectos técnicos relevantes de 
mantenimiento: 

Tabla 19 Reuniones del mes de junio 2024 

FECHA DE 
ASISTENCIA  

HORA 
INICIAL 

HORA 
FINAL 

TIPO DE 
REUNIÓN 

CONCEPTO DE LA REUNIÓN 

13/06/2024 2:30 p.m. 3:30 p.m. PRESENCIAL 
Perimetral Oriental de Cundinamarca, 
Comité predial especial talud Tilatá, para  

25/06/2024 3:00 p.m. 6:00 p.m. PRESENCIAL 
Sala de juntas CCO - Comité Mensual 
DITRA 

17/06/2024 9:00 a. m. 11:00 a. m. PRESENCIAL 
PROGRAMA MOTO DESTREZAS - 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 PLAN DE OBRAS 

Desde noviembre de 2022 no hubo actividades de construcción, la única actividad 
constructiva que afecta en algo el avance, es la ampliación del puente Teusacá II, que 
actualmente en su Plan de Obras se encuentra a 30 de junio de 2024 en ejecución y no 
generan avance que afecte la aproximación del corte a junio 30 de 2024. En el Peaje de 
Choachí, como se dijo, las actividades actualmente se encuentran suspendidas. 

Tabla 20 Avance de Obras 

AVANCE GLOBAL EJECUTADO DEL PROYECTO 43,22% 
- 0,35% 

AVANCE GLOBAL PROGRAMADO DEL PROYECTO 43,57% 

Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el avance ejecutado estimado del 
43,22% del proyecto en general presenta un atraso del -0,35% respecto al avance 
programado global del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte junio 30 
de 2024. Es importante aclarar que el avance global programado no tiene en cuenta el 
avance de las Unidades Funcionales 4 y 5 que actualmente se encuentran inmersas en un 
Evento Eximente de Responsabilidad. El avance en las obras de ampliación del puente 
Teusacá II se puede consultar en el aparte dedicado específicamente en este informe; se 
reitera que las obras del peaje de Choachí durante este periodo no reportan avance 
constructivo alguno realizando únicamente labores preliminares de construcción y 
actualmente se encuentran suspendidas. 
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5.4.1 AVANCE PARTICULAR POR UNIDAD FUNCIONAL 

UNIDAD FUNCIONAL 1. El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un 
programado acumulado del 100%, observando que las actividades de obra se encuentran 
culminadas en su totalidad. 

Tabla 21 Porcentaje de Avance Global de la UF1 

UNIDAD FUNCIONAL 1 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 100% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 fue realizada el 01 de febrero 
de 2019. 

UNIDAD FUNCIONAL 2. El porcentaje ejecutado acumulado es de 99,98%, mientras que 
el programado acumulado es del 100% con un atraso del 0,02% en relación con lo 
programado. 

Es importante mencionar que la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S.,  en términos generales, finalizó las obras de construcción de la Unidad Funcional 2, 
no obstante, existe un EER por hallazgos arqueológicos en la Estación de Pesaje de la 
UF2A que afecta el avance de las obras (evento que aún subsiste), éste aunque fue negado 
por la Entidad y el Consorcio INTERVÍAS 4G por no cumplir con los requisitos contractuales, 
fue dirimido por el Amigable Componedor el 18 de diciembre de 2018, reconociéndolo como 
un EER. El día 31 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de terminación de la Unidad 
Funcional 2, para junio 30 de 2024 sigue pendiente la entrega del sector por parte del 
ICANH para realizar las intervenciones faltantes. 

Las obras que afectan el valor pendiente de 0,02% para alcanzar el 100% de ejecución de 
la Unidad Funcional, son la ampliación del puente sobre el río Teusacá II con 56,18% 
(100%-43,82%) faltante y actualmente se encuentra a 30 de junio de 2024 en actividades 
de construcción de estribos y genera un faltante estimado ponderado en el total del proyecto 
(global) del 0,020% que no afecta la aproximación mostrada del corte a junio de 2024 en el 
avance global) y un sector de la estación de Pesaje de Sopó (Con 0,004% del ponderado), 
éste último, como ya se indicó, afectado por EER arqueológico. Durante el mes de junio de 
2024 el Concesionario ejecutó labores constructivas de ampliación del puente Teusacá II, 
presentando un avance estimado del 43,82% en la ampliación del puente; el avance faltante 
ponderado global es entonces del 0,02% (0,004%+0,020%=0,024% que se aproxima con 
dos cifras a 0,02%), el siguiente es el avance con fecha de corte 30 de junio de 2024: 

Tabla 22 Porcentaje de Avance Global de la UF2 

UNIDAD FUNCIONAL 2 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 99,98% - 0,02% 

Fuente Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 2 según 
el Plan de Obras, se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad: 

Tabla 23 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF2 

Construcción Unidad Funcional 2 (Junio de 2024) 
% Acum % Faltante % Faltante Ponderado 

99,98% 0,02%  
UF-2 - Subsector 1 (El Salitre - Sopó) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  
Drenajes 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  
Estructuras 100,0% 0,0%  
Intersecciones (El Salitre - Sopó) 100,0% 0,0%  
Señalización 100,0% 0,0%  

Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  

UF-2 - Subsector 2 (El Salitre - La Calera) - Mejoramiento 99,945% 0,055%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  
Drenajes 100,0% 0,0%  

Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  
Estructuras 99,14% 0,86% 0,020% 

Señalización 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  
Redes de Servicios Públicos UF 2 100,0% 0.0%  
Infraestructura de Operación UF2 99,96% 0,04%  
Edificio de Operaciones CCO UF2 100,0% 0,0%  
Área de Servicio UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Peaje Sopó - UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Peaje La Cabaña - UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Pesaje Sopó UF2 99,63% 0,37% 0,004% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 2 0,024% 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 3. El porcentaje ejecutado acumulado es del 97,96% mientras que 
el programado acumulado es del 100%, observándose un atraso del 2,04% respecto a lo 
programado. 

De acuerdo con lo anterior, para alcanzar el 100% de ejecución de la Unidad Funcional, se 
encuentra pendiente la estación de peaje de Choachí con un peso global sobre la Unidad 
Funcional 3 de 2,00% en ejecución y suspendida, con fecha de corte junio 30 de 2024.  

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-
157-2022 del 3 de febrero de 2022, puso a disposición de la Interventoría la Unidad 
Funcional 3, por lo que el Consorcio INTERVÍAS 4G realizó las actividades 
correspondientes a la verificación de terminación de Unidad Funcional. El día 08 de abril de 
2022 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3.  
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En las siguientes tablas se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 3, 
según el Plan de Obras se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad: 

Tabla 24 Porcentaje de Avance Global UF3 

UNIDAD FUNCIONAL 3 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 98,00% - 2,00% 

UF 3-A - LA CALERA - PATIOS 100% 100% 0,00% 

UF 3B - LÍMITE BOGOTÁ-CHOACHÍ 100% 94,11% - 5,89% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 25 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF3 

Construcción Unidad Funcional 3 

(Junio de 2024) 

% Acum % Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

98,00% 2,00%  
UF-3A - (La Calera - Patios) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
UF-3A - Mejoramiento y Construcción de Vía 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes UF3A 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3A 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento UF3A 100,0% 0,0%  
Estructuras UF3A 100,0% 0,0%  
Señalización UF3A 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 10 100,0% 0,0%  
Redes de Servicios Públicos UF3A 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3A 100,0% 0,0%  
Construcción de estación de peaje Patios UF3A 100,0% 0,0%  
UF-3B - (Lim Bogotá - Choachí) - Rehabilitación 94,11% 5,89%  
UF-3B - Rehabilitación de Vía 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3B 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento UF3B 100,0% 0,0%  
Señalización UF3B 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3B 1,9% 98,1%  
Construcción de Estación de Peaje Choachí UF-3B 1,9% 98,1% 2,00% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 3 2,00% 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 4. A partir de la firma del acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes de agosto de 2018, la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no ha continuado ejecutando 
obras en la UF, no obstante, a continuación, se indica el porcentaje que alcanzó a ejecutar. 

Tabla 26 Porcentaje de Avance Global de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

5,07% 5,07% 0% 

Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 27 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones (%). 7,60% Sin actividad en el periodo. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% Sin actividad en el periodo. 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón cuneta y bordillo (%) 0,00% Sin actividad en el periodo. 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 
NO HA INICIADO. 

Afectado por EER 
Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% Sin actividad en el periodo. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % Sin actividad en el periodo. 

Húmedas  0,00 % Sin actividad en el periodo. 

Fuente Elaboración propia. 

 

UNIDAD FUNCIONAL 5. Al igual que para la Unidad Funcional 4, a partir de la firma del 
acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes 
de agosto de 2018, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.  no ha 
continuado ejecutando obras en la Unidad Funcional, no obstante, a continuación, se indica 
el porcentaje que alcanzó a ejecutar la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. 

Tabla 28 Porcentaje de Avance Global de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

1,69% 1,69% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 29 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 

acumulado 
Observaciones 

Explanaciones y Taludes 
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UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 

acumulado 
Observaciones 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones 

2,85% Sin actividad en el periodo 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% Sin actividad en el periodo 

Cuneta fundida in situ 0,00% Sin actividad en el periodo 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km Sin actividad en el periodo 

Base Granular (Km) 0,53 Km Sin actividad en el periodo 

Rodadura (Km) 0,00 Km NO HA INICIADO. Afectado por EER 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Unid 
% Avance: 5%. Sin actividad en el 
periodo 

Húmedas  0 % % Avance: 0% Sin actividad en el periodo 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDADES FUNCIONALES 4 y 5: La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. con su comunicación D-916-2018 del 27 de abril de 2018, notificó un Evento 
Eximente de Responsabilidad por la existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 
4 y Unidad Funcional 5, el cual fue ratificado por la entidad, situación que ha llevado a 
detener las obras en dicho sector. Lo anterior, se puede ver con mayor detalle en el Capítulo 
Jurídico del presente informe. Las partes, Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. y Agencia Nacional de Infraestructura, procedieron a la firma del acta del 
EER a principios del mes de agosto de 2018. Durante el presente periodo de junio de 2024, 
no se verificó ninguna labor constructiva en estas Unidades Funcionales 4 y 5. 

De igual manera, se indica que con fecha de corte junio 30 de 2024, no hay avance en la 
ejecución de obras debido a la situación actual con ocasión de los diferentes EER. Otras 
obras que a la fecha se realizan en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 corresponden a 
labores de operación y mantenimiento o corresponden a hallazgos posteriores al recibo y 
no generan avance (Intervenciones en Tilat§, Arrayanes, PR7+500 RN 5009 sector ñCurvas 
del Guarapoò y taludes de las UF3 y UF2), las obras de avance en la ampliación del Puente 
Teusacá II se pueden observar en el aparte dedicado en este informe. 

5.5 ESTADO DE PENDIENTES 

A continuación, se describe el estado de los pendientes con corte a 30 de junio de 2024 por 
Unidad Funcional: 
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La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019. 
El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un programado acumulado del 
100%, observando las actividades de obra se encuentran culminadas en su totalidad. 

 
5.5.1 Pendientes Técnicos UF1 a junio 30 de 2024: 

El pendiente el reforzamiento del área de servicio y básculas para cumplir la NSR10 en la 
UF1 fue subsanado. La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
realizó las correcciones estructurales pendientes expresadas en la comunicación CP-PER-
12313-2022 (RAD ANI 20224091137232) del 7 de octubre de 2022, referentes al área de 
servicio y las básculas, construidas con contenedores que no cumplen la Norma Sismo 
Resistente vigente, el diseño es responsabilidad de la Concesión. Mediante comunicación 
CERS-OP-1312-2023(RAD ANI 20234090546512) del 17 de mayo de 2023, la interventoría 
notificó a la ANI sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Apéndice Técnico 3, Sección 3.1. (a) (ii) Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente NSR10 y Secci·n 3.2 ñIntervencionesò, Literal (a), romanito (ii) Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR10.  

Mediante comunicación CERS-OP-1373-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090571332) del 24 de mayo 2023, esta interventoría realizó la entrega a la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. del concepto de revisión del diseño 
estructural para el reforzamiento de edificios del área de servicio y pesaje en la UF1 dando 
cumplimiento a la Norma NSR10, recomendando la necesidad de verificar los requisitos de 
protección contra incendios acorde con el capítulo J de la NSR-10 para las 4 estructuras 
considerando su tipo de ocupación y configuración de materiales en interiores y fachadas; 
posteriormente, mediante comunicación CERS-OP-1412-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090585282) del 29 de mayo 2023 realizó un apremio a la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el inicio actividades en la UF1 para el 
reforzamiento del área de Servicio y báscula para dar cumplimiento a  la NSR10. La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. remitió a esta interventoría 
la comunicación D-783-2023 el 30 de mayo de 2023 en la cual anexo informes de suelos y 
Plan de ejecución de obra; posteriormente mediante comunicación D-816-2023 el 1 de junio 
ratificó el inicio de obras e incluyó nuevamente la programación ajustada. Mediante 
inspección de campo realizada el 31 de mayo de 2023, esta interventoría verificó el inicio 
de actividades de como para el reforzamiento de la estructura, dando cumplimiento al 
cronograma enviado. Finalmente el 7 de julio de 2023, mediante comunicación D-982-2023 
del 7 de julio de 2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. envió 
un nuevo cronograma de ejecución de obras modificando el anterior, sin embargo no envía 
la complementación de verificar los requisitos de protección contra incendios acorde con el 
capítulo J de la NSR-10 para las 4 estructuras considerando su tipo de ocupación y 
configuración de materiales en interiores y fachadas, especialmente para la zona del Área 
de servicio. Finalmente, mediante comunicación D-1144-2023 refuerzo NSR10 AS y 
Báscula UF1, el Concesionario actualiza el concepto estructural de refuerzo para dar 
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cumplimiento al NSR10 en los edificios del área de servicio y báscula de la Unidad 
Funcional 1 y actualiza los diseños; en consecuencia, nuestro especialista estructural da no 
objeción a los diseños emitidos en la comunicación D-1144-2023  

En revisión efectuada el día 31 de agosto de 2023 por la interventoría se verificó la 
materialización de los diseños para el reforzamiento, por lo tanto, se da por terminado el 
proceso de apremio por no cumplimiento del NSR10 en el Área de Servicio y Báscula de 
UF1. 

Con respecto al tema de la calibración de las básculas dinámicas en la UF1, con la 
comunicación CP-PER-12304C-2022 (RAD ANI 20224091131422) del 5 de octubre de 
2022 la anterior interventoría CI4G, solicitó a la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. su calibración. Debido a que esta calibración de las básculas dinámicas 
no se puede verificar, este tema no es considerado un pendiente, las básculas dinámicas 
solo sirven como control adicional y no definitivo. 

Respecto al estado de los taludes de la UF1, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. ha realizado mantenimiento correctivo, el cual se puede verificar en el 
formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente a junio de 2024, anexo a este informe.  No 
existen pendientes técnicos en la UF1. 

 
5.5.2 Pendientes Técnicos UF2 a junio 30 de 2024: 

En la Unidad Funcional 2A, falta culminar un sector de la Estación de Pesaje (Sector 
Alcaparros), afectado por el EER de Arqueología. No se ha ejecutado durante el presente 
periodo de junio de 2024, ninguna actividad constructiva, por lo cual el avance no se ve 
afectado. Sin embargo, las labores arqueológicas han terminado y se espera que se 
concluyan las labores pendientes (labores de catalogación del ICANH). 

Unidad Funcional 2B: Falta la ampliaci·n del puente vehicular Teusac§ II, el ñCONTRATO 
DE TRANSACCIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTĆ S.A.Sò, fue 
firmado entre las partes el 1 de septiembre de 2023. El estado de ejecución puede ser 
consultado en detalle en el aparte dedicado al seguimiento Avance obras Puente Teusacá 
II dedicado en este informe. 

El siguiente es el estado de pendientes de la UF2 con corte al 30 de junio de 2024: 

Pozos de Inspección de Red de Alcantarillado tapados localizados en el K12+228 y 
K12+280. Ejecutado y no recibido por ESPUCAL, hacen parte de la atención al pendiente 
de ampliación del puente Teusacá II, ejecución de la ampliación. Las labores fueron 
terminadas y la red fue recibida por ESPUCAL al inicio del presente periodo de junio. 

Recibo del CCO: De acuerdo con el recorrido realizado el 24 de febrero de 2023, entre el 
Consorcio Interventor ERS y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. este pendiente ha sido superado en lo que respecta a los pendientes de actualización 
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estructural y la red contraincendios de los edificios del área de servicio y el ingreso al CCO, 
los pendientes en acabados de los baños y las bajantes de aguas lluvias fueron superados 
en el mes de abril de 2023, actualmente sin pendientes. 

Los demás pendientes del Acta de Terminación fueron ya atendidos por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

La interventoría remitió comunicado dirigido a la ANI CERS-OP-2805-2023 (Rad ANI 
20234091131392) del 3 de octubre de 2023, solicitando el cierre proceso sancionatorio, 
para los ACUERDOS DE LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA 
UF 2. 

A la fecha solo está pendiente la ampliación del Puente Teusacá II (En ejecución) y las 
labores de terminación en la Báscula de Sopó. Las actividades constructivas referentes a 
la ampliación del puente Teusacá II pueden ser consultadas en el aparte dedicado en este 
informe. 

 
5.5.3 Pendientes Técnicos UF3 a junio 30 de 2024: 

Tema Cercas en la de la Unidad Funcional 3A: La Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S presentó cronograma de ejecución de acabados de las cercas 
para generar uniformidad, este cronograma fue cumplido y terminado el 15 de julio de 2023.  

Unidad Funcional 3B: Con la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión, se 
establecieron las alternativas necesarias para superar los hechos que dieron lugar al Evento 
Eximente de Responsabilidad previsto en la Unidad Funcional 3 Subsector B; así, una vez 
cumplidos los requerimientos allí establecidos y acordados entre las Partes, se podrá 
proceder con la construcción de la Estación de Peaje de Choachí; durante el mes de 
septiembre de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) 
del 25 de agosto de 2023, se da NO OBJECIÓN a  los Estudios y Diseños para la 
construcción de la estación de peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el 
PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), definido 
mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. Con corte a 30 de junio de 2024 las 
labores constructivas se limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024, 
actualmente se encuentran suspendidas. 

A continuación, se describen las actuaciones de esta interventoría en forma resumida en 
referencia al peaje de Choachí: 
  

¶ El día 27 de enero de 2023 se realiza la revisión de la atención de las observaciones 
pendientes. 

¶ El día 27 de abril de 2023 se reciben los comunicados D481-2023 y D583- 2023 
donde se remite la nueva versión del documento y el oficio respuesta a las 
observaciones.  
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¶ Mediante comunicaciones CERS-OP-1311-2023 (ANI Numero de Radicado 
20234090546512) del 28 de mayo de 2023 y CERS-OP-1535-2023 (ANI Numero de 
Radicado 20234090628302) del 7 de junio de 2023, la Interventoría realiza 
observaciones a estos diseños. 
 

¶ Mediante comunicación D-913-2023 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S informa la entrega de la versión 
final de los diseños corregidos del peaje de Choachí.  
 

¶ Durante el mes de julio de 2023, los diseños se encontraban en la última revisión 
por parte de la Interventoría, con las correcciones efectuadas por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. específicamente referentes a 
Arquitectura y Urbanismo y Seguridad Vial. Las siguientes son las últimas 
comunicaciones efectuadas: Comunicado CER-OP-2036-2023 (Rad. ANI  
20234090827742) del 25 de julio de 2023: Revisión de la seguridad vial Versión final 
de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado D-
913-2023, Respuesta a al comunicado CER-OP-2086-2023 (Radicado ANI 
20234090846562) del 28 de julio de 2023: Revisión Diseño Geométrico - Versión 
Final de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado 
D-913-2023, Respuesta al comunicado CER- OP-2115-2023 (Radicado ANI 
20234090856762) del 1 de agosto de 2023: Revisión Área de Urbanismo y 
Arquitectura - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implementación del 
Peale, y Respuesta al comunicado CER-OP-2114-2023 (Radicado ANI 
20234090857252) del 1 de agosto de 2023: Revisión Especialista Estructural - 
Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implantación del Peaje Choachí. 
Comunicado D-913-2023. 
 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 
de agosto de 2023, se dio NO OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para la 
construcción de la estación del peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado 
en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), 
definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. 
 

¶ Mediante comunicación D-1223-2023 del 30 de agosto de 2023, la Sociedad 
concesionaria Perimetral oriental de Bogotá S.A.S. solicitó a la ANI coordinar y 
definir las fechas y gestiones para socializar las tarifas del peaje de Choachí con 
las comunidades del sector, así: 
 
ñé( ) dado que la Resoluci·n 1462 de fecha 29 de mayo de 2014 por medio de la 
cual "se emite concepto vinculante previo al establecimiento de tres estaciones de 
peaje denominadas Ubaque, Choachí y Sopó, se establecen las tarifas a cobrar en 
las estaciones denominadas Ubaque, Choachí, Sopó, Los Patios y La Cabaña que 
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pertenecen al proyecto Perimetral de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones", en su artículo sexto, indica "ARTICULO SEXTO: Seis meses antes 
de la instalación de las casetas de peaje, la Agencia Nacional de Infraestructura 
deberá socializarlas con las comunidades del sector", lo anterior sin perjuicio que es 
competencia de la ANI adelantar la socialización relacionada con la estructura 
tarifaria, así como en lo pertinente a la definición de requisitos de acceso a 
beneficios y/o tarifas diferenciales que a bien tenga definir la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 
ñé() le solicitamos a la ANI se sirva coordinar y definir las fechas y gestiones 
del caso para adelantar la respectiva socialización en lo pertinente a lo 
regulado en la Resolución 1462 de fecha 29 de mayo de 2014, teniendo en 
cuenta los plazos de construcción regulados en el Otrosí No 10 al Contrato de 
Concesión, plazos que se muestran en el Plan de Obras adjunto, por lo que 
requerimos su gestión a la mayor brevedad con el fin de que no se vea impactado 
el Plan de Obras adjunto.ò 
 
Así mismo, en la misma comunicación D-1223-2023, informa que como requisito del 
Apéndice Técnico 8 el Concesionario debe socializar las obras correspondientes al 
peaje de Choachí: 
 
ñ..() As² las cosas y teniendo en cuenta que, como requisito del Ap®ndice T®cnico 8, 
establece realizar reuniones de inicio de obra con el ánimo de informar a las 
autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las 
actividades constructivas que se van a realizar, así como las características técnicas 
de la intervención, requerimiento de mano de obra, entre otros temas de interés, el 
Concesionario está adelantando la citación a la comunidad y los demás actores, con 
el ánimo de socializar las obras correspondientes al peaje de Choach².ò 
 
Anexo a esta comunicación fue entregado un cronograma, en el cual afirma el 
concesionario terminar las labores constructivas el día 13 de marzo de 2024, 
iniciando construcción el 15 de septiembre de 2023: 
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¶ Así las cosas, en cumplimiento del Otrosí N.º 10, la Sociedad Concesionaria 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debió iniciar las labores constructivas (Con 
Proconstrucción) del Peaje Choachí el 26 de agosto de 2023. 
 

¶ Mediante comunicación D-1405-2023 del 29 de septiembre de 2024, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. notifica a la ANI su solicitud de 
declarar un EER por no poder instalar el Peaje de Choachí. Anexando el mismo 
cronograma con fecha terminación el 13 de marzo de 2024. 
 

¶ Mediante comunicación D-1414-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S. (En adelante ñConcesionarioò) 
realiza alcance a la comunicación D-1405-2023, que cualquier referencia realizada 
en dicha comunicación a la correspondiente compensación por menor recaudo, se 
entienda concreta y específicamente relacionada con lo regulado en la Sección 
3.3(g)(i) de la Parte General del Contrato de Concesión. 
 

¶ Mediante comunicación D-1457-2023 del 9 de octubre de 2023, el Concesionario 
remite el informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 29 de abril, de acuerdo con el intento de socialización de construcción 
del Peaje programada para el 20 de octubre, y con fecha de iniciación de obras el 
21 de octubre: 
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¶ Mediante comunicación D-1551-2023 del 13 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 13 de mayo, de acuerdo con el intento de socialización de 
construcción del Peaje programada para el 3 de noviembre, y con fecha de iniciación 
de obras el 4 de noviembre: 
 

 
 

¶ Mediante comunicación D-1584-2023 del 20 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, sin anexos. 

¶ Con comunicación CERS-OP-3058-2023 (ANI  20234091216462) del 23 de octubre 
de 2023, la Interventoría da respuesta a las comunicaciones D-1405-2023.1457, 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 101 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 101 de 612 

 

1551 y 1584 de 2023, notificando al Concesionario que no procede la entrega de 
Informes Semanales sin el reconocimiento del EER. 
 

¶ Mediante comunicación D-1749-2023 del 10 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3058-2023 dando alcance a la 
comunicación D-1405-2023 y solicitando el pronunciamiento de la ANI respecto de 
la solicitud de EER, como anexo a esta comunicación se anexan copias a las 
Alcaldías. 
 

¶ Con comunicación CERS-3294-2023 del 15 de noviembre de 2023, la interventoría 
solicita la actualización del Plan de Obras. 
 

¶ Mediante comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3294-2023 entregando un cronograma 
actualizado de acuerdo con los intentos de socialización con fecha de inicio 4 de 
noviembre y fecha de finalización el 11 de mayo de 2024: 
 

 
 

¶ La Sociedad Concesionaria presentó el respectivo Plan de Obra del Peaje Choachí 
mediante la comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 en el cual 
expuso: 
 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 102 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 102 de 612 

 

 
 

¶ Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Otrosí 10 suscrito por las Partes del 
Contrato de Concesión de la referencia, se entiende que el periodo de construcción 
de la Infraestructura del peaje será de: seis meses y veintiún días posteriores a la 
NO OBJECIÓN de los diseños definitivos, la cual se materializó con la 
Comunicación CERS-OP-2370-2023 con Radicado ANI 20234090959792 del 25 de 
agosto de 2023, se concluye que la fecha de finalización de la etapa constructiva 
venció el 18 de marzo de 2024. 
 

¶ En resumen, se presenta que el período de construcción del Peaje Choachí 
conforme el Plan de Obras vigente entregado y el Otrosí 10, corresponde al periodo 
comprendido entre el 26 de noviembre de 2023 y hasta el 18 de marzo de 2024, 
previas las actividades de Preconstrucción que el Concesionario planteó en su Plan 
de Obras. 
 
No obstante, lo anterior, el Concesionario, mediante diferentes comunicados notificó 
a la ANI y a esta Interventoría de lo que consideró era el acaecimiento de un EER 
con ocasión del supuesto fracaso en la socialización del mismo. 
 

¶ Mediante comunicación del 20233060379391 del 18 de octubre de 2023, la ANI 
requirió a esta Interventoría emitir concepto integral frente a la aludida solicitud 
presentada por el Concesionario. 
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¶ Por lo anterior, esta Interventoría emitió su concepto, mediante comunicación 
CERS-OP-3283-2023 del 15 de noviembre de 2023 20234091307232 de la misma 
fecha, considerando que no consideraba viable el reconocimiento del EER. 
 

¶ El 24 de enero de 2024 por medio de comunicación ANI N° 20243060024191 de 
fecha 22 de enero de 2024 Al ANI emitió respuesta a la solicitud de reconocimiento 
de un EER, negando las pretensiones del concesionario.  
 

¶ El 25 de enero de 2024 esta interventoría con el comunicado CERS-OP-228-2024, 
radicado ANI No. 20244090098672 reiteró al Concesionario la necesidad de 
adelantar las obras y evidenció el atraso presentado a la fecha y. que la fecha de 
finalización de la etapa constructiva venció el 18 de marzo de 2024. y no el 30 de 
abril como lo plantea el POB en su Plan de Obras.      
 

¶ El concesionario informó y activó labores constructivas el día 6 de febrero de 2024. 
 

¶ Ante el inicio de labores en el peaje de Choachí y la inconformidad de la comunidad 
por el sitio de construcción y posterior puesta en operación, por redes sociales la 
comunidad convocó a manifestaciones en el sitio de construcción para el día 9 de 
febrero de 2024. 
 

¶ Ante las amenazas de posibles bloqueos el Concesionario y la ANI realizaron la 
gestión para establecer una reunión con la alcaldía de Choachí a fin de exponer las 
obligaciones contractuales, cumplimiento de precedentes que hacen necesario la 
construcción del peaje Choachí y con ello persuadir la institucionalidad local y 
comunidad de las vías de hecho anunciadas. 
 

¶ El 9 de febrero de 2024 se realizó una reunión en la Alcaldía de Choachí a las 7:00 
Am, con el alcalde, secretarios de despacho, Personería municipal, Policía 
municipal, el POB, la ANI y la interventoría, donde desde la Alcaldía se expuso el 
malestar de la comunidad ante la inminente construcción y puesta en operación del 
peaje Choachí por su ubicación en el área de páramo, mal estado de las UF 4 y 5 y 
puesta en operación sin haberse definido la finalización de las mismas. Desde la 
ANI se explicaron: (i) las obligaciones contractuales, (ii) el cumplimiento de 
precedentes que hacen necesario la construcción del peaje Choachí, y se 
contextualizó sobre (iii) la existencia de un EER y (iv) un Arbitraje Internacional en 
curso en las Uf 4 y 5,  
 

¶ El 9 de febrero de 2024, a las 9:00 Am, la comunidad realizó una manifestación y 
bloqueo en el sitio de construcción del peaje Choachí en la vía Bogotá Choachí, 
impidiendo el tráfico normal de automotores desde aproximadamente las 9:00 a.m., 
hasta pasado el mediodía. 
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¶ El 15 de febrero de 2024 el Concesionario inició labores de demolición cunetas en 
costado derecho del sector peaje. 
 

¶ El 16 de febrero de 2024, hacia aprox. las  6:15 Am habitantes de las comunidades 
de Choachí, Fómeque, Ubaque y la Calera bloquearon la vía Bogotá ï La Calera, 
en el sector Patios - Arrayanes impidiendo e impactando ampliamente el tráfico 
normal de automotores en los dos sentidos,  exponiendo sus inconformidades 
respecto de la construcción del Peaje Choachí, por una supuesta afectación al 
Páramo Cruz Verde, estado de las UF4 y 5 y algunas afectaciones en la Vía La 
Calera, así como la falta de definición ante el tribunal de arbitramento Internacional 
en curso.  
 

¶ A 19 de febrero de 2024 no se visualizaban labores constructivas representativas ni 

mayor avance en el sitio del Peaje Choachí PR 2+040 RN4006A UF3B (avance del 

0% respecto a lo programado).  

 

¶ Así las cosas, las labores constructivas desarrollas por el POB a 16 de febrero de 
2024, fecha en la que se suspendieron las actividades constructivas por la ANI ante 
las manifestaciones y bloqueos de vías por  la comunidad,  se limitan principalmente 
a actividades preliminares como: instalación de campamento (contenedor), 
replanteos Topográficos, instalación de cerramiento por costado derecho e inicio de 
la demolición mecánica de la cuneta Derecha del PR 2+020 al PR2+130, en longitud 
aproximada de 110 m. 
 

¶ Atendiendo los compromisos del 16 de febrero de 2024 se desarrolló  reunión del 
19 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, 
con participación de los alcaldes Municipales, Gobernación de Cundinamarca, 
Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, Perimetral 
Oriental de Bogotá ï POB, con el acompañamiento de esta Interventoría, ante las 
múltiples manifestaciones y exigencias de la comunidad argumentando nuevos 
bloqueos, la ANI informó la suspensión de las obras del peaje por un mes y se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. Se suspenden las obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes. 
b. CORPORINOQUIA realizará una visita al lugar de construcción del peaje Choachí 

para realizar un estudio sobre sus condiciones e impacto, y dependiendo de los 

resultados de aquel, se determinarán los efectos sobre las intervenciones. 

c. Se dejó claridad sobre la necesidad contractual de construir el peaje, pero se 
realizará una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de 
socialización y contractuales del proyecto con la comunidad. 
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d. Se establecerán mesas de trabajo entre con la comunidad institucionalidad e 
implicados. 
 

¶ El 23 de febrero de 2024, ante las solicitudes de comunidad y compromisos de la 
mesa de trabajo del 19 de febrero 2024 en Gobernación de Cundinamarca, 
Corporinoquia realizó la diligencia de inspección al sitio donde contractualmente se 
tiene definida la construcción del peaje Choachí, actividad que contó con asistencia 
de POB, Comunidad Interventoría, ANI, entes de control. 
 

¶ El 22 de marzo de 2024, se recibió visita de inspección de la Contraloría al sitio del 
peje de Choachí, verificando actividades preliminares de construcción dentro del 
derecho de vía. 

 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-1309-2024 (RAD ANI 20244090611432) del 22 
de mayo de 2024, la Interventoría da respuesta a la comunicación D-436-2024 con 
asunto: ñRespuesta a su comunicado CERS-OP-357-2024 (R-450-2024) ï Gestión 
ante autoridades correspondientes, frente a la amenaza de manifestaciones y 
alteraciones del orden público en la zona de obra peaje Choachí UF3B ruta 4006A 
PR02+100.ò. 
 

¶ Durante los meses de abril y mayo de 2024 las labores se mantuvieron suspendidas. 
 

¶ Durante el mes de junio de 2024, se verificaron labores de poda de árboles en este 
sector. 

 
5.5.4 Unidades Funcionales 4 y 5:  

Las Partes, Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S., procedieron a la firma de un acta de EER a principios del mes 
de agosto de 2018, por lo que a junio 30 de 2024 persisten pendientes las labores 
constructivas de estas unidades funcionales.  

A pesar de estas labores ejecutadas en las UF4 y 5, se verifican serios problemas de 
inestabilidad y pérdida de banca, esto debido a que el Concesionario alega que únicamente 
puede realizar labores de mantenimiento como intervenciones prioritarias, y definiendo 
ñPuntos Cr²ticosò como ñSector de la v²a que presenta afectaciones que no pueden ser 
resueltas mediante Intervenciones Prioritariasò; tanto para la ANI como para la Interventor²a, 
este concepto es errado, puesto que es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.,  la atención de mantenimiento de todo el corredor, sin 
excepción y no puede evadir su responsabilidad; la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogot§ S.A.S.  estima ñPunto Cr²ticoò como sectores deteriorados no atendidos 
por ellos mismos.  
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5.6 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA AREA TECNICA  

 
La Interventoría viene realizando las siguientes actividades durante la etapa de operación 
y mantenimiento: 
 
Å Seguimiento al Plan de Interferencia con redes para liquidación. 
Å Preparación y emisión de informes mensuales  
Å Asistencia a reuniones de comité técnico regularización y extraordinarios.  
Å Realización de registro fotográfico y video de las principales actividades. 
Å Apoyo, verificación y toma de indicadores 
Å Seguimiento técnico de mantenimiento e intervenciones prioritarias. 
Å Seguimiento técnico a las labores de operación. 
Å Seguimiento técnico a permisos de ocupación. 
Å Asesoría por parte de los especialistas para análisis de solicitudes de ajustes 

técnicos. 
Å Atención a informes solicitados por la entidad. 
Å Asistencia a mesas de trabajo y recorridos requeridos por entidades de control y 

entidades gubernamentales, como Contraloría (Diferentes dependencias), Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Alcaldías, Veedurías, etc. 

Å Seguimiento y apoyo a la gestión predial. 
Å Seguimiento y apoyo a la gestión jurídica. 
 
5.7 REQUERIMIENTOS DE INFORMES SOLICITADOS AL CONCESIONARIO 

Mediante comunicaciones CERS-OP-1488-2024 (RAD ANI 20244090699402) del 12 de 
junio y CERS-OP-1551-2024 (RAD ANI 20244090739802) del 19 de junio de 2024, la 
Interventoría solicita de forma reiterada un informe con el avance de los puntos de los 
identificados en estas comunicaciones que requieren mantenimiento de intervenciones 
prioritarias, así como las soluciones planteadas y el cronograma de mantenimiento de las 
Unidades Funcionales 4 y 5 para su seguimiento.  

5.8 CONCLUSIONES TÉCNICAS 

El ñCONTRATO DE TRANSACCIčN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTĆ S.A.Sò, correspondiente a la Ampliaci·n del Puente Teusac§ II de la UF2B, fue 
firmado entre las partes el 1 de septiembre de 2023. De acuerdo con la reprogramación 
presentada mediante la comunicación D-50-2024, radicada el 25 de enero de 2024, se 
verifica que se presenta a 30 de junio de 2024 un ejecutado del 43,82% y un programado 
del 100,00%, con un atraso del 56.18%. Se concluye entonces, que no se cumplió con la 
obligación de terminación de obras el 1 de mayo de 2024, según el documento de 
transacción y los efectos que esto produce, lo cual deberá ser objeto de consideración del 
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área Jurídico contractual, salvo aceptación de la entidad del EER solicitado por el 
concesionario.  

 
No se presentó modificación al avance estimado de construcción durante este periodo, 
debido a que existen eventos eximentes de responsabilidad otorgados por la ANI que 
impiden su desarrollo en la UF2B (Báscula), UF4 y UF5. El avance estimado de 43,22% del 
proyecto en general presenta un atraso del -0,35% respecto al avance programado global 
del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte junio 30 de 2024. La única 
actividad constructiva que afecta en algo el avance es la ampliación del puente Teusacá II, 
que actualmente en su Plan de Obras se encuentra a 30 de junio de 2024 en labores 
constructivas y no generan avance que afecte la aproximación del corte a junio 30 de 2024. 
 

En el PR7+500 sector ñCurvas del Guarapoò de la UF3A, durante el mes de junio de 2024 
las labore de mantenimiento y estabilización del talud fueron culminadas, el 26 de junio de 
2024 fue restablecida la normal operación por el sector, quedan pendientes labores de 
empradización y terminación de drenajes (Cunetas y descoles). 
 
En Tilatá talud de la UF3A, el día 22 de mayo de 2024, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. realizó la socialización del cronograma y de las obras 
de estabilización definitivas a ejecutar, las cuales dieron inicio con la realización de talas y 
traslado de epífitas el 1 de mayo de 2024. El avance de la zanja de coronación revestida 
en concreto continua aún en un 70%, los disipadores se encuentran terminados, el avance 
en construcción de los diseños fase III se encuentra en un 10%; Se iniciaron actividades de 
perfilado retirando materiales con riesgo de desprendimiento, durante julio de 2024 se 
iniciará la instalación de anclajes activos y pasivos, malla de alta resistencia, zanjas de 
coronación, drenajes en el Talud, empradización y construcción disipadores de aguas. 
También instalaran inclinómetros para monitorear el talud. 

En Arrayanes, talud de la UF3A, durante el mes de junio de 2024, avanzaron diferentes 
reuniones de acercamientos de los predios afectados para la alternativa 1, elegida por la 
CAR como la mejor, de acuerdo con la reunión del 17 de enero de 2024., durante el mes 
de junio de 2024 se realizaron seguimientos al estado de la vivienda y avance de 
asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, realizando 
puntos de control topográfico y verificación estructural del predio. Durante el mes de junio 
de 2024 no se observaron avances de intervención en este talud. 
 
La Sociedad Concesionaria perimetral Oriental de Bogotá activó labores constructivas en 
el Peaje de Choachí de la UF3B, el 6 de febrero de 2024, el 19 de febrero de 2024 se 
suspenden las obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes., actualmente las 
labores continúan suspendidas. Existe la necesidad contractual de construir el peaje, pero 
se realiza una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de socialización 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 108 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 108 de 612 

 

y contractuales del proyecto con la comunidad, durante el mes de junio las actividades se 
encontraron suspendidas, verificando únicamente labores de tala de árboles en el sector. 
 
Las labores realizadas como intervenciones prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5 
e informadas mediante comunicaciones periódicas por el Concesionario y la Interventoría, 
son realizadas con recursos de personal, material y equipo insuficientes, facilitando el 
deterioro de la infraestructura de la vía, este mes de junio la Sociedad Concesionaria 
perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. se realizó visita conjunta con represntantes de la 
Alcaldía de La Calera, representantes de la comunidad y la Interventoría a la Unidad 
Funcional 4. Estas vias Concesionadas, corresponden a la infraestructura recibida en 
custodia a cargo del Concesionario para su mantenimiento y operación y continúan con un 
deterioro preocupante. 
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6 ÁREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO      

6.1 ANÁLISIS DE EVENTOS     
 
En este capítulo se presentan las principales actividades de los eventos realizados en el 
mes de junio 2024 por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, 
relacionados con la operación y mantenimiento de las tres unidades Funcionales que se 
encuentran terminadas y en operación, realizando  mantenimientos tanto rutinarios como 
periódicos, teniendo en cuenta actividades como: (accidentes/incidentes) atendidos en las 
cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, discriminados por localización y gravedad 
de estos; esta información está relacionada con el cumplimiento de los indicadores O4 y 
O5, de acuerdo en lo contenido en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión 
bajo el esquema de APP No 002 de 08 de septiembre de 2014. 
 
También se informan las actividades realizadas en los controles de peajes y tráfico en 
general del corredor vial concesionado, así como las actividades realizadas por La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y el DITRA en seguridad vial. 

6.2 VALLAS INFORMATIVAS. 

El día 28 de junio de 2023 se recibió la comunicación ANI ï 2023306022831 remitiendo la 
resoluci·n 20233040025285 del 20 de junio de 2023, ñPor la cual se estable la distribuci·n, 
diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y 
proyectos de infraestructura de transporte que contrate el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ï ANI y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA ï AEROCIVILò, junto a dicha resoluci·n 
se anexa documento el cual contiene los lineamientos nombrados e información para el 
cumplimiento de la normatividad y estructuración de la elaboración de las nuevas vallas a 
construir para el respectivo cambio de las existentes. 

Esta interventoría informa que, teniendo en cuenta el diseño de las vallas enviado en el 
anexo de la Resolución 20233040025285 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió a la Agencia Nacional de 
Infraestructura ñANIò oficina de comunicaciones para la respectiva revisi·n, los dise¶os 
fueron revisados y devueltos con observaciones y una vez se subsanaron por el 
Concesionario fueron enviadas nuevamente a la ANI, donde finalmente fueron aprobados; 
en el transcurso del mes de diciembre 2023 se instalaron en los siguientes sectores: 

UF1 

¶ PR24+200 costado derecho. UF1A ruta 5009 

¶ PR26+990 costado izquierdo. UF1B ruta 0803 
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UF2 

¶ PR09+750 costado derecho UF2A ruta 50CN03 
UF3 

¶ PR00+300 costado derecho UF3A ruta 5009 

¶ PR00+100 costado izquierdo UF3B ruta 4006 A. 
 
6.3 ESTADO DEL CLIMA.  

Durante junio de 2024 se presentaron temperaturas mínimas, máximas y promedio que se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 30 Estado del clima junio 2024 

Unidad Funcional 1,2 y 3A Mínima Máxima Promedio Junio 

Guasca 9,1°C 16,7°C 12,4°C 

Guatavita 7,9°C 15°C 10,9°C 

Sesquilé 8,6°C 16°C 11,8°C 

Sopó 9,1°C 16,7°C 12,4°C 

La calera 9°C 16°C 11,9°C 

Unidad Funcional 3B,4 y 5 Mínima Máxima Promedio Junio 

Choachí 11,5°C 17,6°C 14°C 

Cáqueza 12,2°C 17,7°C 14,5°C 

Ubaque 11,5°C 17,6°C 14°C 
Fuente: Datos suministrado Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

La información de temperatura para los municipios de Guasca, La Calera y Sopó fue 
obtenida a través de las estaciones meteorológicas instaladas en los peajes de Patios, 
Cabaña y Sopó. 

6.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO. 

Esta Interventoría continúa supervisando y revisando las actividades de mantenimiento que 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. viene realizando con las 
diferentes cuadrillas dispuestas a lo largo de las unidades funcionales (1, 2, 3, 4 y 5) 
ejecutando en cada una de ellas, las diferentes actividades de mantenimiento rutinario y 
periódico, así como atendiendo las observaciones remitidas por esta interventoría durante 
junio de 2024 

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. llevó a cabo 
mantenimientos en todas las Unidades Funcionales, mientras que la interventoría se 
encargó de revisar los indicadores y las actividades de mantenimiento de la siguiente 
manera: 
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Unidades Funcionales 1A y 1B 

UF1A comprendida entre la rotonda El Salitre y el Municipio de Guasca y la UF1B 
comprendida entre la rotonda 4 Esquinas ï Guatavita - Sesquilé, donde se realizó 
mantenimientos rutinarios evidenciando la ejecución de las siguientes actividades: 

¶ UF1A: Entre el PR23+600 sector Rotonda el Salitre y el PR 35+000 (Guasca), 
RN5009, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas, 
limpieza de drenajes transversales (que lo requieran), rebordeo y poda.  
 

¶ UF 1B: Entre los PR0+000 al PR27+200 se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran), rebordeo y poda. 
 
En las Unidades Funcionales 1A y 1B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de junio de 2024: 
 
FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los 
resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2820, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior generando incumplimiento de acuerdo con lo 
contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. En el segmento No. 16 PR4+000 a PR4+999 
RN 0804 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 1A y 1B, se encontraron 
baches, los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No. 2821. Lo anterior generando incumplimientos en el Segmento 
No. 11 PR33+880 (5009) Segmento No. 48 PR26+817 (0803) 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF1B y UF1A, 
los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2822, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los valores 
mínimos de aceptación, no generando incumplimiento en la unidad funcional. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2823 Donde se identificaron sectores 
que sobrepasan los valores mínimos de aceptación y se generaron los siguientes 
incumplimientos. Segmento No. 6 PR28+740 RN 5009, Segmento No. 12 PR0+000 
RN0804, Segmento No. 27 PR15+800 0803, Segmento No. 35 PR23+150 0803, Segmento 
No. 37 PR25+100 y PR25+400 0803. 
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DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No.2824, en donde se identificaron incumplimientos por colmatación en 
el Segmento No. 2 PR25+160 5009, Segmento No. 22 PR10+540 y PR10+580 0803 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición para el mes de junio de 
2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2825. Lo anterior generando 
incumplimientos en los segmentos No. Del 2 al 10 (5009 UF1A) y 21, 23, 26, 27, 28, 29 ,31, 
32, 34, 35 (UF1B)  

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación 
para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2826, 
lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 1.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 1A y 1B los 
resultados de la evaluación para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2827, lo anterior generando incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4. Segmento No. 19 PR7+820 0804 

Unidades Funcionales 2A y 2B:    

UF2A localizada entre Rotonda el Salitre y el Municipio de Sopó, PR0+000 y el PR10+640 
RN50CN03 y la UF2B entre el Municipio La Calera y la Vereda Salitre, PR9+990 y 
PR23+600 RN5009. 

En las Unidades Funcionales UF2A y UF2B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 

En las Unidades Funcionales 2A y 2B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de junio de 2024: 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2829, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados 
de la medición para el mes de junio 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión 
No. 2830. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 2A y 2B 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 113 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 113 de 612 

 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF2B y UF2A, 
los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2844, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los valores 
mínimos de aceptación. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el 
mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2832 Donde 
se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación. Segmento No. 
41 PR2+480 40CN03, Segmento No. 57 PR18+800 5009, Segmento No. 59 PR20+320 
5009, Segmento No. 21+320 5009. 

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de junio de 2024 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2833, en donde se encontraron 
incumplimientos por colmatación en el Segmento No. 43 PR5+200 40CN03 y Segmento 
No. 52 PR13+540 5009 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B 
para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2834. 
Lo anterior generando incumplimientos en los segmentos 39, 43, 45, 46,47, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.   

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la medición de 
las UF2A y UF2B para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2835, lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 2.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la evaluación para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2836, lo anterior generando incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4. Segmento No. 42 PR3+285 40CN03, Segmento No. 56 
PR17+310 5009. 

Unidades Funcionales 3A y 3B  

    
UF3A localizada entre el Peaje de Patios y el Municipio de la Calera PR00+000 y PR9+992 
RN5009 y la UF3B localizada entre límite de Bogotá y Choachí RN4006A PR00+000 y 
PR22+700. 

En las Unidades Funcionales UF3A y UF3B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 
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En las Unidades Funcionales 3A y 3B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de junio de 2024: 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 3A y 3B, los 
resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2840, Se identificaron algunos sectores que sobrepasaban los 
valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo 
con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 3A y 3B, los resultados 
de la medición para el mes de junio 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión 
No. 2843. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 3A y 3B 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF3B y UF3A, 
los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2861, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los valores 
mínimos de aceptación. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de junio de 2024 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 2845 Donde se identificaron sectores 
que sobrepasan los valores mínimos de aceptación los cuales son en los segmentos No. 
62 PR0+350 5009, Segmento No. 66 PR4+810 5009, Segmento No. 73 PR2+100 4006ª, 
Segmento No. 91 PR20+240 4006A 

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No.2846, en donde se encontró incumplimiento por colmatación. 
Segmento No. 62 PR0+100 5009 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de la UF3A Y UF3B para 
el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.2847. Lo 
anterior generando incumplimiento en la unidad funcional en los segmentos del 62 al 92. 

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación de 
la UF3A Y UF3B para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 2874, lo anterior sin haber generado incumplimiento en la unidad funcional 3. 

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 3A y 3B, 
Los resultados de la evaluación para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 2877, lo anterior generando incumplimientos según lo estipulado 
en el apéndice técnico No.4. Segmento No. 63 PR1+381 5009, Segmento No. 64 PR2+942 
5009. 
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IRI (E1):  Se realizo la medición de las Unidades funcionales 3A y 3B, Los resultados de la 
evaluación para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión 
No. 2838, lo anterior generando incumplimientos según lo estipulado en el apéndice técnico 
No.4. Segmentos No. UF3A: 63, 65,69, 70, 80 Segmentos UF3B: 71, 72 81, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 91, 92. 

AHUELLAMIENTO (E2):  Se realizo la medición de las Unidades funcionales 3A y 3B, Los 
resultados de la evaluación para el mes de junio de 2024 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 2839, lo anterior generando incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4. Segmentos No. UF3A: 62, 72, 73, 81, 85, 86, 91, 92.  

Unidades Funcionales 4 y 5:   

En las unidades funcionales 4 y 5 se realizó limpieza de márgenes del corredor, rocería y 
conformaciones de vía, cabe aclarar que los indicadores no se miden puesto que estas 
unidades funcionales no se encuentran construidas y están bajo EER.  

6.5 PLANES DE MANEJO DE TRANSITO ACTIVOS 

TALUD SECTOR TILATÁ PR2+700 UF3A 

En este sector se tiene una canalización por el eje de la vía con elementos tipo maletines, 
esta canalización se realiza como factor de disuasión para que los usuarios de la vía tengan 
precaución al paso por este punto de la vía, ya que se tiene un talud inestable, según la 
programación entregada por el concesionario la estabilización de este iniciara el 29 de mayo 
de 2024. 

  

 

TALUD SECTOR ARRAYANES PR1+040 UF3A 

 
En el sector del Talud Arrayanes, desde semana santa (26 de marzo de 2024) la vía se 
encuentra con paso normal en ambos sentidos, sin embargo, en el costado del talud se 
tienen instaladas barreras tipo new jersey y barreras plásticas tipo maletín, se realiza 
monitoreo permanente con un vigía que tiene comunicación directa con CCO del 
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concesionario para reporte de cualquier novedad, lo anterior se evidencia en el siguiente 
registro fotográfico: 

 

 

  

CURVAS DEL GUARAPO PR7+440 UF3A 

Este sector se llevan a cabo obras de estabilización de calzada, se tiene instalado un PMT 
diseñado para actividades de ocupación de berma. 
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PUENTE TEUSACÁ PR11+300 UF2B 

En este sector se realizan obas de ampliación del puente vehicular, se tiene instalado un 
PMT diseñado para actividades con afectación en berma 
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6.6 TRAFICO Y TPD MENSUAL POR UNIDADES FUNCIONALES 

En la siguiente tabla se presenta el tráfico total por categorías que pasaron por los peajes 
de patios, cabaña y sopo respectivamente en los sentidos de cobro, el peaje con mayor 
número de vehículos registrados en el mes de  junio de 2024 fue el peaje de Patios 
localizado en la UF3A, con un total de 157406 vehículos y un tráfico Promedio diario (TPD) 
incluidos los vehículos exentos de 5078 y el peaje de menor paso de vehículos sigue siendo 
el de Sopo localizado en la UF2A con 61915 incluido exentos y un tráfico promedio diario 
(TPD) de 1997. 

Tabla 31 Tráfico y TPD junio 2024 
TRAFICO Y TPD  JUNIO 2024 

UF PEAJES CATEGORÍAS   

UF3A 

PATIOS I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 93800 4848 1074 1141 0 0 0 0 2 29934 7157 648 226 3756 5926 4420 152930 5098 

Exentos 621 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643   

Total 94421 4869 1075 1141 0 0 0 0 2 29934 7157 648 226 3756 5926 4420 153573 5119 

UF2 

CABAÑA I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 61191 3806 982 677 374 1071 0 6 5 1923 0 0 0 0 0 3281 73305 2444 

Exentos 632 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662   

Total 61823 3835 983 677 374 1071 0 6 5 1923 0 0 0 0 0 3281 73967 2466 

SOPO I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 45081 2757 1320 1942 257 1221 0 14 13 6979 0 0 0 0 1097 568 61222 2041 

Exentos 559 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565   

Total 45640 2763 1320 1942 257 1221 0 14 13 6979 0 0 0 0 1097 568 61787 2060 

TOTALES POR 
CATEGORÍA 

201884 11467 3378 3760 631 2292 0 20 20 38836 7157 648 226 3756 7023 8269 289327 9644 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 ASPECTOS OPERATIVOS 

Son aquellos servicios con los que cuenta la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá para servicio de los usuarios en cada una de las 5 Unidades Funcionales del 
proyecto, estos servicios no tienen ningún costo para los usuarios. 

 Atención y Servicios prestados a los Usuarios  

En la siguiente tabla se muestran, los principales servicios prestados por la Concesionaria 
durante junio de 2024. 
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Tabla 32 Servicios prestados durante junio de 2024 

UNIDAD FUNCIONAL Ambulancia 
Carro 

taller 
G. Plataforma Grúa Gancho Inspector Vial 

Total 

general 

UF1 15 31 39 1 12 98 

UF2 8 23 53 0 20 104 

UF3 22 63 57 5 22 169 

UF4 1 5 17 2 1 26 

UF5 2 13 17 2 0 34 

TOTAL 48 135 183 10 55 431 

Fuente: elaboración propia con Datos suministrados por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS. 

Para el mes de junio de 2024 las unidades funcionales 1, 2 ,3 siguen registrando el mayor 
número de servicios prestados, mientras que las unidades funcionales 4 y 5 registran el 
menor número de servicios. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los servicios prestados a los usuarios 
desde noviembre de 2022 hasta junio de 2024.  

Tabla 33 Resumen prestación de servicios al usuario desde noviembre 2022 a junio de 2024 

MES 
SERVICIOS DE 
AMBULANCIA 

SERVICIOS 
DE CARRO 

TALLER 

SERVICIOS DE 
GRÚA 

ATENCIÓN 
INSPECTOR 

VIAL 

TOTAL, 
SERVICIOS 

nov-22 40 17 151 94 302 

dic-22 11 25 175 91 302 

ene-23 25 68 145 97 335 

feb-23 11 25 194 107 337 

mar-23 22 26 179 94 321 

abr-23 29 6 24 18 77 

may-23 15 18 80 96 209 

jun-23 19 2 12 19 52 

jul-23 22 1 14 17 54 

ago-23 15 0 10 14 39 

sep-23 27 24 195 94 340 

oct-23 77 31 217 236 561 

nov-23 43 32 174 131 380 

dic-23 44 31 176 117 368 

ene-24 18 27 141 93 279 

feb-24 40 28 169 131 221 

mar-24 61 116 178 50 405 

abr-24 41 100 166 57 364 

may-24 49 132 191 51 423 

jun-24 48 135 193 55 431 

Totales 657 844 2784 1662 5947 

Fuente Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá SAS 
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6.8 ANÁLISIS DE EVENTOS.  

En este numeral se presenta el resumen de datos de los eventos (incidentes/accidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto en el presente periodo 
discriminados por localización y gravedad de estos; esta información está relacionada con 
el cumplimiento de los indicadores O4 y O5, de acuerdo con lo contenido en el Apéndice 
Técnico No 2 del Contrato de Concesión. 

6.8.1 INCIDENTES 

Incidente: Es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena en un daño a 
las personas, y puede incluir daños materiales a equipos o instalaciones. Este hecho da 
como resultado una condición de inseguridad vial y/o podría desencadenar un accidente. 

A continuación, se presenta una discriminación general de la tipología de incidentes que se 
presentaron en junio de 2024, es importante indicar que se clasifican como incidentes, los 
vehículos varados y que han tenido asistencia de la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá SAS, también se han realizado actividades de simulacros realizados de 
forma interna, para el seguimiento del desempeño del personal y se clasifican como otros, 
los incidentes tipo choques leves, salida de vía, volcamiento, obstrucciones y atropellos sin 
consecuencias graves de los actores participantes.  

En el presente periodo junio de 2024, se presentaron 232 incidentes de los cuales 195 son 
vehículos varados y 37 pertenecen a otro tipo de incidentes. 

En la siguiente tabla se relacionan los incidentes presentados en junio del 2024, de acuerdo 
con la tipología de incidente. 

Tabla 34 Incidentes en el mes de junio de 2024 

INCIDENTE 
UNIDAD FUNCIONAL 

UF1 UF2 UF3A UF3B UF4 UF5 Total general 

CAÍDA DE OCUPANTE 1 0 1 0 0 0 2 

CHOQUE CON VEHÍCULO 0 3 1 1 0 0 5 

DERRUMBE 0 0 0 4 0 1 5 

OBSTRUCCIÓN VÍA: OTRO 1 1 1 0 1 0 4 

OBSTRUCCIÓN VÍA: VEHÍCULO/CARGA 0 0 0 0 0 1 1 

OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA ÁRBOL/POSTE 0 0 0 3 0 2 5 

OTRO 0 0 0 1 1 1 3 

SALIDA DE VÍA 4 0 2 4 0 1 11 

SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO 1 0 0 0 0 0 1 

VARADO 37 60 36 28 17 17 195 

Total general 44 64 41 41 19 23 232 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 121 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 121 de 612 

 

La concentración de incidentes se mantiene en la zona norte (UF1, UF2 y 3A), donde se 
presentó el 64%, en la zona sur (UF3B, UF4 y UF5) se presentó el 36%; lo anterior obedece 
a que municipios como la Calera y Sop· son denominados ñmunicipios dormitorioò y por lo 
tanto el flujo de vehículos desde y hacia Bogotá es muy alto, dado lo anterior la Sociedad 
Perimetral Oriental de Bogotá SAS y DITRA planifican actividades preventivas para bajar 
las cifras de accidentalidad. 

6.8.2 ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado ni planeado, que trae como consecuencia un 
daño a las personas (lesión, invalidez o muerte).  

En este capítulo se presenta el resumen de datos de los eventos (accidentes/incidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, en el presente periodo, 
discriminados por localización y gravedad de estos  

A continuación, se presenta el consolidado de eventos de junio de 2023 vs junio de 2024, 
discriminados por unidad funcional y en Accidente/Incidente, así como la severidad de las 
lesiones ocasionadas, análisis que se realiza sobre la información mes calendario. 

Tabla 35 Estadísticas de víctimas por accidentalidad por UF junio 2023 vs junio 2024 

UNIDAD FUNCIONAL 
Jun-23 Jun-24 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 8 5 7 1 0 0 21 7 3 8 1 1 1 21 

Incidentes 39 57 25 19 6 14 160 44 64 41 41 19 23 232 

Heridos leves 8 4 6 4 0 0 22 7 3 9 1 1 1 22 

Heridos graves 1 1 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 

Muertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

aumento de accidentalidad 0,00% 

Incremento de incidentes 45,00% 

incrementos heridos leves 0,00% 

incrementos heridos graves -50,00% 

incremento víctimas fatales 0,00% 

Con base en la tabla anterior, en junio de 2024 se presentaron 21 accidentes, comparado 
con los accidentes presentados en junio del año anterior esta cifra se mantuvo; en esta 
misma línea, comparando junio de 2023 y junio de 2024 se generó un aumento del 0%. 
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También se puede observar que, respecto a los incidentes, la cantidad aumento en un 45%, 
en cuanto a heridos leves se mantuvo y con respecto a los heridos graves, la cantidad 
disminuyo en un 50%. Por otra parte, en el presente periodo se presentaron 0 víctimas 
fatales, esto quiere decir que se mantuvo con respecto a junio de 2023. 

A continuación, se presentan las estadísticas por unidad funcional de eventos presentados 
en mayo de 2024 vs junio de 2024. 

Tabla 36  estadísticas de víctimas de accidentalidad por UF mayo 2024 vs junio 2024 

UNIDAD FUNCIONAL 
May-24 Jun-24 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 10 6 6 2 0 0 24 7 3 8 1 1 1 21 

Incidentes 35 63 56 37 12 18 221 44 64 41 41 19 23 232 

Heridos Leves 12 4 7 1 0 0 24 7 3 9 1 1 1 22 

Heridos Graves 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 

Muertos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

aumento de accidentalidad -12,50% 

incrementos incidentes 4,98% 

incrementos heridos leves -8,33% 

incrementos heridos graves 0,00% 

incremento víctimas fatales -100,00% 

Con base en la tabla anterior, en junio de 2024 se presentaron 21 accidentes, comparado 
con los que se presentaron en 2024, se registró una disminución de 3 accidentes; por otra 
parte, comparando mayo de 2024 y junio de 2024 se generó una disminución del 12,50% 
de accidentalidad. 

También se puede observar respecto a los incidentes, la cantidad aumento 4,98%, en 
cuanto a heridos leves se presentó una disminución del 8,33% y con respecto a los heridos 
graves, se mantuvo. Por otra parte, en el presente periodo se presentaron 0 víctima fatales 
comparado con mayo de 2024 esta cifra se mantuvo.  

En la siguiente tabla se reporta la estadística del número de eventos tipo accidente, heridos 
y fallecidos, presentados en las vías del proyecto (en las cinco (5) unidades funcionales), 
presentados desde el inicio del proyecto hasta junio de 2024 (114 meses). 
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Tabla 37 Victimas desde el inicio del proyecto enero de 2015 a junio de 2024 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL  

1 7 861 7,55 8 1012 8,88 0 29 0,25  

2 3 803 7,04 3 780 6,84 0 14 0,12  

3A 8 920 8,07 10 871 7,64 0 12 0,11  

3B 1 467 4,10 1 519 4,55 0 5 0,04  

4 1 49 0,43 1 48 0,42 0 0 0,00  

5 1 117 1,03 1 101 0,89 0 2 0,02  

TOTAL 21 3217 28,22 24 3331 29,22 0 62 0,54  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

 
Figura  2 Accidentalidad acumulada en el proyecto 
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Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la clasificación de la severidad de las 
víctimas en el corredor concesionado por unidad funcional y víctimas por kilómetro. 

Tabla 38 Discriminación de víctimas por UF junio 2024 
UF 1 2 3A 3B 4 5 

% 

Total 

Longitud 
38,42 24,09 9,94 22,62 38,2 27,38 160,65 

24% 15% 6% 14% 24% 17% 100% 

Heridos leves 7 3 9 1 1 1 92% 22 

Heridos graves 1 0 1 0 0 0 8% 2 

Muertos 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Total víctimas 8 3 10 1 1 1 100% 24 

% Total victimas 
33% 13% 42% 4% 4,2% 4% 

  
100% 

88% 13% 

Victimas / Km 0,21 0,12 1,01 0,04 0,03 0,04 0,15 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

De la tabla anterior, se evidencia que el 92% de las víctimas totales corresponde a heridos 
leves, el 8% corresponde a heridos graves y el 0% a muertos, no obstante, nuevamente se 
presenta una mayor concentración en la zona norte, con el 88% de las víctimas. Así las 
cosas, el análisis para estas Unidades Funcionales es el siguiente: 

ü Unidad Funcional 1, corresponde al 24% de la longitud actual y cuenta con el 33% 

de las víctimas con una tasa de 0,21 víctimas por Kilómetro. 
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ü Unidad Funcional 2, corresponde al 15% de la longitud actual y cuenta con el 13% 

de las víctimas con una tasa de 0,12 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad Funcional 3A, corresponde al 6% de la longitud actual y cuenta con el 42% 

de las víctimas con una tasa de 1,01 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad funcional 3B, corresponde al 14% de la longitud actual y cuenta con el 4% 

de las víctimas con una tasa de 0,04 víctimas por kilómetro. 

ü Unidad Funcional 4, corresponde al 24% de la longitud actual y cuenta con el 4% 

de las víctimas con una tasa de 0,03 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad Funcional 5, corresponde al 17% de la longitud actual y cuenta con el 4% 

de las víctimas con una tasa de 0,04 víctimas por Kilómetro. 

Tabla 39 Consolidado de eventos hasta mayo de 2024 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL  

1 10 854 7,56 12 1004 8,88 0 29 0,26  

2 6 800 7,08 5 777 6,88 1 14 0,12  

3A 6 912 8,07 7 861 7,62 0 12 0,11  

3B 2 466 4,12 2 518 4,58 0 5 0,04  

4 0 48 0,42 0 47 0,42 0 0 0,00  

5 0 116 1,03 0 100 0,88 0 2 0,02  

TOTAL 24 3196 28,28 26 3307 29,27 1 62 0,55  

Vs. 

Tabla 40 Consolidado de eventos hasta junio de 2024 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

EN EL 
MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO 
MENSUAL  

1 7 861 7,55 8 1012 8,88 0 29 0,25  

2 3 803 7,04 3 780 6,84 0 14 0,12  

3A 8 920 8,07 10 871 7,64 0 12 0,11  

3B 1 467 4,10 1 519 4,55 0 5 0,04  

4 1 49 0,43 1 48 0,42 0 0 0,00  

5 1 117 1,03 1 101 0,89 0 2 0,02  

TOTAL 21 3217 28,22 24 3331 29,22 0 62 0,54  

Fuente: Elaboración propia Datos suministrados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

Como se observa en las tablas anteriores, el promedio mensual de accidentes bajo ya que 
paso de 28,28 a 28,22 accidentes promedio mensual; por otro lado, el promedio mensual 
de heridos bajo ya que paso de 29,27 a 29,22 heridos promedio mensual; el promedio de 
muertos mensuales bajo con respecto al mes anterior paso de 0,55 a 0,54 muertos 
promedio mensual 
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Teniendo en cuenta que, en cada accidente se puede generar más de una víctima, en la 
siguiente tabla, se presenta la cantidad de accidentes que generaron cada tipo de víctima. 
Para junio de 2024, se presentó un total de 24 víctimas como consecuencia de 21 
accidentes, eso sucede debido a que en algunos eventos se presentaron varias víctimas 
de diferentes tipologías. 

Tabla 41 Cantidad de accidentes que generan cada tipología de victima 

 Tipo de Victima No de victimas 
Cantidad de eventos donde se 

presentaron 

Herido Leves 22 19 

Heridos Graves 2 2 

Muerto 0 0 

Total 24 21 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

A continuación, se presenta el análisis de la tipología de los vehículos que se han visto 
involucrados en las diferentes clases de accidente. Es importante aclarar que, en un solo 
accidente, se puede ver involucrado más de un vehículo. 

Tabla 42 Análisis cruzado Tipo de accidente ocurrido vs tipo de vehículo involucrado 
Tipo accidente 

 
Tipo vehículo  

Caída de 

ocupante 

Choque con 

vehículo 

Choque con 

objeto fijo 
Salida de vía Total % 

Motocicleta 1 7 1 0 13 39,4% 

Automóvil 0 4 2 1 7 21,2% 

Campero 0 1 0 0 1 3,0% 

Camión 0 1 2 0 3 9,1% 

Camioneta 0 1 0 0 1 3,0% 

Bicicleta 4 4 0 0 8 24,2% 

Total 5 18 5 1 33 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS. 

Como se evidencia, los vehículos con mayor accidentalidad son las motocicletas con un 
39,4%, mientras que las bicicletas presentan el segundo porcentaje más alto con un 24,2%. 
Es de recordar que los usuarios de motocicleta son catalogados como usuarios 
vulnerables. 

6.8.3 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS DE CAUSA 

Con el fin de poder identificar las causales más frecuentes de accidentes en el corredor 
concesionado, se realizó un análisis cruzado del tipo de accidente con las hipótesis de 
causa. Estas hipótesis son brindadas por la Policía Nacional en la atención de eventos en 
el marco del convenio de cooperación con el Concesionario. Dichas hipótesis se agruparon 
teniendo en cuenta la discriminación del Manual de infracciones de tránsito de la Policía 
Nacional y el Manual de diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito ï 
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IPAT-. Esta discriminación realiza teniendo en cuenta los factores de impacto en la 
accidentalidad: 

El factor humano Agrupa todas las hipótesis que son directamente derivadas de los 
comportamientos de los usuarios de la vía. Agrupa las hipótesis de ciclistas, motociclistas, 
del conductor en general, del peatón y de los pasajeros y acompañantes. 

Vehículos: Correspondiente al estado técnico-mecánico de los vehículos implicados en el 
evento. 

La vía: Este factor se clasifica según la condición de la vía, correspondiente al estado de la 
infraestructura al momento del evento y obstrucción de esta, por objetos externos que no 
son parte de la infraestructura misma, incluye los semovientes. 

Tabla 43 Análisis hipótesis causa 
Hipótesis 

Factor Humano Factor Vía Factor Vehículo Total 
Tipo 

Caída de ocupante 5 0 0 5 

Choque 13 0 0 13 

Salida de vía  3 0 0 3 

Total 21 0 0 21 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

Realizando un cruce de información entre el tipo de accidente y la hipótesis- probable de la 
causa de este, el 100% de los accidentes son ocasionados por el factor humano, esto 
debido a maniobras inapropiadas por parte de los usuarios del corredor vial. 

En el caso del corredor vial de la Perimetral Oriental de Cundinamarca, en este periodo, no 
se presentaron accidentes ocasionados por el estado de la vía 

En la siguiente tabla se muestra la accidentalidad histórica de accidentes, heridos y muertos 
desde el inicio del proyecto (enero 2015) hasta junio de 2024. 

Tabla 44 Accidentalidad histórica 
Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

ene-15 18 16 2 

feb-15 16 10 0 

mar-15 28 18 0 

abr-15 30 19 2 

may-15 32 20 0 

jun-15 34 23 0 

jul-15 44 27 1 

ago-15 34 25 0 

sep-15 30 22 0 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

oct-15 26 9 0 

nov-15 49 30 0 

dic-15 38 34 0 

ene-16 38 24 0 

feb-16 38 29 0 

mar-16 42 40 0 

abr-16 35 30 0 

may-16 27 28 0 

jun-16 26 19 0 

jul-16 29 26 0 

ago-16 43 39 0 

sep-16 40 24 0 

oct-16 54 42 1 

nov-16 50 50 2 

dic-16 40 43 0 

ene-17 41 43 1 

feb-17 40 25 1 

mar-17 44 41 0 

abr-17 42 32 0 

may-17 47 33 1 

jun-17 53 51 0 

jul-17 49 44 0 

ago-17 60 29 2 

sep-17 59 44 0 

oct-17 30 39 0 

nov-17 24 31 1 

dic-17 29 35 0 

ene-18 25 33 0 

feb-18 27 29 2 

mar-18 36 47 0 

abr-18 30 34 1 

may-18 26 28 1 

jun-18 37 40 1 

jul-18 21 27 0 

ago-18 21 27 0 

sep-18 20 27 0 

oct-18 29 34 0 

nov-18 21 25 0 

dic-18 24 26 4 

ene-19 17 19 0 

feb-19 24 28 0 

mar-19 24 32 0 

abr-19 22 30 0 

may-19 17 21 0 

jun-19 27 30 0 

jul-19 13 16 0 

ago-19 27 32 0 

sep-19 27 30 1 

oct-19 17 24 0 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

nov-19 20 23 0 

dic-19 18 19 0 

ene-20 24 28 0 

feb-20 24 27 0 

mar-20 16 19 0 

abr-20 7 9 0 

may-20 8 8 0 

jun-20 16 25 0 

jul-20 13 15 0 

ago-20 13 16 1 

sep-20 28 38 1 

oct-20 33 41 0 

nov-20 28 28 1 

dic-20 31 33 0 

ene-21 31 35 2 

feb-21 28 32 3 

mar-21 21 25 1 

abr-21 18 21 0 

may-21 22 31 2 

jun-21 19 21 1 

jul-21 17 25 0 

ago-21 27 35 1 

sep-21 21 24 0 

oct-21 17 19 0 

nov-21 29 38 0 

dic-21 21 22 1 

ene-22 21 24 1 

feb-22 30 40 0 

mar-22 25 28 0 

abr-22 25 32 4 

may-22 32 39 1 

jun-22 22 22 0 

jul-22 27 33 0 

ago-22 39 46 0 

sep-22 25 28 0 

oct-22 21 24 2 

nov-22 21 23 0 

dic-22 23 23 4 

ene-23 21 24 1 

feb-23 15 10 0 

mar-23 25 29 1 

abr-23 29 38 1 

may-23 18 21 0 

jun-23 21 26 0 

jul-23 22 23 0 

ago-23 15 15 2 

sep-23 34 43 1 

oct-23 25 32 2 

nov-23 26 27 1 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

dic-23 26 27 1 

ene-24 29 35 1 

feb-24 20 21 0 

mar-24 30 41 0 

abr-24 22 32 0 

may-24 24 26 1 

jun-24 21 24 0 

Acumulado 3175 3246 62 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

En las siguientes figuras se presentan gráficas con los datos suministrados por La Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, realizando una relación entre la suma 
total acumulada mensual de accidentalidad vs víctimas. 

Figura  3 Acumulado histórico de la accidentalidad 

 

Figura  4 Acumulado Trafico vs Muertos 
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Figura  5 Acumulado N° de accidentes vs Trafico 

 

Figura  6 Acumulado N° de heridos vs Trafico 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 

de Bogotá SAS 
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6.8.4 ANÁLISIS DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES  

Para junio de 2024, se trabajó con base en los TCA establecidos para el primer trimestre 
de 2024, que generan los siguientes TCA. 

Tabla 45  Tramos de concentración de accidentes  
Unidad Funcional Ruta PR inicio PR fin 

 
UF 1  

5009 Pr24+001 Pr25+000 

5009 Pr25+001 Pr26+000 

5009 Pr26+001 Pr27+000 

5009 Pr29+001 Pr30+000 

5009 Pr32+001 Pr33+000 

5009 Pr33+001 Pr34+000 

UF 2 

5009 Pr10+001 Pr11+000 

5009 Pr17+001 Pr18+000 

50CN03 Pr05+001 Pr06+000 

UF 3A  

5009 Pr00+000 Pr01+000 

5009 Pr02+001 Pr03+000 

5009 Pr08+001 Pr09+000 

5009 Pr09+001 Pr10+000 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada para Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá SAS 

6.8.5 VÍCTIMAS FATALES EN TCA 

Para junio de 2024 no se presentaron víctimas fatales en el corredor Concesionado; Así las 
cosas, se cuenta con un total de cero (0) víctimas fatales en los TCA del Proyecto. 

Con lo anterior, se evidencia un cumplimiento al 100% del indicador O1 para la UF1- UF2 
y UF 3. 

6.9 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD VIAL 

6.9.1 ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA VÍA 

Dentro de las acciones dirigidas a los usuarios de la vía se realizaron: capacitaciones al 
personal de la Concesión, operativos de sensibilización, regulación y control y campañas 
de prevención dirigidas a la comunidad a escuelas y empresas del área de influencia del 
corredor; así mismo, se programan mesas de trabajo y reuniones de seguimiento, 
orientadas a revisar el comportamiento mensual de la accidentalidad del corredor, con el fin 
de implementar las medidas necesarias para mejorar los parámetros de seguridad vial y 
garantizar los niveles de servicio y movilidad de los corredores viales. 
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6.9.2 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONCESIÓN  

Durante el mes de junio, se continuó con la programación de capacitaciones de forma virtual 
y presencial. No obstante, el personal tiene acceso al servidor, a todos los procedimientos 
relacionados con la operación, los cuales consultan de forma periódica como auto 
capacitación y para mantenerse actualizados; las capacitaciones presenciales se realizaron 
conservando todas las medidas de bioseguridad. A continuación, se relacionan las 
capacitaciones al personal de la empresa en el período:     

¶ Capacitación mecanica básica: 01, 07 y 11 de junio de 2024, la cual se realizó de 

manera presencia, por el SENA al personal POB. 

V Clasificación y función de sistemas de vehículo 

V Tipos de mantenimiento 

V Circuitos del vehículo 

V Arranques 

 

  
 

¶ Capacitación primer respondiente: 24 de junio de 2024, la cual se realizó de manera 

presencial, impartida por ARL Colmena al equipo POB. 

V PNSV 2022 ï 2031 E-Nal 

V Atención integral a Victimas en siniestros viales 

V Primer respondiente 

V PAS 
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¶ Capacitación uso de la bicicleta (bicibilízate) : 27 de junio de 2024, la cual se realizó de 

manera virtual, dirigida por el área social al personal POB. 

V La bicicleta la solución al sedentarismo y contaminación 

V ¿Qué es la bicicleta? ¿Quiénes son ciclistas? 

V Beneficios de la bicicleta en la salud 

V Beneficios de la actividad física en la bicicleta  

 

  

¶ Induccion SGSV-PESV: 06 y 17 de junio de 2024, la cual se realizó de manera 

presencial y se trataron temas como: 

V Seguridad vial 

V Que es el sistema de Gestión de seguridad vial (SGSV) 

V Que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

V Pilares  
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6.9.3 LÍNEA DE TRABAJO ESCUELAS 

El Concesionario realiza las capacitaciones con base en la metodología establecida en 
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Vial que establece el desarrollo de la capacitación 
en cuatro momentos: 

Momento 1: Actividades para compartir experiencias, ideas y conocimientos en torno al 
tema a desarrollar en la sesión. Esta actividad se realizó por medio de una lluvia de ideas 
con los estudiantes para medir las conductas de entrada. 

Momento 2: Desarrollo de contenidos, para contrastar lo conocido con lo nuevo por 
aprender, incluye presentación de videos. Para este caso, se trabajaron temas relacionados 
con los cinco actores viales, la señalización y el tránsito seguro de peatones y ciclistas, 
según el grado al cual fuese dirigida la actividad. 

Momento 3: Actividades orientadas a la aplicación del aprendizaje, con el fin de fortalecer 
las habilidades aprendidas. Correspondiente a una actividad lúdica con los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Momento 4: Actividades para evaluar los aprendizajes, identificando lo logrado y 
reforzando aquello en que se tiene mayor dificultad. 

Para el periodo del presente informe, se realizaron tres sesiones dirigidas a la población 
estudiantil de los siguientes centros educativos 
 

IED UF Municipio Localización Nivel Fecha 

Colegio Mariano 
Ospina  

1 Guasca Pr 35+000 3 
07 de junio 

2024 

Escuela San 
Cayetano  

2 La Calera Pr 18+200 4 y 5 
11 de junio 

2024 

Colegio Paulo VI  3A La Calera Pr 09+500  3 y 4 
12 de junio 

2024 

I.E.D Rural Integrado 
sede el 36 

4 La Calera Pr 15+500 2 y 4   
06 de junio 

2024 

Institución educativa 
Departamental 
Ignacio Pescador  

5 Choachí Pr 49+800 2 y 3 
07 de junio 

2024 
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Tabla 46. Escuelas capacitadas durante junio de 2024. 

  
Colegio Mariano Ospina 

  
Escuela San Cayetano 

  
Colegio Paulo VI 
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I.E.D Rural Integrado sede el 36 

  
Institución educativa Departamental Ignacio Pescador 

 

6.9.4 LÍNEA DE TRABAJO COMUNIDADES 

A. Campañas de Prevención siniestralidad vial  

Durante todo junio de 2024, en conjunto con la Policía Nacional, se realizaron 10 campañas 
de prevención de la siniestralidad vial dirigida a motociclistas y acompañantes, ciclistas, 
conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, conductores, pasajeros y 
peatones en la que se trataron los siguientes temas: 

¶ Uso adecuado del casco de protección Res 1080 del 2019 

¶ Ley 1696 del año 2013 

¶ Ley 769 del 2002 

¶ Respeto por las normas y señales de tránsito 

¶ No adelantar por la berma, cuneta, anden o donde la señalización lo indique  

¶ No realizar maniobras peligrosas ni exceder los límites de velocidad 
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¶ Señales manuales de ciclistas 

¶ Uso del cinturón de seguridad 

¶ Sistemas de retención infantil  

¶ Conductas correctas para viajar  

¶ Estado mecánico de motocicletas 

¶ Implicaciones de la conducción 

¶ Accidentes de Tránsito  

¶ Señales de Tránsito 

¶ Revisión del estado mecánico del vehículo  

¶ Revisión documental 

¶ Constitución política Art 6, 90, 95 

¶ Tips de una adecuada conducción. 

¶ Recomendaciones para cruzar la vía 

¶ Factores de riesgo en la vía como peatón 

¶ Infracciones de tránsito a los diferentes actores viales  

  

CCO Pr 17+800, 17 de junio. UF 2 
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Peaje Cabaña, Pr 25+500, 17 de junio. UF 2 

  

Restaurante Benigno Guatavita, Pr 09+100, 19 de junio. UF1 

  

Casco urbano del municipio de La Calera, UF3A 

  

Vereda Quiuza, Pr 35+600, 20 de junio. UF 4 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 140 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 140 de 612 

 

  

Peaje Los Patios, Pr 00+050, 08 de junio. UF 3ª 

  

Bascula de Guatavita, Pr 06+900, 13 de junio. UF 1 

 

B. Puntos Seguros 

Con el fin de promover la seguridad vial y la protección de los conductores de todo tipo de 
veh²culo (motorizado y no motorizado), durante junio continuamos implementando ñPuntos 
Segurosò en varios sectores del Corredor Concesionado, los cuales han sido establecidos 
con base en los sectores de mayor accidentalidad; los cuales se basan en la metodología 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  

En los Puntos seguros, se brinda servicio de hidratación, pausas activas y asistencia 
médica básica por medio de las ambulancias del Concesionario. Así mismo, la Policía 
Nacional realiza inspección de las condiciones del vehículo y brinda información sobre los 
aspectos preoperacionales para tener en cuenta antes de iniciar cualquier desplazamiento, 
así como los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo y la vía. Adicionalmente, 
se recuerda a los usuarios los servicios prestados por el Concesionario, el uso de los Postes 
S.O.S y el #POB, así como de la presencia de la Policía de Carreteras. 
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En esta ocasión, se atendieron biciusuarios, motociclistas y conductores de vehículos de 
carga y de pasajeros, en las siguientes ubicaciones: 

Unidad Funcional 1 
¶ Área de Servicio Guasca, Ruta 5009 

¶ Bahía 4 Esquinas PR32+800 Ruta 5009  

¶ Bascula Guatavita PR6+800, Ruta 0804  

Unidad Funcional 2 
¶ Peaje Sopó PR2+000, Ruta 50CN03  

¶ Recta Kubik PR7+000 Ruta 50CN03 

¶ Altos de las arepas PR13+500 Ruta 5009  

¶ CCO La Calera PR17+800, Ruta 5009 área  

¶ Peaje la Cabaña PR21+650, Ruta 5009  

Unidad Funcional 3 
¶ Peaje los Patios PR0+010, Ruta 5009  

¶ Embalse Wiesner PR6+500, Ruta 5009  

¶ Colombia 86 

¶ Sector La Virgen 

¶ Sector Gacha 

 

  

Bascula de Guatavita CCO 
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Peaje los Patios Base sur  

 
6.9.5 LÍNEA DE TRABAJO INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

Con el fin de promover comportamientos seguros de usuarios del corredor, el Concesionario 
trabaja en fortalecer la capacidad institucional para aplicar el control y coordinar acciones, 
reconociendo el rol de las empresas como fundamento en la construcción de una sociedad 
con seguridad vial. El 06 de junio, se realizó capacitación dirigida a conductores que prestan 
el servicio de transporte informal en el municipio de Guatavita, enfocada en la seguridad 
vial, Código nacional de tránsito, manejo defensivo y decretos 170, 171, 172, 173 de 2001.  

  

Capacitación de prevención y sensibilización de siniestralidad a conductores informales del 
municipio de Guatavita. 

6.10 CONVENIO DITRA. 

Convenio de cooperación 64 ï 9 ï 30006 ï 21 suscrito entre el Concesionario Perimetral 

Oriental de Bogotá S.A.S y la Policía Nacional de Colombia el 5 de abril del 2021. 
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Acta suscrita el 08 de septiembre de 2014 entre el CONCESIONARIO y la Agencia Nacional 

de Infraestructura ANI el contrato de concesión bajo el esquema del APP 002 de 2014. 

El día 08 de marzo de 2021 se suscribió, entre la ANI y CONCESIONARIO PERIMETRAL 

ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S el otro sí N° 09 al contrato de concesión bajo el esquema 

de APP 002 de 2014, por medio del cual se viabilizó la revisión de los bienes y recursos a 

entregar a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA en virtud de lo previsto en el CONVENIO 

DE COOPERACIÓN, los valores de este convenio durante los años en que ha estado 

vigente se presentan a continuación: 

Tabla 47 valores de convenio 64 ï 9 ï 30006 ï 21   

Año  
Valor en pesos ï 

COP 

2021 $ 1.550.000.000 

2022 $ 1.550.000.000 

2023 $ 2.100.000.000 

Fuente oficio D-574-2024 CONCESIONARIO PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S  

DITRA, en el presente periodo realizo las siguientes actividades: 

6.10.1 ÁREAS DE PREVENCIÓN 

Con el fin de reducir la accidentalidad y garantizar la normal movilización sobre el 
corredor, la Policía Nacional instaló áreas de prevención en el Corredor, en las 

cuales se realizaron controles para verificación de documentos, estado general de 
ocupantes, revisión técnico-mecánica, equipo de carretera, llantas, etc. Estas áreas 
se ubican en sitios estratégicos del corredor para contribuir a mejorar la movilidad y 

así mitigar la accidentalidad que se pueda presentar. A continuación, se presenta la 
ubicación de las áreas seguras para el mes de junio:  

Unidad Funcional 1 
¶ Bahía de 4 esquinas. Pr 33+000 Ruta 5009 

¶ Área de servicio. Pr 24+200 Ruta 5009 

¶ Curvas del machetero. Pr 08+250 Ruta 0804  

¶ Bascula de Guatavita. Pr 07+000 Ruta 0804 

 

Unidad Funcional 2 
¶ Alto de las arepas. Pr13+900 Ruta 5009  

¶ Peaje Sopó. Pr2+000 Ruta 50CN03  

¶ Peaje la Cabaña. Pr21+500 Ruta 5009  



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 144 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 144 de 612 

 

Unidad Funcional 3 
¶ Peaje los Patios. Pr0+050 Ruta 5009,  

¶ Planta Wiesner. Pr6+100 Ruta 5009 

¶ Colombia 86. Pr0+000 Ruta 4006 A 

 

  
Peaje Cabañas Área de servicio 

 

6.10.2 OPERATIVOS DE CONTROL  

En el marco del Convenio de Cooperación 64-9-30006-21, suscrito entre La Concesión 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Policía Nacional de Colombia, durante el mes de 
junio, el personal de DITRA asignado al Convenio realizó un total de 62 operativos de 
control según se discriminan a continuación: 

¶ Control Velocidad 5 

¶ Control Embriaguez 12 

¶ Control Motociclistas 12 

¶ Control Ciclistas 12 

¶ Control Servicio Público 13 

¶ Control Técnico mecánica 8 

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunos de los controles realizados. 
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Control de embriaguez 
 

  
Control de motociclistas 
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Control servicio público y transporte de carga 

  

Control técnico mecánica 

  

Control de Ciclistas 

  

Control de Velocidad 
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Control Espacio Público 

 

  

Control de adelantamiento en sitios prohibidos 

 

Como resultado de los operativos de control, se generó un total de 298 comparendos, 
clasificados de la siguiente forma:  

¶ Comparendos a Motociclistas: 108 
Que representan el 36.2% de los 
comparendos 

¶ Comparendos a otros actores: 190 
Que representan el 63.8% de los 
comparendos 

A continuación, se presenta el resumen de los comparendos generados 
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Tabla 48 Comparendosï junio 2024. 

Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

B-02 

*Conducir un 
vehículo con la 
licencia de 
conducción 
vencida. 

21 7% 7 6% 

B-08 
No pagar el peaje 
en los sitios 
establecidos. 

1 0% 0 0% 

B-14 

Remolcar otro 
vehículo violando lo 
dispuesto este 
Código. 

0 0% 0 0% 

C-15 

Conducir un 
vehículo particular 
o de servicio 
público, excediendo 
la capacidad 
autorizada en la 
licencia de tránsito 
o tarjeta de 
operación. 

0 0% 0 0% 

C-24 

Conducir 
motocicleta sin 
observar las 
normas 
establecidas en el 
presente Código. 

17 6% 2 2% 

C-31 

No acatar las 
señales o 
requerimientos 
impartidos por los 
agentes de tránsito. 

6 2% 2 2% 

C-35 

*No realizar la 
revisión técnico-
mecánica en el 
plazo legal 
establecido o 
cuando el vehículo 
no se encuentre en 
adecuadas 
condiciones 
técnico-mecánicas 
o de emisiones 
contaminantes, aun 
cuando porte los 
certificados 
correspondientes.  

76 26% 22 20% 
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Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

C-39 

Vulnerar las reglas 
de estacionamiento 
contenidas en el 
artículo 77 de este 
Código 

0 0% 0 0% 

D-01 

Guiar un vehículo 
sin haber obtenido 
la licencia de 
conducción 
correspondiente. 

25 8% 21 19% 

D-02 

*Conducir sin portar 
los seguros 
ordenados por la 
ley.  

23 8% 8 7% 

D-06 

Adelantar a otro 
vehículo en berma, 
túnel, puente, 
curva, pasos a nivel 
y cruces no 
regulados o al 

90 30% 41 38% 
aproximarse a la 
cima de una cuesta 
o donde la señal de 
tránsito 
correspondiente lo 
indique. 

D-12 

*Conducir un 
vehículo que, sin la 
debida 
autorización, se 
destine a un 
servicio diferente 
de aquel para el 
cual tiene licencia 
de tránsito.  

4 1% 0 0% 

D-13 

En caso de 
transportar carga 
con peso superior 
al autorizado el 
vehículo será 
inmovilizado y el 
exceso 

18 6% 0 0% 

deberá ser 
transbordado. 

F 

*Conducir en 
estado de 
embriaguez, o bajo 
los efectos de 
sustancias 
alucinógenas 

3 1% 1 1% 
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Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

H-02 
El conductor que no 
porte la licencia de 
tránsito 

0 0% 0 0% 

H-03 

El conductor 
pasajero o peatón, 
que obstaculice, 
perjudique oponga 
en riesgo a las 
demás personas o 
que no cumplan las 
normas y señales 
de tránsito que le 
sean aplicadas o no 
obedezca las 
indicaciones que 
les den las 
autoridades 

1 0% 0 0% 

TOTAL 298   

 

Del análisis de la tabla anterior, observamos las siguientes causales de imposición de 
comparendos. 

Tabla 49 Causales de comparendos, junio 2024. 

Concepto Cantidad % General 

Conductas no apropiadas 93 31.2% 

Embriaguez 3 1.0% 

Estacionar en sitios prohibidos 0 0.0% 

Exceso de velocidad 0 0.0% 

Licencia de Conducción 46 15.4% 

Licencia de tránsito 0 0.0% 

Normas, leyes o señalización 54 18.1% 

Peaje 1 0.3% 

Placas 2 0.7% 

Porte de documentos o seguros de ley 23 7.7% 

Revisión Técnico-mecánica 76 25.5% 

Exceso de peso, dimensiones o carga 0 0.0% 

Total 298 100.0% 

 

 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 151 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 151 de 612 

 

Figura  7  Tipificación de infracciones, junio 2024. 

 

Como se puede observar, el 31.1% de las infracciones obedecen a 
comportamientos no apropiados por parte de los usuarios, poniendo en riesgo no 

solo su propia seguridad, sino también la de los demás usuarios de la vía, por otra 
parte, el principal factor generador de sanciones se debe a adelantar a otro vehículo 
en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados, lo cual es otro 

factor atribuible al componente humano.  

6.10.3 OPERATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN EN VÍA  

En el periodo del informe, DITRA realizó ochenta y un (81) operativos de prevención en vía, 
con un total de 3251 personas sensibilizadas; Estos operativos fueron dirigidos a ciclistas, 
motociclistas, conductores de servicio público, carga, vehículo particular, pasajeros y 
peatones. 

El objetivo de estos operativos es sensibilizar a estos actores viales frente a los riesgos 
inherentes al tránsito por un corredor vial, en especial frente a su vulnerabilidad frente a 
otros actores, los cuidados a tener frente al entorno y los factores climáticos y a la velocidad 
y el consumo de alcohol; estas charlas toman entre 15-20 minutos. 

Tabla 50 Operativos de sensibilización en vía. junio 2024. 

No. Dirigido a 
Cantidad de 
operativos 

# Personas 
sensibilizadas 

1 Servicio de carga 4 180 

2 Ciclistas 13 493 
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No. Dirigido a 
Cantidad de 
operativos 

# Personas 
sensibilizadas 

3 
Conductor de servicio 

particular 
20 996 

4 Conductor de servicio público 16 512 

5 Motociclista 14 568 

6 Pasajeros 9 380 

7 Peatones 3 52 

 
6.10.4 OPERATIVOS DE REGULACIÓN  

En el periodo del informe, DITRA realizó ochenta y dos (82) operativos de regulación de 
tráfico, según se indica en la siguiente tabla, con el fin de mejorar las condiciones de fluidez 
del tráfico que circula por el corredor, en ocasión a puntos de atracción de usuarios y puntos 
de alto tránsito vehicular, tales como restaurantes concurridos y estaciones de peaje, en los 
cuales se han evidenciado inconvenientes de congestión a lo largo del Corredor 
concesionado. 

Tabla 51 Operativos de regulación de tráfico ï junio 2024. 

No. Ruta PR Lugar de referencia 
Cantidad de 
operativos 

1 5009 06+300 Planta Wiesner 17 

2 4006A. 18+600 Gacha 9 

3 5009 17+500 Márquez 6 

4 5009 00+050 Peaje Los Patios 19 

5 50CN03 02+000 Peaje Sopó 11 

6 5009 21+500 Peaje Cabaña 19 

 
6.10.5 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

Para el mes de junio se realizó el comité de seguridad vial, el día 13 de junio de 2024, en 
el municipio de La Calera donde se abordaron los siguientes temas: 
V Atención de Eventos 
V Operativos de regulación y control en zonas rurales. DITRA 
V Campañas conjuntas 
V Eventos próximos ï PMU 
V Establecimiento estrategia conjunta 
V Estadísticas de siniestralidad 
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Reunión llevada a cabo en el Municipio de La Calera 

  
 

6.11 MEDICIÓN DE INDICADORES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 
 
6.11.1 Informe de Indicadores junio de 2024 

De conformidad con lo establecido en la ley 1508 y en el Decreto 1467de 2012, el 
Concesionario deberá cumplir con los Estándares de Calidad y los Niveles de Servicio que 
se definan en el Contrato de Concesión, para lo cual, el Apéndice técnico 4, Incorpora los 
Indicadores que permiten medir de manera específica, oportuna, pertinente y viable, las 
condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al 
Proyecto, así como el Nivel de Servicio de esta. 

Cada Indicador está compuesto de los siguientes elementos. Identificador, Concepto de 
Medición, Frecuencia de Medición, Unidad de Medición, Método de Medida y Valor Mínimo 
de Aceptación. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo 
Máximo de Corrección durante el cual el Concesionario podrá solucionar cualquier evento 
en el que los resultados del indicador resulten ser inferiores al Valor Mínimo de Aceptación. 

Los Indicadores serán aplicables al Concesionario a partir de la suscripción del Acta de 
Terminación de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades Funcionales. Estos 
Indicadores son: Indicadores de estructuras (E) y operación (O) para las diferentes 
estructuras de pavimento. 
 

¶ Acta de Terminación de la UF1 firmada 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF2 firmada 17 de octubre de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF3 firmada 07 de noviembre de 2019. 

A continuación, se relacionan los indicadores evaluados en cada una de las unidades 
funcionales durante el mes de junio del año 2024. Teniendo en cuenta el tiempo de 
corrección, el resultado de todas las unidades funcionales es 1.0 
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6.11.2 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF1. 

Tabla 52 Indicador E1. IRI. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N.º 2456, Donde se identificaron algunos sectores que 
sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 10 (PR33+160, PR33+360) UF1A ruta 5009 y 12 (PR0+55) 15 (PR3+357, 
PR3+457), 16 (PR4+260, PR4+360, PR4+460, PR4+660, PR4+860), 17 (PR5+55, 
PR5+155, PR5+355, PR5+455), 18 (PR6+157, PR6+257, PR6+857), 19 (PR7+55, 
PR7+755), 20 (PR8+59), 23  (PR11+859), 24 (PR12+460, PR12+760), 25 (PR13+460), 26 
(PR14+159, PR14+659) y 27 (PR15+359, PR15+459, PR15+559) UF1B ruta 0803 y 0804.  
La corrección fue realizada por el Concesionario dentro de los tiempos estipulados en el 
Apéndice Técnico N.º 4 y a conformidad por esta Interventoría. Próxima revisión se debe 
realizar en el mes de julio de 2024. 

Figura  8 Comportamiento del indicador E1 IRI UF1A 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  9 Comportamiento del indicador E1 IRI UF1B. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53 Indicador E2. AHUELLAMIENTO. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 20 mm · 

Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4. 

La última medición se realizó en el mes de enero de 2024, los resultados fueron cargados 
al SICC bajo el código de revisión N.º 2457, Donde se identificaron algunos sectores que 
sobrepasan los valores mínimos de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes 
segmentos: 19 (PR7+735, PR7+755), 37 (PR25+759, PR25+859) 38 (PR26+117, 
PR26+637) UF1B rutas 0803 y 0804. La corrección fue realizada por el Concesionario 
dentro de los tiempos estipulados en el Apéndice Técnico N.º 4 y a conformidad por esta 
Interventoría. Próxima revisión se debe realizar en el mes de julio de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 115 
01 al 30 de junio de 2024 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 156 de 612 

Fecha: 2 de Agosto de 2024 

 

V2 Informe Mensual Junio 2024 156 de 612 

 

Figura  10 Comportamiento del indicador E2 AHUELLAMIENTO UF1A 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura  11 Comportamiento del indicador E2 AHUELLAMIENTO UF1B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54   Indicador E3. FISURAS. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 
Área afectada menor o igual a 1% del área de 

la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































