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1 INTRODUCCIÓN 

El 8 de septiembre de 2014 la ANI y la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTA S.A.S., firmaron el Contrato de Concesión No. 002 de 2014 cuyo alcance del 
proyecto es la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento del 
corredor Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 
1 y demás Apéndices del Contrato. 

Así mismo la ANI y el CONSORCIO INTERVÍAS 4G, celebraron el Contrato de Interventoría 
No. 169 del 12 de noviembre de 2014, de esta forma el CONSORCIO INTERVÍAS 4G 
adelantó las labores de Interventoría hasta el 31 de octubre de 2022.  

Desde el 3 de noviembre de 2022, la Interventoría la adelanta el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS, en virtud del Contrato de Interventoría No. VEJ 542 del 31 de octubre 
de 2022, cuyo objeto es: ñINTERVENTORĉA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE 
LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, 
RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO 
Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002 DE 2014, 
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO ñPERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò, DEL PROYECTO ñVICTORIAS TEMPRANASò. 

En el actual informe se resumen las principales actividades desarrolladas por la sociedad 
concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá, S.A.S., durante el mes de enero de 2025, 
dentro de la Etapa Preoperativa ï Fase de Construcción, la cual finalizó anticipadamente, 
conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños firmado y notificado 
el 19 de diciembre de 2024, en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo 
Parcial Finalò y el ñArbitrajeò, respectivamente - fallo compartido por la Agencia Nacional de 
Infraestructura ï ANI,  el día 20 de diciembre de 2024), donde resuelve definitivamente las 
controversias entre las Partes en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de 
jurisdicción, responsabilidad y daños. En el Capítulo V de la Parte Resolutiva, numeral 900, 
subnumeral 9, se indica: 

ñ (é)  

9. Estima fundada la pretensión subsidiaria de la ANI sobre Terminación Anticipada y 
declara la terminación del Contrato. La Terminación Anticipada es acogida en virtud de lo 
dispuesto en la Sección 14.1(e) del Contrato de Concesión, pero sobre la base de una 
causa imputable a la ANI al no haber detectado oportunamente los manantiales. (é). Se 
declara la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la fecha de la notificación de este 
Laudoéò. 

En el presente Informe, se describen los principales temas que se creen más notables para 
el desarrollo del Contrato de Concesión No. 002 de 2014 y el seguimiento efectuado por 
parte del CONSORCIO INTERVENTOR ERS.  



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 24 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 24 de 624 

 

Es de aclarar que el 5 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 
realizó la entrega de la información actualizada del Proyecto (un disco duro de 1,38 TB) 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, radicada por la anterior interventoría Consorcio 
Intervias 4G, en el marco de la terminación del contrato No. 169 de 2014, confirmada 
mediante el comunicado con radicado de salida ANI No. 20233060161301 del 12 de mayo 
de 2023; este informe contiene las actividades desarrolladas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR ERS durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de  enero de 2025. 

Es de resaltar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 
de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo respectivamente, - fallo compartido 
por la Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, el día 20 de diciembre de 2024 entrando 
a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato -, debe tenerse en cuenta que se 
hace necesario considerar el reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ ï 542 del 31 de 
octubre de 2022, ya que cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de 
Reversión y de Liquidación del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014. 
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2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Contrato del 31 de octubre de 2022, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y 
el Consorcio Interventor ERS: 

Objeto: Interventoría Técnica, Económica, Financiera, Contable, Jurídica, Social, Predial, 
Ambiental, Administrativa, de Seguros, Riesgos, Operativa, Mantenimiento, Administrativa 
de Aforo y Recaudo y de Gestión de Calidad al Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP No. 002 de 2014. 

Contrato de Interventoría No.: VEJ 542 del 31 de octubre de 2022 

Representante legal: Erika Liliana Acosta Álzate. 

Fecha del Acta de Inicio: 3 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 

Valor Contrato: La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría, mediante la suscripción 
del Acta de Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo Técnico y siguiendo las fórmulas establecidas en la presente 
cláusula de la siguiente manera: Pagos mensuales por un valor máximo de $244.419.704* 
correspondientes a la Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las 
Unidades Funcionales construidas y pendientes por ejecutar hasta por 48 meses. El valor 
del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad es de $244.419.704. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad sobre las Unidades Funcionales 4 y 5 del Proyecto 
recae un Evento Eximente de Responsabilidad, una vez superado dicho Evento podrán 
efectuarse si hay lugar a ello, los siguientes pagos adicionales al Interventor: i) Pre 
construcción Unidad Funcional 4 y Unidad Funcional 5: Tendrá una duración de hasta 12 
meses sin superar el plazo máximo del contrato de Interventoría por un valor máximo 
mensual de $146.318.689; el valor del contrato de acuerdo con el presupuesto aprobado 
por la entidad es de $146.313.787, lo cual deberá desarrollarse de manera simultánea con 
la Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto incluidas las Unidades 
Funcionales construidas y pendientes por ejecutar. ii) Construcción Unidad Funcional 4 y 
Unidad Funcional 5 (En adelante ñConstrucci·nò): Tendr§ una duraci·n de hasta 36 meses 
sin superar el plazo máximo del contrato de interventoría por un valor máximo mensual de 
$267.838.484*; de acuerdo con el presupuesto aprobado por la entidad, el valor de 
construcción para las Unidades Funcionales UFs 4 y 5 es de 267.831.325, lo cual deberá 
desarrollarse simultáneamente con la Construcción, Operación y Mantenimiento de todo el 
Proyecto incluidas las Unidades Funcionales construidas. 

* NOTA: Los anteriores valores son IVA Incluido del 16% y demás gastos y tributos a que haya lugar, de 
conformidad con las normas vigentes. 

Es de precisar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 
de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo, entrando a las etapa de Reversión y 
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de  Liquidación del Contrato, debe tenerse en cuenta que se deberá considerar el reajuste 
al Contrato de Interventoría No. VEJ ï 542 del 31 de octubre de 2022, ya que cambian las 
condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación del Contrato 
de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014. 

2.1 GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mediante el comunicado de salida ANI No. 20233060033511 de fecha 3 de febrero de 2023, 
la Agencia Nacional de Infraestructura da aprobación a la Póliza del Contrato de 
Interventoría No. 542 del 2022, suscrito con la Interventoría CONSORCIO ERS, acorde con 
lo siguiente: 

Tabla 1 Pólizas de Cumplimiento 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/05/2027 $ 10.026.146.946,00 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

3/11/2022 4/11/2029 $ 1.253.268.368,00 

Calidad del servicio 3/11/2026 4/11/2028 $ 2.506.536.736,00 

Valor total de la Póliza: $13.785.952.050,00. Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

Mediante el comunicado de salida ANI 20233060033511 del 3 de febrero de 2023, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022. 

 

2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Tabla 2 Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Contratistas y 
subcontratistas 
independientes 

3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Patronal 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Vehículos propios y 
no 

propios 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 
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Amparos 
Partes Vigencia 

Valor Asegurado 
Asegurado Beneficiario Desde Hasta 

Responsabilidad 
civil 

Cruzada 
3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Gastos médicos 3/11/2022 4/11/2023 $ 13.250.000.000,00 

Valor total de la Póliza: $13.250.000.000,00 
Fuente: Elaboración Agencia Nacional de Infraestructura 

 
Nota: Las garantías descritas, fueron revisadas y confrontadas con las estipulaciones establecidas en el 
Contrato No. 542 de 2022, sobre el particular, verificando que se ajustan a éstas y a las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, conforme a lo indicado en memorando de la Gerencia Jurídica con radicado ANI No. 
20227050133753 03 de noviembre del 2022 y correo electrónico de la Gerencia Financiera del 02 de noviembre 
del 2022, en consecuencia, en mi condición de Vicepresidente Ejecutiva debidamente facultada, procedo a su 
aprobación.  

 
El 13 de noviembre de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, mediante el 
comunicado 5143051ANI - CERS-OP-2598-2024, con radicado ANI No. 20244091416662, 
remitió la actualización de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que amparan 
el Contrato de Interventoría No. 542 de 2022, actualizadas conforme lo siguiente: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 
DEL AL 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
03/11/2023 04/11/2025 17.225.000.000,00 

 

Mediante el comunicado de salida ANI 20253060030411 del 29 de enero de 2025, se da aprobación a la póliza 
de cumplimiento del Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 2022 (Respuesta radicado ANI 
20244090053332. Aprobación Póliza de Interventoría el Contrato de Interventoría No. 542 del 31 de octubre de 
2022. 

Es de precisar que, mediante la comunicación 5143051ANI - CERS-OP-2598-2024 del 13 
de noviembre de 2024 (con radicado ANI Numero 20244091416662), con el asunto: 
Actualización de Pólizas, el Consorcio Interventor ERS., remite a la Agencia Nacional de 
Infraestructura ï ANI, las pólizas de RCE que amparan el contrato de Interventoría de la 
referencia VEJ-542 de 2022, debidamente actualizadas, con vigencia del 01/11/2024 al 
04/11/2025. 

De la misma manera, mediante la comunicación, 5143051ANI - CERS-OP-2613-2024 del 
15 de noviembre de 2024, (con radicado ANI Numero 20244091416662), el consorcio 
Interventor ERS, remite a la Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI), el soporte de pago 
de las pólizas de RCE, que amparan el contrato VEJ-542 de 2022. 
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2.3 ACTAS CONTRATO INTERVENTORÍA 

El 3 de noviembre de 2022 se suscribió entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 
y el Consorcio Interventores ERS el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No. VEJ 
542 del 31 de octubre de 2022 Conforme lo siguiente: 

Fecha del Acta de Inicio: 03 de noviembre de 2022 

Plazo contractual: 48 meses 

Fecha Terminación: 02 de noviembre de 2026 
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3 CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 del 8 de septiembre de 2014, Vía 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca, fue suscrito entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., con 
fecha de inicio del 19 de diciembre de 2014, conforme al Acta de Inicio suscrita entre las 
partes. 

3.1 GENERALIDADES 

Tabla 3 Ficha del Contrato 

Contrato 002-2014 

Modalidad Concesión bajo el esquema de APP 

Concedente Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 

Concesionario 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ï POB 
Shikun & Binui VT AG 48,1250% 
Colombiana Inversiones de Infraestructura S.A.S. 1,8750% 
InfraRed Infraestructure Colombia SLU 49,9995% 
InfraRed Infraestructure Colombia LP 0,0005% 

Alcance 
Financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y 
mantenimiento del corredor vial Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Fecha 
suscripción 

08-sep-2014 

Mes de 
Referencia 

31-dic-2012 

Fecha Acta de 
Inicio 

19-dic-2014 

Fecha de inicio 20-dic-2014 

Fecha de Acta 
de Terminación 
de Unidad 
Funcional 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 1: 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 2: 17 de octubre 

de 2019  

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 2: 31 de agosto de 2021 

¶ Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 3: 07 de 

noviembre de 2019 

¶ Acta de terminación de Unidad Funcional 3: 08 de abril de 2022 

Valor del 
Contrato 

$ 1.647.776.111.169 (a pesos de diciembre del 2012) 

Fuente: Informe Gerencial Sociedad Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá SAS ï CIERS 

El Contrato de Concesión No. 002 de 2014 tiene como alcance principal la Financiación, 
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial 
Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 
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El Proyecto de Concesión corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca, cuenta con 
una longitud aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el 
departamento de Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la 
Autopista Norte de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, 
discurriendo por el Oriente de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, 
Salitre ï Guasca, Salitre ï La Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá 
ï Choachí, La Calera- Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre 
los Municipios de Sopó, La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y 
Cáqueza, proporcionando el comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio 
de Villavicencio; adicionalmente interconectará los demás Municipios del Oriente 
Colombiano. 

Geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como se 
evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC, conformando la unión e 
integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 
fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. En la tabla 4 se 
indica la descripción general de cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto. 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL UNIDADES FUNCIONALES 

A continuación, se presenta una descripción general del proyecto, conforme lo establecido 
en el Otrosí 10: 

Tabla 4 Descripción General de las Unidades Funcionales 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - K3+300 Sencilla 
23+640  
R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï Guasca Sencilla 
27+092 
R5009 

 
 
 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 

 
0+000 
R0804 

Intersección 
hacia Guatavita 
1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

27+282 
R0803 

Sesquilé 
1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

27,24 NO Rehabilitación 

2 Sopó -Salitre Sencilla 
0+000  

R50CN03 
 

10+500  
R50CN03 

 
10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 
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UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

Salitre - La Calera Sencilla 
23+652 
Salitre 

Ruta 5009 

9+992 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 

La Calera ï Patios Sencilla 
Calera 
9+992 

Ruta 5009 

 
0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 

Lim. Bogotá- Choachí Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+620 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 La Calera - Choachí Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

 
 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí Cáqueza Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

51+000 
R4006A 
26+360 
R4006 

  

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante de Choachí Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante 
de Choachí (Al 

norte de 
Choachí Ruta 

40CN06) 

25+428 
R4006A 

Final Variante 
de Choachí (Al 
sur de Choachí 

Ruta 4006A)  

4,85 SI Construcción 

Fuente: Elaboración Propia - Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 
 

3.3 ETAPAS DEL CONTRATO  
 
ETAPA PREOPERATIVA ï FASE DE CONSTRUCCIÓN: 
 

Duración estimada de 1.080 días, desde la fecha del Acta de inicio de la etapa de 
Construcción, el 16 de enero de 2016.  Finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial 
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final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 
2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el 
ñArbitrajeò, respectivamente) ï (compartido desde la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI, el día 20 de diciembre de 2024). 

 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. Finaliza con 
la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 2.4 (b) Parte General. 
Finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y 
Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024, en el arbitraje internacional No. 01-
20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò, respectivamente) - (compartido por 
la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, el día 20 de diciembre de 2024). 
 
ETAPA DE REVERSIÓN: 
 

Esta etapa Inicia una vez haya terminado la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Se da inicio de manera anticipada, 
conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado 
el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo 
Parcial Finalò y el ñArbitrajeò, respectivamente), - (compartido por la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el 20 de diciembre de 2024). 

Finaliza con la suscripción del Acta de Reversión.  

Es de aclarar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 
de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo, entrando a las etapas de Reversión 
y de Liquidación del Contrato, debe tenerse en cuenta que se hace necesario considerar el 
reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ ï 542 del 31 de octubre de 2022, ya que 
cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación 
del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014. 

 

3.4 ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014, 
se encontraba en la Etapa de Operación y Mantenimiento, para las Unidades Funcionales 
UF1, UF2 y UF3; las Unidades Funcionales UF4 y UF5 fueron suspendidas a causa de un 
Evento Eximente de Responsabilidad ï EER, encontrándose en Etapa Preoperativa ï Fase 
de Construcción, la cual finalizó anticipadamente conforme el fallo parcial final de 
Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en 
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el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò, 
respectivamente).  

Es de advertir que, en las Unidades Funcionales 4 y 5, según el acta del 1 de agosto de 
2018, se suspendieron ciertas actividades y se mantuvieron vigentes otras tantas, así: 

Tabla 5. Obligaciones suspendidas y no suspendidas por el Acta del 1 de Agosto de 2018 

OBLIGACIONES SUSPENDIDAS OBLIGACIONES NO SUSPENDIDAS 

Todas las obras de mejoramiento y construcción 
asociadas a las intervenciones de las UF 4 y 5. 

Obligaciones con terceros y autoridades. 

Gestión social. 

Obligaciones financieras. 

Actividades de gestión ambiental y redes. 

Intervenciones prioritarias. 

Obligaciones de operación y mantenimiento de 
la etapa preoperativa de las UF 4 y 5. 

Garantizar protección y estabilidad de lo 
construido hasta el 01/08/2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de precisar, que al declararse la Terminación Anticipada del Contrato de concesión 002 
de 2014, a partir de la fecha de notificación del Laudo, entrando a las etapas de Reversión 
y de Liquidación del Contrato, debe tenerse en cuenta que se hace necesario considerar el 
reajuste al Contrato de Interventoría No. VEJ ï 542 del 31 de octubre de 2022, ya que 
cambian las condiciones contractuales al entrar a las etapas de Reversión y de Liquidación 
del Contrato de Concesión No. 002 del 8 de septiembre de 2014. 

 

3.4.1 Suscripción del Contrato de Concesión  

El Contrato de Concesión bajo el esquema APP No. 002 fue suscrito entre las partes: 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la firma Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ï 
POB S.A.S., el 8 de septiembre de 2014.  

Inicialmente, el Concesionario es la sociedad de objeto único PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S, conformada por SHIKUN & BINUI VT AG, COLOMBIANA DE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.S y C.I.  GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES, 
sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, representada en este acto por el señor 
ALBER ALHADEF, en su calidad de Gerente General. 

En el mes de septiembre de 2015, se tramitó ante la ANI el cambio de la composición 
accionaria del Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., determinando la salida de 
GRODCO S. EN C.A. INGENIEROS CIVILES como accionista del consorcio concesionario.  

En el mes de enero de 2017, mediante comunicación No. POB: 2096-2016 ïcon radicado 
ANI No. 2016-409-119809-2ï la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., notificó a la Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la existencia de nuevos 
accionistas, en el cual se indica que la participación accionaria de las sociedades 
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INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) e INFRARED 
INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U (ñINFRARED I) en POB S.A.S, la cual ser²a la 
siguiente: 

Tabla 6 Composición Accionaria 

Nombre del accionista % 

Shikun & Binui VT AG *Único Líder 48.125 % 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA S.L.U. (ñINFRARED I) 49.9995% 

COLOMBIANA INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. 1.875% 

INFRARED INFRASTRUCTURE COLOMBIA LP (ñINFRARED II) 0.0005% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.4.2 Inicio Contrato de Concesión   
 
La fecha de inicio del Contrato de Concesión es del 19 de diciembre de 2014. Así mismo, 
el Acta de Inicio de la Fase de Construcción fue firmada entre las Partes el 16 de enero de 
2016, pero con efectos desde el 15 de diciembre de 2015, según Otrosí No. 4 del Contrato 
de Concesión. 
 
3.4.3 Modificaciones al Contrato de Concesión  
 
Se muestra enseguida la descripción de los Otrosíes suscritos en el desarrollo del Contrato 

de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 08 de septiembre de 2014. 

 Tabla 7 Modificaciones contractuales  

DOCUMENTO OBJETO FECHA 

Otrosí No. 1 

- Modificar el Literal (b) del numeral 2.3 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

- Adicionar el literal L) al numeral 15.12 de la Parte general del 
Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

19-dic-
2014 

Otrosí No. 2 

- Modificar el numeral 3.3.9.2 del Ap®ndice 2 ñEntrega de Bienes a 
la Polic²a de Carreterasò del Contrato de Concesi·n No. 002 de 
2014. 

- Modificar el numeral 19.17 de la ñTabla de Referencias de la Parte 
Generalò prevista en el Cap²tulo II de la Parte Especial del Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014. 

27-may-
2015 

Otrosí No. 3 

- Aclarar la Tabla 10 ï UF2. Características geométricas y técnicas 
de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b). 

- Aclarar la Tabla 14 ï UF3. Características geométricas y técnicas 
de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal c). 

02-dic-
2015 
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DOCUMENTO OBJETO FECHA 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y técnicas 
de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 9 ï UF 2: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal b). 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

Otrosí No. 4 

- Modificar la Sección 5.2 Programación de obras de la Parte 
Especial, en el cual se presentan los plazos máximos para el inicio 
de operación de las Unidades Funcionales, plazos que deberán 
contarse a partir del 15 de diciembre de 2015. 

- Se aclara que, con relación al plazo máximo de ejecución, para el 
inicio de la operación de las U.F.  4 y 5, para determinar el Plazo 
de Cura previsto en el último párrafo del de la sección 6.1(c) de la 
Parte Especial del Contrato y sólo en el evento en el que el 
Concesionario no logre terminar las intervenciones en el plazo 
máximo de ejecución, el Interventor otorgará al Concesionario un 
Plazo de Cura entre el 10% y el 20% del plazo previsto en el 
Contrato para la terminación de las U.F. 4 y 5.   

18-Abr-
2016 

Otrosí No. 5 
- Mediante el cual se modificaron diversas secciones del Apéndice 

Financiero 2 del Contrato de Concesión N° 002 de 2014 
19-Ago-

2016 

Otrosí No. 6 

- Modificar la Tabla 16 ï UF 4: Obras especiales mínimas, del 
Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d) 

- Aclarar la Tabla 17 ï UF4. Características geométricas y técnicas 
de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos, del Apéndice Técnico 1 numeral 2.5, literal d). 

- Modificar la Tabla 21-UF5: Características Geométricas y técnicas 
de entrega de cada subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos, del Apéndice Técnico 1, numeral 2.5 literal e). 

03-Nov-
2016 

Otrosí No. 7 

- Adicionar a la secci·n 3.3.3.2.3 del ap®ndice t®cnico 2. ñemisora 
de radioò los p§rrafos desde el tercero en adelante. 

- Aclarar modificar la tabla contenida en la sección 3.3. (a) de la 
parte especial del contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla I ï descripción de vías existentes comprendidas 
en el proyecto del Apéndice Técnico I del contrato de concesión. 

- Modificar la Tabla 3 ï ñUnidades Funcionales del Proyectoò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 4 ï UF1- ñGeneralidades y subsectoresò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 5 ï UF1- ñObras especiales m²nimasò del 
Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

- Modificar la tabla 24 ï UF1- ñPuentes Peatonalesò del Ap®ndice 
Técnico 1 del contrato de concesión. 

05-Feb-
2018 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 36 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 36 de 624 
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- Adicionar la tabla 5A ñUF1 Obras especiales m²nimas adicionalesò 
al Apéndice Técnico 1 del contrato de concesión. 

Otrosí No. 8 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.3.10.2 
Sistemas de Comunicación del Apéndice Técnico 2. 

- Modificar la obligación establecida en la Sección 3.4 (b) del 
Apéndice Técnico 1, en lo que respecta a las Unidades 
Funcionales 1 y 3 Subsector 2. (3.4. Sistemas de comunicación y 
postes SOS) 

23-Ago-
2019 

Otrosí No. 9 

1. Modificaciones referentes a la delimitación de las 
coordenadas de inicio de la Unidad Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar la Tabla 1 - "Descripción de vías existentes 
comprendidas en el Proyecto" del Apéndice Técnico 1 del Contrato 
de Concesión. 

- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", del 
Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión (previamente 
modificada por el Otrosí No. 7). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" del 
Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y técnicas 
de Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos" del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión. 

- Modificar la Sección 3.3 de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 7). 

2. Modificaciones referentes a los bienes, insumos y recursos 
entregados a la Policía de Carreteras. 

- Modificar el Numeral 3.3.9.2 del Apéndice Técnico 2 "Entrega de 
Bienes a la Policía de Carreteras" del Contrato de Concesión Nº 
002 de 2014 (según dicho numeral había sido modificado por el 
Otrosí No. 2) 

3. Modificaciones referentes a la regulación de las Pólizas de 
Seguro. 

- Adicionar el romanito (vi) a la Sección 12.8 de la Parte General del 
Contrato de Concesión, la cual quedará así: 12.8 Seguro de daños 
contra todo riesgo. 

08-Mar-
2021 

Otrosí No. 10 

- Modificar el alcance de las Intervenciones en lo que respecta a las 
características geométricas y técnicas de la vía existente en el 
sector comprendido entre el K8+750 y el K9+020 (coordenadas 
I.007.284,865N, l.008.129,950E y l.007.089,147N 
l.008.005,819E), que corresponde a una longitud de 0,27 km, del 
municipio de La Calera de la Unidad Funcional 3 Subsector 1 del 
Proyecto, adelantando las intervenciones autorizadas con su 
respectiva Operación y Mantenimiento de acuerdo con los 
términos del Contrato de Concesión. 

5-Nov-
2021 
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- Modificar la Tabla 3 - "Unidades Funcionales del Proyecto", 
contenida en la Sección 2.4 del Apéndice Técnico 1 del Contrato 
de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 9). 

- Modificar la Tabla 12 -UF3- "Generalidades y Subsectores" 
contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del Contrato 
de Concesión (previamente modificada por el Otrosí No. 9). 

- Modificar la Tabla 14 "UF3. Características geométricas y técnicas 
de Entrega de cada Subsector para vías a cielo abierto, puentes y 
viaductos" contenida en la Sección 2.5 del Apéndice Técnico 1 del 
Contrato de Concesión (previamente modificada mediante 
Otrosíes No. 3 y 9). 

- Adicionar el Numeral 3.8 en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de 
Concesión en los siguientes términos: 3.8 Paraderos: El 
Concesionario deberá ejecutar los siguientes Paraderos en la 
Unidad Funcional 3 del Proyecto, como Obras de Sustitución. 

- Modificar el numeral 3.3.4.2 del Apéndice Técnico 2 del Contrato 
de Concesión, en relación con la Estación de Peaje de la Unidad 
Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar el numeral 3.3.4.3 del Apéndice Técnico 2 del Contrato 
de Concesión, en relación con la Estación de Peaje de la Unidad 
Funcional 3 (Subsector 2). 

- Modificar los Indicadores O2 y O3 contenidos en la Tabla 3 
"Indicadores Pavimento Rígido y Flexible" del Apéndice Técnico 4 
del Contrato de Concesión, en relación con la Estación de Peaje 
ubicada en la Unidad Funcional 3 Subsector 2, creándose la Tabla 
3A.- Indicadores O2 y O3 Pavimento Rígido y Flexible - Estación 
de Peaje ubicada en la Unidad Funcional 3 Subsector 2 

- Ajustar la Tabla 25 - Estaciones de Peaje del Apéndice Técnico 1. 

Otrosí No. 11 

- Modificar la Tabla 24 contenida en la Sección 3.5 (a) del Apéndice 
Técnico No. 1 del Contrato de Concesión (que a su vez había sido 
modificada por el Otrosí No. 7). 

- Adicionar el Numeral 3.9 en el Apéndice Técnico 1 del Contrato de 
Concesi·né3.9. Paso peatonal tipo cebra, resaltos parab·licos, 
paraderos, andenes y pompeyano en la Unidad Funcional 2: El 
Concesionario deberá ejecutar Obras de Sustitución. 

10-Dic-
2021 

Otrosí No. 12 

- Modificar la Cláusula Primera: Adicionar y Modificar diferentes 
secciones del Cap²tulo I ñDefinicionesò de la Parte General del 
Contrato de Concesión de APP No. 002 de 2014. 

- Modificar la Cláusula Segunda: Modificar la sección 4.17 de la 
Parte General del Contrato de Concesión APP No. 002 de 2014. 

- Cláusula Tercera: Adicionar los literales (e), (f), (g) y (h) a la 
sección 7.1. de la Parte General del Contrato de Concesión No. 
002 de 2014 ñéGeneralidades Gesti·n Predialéò. 

20-Dic-
2022 
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- Cláusula Cuarta: Modificar la sección 4.3 (b) de la Parte Especial 
del Contrato de Concesi·n No. 002 de 2014 ñéC§lculo de la 
Retribuci·néò. 

- Cláusula Quinta: Modificar el numeral 2.5. Alcance de las 
Unidades Funcionales del Apéndice Técnico1 en relación con la 
remisión que hace a la sección 4.17 de la Parte General. 

- Cláusula Sexta: Vigencia y régimen de Transición. 
- Cl§usula S®ptima: Riesgos. éEn el presente Otros² no conlleva 

modificación del esquema de asignación de riesgos. 
- Cláusula Octava: El Concesionario deberá tramitar dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a la suscripción del presente Otrosí, ante 
las compa¶²as aseguradorasé 

- Cláusula Novena ï Vigencia y Liquidez de lo no Modificado: 
éconservan plena y total, vigencia y validez. 

- Cláusula Décima: DECLARACIONES. 
- Cláusula Décima Primera: Perfeccionamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4 Estado de Pólizas Vigentes  

El estado de las pólizas vigentes del Contrato de Concesión 002 de 2014, con corte al 31 
de enero de 2025, se evidencian en el Capítulo del Área Jurídica (Ver capítulo jurídico).  

 

3.4.5. Estado Final del Contrato de Concesión No. 002 de 2014. 

El Contrato de Concesión finalizó Anticipadamente, conforme el fallo parcial final de 
Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en 
el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò, 
respectivamente, Fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI,  el día 
20 de diciembre de 2024, donde resuelve definitivamente las controversias entre las Partes 
en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de jurisdicción, responsabilidad y 
daños.  
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4 INFORMACIÓN DEL PROYECTO VIAL 

El proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca ï POC, cuenta con una longitud 
aproximada de 152,24 Km de Origen - Destino, se encuadra en el departamento de 
Cundinamarca y conformará una alternativa de movilidad que conecta la Autopista Norte 
de Bogotá (vía Bogotá -Tunja) con la vía Bogotá ï Villavicencio, discurriendo por el oriente 
de Bogotá, interconectando a su vez las vías Sopó- Salitre, Salitre ï Guasca, Salitre ï La 
Calera, Guasca ï Sesquilé, Patios ï La Calera,  Límite Bogotá ï Choachí, La Calera- 
Choachí y Choachí - Cáqueza, beneficiando la movilidad local entre los municipios de Sopó, 
La Calera, Guasca, Guatavita, Sesquilé, Choachí, Ubaque y Cáqueza, proporcionando el 
comercio y el transporte entre el norte del país y  el municipio de Villavicencio; 
adicionalmente interconectará los demás municipios del Oriente Colombiano.  

Tabla 8 Información General Del Proyecto. 

 

Vía Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

Contrato de Concesión 002 del 08 de sep.-2014 

Entidad Contratante Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

Contratista Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

Representante legal Néstor Román Sánchez Amaya -CEO 

Primer Suplente Tomer Ginesin - CFO 

Segundo Suplente Matan Nir Pinto - CLO 

Longitud Concesión 152,24 Km aprox. 

Fecha inicio contrato 19 de diciembre de 2014 

Fecha final contrato Concesión 15 de diciembre de 2039 

Valor del Contrato $ 1.647.776.111.169 (a pesos de dic/2012) 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

El Proyecto geográficamente se encuentra situado en el centro occidente del país, tal como 

se evidencia en la figura No. 1 ï Localización General POC -, conformando la unión e 

integración del tráfico proveniente del norte del país, hacia el oriente, favoreciendo 

fundamentalmente los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. 
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Figura  1 Localización General POC 

 

Fuente: Estudios Previos ï Agencia Nacional de Infraestructura 
 

4.1.1 Esquema de Abscisado del Proyecto  

Tabla 9 Esquema Abscisado de la Unidades Funcionales PR 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 41 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 41 de 624 

 

4.2 DESCRIPCIÓN ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

En la siguiente tabla se indican las Unidades Funcionales, así como el alcance actual y las 
características generales del proyecto: 

 

Tabla 10 Descripción General de las Unidades Funcionales Alcance y Características del 
Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca. 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

1 

Salitre - K3+300 Sencilla 
23+640  
R5009 

27+092 
Ruta 5009 

3,3 NO Mejoramiento 

K3+300 ï Guasca Sencilla 
27+092 
R5009 

 
 

34+660 
R5009 
Guasca 

1.029.917,79 N 
1.021.886,34 E 

7,88 NO Rehabilitación 

Cuatro Esquinas - 
Sesquilé 

Sencilla 

 
0+000 
R0804 

Intersección 
hacia Guatavita 
1.030.838,40 N 
1.020.312,29 E 

27+282 
R0803 

Sesquilé 
1.050.803,64 N 
1.031.220,67 E 

27,24 NO Rehabilitación 

2 

Sopó -Salitre Sencilla 

0+000  
R50CN03 

Sopó 
1.035.082,85 N 
1.014.968,17 E 

10+500  
R50CN03 

Salitre 
PR 23+652 
Ruta 5009 

10,5 SI 

Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Salitre - La Calera Sencilla 

 
23+652 
Salitre 

PR 23+652 
Ruta 5009 

9+992 
La Calera  
Ruta 5009 

13,58 SI 

3 La Calera ï Patios Sencilla 
9+992 

Ruta 5009 

 
 

0+000 
Patios  

1.007.516,34 N 
1.007.409,20 E 

9,92 SI Mejoramiento 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 42 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 42 de 624 

 

UF SECTOR CALZADA PR INICIAL PR FINAL LONG 
CUMPLE 
LEY 105 

ALCANCE 
GENERAL 

Lim. Bogotá- Choachí Sencilla 

0+000 
Límite Bogotá 
996.591,086 N 

1.007.966,919 E 

22+620 
Choachí 

992.350,33 N 
1.017.006,49 E 

22,62 NO Rehabilitación 

4 La Calera - Choachí Sencilla 
11+212 

La Calera 
Ruta 5009 

 
 

38+700 
R40CN06 
Choachí 

993.075,76 N 
1.017.389,99 E 

31 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

5 

Choachí Cáqueza Sencilla 

23+850 
Choachí 

991.538,69 N 
1.017.215,87 E 

 
51+000 
R4006A 
26+360 
R4006 

 
  

21,27 SI 
Mejoramiento 
trazado y sec. 
Transversal 

Variante de Choachí Sencilla 

36+800 
R40CN06 

Inicio Variante 
de Choachí (Al 

norte de 
Choachí Ruta 

40CN06) 

25+428 
R4006A 

Final Variante 
de Choachí (Al 
sur de Choachí 

Ruta 4006A)  

4,85 SI Construcción 

Fuente: Elaboración Propia- Anexo Técnico No.1 y sus modificaciones ï Otrosí 10 

4.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y CARACTERISTICAS 
GEOMÉTRICAS DEL PROYECTO 

 

El Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca, contempla cinco (5) unidades 

funcionales, las cuales se indican en la siguiente tabla, donde se describen las 

características geométricas y técnicas para cada unidad, así: 

Tabla 11 Características Geométricas del Alcance del Proyecto 

UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

1 

Salitre ï K3+300 

K3+300-Guasca 

Cuatro esquinas 
ï Sesquilé 

6,00 3,0 N.A. 40 

Andenes en los dos 
costados de la vía en el 

paso por Guatavita y 
Sesquilé. 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. sin 
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UF SECTOR 
ANCHO 

CALZADA 

ANCHO 
CARRIL 

ANCHO 
BERMA 

VEL. 
DISEÑO 

Km/h 
OBRAS ESPECIALES 

ESTADO INICIAL Y 
OBSERVACIONES 

Intersección a nivel en 
Cuatro esquinas 

bermas, con 
pavimento. 

2 

Sopó ïSalitre 

Salitre - K4+000 

K4+000 - 
K13+600 

7,30 3,65 1,80 

70 

70 

60 

Intersección a nivel en el 
acceso a la vía Salitre- 

Guasca. 

Construcción de 
andenes en los dos 

costados de la vía en la 
zona urbana de Sopó y 
en un costado de la vía 
en la Zona Escolar El 
Salitre y en el paso 

urbano de La Calera. 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 3,0 y 
3,5 m. sin berma. 

3 

La Calera - 
Patios 

Lim. Bogotá- 
Choachí 

7,30 

 

 

6,00 

3,65 

 

 

3,00 

2,00 

 

 

N.A. 

40 
Andenes en los dos 

costados de la vía en el 
paso por la Calera 

Vía bidireccional de 
dos carriles, de 

ancho variable entre 
3,0 y 3,5 m. con 

pavimento. 

4 
La Calera ï 

Choachí 
7,30 3,65 1,80 60 

Tercer carril en los sitios 
de pendiente mayor al 

8% 

Vía sin pavimento, 
con afirmado, ancho 

variable. 

5 

Choachí - 
Cáqueza 

Variante de 
Choachí 

7,30 

7,30 

3,65 

3,65 

1,80 

1,80 
60 

Intersección a nivel de 
acceso a La vía Bogotá 

ï Villavicencio 

Intersección a nivel al 
inicio y al final de la 

variante 

Vía bidireccional de 
dos carriles de ancho 
variable entre 2,0 y 

2,5 m. sin berma, en 
su mayor parte sin 

pavimento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

4.3.1 Unidades Funcionales  

  
Terminación de la Unidad Funcional 1 

 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019, 

fecha desde cuando inició la Operación y Mantenimiento de dicha unidad, además inició el 

plazo de 180 días para efectuar correcciones en los diferentes aspectos técnicos, 

ambientales, sociales, prediales y otros. En este sentido y teniendo en cuenta que el 31 de 

julio de 2019 venció el plazo de 180 días para efectuar las correcciones que se indicaron 

anteriormente, la Interventoría anterior procedió a hacer revisión de lo concerniente durante 

el mes de agosto de 2019, encontrando que, si bien el Concesionario terminó en un gran 

porcentaje los pendientes de obra relacionados con andenes, glorieta de Cuatro Esquinas, 

estación de pesaje, área de servicio en lo relacionado con el tercer carril, desnivel entre la 
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calzada rehabilitada y las cunetas existentes, no obstante no terminó el total de las 

correcciones, situación que dio lugar a la suspensión del pago de la retribución, lo que obligó 

al Concesionario a terminar todos los pendientes de obra, quedando éstos culminados 

hacia el mes de noviembre de 2019. No obstante, en dicho mes aún quedaron algunos 

pendientes relacionados con predios que dieron lugar a un EER, lo que permitió reanudar 

desde diciembre de 2019 la retribución. Es de indicar que, en lo relacionado con el EER, el 

plazo de este venció en mayo de 2020, luego a través del mecanismo de resolución de 

controversias por Amigable Componedor, en diciembre de 2020 éste le otorgó al 

Concesionario un EER por el mismo predio que a la fecha sigue vigente. Al respecto, en el 

Capítulo correspondiente al área jurídica del presente informe, se puede observar el detalle 

del estado de dicho EER y otros relacionados con el tema. 

 

Terminación de la Unidad Funcional 2 

Se procedió a firmar el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional 2 el 17 de octubre 
de 2019, fecha desde la cual entró en operación y mantenimiento, iniciando la Interventoría 
saliente la revisión y medición de indicadores para la suscripción del Acta de Compensación 
Especial que da a lugar, procediendo en el mes de noviembre de 2019 a la firma del Acta 
de Compensación Especial a que tiene derecho el Concesionario por la terminación parcial 
de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
POB SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA ACLARATORIA AL SEGUNDO 
ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL DE LAS UNIDADES 
FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS Y LÍMITE DE 
BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó la Interventoría anterior, y que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que a la fecha de cierre de presente informe, aún persiste 
uno de los EER (Arqueología sector de Alcaparros) que dieron origen al Acta de 
Terminación Parcial.  

El Concesionario puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 2 para revisión 
y firma de Acta de Terminación, anotando que lo realizó argumentando una modificación 
de la estación de pesaje que permite la firma del Acta de Terminación, por lo que la 
Interventoría anterior realizó la respectiva verificación y emitió el informe correspondiente 
por medio de la comunicación CP-PER-9685C-2021 del 23 de julio de 2021; sobre el 
particular cabe anotar que de la revisión surgió el incumplimiento a algunos indicadores que 
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a posterior fueron subsanados por el Concesionario durante agosto de 2021, poniendo éste 
nuevamente a disposición los sectores del EER siendo nuevamente verificado por dicha 
Interventoría, encontrando que se realizó la subsanación de los diferentes indicadores y por 
tanto, se pudo proceder a la firma del Acta de terminación el 31 de agosto de 2021. 

A continuación, se adjunta una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 2: 

Tabla 12 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF2 

ÍTEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL 

ABSCISAS 
INTERVENIDAS 

EN EL MES 

OBSERVACIONES 

ENERO 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 
2A Ruta 50CN03 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

UNIDAD FUNCIONAL 
2B Ruta 5009 

100,0% N.A. 100,0% - Culminado. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es de aclarar que, aquellas observaciones surgidas del Acta de Terminación Parcial hacen 
parte del Acta de Terminación firmada el 31 de agosto de 2021, por lo que las mismas y 
aquellas surgidas de esta última, hacen parte de las labores que el Concesionario deberá 
corregir en los 180 días de que trata el Contrato y que iniciaron a contar a partir del 31 de 
agosto de 2021. 

De acuerdo con las disposiciones Contractuales, los 180 días de que trata el Contrato 
vencieron el 28 de febrero de 2022, por lo que la Interventoría anterior ï Consorcio  Intervías 
4G -, procedió a iniciar la verificación de los pendientes anotados tanto en el Acta de 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 46 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 46 de 624 

 

Terminación Parcial como en el Acta de Terminación firmadas, proceso que finalizó la 
Interventoría saliente, emitiendo la comunicación CP-PER-11237C-2022 del 08 de abril de 
2022 remitido a la Entidad y al Concesionario con los pormenores encontrados, dentro de 
lo que se destaca, la no ampliación del puente vehicular Teusacá II y el no cumplimiento de 
la NSR-10 en el CCO, entre otros. Es de advertir, en relación con el cumplimiento de la 
NSR-10 en el CCO, esta actividad se terminó el 28 de febrero de 2023, según verificación 
conjunta entre las partes.  

El consorcio interventor ERS, en oficios CERS-OP-821-2023, DEL 21 DE MARZO DE 2023, 
CERS-OP-1848-2023, del 7 de julio de 2023, informo a la ANI (Radicado 20234090752772) 
que la Sociedad Concesionaria subsano las obligaciones pendientes para la terminación de 
la UF2. 

En noviembre de 2024 el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, verificó la terminación de 
todos los pendientes de la Unidad Funcional 2 en sus aspectos técnicos,  principalmente, 
lo relacionado con la ampliación del puente Teusacá II, conforme lo emitido por la 
interventoría anterior en el comunicado CP-PER-11237C-2022; de acuerdo con lo revisado 
por el CONSORCIO INTERVENTOR ERS y según lo acordado en el Contrato de 
Transacción suscrito entre las partes el 1 de septiembre de 2023; en septiembre del 2024, 
el Concesionario finalizó el 100% las actividades de construcción para la Ampliación del 
Puente Vehicular Teusacá II. Sólo se ejecutan labores de demolición y retiro de rocas con 
sobre tamaños bajo el puente, así como la demolición y retiro de material proveniente de 
los vestigios del puente antiguo ubicados en el costado norte y sur, a solicitud de la CAR. 

Terminación de la Unidad Funcional 3  

El Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3 fue firmada con fecha del 07 de 
noviembre de 2019, fecha desde la que la Interventoría saliente inició la revisión de 
indicadores para el pago de la Compensación Especial a que tiene derecho el 
Concesionario por la Terminación Parcial de Unidad Funcional.  

En cuanto a los 180 días que indica el Contrato para la subsanación de los pendientes 
anotados en el Informe de Interventoría de verificación de la terminación de Unidad 
Funcional, luego de la segunda revisión que dio lugar a la firma del Acta de Terminación 
Parcial, al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogot§ SAS, firmaron el 11 de marzo de 2020 un ñACTA 
ACLARATORIA AL SEGUNDO ACUERDO DE LAS ACTAS DE TERMINACIÓN PARCIAL 
DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 2 (SOPÓ  - LA CALERA) Y 3 (LA CALERA ï PATIOS 
Y LÍMITE DE BOGOTÁ ï CHOACHÍ) DE PROYECTO PERIMETRAL DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARCAò aclarando que los 180 días comienzan a contar a partir de la firma del 
Acta de Terminación, aspecto que cambia la lectura inicial del Contrato de Concesión que 
al respecto realizó la Interventoría anterior y, que fue acogida por las partes en el Acta de 
Terminación Parcial, indicando que dicho plazo iniciaba a contar con la firma dicha Acta de 
Terminación Parcial. Es de anotar que los EER que dieron origen al Acta de Terminación 
Parcial fueron superados con la firma del Otrosí No. 10, por lo que, de acuerdo con el Acta 
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Aclaratoria Firmada por las partes y a la firma del Otrosí referido, el inicio del conteo de los 
180 días para subsanación de pendientes inició el 5 de noviembre de 2021. 

Ahora bien, el Concesionario con la comunicación D-157-2022 del 3 de febrero de 2022, 
puso a disposición de la Interventoría la Unidad Funcional 3, Por lo que la Interventoría 
anterior realizó las actividades correspondientes para verificación de la terminación de 
Unidad Funcional, dando como resultado lo indicado en la comunicación CP-PER-11081C-
2021 del 14 de marzo de 2022, donde se evidencia el cumplimiento de los diferentes 
indicadores medidos, quedando aspectos por subsanar dentro de los 180 días que trata el 
Contrato, que tuvieron como vencimiento el 05 de octubre de 2022, fecha en la cual se inició 
la etapa operativa de este tramo. 

A continuación, se muestra una tabla con las actividades más relevantes atendidas por el 
Concesionario para cumplir con las reparaciones pendientes descritas en el Acta de 
Terminación Parcial de la Unidad Funcional 3: 

 

Tabla 13 Reparaciones Varias Según Acta De Terminación Parcial UF3A-UF3B 

 

ITEM 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

AL MES 
ANTERIOR 

EJECUTADO 
MES EJECUTADO 

ACUMULADO 
TOTAL  

ABSCISAS 
INTERVENIDAS 

EN EL MES 
OBSERVACIONES ENERO 

2025 

Reparación de andenes, rampas y bordillos.     

UNIDAD FUNCIONAL 3A 

 Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Construcción de accesos         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100% N.A. 100% - Culminado 

Reparación de cunetas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A  

Ruta 5009 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

UNIDAD FUNCIONAL 3B  

Ruta 4006A 
100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Reparación de cercas         

UNIDAD FUNCIONAL 3A 
Ruta 5009 

100,00% 0,00% 100,00% - Culminado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante el comunicado CERS-OP-223-2023, el CONSORCIO INTERVENTOR ERS, 
informa sobre el avance en los diversos temas e indica algunas consideraciones sobre las 
cercas.  

Mediante el comunicado CERS-OP-660-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, el 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS, da Alcance al comunicado CERS-OP-503-2023, 
respecto a la revisión de los aspectos definidos en los Acuerdos contenidos en los 
Numerales 3 y 5 del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3. Contrato de Concesión 
No. 002 de 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca- (Tema: Informe 
respecto de pendientes UF3), donde concluye: ñé Con las revisiones conjuntas y el 
seguimiento que se ha efectuado a las correcciones de parte del Concesionario, EL 
CONSORCIO INTERVENTOR ERS encuentra que el Concesionario atendió todas las 
observaciones.ò. 

 
Sigue pendiente la construcción de la estación de peaje Choachí, con diseños No objetados 

de fecha 25 de octubre de 2023; las labores constructivas ejecutadas se limitan a 

preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024 y, actualmente suspendidas por el 

concesionario desde el 19 de febrero de 2024.  

Las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 se encontraban al 18 de diciembre de 2024, en 
Operación, pero debe tenerse en cuenta que las UFs 1, 2 y 3 ya finalizaron actividades, 
teniendo en cuenta que el contrato terminó anticipadamente, conforme el fallo parcial final 
de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 
en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò - 
(compartido desde la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, el 20 de 
diciembre de 2024). 

Unidad Funcional 4:  

Para el periodo del mes de enero de 2025, en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, 
encontró algunas actividades de mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las 
actividades acumuladas hasta el fin del presente periodo son: 

Tabla 14 Unidad Funcional 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones (%). 

7,60% Sin actividad en el periodo. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% Sin actividad en el periodo. 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón 
cuneta y bordillo (%) 

0,00% Sin actividad en el periodo. 

Estructura de Pavimento 
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SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 
NO HA INICIADO. 

Afectado por EER 
Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% Sin actividad en el periodo. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % Sin actividad en el periodo. 

Húmedas  0,00 % Sin actividad en el periodo. 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 31,00 Km. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., en la UF 4, se describen en el capítulo técnico del 
presente informe (Área Técnica). 

La Unidad Funcional 4 ya finalizó actividades, teniendo en cuenta que el contrato terminó 
anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, 
firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-
3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò). Fallo compartido por la Agencia Nacional de 
Infraestructura ï ANI, el día 20 de diciembre de 2024, donde resuelve definitivamente las 
controversias entre las Partes en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de 
jurisdicción, responsabilidad y daños. 

Unidad Funcional 5: 

Para el mes de enero de 2025 en recorrido realizado a esta Unidad Funcional, encontró 
algunas actividades de mantenimiento y mejoramiento en desarrollo; las actividades 
acumuladas hasta el fin del presente periodo son: 

Tabla 15 Unidad Funcional 5 

 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 
acumulado 

Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en 
ampliaciones 

2,85% Sin actividad en el periodo 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% Sin actividad en el periodo 
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SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM 
Ejecutado 
acumulado 

Observaciones 

Cuneta fundida in situ 0,00% Sin actividad en el periodo 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km Sin actividad en el periodo 

Base Granular (Km) 0,53 Km Sin actividad en el periodo 

Rodadura (Km) 0,00 Km NO HA INICIADO. Afectado por EER 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Un % Avance: 5%. Sin actividad en el periodo 

Húmedas  0 % % Avance: 0% Sin actividad en el periodo 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Estos son los PR definidos en el Apéndice Técnico 1, no obstante, la longitud contractual es de 21,27 Km. 

Las principales actividades de mantenimiento ejecutadas por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá, en la UF 5, se describen en el capítulo Técnico - Operativo 
del presente informe (Área Técnico-Operativa). 

Intervención y Labores de Mantenimiento En UF 4 Y UF 5 

Conforme el estado de los corredores viales entregados al Concesionario, de los sectores 
que conforman las Unidades Funcionales 4 y 5, según lo establecido en el Apéndice 
Técnico No. 1, se requiere de la ejecución de las siguientes actividades durante la Etapa 
de Construcción, con el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio del Proyecto, para 
la infraestructura que no está pavimentada y cuyo cuadro se encuentra definido como 
Intervenciones Prioritarias, así: 

(i) Conformación de la calzada existente 

(ii) Señalización vertical 

(iii) Remoción de derrumbes 

(iv) Limpieza de márgenes y separadores. 

(v) Limpieza de obras de drenaje. 

Teniendo en cuenta las restricciones ambientales decretadas por la CAR y 
CORPORINOQUIA, relacionadas con la imposibilidad de realizar obras en una zona de 
100m a la redonda de la presencia de un manantial; el 1 de agosto de 2018, se suscribió el 
Acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER) para las Unidades Funcionales 4 y 5, 
mediante la cual se suspendió la ejecución de todas las obras y actividades asociadas a las 
intervenciones relacionadas con estas Unidades Funcionales, permaneciendo exigibles las 
obligaciones relacionadas con: Obligaciones con terceros y autoridades, la Gestión social, 
las Obligaciones financieras, las intervenciones prioritarias, las Obligaciones de operación 
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y mantenimiento de la etapa preoperativa de las UF 4 y 5, así como la de  garantizar la 
protección y estabilidad de lo construido hasta el 01 de agosto de 2018. 

Como se indicó anteriormente, las Unidades Funcionales 4 y 5 terminaron las actividades, 
teniendo en cuenta que el contrato terminó anticipadamente, conforme el fallo parcial final 
de Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 
en el arbitraje internacional No. 01-20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò 
respectivamente. Fallo compartido por la Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, el día 
20 de diciembre de 2024, donde resuelve definitivamente las controversias entre las Partes 
en el Arbitraje respecto de aquellas cuestiones propias de jurisdicción, responsabilidad y 
daños. 

4.4 ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

El contrato se encontraba en la etapa Preoperativa en la Fase de Construcción, la cual 
finalizó anticipadamente, conforme el fallo parcial final de Jurisdicción, Responsabilidad y 
Daños, firmado y notificado el 19 de diciembre de 2024 en el arbitraje internacional No. 01-
20-0015-3123 (el ñLaudo Parcial Finalò y el ñArbitrajeò 

 
Etapas del proyecto 

 
Preoperativa 

Fase de Pre-construcción. Desde la Fecha de Inicio (19-dic-2014) hasta la 
fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción (16-
enero - 2016) Finalizada. Estimado de 360 días desde la fecha de inicio Fase 
de construcción. Estimado de 1.080 días desde la fecha de Acta de inicio de 
construcción (16 ener-2016). FINALIZADA ANTICIPADAMENTE, DE 

ACUERDO CON FALLO PARCIAL FINAL DE JURISDICCIÓN, 
RESPONSABILIDAD Y DAÑOS, FIRMADO Y NOTIFICADO EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2024 EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL No. 01-
20-0015-3123 (EL ñLAUDO PARCIAL FINALò Y EL ñARBITRAJEò. 
FALLO ENVIADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 204, DESDE LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.  

Operación y 
Mantenimiento 

Inicia con la suscripción de la última Acta de terminación de Unidad Funcional. 
Finaliza con la ocurrencia de cualquiera de los eventos descritos en la sección 
2.4 (b) Parte General FINALIZADA ANTICIPADAMENTE, DE ACUERDO CON 

FALLO PARCIAL FINAL DE JURISDICCIÓN, RESPONSABILIDAD Y 
DAÑOS, FIRMADO Y NOTIFICADO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 
EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL No. 01-20-0015-3123 (EL 
ñLAUDO PARCIAL FINALò Y EL ñARBITRAJEò. FALLO ENVIADO EL 
20 DE DICIEMBRE DE 204, DESDE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI.  

Etapa de 
Reversión  

Inicia una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o se haya 
declarado la Terminación Anticipada del Contrato. Se declaró la Terminación 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 52 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 52 de 624 

 

Etapas del proyecto 

anticipada del Contrato de Concesión, conforme el fallo parcial final de 
Jurisdicción, Responsabilidad y Daños, FIRMADO Y NOTIFICADO EL 
19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL No. 
01-20-0015-3123 (EL ñLAUDO PARCIAL FINALò Y EL ñARBITRAJEò. 
FALLO ENVIADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 204, DESDE LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. Finaliza con la 
suscripción del Acta de Reversión. 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 53 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 53 de 624 

 

5 ÁREA TÉCNICA  

5.1 GENERALIDADES 

Desde noviembre 3 de 2022 no ha habido actividades de construcción representativas, 
durante el mes de diciembre de 2024 no hubo actividades constructivas; el 19 de diciembre 
de 2024 falló el Tribunal de arbitramiento Internacional a favor de la demanda presentada 
por el Concesionario, en el Laudo Arbitral se informa de la terminación anticipada del 
Contrato de Concesión, iniciando la Etapa de Reversión del Contrato. Como actividades 
constructivas sin ejecución, se encuentran la construcción del Peaje Choachí en la UF3B y 
las actividades constructivas en las Unidades Funcionales 4 y 5. 

5.2 TÉCNICA  

 
5.2.1 Gestión Estudios y Diseños Fase III  

Con el acta de fecha 19 de diciembre de 2014, se inicia la fase de Preconstrucción, para la 
elaboración de Estudios y Diseños, fase que terminó el 14 de diciembre de 2015. 

Durante el mes de noviembre de 2022, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. comentó que contaba con modificación de diseños para las unidades 
funcionales UF4 y UF5, en los que efectuaba variaciones en el alineamiento para no pasar 
sobre manantiales. Sin embargo, a la fecha y con corte a 19 de diciembre de 2024 no se 
presentaron modificaciones a los diseños de las unidades funcionales UF4 y UF5.  

Durante el mes de junio de 2023, mediante comunicación CERS-OP-1729-2023 (ANI 
Número de Radicado 20234090702502) del 26 de junio de 2023 se realiza la no objeción a 
los dise¶os presentados para la estabilizaci·n del sector en el PR7+500, ñCurvas del 
Guarapoò como actividad de mantenimiento de la UF3A. Intervenci·n finalizada. 

En el mes de agosto de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 
20234090959792) del 25 de agosto de 2023, esta interventoría da su concepto de NO 
OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para la construcción de la estación de peaje Choachí 
UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 
1.009.661,793E y 996.417.197N), definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 
2021. Obras sin finalizar. 

En el talud de la UF3A Tilatá, la fase III de los estudios y diseños se terminó y los diseños 
fueron no objetados por la interventoría mediante comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI 
Número de Radicado 20234091232912) del 26 de octubre de 2023, como actividad de 
mantenimiento, actualmente en desarrollo; esta actividad corresponde al mantenimiento del 
talud. 

En el talud de la UF3A Arrayanes en el PR1+080 de la RN5009, se adelantan actualmente 
los diseños fase III a ser implementados; una vez sean no objetados, como actividad de 
mantenimiento. Durante el mes de diciembre de 2024, se realizó la entrega de los diseños 
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Fase III para la estabilización del Talud Arrayanes, ubicado en el PR1+080 de la RN5009, 
por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., labor 
inherente al proceso de intervención del Talud a cargo de la Sociedad Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S., de acuerdo con el fallo del amigable componedor. Actualmente está en 
revisión de NO OBJECION por parte de la Interventoría. 

A continuación, se relaciona el estado de los estudios y diseños para construcción, con 
corte a diciembre 19 de 2024, fecha de finalización anticipada del Contrato de Concesión. 

Tabla 16 Relación de Estudios y Diseños No Objetados 

 

VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

1 
Estudio de 
Transporte 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

2 

Información 
Geográfica 
Georreferenci
ada 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

3 

Estudio De 
Trazado y 
Diseño 
Geométrico, 
Seguridad Vial 
y Señalización 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

 
CERS-OP-2370-
2023 (RAD ANI 
2023409095979
2) 25 08-2023 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
356- 2015 
(04-12-
2015) 
201540908
06042 

CP- PER 
360 -2015 
(09-12-
2015) 

4 
Geología para 
Ingeniería y 
Geotecnia 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

5 

Estudio de 
estabilidad y 
estabilización 
de taludes 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

6 
Estudio de 
suelos para el 

NA 
CP-PER-
375- 2015 
(14-12-

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

Diseño de 
fundaciones 

2015) 
201540908
26672 

2015) 
201540906
62262 

2023409095979
2 

2015) 
201540908
26682 

2015) 
201540908
26742 

7 

Estudio 
Geotécnico Y 
Diseño Del 
Pavimento 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

8 
Hidrología, 
Hidráulica y 
Socavación 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9 

9.1 Paso 
peatonal 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

  

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

9.2 Puentes a 
rehabilitar 

  

9.3 Puentes 
Nuevos 

  

9.4 
Alcantarillas 
Cajón 

N/A 

9.5 
Alcantarillas 
Tubulares 

  

9.6 Muro de 
sostenimiento 

  

9.7 Ampliación 
de puentes 

  

10 
Paisajismo y 
Urbanismo 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

11 Arquitectura 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

12 
Iluminación 
Exterior 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 
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VOLUMEN / 
DOCUMENTO 

UF1 UF2 UF3 
PEAJE 
CHOACHÍ UF3B 

UF4 UF5 

13 
Telecomunica
ciones-Fibra 
Óptica 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CERS-OP-2370-
2023 (25 08-
2023) 
2023409095979
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

14 

Especificacion
es Técnicas 
de 
construcción 
generales y 
Particulares 

CP-PER-
371- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26662 

CP-PER-
375- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26672 

CP-PER-
276- 2015 
(14-12-
2015) 
201540906
62262 

CP-PER-276- 
2015 (14-12-
2015) 
2015409066226
2 

CP-PER-
370- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26682 

CP-PER-
369- 2015 
(14-12-
2015) 
201540908
26742 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 ACTIVIDADES TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO 

 
5.3.1 Seguimiento fallos por invierno en vía Patios - La Calera UF3A 

El 21 y 22 de noviembre de 2022 se realizó acompañamiento a funcionarios de la Alcaldía 
de La Calera, funcionarios Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y 
representante de la CAR para el reconocimiento de fallos geotécnicos y árboles para tala 
en los sectores afectados por el evento de lluvias torrenciales en sectores de los taludes de 
Arrayanes en el PR1+080 margen izquierdo y PR1+180 margen derecha, Tilatá PR2+700 
margen derecha e izquierda y el deslave provocando en el sector de Palomar en el 
PR3+900 margen derecha de la RN5009. 

En el sector Arrayanes, UF3A PR01+000 a PR01+120 de la RN5009, el día 21 de diciembre 
de 2022 se efectuó una reunión en la Alcaldía de La Calera con presencia del Alcalde y 
representantes de la ANI, de la Concesión, la Interventoría, concejales de la región y 
representantes de las comunidades afectadas. Mediante comunicación CERS-OP-108-
2022 (ANI Número de Radicado 20224091362562) del 5 de diciembre de 2022, la 
interventoría ha solicitado monitoreo permanente y solución geotécnica conjunta de la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y la Alcaldía. 

Con comunicación CERS-OP-214-2022 del 24 de enero de 2023 la Interventoría realizó 
respuesta al JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO referente a la Tutela interpuesta a 
la ANI por el COLEGIO TILATÁ, COLEGIO EKIRAYÁ, COLEGIO LA COLINA, COLEGIO 
HACIENDA LOS ALCAPARROS, GIMNASIO CAMPESTRE LOS ARRAYANES sobre los 
hechos acaecidos el 12 de noviembre de 2022 a raíz de los deslaves y afectaciones a 
drenajes y fallos en taludes de la zona de La Calera. 

Desde noviembre de 2022, la Interventoría ha realizado acompañamientos continuos a las 
reuniones periódicas informativas a la comunidad a raíz de la Tutela interpuesta por los 
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habitantes de los sectores aleda¶os al fallo en el PR7+500 (Sector ñCurvas el Guarapoò), 
los taludes de Arrayanes (PR1+080) y Tilatá (PR2+700) de la RN 5009. 

 

Talud Arrayanes en la UF 3A 

A continuación, se describe brevemente la trazabilidad de los eventos y acciones 
ejecutadas en desarrollo de las actividades de interventoría para este talud: 

Con oficio ANI 20233060082961 del 10 de marzo de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., fue informada sobre el fallo de tutela No. 48 NI 59647 
a favor de los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz, ordenando a la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Alcaldía de La Calera la 
realización de los estudios necesarios para definir el tipo de obra que se requiere en la 
estabilización del talud "Arrayanes" y de esta manera evitar el deslizamiento y colapso de 
la vivienda propiedad de los accionantes que está asentada en la corona del talud, a más 
tardar dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación. El día 14 de marzo de 
2023 la interventoría realizó acompañamiento al recorrido de verificación de la vivienda de 
los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de Muñoz en compañía de la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S y funcionarios de la Alcaldía de La 
Calera.  

Durante el mes de mayo de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. debió suspender el 9 de mayo de 2023 las labores iniciadas de perforación para 
auscultación de suelo en Arrayanes, debido a que probablemente se afectaba el nacedero, 
el inconveniente se presentó con ASOARRAYANES, por lo cual se requiere nuevamente el 
acompañamiento de la CAR y ASOARRAYANES en el desarrollo de las actividades que se 
adelanten en el talud; el 29 de mayo de 2023 en reunión citada en oficinas de la 
Procuraduría, se señaló por parte del representante de la CAR que internamente la Entidad 
coordinaba la designación del  personal encargado de realizar el acompañamiento técnico 
y las pruebas de laboratorio en el marco del acompañamiento a las actividades en el sector. 

Durante el mes de agosto de 2023, las labores de auscultación geotécnica en el sector de 
Arrayanes para los diseños de la solución fueron reactivadas, limitando la intervención a 
auscultación sísmica y trámites ante la CAR, estos estudios fueron culminados durante el 
mes de octubre de 2023.  

Mediante comunicación D-1708-2023 del 2 de noviembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hizo entrega de los Estudios y Diseños 
Fase II para la estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò al juzgado en cumplimiento de la tutela 
del 8 de marzo de 2023. Mediante comunicación CERS-OP-3305-2023 (RAD ANI 
20234091316632) del 16 de noviembre la Interventoría realiza comentarios a estos diseños. 

Con comunicación D-1770-2023 del 17 de noviembre de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. hace entrega de los diseños Fase II para la 
estabilizaci·n del Talud ñArrayanesò en el PR 1+080 de la RN 5009. 
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Durante el mes de diciembre de 2023 no se realizaron actuaciones técnicas sobre este 
talud. 

Durante el mes de enero de 2024, se realizaron los siguientes acompañamientos respecto 
a este talud: 

El día 12 de enero de 2024 se realizó acompañamiento a la reunión citada por la Alcaldía 
de La Calera, en la Alcaldía de La Calera, con presencia del Sr. Alcalde, representantes de 
La Concesionaria, Corporación Autónoma Regional ï CAR, y la Interventoría del Proyecto 
Consorcio Interventor ERS con el objeto de verificar el estado de los diseños de la 
estabilización del talud y la presentación de las dos alternativas de diseño Fase II  para la 
estabilización del Talud y establecer cronograma de gestión del Talud Arrayanes.   

El día 17 de enero de 2024, se realizó acompañamiento a la reunión citada por la ANI, en 
las oficinas de la ANI, con presencia de Sr. Alcalde, representantes de la Alcaldía y  la 
Concesionaria, Corporación Autónoma Regional ï CAR, la Gerente del Proyecto por parte 
de la ANI, representantes de la ANI y la Interventoría del Proyecto, Consorcio Interventor 
ERS, con el fin de conocer el concepto de viabilidad ambiental ante las alternativas técnicas 
presentadas por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. para el 
sector Arrayanes; la mejor alternativa, en concepto de la CAR es la alternativa 1, que 
requiere la compra predial entre tres y cinco predios, el área requerida total estará definida 
con el resultado de los estudios y diseños fase III. La Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. ofrece avanzar en este aspecto a manera de coadyuvancia como 
se hizo con los diseños fase II.   

Durante el mes de febrero de 2024, la interventoría realizo el acompañamiento técnico 
tendiente a realizar el memorado de respuesta a la solicitud de información de acción de 
tutela Radicado No. 2023-00012-00 (59467), Accionantes: EDGAR MUÑOZ CAMACHO Y 
ALICIA ESCOBAR DE MUÑOZ, ACCIONADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ï 
INVIAS y otros.  

Desde el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT implementado, eliminando 
el cierre controlado partir del 23 de marzo de 2024, sujeto reactivación de PMT con base 
en el monitoreo permanente por la presencia de lluvias, desde esta fecha y durante lo 
corrido del año 2024, sigue igual. 

Durante el mes de junio de 2024, se realizó seguimiento al estado de la vivienda y avance 
de asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, 
realizando puntos de control topográfico y verificación estructural del predio. 

Durante el mes de diciembre de 2024, avanzaron las áreas prediales y jurídicas tanto de la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., como de la ANI, con el apoyo 
de la Interventoría, para realizar acercamientos y la posible solución definitiva; es 
importante aclarar que el fallo de Tutela tiene inmersas actuaciones de los diferentes 
actores (V.G. Alcaldía de La Calera, INVIAS, ANI, CAR y Atención de Riesgos La Calera), 
los cuales deben aportar en la solución. 
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La decisi·n final del amigable componedor frente a la controversia del Talud ñArrayanesò, 
define que, la intervención del Talud debe ser realizada por la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la compra de predios, debe ser realizada a cargo de 
la subcuenta predial del proyecto. Respecto al seguimiento técnico realizado, continúa 
igual, la parte técnica de la interventoría hace constante seguimiento a la estabilidad del 
predio; a enero 31 de 2025, no se presentan asentamientos ni movimientos aparentes. 

Durante el mes de enero de 2025, se continuó el seguimiento al estado de la vivienda y 
avance de asentamientos geotécnicos de la vivienda de propiedad del señor Edgar Muñoz, 
realizando puntos de control topográfico y verificación estructural del predio, la vivienda no 
se ha movido ni vertical ni horizontalmente, sin embargo, las lluvias continúan afectando el 
talud, al costado sur principalmente. 

A pesar de estar en Etapa de Reversión, a la luz del Contrato de Concesión, las actividades 
de Operación y mantenimiento deben continuar hasta la finalización del Contrato; esto 
aunado al fallo de Tutela proferido por el Juez, hace que el Concesionario este obligado a 
participar en las labores de estabilización del Talud hasta la liquidación del Contrato. 
Durante este periodo de enero el Concesionario mediante comunicación D-77-2025 del 23 
de enero de 2025, entregó los diseños fase III corregidos, los cuales se encuentran en 
revisión de la Interventoría; la Interventoría continuó con labores de seguimiento del talud, 
el cual no presenta novedades. 

Talud Tilatá en la UF3A 

A continuación, se hace una breve descripción del proceso y actuaciones en este talud: 

En Tilatá (PR2+700) desde el mes de marzo de 2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S realizó labores de verificación para establecer los individuos 
arbóreos que deben talarse en la corona superior del talud y realizar obras de estabilización 
temporal. Se implementaron medidas de mitigación y alerta en la zona del derrumbe 
mediante la instalación de perfiles y mallas que aíslan la zona.  

Mediante comunicación D-1205-2023 del 24 de agosto de 2023, la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. da respuesta al comunicado CERS-OP-2197-2023 
(ANI Número de Radicado 20234090887612) del 9 de agosto de 2023 aclarando 
comentarios a los diseños entregados. Mediante comunicación CERS-OP-2508-2023 (ANI 

Número de Radicado 20234091019002) del 7 de septiembre de 2023 se emitió NO 
OBJECIÓN al componente geotécnico de los diseños Fase III quedando pendiente el 
componente hidráulico; mediante comunicación CERS-OP-2511-2023 (ANI Número de 
Radicado 20234091019102) del 7 de septiembre de 2023, se hacen nuevamente 
comentarios a estos diseños. 

En el mes de octubre de 2023, la fase III de los estudios y diseños para la estabilización del 
Talud Tilatá fue terminada y los Diseños fueron no objetados por la interventoría mediante 
comunicación CERS-OP-3090-2023 (ANI Número de Radicado 20234091232912) del 26 
de octubre de 2023.  
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Durante los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo y abril de 2024 no se 
realizaron actuaciones técnicas sobre este talud, solo hasta la última semana de mayo de 
2024 se iniciaron labores ambientales de retiro de epífitas. En junio de 2024 se iniciaron las 
actividades de perfilado retirando materiales con riesgo de desprendimiento, instalación de 
anclajes activos y pasivos, malla de alta resistencia, zanjas de coronación, drenajes en el 
Talud, empradización y construcción disipadores de aguas. También instalaran 
inclinómetros para monitorear el talud. 

Mediante comunicación CERS-OP-711-2024 (ANI Número de Radicado 20244090320332) 
del 13 de marzo de 2024, se da respuesta a la solicitud de concepto a comunicación con 
radicado ANI 20243060070811 del 28 de febrero de 2024 y recibida por esta interventoría 
el 4 de marzo de 2024, con asunto: Solicitud concepto a comunicación con radicado ANI 
No. 20244090044722 del 15 de enero de 2024 (D-22-2024) ï Solicitud Comité Especial - 
Adquisición predios. Contrato 002 del 2014. Proyecto Perimetral del Oriente de 
Cundinamarca. Predios Tilatá, generando un concepto integral para la adquisición del 
predio necesario para la ejecución de los diseños fase III entregados por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 

Desde el mes de marzo de 2024, se realizó modificación al PMT eliminando la canalización 
instalada a partir del 23 de marzo de 2024, sujeto a reactivación de PMT con base en el 
monitoreo permanente, desde marzo de 2024 el talud permanece estable y sin 
intervenciones por parte del Concesionario. 

Con comunicación CERS-OP-1072-2024 (RADICADO ANI 20244090454742) del 23 de 
abril de 2024, la Interventoría realiza solicitud a la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá S.A.S. para la presentación del cronograma actualizado de las obras de 
estabilización del Talud Tilatá, mediante comunicación CERS-OP-1301-2024 (ANI Número 
de Radicado 20244090611062) la interventoría realiza solicitud reiterada del cronograma 
de ejecución de obras para la estabilización del Talud. 

El día 22 de mayo de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
realizó la socialización del cronograma y de las obras de estabilización definitivas a ejecutar, 
las cuales dieron inicio con la realización de talas y traslado de epífitas el 1 de mayo de 
2024.  

Durante el mes de junio de 2024, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
inició las intervenciones de estabilización del talud con actividades preliminares (Limpieza 
y adecuación, campamento, instalaciones EPC, traslado de epífitas y labores ambientales) 
e inició labores de perforación de anclajes. 

En la actual Etapa de Reversión del Contrato, el Concesionario está obligado a continuar 
con las labores de Operación y Mantenimiento, incluidos los taludes Tilatá y Arrayanes. 

El siguiente es el seguimiento con corte a enero 31 de 2025 al cronograma presentado 
mediante comunicación D-1380-2024: 
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Tabla 17 Avance de obras de estabilización Talud Tilatá 

 NOMBRE ACTIVIDAD COMIENZO FIN % PESO 
PROGRAMADO 

REAL 
EJECUTADO % COMPLETADO 

0 

OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 
TALUD TILATÁ 
PR2+800 UF3A 

15-may-24 30-ene-25 

  100,00%   82,20% 

1 PRELIMINARES 15-may-24 19-jul-24 20% 20,00%   19,86% 

1,1 

Gestión Ambiental 
(traslado y reubicación 
de epífitas, tala de 
árboles) 

15-may-24 13-jun-24 

6,7% 6,7% 99,00% 6,60% 

1,2 
Construcción zanja de 
coronación 

7-jun-24 16-nov-24 6,7% 6,7% 98,91% 6,59% 

1,3 
Instalación de 
inclinómetros 

2-jul-24 19-jul-24 6,7% 6,7% 100,00% 6,67% 

2 
OBRAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

28-jun-24 30-ene-25 80% 80,00%   62,34% 

2,1 Limpieza y Desmonte 28-jun-24 19-jul-24 10% 10% 99,00% 9,90% 

2,2 Anclajes Activos 18-jul-24 16-dic-24 15% 15% 93,35% 14,00% 

2,3 Anclajes Pasivos 15-jul-24 12-ene-25 25% 25% 100,42% 25,11% 

2,4 
Instalación malla de 
alta resistencia 

2-dic-24 30-ene-25 15% 15% 5,10% 0,77% 

2,5 
Instalación drenes 
horizontales 

4-nov-24 26-ene-25 15% 15% 83,75% 12,56% 

Fuente: Comunicación D-1380-2024 

 

De acuerdo con la reprogramación presentada mediante la comunicación D-1380-2024, se 
verifica que se presenta a 31 de enero de 2025 un ejecutado estimado del 82,20% y 
un programado del 100%. La interventoría, mediante comunicación 5143.051ANI CERS-
OP-0066-2025 (ANI Numero de Radicado 20254090101562) del 27 de enero de 2025, instó 
al Concesionario a terminar las obras en enero 30 mediante un plan de Contingencia. 
 
El avance en enero del 2025 puede resumirse en: Continuación de labores de anclajes 
pasivos, activos, drenes y avance en la construcción de la zanja de coronación faltante, se 
continuó con la instalación de malla, se inició la instalación de geomembrana e  
hidrosiembra.  

El siguiente es el personal y equipo en obra registrado en enero de 2025: 

 
Personal 
Director: 1 (POB) 
Topógrafos:  1(POB) 
      2(CONSORCIO SOILTECH) 
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Contratista: CONSORCIO SOILTECH 
Supervisor: 1 (CONSORCIO SOILTECH) 
Residente: 4 (CONSORCIO SOILTECH) 
Ingeniera ambiental:1 (CONSORCIO SOILTECH) 
Ingeniera calidad:1 (CONSORCIO SOILTECH) 
Coordinador SST: 2 (CONSORCIO SOILTECH) 
Supervisor SST: 1 (CONSORCIO SOILTECH) 
Oficiales: 5 (CONSORCIO SOILTECH) 
Mecánico: 2(CONSORCIO SOILTECH) 
Cadeneros: 2(CONSORCIO SOILTECH) 
Operadores: 23 (CONSORCIO SOILTECH) 
Conductores: 1 (CONSORCIO SOILTECH) 
Auxiliares: 21(CONSORCIO SOILTECH) 
Controlador tráfico: 4 (POB) 
 
 
Maquinaria 
 
Contratista: CONSORCIO SOILTECH 
 

Marca Tipo 

Tools World Pulidora Tools World 

Truper Pulidora ERGO 4580 

Bosch Pulidora GWS 2200-800 

Bosch Taladro GSB 13 RE 

Bosch Taladro 60Z B3D 56 

Eco Horse Planta Electrica Eco Horse KDF8500XE 

Eco Horse Planta Electrica Eco Horse KDF8500XE 

Canasta Unidad D350-02, con canasta 

Canasta Unidad D100-02, con canasta 

Yiwu Compresor Yiwu-01 430CFM 

Kaishan  KSCY-550/13 

Pulmon Pulmon 

Canasta Unidad DR2 con canasta 

Canasta Unidad DRI con canasta 

Canasta Unidad D350 con canasta 

Airman Compresor Airman II 

Airman Compresor Airman I 
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Kaishan  Compresor Kaishan 550 II 

Canasta Unidad DR III con canasta 

Canasta Unidad DR3 con canasta 

Kaishan  Compresor Kaishan 650 I 

Compresor  Kaishan 550  

Unidad 1 Azul 

Unidad 2 Amarilla 

Bomba de Inyección I55 

Canasta Unidad T6 con canasta 

Sullair Compresor Sullair 

Unidad Cummins 4BT con canasta 

Boom  Boom Lift Genie S80 

Tools World Pulidora Tools World 

Truper Pulidora ERGO 4580 

 
1 Camioneta 
 
Equipo 
 
Equipo de Topografía. 
Herramienta menor. 
Equipo para trabajo en alturas  
 

Talud Palomar  

En el sector Palomar (PR3+850 RN 5009), los fallos presentados al costado izquierdo han 
sido recuperados con renivelación de la carpeta asfáltica y la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. ha ejecutado sondeos e instalación de inclinómetros 
para los estudios del movimiento en masa presentado en el sector y así estimar posibles 
soluciones definitivas en la vía. Durante el mes de junio de 2024 se verificó la realización 
de sondeos exploratorios en el sector,  la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. no entregado a enero 31 de 2025, estudios para la estabilización del talud.  

Como trazabilidad, se puede informar que con comunicación D-1581-2023 del 20 de 
octubre de 2023, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió el 
monitoreo de puntos de control topográfico en el sector conocido como El Palomar, ubicado 
en el PR3+780 al PR3+830 de la Unidad Funcional 3A; la cual fue respondida con 
comunicación CERS-OP-3144-2023 (ANI Número de Radicado 20234091256082) del 1 de 
noviembre de 2023, la cual contiene conceptos del especialista en geotecnia de la 
Interventoría. Como actividad de mantenimiento, con corte a enero 31 de 2024 la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., continúa con la repavimentación de 
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los fallos en la vía como labor de Operación y Mantenimiento en la actual etapa de reversión 
del Contrato. 

Otros taludes del Corredor en Operación 

El resumen del estado y avance de la atención a los demás fallos que se vienen atendiendo 
por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. se puede 
verificar en el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de enero de 2025, 
anexo a este informe; todos han sido atendidos y se realiza mantenimiento a los existentes 
que presentan algún inconveniente.  

 
5.3.2 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 1 

Durante el mes de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en 
la actual etapa de reversión de la siguiente manera: Sello de fisuras, reparación de cuneta 
en el PR13+400 y atención talud en el PR 25+120 a PR 25+170 de la RN0804 y el 
mantenimiento rutinario integral de la Ruta Nacional en toda la UF1.  

 
5.3.3 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 2 

Durante el mes de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en 
la actual etapa de reversión de la siguiente manera: Mantenimiento de taludes del 
PR10+000 al PR23+500 de la RN 5009, sello de fisuras del PR0+000 al ¨R10+400 de la RN 
50CN03 y del PR10+000 al PR23+600 de la RN5009, mantenimiento de Trinchos del 
PR10+000 al PR23+500 de la RN 5009 y labores de mantenimiento de adoquines en la 
UF2A. Las actividades de recuperación del cauce bajo el Puente Teusacá II exigidas por la 
CAR fueron terminadas, también se realizó la Intervención de la sobrecubierta en el 
PR17+800 en la Unidad Funcional 2B. 

 
5.3.4 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDAD FUNCIONAL 3 

Durante el mes de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S., continuó con las labores de mantenimiento y operación exigidas en el Contrato en 
la actual etapa de reversión de la siguiente manera: En la Ruta Nacional 5009 en el sector 
Patios a la Calera realizando el mantenimiento de talud en el sector denominadoò Tilat§ò en 
el PR2+700 realizando instalación de anclajes pasivos, activos y drenajes, el detalle de esta 
labor puede ser consultado en el aparte dedicado a este tema en el presente informe; en el 
PR4+900 de la RN5009 se realizó sello de fisuras se realizó sello de fisuras en toda la 
Unidad Funcional 3 se realizó mantenimiento rutinario integral. Durante el mes de enero de 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mantuvo suspendidas las 
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labores de construcción en el peaje de Choachí de la UF3B, las cuales vienen suspendidas 
desde el 16 de febrero de 2024. 

 
5.3.5 INTERVENCIÓN Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN UF 4 Y UF 5 

En el Laudo Arbitral Parcial se declaró la Terminación Anticipada del Contrato a partir de la 
fecha de notificación del Laudo, 19 de diciembre de 2024. En ese sentido, desde el 20 de 
diciembre de 2024, el Proyecto entró a la Etapa de Reversión.  

Mediante comunicación D-87-2025  fechada el 22 de enero de 2025, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. informa que ya no está obligado a 
realizar Intervenciones Prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5, que únicamente eran 
exigibles durante la Etapa Preoperativa de acuerdo con la Sección 4.3 del Apéndice Técnico 
1l, sino únicamente a cumplir con los Principios de Operación y las Actuaciones de 
Mantenimiento de que tratan las secciones 3 y 6 del Apéndice Técnico 2. 

Adicionalmente, el Concesionario destaca que no existen Niveles de Servicio aplicables a 
las actividades de O&M en las Unidades Funcionales 4 y 5, en tanto no se realizaron 
Intervenciones sobre dichas Unidades Funcionales. En este sentido entonces y de acuerdo 
con los recorridos realizados por la Interventoría, el Concesionario no realizó ninguna labor 
de Intervenciones Prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5 durante enero de 2025, no 
se observó personal ni equipo realizando ninguna labor de intervenciones prioritarias en 
enero de 2025, la única labor verificada fue de rocería en la UF5 realizada por 7 personas 
y dos vehículos (Camioneta y Furgón). 

En la actual Etapa de Reversión, no existen las obligaciones de Operación y 
Mantenimiento por Intervenciones Prioritarias en las Unidades Funcionales 4 y 5 
exigidas en la Etapa Preoperativa. La Terminación Anticipada del Contrato en Fase de 
Construcción y como consecuencia, la inexistencia de Etapa de Operación y Mantenimiento 
y la terminación misma del EER fundado para la Etapa de Construcción de estas Unidades 
Funcionales limita a que únicamente sean exigibles para la Operación y el 
Mantenimiento en las Unidades Funcionales 4 y 5, las obligaciones establecidas en 
las secciones 3.1, 3.3.1, 6 y 6.1. del Apéndice Técnico 2 del Contrato. 

Así pues, la interventoría mantiene permanentes recorridos en la UF4 y UF5 que son 
registrados en el formato ET-5143.051ANI-F-34 correspondiente al mes de enero de 2025, 
se anexa en este informe para la verificación de estas obligaciones. 

Durante el mes de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. no realizó ninguna labor de intervenciones prioritarias en las Unidades Funcionales 
4 y 5. 
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5.3.6 PUNTOS DE INTER£S O ñPUNTOS CRĉTICOSò EN UF4 Y UF5: 

Mediante comunicación D-45-2025 recibida el 20 de enero por la Interventoría, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. informa el Estado de Puntos Críticos 
de las Unidades Funcionales 4 y 5, correspondiente a diciembre de 2024. 

Según la Sociedad concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá se registran 61 y 31 
ñPuntos cr²ticosò en las Unidades Funcionales 4 y 5, respectivamente.  

En contraste, de acuerdo con el formato ET-5143.051ANI-F-34 existen los siguiente sitios 
críticos o puntos de interés que deben ser atendidos en las unidades funcionales 4 y 5: 

-Unidad Funcional 4 (Vía secundaría Choachí-La Calera): 57 

-Unidad Funcional 5 (Vía Choachí ï Cáqueza): 36 

En estos puntos se evidencian situaciones tales como: pérdida de banca por 
desconfinamiento de zona lateral y saturación del terreno, pérdida de banca y disminución 
del ancho efectivo de la calzada, agrietamiento en media luna con riesgo de pérdida de 
banca, pérdida de banca por problemas de escorrentía y socavación por colapso de tubería 
subterránea y hundimientos. 

El acta de EER ï Evento Eximente de Responsabilidad establece que las únicas actividades 
vigentes son aquellas actividades derivadas de obligaciones adquiridas por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con terceros o autoridades, la Gestión 
Social, obligaciones financieras, obligaciones relacionadas con Intervenciones Prioritarias, 
así como las obligaciones de Operación y Mantenimiento correspondientes a la Etapa 
Preoperativa, siempre que no se encuentren afectadas por el EER. 

De acuerdo con la información tomada de nuestro informe ambiental, donde se identifican 
los nacederos en las Unidades Funcionales 4 y 5 se puede realizar el siguiente ejercicio: 

De los 61 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 4, existen 41 puntos h²dricos (35 de SIAM 
y 6 nuevos de Isotopía) de los cuales únicamente 15 son manantiales, cinco (5) cercanos 
a la actual vía; de los 41 puntos hídricos, 20 son cercanos (antes de 100m.), es decir, 41 
ñPuntos cr²ticosò no se encuentran afectados por la normatividad ambiental, sean o no 
manantiales. 

De los 31 ñPuntos cr²ticosò en la Unidad Funcional 5, existen 56 puntos h²dricos (54 de SIAM 
y 2 nuevos de Isotopía), de los cuales únicamente 49 son manantiales, siete (7) cercanos 
a la actual vía; de los 56 puntos hídricos detectados, 5 son cercanos (Antes de 100m.), es 
decir, 26 ñPuntos cr²ticosò no se encuentran afectadas por el EER, sean o no manantiales. 
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Tabla 18 ñPuntos cr²ticosò relacionados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá S.A.S. 

Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-001 14+410 
UF4-139B-DI 
UF4-139A-DI 
UF4-139C-DI 

UF4 UF4-PC-002 17+350 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-003 18+720 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-004 18+780 UF4-202-DI 

UF4 UF4-PC-005 19+035 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-006 19+090 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-007 19+180 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-008 19+335 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-009 22+000 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-010 22+095 UF4-247-DI 

UF4 UF4-PC-011 22+300 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-012 22+244 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-013 22+490 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-014 25+120 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-015 25+362 UF4-274A-DI 

UF4 UF4-PC-016 26+050 UF4-280-DI 

UF4 UF4-PC-017 26+600 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-018 29+230 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-019 29+950 UF4-311-DI 

UF4 UF4-PC-020 30+150 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-021 32+020 UF4-340A-DI 

UF4 UF4-PC-022 34+330 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-023 34+550 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-024 34+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-025 17+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-026 30+370 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-027 30+270 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-028 30+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-029 16+670 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-030 23+550 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-031 22+750 UF4-257-DI 

UF4 UF4-PC-032 26+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-033 8+940 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-034 10+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-035 23+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-036 31+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-037 36+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-038 22+990 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-039 27+200 NO AFECTADO 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF4 UF4-PC-040 35+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-041 27+870 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-042 23+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-043 26+850 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-044 23+700 UF4-260-DI 

UF4 UF4-PC-045 35+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-046 36+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-047 18+600 UF4-199-DI 

UF4 UF4-PC-048 35+200 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-049 22+100 UF4-251-DI 

UF4 UF4-PC-050 37+200 UF4-414-DI 

UF4 UF4-PC-051 20+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-052 29+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-053 30+500 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-054 31+400 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-055 30+750 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-056 30+680 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-057 16+800 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-058 3+300 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-059 18+900 NO AFECTADO 

UF4 UF4-PC-060 23+600 UF4-260-DI 

 UF4-PC-061 15+150 Uf-4-193-DI 

UF5 UF5-PC-01 24+070 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-02 24+560 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-03 25+439 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-04 25+750 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-05 25+810 
UF5-049B-DI 
UF5-049A-DI 

UF5 UF5-PC-06 26+256 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-07 26+320 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-08 26+710 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-09 27+135 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-10 27+990 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-11 29+244 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-12 29+860 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-13 29+997 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-14 30+100 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-15 30+585 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-16 35+640 UF5-251-DI 

UF5 UF5-PC-17 45+883 UF5-425-DI 

UF5 UF5-PC-18 50+810 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-19 48+750 
UF5-474-DI 

UF5-472A-DI 
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Unidad Funcional ID PR Punto de interés Hídrico Asociado 

UF5 UF5-PC-20 30+650 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-21 25+210 UF5-033-D 

UF5 UF5-PC-22 50+550 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-23 31+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-24 28+600 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-25 30+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-26 25+050 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-27 26+000 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-28 27+300 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-29 35+200 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-30 35+300 NO AFECTADO 

UF5 UF5-PC-31 38+180 NO AFECTADO 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de los requerimientos  realizados al Concesionario para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las Secciones 3.1, 3.3.1, 6, y 6.1 del Apéndice Técnico 2 del 
Contrato, relacionadas con la Operación y el Mantenimiento de las Unidades Funcionales 
4 y 5, específicamente en las comunicaciones CERS-OP-1112-2023 (RAD ANI 
20234090522612) del 12 de mayo de 2023, donde se indica y anexa el formato ET-
5143.051ANI-F-34 correspondiente a abril de 2023 de puntos de interés (Críticos): 
ñEspec²ficamente, el mantenimiento a los puntos referidos en el formato de seguimiento a 
recorridos de mantenimiento del proyecto correspondiente al mes de abril, detallando 
especialmente los taludes que no se ven afectados por nacederos de agua.ò y la 
Notificación de otorgamiento Plazo de Cura por parte de la Interventoría a PERIMETRAL 
ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.ï de acuerdo con la no objeción otorgada por la ANI con 
oficio 20233060187601 del 1 de junio de 2023, emitida y comunicada al concesionario con 
comunicación CERS-OP-2134-2023 (ANI Numero de Radicado 20234090872222) del 4 de 
agosto de 2023, donde se listan y envían todos los requerimientos realizados en este 
sentido, con corte a 31 de enero de 2025 el Concesionario no atendió los puntos críticos de 
las UF4 y UF5, limitándose a las Intervenciones Prioritarias ya realizadas. 

A continuación, se describen los puntos de mayor interés y deterioro y su cercanía al DNO, 
los cuales han sido objeto de análisis por parte de la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá y la Interventoría: 

UF4-PC-001 en el PR14+410 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.45m. 

UF4-PC-018, en el PR29+230 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.70m, no tiene 
puntos hídricos cercanos asociados. 

UF4-PC-019, en el PR29+950 RN40CN06 (Puente sobre quebrada Chuscal), el ancho 
actual de la vía es de 3.20m. 

UF4-PC-053, en el PR30+500 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 3.35m. 
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UF4-PC-055, en el PR30+750 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 2.80m, no tiene 
asociado ningún punto hídrico cercano.  

UF4-PC-056, en el PR30+680 RN40CN06, el ancho actual de la vía es de 3.35m, no tiene 
puntos hídricos asociados. 

UF5-PC-001, en el PR24+070 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 2.85m, no tiene 
puntos hídricos asociados. 

UF5-PC-006, en el PR26+256 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 3.50m, no tiene 
puntos hídricos asociados. 

UF5- PC-022, en el PR50+550 RN4006A, el ancho actual de la vía es de 3.90m, no existen 
puntos hídricos cercanos asociados. 

En forma adicional el Concesionario identificó las siguientes obras en la Unidad Funcional 
4, a las cuales estima debe realizársele un mantenimiento prioritario: 

Pontón en el PR11+800 de la RN 40CN06, la estructura presenta fisuras importantes, está 
dentro de un punto hídrico asociado. 

Pontón en el PR23+500 de la RN 40CN06, la estructura presenta deterioro en uno de sus 
estribos, está dentro de un punto hídrico asociado. 

Vale la pena resaltar que, estos ñPuntos Cr²ticosò con seguimiento por parte de la 
Concesionaria, carecen de monitoreo y de instrumentalización por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., obligación solicitada en nuestras 
comunicaciones CERS-OP-2694-2023 (ANI 20234091087452) y CERS-OP-2864-2023 
(ANI 20234091155592) con asunto ñSolicitud informaci·n Programa de Monitoreo Unidades 
Funcionales 4 y 5 (Literal ñ(h)ò del Numeral 6.1 de la Parte Especial del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2014.)ò, monitoreo que fue negado por la Concesionaria y respondida 
parcialmente en la comunicación D-1554-2023, con respuesta carente de respaldo, sin 
carteras topográficas ni resultados de monitoreo; a la fecha no se ha registrado avance de 
estos monitoreos.   por lo que realmente resulta fundamental dar atención especial a los 
ñPuntos Cr²ticosò. 

No se conoce entonces, ningún documento entregado a esta interventoría sobre el 
monitoreo de los ñPuntos Cr²ticosò, los cuales se generan por la inadecuada intervenci·n 
ejecutando ñMantenimientos Prioritariosò, generando cada vez m§s ñPuntos Cr²ticosò; una 
vía, que contara con un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo no generaría 
mayores puntos críticos, limitándolos solo al resultado de fallas geológicas o movimientos 
en masa. 

Es conveniente advertir que, actualmente el proyecto se encuentra en etapa de reversión. 

La Interventoría reitera que, debido a la falta de mantenimiento de los drenajes, alcantarillas 
y cunetas existentes, así como el manejo inadecuado de aguas y la falta de conformación 
de la corona de algunos sectores viales, los taludes se recargan de agua, generando 
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presiones de poros que finalmente desencadenan en la pérdida de banca ante la falta de 
confinamiento lateral.  

Es evidente que la falta de mantenimiento puede originar la pérdida de la banca de la vía 
ante una condición de falta de confinamiento lateral, sin embargo también existen otros 
factores de mantenimiento que incentivan y agudizan la perdida de banca, como ejemplo, 
durante los continuos recorridos realizados, la interventoría se identifica la falta de atención 
oportuna y periódica de Intervenciones Prioritarias, debidas al insuficiente recurso de 
personal y equipo asignado por la Concesionaria o ante una planeación no adecuada para 
la atención oportuna de esta obligación, las cuales se evidencian en los múltiples 
requerimientos enviadas al Concesionario en este sentido, así como las observaciones 
realizadas por la comunidad, de lo cual esta enterada la entidad.  

Es así como se evidencia que los sectores que presentan perdida de banca en el corredor 
vial de las Unidades Funcionales 4 y 5 vienen en aumento en comparación a los 
identificados inicialmente, así como ha aumentado la constante solicitud de mejorar el 
mantenimiento al Concesionario, pues no solo el no tener un confinamiento lateral (como 
se evidencia en gran parte de las vías rurales), la afectación final es incentivada por la falta 
de mantenimiento factor clave en la estabilidad de cualquier estructura vial. 

Mediante comunicaciones CERS-OP-3021-2023 (ANI Número de Radicado 
20234091202682) y CERS-OP-2951-2023 (Radicado ANI  20234091184052), respondidas 
por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con comunicación D-
1618-2023 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. se 
comprometió con el mantenimiento de las alcantarillas falladas o cuya tubería estaba 
tapada, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del concesionario ni se ha 
evidenciado su ejecución, permaneciendo tapadas muchas de ellas.  

Ante la falta de mantenimiento de los drenajes, alcantarillas y cunetas existentes, así como 
el inadecuado o inexistente manejo de aguas y la falta de conformación de la corona de 
algunos sectores viales, los taludes se recargan de agua y quedan propensos al fallo. 

Al respecto, una vez más, insistimos en que las Intervenciones Prioritarias realizadas por el 
Concesionario fueron insuficientes en recursos de material, equipo y personal, esto se 
evidencia en el deficiente estado de la vía UF4 y UF5, la inconformidad de la comunidad, 
los continuos requerimientos de la Interventoría e informes del Concesionario. 

Es de resaltar que, en forma reiterada y periódica también, la interventoría entrega el 
formato ET-5143.051ANI-F-34, en este caso se anexa el formato correspondiente al del 
mes de enero de 2025, donde se expone el seguimiento que la interventoría hace a todos 
los puntos de inter®s del corredor concesionado, incluidos los ñpuntos cr²ticosò de las 
Unidades Funcionales 4 y 5.  
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5.3.7 Reuniones técnicas realizadas y aspectos técnicos relevantes de 
mantenimiento: 

Tabla 19 Reuniones del mes de Enero de 2025 

FECHA DE 
ASISTENCIA 

HORA 
INICIAL 

HORA 
FINAL 

TIPO DE 
REUNIÓN 

CONCEPTO DE LA 
REUNIÓN 

16/01/2025 02:00 p.m. 03:00 p.m. VIRTUAL 
Revisión solicitud ANI 

procuraduría predio uf4 

21/01/2025 9:00 a.m. 10:00 a.m. VIRTUAL 
Sala de juntas CCO - Comité 

Mensual DITRA 

30/01/2025 9:00 a. m 10:00 a. m. PRESENCIAL Revisión Etapa de Reversión 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 PLAN DE OBRAS 

El avance general con corte al 19 de diciembre de 2024, fecha de terminación del Contrato 
de Concesión, se muestra a continuación: 

Tabla 20 Avance de Obras 

AVANCE GLOBAL EJECUTADO DEL PROYECTO 43,23% 
- 0,34% 

AVANCE GLOBAL PROGRAMADO DEL PROYECTO 43,57% 

Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el avance ejecutado estimado del 
43,23% del proyecto en general presenta un atraso del -0,34% respecto al avance 
programado global del proyecto que se encuentra en 43,57% con fecha de corte diciembre 
20 de 2024. Es importante aclarar que el avance global programado no tiene en cuenta el 
avance de las Unidades Funcionales 4 y 5 que no fueron construidas; también aclarar que 
las obras del peaje de Choachí durante este periodo no reportan avance constructivo 
alguno, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. únicamente ha 
realizado labores preliminares de construcción. 

 
5.4.1 AVANCE PARTICULAR POR UNIDAD FUNCIONAL 

UNIDAD FUNCIONAL 1. El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un 
programado acumulado del 100%, observando que las actividades de obra se encuentran 
culminadas en su totalidad. 

Tabla 21 Porcentaje de Avance Global de la UF1 

UNIDAD FUNCIONAL 1 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 100% 0% 

Fuente Elaboración propia. 
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La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 fue realizada el 01 de febrero 
de 2019. 

UNIDAD FUNCIONAL 2. El porcentaje ejecutado acumulado es de 99,99%, mientras que 
el programado acumulado es del 100% con un atraso del 0,004% en relación con lo 
programado. 

Es importante mencionar que la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S.,  en términos generales, finalizó las obras de construcción de la Unidad Funcional 2, 
no obstante, existe un EER por hallazgos arqueológicos en la Estación de Pesaje de la 
UF2A que afecta el avance de las obras (evento que aún subsiste), éste aunque fue negado 
por la Entidad y el Consorcio INTERVÍAS 4G por no cumplir con los requisitos contractuales, 
fue dirimido por el Amigable Componedor el 18 de diciembre de 2018, reconociéndolo como 
un EER. El día 31 de agosto de 2021, se suscribió el Acta de terminación de la Unidad 
Funcional 2, para enero 31 de 2025 sigue pendiente la entrega del sector por parte del 
ICANH para realizar las intervenciones faltantes. 

Las obras que afectan el valor pendiente de 0,004% para alcanzar el 100% de ejecución de 
la Unidad Funcional, corresponden a un sector de la estación de Pesaje de Sopó (Con 
0,004% del ponderado), éste último, como ya se indicó, afectado por EER arqueológico. 
Durante el mes de enero de 2025 la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. tiene entonces una ejecución estimada del 99,99% (Pendiente un 0,004%), el 
siguiente es el avance con fecha de corte 19 de diciembre de 2024, fecha de terminación 
del Contrato de Concesión: 

Tabla 22 Porcentaje de Avance Global de la UF2 

UNIDAD FUNCIONAL 2 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 99,99% - 0,01% 

Fuente Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 2 según 
el Plan de Obras, se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad: 

Tabla 23 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF2 

Construcción Unidad Funcional 2 (Diciembre 20 de 2024, fecha 
de inicio de la etapa de reversión) 

% Acum 
% 

Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

99,99% 0,01%  

UF-2 - Subsector 1 (El Salitre - Sopó) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  

Drenajes 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  

Estructuras 100,0% 0,0%  
Intersecciones (El Salitre - Sopó) 100,0% 0,0%  

Señalización 100,0% 0,0%  
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Construcción Unidad Funcional 2 (Diciembre 20 de 2024, fecha 
de inicio de la etapa de reversión) 

% Acum 
% 

Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

99,99% 0,01%  

Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  

UF-2 - Subsector 2 (El Salitre - La Calera) - Mejoramiento 99,945% 0,055%  
Explanaciones y Taludes 100,0% 0,0%  

Drenajes 100,0% 0,0%  

Estructura de Pavimento 100,0% 0,0%  
Estructuras 100% 0,00%  

Señalización 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 11 100,0% 0,0%  

Redes de Servicios Públicos UF 2 100,0% 0.0%  
Infraestructura de Operación UF2 99,96% 0,04%  
Edificio de Operaciones CCO UF2 100,0% 0,0%  

Área de Servicio UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Peaje Sopó - UF2 100,0% 0,0%  

Estación de Peaje La Cabaña - UF2 100,0% 0,0%  
Estación de Pesaje Sopó UF2 99,63% 0,37% 0,004% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 2 0,004% 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 3. El porcentaje ejecutado acumulado es del 98,00% mientras que 
el programado acumulado es del 100%, observándose un atraso del 2,00% respecto a lo 
programado; el avance en las obras preliminares del Peaje de Choachí se estima en 0,04%. 

De acuerdo con lo anterior, para alcanzar el 100% de ejecución de la Unidad Funcional, se 
encuentra pendiente la estación de peaje de Choachí con un peso global sobre la Unidad 
Funcional 3 de 2,00% sin construcción, con fecha de corte diciembre 20 de 2024 (Fecha de 
inicio de la reversión del Contrato) y desde el 26 de agosto de 2023, fecha en la cual se dio 
no objeción a los Estudios y Diseños, las labores constructivas se limitan a preliminares 
iniciadas el 6 de febrero de 2024, las intervenciones fueron suspendidas por el 
Concesionario desde el 19 de febrero de 2024,  por presuntos problemas con la comunidad; 
la entidad rechazó la solicitud de reconocimiento de un EER.  

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. con la comunicación D-
157-2022 del 3 de febrero de 2022, puso a disposición de la Interventoría la Unidad 
Funcional 3, por lo que el Consorcio INTERVÍAS 4G realizó las actividades 
correspondientes a la verificación de terminación de Unidad Funcional. El día 08 de abril de 
2022 se suscribió el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3.  

En las siguientes tablas se describe el porcentaje de avance de la Unidad Funcional 3, 
según el Plan de Obras se indica los porcentajes faltantes por ejecutar por tramo y actividad, 
con corte a diciembre 20 de 2024, fecha de inicio de la Etapa de Reversión del Contrato de 
Concesión: 

Tabla 24 Porcentaje de Avance Global UF3 
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UNIDAD FUNCIONAL 3 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

100% 98,00% - 2,00% 

UF 3-A - LA CALERA - PATIOS 100% 100% 0,00% 

UF 3B - LÍMITE BOGOTÁ-CHOACHÍ 100% 94,11% - 5,89% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 25 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF3 

Construcción Unidad Funcional 3 

(Diciembre 20 de 2024, fecha de inicio de la 
etapa de reversión) 

% Acum % Faltante 
% Faltante 
Ponderado 

98,00% 2,00%  

UF-3A - (La Calera - Patios) - Mejoramiento 100,0% 0,0%  
UF-3A - Mejoramiento y Construcción de Vía 100,0% 0,0%  
Explanaciones y Taludes UF3A 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3A 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento UF3A 100,0% 0,0%  
Estructuras UF3A 100,0% 0,0%  
Señalización UF3A 100,0% 0,0%  
Obras sustitución Otrosí 10 100,0% 0,0%  
Redes de Servicios Públicos UF3A 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3A 100,0% 0,0%  
Construcción de estación de peaje Patios UF3A 100,0% 0,0%  
UF-3B - (Lim Bogotá - Choachí) - Rehabilitación 94,11% 5,89%  
UF-3B - Rehabilitación de Vía 100,0% 0,0%  
Obras de Drenaje UF3B 100,0% 0,0%  
Estructura de Pavimento UF3B 100,0% 0,0%  
Señalización UF3B 100,0% 0,0%  
Infraestructura de Operación UF3B 1,9% 98,1%  
Construcción de Estación de Peaje Choachí UF-3B 1,9% 98,1% 2,00% 

% Faltante por ejecutar para llegar al 100% de la UF 3 2,00% 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 4. A partir de la firma del acta de Evento Eximente de 
Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes de agosto de 2018, la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. no continuó ejecutando obras 
en la UF, no obstante, a continuación, se indica el porcentaje que alcanzó a ejecutar. 

Tabla 26 Porcentaje de Avance Global de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

5,07% 5,07% 0% 

Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 27 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF4 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

SECTOR LA CALERA (K0+000) - CHOACHÍ (K31+390) (*) ï MEJORAMIENTO -- (L=31,0 Km) 

ÍTEM Acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 

Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones (%). 7,60% En etapa de reversión. 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón  10,50% En etapa de reversión 

Cuneta fundida in situ, incluye cordón cuneta y bordillo (%) 0,00% En etapa de reversión. 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,00 Km 

En etapa de reversión Base Granular (Km) 0,00 Km 

Rodadura 0,00 Km 

Estructuras 

Muros de contención 

Estructuras de Contención (Muros) (%) 14,41% En etapa de reversión. 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 4 

Secas  0,68 % En etapa de reversión. 

Húmedas  0,00 % En etapa de reversión. 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDAD FUNCIONAL 5. Al igual que para la Unidad Funcional 4, a partir de la firma del 
acta de Evento Eximente de Responsabilidad (EER), firmado en los primeros días del mes 
de agosto de 2018, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S.  no 
continuó ejecutando obras en la Unidad Funcional, no obstante, a continuación, se indica 
el porcentaje que alcanzó a ejecutar la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. 

Tabla 28 Porcentaje de Avance Global de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 
PROGRAMADO EJECUTADO DIFERENCIA 

1,69% 1,69% 0% 

Fuente Elaboración propia. 

Tabla 29 Porcentaje de Avance por áreas de Intervención de la UF5 

UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM Ejecutado acumulado Observaciones 

Explanaciones y Taludes 
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UNIDAD FUNCIONAL 5 

SECTOR CHOACHÍ-CÁQUEZA K32+729 - K54+158 ï MEJORAMIENTO -- (L=21,27 Km) 

ÍTEM Ejecutado acumulado Observaciones 

Excavación, terraplén, llenos en ampliaciones 2,85% En etapa de reversión 

 Drenajes 

Alcantarillas tubulares y en cajón 0,08% En etapa de reversión 

Cuneta fundida in situ 0,00% En etapa de reversión 

Estructura de Pavimento 

Subbase Granular (Km) 0,73 Km En etapa de reversión 

Base Granular (Km) 0,53 Km En etapa de reversión 

Rodadura (Km) 0,00 Km En etapa de reversión 

REDES (Secas y Húmedas) UNIDAD FUNCIONAL 5 

Secas  3 Unid % Avance: 5%. En etapa de reversión 

Húmedas  0 % % Avance: 0% En etapa de reversión 

Fuente Elaboración propia. 

UNIDADES FUNCIONALES 4 y 5: La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. con su comunicación D-916-2018 del 27 de abril de 2018, notificó un Evento 
Eximente de Responsabilidad por la existencia de fuentes hídricas en la Unidad Funcional 
4 y Unidad Funcional 5, el cual fue ratificado por la entidad, no hubo avances de obra desde 
esta fecha, actualmente el Proyecto se encuentra en Etapa de Reversión. Las partes, 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y Agencia Nacional de 
Infraestructura, procedieron a la firma del acta del EER a principios del mes de agosto de 
2018.  

De igual manera, se indica que con fecha de corte diciembre 19 de 2024, fecha de 
terminación del Contrato de Concesión, no hay avance en la ejecución de obras, a enero 
31 de 2025, continúa igual. Otras obras que a la fecha se realizan en las Unidades 
Funcionales 1, 2 y 3 corresponden a labores de operación y mantenimiento o corresponden 
a hallazgos posteriores al recibo y no generan avance (Intervenciones en Tilatá, Arrayanes 
y taludes de las UF3 y UF2). 

 

5.5 ESTADO DE PENDIENTES 
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A continuación, se describe el estado de los pendientes con corte a 19 de diciembre de 
2024 por Unidad Funcional (Durante enero de 2025 no se ejecutó ninguna labor de 
pendientes): 

5.5.1 Pendientes Técnicos UF1 a diciembre 20 de 2024: 

La firma del Acta de Terminación de la Unidad Funcional 1 se dio el 01 de febrero de 2019. 
El porcentaje ejecutado acumulado es de 100% contra un programado acumulado del 
100%, observando las actividades de obra se encuentran culminadas en su totalidad. 

No existen pendientes técnicos en la UF1. 

 
5.5.2 Pendientes Técnicos UF2 a diciembre 20 de 2024: 

En la Unidad Funcional 2A, falta culminar un sector de la Estación de Pesaje (Sector 
Alcaparros), afectado por el EER de Arqueología. No se ha ejecutado durante el presente 
periodo de enero de 2025, ninguna actividad constructiva, por lo cual el avance no se ve 
afectado. Sin embargo, las labores arqueológicas han terminado y se espera que se 
concluyan las labores pendientes (Labores de catalogación del ICANH). 

A la fecha solo están pendientes las labores de terminación en la Báscula de Sopó, 
cobijadas por EER de arqueología. No existen más pendientes en la UF2. 

 
5.5.3 Pendientes Técnicos UF3 a diciembre 20 de 2024: 

Con respecto al tema de ajustes a las cercas en la de la Unidad Funcional 3A. la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S presentó un cronograma de ejecución 
de acabados de las cercas para generar uniformidad, este cronograma fue cumplido y 
terminado el 15 de julio de 2023.  

Unidad Funcional 3B: Con la suscripción del Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión, se 
establecieron las alternativas necesarias para superar los hechos que dieron lugar al Evento 
Eximente de Responsabilidad previsto en la Unidad Funcional 3 Subsector B; así, una vez 
cumplidos los requerimientos allí establecidos y acordados entre las Partes, se podría 
proceder con la construcción de la Estación de Peaje de Choachí; durante el mes de 
septiembre de 2023, con comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) 
del 25 de agosto de 2023, la Interventoría da NO OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para 
la construcción de la estación de peaje Choachí en la UF3B de la Ruta Nacional 4006A, 
ubicado en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), 
definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. Con corte a 20 de diciembre de 
2024, fecha de inicio de la Etapa de reversión del Contrato, las labores constructivas se 
limitan a preliminares iniciadas el 6 de febrero de 2024. 

Por considerar de importancia, a continuación, se describen las actuaciones de esta 
Interventoría en forma resumida en referencia al peaje de Choachí: 
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¶ El día 27 de enero de 2023 se realiza la revisión de la atención de las observaciones 
pendientes. 

¶ El día 27 de abril de 2023 se reciben los comunicados D481-2023 y D583- 2023 
donde se remite la nueva versión del documento y el oficio respuesta a las 
observaciones.  

¶ Mediante comunicaciones CERS-OP-1311-2023 (ANI Número de Radicado 
20234090546512) del 28 de mayo de 2023 y CERS-OP-1535-2023 (ANI Número de 
Radicado 20234090628302) del 7 de junio de 2023, la Interventoría realiza 
observaciones a estos diseños. 

¶ Mediante comunicación D-913-2023 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S informa la entrega de la versión 
final de los diseños corregidos del peaje de Choachí.  
 

¶ Durante el mes de julio de 2023, los diseños se encontraban en la última revisión 
por parte de la Interventoría, con las correcciones efectuadas por la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. específicamente referentes a 
Arquitectura y Urbanismo y Seguridad Vial. Las siguientes son las últimas 
comunicaciones efectuadas: Comunicado CER-OP-2036-2023 (Rad. ANI  
20234090827742) del 25 de julio de 2023: Revisión de la seguridad vial Versión final 
de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado D-
913-2023, Respuesta a al comunicado CER-OP-2086-2023 (Radicado ANI 
20234090846562) del 28 de julio de 2023: Revisión Diseño Geométrico - Versión 
Final de los Estudios y Diseños para la Instalación del Peaje Choachí. Comunicado 
D-913-2023, Respuesta al comunicado CER- OP-2115-2023 (Radicado ANI 
20234090856762) del 1 de agosto de 2023: Revisión Área de Urbanismo y 
Arquitectura - Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implementación del 
Peale, y Respuesta al comunicado CER-OP-2114-2023 (Radicado ANI 
20234090857252) del 1 de agosto de 2023: Revisión Especialista Estructural - 
Versión Final de los Estudios y Diseños para la Implantación del Peaje Choachí. 
Comunicado D-913-2023. 
 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-2370-2023 (RAD ANI 20234090959792) del 25 
de agosto de 2023, se dio NO OBJECIÓN a los Estudios y Diseños para la 
construcción de la estación del peaje Choachí UF3B Ruta Nacional 4006A, ubicado 
en el PR 2+045 (Coordenadas de Ubicación: 1.009.661,793E y 996.417.197N), 
definido mediante el Otrosí 10 del 5 de noviembre de 2021. 
 

¶ Mediante comunicación D-1223-2023 del 30 de agosto de 2023, la Sociedad 
concesionaria Perimetral oriental de Bogotá S.A.S. solicitó a la ANI coordinar y 
definir las fechas y gestiones para socializar las tarifas del peaje de Choachí con 
las comunidades del sector, así: 
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ñé( ) dado que la Resoluci·n 1462 de fecha 29 de mayo de 2014 por medio de la 
cual "se emite concepto vinculante previo al establecimiento de tres estaciones de 
peaje denominadas Ubaque, Choachí y Sopó, se establecen las tarifas a cobrar en 
las estaciones denominadas Ubaque, Choachí, Sopó, Los Patios y La Cabaña que 
pertenecen al proyecto Perimetral de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones", en su artículo sexto, indica "ARTICULO SEXTO: Seis meses antes 
de la instalación de las casetas de peaje, la Agencia Nacional de Infraestructura 
deberá socializarlas con las comunidades del sector", lo anterior sin perjuicio que es 
competencia de la ANI adelantar la socialización relacionada con la estructura 
tarifaria, así como en lo pertinente a la definición de requisitos de acceso a 
beneficios y/o tarifas diferenciales que a bien tenga definir la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 
ñé() le solicitamos a la ANI se sirva coordinar y definir las fechas y gestiones 
del caso para adelantar la respectiva socialización en lo pertinente a lo 
regulado en la Resolución 1462 de fecha 29 de mayo de 2014, teniendo en 
cuenta los plazos de construcción regulados en el Otrosí No 10 al Contrato de 
Concesión, plazos que se muestran en el Plan de Obras adjunto, por lo que 
requerimos su gestión a la mayor brevedad con el fin de que no se vea impactado 
el Plan de Obras adjunto.ò 
 
Así mismo, en la misma comunicación D-1223-2023, informa que como requisito del 
Apéndice Técnico 8 el Concesionario debe socializar las obras correspondientes al 
peaje de Choachí: 
 
ñ..() As² las cosas y teniendo en cuenta que, como requisito del Ap®ndice T®cnico 8, 
establece realizar reuniones de inicio de obra con el ánimo de informar a las 
autoridades municipales y a la comunidad del área de influencia directa, sobre las 
actividades constructivas que se van a realizar, así como las características técnicas 
de la intervención, requerimiento de mano de obra, entre otros temas de interés, el 
Concesionario está adelantando la citación a la comunidad y los demás actores, con 
el ánimo de socializar las obras correspondientes al peaje de Choach².ò 
 
Anexo a esta comunicación fue entregado un cronograma, en el cual afirma el 
concesionario terminar las labores constructivas el día 13 de marzo de 2024, 
iniciando construcción el 15 de septiembre de 2023: 
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¶ Así las cosas, en cumplimiento del Otrosí N.º 10, la Sociedad Concesionaria 

Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. debió iniciar las labores constructivas (Con 
Proconstrucción) del Peaje Choachí el 26 de agosto de 2023. 
 

¶ Mediante comunicación D-1405-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. notifica a la ANI su solicitud de 
declarar un EER por no poder instalar el Peaje de Choachí. Anexando el mismo 
cronograma con fecha terminación el 13 de marzo de 2024. 
 

¶ Mediante comunicación D-1414-2023 del 29 de septiembre de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S. (En adelante ñConcesionarioò) 
realiza alcance a la comunicación D-1405-2023, que cualquier referencia realizada 
en dicha comunicación a la correspondiente compensación por menor recaudo, se 
entienda concreta y específicamente relacionada con lo regulado en la Sección 
3.3(g)(i) de la Parte General del Contrato de Concesión. 
 

¶ Mediante comunicación D-1457-2023 del 9 de octubre de 2023, el Concesionario 
remite el informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 29 de abril, de acuerdo con el intento de socialización de construcción 
del Peaje programada para el 20 de octubre, y con fecha de iniciación de obras el 
21 de octubre: 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 82 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 82 de 624 

 

 
 

¶ Mediante comunicación D-1551-2023 del 13 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, modificando el cronograma inicial, con fecha de 
finalización el 13 de mayo, de acuerdo con el intento de socialización de 
construcción del Peaje programada para el 3 de noviembre, y con fecha de iniciación 
de obras el 4 de noviembre: 
 

 
 

¶ Mediante comunicación D-1584-2023 del 20 de octubre de 2023, se remite el 
informe semanal de EER, sin anexos. 

¶ Con comunicación CERS-OP-3058-2023 (ANI  20234091216462) del 23 de octubre 
de 2023, la Interventoría da respuesta a las comunicaciones D-1405-2023.1457, 
1551 y 1584 de 2023, notificando al Concesionario que no procede la entrega de 
Informes Semanales sin el reconocimiento del EER. 
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¶ Mediante comunicación D-1749-2023 del 10 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3058-2023 dando alcance a la 
comunicación D-1405-2023 y solicitando el pronunciamiento de la ANI respecto de 
la solicitud de EER, como anexo a esta comunicación se anexan copias a las 
Alcaldías. 
 

¶ Con comunicación CERS-3294-2023 del 15 de noviembre de 2023, la interventoría 
solicita la actualización del Plan de Obras. 
 

¶ Mediante comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 el Concesionario 
da respuesta a la comunicación CERS-OP-3294-2023 entregando un cronograma 
actualizado de acuerdo con los intentos de socialización con fecha de inicio 4 de 
noviembre y fecha de finalización el 11 de mayo de 2024: 
 

 
 

¶ La Sociedad Concesionaria presentó el respectivo Plan de Obra del Peaje Choachí 
mediante la comunicación D-1779-2023 del 17 de noviembre de 2023 en el cual 
expuso: 
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¶ Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Otrosí 10 suscrito por las Partes del 
Contrato de Concesión de la referencia, se entiende que el periodo de construcción 
de la Infraestructura del peaje será de: seis meses y veintiún días posteriores a la 
NO OBJECIÓN de los diseños definitivos, la cual se materializó con la 
Comunicación CERS-OP-2370-2023 con Radicado ANI 20234090959792 del 25 de 
agosto de 2023, se concluye que la fecha de finalización de la etapa constructiva 
venció el 18 de marzo de 2024. 
 

¶ En resumen, se presenta que el período de construcción del Peaje Choachí 
conforme el Plan de Obras vigente entregado y el Otrosí 10, corresponde al periodo 
comprendido entre el 26 de noviembre de 2023 y hasta el 18 de marzo de 2024, 
previas las actividades de Preconstrucción que el Concesionario planteó en su Plan 
de Obras. 
 
No obstante, lo anterior, el Concesionario, mediante diferentes comunicados notificó 
a la ANI y a esta Interventoría de lo que consideró era el acaecimiento de un EER 
con ocasión del supuesto fracaso en la socialización del mismo. 
 

¶ Mediante comunicación del 20233060379391 del 18 de octubre de 2023, la ANI 
requirió a esta Interventoría emitir concepto integral frente a la aludida solicitud 
presentada por el Concesionario. 
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¶ Por lo anterior, esta Interventoría emitió su concepto, mediante comunicación 
CERS-OP-3283-2023 del 15 de noviembre de 2023 20234091307232 de la misma 
fecha, considerando que no consideraba viable el reconocimiento del EER. 
 

¶ El 24 de enero de 2024 por medio de comunicación ANI N° 20243060024191 de 
fecha 22 de enero de 2024 Al ANI emitió respuesta a la solicitud de reconocimiento 
de un EER, negando las pretensiones del concesionario.  
 

¶ El 25 de enero de 2024 esta interventoría con el comunicado CERS-OP-228-2024, 
radicado ANI No. 20244090098672 reiteró al Concesionario la necesidad de 
adelantar las obras y evidenció el atraso presentado a la fecha y. que la fecha de 
finalización de la etapa constructiva venció el 18 de marzo de 2024. y no el 30 de 
abril como lo plantea la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTÁ S.A.S. en su Plan de Obras.      
 

¶ El concesionario informó y activó labores constructivas el día 6 de febrero de 2024. 
 

¶ Ante el inicio de labores en el peaje de Choachí y la inconformidad de la comunidad 
por el sitio de construcción y posterior puesta en operación, por redes sociales la 
comunidad convocó a manifestaciones en el sitio de construcción para el día 9 de 
febrero de 2024. 
 

¶ Ante las amenazas de posibles bloqueos el Concesionario y la ANI realizaron la 
gestión para establecer una reunión con la alcaldía de Choachí a fin de exponer las 
obligaciones contractuales, cumplimiento de precedentes que hacen necesario la 
construcción del peaje Choachí y con ello persuadir la institucionalidad local y 
comunidad de las vías de hecho anunciadas. 
 

¶ El 9 de febrero de 2024 se realizó una reunión en la Alcaldía de Choachí a las 7:00 
Am, con el alcalde, secretarios de despacho, Personería municipal, Policía 
municipal, la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S., la ANI y la interventoría, donde desde la Alcaldía se expuso el 
malestar de la comunidad ante la inminente construcción y puesta en operación del 
peaje Choachí por su ubicación en el área de páramo, mal estado de las UF 4 y 5 y 
puesta en operación sin haberse definido la finalización de las mismas. Desde la 
ANI se explicaron: (i) las obligaciones contractuales, (ii) el cumplimiento de 
precedentes que hacen necesario la construcción del peaje Choachí, y se 
contextualizó sobre (iii) la existencia de un EER y (iv) un Arbitraje Internacional en 
curso en las Uf 4 y 5,  
 

¶ El 9 de febrero de 2024, a las 9:00 Am, la comunidad realizó una manifestación y 
bloqueo en el sitio de construcción del peaje Choachí en la vía Bogotá Choachí, 
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impidiendo el tráfico normal de automotores desde aproximadamente las 9:00 a.m., 
hasta pasado el mediodía. 

¶ El 15 de febrero de 2024 el Concesionario inició labores de demolición cunetas en 
costado derecho del sector peaje. 
 

¶ El 16 de febrero de 2024, hacia aprox. las  6:15 Am habitantes de las comunidades 
de Choachí, Fómeque, Ubaque y la Calera bloquearon la vía Bogotá ï La Calera, 
en el sector Patios - Arrayanes impidiendo e impactando ampliamente el tráfico 
normal de automotores en los dos sentidos,  exponiendo sus inconformidades 
respecto de la construcción del Peaje Choachí, por una supuesta afectación al 
Páramo Cruz Verde, estado de las UF4 y 5 y algunas afectaciones en la Vía La 
Calera, así como la falta de definición ante el tribunal de arbitramento Internacional 
en curso.  
 

¶ A 19 de febrero de 2024 no se visualizaban labores constructivas representativas ni 

mayor avance en el sitio del Peaje Choachí PR 2+040 RN4006A UF3B (avance del 

0% respecto a lo programado).  

 

¶ Así las cosas, las labores constructivas desarrollas por la SOCIEDAD 
CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. a 16 de febrero 
de 2024, fecha en la que se suspendieron las actividades constructivas por la ANI 
ante las manifestaciones y bloqueos de vías por  la comunidad,  se limitan 
principalmente a actividades preliminares como: instalación de campamento 
(contenedor), replanteos Topográficos, instalación de cerramiento por costado 
derecho e inicio de la demolición mecánica de la cuneta Derecha del PR 2+020 al 
PR2+130, en longitud aproximada de 110 m. 

 

¶ Atendiendo los compromisos del 16 de febrero de 2024 se desarrolló  reunión del 
19 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, 
con participación de los alcaldes Municipales, Gobernación de Cundinamarca, 
Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, Perimetral 
Oriental de Bogotá ï POB, con el acompañamiento de esta Interventoría, ante las 
múltiples manifestaciones y exigencias de la comunidad argumentando nuevos 
bloqueos, la ANI informó la suspensión de las obras del peaje por un mes y se 
llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. Se suspenden las obras del peaje Choachí por el término de un (1) mes. 
b. CORPORINOQUÍA realizará una visita al lugar de construcción del peaje Choachí 

para realizar un estudio sobre sus condiciones e impacto, y dependiendo de los 

resultados de aquel, se determinarán los efectos sobre las intervenciones. 
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c. Se dejó claridad sobre la necesidad contractual de construir el peaje, pero se 
realizará una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales, de 
socialización y contractuales del proyecto con la comunidad. 
d. Se establecerán mesas de trabajo entre con la comunidad institucionalidad e 
implicados. 

 

¶ El 23 de febrero de 2024, ante las solicitudes de comunidad y compromisos de la 
mesa de trabajo del 19 de febrero 2024 en Gobernación de Cundinamarca, 
Corporinoquia realizó la diligencia de inspección al sitio donde contractualmente se 
tiene definida la construcción del peaje Choachí, actividad que contó con asistencia 
de la SOCIEDAD CONCESIONARIA PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ 
S.A.S., Comunidad Interventoría, ANI, entes de control. 

¶ El 22 de marzo de 2024, se recibió visita de inspección de la Contraloría al sitio del 
peje de Choachí, verificando actividades preliminares de construcción dentro del 
derecho de vía. 

¶ Mediante comunicación CERS-OP-1309-2024 (RAD ANI 20244090611432) del 22 
de mayo de 2024, la Interventoría da respuesta a la comunicación D-436-2024 con 
asunto: ñRespuesta a su comunicado CERS-OP-357-2024 (R-450-2024) ï Gestión 
ante autoridades correspondientes, frente a la amenaza de manifestaciones y 
alteraciones del orden público en la zona de obra peaje Choachí UF3B ruta 4006A 
PR02+100.ò 

¶ Durante los meses de abril y mayo de 2024 las labores se mantuvieron suspendidas. 

¶ Durante el mes de junio de 2024, se verificaron labores de poda de árboles en este 
sector. 

¶ Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, no se verificaron labores 
constructivas en este sector. 

¶ Con comunicación 5143.051ANI CERS-OP-2424-2024 (ANI Número de Radicado 
20244091264472) del 10 de octubre de 2024, esta interventoría realiza solicitud a 
la ANI de No Objeción a un Plazo de Cura por el presunto incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en (i) la cláusula 12 del Otrosí 10 y (ii) de la Sección 3.6 
del Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión respecto de la construcción e 
instalación de la Estación de Peaje de Choachí (Unidad Funcional 3 subsector 2). 

¶ Durante el mes de noviembre de 2024, no se realizaron actuaciones ni labores 
constructivas en este Peaje, en diciembre de 2024, no se ejecutaron labores 
constructivas en este Peaje. 

¶ Para enero 31 de 2025, no se realizaron actuaciones ni labores constructivas en 
este Peaje, desde diciembre 20 de 2024, el Proyecto se encuentra en Etapa de 
Reversión. 

 
5.5.4 Unidades Funcionales 4 y 5:  

Como se dijo, las Partes, Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., procedieron a la firma de un acta de EER a principios 
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del mes de agosto de 2018, por lo que respecta a diciembre de 2024, persisten pendientes 
las labores constructivas de estas unidades funcionales que no van a ser subsanados por 
la terminación anticipada del Contrato de Concesión el 19 de diciembre de 2024.  

En las Unidades Funcionales 4 y 5, se verifican serios problemas de inestabilidad y pérdida 
de banca, el Concesionario define ñPuntos Cr²ticosò como ñSector de la v²a que presenta 
afectaciones que no pueden ser resueltas mediante Intervenciones Prioritariasò; tanto para 
la ANI como para la Interventoría, este concepto es errado, puesto que es responsabilidad 
de la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., la atención de 
mantenimiento de todo el corredor, sin excepción y no puede evadir su responsabilidad; la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogot§ S.A.S.  estima ñPunto Cr²ticoò como 
sectores deteriorados no atendidos por ellos mismos.  

5.6 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA AREA TECNICA  

La Interventoría viene realizando las siguientes actividades durante la etapa de operación 
y mantenimiento: 
 
Å Preparación y emisión de informes mensuales  
Å Asistencia a reuniones de comité técnico regularización y extraordinarios.  
Å Realización de registro fotográfico y video de las principales actividades. 
Å Apoyo a la verificación y la toma de indicadores 
Å Seguimiento técnico de mantenimiento a las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 en 

Operación. 
Å Seguimiento al estado e intervenciones por parte del Concesionario en las Unidades 

Funcionales 4 y 5. 
Å Seguimiento técnico a las labores de operación. 
Å Asesoría por parte de los especialistas para análisis de solicitudes de ajustes 

técnicos. 
Å Atención a informes solicitados por la entidad. 
Å Seguimiento y apoyo a la gestión predial. 
Å Seguimiento y apoyo a la gestión jurídica. 
 
5.7 REQUERIMIENTOS E INFORMES SOLICITADOS AL CONCESIONARIO 

Con la comunicación 5143.051ANI CERS-OP-0066-2025 (ANI Numero de Radicado 
20254090101562) del 27 de enero, se requiere al Concesionario, para que implemente de 
manera inmediata un Plan de Contingencia en el Talud Tilatá, con personal y equipo idóneo, 
a fin de dar finalización oportuna a las actividades, conforme los tiempos reprogramados y 
socializados durante el año 2024, lo anterior en atención a sus obligaciones de operación y 
mantenimiento aún vigentes. 
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5.8 CONCLUSIONES TÉCNICAS 
 
El avance ejecutado estimado a 20 de diciembre de 2024, fecha de inicio de la Etapa de 
Reversión, es del 43,23% del proyecto en general. A enero 31 de 2025 continúa igual. 
 
En Tilatá, talud de la UF3A, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
con la comunicación D-1380-2024 presentó una reprogramación con fecha de finalización 
el 30 de enero de 2025. El avance en las obras de estabilización con esta nueva 
programación se estima, a 31 de enero de 2025, en una ejecución del 82,20% del 100% 
programado.  

Durante el mes de diciembre de 2024, se realizó la entrega de los diseños Fase III para la 
estabilización del Talud Arrayanes, ubicado en el PR1+080 de la RN5009, por parte de la 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., labor inherente al proceso 
de intervención del Talud a cargo de la Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., de 
acuerdo con el fallo del amigable componedor. Actualmente, 31 de enero de 2025, está en 
revisión de NO OBJECIÓN por parte de la Interventoría.  
 
Durante el mes de enero de 2025, la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. no ejecutó labores constructivas del Peaje Choachí, en la Unidad Funcional 3B. 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, 31 de enero de 2025, no se ha recibido de 
la Concesionaria ninguno de los formatos que para el modo Carretero se deben diligenciar, 
de acuerdo con el Manual de Reversiones suministrado por la ANI. 
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6 ÁREA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO      

6.1 ANÁLISIS DE EVENTOS     
 
En este capítulo se presentan las principales actividades de los eventos realizados en el 
mes de enero 2025 por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, 
relacionados con la operación y mantenimiento de las tres unidades Funcionales que se 
encuentran terminadas y en operación, realizando  mantenimientos tanto rutinarios como 
periódicos, teniendo en cuenta actividades como: (accidentes/incidentes) atendidos en las 
cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, discriminados por localización y gravedad 
de estos; esta información está relacionada con el cumplimiento de los indicadores O4 y 
O5, de acuerdo en lo contenido en el Apéndice Técnico No 2 del Contrato de Concesión 
bajo el esquema de APP No 002 de 08 de septiembre de 2014. 
 
También se informan las actividades realizadas en los controles de peajes y tráfico en 
general del corredor vial concesionado, así como las actividades realizadas por La 
Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y el DITRA en seguridad vial. 

6.2 VALLAS INFORMATIVAS. 

El día 28 de junio de 2023 se recibió la comunicación ANI ï 2023306022831 remitiendo la 
resoluci·n 20233040025285 del 20 de junio de 2023, ñPor la cual se estable la distribuci·n, 
diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y 
proyectos de infraestructura de transporte que contrate el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
- INVIAS, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ï ANI y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA ï AEROCIVILò, junto a dicha resoluci·n 
se anexa documento el cual contiene los lineamientos nombrados e información para el 
cumplimiento de la normatividad y estructuración de la elaboración de las nuevas vallas a 
construir para el respectivo cambio de las existentes. 

Esta interventoría informa que, teniendo en cuenta el diseño de las vallas enviado en el 
anexo de la Resolución 20233040025285 del 20 de junio de 2023, la Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., envió a la Agencia Nacional de 
Infraestructura ñANIò oficina de comunicaciones para la respectiva revisi·n, los dise¶os 
fueron revisados y devueltos con observaciones y una vez se subsanaron por el 
Concesionario fueron enviadas nuevamente a la ANI, donde finalmente fueron aprobados; 
en el transcurso del mes de diciembre 2023 se instalaron en los siguientes sectores: 

UF1 

¶ PR24+200 costado derecho. UF1A ruta 5009 

¶ PR26+990 costado izquierdo. UF1B ruta 0803 
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UF2 

¶ PR09+750 costado derecho UF2A ruta 50CN03 
 
UF3 

¶ PR00+300 costado derecho UF3A ruta 5009 

¶ PR00+100 costado izquierdo UF3B ruta 4006 A. 
 
6.3 ESTADO DEL CLIMA.  

Durante enero de 2025 se presentaron temperaturas mínimas, máximas y promedio que se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 30 Estado del clima enero 2025 

Unidad Funcional 1, 2 y 3A Mínima Máxima Promedio Enero 

Guasca 9°C 18,8°C 13°C 

Guatavita 7,8°C 16,7°C 11,5°C 

Sesquilé 8,4°C 17,6°C 12,4°C 

Sopó 9,0C 18,8°C 13,9°C 

La calera 8,7°C 18,0°C 12,4°C 

Unidad Funcional 3B, 4 y 5 Mínima Máxima Promedio Enero 

Choachí 11,4°C 19,3°C 14,8°C 

Cáqueza 12,1°C 19,3°C 15,2°C 

Ubaque 11,4°C 19,3°C 14,8°C 
Fuente: Datos suministrado Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

La información de temperatura para los municipios de Guasca, La Calera y Sopó fue 
obtenida a través de las estaciones meteorológicas instaladas en los peajes de Patios, 
Cabaña y Sopó. 

6.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO. 

Esta Interventoría continúa supervisando y revisando las actividades de mantenimiento que 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. viene realizando con las 
diferentes cuadrillas dispuestas a lo largo de las unidades funcionales (1, 2, 3, 4 y 5) 
ejecutando en cada una de ellas, las diferentes actividades de mantenimiento rutinario y 
periódico, así como atendiendo las observaciones remitidas por esta interventoría durante 
enero de 2025 

La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. llevó a cabo 
mantenimientos en todas las Unidades Funcionales, mientras que la interventoría se 
encargó de revisar los indicadores y las actividades de mantenimiento de la siguiente 
manera: 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 92 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 92 de 624 

 

Unidades Funcionales 1A y 1B 

UF1A comprendida entre la rotonda El Salitre y el Municipio de Guasca y la UF1B 
comprendida entre la rotonda 4 Esquinas ï Guatavita - Sesquilé, donde se realizó 
mantenimientos rutinarios evidenciando la ejecución de las siguientes actividades: 

¶ UF1A: Entre el PR23+600 sector Rotonda el Salitre y el PR 35+000 (Guasca), 
RN5009, se realizó Mantenimiento Integral que comprende rocería, limpieza de cunetas, 
limpieza de drenajes transversales (que lo requieran), rebordeo y poda.  
 

¶ UF 1B: Entre los PR0+000 al PR27+200 se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas, limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran), rebordeo y poda. 
 
En las Unidades Funcionales 1A y 1B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de enero de 2025: 
 
IRI (E1): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los resultados 
de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3278, se identificaron sectores que sobrepasen los valores mínimos de 
aceptación, lo anterior generando incumplimientos de acuerdo con lo contemplado en el 
Apéndice Técnico No. 4, en el Segmentos No. 11, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 y 38. 

AHUELLAMIENTO (E2): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 
1B, los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC 
bajo el código de revisión No. 3348, no se identificaron sectores que sobrepasen los valores 
mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3205, no se identificaron sectores que sobrepasen los valores 
mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

FRICCIÓN TRANSVERSAL (E4): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades 
Funcionales 1A y 1B, los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3281, no se identificaron sectores que 
sobrepasen los valores mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de 
acuerdo con lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

TEXTURA (E5): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 1A y 1B, los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
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código de revisión No. 3282, no se identificaron sectores que sobrepasen los valores 
mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 1A y 1B, se encontraron 
baches, los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al 
SICC bajo el código de revisión No. 3283. Lo anterior sin generar incumplimientos en la 
UF1. 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF1B y UF1A, 
los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 3284, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los 
valores mínimos de aceptación así las cosas sin generar incumplimientos en la unidad 
funcional 1. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3285. Donde no se identificaron 
sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación y no se generaron 
incumplimientos.  

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3286, en donde no se identificaron incumplimientos por colmatación 
en la UF1. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición para el mes de enero de 
2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3287. Lo anterior generando 
incumplimientos en 30 segmento de la unidad funcional 1. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E12): Los resultados de la medición para el mes de enero de 
2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3288. Lo anterior generando 
incumplimientos en 38 segmento de la unidad funcional 1. 

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación 
para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3289, 
lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 1.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 1A y 1B los 
resultados de la evaluación para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3290, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4.  
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Unidades Funcionales 2A y 2B:    

UF2A localizada entre Rotonda el Salitre y el Municipio de Sopó, PR0+000 y el PR10+640 
RN50CN03 y la UF2B entre el Municipio La Calera y la Vereda Salitre, PR9+990 y 
PR23+600 RN5009. 

En las Unidades Funcionales UF2A y UF2B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 

En las Unidades Funcionales 2A y 2B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de enero de 2025: 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3294, No se identificaron sectores que sobrepasaban los valores 
mínimos de aceptación, lo anterior sin generar incumplimientos de acuerdo con lo 
contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 2A y 2B, los resultados 
de la medición para el mes de enero 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3296. Lo anterior sin generar incumplimiento en la unidad funcional 2. 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF2B y UF2A, 
los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 3297, Donde se identificaron sectores que no sobrepasan los 
valores mínimos de aceptación, no generando, incumpliendo en la unidad funcional.  

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el 
mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3298. Donde 
se identificaron sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación lo anterior 
generando incumplimiento en el segmento No.56 PR17+923 RN5009.  

DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición de las UF2A y UF2B para el mes de enero de 2025 fueron 
cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3299 en donde no se encontraron 
incumplimientos por colmatación. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de las UF2A y UF2B 
para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No.3300. 
Lo anterior generando incumplimientos en los Segmentos No. 49, 57, 59 RN5009 y 41, 44, 
45, 46, 48 RN50CN03 
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BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la medición de 
las UF2A y UF2B para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3301, lo anterior sin generar incumplimientos en la unidad funcional 2.   

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de las Unidades funcionales 2A y 2B, los 
resultados de la evaluación para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3302, lo anterior sin generar incumplimientos según lo estipulado en 
el apéndice técnico No.4.  

Unidades Funcionales 3A y 3B  

UF3A localizada entre el Peaje de Patios y el Municipio de la Calera PR00+000 y PR9+992 
RN5009 y la UF3B localizada entre límite de Bogotá y Choachí RN4006A PR00+000 y 
PR22+700. 

En las Unidades Funcionales UF3A y UF3B, se realizó Mantenimiento Integral que 
comprende rocería, limpieza de cunetas y limpieza de drenajes transversales (que lo 
requieran). 

En las Unidades Funcionales 3A y 3B, se llevaron a cabo mediciones de los indicadores 
correspondientes al mes de enero de 2025: 

FISURAS (E3): Se realizo recorrido a lo largo de las Unidades Funcionales 3A y 3B, los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No. 3304, lo anterior sin generar incumplimiento alguno de acuerdo con 
lo contemplado en el Apéndice Técnico No. 4. 

BACHES (E6): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales 3A y 3B, los resultados 
de la medición para el mes de enero 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3305. Lo anterior sin generar incumplimiento en las unidades funcionales 3A y 
3B. 

HUNDIMIENTOS (E7): Realizado el recorrido en las Unidades Funcionales UF3B y UF3A, 
los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo 
el código de revisión No. 3306, Donde no se identificaron sectores que sobrepasan los 
valores mínimos de aceptación. 

ESTADO DE MÁRGENES, SEPARADOR CENTRAL, ÁREA DE SERVICIO Y DERECHO 
DE MÁRGENES DE VÍA (E8): Los resultados de la medición para el mes de enero de 2025 
fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3307. Donde se identificaron 
sectores que sobrepasan los valores mínimos de aceptación en el segmento No. 66 
PR4+822 RN5009. 
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DRENAJES SUPERFICIALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES (E10): Los 
resultados de la medición para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el 
código de revisión No.3308, en donde se encontró incumplimiento por colmatación en los 
Segmentos No. 84 PR13+894, 85 PR14+786, 91 PR20+129 RN4006A 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL (E11): Los resultados de la medición de la UF3A Y UF3B para 
el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de revisión No. 3350. Lo 
anterior generando incumplimientos en la unidad funcional 3 en 6 segmentos. 

BARRERAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN (E13): Los resultados de la evaluación de 
la UF3A Y UF3B para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3310, lo anterior sin generar incumplimientos en la UF3.  

ILUMINACIÓN (E14): Se realizo recorrido general de la Unidad funcional 3A, los resultados 
de la evaluación para el mes de enero de 2025 fueron cargados al SICC bajo el código de 
revisión No. 3311, lo anterior generando incumplimiento según lo estipulado en el apéndice 
técnico No.4. 

Unidades Funcionales 4 y 5:   

En las unidades funcionales 4 y 5 se realizó limpieza de márgenes del corredor, rocería y 
conformaciones de vía, en la actual etapa de reversión siguen vigentes las obligaciones de 
operación y mantenimiento y solamente se miden los indicadores O4 y O5 

6.5 PLANES DE MANEJO DE TRANSITO ACTIVOS 

Talud sector Tilatá PR2+700 UF3A 

En este sector se tiene, cierre a un carril con paso controlado en ambos sentidos, 
ya que se tiene un talud inestable, según la programación entregada por el 
concesionario la estabilización de este inicio el 29 de mayo de 2024 EL PMT 
implementado es el No.1 según radicado del POB D1004-2024. 
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LUCKY BAMBOO PR1+150 UF3A  

En este sector de implemento un PMT con ocupación de berma, con el fin de la 
estabilización del talud en el costado derecho de la vía. 

 

6.6 VEHICULOS EN OPERACIÓN PARA EL PRESENTE PERIODO 

Tabla 31 vehículos en operación en el presente periodo 

Placa Marca / Referencia Tipo de Vehículo Ubicación Área 

KOZ416 NISSAN URVAN Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOZ410 NISSAN URVAN Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOY731 NISSAN URVAN Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOX450 FORD RANGER Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOX448 FORD RANGER Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOW315 FORD RANGER Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

KOW319 FORD RANGER Camioneta Todo el Proyecto DITRA 

TRN074 KEMWORT Tractocamión Zona Norte Operación de Vía 

S21707 ROMARCO Semirremolque tractocamión Zona norte Operación de Vía 

WGP998 CHEVROLET NPR Camión Doble troque Zona Norte Operación de Vía 

TST365 FOTON FRR Camión grúa plataforma Zona Sur Operación de Vía 
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Placa Marca / Referencia Tipo de Vehículo Ubicación Área 

TST467 FOTON FRR Camión grúa plataforma Zona Norte Operación de Vía 

NOK266 FOTON FRR Camión grúa plataforma Zona Norte Operación de Vía 

LIR662 TOYOTA HILUX Camioneta Todo el Proyecto Operación de Vía 

LIR665 TOYOTA HILUX Camioneta Todo el Proyecto Operación de Vía 

LIR634 TOYOTA HILUX Camioneta Todo el Proyecto Operación de Vía 

LIR676 TOYOTA HILUX Camioneta Todo el Proyecto Operación de Vía 

LIR693 TOYOTA HILUX Camioneta Todo el Proyecto Operación de Vía 

WGP986 CHEVROLET NPR Camión Doble troque Zona Sur Operación de Vía 

JSV021 DUSTER RENAULT Camioneta Todo el proyecto Operación de Vía 

CXY63F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY65F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY66F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY67F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY68F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY69F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY71F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY72F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY73F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY74F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona norte DITRA 

CXY75F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona sur DITRA 

CXY76F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona sur DITRA 

CXY77F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona sur DITRA 

CXY78F SUZUKI AT 650 Motocicleta Zona sur DITRA 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental De Bogotá SAS 

6.7 TRAFICO Y TPD MENSUAL POR UNIDADES FUNCIONALES 

En la siguiente tabla se presenta el tráfico total por categorías que pasaron por los peajes 
de patios, cabaña y sopo respectivamente en los sentidos de cobro, el peaje con mayor 
número de vehículos registrados en el mes de  enero de 2025 fue el peaje de Patios 
localizado en la UF3A, con un total de 152966 vehículos y un tráfico Promedio diario (TPD) 
incluidos los vehículos exentos de 4934 y el peaje de menor paso de vehículos sigue siendo 
el de Sopo localizado en la UF2A con 61552 incluido exentos y un tráfico promedio diario 
(TPD) de 1986. 

 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 99 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 99 de 624 

 

Tabla 32 Tráfico y TPD enero 2025 
TRAFICO Y TPD  ENERO 2025 

UF PEAJES CATEGORÍAS   

UF3A 

PATIOS I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 79948 5070 1201 1719 0 0 0 0 2 27100 7821 633 375 4426 5892 4631 138816 4478 

Exentos 721 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748   

Total 80669 5092 1206 1719 0 0 0 0 2 27100 7821 633 375 4426 5892 4631 139564 4502 

UF2 

CABAÑA I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 
TOTAL 

TPD 

Pagos 59911 3812 909 666 296 1168 0 2 2 1978 0 0 0 0 0 3445 72185 2329 

Exentos 637 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670   

Total 60548 3840 914 666 296 1168 0 2 2 1978 0 0 0 0 0 3445 72855 2350 

SOPO I II III IV V VI EA ER. EG IE IE2A IE2B IE3 IE4 2A 2 E 
TRAFICO 

TOTAL 
TPD 

Pagos 40893 3065 1109 2141 371 1151 0 16 5 7414 0 0 0 0 1107 491 57742 1863 

Exentos 552 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559   

Total 41445 3072 1109 2141 371 1151 0 16 5 7414 0 0 0 0 1107 491 58301 1881 

TOTALES POR 

CATEGORÍA 
182662 12004 3229 4526 667 2319 0 18 9 36492 7821 633 375 4426 6999 8567 270720 8733 

Fuente: Elaboración propia 

6.8 ASPECTOS OPERATIVOS 

Son aquellos servicios con los que cuenta la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá para servicio de los usuarios en cada una de las 5 Unidades Funcionales del 
proyecto, estos servicios no tienen ningún costo para los usuarios. 

Atención y Servicios prestados a los Usuarios  

En la siguiente tabla se muestran, los principales servicios prestados por la Concesionaria 
durante enero de 2025. 

Tabla 33 Servicios prestados durante enero de 2025 
UF Ambulancia Carro taller Grúa Plataforma Grúa Gancho Inspector Vial Total general 

UF1 27 35 51 3 19 135 

UF2 12 34 51 3 16 116 

UF3A 9 12 14 3 9 47 

UF3B 8 46 35 6 0 95 

UF4 0 3 13 0 0 16 

UF5 0 4 8 1 0 13 

Total general 56 134 172 16 44 422 
Fuente: elaboración propia con Datos suministrados por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS. 

Para el mes de enero de 2025 las unidades funcionales 1, 2 ,3 siguen registrando el mayor 
número de servicios prestados, mientras que las unidades funcionales 4 y 5 registran el 
menor número de servicios. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los servicios prestados a los usuarios 
desde noviembre de 2022 hasta enero de 2025.  
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Tabla 34 Resumen prestación de servicios al usuario desde noviembre 2022 a enero de 2025 

MES 
SERVICIOS DE 
AMBULANCIA 

SERVICIOS 

DE CAMA 
BAJA 

SERVICIOS 

DE CARRO 
TALLER 

SERVICIOS 
DE GRÚA 

ATENCIÓN 

INSPECTOR 
VIAL 

TOTAL, 
SERVICIOS 

nov-22 40 0 17 151 94 302 

dic-22 11 0 25 175 91 302 

ene-23 25 0 68 145 97 335 

feb-23 11 0 25 194 107 337 

mar-23 22 0 26 179 94 321 

abr-23 29 0 6 24 18 77 

may-23 15 0 18 80 96 209 

jun-23 19 0 2 12 19 52 

jul-23 22 0 1 14 17 54 

ago-23 15 0 0 10 14 39 

sep-23 27 0 24 195 94 340 

oct-23 77 0 31 217 236 561 

nov-23 43 0 32 174 131 380 

dic-23 44 0 31 176 117 368 

ene-24 18 0 27 141 93 279 

feb-24 40 0 28 169 131 221 

mar-24 61 0 116 178 50 405 

abr-24 41 0 100 166 57 364 

may-24 49 0 132 191 51 423 

jun-24 48 0 135 193 55 431 

jul-24 33 0 91 160 46 330 

ago-24 65 1 119 200 46 431 

sep-24 67 0 137 188 57 467 

oct-24 57 0 150 211 48 466 

nov-24 39 0 121 196 59 415 

dic-24 49 0 145 204 49 447 

ene-25 56 0 134 188 44 422 

Totales 1023 1 1741 4131 2011 8907 
Fuente Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

6.9 ANÁLISIS DE EVENTOS.  

En este numeral se presenta el resumen de datos de los eventos (incidentes/accidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto en el presente periodo 
discriminados por localización y gravedad de estos; esta información está relacionada con 
el cumplimiento de los indicadores O4 y O5, de acuerdo con lo contenido en el Apéndice 
Técnico No 2 del Contrato de Concesión. 

6.9.1 INCIDENTES 

Incidente: Es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se 
presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena en un daño a 
las personas, y puede incluir daños materiales a equipos o instalaciones. Este hecho da 
como resultado una condición de inseguridad vial y/o podría desencadenar un accidente. 

A continuación, se presenta una discriminación general de la tipología de incidentes que se 
presentaron en enero de 2025, es importante indicar que se clasifican como incidentes, los 
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vehículos varados y que han tenido asistencia de la Sociedad Concesionaria Perimetral 
Oriental de Bogotá SAS, también se han realizado actividades de simulacros realizados de 
forma interna, para el seguimiento del desempeño del personal y se clasifican como otros, 
los incidentes tipo choques leves, salida de vía, volcamiento, obstrucciones y atropellos sin 
consecuencias graves de los actores participantes.  

En el presente periodo enero de 2025, se presentaron 209 incidentes de los cuales 190 son 
vehículos varados y 19 pertenecen a otro tipo de incidentes. 

En la siguiente tabla se relacionan los incidentes presentados en enero del 2025. 

Tabla 35 Incidentes en el mes de enero de 2025 

INCIDENTE 
UNIDAD FUNCIONAL 

UF1 UF2 UF3A UF3B UF4 UF5 Total general 

CAÍDA DE OCUPANTE 1 0 0 0 0 0 1 

CHOQUE CON VEHÍCULO 4 2 0 0 0 0 6 

OBSTRUCCIÓN VÍA: OTRO 0 0 1 0 0 0 1 

OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA ÁRBOL/POSTE 1 0 0 1 1 0 3 

SALIDA DE VÍA 2 1 0 3 0 0 6 

SALIDA DE VÍA CON VOLCAMIENTO 1 0 0 1 0 0 2 

VARADO 45 61 18 44 12 10 190 

Total general 54 64 19 49 13 10 209 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

La concentración de incidentes se mantiene en la zona norte (UF1, UF2 y 3A), donde se 
presentó el 66%, en la zona sur (UF3B, UF4 y UF5) se presentó el 34%; lo anterior obedece 
a que municipios como la Calera y Sop· son denominados ñmunicipios dormitorioò y por lo 
tanto el flujo de vehículos desde y hacia Bogotá es muy alto, dado lo anterior la Sociedad 
Perimetral Oriental de Bogotá SAS y DITRA planifican actividades preventivas para bajar 
las cifras de accidentalidad. 

6.9.2 ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD 

Accidente: Es un acontecimiento no deseado ni planeado, que trae como consecuencia un 
daño a las personas (lesión, invalidez o muerte).  

En este capítulo se presenta el resumen de datos de los eventos (accidentes/incidentes) 
atendidos en las cinco (05) Unidades Funcionales del Proyecto, en el presente periodo, 
discriminados por localización y gravedad de estos  
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A continuación, se presenta el consolidado de eventos de enero de 2024 vs enero de 2025, 
discriminados por unidad funcional y en Accidente/Incidente, así como la severidad de las 
lesiones ocasionadas, análisis que se realiza sobre la información mes calendario. 

Tabla 36 Estadísticas de víctimas por accidentalidad por UF enero 2024 vs enero 2025 

UNIDAD FUNCIONAL 
Ene-24 Ene-2025 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 11 5 9 3 0 1 29 13 9 7 4 0 0 33 

Incidentes 28 61 32 32 21 8 182 54 64 19 49 13 10 209 

Heridos Leves 14 6 8 3 0 1 32 18 10 7 4 0 0 39 

Heridos Graves 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 

Muertos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

Incremento de accidentalidad 13,79% 

Incremento de incidentes 14,84% 

Incremento de heridos leves 21,88% 

incremento de heridos graves -33,33% 

incremento de víctimas fatales -100,00% 

Con base en la tabla anterior, en enero de 2025 se presentaron 33 accidentes, comparado 
con los accidentes presentados en enero del año anterior esta cifra aumento; en esta misma 
línea, comparando enero de 2024 y enero de 2025 se generó una disminución del 13.79%. 

También se puede observar que respecto a los incidentes, la cantidad aumento en un 
14.84%, en cuanto a heridos leves hubo un aumento de 21.88% y con respecto a los heridos 
graves, la cantidad se disminuyó en un 33.33%. Por otra parte, en el presente periodo se 
presentaron 0 víctimas fatales, presentando una disminución de 100% con respecto a enero 
de 2024. 

A continuación, se presentan las estadísticas por unidad funcional de eventos presentados 
en diciembre de 2024 vs enero de 2025. 

Tabla 37 estadísticas de víctimas de accidentalidad por UF noviembre 2024 vs enero 2025 

UNIDAD FUNCIONAL 
dic-24 ene-25 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Accidentes 9 4 2 4 0 1 20 13 9 7 4 0 0 33 

Incidentes 47 78 50 31 22 13 241 54 64 19 49 13 10 209 

Heridos Leves 10 5 2 5 0 1 23 18 10 7 4 0 0 39 

Heridos Graves 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 
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UNIDAD FUNCIONAL 
dic-24 ene-25 

1 2 3A 3B 4 5 Total 1 2 3A 3B 4 5 Total 

Muertos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá 

SAS 

incremento de accidentalidad 65,00% 

incremento de incidentes -13,28% 

Incremento de heridos leves 69,57% 

Incremento de heridos graves -33,33% 

incremento de víctimas fatales -100,00% 

De acuerdo con la tabla anterior, en enero de 2025 se presentaron 33 accidentes, 
comparado con los que se presentaron en diciembre 2024, se registró un aumento de 
65.00% 

También se puede observar que respecto a los incidentes, la cantidad disminuyo 13.28%, 
en cuanto a heridos leves se presentó un aumento de 69.57% y con respecto a los heridos 
graves se presenta un aumento del 33.33%, Por otra parte, en el presente periodo se 
presentó 0 víctimas fatales, comparado con diciembre de 2024 donde se presentaron 1 
víctima fatal, esta cifra disminuyo en un 100%.  

En la siguiente tabla se reporta la estadística del número de eventos tipo accidente, heridos 
y fallecidos, presentados en las vías del proyecto (en las cinco (5) unidades funcionales), 
presentados desde el inicio del proyecto hasta enero de 2025 (120 meses). 

Tabla 38 Victimas desde el inicio del proyecto enero de 2015 a enero de 2025 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN 

EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

EN 

EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

EN 

EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

1 13 912 7,60 20 1065 8,88 0 30 0,25 

2 9 851 7,09 10 819 6,83 0 15 0,13 

3A 7 953 7,94 7 903 7,53 0 13 0,11 

3B 4 485 4,04 4 535 4,46 0 5 0,04 

4 0 50 0,42 0 48 0,40 0 0 0,00 

5 0 119 0,99 0 101 0,84 0 2 0,02 

TOTAL 33 3370 28,08 41 3471 28,93 0 65 0,54 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 
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Figura  2 Accidentalidad acumulada en el proyecto 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 

de Bogotá SAS 
 

A continuación, se presenta en la siguiente tabla la clasificación de la severidad de las 
víctimas en el corredor concesionado por unidad funcional y víctimas por kilómetro. 
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Tabla 39 Discriminación de víctimas por UF enero 2025 

UF 1 2 3A 3B 4 5 

% 

Total 

Longitud 
38,42 24,09 9,94 22,62 38,2 27,38 160,65 

24% 15% 6% 14% 24% 17% 100% 

Heridos leves 18 10 7 4 0 0 95% 39 

Heridos graves 2 0 0 0 0 0 5% 2 

Muertos 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Total víctimas 20 10 7 4 0 0 100% 41 

% Total victimas 
49% 24% 17% 10% 0% 0% 

  
100% 

90% 10% 

Victimas / Km 0,52 0,42 0,70 0,18 0,00 0,00 0,26 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

De la tabla anterior, se evidencia que el 95% de las víctimas totales corresponde a heridos 
leves, el 5% corresponde a heridos graves y el 0% a muertos, no obstante, nuevamente se 
presenta una mayor concentración en la zona norte, con el 90% de las víctimas. Así las 
cosas, el análisis para estas Unidades Funcionales es el siguiente: 

ü Unidad Funcional 1, corresponde al 24% de la longitud actual y cuenta con el 49% 

de las víctimas con una tasa de 0,52 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad Funcional 2, corresponde al 15% de la longitud actual y cuenta con el 24% 

de las víctimas con una tasa de 0,42 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad Funcional 3A, corresponde al 6% de la longitud actual y cuenta con el 17% 

de las víctimas con una tasa de 0.70 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad funcional 3B, corresponde al 14% de la longitud actual y cuenta con el 10% 

de las víctimas con una tasa de 0,18 víctimas por kilómetro. 

ü Unidad Funcional 4, corresponde al 24% de la longitud actual y cuenta con el 0.0% 

de las víctimas con una tasa de 0,00 víctimas por Kilómetro. 

ü Unidad Funcional 5, corresponde al 17% de la longitud actual y cuenta con el 4.0% 

de las víctimas con una tasa de 0,04 víctimas por Kilómetro. 

Tabla 40 Consolidado de eventos hasta diciembre de 2024 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  
MENSUAL 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  
MENSUAL 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  
MENSUAL 

1 9 899 7,55 5 1045 8,78 1 30 0,25 

2 4 842 7,08 7 809 6,80 0 15 0,13 

3A 2 946 7,95 3 896 7,53 0 13 0,11 

3B 4 481 4,04 2 531 4,46 0 5 0,04 

4 0 50 0,42 0 48 0,40 0 0 0,00 
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UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

EN 
EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

5 1 119 1,00 0 101 0,85 0 2 0,02 

TOTAL 20 3337 28,04 17 3430 28,82 1 65 0,55 

 
Vs. 

Tabla 41 Consolidado de eventos hasta enero de 2025 

UF 

ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS 

EN 

EL 

MES 

ACUMULADO 
PROMEDIO  

MENSUAL 

EN EL 

MES 

EN EL 

MES 
ACUMULADO 

PROMEDIO  

MENSUAL 
ACUMULADO 

EN EL 

MES 

1 13 912 7,60 20 1065 8,88 0 30 0,25 

2 9 851 7,09 10 819 6,83 0 15 0,13 

3A 7 953 7,94 7 903 7,53 0 13 0,11 

3B 4 485 4,04 4 535 4,46 0 5 0,04 

4 0 50 0,42 0 48 0,40 0 0 0,00 

5 0 119 0,99 0 101 0,84 0 2 0,02 

TOTAL 33 3370 28,08 41 3471 28,93 0 65 0,54 

Fuente: Elaboración propia Datos suministrados por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

Como se observa en las tablas anteriores, el promedio mensual de accidentes aumento, ya 
que paso de 28.04 a 28.08 accidentes promedio mensual; por otro lado el promedio 
mensual de heridos aumento ya que paso de 28.82 a 28.93 heridos promedio mensual; el 
promedio de muertos mensuales disminuyo con respecto al mes anterior paso de 0,55 a 
0,54 muertos promedio mensual. 

Teniendo en cuenta que, en cada accidente se puede generar más de una víctima, en la 
siguiente tabla, se presenta la cantidad de accidentes que generaron cada tipo de víctima. 
Para enero de 2025, se presentó un total de 41 víctimas como consecuencia de 33 
accidentes, eso sucede debido a que en algunos eventos se presentaron varias víctimas 
de diferentes tipologías. 

Tabla 42 Cantidad de accidentes que generan cada tipología de victima 

 Tipo de Victima No de victimas 
Cantidad de eventos donde 

se presentaron 

Herido Leve 39 32 

Herido grave 2 1 

Muerto 0 0 

Total eventos 41 33 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental 
de Bogotá SAS 

A continuación, se presenta el análisis de la tipología de los vehículos que se han visto 
involucrados en las diferentes clases de accidente. Es importante aclarar que, en un solo 
accidente, se puede ver involucrado más de un vehículo. 
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Tabla 43 Análisis cruzado Tipo de accidente ocurrido vs tipo de vehículo involucrado 

tipo de accidente Caída de 

ocupante 

Choque 
con 

vehículo 

Choque 
con 

objeto 

fijo 

Choque 
con 

semoviente 

Salida 

de vía 
Volcamiento Total 

        

% 

tipo de vehículo 

Motocicleta 4 17 1 1 6 0 29 53% 

Automóvil 0 5 0 0 1 0 6 11% 

Campero 0 4 0 0 0 0 4 7% 

Camión 0 1 0 0 0 0 1 2% 

Camioneta 0 3 0 0 0 3 6 11% 

Bicicleta 6 2 0 0 0 0 8 15% 

Bus 0 1 0 0 0 0 1 2% 

Total 10 33 1 1 7 3 55 100% 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por La Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS . 

Como se evidencia, los vehículos con mayor accidentalidad son las motocicletas con un 
53%, mientras que la bicicleta presenta el segundo porcentaje más alto con un 15%. 

6.9.3 ANÁLISIS DE HIPÓTESIS DE CAUSA 

Con el fin de poder identificar las causales más frecuentes de accidentes en el corredor 
concesionado, se realizó un análisis cruzado del tipo de accidente con las hipótesis de 
causa. Estas hipótesis son brindadas por la Policía Nacional en la atención de eventos en 
el marco del convenio de cooperación con el Concesionario. Dichas hipótesis se agruparon 
teniendo en cuenta la discriminación del Manual de infracciones de tránsito de la Policía 
Nacional y el Manual de diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito ï 
IPAT-. Esta discriminación realiza teniendo en cuenta los factores de impacto en la 
accidentalidad: 

El factor humano Agrupa todas las hipótesis que son directamente derivadas de los 
comportamientos de los usuarios de la vía. Agrupa las hipótesis de ciclistas, motociclistas, 
del conductor en general, del peatón y de los pasajeros y acompañantes. 

Vehículos: Correspondiente al estado técnico-mecánico de los vehículos implicados en el 
evento. 

La vía: Este factor se clasifica según la condición de la vía, correspondiente al estado de la 
infraestructura al momento del evento y obstrucción de esta, por objetos externos que no 
son parte de la infraestructura misma, incluye los semovientes. 
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Tabla 44 Análisis hipótesis causa 

Hipótesis 
Factor Humano Factor Vía Factor Vehículo Total 

Tipo 

Caída de ocupante 8 0 2 10 

Choque 16 0 0 16 

Salida de vía  6 0 0 6 

Volcamiento 1 0 0 1 

total 31 0 2 33 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

Realizando un cruce de información entre el tipo de accidente y la hipótesis- probable de la 
causa de este, el 94% de los accidentes son ocasionados por el factor humano y el 6% son 
ocasionados por factor vehículo, esto debido a maniobras inapropiadas por parte de los 
usuarios del corredor vial. 

En el caso del corredor vial de la Perimetral Oriental de Bogotá, en este periodo, no se 
presentaron accidentes ocasionados por el estado de la vía 

En la siguiente tabla se muestra la serie histórica de accidentes, heridos y muertos desde 
el inicio del proyecto (enero 2015) hasta enero de 2025. 

Tabla 45 Accidentalidad histórica 
Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

ene-15 18 16 2 

feb-15 16 10 0 

mar-15 28 18 0 

abr-15 30 19 2 

may-15 32 20 0 

jun-15 34 23 0 

jul-15 44 27 1 

ago-15 34 25 0 

sep-15 30 22 0 

oct-15 26 9 0 

nov-15 49 30 0 

dic-15 38 34 0 

ene-16 38 24 0 

feb-16 38 29 0 

mar-16 42 40 0 

abr-16 35 30 0 

may-16 27 28 0 

jun-16 26 19 0 

jul-16 29 26 0 

ago-16 43 39 0 

sep-16 40 24 0 

oct-16 54 42 1 

nov-16 50 50 2 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

dic-16 40 43 0 

ene-17 41 43 1 

feb-17 40 25 1 

mar-17 44 41 0 

abr-17 42 32 0 

may-17 47 33 1 

jun-17 53 51 0 

jul-17 49 44 0 

ago-17 60 29 2 

sep-17 59 44 0 

oct-17 30 39 0 

nov-17 24 31 1 

dic-17 29 35 0 

ene-18 25 33 0 

feb-18 27 29 2 

mar-18 36 47 0 

abr-18 30 34 1 

may-18 26 28 1 

jun-18 37 40 1 

jul-18 21 27 0 

ago-18 21 27 0 

sep-18 20 27 0 

oct-18 29 34 0 

nov-18 21 25 0 

dic-18 24 26 4 

ene-19 17 19 0 

feb-19 24 28 0 

mar-19 24 32 0 

abr-19 22 30 0 

may-19 17 21 0 

jun-19 27 30 0 

jul-19 13 16 0 

ago-19 27 32 0 

sep-19 27 30 1 

oct-19 17 24 0 

nov-19 20 23 0 

dic-19 18 19 0 

ene-20 24 28 0 

feb-20 24 27 0 

mar-20 16 19 0 

abr-20 7 9 0 

may-20 8 8 0 

jun-20 16 25 0 

jul-20 13 15 0 

ago-20 13 16 1 

sep-20 28 38 1 

oct-20 33 41 0 

nov-20 28 28 1 

dic-20 31 33 0 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 

ene-21 31 35 2 

feb-21 28 32 3 

mar-21 21 25 1 

abr-21 18 21 0 

may-21 22 31 2 

jun-21 19 21 1 

jul-21 17 25 0 

ago-21 27 35 1 

sep-21 21 24 0 

oct-21 17 19 0 

nov-21 29 38 0 

dic-21 21 22 1 

ene-22 21 24 1 

feb-22 30 40 0 

mar-22 25 28 0 

abr-22 25 32 4 

may-22 32 39 1 

jun-22 22 22 0 

jul-22 27 33 0 

ago-22 39 46 0 

sep-22 25 28 0 

oct-22 21 24 2 

nov-22 21 23 0 

dic-22 23 23 4 

ene-23 21 24 1 

feb-23 15 10 0 

mar-23 25 29 1 

abr-23 29 38 1 

may-23 18 21 0 

jun-23 21 26 0 

jul-23 22 23 0 

ago-23 15 15 2 

sep-23 34 43 1 

oct-23 25 32 2 

nov-23 26 27 1 

dic-23 26 27 1 

ene-24 29 35 1 

feb-24 20 21 0 

mar-24 30 41 0 

abr-24 22 32 0 

may-24 24 26 1 

jun-24 21 24 0 

Jul-24 20 24 0 

Ago-24 34 43 0 

sep-24 31 41 2 

oct-24 30 35 0 
nov-24 16 17 0 

dic-24 20 26 1 

ene-25 33 41 0 
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Periodo N° Accidentes Heridos Muertos 
Acumulado 3359 3473 65 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 

 

En las siguientes figuras se presentan gráficas con los datos suministrados por La Sociedad 
Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, realizando una relación entre la suma 
total acumulada mensual de accidentalidad vs víctimas 

Figura  3 Acumulado histórico de la accidentalidad 

 

Figura  4 Acumulado Trafico vs Muertos 
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Figura  5 Acumulado N° de accidentes vs Trafico 

 

Figura  6 Acumulado N° de heridos vs Trafico 

 
Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS  

6.9.4 ANÁLISIS DE TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES  

Para enero de 2025, se trabajó con base en los TCA establecidos para el cuarto trimestre 
de 2024, que generan los siguientes TCA. 

Tabla 46  Tramos de concentración de accidentes  

Unidad Funcional Ruta PR inicio PR fin 

 5009 Pr26+001 Pr27+000 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

0

10

20

30

40

50

60

70

T
ra

fi
c
o

N
Á

d
e
 a

c
c
id

e
n

te
s

Acumulado NÁde accidentes vs Trafico

N° Accidentes  trafico Total

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

0

10

20

30

40

50

60

T
ra

fi
c
o

H
e
ri

d
o

s

Acumulado NÁde heridos vs Trafico

Heridos  trafico Total



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 113 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 113 de 624 

 

Unidad Funcional Ruta PR inicio PR fin 

UF 1  0804 Pr08+001 Pr09+000 

0803 Pr15+001 Pr16+000 

0803 Pr16+001 Pr17+000 

UF 2 

5009 Pr17+001 Pr18+000 

5009 Pr19+001 Pr20+000 

5009 Pr20+001 Pr21+000 

50CN03 Pr02+001 Pr03+000 

50CN03 Pr08+001 Pr09+000 

UF 3A 
 

5009 Pr00+000 Pr01+000 

5009 Pr02+001 Pr03+000 

5009 Pr05+001 Pr06+000 

5009 Pr09+001 Pr10+000 

UF 5 4006A Pr25+001 Pr26+000 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada para Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá SAS 

6.9.5 VÍCTIMAS FATALES EN TCA 

para enero de 2025 se presentó cero (0) víctimas fatales en el corredor Concesionado. 

 
6.9.6 ACCIONES DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DE LA VÍA 

Dentro de las acciones dirigidas a los usuarios de la vía se realizaron: capacitaciones al 
personal de la Concesión, operativos de sensibilización, regulación y control y campañas 
de prevención dirigidas a la comunidad a escuelas y empresas del área de influencia del 
corredor; así mismo, se programan mesas de trabajo y reuniones de seguimiento, 
orientadas a revisar el comportamiento mensual de la accidentalidad del corredor, con el fin 
de implementar las medidas necesarias para mejorar los parámetros de seguridad vial y 
garantizar los niveles de servicio y movilidad de los corredores viales. 

6.9.6.1 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA CONCESIÓN 

Durante el mes de enero, se continuó con la programación de capacitaciones de forma 
virtual y presencial. No obstante, el personal tiene acceso al servidor, a todos los 
procedimientos relacionados con la operación, los cuales consultan de forma periódica 
como auto capacitación y para mantenerse actualizados; las capacitaciones presenciales 
se realizaron conservando todas las medidas de bioseguridad. A continuación, se 
relacionan las capacitaciones al personal de la empresa en el período:     
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¶ Buenas prácticas de conducción: 17 de enero de 2025. Se realizó capacitación en 

Seguridad Vial a los Trabajadores del Concesionario de la Base Sur, donde se 

beneficiaron once (11) trabajadores. Dicha actividad, tuvo la articulación de Dirección 

de Tránsito y Transporte ï DITRA, quien informo a los asistentes sobre algunas de las 

infracciones más comunes y la importancia de acatar las normas de tránsito. 

Adicionalmente se profundiza en información clave sobre las señales de tránsito, 

buenas prácticas de manejo y la importancia de realizar actividades preoperacionales a 

los vehículos antes de iniciar sus recorridos. 

  

 

¶ Capacitación operación grúa: 20 de enero de 2025, la cual se realizó de forma 

presencial por la empresa Colmena se trataron temas como: 

V Seguridad en la operación de grúas 

V Conocimiento técnico de la grúa 

V Procedimientos de operación 

V Mantenimiento básico de la grúa 

V Legislación y responsabilidades del operador  
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¶ Capacitación Manejo de la ansiedad: 30 de enero de 2025, la cual se realizó de forma 

presencial por la empresa Colmena ARL se trataron temas como: 

V Entendiendo la ansiedad 

V Técnica de relajación y manejo del estrés 

V Herramienta cognitivo-conductuales 

V Estilo de vida y autocuidado 

V Estrategias de afrontamiento y prevención de recaídas   

 

  
 

¶ Induccion SGSV-PESV: 27 de enero de 2025, la cual se realizó de manera presencial y 

se trataron temas como: 

V Seguridad vial 

V Que es el sistema de Gestión de seguridad vial (SGSV) 

V Que es el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

V Pilares  
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6.9.6.2 LÍNEA DE TRABAJO ESCUELAS 

El Concesionario realiza las capacitaciones con base en la metodología establecida en 
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad Vial que establece el desarrollo de la capacitación 
en cuatro momentos: 

Momento 1: Actividades para compartir experiencias, ideas y conocimientos en torno al 
tema a desarrollar en la sesión. Esta actividad se realizó por medio de una lluvia de ideas 
con los estudiantes para medir las conductas de entrada. 

Momento 2: Desarrollo de contenidos, para contrastar lo conocido con lo nuevo por 
aprender, incluye presentación de videos. Para este caso, se trabajaron temas relacionados 
con los cinco actores viales, la señalización y el tránsito seguro de peatones y ciclistas, 
según el grado al cual fuese dirigida la actividad. 

Momento 3: Actividades orientadas a la aplicación del aprendizaje, con el fin de fortalecer 
las habilidades aprendidas. Correspondiente a una actividad lúdica con los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Momento 4: Actividades para evaluar los aprendizajes, identificando lo logrado y 
reforzando aquello en que se tiene mayor dificultad. 
Para el periodo del presente informe, no se realizaron sesiones dirigidas a la población 
estudiantil teniendo en cuenta que para este periodo los estudiantes se encuentran en 
vacaciones, sin embargo, se realizaron campañas con los trabajadores de frente de obra 
en las cinco (05) unidades funcionales a cargo de la POB, herramientas sobre las señales 
de tránsito y la importancia de conocer y entender su tipología y significado.  

6.9.6.3 LÍNEA DE TRABAJO COMUNIDADES 

A. Campañas de Prevención siniestralidad vial  

Durante todo enero de 2025, en conjunto con la Policía Nacional, se realizaron 10 
campañas de prevención de la siniestralidad vial dirigida a motociclistas y acompañantes, 
ciclistas, conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, conductores, pasajeros 
y peatones en la que se trataron los siguientes temas: 

¶ Uso adecuado del casco de protección Res 1080 del 2019 

¶ Ley 1696 del año 2013 

¶ Ley 769 del 2002 

¶ Respeto por las normas y señales de tránsito 

¶ No adelantar por la berma, cuneta, anden o donde la señalización lo indique  

¶ No realizar maniobras peligrosas ni exceder los límites de velocidad 

¶ Señales manuales de ciclistas 

¶ Uso del cinturón de seguridad 

¶ Sistemas de retención infantil  
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¶ Conductas correctas para viajar  

¶ Estado mecánico de motocicletas 

¶ Implicaciones de la conducción 

¶ Accidentes de Tránsito  

¶ Señales de Tránsito 

¶ Revisión del estado mecánico del vehículo  

¶ Revisión documental 

¶ Constitución política Art 6, 90, 95 

¶ Recomendaciones de una adecuada conducción. 

¶ Recomendaciones para cruzar la vía 

¶ Factores de riesgo en la vía como peatón 

¶ Infracciones de tránsito a los diferentes actores viales  

¶ Buenas prácticas de conducción 

¶ Pasos seguros para peatones 

¶ Uso de puentes peatonales 

  

Peaje La Cabaña UF 2, 08 de enero  
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Municipio de La Calera, 09 de enero 

  

Peaje Los Patios UF 3A, 04 de enero 

  

Planta Wiesner UF 3A, 10 de enero 
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Zona Urbana de La Calera, 06 de enero 

  

Acceso a Cemex PR07+050 UF 3A, 23 de enero 

  

Peaje Los Patios UF 3A, 11 de enero 
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Parque Choachí UF3B, 21 de enero Parque Sesquilé, 23 de enero 

 

Parque principal municipio de Ubaque, 22 de enero 

 

B. Puntos Seguros 

Con el fin de promover la seguridad vial y la protección de los conductores de todo tipo de 
veh²culo (motorizado y no motorizado), durante enero continuamos implementando ñPuntos 
Segurosò en varios sectores del Corredor Concesionado, los cuales han sido establecidos 
con base en los sectores de mayor accidentalidad; los cuales se basan en la metodología 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  

En los Puntos seguros, se brinda servicio de hidratación, pausas activas y asistencia 
médica básica por medio de las ambulancias del Concesionario. Así mismo, la Policía 
Nacional realiza inspección de las condiciones del vehículo y brinda información sobre los 
aspectos preoperacionales para tener en cuenta antes de iniciar cualquier desplazamiento, 
así como los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo y la vía. Adicionalmente, 
se recuerda a los usuarios los servicios prestados por el Concesionario, el uso de los Postes 
S.O.S y el #POB, así como de la presencia de la Policía de Carreteras. 
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En esta ocasión, se atendieron biciusuarios, motociclistas y conductores de vehículos de 
carga y de pasajeros, en las siguientes ubicaciones: 

Unidad Funcional 1 
¶ Área de Servicio Guasca, Ruta 5009 

¶ Bahía 4 Esquinas PR32+800 Ruta 5009  

¶ Bascula Guatavita PR6+800, Ruta 0804  

 

Unidad Funcional 2 ¶ Peaje Sopó PR2+000, Ruta 50CN03  

¶ Recta Kubik PR7+000 Ruta 50CN03 

¶ Altos de las arepas PR13+500 Ruta 5009  

¶ CCO La Calera PR17+800, Ruta 5009 área  

¶ Peaje la Cabaña PR21+650, Ruta 5009  

 

Unidad Funcional 3 
¶ Peaje los Patios PR0+010, Ruta 5009  

¶ Embalse Wiesner PR6+500, Ruta 5009  

¶ Colombia 86 

¶ Sector La Virgen 

¶ Sector Gacha 

  

Área de servicio CCO 
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Peaje Los Patios Peaje La Cabaña 

6.9.6.4 LÍNEA DE TRABAJO INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

Con el fin de promover comportamientos seguros de usuarios del corredor, el Concesionario 
trabaja en fortalecer la capacidad institucional para aplicar el control y coordinar acciones, 
reconociendo el rol de las empresas como fundamento en la construcción de una sociedad 
con seguridad vial. El 13 de enero, se realizó capacitación dirigida a conductores del servicio 
especial de la empresa Raptor, enfocado en la Ley 769 Código Nacional de Tránsito.   

  

Capacitación de comportamiento humano y Ley 769, conductores del servicio especial. 

6.10 CONVENIO DITRA. 

Convenio de cooperación 64 ï 9 ï 30006 ï 21 suscrito entre el Concesionario Perimetral 

Oriental de Bogotá S.A.S y la Policía Nacional de Colombia el 5 de abril del 2021. 

Acta suscrita el 08 de septiembre de 2014 entre el CONCESIONARIO y la Agencia Nacional 

de Infraestructura ANI el contrato de concesión bajo el esquema del APP 002 de 2014. 
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El día 08 de marzo de 2021 se suscribió, entre la ANI y CONCESIONARIO PERIMETRAL 

ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S el otro sí N° 09 al contrato de concesión bajo el esquema 

de APP 002 de 2014, por medio del cual se viabilizó la revisión de los bienes y recursos a 

entregar a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA en virtud de lo previsto en el CONVENIO 

DE COOPERACIÓN, los valores de este convenio durante los años en que ha estado 

vigente se presentan a continuación: 

Tabla 47 valores de convenio 64 ï 9 ï 30006 ï 21   

Año  
Valor en pesos ï 

COP 

2021 $ 1.550.000.000 

2022 $ 1.550.000.000 

2023 $ 2.100.000.000 
Fuente Oficio D-574-2024 Concesionario Perimetral Oriental De Bogotá S.A.S 

6.10.1 ÁREAS DE PREVENCIÓN 

Con el fin de reducir la accidentalidad y garantizar la normal movilización sobre el corredor, 
la Policía Nacional instaló áreas de prevención en el Corredor, en las cuales se realizaron 
controles para verificación de documentos, estado general de ocupantes, revisión técnico-
mecánica, equipo de carretera, llantas, etc. Estas áreas se ubican en sitios estratégicos del 
corredor para contribuir a mejorar la movilidad y así mitigar la accidentalidad que se pueda 
presentar. A continuación, se presenta la ubicación de las áreas seguras para el mes de 
enero:  

Unidad Funcional 1 
¶ Bahía de 4 esquinas. Pr 33+000 Ruta 5009 

¶ Área de servicio. Pr 24+200 Ruta 5009 

¶ Curvas del machetero. Pr 08+250 Ruta 0804  

¶ Bascula de Guatavita. Pr 07+000 Ruta 0804 

 

Unidad Funcional 2 
¶ Alto de las arepas. Pr13+900 Ruta 5009  

¶ Peaje Sopó. Pr2+000 Ruta 50CN03  

¶ Peaje la Cabaña. Pr21+500 Ruta 5009  

 

Unidad Funcional 3 
¶ Peaje los Patios. Pr0+050 Ruta 5009,  

¶ Planta Wiesner. Pr6+100 Ruta 5009 

¶ Colombia 86. Pr0+000 Ruta 4006 A 
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Base Sur Peaje Los Patios 

6.10.2 OPERATIVOS DE CONTROL 

En el marco del Convenio de Cooperación 64-9-30006-21, suscrito entre La Concesión 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y la Policía Nacional de Colombia, durante el mes de 
enero, el personal de DITRA asignado al Convenio realizó un total de 65 operativos de 
control según se discriminan a continuación: 

¶ Control Velocidad 1 

¶ Control Embriaguez 3 

¶ Control Motociclistas 19 

¶ Control Ciclistas 12 

¶ Control Servicio Público 15 

¶ Control Técnico mecánica 15 

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico de algunos de los controles realizados. 
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Control de embriaguez 

  

Control de motociclistas 

  

Control servicio público y transporte de carga 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 126 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 126 de 624 

 

  

Control técnico mecánica 

  

Control de Ciclistas 

  

Control de Velocidad 
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Control Espacio Público 

  

Control de adelantamiento en sitios prohibidos 

Como resultado de los operativos de control, se generó un total de 460 comparendos, 
clasificados de la siguiente forma:  

¶ Comparendos a Motociclistas: 
332 Que representan el 72.2% de los comparendos 

¶ Comparendos a otros actores: 
128 Que representan el 27.8% de los comparendos 

 

A continuación, se presenta el resumen de los comparendos generados. 
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Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

B-01 
*Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de 
conducción. 

2 0% 1 0% 

B-02 
*Conducir un vehículo con la licencia de conducción 
vencida. 

21 5% 16 5% 

B-03 
*Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por 
autoridad de tránsito. 

2 0% 1 0% 

B-08 No pagar el peaje en los sitios establecidos. 1 0% 1 0% 

C-03 
Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, 
salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de 
un accidente de tránsito. 

1 0% 0 0% 

C-06 
No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los 
ocupantes del vehículo. 

1 0% 1 0% 

C-11 
No portar el equipo de prevención y seguridad 
establecido en este Código o en la reglamentación 
correspondiente. 

1 0% 0 0% 

C-14 
*Transitar por sitios restringidos o en horas 
prohibidas por la autoridad competente.  

14 3% 2 1% 

C-15 
Conducir un vehículo particular o de servicio público, 
excediendo la capacidad autorizada en la licencia de 
tránsito o tarjeta de operación. 

3 1% 1 0% 

C-23 
Impartir en vías públicas al público enseñanza 
práctica para conducir, sin estar autorizado para ello. 

1 0% 1 0% 

C-24 
Conducir motocicleta sin observar las normas 
establecidas en el presente Código. 

45 10% 39 12% 

C-25 
Transitar cuando hubiere más de un carril, por el 
carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca 
el tránsito de los demás vehículos. 

1 0% 0 0% 

C-31 
No acatar las señales o requerimientos impartidos 
por los agentes de tránsito. 

8 2% 3 1% 

C-34 
Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o 
acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin atender 
el procedimiento señalado en este Código. 

1 0% 1 0% 

C-35 
*No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo 
legal establecido o cuando el vehículo no se 

216 47% 181 55% 
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Código Infracción 
Total Motociclistas 

Cantidad % Cantidad % 

encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aun 
cuando porte los certificados correspondientes.  

C-37 
Transportar pasajeros en el platón de una camioneta 
picó o en la plataforma de un vehículo de carga, 
trátese de furgón o plataforma de estacas. 

3 1% 0 0% 

D-01 
Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de 
conducción correspondiente. 

54 12% 37 11% 

D-02 *Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.  33 7% 20 6% 

D-03 
Transitar en sentido contrario al estipulado para la 
vía, calzada o carril.  

1 0% 1 0% 

D-05 

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías 
peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de 
canalización, zonas verdes o vías especiales para 
vehículos no motorizados.  

1 0% 1 0% 

D-06 

Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, 
curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al 
aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique. 

23 5% 18 5% 

D-07 
Conducir realizando maniobras altamente peligrosas 
e irresponsables que pongan en peligro a las 
personas o las cosas. 

2 0% 2 1% 

D-13 
En caso de transportar carga con peso superior al 
autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso 
deberá ser transbordado. 

20 4% 1 0% 

F 
*Conducir en estado de embriaguez, o bajo los 
efectos de sustancias alucinógenas 

1 0% 1 0% 

H-02 El conductor que no porte la licencia de tránsito 4 1% 3 1% 

TOTAL 460 

Tabla 48. Comparendosï enero 2025. 

Del análisis de la Tabla 48 observamos las siguientes causales de imposición de 

comparendos. 
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Concepto Cantidad % General 

Conductas no apropiadas 36 7.8% 

Embriaguez 1 0.2% 

Estacionar en sitios prohibidos 0 0.0% 

Exceso de velocidad 0 0.0% 

Licencia de Conducción 77 16.7% 

Licencia de tránsito 4 0.9% 

Normas, leyes o señalización 90 19.6% 

Peaje 1 0.2% 

Placas 2 0.4% 

Porte de documentos o seguros de ley 33 7.2% 

Revisión Técnico-mecánica 216 47.0% 

Exceso de peso, dimensiones o carga 0 0.0% 

Total 460 100.0% 

Gráfica 1. Tipificación de infracciones, enero 2025. 
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Como se puede observar, el 47% de las infracciones obedecen a revisión tecno-mecánica, 
poniendo en riesgo no solo su propia seguridad, sino también la de los demás usuarios de 
la vía, por otra parte, el principal factor generador de sanciones se debe a adelantar a otro 
vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados, lo cual es otro 
factor atribuible al componente humano.  

6.10.3 OPERATIVOS DE SENSIBILIZACIÓN EN VÍA  

En el periodo del informe, DITRA realizó setenta y nueve (79) operativos de sensibilización 
en vía, con un total de 2484 personas sensibilizadas; Estos operativos fueron dirigidos a 
ciclistas, motociclistas, conductores de servicio público, carga, vehículo particular, 
pasajeros y peatones. 

El objetivo de estos operativos es sensibilizar a estos actores viales frente a los riesgos 
inherentes al tránsito por un corredor vial, en especial frente a su vulnerabilidad frente a 
otros actores, los cuidados a tener frente al entorno y los factores climáticos y a la velocidad 
y el consumo de alcohol; estas charlas toman entre 15-20 minutos. 

Tabla 49. Operativos de sensibilización en vía. Enero 2025. 

No. Dirigido a 
Cantidad de 
operativos 

# Personas sensibilizadas 

1 Servicio de carga 2 40 

2 Ciclistas 16 551 

3 Conductor de servicio particular 5 141 

4 Conductor de servicio público 17 491 

5 Motociclista 19 619 

6 Pasajeros 12 482 

7 Peatones 8 160 

6.10.4 OPERATIVOS DE REGULACIÓN 

En el periodo del informe, DITRA realizó setenta y cuatro (74) operativos de regulación de 
tráfico, según se indica en la siguiente tabla, con el fin de mejorar las condiciones de fluidez 
del tráfico que circula por el corredor, en ocasión a puntos de atracción de usuarios y puntos 
de alto tránsito vehicular, tales como restaurantes concurridos y estaciones de peaje, en los 
cuales se han evidenciado inconvenientes de congestión a lo largo del Corredor 
concesionado. 
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Tabla 50. Operativos de regulación de tráfico ï enero 2025. 

No. Ruta PR Lugar de referencia Cantidad de 
operativos 

1 5009 06+300 Planta Wiesner 14 

2 4006A. 18+600 Gacha 6 

3 5009 18+000 Granja Naranja 4 

4 5009 17+500 Márquez 4 

5 5009 00+050 Peaje Los Patios 16 

6 5009 21+500 Peaje Cabaña 15 

7 5009 02+990 Tilatá 9 

8 50CN03 05+900 Casa Loca 4 

9 4006A 00+000 Colombia 86 2 

6.11 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

Para el mes de enero se realizó el comité de seguridad vial, el día 24 de enero de 2025, en 
el municipio de Sesquilé donde se abordaron los siguientes temas: 

V Estadísticas  

V Operativos y puestos de control 

V Estrategia de seguridad vial 

  
Comité llevado a cabo en el Municipio de La Calera. 
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6.12 MEDICIÓN DE INDICADORES DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO 
 
6.12.1 Informe de Indicadores ENERO de 2025  

De conformidad con lo establecido en la ley 1508 y en el Decreto 1467de 2012, el 
Concesionario deberá cumplir con los Estándares de Calidad y los Niveles de Servicio que 
se definan en el Contrato de Concesión, para lo cual, el Apéndice técnico 4, Incorpora los 
Indicadores que permiten medir de manera específica, oportuna, pertinente y viable, las 
condiciones de Disponibilidad, Seguridad y Calidad de la infraestructura asociada al 
Proyecto, así como el Nivel de Servicio de esta. 

Cada Indicador está compuesto de los siguientes elementos. Identificador, Concepto de 
Medición, Frecuencia de Medición, Unidad de Medición, Método de Medida y Valor Mínimo 
de Aceptación. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores, se establece un Tiempo 
Máximo de Corrección durante el cual el Concesionario podrá solucionar cualquier evento 
en el que los resultados del indicador resulten ser inferiores al Valor Mínimo de Aceptación. 

Los Indicadores serán aplicables al Concesionario a partir de la suscripción del Acta de 
Terminación de Unidad Funcional, en cada una de las Unidades Funcionales. Estos 
Indicadores son: Indicadores de estructuras (E) y operación (O) para las diferentes 
estructuras de pavimento. 

 

¶ Acta de Terminación de la UF1 firmada 01 de febrero de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF2 firmada 17 de octubre de 2019. 

¶ Acta de Terminación de la UF3 firmada 07 de noviembre de 2019. 

 

A continuación, se relacionan los indicadores evaluados en cada una de las unidades 
funcionales durante el mes de enero del año 2025. Teniendo en cuenta el tiempo de 
corrección, el resultado de todas las unidades funcionales es 1.0 

6.12.1.1 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF1.  

 

Tabla 51 Indicador E1 Iri 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3278, revelando que algunos sectores 
superan el valor de aceptación, generando incumplimiento en los siguientes segmentos: 11 
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(PR33+858 a PR33+957) UF1A ruta 5009 y 14 (PR2+700 a PR2+800), 16 (PR4+400 a 
PR4+500, PR4+900 a PR5+000,), 17 (PR5+000 a PR5+100, PR5+200 a PR5+300), 18 
(PR6+200 a PR6+300, PR6+500 a PR6+600, PR6+800 a PR6+900), 19 (PR7+800 a 
PR7+900), 24 (PR12+400 a PR12+500),  25 (PR13+400 a 13+500), 27 (PR15+400 a 
PR15+500) y 38 (PR26+900 a PR27+000) UF1B ruta 0803 y 0804. 

Figura  7 Evaluación E1 Iri UF1A 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  8 Evaluación E1 Iri UF1B. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 52 Indicador E2 Ahuellamiento 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3348, revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  9 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  10 Evaluación E2 Ahuellamiento UF1B. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 53 Indicador E3 Fisuras 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 
Área afectada menor o igual a 1% del área de 

la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3280, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 54 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. 
Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3281, revelando que algunos sectores 
superan el valor de aceptación, generando incumplimiento en 10 segmentos 7, 9, 10, y 11 
de la UF1A ruta 5009. 13, 17, 22, 28, 37, y 38 de la UF1B rutas 0803 y 0804. 

 

Figura  11 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  12 Evaluación E4 Fricción Transversal UF1B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 55  Indicador E5 Textura 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 0.5 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3282, revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4 Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  13 Evaluación E5 Textura UF1A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  14 Evaluación E5 Textura UF1B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 56  Indicador E6 Baches 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ningún bache 

Tiempo máximo de corrección. 24 horas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3283, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 57 Indicador E7 Hundimientos 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 
Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 

0,1 % del área de la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 2 semanas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3284, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
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Tabla 58 Indicador E8. Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho 
De Vía. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 

Ninguna de las medidas a la vegetación resulta superior 
a 30 cm de altura. 
No existe vegetación que afecte la seguridad vial por 
disminución de distancia de seguridad u ocultación de 
señales. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento y 
operación. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3285, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 59 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Sección hidráulica de cada obra de drenaje 
obstruida menor o igual al 25% del total de la 
sección. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3286, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 60 Indicador E11 Señalización Vertical 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. 
La señal está presente en la posición definida en el proyecto, 
cumple con las dimensiones, colores y rotulado. 
La señal es inequívocamente legible por un conductor que se 
desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo 
contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 
3. retroreflectividad Ó 80 % del valor tomado de la instalaci·n. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 
horas para las señales ilegibles y/o dañadas. 
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Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3287, revelando que algunos sectores 
superan el valor de aceptación con 2 o más señales con novedad, generando 
incumplimientos en 30 segmentos. 

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera 
física y posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroflectividad. En caso de que 
los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de 
aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes. 

 
Tabla 61 Indicador E12 Señalización Horizontal 

 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m²*Lux. 
Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m²*Lux. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación semestral del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3288, revelando que algunos sectores 
no alcanzan el valor de aceptación, generando incumplimientos, a continuación, se 
presentan en detalle los resultados por kilómetro para cada tramo de la UF, en las siguientes 
tablas se puede observar que hubo un incumplimiento en todos los segmentos. Sin 
embargo, el Concesionario realizó las correcciones correspondientes dentro de los plazos 
establecidos en el Apéndice Técnico Nº 4, y esta Interventoría lo confirmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  15 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 62 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. No deben existir tramos de una longitud igual a 
20 m en los que las barreras y elementos de 
contención incumplan lo establecido en el 
numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y 
mantenimiento. 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3289, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 63 Indicador E14 Iluminación 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias 
defectuosa del total instalados para ese 
kilómetro. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3290, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 64 Indicador E15 Puentes y Estructuras 

Frecuencia de medición. Anual. 

Valor de aceptación. Inspección visual 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025 se llevó a cabo la evaluación anual del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3291, Lo anterior sin generar 
incumplimientos conforme a lo estipulado en el Apéndice Técnico 4. Se cargan al sistema 
SICC los formatos de inspección SIPUCOL.  

Tabla 65 Indicador E16 Capacidad Estructural 

Frecuencia de medición. Cada 2 años. 
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Valor de aceptación. NT-1 < 100 
NT-2 <   80 
NT-3 <   60 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4 

En enero de 2023, se llevó a cabo la evaluación bianual del indicador, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 4180, revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 
 
 
 
 

Figura  16 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  17 Evaluación E16 Capacidad Estructural UF1B 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

V
a
lo

r 
d
e

 m
e

d
ic

ió
n
  

(1
0ѐ
ч
Ƴ
Ƴ
ύ

Abscisas

CAPACIDAD EXTRUCCTURAL DEFLEXIÓN UF1A

Carril por donde circulan mas vehiculos pesados NT-1 <100



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 144 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 144 de 624 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 66 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Debe permanecer disponible en todo momento. 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3293, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

±
ŀ
ƭ
ƻ
Ǌ
 
Ř
Ŝ
 
Ƴ
Ŝ
Ř
ƛ
Ŏ
ƛ
ƽ
ƴ
 
 
ό
м
л
ѐ
ч
Ƴ
Ƴ

Abscisas

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEFLEXIÓN UF1B - RUTA 0804

Carril por donde circulan mas vehiculos pesados NT-1 <100

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

±
ŀ
ƭ
ƻ
Ǌ
 
Ř
Ŝ
 
Ƴ
Ŝ
Ř
ƛ
Ŏ
ƛ
ƽ
ƴ
 
ό
м
л
ѐ
ч
Ƴ
Ƴ

Abscisas

CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEFLEXIÓNUF1B - RUTA 0803

Carril por donde circulan mas vehiculos pesados NT-1 <100



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 145 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 145 de 624 

 

 

Tabla 67 Indicador O1 Índice De Mortalidad 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Im mes debe ser menor de a 0.13. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente- apéndice técnico N° 4 

 
En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 87. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales. 

Tabla 68 Indicador O2 Ocupación de Carriles 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Longitudes de retención debidas a cortes de 
carriles por la concesionaria < 300m. 

Tiempo máximo de corrección. 1 hora 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 84. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de 
carril o calzada.  
 
 
Indicador O3 Cola de Peaje. No aplica para la unidad funcional 1. 
 

Tabla 69 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y 
despeje. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 174. En estos se registran 54 incidentes, el concesionario atendió 
dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

Figura  18 Evaluación O4 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 70 Indicador O5 Tiempo de Atención de Accidentes 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos 
establecidos para, señalización y llegada de ambulancia 
Tiempo de respuesta de señalización 1 hora 
Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos 
Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico No 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 154. En estos se registran 13 Accidentes, el concesionario atendió 
dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

 
Figura  19 Evaluación O5 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 71 Indicador O6. Disponibilidad del SICC. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. El SICC debe contar con una disponibilidad 
mínima del 99%. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual 
certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 
En enero de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 100%, valor que da cumplimiento 
con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en 
los anexos. 

 

6.12.1.2 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF2.  

 
Tabla 72 Indicador E1 Iri. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en septiembre de 2024, los resultados se cargaron en 
el SICC bajo el código de revisión N.º 3031, revelando que algunos sectores superan el 
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valor de aceptación, generando incumplimientos en los segmentos 43 (PR4+700 a 
PR4+800) y 43 (PR7+600 a PR7+700) de la UF2A ruta 50CN03. 

 

Figura  20 Evaluación E1 Iri UF2A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura  21  Evaluación E1 Iri UF2B. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 73 Indicador E2 Ahuellamiento 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3032 revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  22 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2A. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  23 Evaluación E2 Ahuellamiento UF2B. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 74 Indicador E3 Fisuras 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Área afectada menor o igual a 1% del área de 
la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3294, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 75 Indicador E4 Coeficiente de Fricción Transversal 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, Sin embargo, Los 
resultados no se cargaron durante el mismo mes de medición debido a las discrepancias 
presentadas por la concesión en cuanto a los resultados de este indicador en las demás 
unidades funcionales medidas durante el segundo semestre de 2024. Ante esta situación, 
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esta Interventoría ha presentado una consulta a la ANI, mediante oficio CERS-OP-2387-
2024 del 4 de octubre de 2024, solicitando una directriz para implementar en cuanto a la 
medición del indicador E4, Coeficiente de Fricción Transversal. 

Al no haber recibido pronunciamiento por parte de la ANI durante el mes de octubre, esta 
interventoría decide el día 31 de octubre de 2024 cargar al SICC los resultados de la 
medición realizada durante el mes de septiembre de 2024 bajo el código de revisión N.º 
3092, los resultados muestran 36 incumplimientos puntuales, los cuales se agrupan en 10 
segmentos con incumplimiento. 

 

Tabla 76 Indicador E5. TEXTURA. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 0.5 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3035, revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  24 Evaluación E5 Textura UF2A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  25 Evaluación E5 Textura UF2B 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 77 Indicador E6 Baches 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ningún bache 

Tiempo máximo de corrección. 24 horas 

Fuente: Apéndice Técnico N.º 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3296, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 78 Indicador E7 Hundimientos 

 
Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 
0,1 % del área de la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 2 semanas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3297, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 79 Indicador E8 Estado de Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho 
de Vía. 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 153 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 153 de 624 

 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ninguna de las medidas a la vegetación resulta 
superior a 30 cm de altura. 
No existe vegetación que afecte la seguridad 
vial por disminución de distancia de seguridad u 
ocultación de señales. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento 
y operación. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3298, revelando que algunos sectores superan el valor de 
aceptación, generando incumplimientos en los segmentos 56 (PR17+900) de la UF2B ruta 
5009. 

 

Tabla 80 Indicador E10 Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Sección hidráulica de cada obra de drenaje 
obstruida Ò 25% del total de la secci·n. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3299, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 
Tabla 81 Indicador E11 Señalización Vertical 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. 

La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. 
La señal está presente en la posición definida en el 
proyecto, cumple con las dimensiones, colores y 
rotulado 
La señal es inequívocamente legible por un 
conductor que se desplace a la velocidad máxima 
permitida y cumple con lo contenido en el manual de 
señalización descrito en el Apéndice 3. 
Retroreflectividad Ó 80 % del valor tomado de la 
instalación. 
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Tiempo máximo de corrección. 
1 semana para señales que incumplan la 
retroreflectividad y 48 horas para las señales ilegibles 
y/o dañadas. 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3300, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación 
con 2 o más señales con novedad, generando incumplimientos en 6 segmentos. 

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera 
física y, posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroflectividad. En caso de que 
los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de 
aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes. 

 

Tabla 82 Indicador E12. Señalización Horizontal 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ m²*Lux 
Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ m²*Lux 
Cada 50 m de longitud o menos sin tachas 
obligatorias, según lo definido en el proyecto. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3041. Durante la medición del Indicador 
se observó que el concesionario estaba realizando la demarcación de la señalización, sin 
embargo, se detectaron incumplimientos debido a que en los sectores que se encontraban 
demarcando no estaban aun las tres líneas repintadas. A continuación, se presentan el 
detalle los resultados por kilómetro para cada tramo de la Unidad Funcional. 

 

 

 

Figura  26 Evaluación indicador E12 Señalización Horizontal  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 83 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. No deben existir tramos de una longitud igual a 
20 m en los que las barreras y elementos de 
contención incumplan lo establecido en el 
numeral 6 del apéndice técnico 2, operación y 
mantenimiento. 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
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En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3301, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

 

 

Tabla 84 Indicador E14 Iluminación 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias 
defectuosa del total instalados para ese 
kilómetro. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3302, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

Tabla 85 Indicador E15 Puentes y Estructuras 

Frecuencia de medición. Anual. 

Valor de aceptación. Inspección visual 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3044. Lo anterior sin generar 
incumplimientos conforme a lo estipulado en el Apéndice Técnico 4. Además, se cargan en 
el SICC los formatos de inspección SIPUCOL. 

 
Tabla 86 Indicador E16 Capacidad Estructural 

 

Frecuencia de medición. Cada 2 años. 

Valor de aceptación. NT-1 < 100, NT-2 < 80, NT-3 < 60 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 

La última evaluación se llevó a cabo en septiembre de 2023, los resultados se cargaron en 
el SICC bajo el código de revisión N° 2230 la próxima medición se deberá realizar en el 
mes de septiembre de 2025. 
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Tabla 87 Indicador E17 Disponibilidad de la Vía 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Debe permanecer disponible en todo momento. 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3303, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 

 
 

Tabla 88 Indicador O1 Índice de Mortalidad 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Im mes debe ser menor de a 0.13. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 87. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales. 

Tabla 89 Indicador O2 Ocupación de Carriles 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Longitudes de retención debidas a cortes de 
carriles por la concesionaria < 300m. 

Tiempo máximo de corrección. 1 hora 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 85. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de 
carril o calzada. 

Tabla 90 Indicador O3 Cola de Peaje 

Frecuencia de medición. Mínimo 5 veces al mes durante 4 horas cada 
una y en días representativos.  

Valor de aceptación. No podrá acumularse un número igual o mayor 
a 10 vehículos por carril en la mitad de las 
estaciones de pago manual o semiautomático 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 158 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 158 de 624 

 

que se encuentran en servicio, por un periodo 
igual o mayor a sesenta (60) minutos. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 148. Durante los 5 períodos evaluados no se presentó ningún evento 
o acumulaciones iguales o superiores a 10 vehículos, por un tiempo mayor a 60 minutos. 

Las 5 mediciones se realizaron en las siguientes fechas y horarios: 
 
03 de enero de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
03 de enero de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
04 de enero de 2025 desde las 08:00:00 hasta las 12:00:00 
10 de enero de 2024 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
10 de enero de 2024 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
 

Tabla 91 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y 
despeje. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 175. En estos se registran 64 incidentes, el concesionario atendió 
dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

Figura  27 Evaluación O4 UF2 
 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 159 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 159 de 624 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 92 Indicador O5. Tiempo de Atención de Accidentes. 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos máximos 
establecidos para, señalización y llegada de ambulancia 
Tiempo de respuesta de señalización 1 hora 
Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos 
Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 155. En estos se registran 9 Accidentes, el concesionario atendió 
dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 
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Figura  28 Evaluación 05 UF2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 93 Indicador O6 Disponibilidad del SICC 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. El SICC debe contar con una disponibilidad 
mínima del 99%. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual 
certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 
En enero de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 100%, valor que da cumplimiento 
con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en 
los anexos. 

 

6.12.1.3 INDICADORES EVALUADOS EN LA UF3.  

 

Tabla 94 Indicador E1 Iri 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 3.5 mm/m · 
Valor medio Ò 3.0 mm/m 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
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La última evaluación se llevó a cabo en diciembre de 2024, los resultados se cargaron en 
el SICC bajo el código de revisión N.º 3223, revelando que algunos sectores superan el 
valor de aceptación, generando incumplimientos en 11 segmentos: 71, 72, 77, 78, 84, 85, 
86, 87, 88, 91 y 92 de la UF3B ruta 4006A.  

 

 

 

Figura  29 Evaluación E1 UF3A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  30 Evaluación E1 UF3B 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 95 Indicador E2 Ahuellamiento 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 20 mm · 
Valor medio Ò 15 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3224 revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  31 Evaluación E2 UF3A 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  32 Evaluación E2 UF3B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 96 Indicador E3 Fisuras 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Área afectada menor o igual a 1% del área de 
la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 1 meses 
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Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3304, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

 
Tabla 97 Indicador E4 Coeficiente De Fricción Transversal 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 40 · 
Valor medio Ò 45 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

Durante el mes de diciembre de 2024, no fue posible medir el indicador debido a que el 
equipo de medición se encuentra en proceso de calibración en el Reino Unido. En 
consecuencia, esta Interventoría envió la comunicación CERS-OP-2708-2024 con Numero 
de Radicado ANI 20244091506942 del 02/12/2024 y Numero de Radicado POB R-3983-
2024, en la que se informó sobre la programación de medición de indicadores para el mes 
de diciembre y se anunció la imposibilidad de medir el indicador debido a la calibración del 
equipo. 

Para enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo 
el código de revisión N.º 3304, revelando que algunos sectores superan el valor de 
aceptación, generando incumplimientos en 10 segmentos: 66, 69 y 70 de la ruta 5009 UF3A 
71, 76, 80, 86, 90, 91 y 92 de la UF3B ruta 4006A. La próxima medición se deberá realizar 
en el mes de junio de 2025. 

 

Figura  33 Comportamiento indicador E4 UF3A 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  34 Comportamiento indicador E4 UF3B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 98 Indicador E5. TEXTURA. 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Valor puntual Ò 0.5 mm 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 
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Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3227 revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

 

Figura  35 Comportamiento indicador E5 UF3A 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  36 Comportamiento indicador E5 UF3A 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 99 Indicador E6 Baches 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ningún bache 

Tiempo máximo de corrección. 24 horas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3305, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 100 Indicador E7 Hundimientos 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 
0,1 % del área de la calzada. 

Tiempo máximo de corrección. 2 semanas 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3306, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
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Tabla 101 Indicador E8 Estado De Márgenes, Separador Central, Área de Servicio y Derecho 
de Vía. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Ninguna de las medidas a la vegetación resulta 
superior a 30 cm de altura. 
No existe vegetación que afecte la seguridad 
vial por disminución de distancia de seguridad u 
ocultación de señales. 
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 6.3.6 del apéndice 2 mantenimiento 
y operación. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3307, revelando que algunos sectores superan los valores de 
aceptación generando incumplimientos en el siguiente segmento: 66 (PR4+800) UF3A ruta 
5009. 

 

Tabla 102 Indicador E10. Drenajes Superficiales, Longitudinal y Transversal. 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Sección hidráulica de cada obra de drenaje 
obstruida menor o igual al 25% del total de la 
sección. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3308, revelando que algunos sectores superan los valores de 
aceptación generando incumplimientos en los siguientes segmentos: 84 (PR13+890), 85 
(PR14+079), y 91 (PR20+100), UF3B ruta 4006A. 

 
 

Tabla 103 Indicador E11 Señalización Vertical 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. La señal cumple con lo definido en la NTC 4739. 
La señal está presente en la posición definida en el proyecto, 
cumple con las dimensiones, colores y rotulado 
La señal es inequívocamente legible por un conductor que se 
desplace a la velocidad máxima permitida y cumple con lo 
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contenido en el manual de señalización descrito en el Apéndice 
3. Retroreflectividad Ó 80 % del valor tomado de la instalaci·n. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana para señales que incumplan la retroreflectividad y 48 
horas para las señales ilegibles y/o dañadas. 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3309, revelando que algunos sectores superan el valor de aceptación 
con 2 o más señales con novedad, generando incumplimientos en 6 segmentos. 

Se recomienda a la concesión que realice la acción correctiva correspondiente de manera 
física y, posteriormente, efectúe una nueva medición de la retroflectividad. En caso de que 
los resultados de esta segunda medición sigan siendo inferiores al valor mínimo de 
aceptación, se deberán reemplazar las señales correspondientes. 

 
Tabla 104 Indicador E12 Señalización Horizontal 

 

Frecuencia de medición. Semestral. 

Valor de aceptación. Blancas: mayor o igual a 250 mcandelas/ 
m²*Lux 
Amarillas: mayor o igual a 200 mcandelas/ 
m²*Lux 
Cada 50 m de longitud o menos sin tachas 
obligatorias, según lo definido en el proyecto. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

 
La última evaluación se llevó a cabo en diciembre de 2024, los resultados se cargaron en 
el SICC bajo el código de revisión N.º 3233, revelando que algunos sectores no alcanzan 
el valor de aceptación, generando incumplimientos, a continuación, se presentan en detalle 
los resultados por kilómetro para cada tramo de la UF, en las siguientes tablas se puede 
observar que hubo un incumplimiento en todos los segmentos. Sin embargo, el 
Concesionario realizó las correcciones correspondientes dentro de los plazos establecidos 
en el Apéndice Técnico Nº 4, y esta Interventoría lo confirmo. 
 

Figura  37 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF3A 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38 Evaluación E12 Señalización Horizontal UF3B 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 105 Indicador E13 Barreras y Elementos de Contención 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. No deben existir tramos de una longitud igual a 20 
m en los que las barreras y elementos de 
contención incumplan lo establecido en el numeral 
6 del apéndice técnico 2, operación y 
mantenimiento. 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3310, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 106 Indicador E14 Iluminación 
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Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Valor puntual: menor o igual a 5% de luminarias 
defectuosa del total instalados para ese kilómetro. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 
Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3311, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 
 

Tabla 107 Indicador E15 Puentes y Estructuras 

Frecuencia de medición. Anual. 

Valor de aceptación. Inspección visual 

Tiempo máximo de corrección. 1 mes 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2024, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3236 revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Se cargan al SICC 
los formatos de inspección SIPUCOL. Próxima revisión diciembre de 2025. 
 

Tabla 108 Indicador E16 Capacidad Estructural 

Frecuencia de medición. Cada 2 años. 

Valor de aceptación. NT-1 < 100 
NT-2 <   80 
NT-3 <   60 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

La última evaluación se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2023, los resultados se 
cargaron en el SICC bajo el código de revisión N.º 3032 revelando que los valores cumplen 
con los parámetros de aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. Como se aprecia en 
los siguientes gráficos. 

Figura  39 Evaluación E16 UF3A 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura  40 Evaluación E16 UF3B 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 109 Indicador E17 Disponibilidad De La Vía 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Debe permanecer disponible en todo momento. 

Tiempo máximo de corrección. 3 meses 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
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En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 3237, revelando que los valores cumplen con los parámetros de 
aceptación exigidos en el apéndice Técnico 4. 

Tabla 110 Indicador O1 Índice de Mortalidad 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. Im mes debe ser menor de a 0.13. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 87. Durante este periodo no se presentaron víctimas fatales. 
 

Tabla 111 Indicador O2 Ocupación de Carriles 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. Longitudes de retención debidas a cortes de 
carriles por la concesionaria < 300m. 

Tiempo máximo de corrección. 1 hora 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 86. Durante este periodo no se registran colas debido a cierres de 
carril o calzada.  

 

 

Tabla 112 Indicador O3 Cola De Peaje 

Frecuencia de medición. Mínimo 5 veces al mes durante 4 horas cada 
una y en días representativos.  

Valor de aceptación. No podrá acumularse un número igual o mayor 
a 10 vehículos por carril en la mitad de las 
estaciones de pago manual o semiautomático 
que se encuentran en servicio, por un periodo 
igual o mayor a sesenta (60) minutos. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 
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En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 149. Durante los 5 períodos evaluados no se presentó ningún evento 
o acumulaciones iguales o superiores a 10 vehículos, por un tiempo mayor a 60 minutos. 

Las 5 mediciones se realizaron en las siguientes fechas y horarios: 
 
03 de enero de 2025 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
03 de enero de 2025 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
04 de enero de 2025 desde las 08:00:00 hasta las 12:00:00 
10 de enero de 2024 desde las 07:00:00 hasta las 11:00:00 
10 de enero de 2024 desde las 12:00:00 hasta las 16:00:00 
 

Tabla 113 Indicador O4 Tiempo de Atención de Incidentes 

Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y despeje. 

Tiempo máximo de corrección. N/A 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 176. En estos se registran 68 incidentes, el concesionario atendió 
dichos incidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

Figura  41 Evaluación 04 UF3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 114 Indicador O5. TIEMPO DE ATENCIÓN DE ACCIDENTES. 
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Frecuencia de medición. Diaria. 

Valor de aceptación. En todos los casos deben cumplirse los tiempos 
máximos establecidos para, señalización y llegada 
de ambulancia 
Tiempo de respuesta de señalización 1 hora 
Tiempo de respuesta de ambulancia 30 minutos 
Tiempo de llegada de grúa y demás equipos 1 hora. 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

En enero de 2025, se cargaron en el SICC los resultados de la evaluación mensual bajo el 
código de revisión N.º 156. En estos se registran 11 Accidentes, el concesionario atendió 
dichos Accidentes dentro de los tiempos máximos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

Figura  42 Evaluación 05 UF3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 115 Indicador O6 Disponibilidad del SICC 

Frecuencia de medición. Mensual. 

Valor de aceptación. El SICC debe contar con una disponibilidad 
mínima del 99%. 

Tiempo máximo de corrección. 1 semana 

Fuente: Apéndice Técnico N° 4. 

El indicador de disponibilidad del SICC es evaluado por una firma independiente, la cual 
certifica que el sistema cumple con los requisitos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 
En enero de 2025, la disponibilidad del SICC alcanzó un 100%, valor que da cumplimiento 
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con lo requerido en el Apéndice Técnico No. 4. Este documento se encuentra adjunto en 
los anexos. 

6.13 REPORTE MENSUAL DE INDICADORES. 

 

Figura  43 Estado general por periodo de los indicadores UF1. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  44 Seguimiento de acciones correctivas UF1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/02/2025 ene-25

1 38,42

INDICADOR INICIO FIN SEGMENTOS* VÍA

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

EXITOSA

AFECTACIÓN 

ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO

11 5009

14, 16, 17, 18, 24, 

25, 27 y 38
803 y 804

7, 9, 10 y 11 5009

13, 17, 22, 28, 37 y 

38
803 y 804

1 al 11 5009

12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 30, 32, 33, 

35, 36, 37 y 38

803 y 804

1 al 11 5009

12 al 38 803 y 804

Coeficiente de Fricción 

Transversal
10/02/2025 10/05/2025 EN TIEMPO NO

(*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

7/02/2025 EN TIEMPO NOE12 Señalización Horizontal 31/01/2025

IDT

FECHA ELABORACIÓN: PERIODO EVALUADO:

E1 IRI 31/01/2025 30/04/2025 EN TIEMPO

7/02/2025 EN TIEMPO NO

NO

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

UNIDAD FUNCIONAL (UF): LONGITUD UF (Km):

PERIODO TIEMPO MÁXIMO

 DE CORRECCIÓN
LOCALIZACIÓN

E11 Señalización Vertical 31/01/2025

E4
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Figura  45 Cálculo índice de cumplimiento UF1. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

10/02/2025 ene-25

1 38,42

VALOR 

CUMPLIMIENTO
(Km c  / P c / R / I c  / A c )

VALOR TOTAL 
(Km t  / P t / I t  / A t )

PESO

38,42 38,42 0,1520

38,42 38,42 0,0140

38,42 38,42 0,0020

38,42 38,42 0,0032

38,42 38,42 0,0130

38,42 38,42 0,0070

38,42 38,42 0,0070

38,42 38,42 0,0040

38,42 38,42 0,0030

38,42 38,42 0,0020

38,42 38,42 0,0080

38,42 38,42 0,0040

38,42 38,42 0,0030

2 2 0,0020

38,42 38,42 0,0013

38,42 38,42 0,7190

1 --- 0,0240

54 54 0,0045

13 13 0,0220

1 --- 0,0050

TOTAL IC 1,0000

1 --- 0,0100

CONVENCIONES:

0,0030

0,0020

0,0013

0,7190

0,0240

0,0045

0,0140E2

Fisuras

Coeficiente de Fricción Transversal

Textura

0,0020

0,0032

0,0130

Baches

Ahuellamiento

E6

E3

E4

E5

E11

E12

0,0070

IC (1,000) + 0,01 < 1

Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1 EN EL MES DE ENERO DE 2025

Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1

APLICA

CUMPLE

NO 

1,0000

NO CUMPLE

VALORACIÓN

1,0000

0,0100

Kmc: Kilómetros; Pc: Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); Ic: Incidentes en tiempo; Ac: Accidentes en 

tiempo

Iluminación

Puentes y Estructuras

Capacidad Estructural

Disponibilidad de la Vía

INDICADOR

IRI

IDT

E1 0,1520

CONDICIONES

0,0040

O4

O5

O6

O1

CUMPLIDO

E7

E8

E10

UNIDAD FUNCIONAL (UF):

PERIODO EVALUADO:

LONGITUD UF (Km):

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR

FECHA ELABORACIÓN:

VALOR PONDERADO

El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver 

página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC

Índice de Mortalidad

Estado de Márgenes, separador central. 

Área de servicio y Derecho de vía.

Drenajes Superficiales, longitudinal y 

transversal.

Señalización Vertical

Señalización Horizontal

Barreras y Elementos de Contención

Tiempo de Atención de Incidentes

0,0030

0,0020

0,0080

0,0040

Disponibilidad del SICC 0,0050

TOTALES

Kmt: Kilómetros; Pt: Puentes y Estructuras; It: Incidentes totales; At: Accidentes totales

0,0070Hundimientos

Tiempo de Atención de Accidentes y 

Emergencias

E13

0,0220

E14

E15

E16

E17

O2 Ocupación de Carriles
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Figura  46 Estado general por periodo de los indicadores UF2. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  47 Seguimiento acciones correctivas UF2. 

10/02/2025 ene-25

2 24,09

EN TIEMPO DE 

CORRECCIÓN

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/ADisponibilidad del SICC

CUMPLE

Barreras y Elementos de Contención

Iluminación

Puentes y Estructuras

Capacidad Estructural

O5

O6

E13

E14

E15

E16

E17

O3

Ocupación de Carriles

E5

E6

Cola de Peaje CUMPLE

O4

CUMPLE

Tiempo de Atención de Incidentes

Tiempo de Atención de Accidentes y 

Emergencias

Textura

Baches

E7

E8

E10

E11

E12

O1

O2

Hundimientos

Estado de Márgenes, separador central. 

Área de servicio y Derecho de vía.

Drenajes Superficiales, longitudinal y 

transversal.

Señalización Vertical

Señalización Horizontal

Disponibilidad de la Vía

Índice de Mortalidad

CUMPLECoeficiente de Fricción Transversal

E2

E3

E4

FECHA ELABORACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL (UF):

EVALUACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES

IDT

E1

INDICADOR

IRI

Ahuellamiento

Fisuras

EVALUACIÓN INTERVENTORÍA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

PERIODO EVALUADO:

LONGITUD UF (Km):

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

AUTOEVALUACIÓN 

CONCESIONARIO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 
 
 

Figura  48 Cálculo índice de cumplimiento UF2. 

10/02/2025 ene-25

2 24,09

INDICADOR INICIO FIN SEGMENTOS* VÍA

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

EXITOSA

AFECTACIÓN 

ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO

Estado de Márgenes, 

separador central. 

Área de servicio y 

Derecho de vía.

31/01/2025 7/02/2025 56 5009 EN TIEMPO NO

41, 44, 45, 46,48 50CN03

49, 57, 59, 5009

(*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

UNIDAD FUNCIONAL (UF): LONGITUD UF (Km):

PERIODO TIEMPO MÁXIMO

 DE CORRECCIÓN
LOCALIZACIÓN

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

IDT

FECHA ELABORACIÓN: PERIODO EVALUADO:

NO

E8

EN TIEMPOE11 Señalización Vertical 6/02/2025 13/02/2025
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Fuente: Elaboración Propia. 

10/02/2025 ene-25

2 24,09

VALOR 

CUMPLIMIENTO
(Km c  / P c / R / I c  / A c )

VALOR TOTAL 
(Km t  / P t / I t  / A t )

PESO

2409 2409 0,1520

24,09 24,09 0,0140

24,09 24,09 0,0020

24,09 24,09 0,0032

24,09 24,09 0,0130

24,09 24,09 0,0070

24,09 24,09 0,0070

24,09 24,09 0,0040

24,09 24,09 0,0030

24,09 24,09 0,0020

24,09 24,09 0,0080

24,09 24,09 0,0040

24,09 24,09 0,0030

2 2 0,0020

24,09 24,09 0,0013

24,09 24,09 0,6890

1 --- 0,0240

1 --- 0,0300

64 64 0,0045

9 9 0,0220

1 --- 0,0050

TOTAL IC 1,0000

1 --- 0,0100

CONVENCIONES:

0,0030

0,0020

0,0013

0,6890

0,0240

0,0045

O3 Cola de Peaje 0,0300

0,0140E2

Fisuras

Coeficiente de Fricción Transversal

Textura

0,0020

0,0032

0,0130

Baches

Ahuellamiento

E6

E3

E4

E5

IC (1,000) + 0,01 < 1

Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2 EN EL MES DE ENERO DE 2025

Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1

APLICA

CUMPLE

NO 

1,0000

NO CUMPLE

VALORACIÓN

1,0000

0,0100

Kmc: Kilómetros; Pc: Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); Ic: Incidentes en tiempo; Ac: Accidentes en 

tiempo

Iluminación

Puentes y Estructuras

Capacidad Estructural

Disponibilidad de la Vía

INDICADOR

IRI

IDT

E1 0,1520

CONDICIONES

0,0040

O4

O5

O6

O1

CUMPLIDO

E7

E8

E10

UNIDAD FUNCIONAL (UF):

PERIODO EVALUADO:

LONGITUD UF (Km):

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR

FECHA ELABORACIÓN:

VALOR PONDERADO

El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver 

página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC

Índice de Mortalidad

Estado de Márgenes, separador central. 

Área de servicio y Derecho de vía.

Drenajes Superficiales, longitudinal y 

transversal.

Señalización Vertical

Señalización Horizontal

Barreras y Elementos de Contención

Tiempo de Atención de Incidentes

0,0030

0,0020

0,0080

0,0040

Disponibilidad del SICC 0,0050

TOTALES

Kmt: Kilómetros; Pt: Puentes y Estructuras; It: Incidentes totales; At: Accidentes totales

E11

E12

0,0070

0,0070Hundimientos

Tiempo de Atención de Accidentes y 

Emergencias

E13

0,0220

E14

E15

E16

E17

O2 Ocupación de Carriles
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Figura  49 Estado general por periodo de los indicadores UF3. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  50 Seguimiento acciones correctivas UF3. 

10/02/2025 ene-25

3 32,56

EN TIEMPO DE 

CORRECCIÓN

SI

N/A

N/A

SI

N/A

N/A

N/A

SI

SI

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tiempo de Atención de Incidentes

Tiempo de Atención de Accidentes y 

Emergencias

Disponibilidad del SICC

CUMPLE

Barreras y Elementos de Contención

Iluminación

Puentes y Estructuras

Capacidad Estructural

Drenajes Superficiales, longitudinal y 

transversal.

Señalización Vertical

Señalización Horizontal

Disponibilidad de la Vía

Índice de Mortalidad

Ocupación de Carriles

Cola de Peaje CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

O4

O5

O6

E13

E14

E15

E16

E17

E7

E8

E10

E11

E12

O1

O2

O3

E5

E6

FECHA ELABORACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL (UF):

EVALUACIÓN FINAL DE LOS INDICADORES

IDT

E1

INDICADOR

IRI

Textura

Baches

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLECoeficiente de Fricción Transversal

E2

E3

E4

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Hundimientos

Estado de Márgenes, separador central. 

Área de servicio y Derecho de vía.

Ahuellamiento

Fisuras

EVALUACIÓN INTERVENTORÍA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

PERIODO EVALUADO:

LONGITUD UF (Km):

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

AUTOEVALUACIÓN 

CONCESIONARIO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  51 Cálculo índice de cumplimiento UF3. 

10/02/2025 ene-25

3 32,56

INDICADOR INICIO FIN SEGMENTOS* VÍA

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

EXITOSA

AFECTACIÓN 

ÍNDICE DE 

CUMPLIMIENTO

IRI 10/01/2025 10/04/2025
71, 72, 77, 78, 84, 85, 

86, 87, 88, 91 y 92
4006A EN TIEMPO NO

66, 69 y 70 5009

71,76,80, 86, 90, 91, y 

92
4006A

Estado de Márgenes, 

separador central. 

Área de servicio y 

Derecho de vía.

31/01/2025 7/02/2025 66 5009 EN TIEMPO NO

Drenajes Superficiales, 

longitudinal y 

transversal.

31/01/2025 7/02/2025 84, 85 y 91 5009 EN TIEMPO NO

Señalización Vertical 6/02/2025 13/02/2025 71, 75, 77, 78, 88 y  92 4006A EN TIEMPO NO

10/02/2025 10/05/2025 EN TIEMPO NO

E1

E8

E4
Coeficiente de Fricción 

Transversal

(*) En caso de afectación al Índice de Cumplimiento se indica entre paréntesis la longitud del segmento incumplido.

PERIODO TIEMPO MÁXIMO

 DE CORRECCIÓN
LOCALIZACIÓN

IDT

FECHA ELABORACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL (UF): LONGITUD UF (Km):

E10

E11

PERIODO EVALUADO:

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)
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Fuente: Elaboración Propia. 

10/02/2025 ene-25

3 32,56

VALOR 

CUMPLIMIENTO
(Km c  / P c / R / I c  / A c )

VALOR TOTAL 
(Km t  / P t / I t  / A t )

PESO

32,56 32,56 0,1520

32,56 32,56 0,0140

32,56 32,56 0,0020

32,56 32,56 0,0032

32,56 32,56 0,0130

32,56 32,56 0,0070

32,56 32,56 0,0070

32,56 32,56 0,0040

32,56 32,56 0,0030

32,56 32,56 0,0020

32,56 32,56 0,0080

32,56 32,56 0,0040

32,56 32,56 0,0030

3 3 0,0020

32,56 32,56 0,0013

32,56 32,56 0,6890

1 --- 0,0240

1 --- 0,0300

68 68 0,0045

11 11 0,0220

1 --- 0,0050

TOTAL IC 1,0000

1 --- 0,0100

CONVENCIONES:

0,0030

0,0020

0,0013

0,6890

0,0240

0,0045

0,0140E2

Fisuras

Coeficiente de Fricción Transversal

Textura

0,0020

0,0032

0,0130

Baches

Ahuellamiento

E6

E3

E4

E5

E11

E12

0,0070

IC (1,000) + 0,01 < 1

Si la suma entre el valor del índice de cumplimiento con el indicador de mortalidad es menor a 1.

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL 3 EN EL MES DE ENERO DE 2025

Si se cumple el valor de aceptación del indicador de Mortalidad O1

APLICA

CUMPLE

NO 

1,0000

NO CUMPLE

VALORACIÓN

1,0000

0,0100

Kmc: Kilómetros; Pc: Puentes y Estructuras; R: Resultado del Indicador (0 si no cumple o 1 si cumple); Ic: Incidentes en tiempo; Ac: Accidentes en 

tiempo

Iluminación

Puentes y Estructuras

Capacidad Estructural

Disponibilidad de la Vía

INDICADOR

IRI

IDT

E1 0,1520

CONDICIONES

0,0040

O4

O5

O6

O1

CUMPLIDO

E7

E8

E10

UNIDAD FUNCIONAL (UF):

PERIODO EVALUADO:

LONGITUD UF (Km):

INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DE INDICADORES Y CÁLCULO DEL 

INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC)

VALOR PONDERADO DE CADA INDICADOR

FECHA ELABORACIÓN:

VALOR PONDERADO

El Indicador de Mortalidad O1 no hará parte de la ecuación indicada en el Contrato de Concesión en su Apéndice Técnico No 4: Indicadores (ver 

página 40) para el cálculo del índice de cumplimiento (IC), y su peso se le sumará a este siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL INDICADOR DE MORTALIDAD O1 PARA SER CONSIDERADO EN EL CÁLCULO DEL IC

Índice de Mortalidad

Estado de Márgenes, separador central. 

Área de servicio y Derecho de vía.

Drenajes Superficiales, longitudinal y 

transversal.

Señalización Vertical

Señalización Horizontal

Barreras y Elementos de Contención

Tiempo de Atención de Incidentes

0,0030

0,0020

0,0080

0,0040

Disponibilidad del SICC 0,0050

TOTALES

Kmt: Kilómetros; Pt: Puentes y Estructuras; It: Incidentes totales; At: Accidentes totales

0,0070Hundimientos

Tiempo de Atención de Accidentes y 

Emergencias

E13

0,0220

E14

E15

E16

E17

O2 Ocupación de Carriles

O3 Cola de Peaje 0,0300
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7 AUDITORIA DE PEAJES. 

7.1 PRELIMINARES. 

El presente Capítulo presenta la Auditoría de peajes llevada cabo por la Interventoría, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato VEJ-542 DE 
2022 ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, los objetivos de la auditoría a los 
equipos y sistemas de control de tráfico y a la gestión administrativa de aforo y recaudo en 
las estaciones de peaje son: 

 

Auditar, supervisar, controlar, registrar y conceptuar sobre los aspectos técnicos en la 
operación, implementación y mantenimiento de los equipos de control de tránsito, 
contemplados en el Contrato de Concesión de recaudo y operación de las estaciones de 
peaje y pesaje que se encuentran a cargo de la Concesionaria Perimetral Oriental de 
Bogotá SAS. 

 

Informar a la Agencia Nacional de Infraestructura, las novedades de sistemas que se 
deriven de la aplicación del plan de auditoría de sistemas durante el periodo evaluado. 
ñPresentación de informes de auditoría de sistemasò. 

Verificar el cumplimiento de la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, de 
acuerdo con los requerimientos contractuales del Contrato de Concesión N° 002 de 2014. 

Emitir el concepto del Auditor de Sistemas dando claridad en el análisis de la información, 
conceptuando las recomendaciones a que dé lugar, conclusiones y puntos de control que 
se consideren, para el mejoramiento continuo de los sistemas que operan en las 
estaciones de peaje y pesaje del Corredor Vial. 

7.2 METODOLOGÍA DE AUDITORIA. 

La evaluación se desarrolló bajo pruebas, seguimientos y verificaciones de las actividades 
que se llevan a cabo en los procesos de operación en las estaciones de peaje y de las 
cuales se referencia en el plan de auditoría de sistemas propuesto por esta Interventoría. 

A continuación, se relacionan los escenarios evaluados: 

 
ü Monitoreo del sistema. 
ü Confiabilidad del sistema. 
ü Arqueos en cabinas de recaudo. 
ü Funcionamiento interface de usuarios. 

ü Sistema de respaldo: planta eléctrica y ups. 
ü Funcionamiento sistema de detección de tráfico. 
ü Inventario y estado de elementos en carriles y estación. 
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ü Informes de tráfico y recaudo / reportes de discrepancias. 
ü Seguridades físicas: carriles, sala de sistemas y estación. 
ü Verificación recibos de pago: consecutivos por categoría, valor de tarifas. 
ü Versiones y tamaños de programas instalados para la operación de Tráfico y 

Recaudo. 

7.3 ESTACIONES DE PEAJE. 

En la siguiente tabla, se informan las características generales de las estaciones de peaje 
presentes en el corredor vial Concesionado:  

 

Tabla 116 Estaciones de Peaje. 

 
ESTACIÓN LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 

SOPO PR02+000 - Ruta 50CN03 

 

 3 carriles de recaudo unidireccionales ï 1 carril NO pago 

LA CABAÑA PR21+650 - Ruta 5009  4 carriles de recaudo unidireccionales ï 1 Carril NO pago 

LOS PATIOS PR00+100 - Ruta 5009  5 carriles de recaudo unidireccionales ï 1 Carril NO pago 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Equipos a los que se realizó auditoría en el mes de diciembre de 2024 fueron los siguientes: 

 
ü Sistema que conforma el sistema de detección de tráfico. 

¶ Peanas.   

¶ Display. 

¶ Ópticos. 

¶ Lectores de tarjetas. 

¶ Monitores. 

¶ Terminales de información. 

¶ Detector de masas. 

¶ Antenas. 

¶ Aplicativos. 

ü Sistemas de contingencia: Plantas eléctricas, UPS. 
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7.4 TARIFAS 

Tabla 117 Tarifas Peajes Año 2025 

Categoría Descripción 

Patios La Cabaña Sopó 

2025-1 
(desde 01-

ene) 

2025-2 
(desde 16-

ene) 

2025-1 
(desde 01-

ene) 

2025-2 
(desde 16-

ene) 

2025-1 
(desde 01-

ene) 

2025-2 
(desde 16-

ene)  

I 
Autos, camperos, camionetas 
y microbuses con llanta 
sencilla 

$ 13.100 $ 13.900 $ 13.100 $ 13.900 $ 13.100 $ 13.900  

II 
Buses y Busetas, camiones 
pequeños, doble llanta de 2 
ejes 

$ 20.600 $ 21.700 $ 20.600 $ 21.700 $ 20.600 $ 21.700  

III 
Camiones de dos ejes 
grandes 

$ 31.800 $ 33.500 $ 31.800 $ 33.500 $ 34.600 $ 36.300  

IV Camiones de 3 y 4 ejes $ 46.500 $ 49.000 $ 46.500 $ 49.000 $ 51.000 $ 53.600  

V Camiones de 5 ejes $ 63.700 $ 67.100 $ 63.700 $ 67.100 $ 69.500 $ 73.000  

VI Camiones de 6 ejes $ 64.100 $ 67.500 $ 64.100 $ 67.500 $ 70.200 $ 73.800  

Eje Remolque $ 11.300 $ 11.900 $ 10.500 $ 11.300 $ 10.500 $ 11.300  

Eje Grúa $ 8.600 $ 9.100 $ 8.000 $ 8.600 $ 8.000 $ 8.600  

Eje Adicional $ 11.800 $ 12.300 $ 10.900 $ 11.800 $ 10.900 $ 11.800  

IE $ 7.000 $ 7.400 $ 6.500 $ 7.000 $ 2.800 $ 2.900  

IIA $ 7.400 $ 7.800  N/A   N/A  $ 7.400 $ 7.800  

IIE $ 14.100 $ 14.800 $ 14.100 $ 14.800 $ 14.100 $ 14.800  

IE2A $ 3.200 $ 3.400  

IE2B $ 3.200 $ 3.400  

IE3 $ 4.200 $ 4.400  

IE4 $ 4.600 $ 4.800  

Fuente: Elaboración Propia. 

Mediante resolución número 202430400065055 del 31 de diciembre de 2024, el Ministerio 
de Transporte, resuelve incrementar a partir del 1° de enero de 2025, el 60% del valor 
pendiente por normalizar y a partir del 16 de enero incrementar el valor correspondiente 
según el procedimiento indicado en la resolución y teniendo en cuenta el IPC para 2024. 

Con la finalidad de aportar a la ANI información sobre las tarifas que se han aplicado en las 
estaciones de peaje del Proyecto a lo largo de la ejecución de la Etapa de Operación, se 
presenta en la siguiente tabla los valores históricos: 
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Tabla 118 Histórico Tarifas de Peaje Sopó. 

Categoría Descripción 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

 Año 2024 Año 2025 

 desde 16-

ene 

 desde 01-

ago 

 desde 01-

ene 

 desde 16-

ene 

I 

Autos, camperos, 
camionetas y 
microbuses con llanta 
sencilla 

$10.200 $10.800 $10.800 $12.300 $12.800 $13.100 $13.900 

II 
Buses y Busetas, 
camiones pequeños, 
doble llanta de 2 ejes 

$16.000 $16.900 $16.900 $19.200 $20.100 $20.600 $21.700 

III 
Camiones de dos ejes 
grandes 

$26.900 $28.400 $28.400 $32.200 $33.700 $34.600 $36.300 

IV Camiones de 3 y 4 ejes $39.600 $41.800 $41.800 $47.400 $49.600 $51.000 $53.600 

V Camiones de 5 ejes $54.000 $57.000 $57.000 $64.600 $67.600 $69.500 $73.000 

VI Camiones de 6 ejes $54.500 $57.600 $57.600 $65.300 $68.300 $70.200 $73.800 

Eje Remolque $8.800 $9.300 $9.300 $10.500 $11.000 $11.300 $11.900 

Eje Grúa $6.700 $7.100 $7.100 $8.000 $8.400 $8.600 $9.100 

Eje Adicional $9.100 $9.600 $9.600 $10.900 $11.400 $11.700 $12.300 

IE $2.100 $2.200 $2.200 $2.600 $2.700 $2.800 $2.900 

IIA $5.700 $6.000 $6.000 $6.900 $7.200 $7.400 $7.800 

IIE $10.900 $11.500 $11.500 $13.100 $13.700 $14.100 $14.800 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 119 Histórico de Tarifas Peaje La Cabaña. 

Categoría Descripción 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

2024 2025 

desde 16-

ene 

desde 01-

ago 

desde 

01-ene 

desde 

16-ene 

I 
Autos, camperos, 
camionetas y 

$10.200 $10.800 $10.800 $12.300 $12.800 $13.100 $13.900 
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Categoría Descripción 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

2024 2025 

desde 16-
ene 

desde 01-
ago 

desde 
01-ene 

desde 
16-ene 

microbuses con llanta 
sencilla 

II 
Buses y Busetas, 
camiones pequeños, 
doble llanta de 2 ejes 

$16.000 $16.900 $16.900 $19.200 $20.100 $20.600 $21.700 

III 
Camiones de dos ejes 
grandes 

$24.700 $26.100 $26.100 $29.600 $31.000 $31.800 $33.500 

IV Camiones de 3 y 4 ejes $36.200 $38.200 $38.200 $43.300 $45.300 $46.500 $49.000 

V Camiones de 5 ejes $49.500 $52.300 $52.300 $59.300 $62.000 $63.700 $67.100 

VI Camiones de 6 ejes $49.900 $52.700 $52.700 $59.700 $62.400 $64.100 $67.500 

Eje Remolque $8.800 $9.300 $9.300 $10.500 $11.000 $11.300 $11.900 

Eje Grúa $6.700 $7.100 $7.100 $8.000 $8.400 $8.600 $9.100 

Eje Adicional $9.100 $9.600 $9.600 $10.900 $11.400 $11.700 $12.300 

IE $5.400 $5.700 $5.700 $6.500 $6.800 $7.000 $7.400 

IIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IIE $10.900 $11.500 $11.500 $13.100 $13.700 $14.100 $14.800 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 120 Histórico de Tarifas Los Patios. 

Categoría Descripción 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

2024 2025 

desde 

16-ene 

desde 

01-ago 

desde 

16-ene 

desde 

16-ene 

I 

Autos, camperos, 
camionetas y 
microbuses con llanta 
sencilla 

$10.200 $10.800 $10.800 $12.300 $12.800 $13.100 $13.900 

II 
Buses y Busetas, 
camiones pequeños, 
doble llanta de 2 ejes 

$16.000 $16.900 $16.900 $19.200 $20.100 $20.600 $21.700 

III 
Camiones de dos ejes 
grandes 

$24.700 $26.100 $26.100 $29.600 $31.000 $31.800 $33.500 
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Categoría Descripción 
Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

2024 2025 

desde 

16-ene 

desde 

01-ago 

desde 

16-ene 

desde 

16-ene 

IV Camiones de 3 y 4 ejes $36.200 $38.200 $38.200 $43.300 $45.300 $46.500 $49.000 

V Camiones de 5 ejes $49.500 $52.300 $52.300 $59.300 $62.000 $63.700 $67.100 

VI Camiones de 6 ejes $49.900 $52.700 $52.700 $59.700 $62.400 $64.100 $67.500 

Eje Remolque $8.800 $9.300 $9.300 $10.500 $11.000 $11.300 $11.900 

Eje Grúa $6.700 $7.100 $7.100 $8.000 $8.400 $8.600 $9.100 

Eje Adicional $9.100 $9.600 $9.600 $10.900 $11.400 $11.800 $12.300 

IE $5.400 $5.700 $5.700 $6.500 $6.800 $7.000 $7.400 

IIA $5.700 $6.000 $6.000 $6.900 $7.200 $7.400 $7.800 

IIE $10.900 $11.500 $11.500 $13.100 $13.700 $14.100 $14.800 

IE2A     $2.600 $3.000 $3.100 $3.200 $3.400 

IE2B     $2.600 $3.000 $3.100 $3.200 $3.400 

IE3     $3.400 $3.900 $4.100 $4.200 $4.400 

IE4     $3.700 $4.300 $4.500 $4.600 $4.800 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5 ARQUEOS EN CABINAS DE RECAUDO. 

La Interventoría en cumplimiento de los lineamientos contractuales, realizó arqueos de 
manera aleatoria en las casetas de recaudo de las estaciones de peaje y a su vez, verificó 
los arqueos que realizó la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, y como 
consecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 121 Arqueos Peaje Sopó, La Cabaña y Los Patios 

Estación de 
Peaje 

Fecha 
Caseta de 

Recaudo No. 
Carril 
No. 

Conteo de Dinero 
Recaudado 

Reporte del 
Equipo 

Sobrante  Faltante 

SOPÓ 9/01/2025 1 1 $ 3.763.600 $ 3.763.700 S/N $ 100 

SOPÓ 9/01/2025 1 
 
 
 

3 $ 1.228.400 $ 1.228.300 $ 100 S/N 

LA CABAÑA 9/01/2025 1 1 $ 1.568.500 $ 1.568.500 S/N S/N 

LA CABAÑA 9/01/2025 1 2 $ 2.202.000 $ 2.202.000 S/N S/N 
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Estación de 
Peaje 

Fecha 
Caseta de 

Recaudo No. 
Carril 
No. 

Conteo de Dinero 
Recaudado 

Reporte del 
Equipo 

Sobrante  Faltante 

LOS PATIOS 8/01/2025 1 1 $ 1.064.600 $ 1.064.600 S/N S/N 

LOS PATIOS 8/01/2025 1 2 $ 2.685.000 $ 2.685.200 S/N $ 200 

LOS PATIOS 8/01/2025 1 3 $ 3.875.700 $ 3.875.600 $ 100 S/N 

Fuente: Elaboración Propia. ----- S/N=Sin novedad. 

 

Tabla 122 sobrantes y Faltantes Peaje de Sopó, La Cabaña y Los Patios 

Peaje  Mes  Concepto  Valor $ 

SOPÓ 

 
Enero 2025 

 

Faltantes: $ 276.200 

Sobrantes: $ 223.850 

LA CABAÑA 
Faltantes: $ 338.800 

Sobrantes: $ 245.400 

LOS PATIOS 
Faltantes: $ 656.900 

Sobrantes: $ 412.550 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.6 TRÁFICO Y RECAUDO. 

Esta Interventoría efectuó la recepción y verificación de los informes de tráfico y recaudo 
del mes de enero de 2025 donde La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS 
reporta el tráfico del total de vehículos que circularon por cada estación de peaje y que 
hacen parte de las categorías para pago de tarifa de peaje, también son considerados los 
vehículos exentos por ley 787. Por lo anterior se presenta una muestra del análisis de estos, 
las cuales cuentan con soportes de revisión: informes de tráfico, recaudo y discrepancias 
para evaluar los equipos de control de tráfico que operan en las estaciones de peaje, todas 
las consultas han sido analizadas, revisadas y como resultado de lo anterior se obtiene los 
siguientes resultados: 

Tabla 123 Reportes Tráfico y Recaudo Peaje Sopó. 

Fecha 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 

Sobrantes  $300   $9.700   $4.000   $700   $28.600   $800  

P. Tarjeta  $ 958.400   $ 948.100   $ 1.233.100   $ 739.500   $ 944.900   $ 1.288.400  

P. Electrónico  $9.338.500   $9.970.300   $10.934.200   $11.567.900   $13.561.100   $13.599.600  

T. Recaudo + 
Sob. 

 $24.727.100   $31.682.400   $33.995.000   $34.284.200   $36.526.200   $35.991.300  

Seguridad vial  $803.728   $892.622   $914.188   $947.852   $1.013.602   $1.212.430  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 124 Tráfico y Recaudo Peaje La Cabaña. 

Fecha 20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 

Sobrantes  $1.100   $17.800   $2.300   $1.100   $1.100   $5.500  

P. Tarjeta  $1.262.500   $1.416.400   $1.445.700   $1.389.800   $1.181.400   $1.018.700  

P. Electrónico  $10.559.200   $9.760.500   $11.102.500   $11.482.700   $12.778.000   $15.374.200  

T. Recaudo + 
sob. 

 $31.122.400   $31.132.000   $32.900.000   $33.112.700   $36.174.100   $45.880.000  

Seguridad vial  $958.898   $999.926   $1.015.180   $1.102.496   $1.524.874   $1.937.784  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 125 Tráfico y Recaudo Peaje Los Patios. 

Fecha 13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 

Sobrantes  $ 3.450   $ 17.050   $ 11.400   $ 3.200   $ 45.700   $ 23.450  

P. Tarjeta  $ 2.305.300   $ 2.927.400   $ 2.857.600   $ 3.014.000   $ 3.096.800   $ 3.320.400  

P. Electrónico  $14.813.800   $17.906.000   $18.562.600   $19.995.400   $21.115.400   $20.991.800  

T. Recaudo + 
sob. 

 $45.209.950   $51.416.150   $52.279.400   $57.177.600   $63.741.400   $82.177.550  

Seguridad vial  $1.990.000   $2.210.000   $2.250.000   $2.433.802   $2.696.802   $3.437.410  

Fuente: Elaboración Propia. 

La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS realiza cobro de la tarifa de peaje y 
clasificación de las categorías de manera correcta en cumplimiento de la resolución 
0000842 de abril de 2014, y el cumplimiento de las condiciones descritas en la resolución 
787 de 2002 para vehículos exentos de pago de la tasa de peaje. 

7.7 SEGUIMIENTO AL TRAFICO HISTORICO. 

El corredor vial Concesionado está conformado por (3) estaciones de Peaje: Sopo, La 
Cabaña y Los Patios, A continuación, se presenta el tráfico total que ha circulado por las 
estaciones de peaje del Proyecto desde el inicio del contrato de concesión: 

La información de Tráfico y Recaudo se puede observar con mayor detalle en el Anexo 
Tráfico y Recaudo Acumulado. 
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Tabla 126 Histórico de Tráficos Mensuales 

MES 
PATIOS LA CABAÑA SOPÓ 

TRAFICO TPD TRAFICO TPD TRAFICO TPD 

Dic ï 2014 60.451 5.038 21.329 1.777 --- --- 

Ene ï 2015 140.079 4.519 54.233 1.749 --- --- 

Feb ï 2015 132.930 4.748 46.516 1.661 --- --- 

Mar ï 2015 147.559 4.760 53.016 1.710 --- --- 

Abr ï 2015 135.432 4.514 49.994 1.666 --- --- 

May ï 2015 152.745 4.927 56.779 1.832 --- --- 

Jun ï 2015 138.464 4.615 50.662 1.689 --- --- 

Jul ï 2015 138.202 4.458 51.848 1.673 --- --- 

Ago ï 2015 148.002 4.774 57.469 1.854 --- --- 

Sep-2015 142.512 4.750 50.867 1.696 --- --- 

Oct ï 2015 148.603 4.794 54.381 1.754 --- --- 

Nov- 2015 145.825 4.861 53.774 1.792 --- --- 

Dic-2015 156.298 5.042 56.516 1.823 --- --- 

Ene ï 2016 142.677 4.602 59.250 1.911 --- --- 

Feb ï 2016 137.255 4.733 50.147 1.729 --- --- 

Mar ï 2016 143.846 4.640 57.752 1.863 --- --- 

Abr ï 2016 144.442 4.815 50.772 1.692 --- --- 

May ï 2016 151.879 4.899 58.128 1.875 --- --- 

Jun ï 2016 145.847 4.862 55.660 1.855 --- --- 

Jul ï 2016 143.789 4.638 57.389 1.851 --- --- 

Ago ï 2016 145.099 4.681 56.902 1.836 --- --- 

Sep-2016 143.766 4.792 51.633 1.721 --- --- 

Oct ï 2016 145.712 4.700 55.783 1.799 --- --- 

Nov- 2016 140.530 4.684 53.610 1.787 --- --- 

Dic-2016 152.842 4.930 56.252 1.815 --- --- 

Ene ï 2017 138.194 4.458 57.460 1.854 --- --- 

Feb ï 2017 132.178 4.721 50.300 1.796 --- --- 

Mar ï 2017 142.914 4.610 53.616 1.730 --- --- 

Abr ï 2017 137.465 4.582 54.906 1.830 --- --- 

May ï 2017 143.200 4.619 53.371 1.722 --- --- 

Jun ï 2017 134.480 4.483 48.992 1.633 --- --- 

Jul ï 2017 132.498 4.274 51.680 1.667 --- --- 

Ago ï 2017 137.221 4.426 52.224 1.685 --- --- 
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MES 
PATIOS LA CABAÑA SOPÓ 

TRAFICO TPD TRAFICO TPD TRAFICO TPD 

Sep-2017 129.769 4.326 47.165 1.572 --- --- 

Oct ï 2017 128.929 4.159 50.819 1.639 --- --- 

Nov- 2017 128.146 4.272 47.548 1.585 --- --- 

Dic-2017 138.828 4.478 50.832 1.640 --- --- 

Ene ï 2018 126.042 4.066 51.172 1.651 --- --- 

Feb ï 2018 119.737 3991 42.861 1.429 --- --- 

Mar ï 2018 134.256 4.331 47.801 1.542 --- --- 

Abr ï 2018 126.293 4.210 41.754 1.392 --- --- 

May ï 2018 129.445 4.176 37.042 1.195 --- --- 

Jun ï 2018 120.884 4.029 32.871 1.096 --- --- 

Jul ï 2018 105.789 3.413 30.919 997 --- --- 

Ago ï 2018 113.652 3.666 31.160 1.039 --- --- 

Sep-2018 113.956 3.799 35.393 1.180 --- --- 

Oct ï 2018 118.015 3.807 40.209 1.297 --- --- 

Nov- 2018 123.116 4.104 45.235 1.508 --- --- 

Dic-2018 141.107 4.552 52.613 1.697 --- --- 

Ene ï 2019 123.050 3.969 53.376 1.722 --- --- 

Feb ï 2019 119.785 4.278 47.116 1.683 --- --- 

Mar ï 2019 138.481 4.467 57.981 1.870 --- --- 

Abr ï 2019 126.309 4.210 54.644 1.821 --- --- 

May ï 2019 140.747 4.540 57.468 1.854 --- --- 

Jun ï 2019 137.555 4.585 57.356 1.912 --- --- 

Jul ï 2019 130.228 4.201 59.035 1.904 --- --- 

Ago ï 2019 146.620 4.730 62.509 2.016 --- --- 

Sep ï 2019 137.788 4.593 59.514 1.984 --- --- 

Oct ï 2019 139.557 4.502 59.862 1.931 --- --- 

Nov ï 2019 135.556 4.519 60.547 2.018 --- --- 

Dic ï 2019 150.459 4.854 63.997 2.064 --- --- 

Ene ï 2020 136.255 4.395 64.716 2.088 27.960 1.748 

Feb ï 2020 129.060 4.450 58.462 2.016 50.707 1.749 

Mar ï 2020 84.638 2.730 38.786 1.251 35.398 1.142 

Abr ï 2020 26.513 884 12.621 421 16.234 541 

May ï 2020 53.370 1.722 23.086 745 28.599 923 

Jun ï 2020 59.940 1.998 26.614 887 27.940 931 
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MES 
PATIOS LA CABAÑA SOPÓ 

TRAFICO TPD TRAFICO TPD TRAFICO TPD 

Jul ï 2020 75.685 2.441 33.613 1.084 35.690 1.151 

Ago ï 2020 78.048 2.518 35.554 1.147 34.879 1.125 

Sep ï 2020 116.438 3.881 58.713 1.957 53.736 1.791 

Oct ï 2020 132.893 4.287 66.102 2.132 60.833 1.962 

Nov ï 2020 117.914 3.930 62.841 2.095 61.347 2.045 

Dic ï 2020  141.890 4.577 68.429 2.207 64.243 2.072 

Ene ï 2021 95.179 3.070 55.899 1.803 51.599 1.664 

Feb ï 2021 124.800 4.457 61.248 2.187 54.365 1.942 

Mar ï 2021 139.844 4.511 67.111 2.165 59.137 1.908 

Abr ï 2021 95.216 3.174 55.040 1.835 48.789 1.626 

May ï 2021 103.057 3.324 54.625 1.762 47.313 1.526 

Jun ï 2021 129.989 4.333 66.491 2.216 56.543 1.885 

Jul ï 2021 137.233 4.427 69.965 2.257 60.231 1.943 

Ago ï 2021 151.889 4.900 76.299 2.461 63.424 2.046 

Sep ï 2021 153.282 5.109 73.186 2.440 59.168 1.972 

Oct ï 2021 156.948 5.063 76.538 2.469 62.530 2.017 

Nov ï 2021 152.471 5.082 74.826 2.494 63.620 2.121 

Dic ï 2021 163.585 5.277 81.168 2.618 71.364 2.302 

Ene ï 2022 138.288 4.461 77.444 2.498 66.373 2.141 

Feb ï 2022 138.480 4.946 69.154 2.470 58.026 2.072 

Mar ï 2022 155.197 5.006 83.028 2.678 68.335 2.204 

Abr - 2022 145.443 4.848 80.278 2.676 70.046 2.335 

May ï 2022 161.458 5.208 80.327 2.591 69.693 2.248 

Jun ï 2022 149.992 5.000 75.190 2.506 65.865 2.196 

Jul ï 2022  155.461   5.015   83.103   2.681  67.160  2.166  

Ago ï 2022 162.563 5.244 82.676 2.667 64.693 2.087 

Sep ï 2022 152.682 5.089 78.921 2.631 60.416 2.014 

Oct ï 2022 159.373 5.141 84.016 2.710 64.417 2.078 

Nov ï 2022 114.951 3.832 71.215 2.374 72.473 2.416 

Dic ï 2022 158.510 5.113 74.412 2.400 67.152 2.166 

Ene ï 2023 145.382 4.690 79.422 2.562 64.641 2.085 

Feb ï 2023 141.077 5.038 72.473 2.588 59.061 2.109 

Mar ï 2023 151.734 4.895 74.928 2.417 65.910 2.126 

Abr ï 2023 145.685 4.856 75.526 2.518 63.288 2.110 
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MES 
PATIOS LA CABAÑA SOPÓ 

TRAFICO TPD TRAFICO TPD TRAFICO TPD 

May ï 2023 156.874 5.060 78.507 2.532 64.761 2.089 

Jun ï 2023 149.910 4.997 72.669 2.422 61.705 2.057 

Jul ï 2023 144.382 4.657 75.142 2.424 62.243 2.008 

Ago ï 2023 153.134 4.940 75.397 2.432 62.054 2.002 

Sep ï 2023 149.882 4.996 70.537 2.351 59.466 1.982 

Oct ï 2023 149.578 4.825 73.974 2.386 59.777 1.928 

Nov ï 2023 149.388 4.980 70.997 2.367 59.664 1.989 

Dic ï 2023 156.281 5.041 76.779 2.477 64.889 2.093 

Ene ï 2024 140.174 4.522 75.710 2.442 63.010 2.033 

Feb ï 2024 144.933 4.998 64.448 2.222 55.146 1.902 

Mar ï 2024 157.408 5.078 76.459 2.466 61.915 1.997 

Abr ï 2024 154.975 5.166 65.691 2.190 55.289 1.843 

May ï 2024 162.931 5.256 71.637 2.311 58.365 1.883 

Jun ï 2024 153.573 5.119 73.967 2.466 61.787 2.060 

Jul ï 2024 134.441 4.337 66.456 2.144 55.523 1.791 

Ago - 2024 153.251 4.944 75.885 2.448 59.606 1.923 

Sep ï 2024 133.702 4.457 66.488 2.216 51.671 1.722 

Oct ï 2024 146.537 4.727 70.762 2.283 56.231 1.814 

Nov ï 2024 147.410 4.914 69.595 2.320 57.420 1.914 

Dic ï 2024 152.966 4.934 73.454 2.369 61.552 1.986 

Ene-2025 139.564 4.502 72.855 2.350 58.301 1.881 

Fuente: Elaboración Propia. 

NOTA: En la anterior tabla se reporta el total de vehículos que circularon por cada estación de peaje 

pagando la tarifa correspondiente ya que pertenecen a las categorías definidas para el pago de esta, 

además se incluyen los vehículos exentos por la ley 787. No se contabilizan motocicletas ya que 

estos vehículos no pagan tarifa de peaje. 

 

En la gráfica siguiente, se presenta el comportamiento del Tráfico Vehicular Promedio Diario 

(TPD) en la estación de peaje de Sopó, en el periodo de enero de 2024 a enero de 2025. 

Destacando que, para este último el TPD con exentos en esta estación alcanzó un total de 

1.881 vehículos, lo que representa una disminución del 5,28% respecto al TPD del mes 

anterior. 
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Figura  52 Tráfico promedio mes a mes peaje SOPÓ. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) 
en el peaje de Sopó experimentó una disminución del 7,47% en enero de 2025, en 
comparación con el mismo mes del año anterior (enero de 2024). 

Figura  53 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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(TPD) en la estación de peaje de La Cabaña, en el periodo de enero de 2024 a enero de 
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total de 2.350 vehículos, lo que representa una disminución del 0.80% respecto al TPD del 

mes anterior. 

Figura  54 Tráfico promedio mes a mes peaje LA CABAÑA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) 
en el peaje de La Cabaña experimentó una disminución del 3,76% en enero de 2025, en 
comparación con el mismo mes del año anterior (enero de 2024). 

Figura  55 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la gráfica siguiente, se presenta el comportamiento del Tráfico Vehicular Promedio Diario 
(TPD) en la estación de peaje de Los Patios, en el periodo de enero de 2024 a enero de 
2025. Destacando que, para este último el TPD con exentos en esta estación alcanzó un 
total de 4.502 vehículos, lo que representa una disminución del 8.75 % respecto al TPD del 
mes anterior. 

Figura  56 Tráfico Promedio Mes A Mes Peaje De Los Patios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica siguiente, se puede observar que el Tráfico Vehicular Promedio Diario (TPD) 
en el peaje de Los Patios experimentó una disminución del 0.44% en enero de 2025, en 
comparación con el mismo mes del año anterior (enero de 2024). 

Figura 57 Comparativo Tráfico Mes A Mes Años 2024 - 2025. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.8 CONFIABILIDAD DEL SISTEMA. 

La Interventoría en cumplimiento de los lineamientos contractuales (Anexo N.º 4 literal del 
contrato 145 de 2014) ñMETODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJOò, realizó 
conteo de vehículos para medir la confiabilidad del sistema de detección de tráfico. 

A continuación, se relacionan los conteos correspondientes al mes de enero de 2025, 
realizados durante las visitas de la Interventoría a las estaciones de peaje de Sopó, La 
Cabaña y Los Patios, sin novedad durante los periodos de conteo en campo. 
  

Tabla 127 Resultados confiabilidad Peaje Sopó. 

PEAJE FECHA CARRIL  
TOTAL, 

VEHÍCULOS 
CONFIABILIDA

D  
HORA 
INICIO 

HORA 
FIN  

OBSERVACIONE
S 

SOPÓ 

8-01-2025 1 110 100% 8:00:00 10:00:00 N/A 

8-01-2025 2 59 100% 8:00:00 10:00:00 N/A 

8-01-2025 3 0 100% 8:00:00 10:00:00 N/A 

LA 
CABAÑA  

8-01-2025 1 66 100% 11:00:00 13:00:00 N/A 

8-01-2025 2 98 100% 11:00:00 13:00:00 N/A 

8-01-2025 3 44 100% 11:00:00 13:00:00 N/A 

LOS 
PATIOS 

14-01-

2025 
1 101 100% 9:00:00 11:00:00 

N/A 

14-01-

2025 
2 146 100% 9:00:00 11:00:00 

N/A 

14-01-

2025 
3 177 100% 9:00:00 11:00:00 

N/A 

 
14-01-

2025 
4 133 100% 9:00:00 11:00:00 

N/A 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.9 FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE TRÁFICO. 

Esta interventoría en el proceso de revisión y verificación de las discrepancias del sistema 

evidenció que la Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS, ha realizado ajustes y 

mejoras al sistema de detección de tráfico EasyRoad, permitiendo la disminución y 

generación de discrepancias. 

7.10 INFORME DE AFORO 7 X 24. 
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Como se ha venido mencionando anteriormente, en el peaje La Cabaña, Los Patios y Sopo, 
se realizaron siete (7) días de aforos consecutivos, y se realizaron en las siguientes fechas 
para el mes de enero de 2025 

Sopó del 6 al 1 de enero 2025 
La Cabaña del 1 al 7 de enero 2025 
Los Patios del 8 al 14 de enero 2025 

Tabla 128 Aforo 7X 24 Peaje Sopó. 

PEAJE SOPÓ 

Fecha Conteo Concesionario Diferencia 
Confiabilidad Total 

Paso (%) 
Confiabilidad Por 

Categoría (%) 

6-ene -25 1530 1530 0 100 99,87 

7-ene -25 1648 1648 0 100,00 99,64 

8-ene -25 1622 1622 0 100 99,51 

9-ene -25 1633 1633 0 100,00 99,63 

10-ene -25 1849 1847 2 100 99,03 

11-ene -25 2167 2167 0 100 99,91 

12-ene -25 2324 2324 0 100,00 99,91 

TPD 1825         
  Fuente: Elaboración Propia. 

Figura  58 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Sopó 

  
 Fuente: Elaboración Propia. 
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 Tabla 129 Ubicación cámaras en carriles estación Sopó. 

CÁMARA CARRIL SENTIDO 

1 1 IZQUIERDA 

2 2 IZQUIERDA 

3 3 IZQUIERDA 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 130 Aforo 7X 24 Peaje La Cabaña. 

PEAJE LA CABAÑA 

Fecha Conteo Concesionario Diferencia 
Confiabilidad Total 

Paso (%) 
Confiabilidad Por 

Categoría (%) 

1-ene-25 3119 3119 0 100,00 100,00 

2-ene-25 2208 2208 0 100,00 99,73 

3-ene-25 1969 1969 0 100,00 100,00 

4-ene-25 2671 2672 1 99,96 99,74 

5-ene-25 3167 3167 0 100,00 99,94 

6-ene-25 2961 2959 2 99,93 99,80 

7-ene-25 2054 2055 1 99,95 99,56 

TPD 2593         

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 Figura  59 Comparativo Aforo 7x24 Peaje La Cabaña. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 131 Ubicación cámaras en carriles estación La Cabaña. 

 

CÁMARA CARRIL SENTIDO 

1 1 IZQUIERDA 

1 2 DERECHA 

2 3 IZQUIERDA 

2 4 DERECHA 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 132 Aforo 7X 24 Peaje Los Patios. 

PEAJE PATIOS 

Fecha Conteo Concesionario Diferencia 
Confiabilidad Total 

Paso (%) 
Confiabilidad Por 

Categoría (%) 

8-ene-25 3849 3849 0 100 99,90 

9-ene-25 3919 3919 0 100,00 100,00 

10-ene-25 4316 4317 1 100 99,98 

11-ene-25 5751 5749 2 99,97 99,55 

12-ene-25 4501 4501 0 100 99,16 

13-ene-25 4011 4011 0 100 100,00 

14-ene-25 4446 4446 0 100,00 100,00 

TPD 4399         

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura  60 Comparativo Aforo 7x24 Peaje Los Patios 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 133 Ubicación cámaras en carriles estación Los Patios. 

CÁMARA CARRIL SENTIDO 

1 1 IZQUIERDA 

1 2 DERECHA 

2 3 IZQUIERDA 

2 4 DERECHA 

3 4 IZQUIERDA 

3 5 DERECHA 

4 5 IZQUIERDA 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

7.11 SEGUIMIENTO AL SISTEMA IP/REV. 

Mediante la (Resolución 546 de 2018), Se requiere implementación en un carril por sentido 
de peaje,  en  cada  una de  las estaciones de peaje correspondientes al corredor vial 
Concesionado, La Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá SAS ha mostrado los 
avances en materia de Hardware, por lo que la Interventoría propone realizar planes de 
trabajo orientados a la puesta en marcha del nuevo sistema de cobro, esto teniendo en 
cuenta que el Ministerio de Transporte amplió los plazos del periodo de transición 
establecido en el artículo 33 de la Resolución 546 del 2018, por un año más, mediante 
resolución 883 del 12 de marzo de 2019. Paralelamente, el Concesionario de acuerdo con 
este nuevo plazo deberá obtener su certificación como operador IP/REV. 

El Concesionario POB debe estar certificado y apto para operación de recaudo Electrónico 
Vehicular, para recibir la lectura y pago de la tasa de Peaje en convenio con todos los 
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Intermediadores debidamente certificados por el Ministerio de Transporte. Con plazo 
máximo 29 de octubre de 2022. 

El Concesionario POB, pone en Funcionamiento 100% los carriles dedicados al cobro 
Electrónico de cada una de las estaciones de peaje que conforman el corredor vial ï Peaje 
Sopó, Peaje La Cabaña y Peaje Los Patios, el día 11 de octubre de 2022, los 
intermediadores habilitados son 6, Gopass, Flypass, FacilPass, Copiloto, Viarapida y 
Openpass, esta Interventoría ha observado la señalización horizontal y vertical de acuerdo 
con el anexo 3 de la resolución 546 de 2018. 

En la siguiente tabla se presentan los beneficios activos por categorías diferenciales y por 
estación de peaje con corte a 31 de enero de 2025. 

 

 

 

 

Tabla 134 Beneficios Activos por Categorías Diferenciales. 

Categoría Los Patios La Cabaña Sopó Total 

IE 4.721 143 454 5.318 

IIE 34 101 17 152 

IIA 67 0 44 111 

IE2A 893     893 

IE2B 114     114 

IE3 71     71 

IE4 512     512 

Total 6.412 244 515 7.171 

Fuente: POB. 

7.12 ESTACIONES DE PESAJE. 

En la siguiente tabla, se informan las características generales de las estaciones de pesaje 
presentes en el corredor vial Concesionado: 

Tabla 135 Estaciones de Pesaje. 

Báscula Localización Características 
Fecha Última Calibración 

Prometálicos 

Fija Sopo 
Costado 
izquierdo 

PR 1+700 Ruta 
50CN03 

báscula camionera clasificada 
como clase III, con capacidad 

07 - mayo - 2024 
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Báscula Localización Características 
Fecha Última Calibración 

Prometálicos 

máxima de 100.000 kg y mínima 
de 200 Kg 

Fija Guatavita 
Costado derecho 

PR 6+900 Ruta 
0804 

báscula camionera clasificada 
como clase III, con capacidad 

máxima de 
100.000 kg y mínima de 200 kg 

08 - mayo - 2024 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Báscula de Sopo costado izquierdo, inicio en funcionamiento modo pedagógico a partir 
del 12 de marzo de 2022, en estas fechas se concluyó la conveniencia de iniciar el proceso 
con las mediciones efectuadas en las básculas del corredor vial, teniendo en cuenta que a 
la fecha no se contaba con la certificación de la OAVM. 

La Empresa de basculas Prometálicos, aplicando lo establecido en la guía SIM (MWG7) 
2009, realizó la revisión y calibración de las básculas Sopo el día 07 de mayo de 2024 y la 
Báscula de Guatavita el 08 de mayo de 2024. 

La certificación de Metro legal se realiza el 19 febrero de 2024 en la báscula de Sopó, y en 
la báscula de Guatavita el 06 de junio de 2024. 

Cabe anotar que las certificaciones por calibración se realizan cada año, o cuando se 
requiera por algún evento especial, el certificado de Calibración reporta análisis de las 
siguientes pruebas: 

 
ü Exactitud 
ü Excentricidad 
ü Repetibilidad 

ü Identificación de patrones 

ü Condiciones ambientales 
ü Trazabilidad 

ü Movilidad 

ü Ubicación 
ü Señalización 
ü Condiciones de seguridad y calidad 

Dicho certificado de Calibración se encuentra publicado en cada una de las estaciones de 
pesaje, como lo exige la circular externa N.21 de 2016 de la Superintendencia de puertos 
y Transporte. 

Se realizaron las siguientes inspecciones en las básculas, en el presente mes. 
 

¶ Revisión de procedimientos de vehículos pesados. 

¶ Pruebas de Excentricidad. 
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¶ Pruebas de Repetibilidad. 

¶ Estado de elementos en básculas. 
 

A continuación, se presenta la información correspondiente al total de vehículos pesados 
registrados en el sistema de básculas de Sopó y Guatavita, para el periodo comprendido 
entre el 1 al 31 de enero de 2025 

 

 Tabla 136 Datos de pesado en Básculas enero de 2025 

Basculas Sobrepesos Total, Vehículos Pesados 

Sopó Costado Izq. 17 5.121 

Guatavita Costado Derecho 5 658 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Tabla 137  Comparativo de Tráfico mensual con exentos de estaciones de Peaje, diciembre 

de 2024 y enero 2025 

Peajes 
Trafico Mensual  

diciembre 2024 Enero 2025 

Peaje Sopo 61.552 58.301 

Peaje La cabaña 73.454 72.855 

Peaje Los Patios 152.966 139.564 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.13 HALLAZGOS. 
 
ü No se evidencia la información completa en los tarifarios de las estaciones de peaje 

Sopo, la Cabaña, Los Patios, ya que las tarifas Especiales no se muestran en la 

valla informativa ni se incluye la resolución correspondiente. Esto afecta la 

transparencia en la presentación de la información. 

 

7.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AUDITORÍA. 

 
ü Mediante resolución número 202430400065055 del 31 de diciembre de 2024, el 

Ministerio de Transporte, resuelve incrementar a partir del 1° de enero de 2025, el 
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60% del valor pendiente por normalizar y a partir del 16 de enero incrementar el 

valor correspondiente según el procedimiento indicado en la resolución y teniendo 

en cuenta el IPC emitido por el DANE para el mes de diciembre de 2024 

(correspondiente al incremento del 5,2%), así mismo, el incremento del valor de 

FOSEVI, en $ 526. 
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8 GESTIÓN DE REDES 

Se desarrolla el Informe de Redes de Interventoría, de conformidad con lo previsto en la 
Sección 8.2 de la Parte General del Contrato, el Apéndice Técnico 5 ï Interferencia de 
Redes el cual contiene las obligaciones del Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. en lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado de 
las Redes que se vean afectadas con el Proyecto. 

La aplicación del Apéndice Técnico 5 ï Interferencia de Redes deberá ser efectuada en 
concordancia con lo establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley 
Aplicable. 

8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONCESIÓN PERIMETRAL 
ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S. 

 
8.1.1 Unidad Funcional 1A (Sector Salitre ï Guasca)  

En la Unidad Funcional 1A (Sector Salitre ï Guasca), se desarrolló mejoramiento de trazado 
y rehabilitación; a la fecha esta Unidad Funcional ya se encuentra terminada y con la 
totalidad de los traslados por interferencia de redes concluidos, para esta Unidad Funcional 
únicamente se realizaron traslados de redes eléctricas de Media Tensión aéreas del 
Operador CODENSA en algunos sectores. 

Por ende, durante el periodo del mes de enero de 2025 no se realizaron actividades de obra 
de traslados y/o reubicación de redes. 

 
8.1.2 Unidad Funcional 1B (Cuatro Esquinas ï Guatavita ï Sesquilé)  

En la Unidad Funcional 1B, no se realizó traslado de redes con cargo a la subcuenta, dado 
que su intervención prevista consistió en rehabilitación. 

 
8.1.3 Unidad Funcional 2A (Sector Sopo ï Salitre)  

En la Unidad Funcional 2A, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y 
sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por 
interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad 
Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión aéreas, del 
Operador CODENSA, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes 
empresas de servicios públicos presentes en el corredor.  

Por ende, durante el periodo del mes de enero 2025 no se realizaron actividades de obra 
de traslados y/o reubicación de redes. 
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8.1.4 Unidad Funcional 2B (Sector Salitre ï La Calera)  

En la Unidad Funcional 2B, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y 
sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por 
interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad 
Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión aéreas, del 
Operador CODENSA, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes 
empresas de servicios públicos presentes en el corredor.  

Por ende, durante el periodo del mes de enero 2025 no se realizaron actividades de obra 
de traslados y/o reubicación de redes. 

 
8.1.5 Unidad Funcional 3A (Sector La Calera ï Patios)  

En la Unidad Funcional 3A, la intervención prevista consistió en mejoramiento de trazado y 
sección transversal, a la fecha las intervenciones correspondientes a traslado de redes por 
interferencia con el proyecto, ya se encuentran finalizadas en su totalidad. En esta Unidad 
Funcional se realizaron traslados de redes eléctricas de Media y Baja Tensión, aéreas del 
Operador CODENSA, traslado de redes de alumbrado público cuyo Operador es el 
Municipio de La Calera, traslado de red subterránea de voz y datos del Operador 
MOVISTAR, y traslado de redes de acueducto y alcantarillado de diferentes empresas de 
servicios públicos presentes en el corredor.  

Por ende, durante el periodo del mes de enero 2025, no se realizaron actividades de obra 
de traslados y/o reubicación de redes. 

 
8.1.6 Unidad Funcional 3B (Limite Bogotá ï Choachí)  

En la Unidad Funcional 3B, no se realizó traslado de redes con cargo a la subcuenta, dado 
que su intervención prevista consistió en rehabilitación. 

 
8.1.7 Unidad Funcional 4 (Sector La Calera ï Choachí)  

En esta Unidad Funcional, la intervención prevista consistió en mejoramiento general de 
trazado y sección transversal, a la fecha no se han concluido la totalidad de los traslados 
por interferencia de redes; se ha intervenido parcialmente con el traslado de algunas redes 
eléctricas de Media y Baja Tensión elevadas y algunos tramos de red de acueducto, sin 
embargo sus actividades est§n suspendidas en virtud del ñACTA DE DECLARATORIA DE 
EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD Y CONSECUENTE SUSPENSIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES DE LAS 
UNIDADES FUNCIONALES No. 4 y 5, CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA 
REFERIDA EN DESARROLLO DEL PROYECTO PERIMETRAL DE ORIENTE DE 
CUNDINAMARCA CONCESIÓN PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., 
CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 002 de 2014ò. 
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8.1.8 Unidad Funcional 5 (Sector Choachí - Cáqueza) 

En esta Unidad Funcional, la intervención prevista consistió en mejoramiento general de 
trazado y sección transversal, a la fecha no se han concluido la totalidad de los traslados 
por interferencia de redes; se ha intervenido parcialmente con el traslado de algunas redes 
eléctricas de Media y Baja Tensión elevadas, sin embargo sus actividades están 
suspendidas en virtud del ñACTA DE DECLARATORIA DE EVENTO EXIMENTE DE 
RESPONSABILIDAD Y CONSECUENTE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIONES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES No. 
4 y 5, CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA REFERIDA EN DESARROLLO DEL 
PROYECTO PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA CONCESIÓN 
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE APP 
No. 002 de 2014ò. 

8.2 INVENTARIO DE REDES 

En el periodo del mes de enero 2025, la Interventoría Consorcio ERS no realizó el aval a 
ninguna actualización al Inventario y Acta de Redes. Sin embargo, dada la información 
presentada por el Consorcio Intervías 4G en su Informe Final de Interventoría, se pudo 
establecer que a la fecha se encuentran en estado de aprobación las siguientes 
actualizaciones al Inventarío de Redes (Información extraída del Informe Final de 
Interventoría elaborado por el Consorcio Intervías 4G): 

 
8.2.1 Actualización de Inventario de Redes No. 1  

Esta fue radicada por la Concesión Perimetral Oriental de Bogota S.A.S., mediante la 
comunicación CPOB-1031-2017 del 17 de mayo de 2022, en el que se presentó lo que 
denominaron en el asunto: ñ(é) Remisi·n de la Actualizaci·n del Acta e Inventario de Redes 
correspondiente a las UF ï 1 ï 2 ï 3 ï 4 y 5. (é)ò, siendo esta versi·n la que corresponde 
a la Actualización del Inventario de Redes No. 1, incluyendo redes húmedas y secas 
correspondientes a las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4 y 5. Esta comunicación fue 
respondida por medio de nuestra comunicación CP-PER-1914-2017 (RAD. ANI 2017-409-
054964-2) del 24 de mayo de 2017. 

 
8.2.2 Actualización de Inventario de Redes No. 2  

Esta fue radicada por Concesión Perimetral Oriental de Bogota S.A.S., mediante la 
comunicación D-1202-2020, con fecha del 14 de julio de 2020, en el que se presentó lo que 
denominaron en el asunto: ñ(é) Respuesta Oficio CP-PER-7344C-2020 (R2394-2020) En 
Respuesta a nuestro oficio D903-2020 en respuesta a sus comunicados CP-PER-6660-
2020 (Rad. Interno R800-2020) ï Respuesta oficio D-284-2020: Remisión de la segunda 
actualización del Inventario De Redes correspondiente a las UF-2- 3 ï Redes Secas ENEL-
CODENSA Y redes húmedas y respuesta a su comunicado CP-PER-6933C-2020 (Rad. 
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Interno R1499-2020) ï Respuesta oficio D-591-2020: Remisión de la actualización Nº2 del 
inventario de Redes H¼medas. (é)ò, siendo esta versi·n la que corresponde a la 
Actualización del Inventario de Redes No. 2, incluyendo redes eléctricas, redes de 
acueducto y de alcantarillado correspondientes a las Unidades Funcionales 2 y 3. Esta 
comunicación fue respondida por medio de la comunicación del Consorcio Intervías 4G, 
CP-PER-7600C-2020, con fecha del 31 de julio de 2020. 

 
8.2.3 Actualización de Inventario de Redes No. 3  

Esta fue radicada por Concesión Perimetral Oriental de Bogota S.A.S., mediante la 
comunicación D-1415-2022, con fecha del 7 de septiembre de 2022, en el que se presentó 
lo que denominaron en el asunto: ñ(é) Respuesta al comunicado CP-PER-12057C-2022 
(Rad. Interno R3247-2022): Respuesta oficio 01162-2022 Remisión de la tercera 
actualización del inventario y acta de redes correspondiente a las UF-2-3- Redes 
Subterráneas ENEL-CODENSA- Actualizaci·n No 3 del inventario y Acta de Redes. (é)ò, 
siendo esta versión la que corresponde a la Actualización del Inventario de Redes No. 3, 
incluyendo redes eléctricas subterráneas del Operador CODENSA correspondientes a las 
Unidades Funcionales 2 y 3. Esta comunicación fue respondida por medio de nuestra 
comunicación CP-PER-12219C-2022 (RAD. ANI 20224091064082) del 21 de septiembre 
de 2022. 

8.3 PLAN PARA EL TRASLADO Y/O MANEJO DE REDES 

En el periodo del mes de enero 2025, la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., 
no realizó la radicación de ninguna actualización al Plan para el traslado y/o manejo de 
Redes, sin embargo dada la información presentada por el Consorcio  Intervías 4G en su 
Informe Final de Interventoría, se pudo establecer que a la fecha se encuentran en estado 
de aprobación las siguientes actualizaciones al Plan para el traslado y/o manejo de Redes 
(Información extraída del Informe Final de Interventoría elaborado por el Consorcio  
Intervías 4G): 

 
8.3.1 Plan Para el Traslado y/o Manejo de Redes (Revisión 3)  

Este se radicó por medio de la comunicación CPOB-1105-2015, con fecha del 9 de 
diciembre de 2015, en el que se present· lo que denominaron en el asunto: ñ(é) Entrega 
Plan de Manejo y/o Traslado de Redes de las cinco Unidades Funcionales (Revisión 03) 
(é)ò, incluyendo redes húmedas y secas correspondientes a las Unidades Funcionales 1, 
2, 3, 4 y 5. Esta comunicación fue respondida por medio de la comunicación CP-PER-366-
2015 del Consorcio Intervías 4G, con fecha del 11 de diciembre de 2015. 
 
8.3.2 Plan Para el Traslado y/o Manejo De Redes, Actualización No. 2  

El presente plan fue radicado por medio de la comunicación D-434-2021, con fecha del 2 
de marzo de 2021, en el que se present· lo que denominaron en el asunto: ñ(é) 
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Actualización del plan para el manejo y traslado de redes de alumbrado público Unidad 
Funcional 3A (é)ò, incluyendo redes de alumbrado vial correspondiente a la Unidad 
Funcional 3A. Esta comunicación fue respondida por medio de la comunicación CP-PER-
9039C-2021 del Consorcio Intervías 4G, con fecha del 15 de marzo de 2021. 

8.4 SUBCUENTA DE REDES 

Tal y como se precisa en el numeral 4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo, 
literal (c) Subcuenta de Redes ñ(é) El Valor estimado de Redes que el Concesionario 
deberá aportar a la Subcuenta de Redes corresponde a la suma de once mil quinientos 
cincuenta millones novecientos treinta y seis mil ochocientos ocho ($11.550.936.808) Pesos 
del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta de Redes 
según se establece a continuación (...)": 

Tabla 138 Subcuenta de Redes 

Aporte a la 
Subcuenta Redes 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

Cinco mil setecientos setenta y cinco 
millones cuatrocientos sesenta y ocho 
mil cuatrocientos cuatro 
($5.775.468.404) Pesos del Mes de 
Referencia. 

Dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al transcurso de 
trescientos sesenta (360) 
días contados a partir de la 
Fecha de Inicio. 

Aporte 2 

Cinco mil setecientos setenta y cinco 
millones cuatrocientos sesenta y ocho 
mil cuatrocientos cuatro 
($5.775.468.404) Pesos del Mes de 
Referencia. 

Dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al transcurso de 
quinientos cuarenta (540) 
Días contados a partir de la 
Fecha de Inicio. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5 PAGOS GENERADOS SUBCUENTA DE REDES 

En el periodo del mes de enero 2025, esta Interventoría no realizo aval de ningún corte de 
obra, por concepto de traslado y/o reubicación de redes con cargo a la Subcuenta de Redes, 
los cortes avalados a la fecha se incluyen en el presente capitulo, en el que también se 
encontraran los históricos de los pagos avalados por la Interventoría Consorcio Intervias 
4G. 

 
8.5.1 Histórico de Pagos Generados con cargo a la Subcuenta de Redes  

Dada la información suministrada por el Consorcio Intervías 4G, en su Informe Final de 
Redes a 31 de octubre de 2022, se presenta el siguiente recuento de los cortes de obra a 
la fecha pagados con cargo a la Subcuenta de Redes, bajo la gestión del Consorcio 
Intervías 4G y los cortes de obra avalados por esta Interventoría. 
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8.5.2 Estudios y Diseños de Redes Húmedas  

La propuesta económica de los estudios y diseños de redes húmedas fue presentada por 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación 
CPOB-0899-2015 del 13 de octubre de 2015 y fue revisada por el Consorcio Intervías 4G 
mediante la comunicación CP-PER-313-2015 de fecha del 3 de noviembre de 2015 por un 
valor de quinientos sesenta y tres millones trecientos tres mil quinientos diecinueve pesos 
($563.303.519,00), incluyendo IVA, correspondientes a estudios y diseños fase III. El 
presupuesto verificado se presentó con las siguientes cantidades y valores: 
 

Tabla 139 Valores Estudios y Diseños de Redes Húmedas 

 

Fuente: Elaboración Consorcio  Intervías 4G 

 

8.5.3 Estudios y Diseños de Redes Secas  

La propuesta económica de los estudios y diseños de redes secas fueron presentados por 
la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante la comunicación 
CPOB-0272-2016 del 16 de marzo de 2016 y fue revisada por el Consorcio  Intervías 4G 
mediante la comunicación CP-PER-586-2016 del 30 de marzo de 2016 por un valor de 
ciento cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho 
pesos con cinco centavos ($145.264.158,05), incluyendo IVA, correspondientes a estudios 
y diseños fase III. El presupuesto verificado se presentó con las siguientes cantidades y 
valores: 

 

 

No. DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO DE DIAMETROS MAYORES A 12"
m 1.088 6.675,00$       7.262.400,00$          

2

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO DE DIAMETROS MENORES O IGUALES A 12"
m 1.875 5.860,00$       10.987.500,00$       

3

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE 

ACUEDUCTO DE DIAMETROS MAYORES A 6"
m 6.083 12.658,00$     76.998.614,00$       

4

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL TRASLADO DE REDES DE 

ACUEDUCTO DE DIAMETROS MENORES O IGUALES A 6"
m 34.744 9.422,00$       327.357.968,00$     

5 APIQUES EXPLORATORIOS Un 48 500.000,00$  24.000.000,00$       

6

INSPECCIÓN DE POZOS, INCLUIDA LIMPIEZA, TOPOGRAFIA Y 

LEVANTAMIENTO DE NIVELES
Un 44 450.000,00$  19.800.000,00$       

7

INSPECCIÓN DE POZOS, INCLUIDA LIMPIEZA, TOPOGRAFIA, 

LEVANTAMIENTO DE NIVELES Y BUSQUEDA
Un 4 750.000,00$  3.000.000,00$          

8 INSPECCIÓN POR CCTV, INCLUIDA LA LIMPIEZA DE LA TUBERÍAm 540 30.000,00$     16.200.000,00$       

Sub-Total 485.606.482,00$     

16% IVA 77.697.037,00$       

Total 563.303.519,00$     
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Tabla 140 Estudios y Diseños de Redes Secas 

No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

1 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

1 3,30 KM 

0,68 KM $ 4.160.064,00  $ 2.828.844,00  

2 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

10 Un $ 192.341,40  $ 1.923.414,00  

           SUB-TOTAL UF-1  $ 4.752.258,00  

No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

3 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

2A 
Sopó - 
Salitre 

6,609 KM $ 4.160.064,00  $ 27.493.865,00  

4 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

156 Un $ 192.341,40  $ 30.005.258,00  

5 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

2B 
Salitre - 
La 
Calera 

9,483 KM $ 4.160.064,00  $ 39.449.890,00  

6 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

150 Un $ 192.341,40  $ 28.851.210,00  

           SUB-TOTAL UF-2  $ 125.800.223,00 

No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  
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No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

7 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

3A 
La 
Calera - 
Patios 

0,469 KM $ 4.160.064,00  $ 1.951.070,00  

8 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

26 Un $ 192.341,40  $ 5.000.876,00  

9 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

3B 
Choachí 
- Lim. 
Bogotá 

N/A KM  $ -     $ -    

10 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

N/A Un  $ -     $ -    

            SUB-TOTAL UF-3  $ 6.951.947,00  

No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

11 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

4 
La 
Calera ï 
Choachí 

0,43 KM $ 4.160.064,00   $ 1.797.148,00  

12 

TOPOGRAFÍA Y 
PLANIMETRÍA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

31,00 Un  $ 192.341,398   $ 5.962.583,00  

           SUB-TOTAL UF-4   $ 7.759.731,00  

No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

13 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

5 N/A N/A  $ -     $ -    
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No. DESCRIPCIÓN U.F. TRAMO 
Red 
Afectada 

Unidad  Valor Unitario   Valor Total  

DEFINITIVOS 
FASE III 
TRASLADO 
REDES DE MT Y 
BT (INGENIERÍA Y 
PRESUPUESTO) 

Choachí 
- 
Cáqueza 

14 

TOPOGRAFIA Y 
PLANIMETRIA 
(REUBICACIÓN 
POSTES) 

N/A N/A  $ -     $ -    

           SUB-TOTAL UF-5   $ -    

 Total   $ 145.264.158,05  

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

 
8.5.4 Cortes de Obra Redes Eléctricas Operador CODENSA  

8.5.4.1 Corte No. 1 CODENSA 

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-674-2019 con fecha del 28 de marzo de 2019, posteriormente, 
en virtud de la revisión efectuada por parte del Consorcio  Intervías 4G, se presentó el 
respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CP-PER-5249-2019 con fecha del 
29 de abril de 2019, por un valor de cuatro mil setecientos cuarenta y cinco millones 
trecientos cincuenta y dos mil sesenta y cinco pesos con setenta y un centavos 
($4.745.352.065,71). A continuación, se presenta el resumen de los costos 

Tabla 141 Valores Corte No. 1 CODENSA  

Unidad Funcional Valor Total 

UF-1A $   148.580.229,08 

UF-2A PARTE 1 $   802.374.095,00 

UF-2A PARTE 2 $   651.592.654,00 

UF-2B $   2.488.273.768,22 

Total, sin IVA $   4.090.820.746,30 

IVA 16% $   654.531.319,41 

TOTAL $   4.745.352.065,71 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 
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8.5.4.2 Corte No. 2 CODENSA  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1359-2020 con fecha del 06 de agosto de 2020, 
posteriormente una vez efectuada la revisión por el Consorcio  Intervías 4G, se emitió 
pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-7721C-2020 con fecha del 20 de agosto 
de 2020, por un valor de mil ciento un millones cuatrocientos dieciocho mil trecientos 
sesenta y cinco pesos ($1.101.418.365). A continuación, se presenta el resumen de los 
costos: 

Tabla 142 Valores Corte No. 2 CODENSA 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-1A $   68.432.229,00 

UF-2A $   293.693.784,00 

UF-2B $   324.088.774,00 

UF-3A $   263.283.803,00 

Total, sin IVA $   949.498.590,00 

IVA 16% $   151.919.774,00 

TOTAL $   1.101.418.365,00 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

8.5.4.3 Corte No. 3 CODENSA 

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-420-2022 con fecha del 25 de marzo de 2022, posteriormente 
una vez efectuada la revisión por el Consorcio  Intervías 4G, se presentó el respectivo 
pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-11227C-2022 con fecha del 6 de abril de 
2022, por un valor de trecientos cuarenta y nueve millones seiscientos mil cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos ($349.600.446). A continuación, se presenta el resumen de los 
costos: 

Tabla 143 Valores Corte No. 3 CODENSA 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-1A $   69.519.826,00 

UF-2A $   45.390.368,00 

UF-2B $   81.043.027,00 

UF-3A $   105.426.474,00 

Total, sin IVA $   301.379.695,00 

IVA 16% $   48.220.751,00 

TOTAL $   349.600.446,00 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 
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8.5.4.4 Corte No. 4 CODENSA  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-716-2022 con fecha del 12 de mayo de 2022, posteriormente 
una vez efectuada la revisión por el Consorcio  Intervías 4G, se presentó el respectivo 
pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-11505C-2022 con fecha del 25 de mayo 
de 2022, por un valor de seiscientos diez millones setecientos tres mil ciento ochenta y siete 
pesos ($610.703.187). A continuación, se presenta el resumen de los costos: 

Tabla 144 Valores Corte No. 4 CODENSA 

 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A $   269.427.670,00 

UF-2B $   177.903.675,00 

UF-3A $   79.136.920,00 

Total, sin IVA $   526.468.265,00 

IVA 16% $   84.234.922,00 

TOTAL $   610.703.187,00 

Fuente: Elaboración Consorcio  Intervías 4G 

8.5.4.5 Corte No. 5 CODENSA  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-521-2022 con fecha del 3 de abril de 2023, una vez efectuada 
la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente 
avalados por la Interventoría Consorcio Intervias 4G en su Informe Final, presentó el 
respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1256-2023 con fecha del 
25 de mayo de 2023, por un valor de ciento veinticinco millones doscientos sesenta mil 
ciento cuarenta y nueve pesos ($125.260.149). A continuación, se presenta el resumen de 
los costos: 

Tabla 145 Valores Corte No. 5 CODENSA 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A $   43,804,931 

UF-2B $   43,515,774 

UF-3A $   20,662,182 

Total sin IVA $   107,982,887 

IVA 16% $   17,277,262 

TOTAL $   125,260,149 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.5 Cortes de Obra Redes de Alumbrado Operador Municipio de La Calera  

8.5.5.1 Corte No. 1 Alumbrado Vial  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-267-2021 con fecha del 8 de febrero de 2021, ahora bien, una 
vez efectuada la respectiva revisión por parte del Consorcio Intervías 4G, se emitió el 
respectivo pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-9142C-2021, con fecha del 
31 de marzo de 2021, por un valor de doscientos veintidós millones doce mil doscientos 
diecinueve pesos ($222.012.219). A continuación, se presenta el resumen de los costos: 

 

Tabla 146 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-3A (Red Alumbrado)  $ 183.906.741,83    
Sub Total Costo Directo $ 183.906.741,83  

Administración 10% $ 18.390.674,18  

Imprevistos 5,5% $ 10.114.870,80  

Utilidades 4,5% $ 8.275.803,38  

IVA 16% $ 1.324.128,54  

TOTAL $ 222.012.219  

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

 

8.5.5.2 Corte No. 2 Alumbrado Vial  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1508-2023 con fecha del 11 de octubre de 2023, ahora bien, 
una vez efectuada la respectiva revisión por parte del Consorcio Interventor ERS, se emitió 
el respectivo pronunciamiento mediante comunicación CERS-OP-3498-2023, con fecha del 
5 de diciembre de 2023, por un valor de quinientos noventa y ocho millones, treinta y cuatro 
mil ochocientos treinta y ocho pesos ($598.034.838,00). A continuación, se presenta el 
resumen de los costos: 

 

Tabla 147 Valores Corte No. 1 Alumbrado Vial 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-3A (Red Alumbrado)  $ 457.773.146,25    
Sub Total Costo Directo $ 457.773.146,25   

Administración 22% $ 100.710.092,18 
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Unidad Funcional Valor Total 

Imprevistos 4% $ 18.310.925,85  

Utilidades 4% $ 18.310.925,85 

IVA 16% $ 2.929.748,14  

TOTAL $ 598.034.838,00 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.5.6 Cortes de Obra Redes de Acueducto y Alcantarillado  

8.5.6.1 Corte No. 2 (Alcantarillado)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1175-2022 con fecha del 1 de agosto de 2022, ahora bien, una 
vez realizada la respectiva revisión por parte del Consorcio Intervías 4G, se remitió el 
respectivo pronunciamiento comunicación CP-PER-11939C-2022 con fecha del 5 de 
agosto de 2022, por un valor de setecientos ochenta y seis millones quinientos sesenta y 
siete mil ciento treinta y un pesos ($786.567.131). A continuación, se presenta el resumen 
de los costos: 

Tabla 148 Valores Corte No. 2 Alcantarillado 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A (Red alcantarillado) $ 602.087.516,00 

Sub Total Costo Directo $ 602.087.516,51 

Administración 22% $ 132.459.253,57 

Imprevistos 4% $ 24.083.500,65 

Utilidades 4% $ 24.083.500,65 

IVA 16% $ 3.853.360,10 

TOTAL $ 786.567.131 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

Los tramos Intervenidos en el Corte No. 2 (Alcantarillado), fueron los siguientes: 

 
Tabla 149 Tramos Corte No. 2 Alcantarillado UF 2 

UF Red ABS. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2A Alc. K0+140 - 8" CRUCE 117 EMSERSOPO 

2A Alc. K0+535 - 30" CRUCE 119 EMSERSOPO 

2A Alc. K1+750 K1+792 8" CRUCE 920A EMSERSOPO 

2A Alc. K1+990 K2+157 10" IZQ 124 EMSERSOPO 

2A Alc. K5+774 K6+028 8" DER 126 EMSERSOPO 

2A Alc. K6+447 K6+680 8" DER 127 EMSERSOPO 
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UF Red ABS. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2A Alc. K6+670 K7+005 12" DER 128A EMSERSOPO 

Elaboración: Fuente Consorcio Intervías 4G 

8.5.6.2 Corte No. 3 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1414-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez 
efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se presentó el respectivo 
pronunciamiento mediante comunicación CP-PER-12218C-2022 con fecha del 21 de 
septiembre de 2022, por un valor de mil ciento cuarenta y seis millones ciento cincuenta y 
nueve mil setecientos veintiséis pesos ($1.146.159.726). A continuación, se presenta el 
resumen de los costos: 

Tabla 150 Valores Corte No. 3 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A (Red acueducto) $ 877.342.105,00 

Sub Total Costo Directo $ 877.342.105,00 

Administración 22% $ 193.015.263,10 

Imprevistos 4% $ 35.093.684,20 

Utilidades 4% $ 35.093.684,20 

IVA 16% $ 5.614.989,47 

TOTAL $ 1.146.159.726 

Fuente: Elaboración Consorcio  Intervías 4G 

 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 3 (Acueducto), fueron los siguientes: 
 

Tabla 151 Tramos Corte No. 3 Acueducto UF 2A 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2A Acue. K1+740 K1+780 1" IZQ 108A CHUSCAL 

2A Acue. K1+750 K1+996 2", 3" y 4" AMBOS 104-105-108 EMSERSOPO 

2A Acue. K2+156 K2+560 1" y 2" DER 108B y 111A CHUSCAL 

2A Acue. K1+992 K2+500 2", 4" y 12" DER 
109-110-
111-111A 

EMSERSOPO 

2A Acue. K2+500 K4+692 4" DER 110 EMSERSOPO 

2A Acue. K4+692 K5+500 2" y 4" DER 100,2 EMSERSOPO 

Fuente: Elaboración Consorcio  Intervías 4G 
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8.5.6.3 Corte No. 4 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1412-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez 
efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió el respectivo pronunciamiento 
mediante comunicación CP-PER-12216C-2022 con fecha del 21 de septiembre de 2022, 
por un valor de trescientos catorce millones novecientos ochenta y tres mil novecientos 
setenta y ocho pesos ($314.983.978). A continuación, se presenta el resumen de los costos: 
 

Tabla 152 Valores Corte No. 4 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A (Red acueducto) $ 241.108.373,00 

Sub Total Costo Directo $ 241.108.373,00 

Administración 22% $ 53.043.842,06 

Imprevistos 4% $ 9.644.334,92 

Utilidades 4% $ 9.644.334,92 

IVA 16% $ 1.543.093,59 

TOTAL $ 314.983.978 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

 

Los tramos Intervenidos en el Corte No. 4 (Acueducto), fueron los siguientes: 
 

Tabla 153 Tramos Corte No. 4 Acueducto UF2A  

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2A Acue. K5+650 K6+046 2" DER 110 EMSERSOPO 

2A Acue. K6+049 K6+295 3" y 4" AMBOS 100.5 EMSERSOPO 

2A Acue. K6+437 K7+250 2" AMBOS 
110-
115-
116B 

MEUSA Y 
EMSERSOPO 

2A Acue. K7+018 K7+960 3/4" y 1" IZQ 116A 
ACUEDUCTO 
VEREDAL 
FORERO 

2A Acue. K6+210 K6+350 2" y 3" DER 1.1.13 EMSERSOPO 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

8.5.6.4 Corte No. 5 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1413-2022 con fecha del 7 de septiembre de 2022, una vez 
efectuada la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió el respectivo pronunciamiento 
mediante comunicación CP-PER-12217C-2022, con fecha del 21 de septiembre de 2022, 
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por un valor de doscientos veinticuatro millones setenta y dos mil novecientos sesenta 
pesos ($224.072.960). A continuación, se presenta el resumen de los costos: 

Tabla 154 Valores Corte No. 5 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2A (Red acueducto) $ 171.519.413,00 

Sub Total Costo Directo $ 171.519.413,00 

Administración 22% $ 37.734.270,00 

Imprevistos 4% $ 6.860.776,52 

Utilidades 4% $ 6.860.776,52 

IVA 16% $ 1.097.724,24 

TOTAL $ 224.072.960 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 5 (Acueducto), fueron los siguientes: 

 

Tabla 155 Tramos Corte No. 5 Acueducto UF2A 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2A Acue. K5+500 K5+650 2" y 4" DER 110.2 EMSERSOPO 

2A Acue. K6+350 K6+445 2Ø2" DER 114 EMSERSOPO 

2A Acue. K6+285 K6+437 2" IZQ 
110-
115-
116B 

EMSERSOPO 

2A Acue. K9+432 K10+562 3" DER 128 PROGRESAR 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

8.5.6.5 Corte No. 6 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-1654-2022 con fecha del 7 de octubre 2022, una vez efectuada 
la revisión por el Consorcio Intervías 4G, se remitió la comunicación CP-PER-12393C-2022 
con fecha del 24 de octubre de 2022, por un valor de mil ciento cuarenta y seis millones 
ciento cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis pesos ($1.146.159.726). A continuación, 
se presenta el resumen de los costos: 

 

Tabla 156 Valores Corte No. 6 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2B (Red acueducto) $ 1.094.512.970,80 

Sub Total Costo Directo $ 1.094.512.970,80 

Administración 22% $ 240.792.853,58 

Imprevistos 4% $ 43.780.518,83 
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Unidad Funcional Valor Total 

Utilidades 4% $ 43.780.518,83 

IVA 16% $ 7.004.883,01 

TOTAL $ 1.429.871.745 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 6 (Acueducto), fueron los siguientes: 
 

Tabla 157 Valores Corte No. 6 Acueducto UF2B 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2B Acue. K0+000 K1+417 3" IZQ 229 PROGRESAR 

2B Acue. K1+945 K4+081 6" DER 242 PROGRESAR 

2B Acue. K1+421 K3+585 4" IZQ 243 PROGRESAR 

2B Acue. K5+934 K7+150 3" y 6" DER 253 PROGRESAR 

Fuente: Elaboración Consorcio Intervías 4G 

8.5.6.6 Corte No. 7 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-367-2023 con fecha del 6 de marzo de 2023, una vez 
efectuada la revisión realizada por esta Inteventoría, sobre las cantidades y precios 
previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervias 4G en su Informe Final, 
presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-704-2023 con 
fecha del 15 de marzo de 2023, por un valor de ciento cuarenta y cinco millones trescientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($145.348.685). A continuación, se 
presenta el resumen de los costos: 

Tabla 158 Valores Corte No. 7 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2B (Red acueducto) $ 111,258,944  

Sub Total Costo Directo $ 111,258,944  

Administración 22% $ 24,476,968  

Imprevistos 4% $ 4,450,358  

Utilidades 4% $ 4,450,358  

IVA 16% $ 712,057  

TOTAL $ 145,348,685  

Fuente: Elaboración propia 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 7 (Acueducto), fueron los siguientes: 
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Tabla 159 Valores Corte No. 7 Acueducto UF2B 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2B Acue. K1+462 K1+910 1" IZQ 193 LA SELVA 

2B Alc. K1+461 K1+872 6" IZQ 920 LA SELVA 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.6.7 Corte No. 8 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-368-2023 con fecha del 6 de marzo de 2023, una vez 
efectuada la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios 
previamente avalados por la Interventoría Consorcio Intervias 4G en su Informe Final, 
presentó el respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1028-2023 
con fecha del 20 de abril de 2023, por un valor de ciento cuarenta y cinco millones 
trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($145.348.685). A 
continuación, se presenta el resumen de los costos: 

Tabla 160 Valores Corte No. 8 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

UF-2B (Red acueducto) $ 392,820,511.00 

Sub Total Costo Directo $ 392,820,511.00 

Administración 22% $ 86,420,512.00 

Imprevistos 4% $ 15,712,820.00 

Utilidades 4% $ 15,712,820.00 

IVA 16% $ 2,514,051.00 

TOTAL $ 513,180,714.00 

Fuente: Elaboración propia 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 8 (Acueducto), fueron los siguientes: 

 

Tabla 161 Valores Corte No. 8 Acueducto UF2B 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2B Acue. K9+294 K9+738 6" DER 262A TRES QUEBRADAS 
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UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Ficha Operador 

2B Acue. K9+690 K10+595 
3/4", 1", 2", 

4" Y 6" 
IZQ 262 TRES QUEBRADAS 

2B Acue. K10+671 K12+305 4" IZQ 262A TRES QUEBRADAS 

Fuente: Elaboración propia 

8.5.6.8 Corte No. 9 (Acueducto)  

Este corte fue remitido por la Sociedad Concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. 
mediante la comunicación D-617-2023 con fecha del 24 de abril de 2023, una vez efectuada 
la revisión realizada por esta Interventoría, sobre las cantidades y precios previamente 
avalados por la Interventoría Consorcio Intervias 4G en su Informe Final, presentó el 
respectivo pronunciamiento mediante la comunicación CERS-OP-1523-2023 con fecha del 
2 de junio de 2023, por un valor de ciento cincueta y siete millones setecientos treinta y un 
mil ciento ochenta y siete pesos ($157.731.187). A continuación, se presenta el resumen 
de los costos: 

Tabla 162 Valores Corte No. 9 Acueducto 

Unidad Funcional Valor Total 

Costo Directo 
UF-3A (Red acueducto) 

$ 120,737,283.56 

Sub Total Costo Directo $ 120,737,283.56  

Administración 22% $ 26,562,202.38  

Imprevistos 4% $ 4,829,491.34  

Utilidades 4% $ 4,829,491.34  

IVA 16% $ 772,718.61  

TOTAL $ 157,731,187.24  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tramos Intervenidos en este Corte No. 9 (Acueducto), fueron los siguientes: 

 

Tabla 163 Valores Corte No. 9 Acueducto UF3A 

UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Operador 

3A Acueducto K1+128 K2+130 1/2", 3" y 4" DER ESPUCAL E.S.P 

3A Acueducto CRUCE K2+600 3" CRUCE CEMEX 
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UF Red Abs. Inicial Abs. Final Diámetro Costado Operador 

3A Acueducto K8+500 K9+700 1/2" y 1" IZQ y DER ACUALIBANO 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES  

Con el fin de evitar el mayor número de reprocesos en la elaboración de los productos de 
carácter contractual, exigidos en el Apéndice Técnico Interferencia Redes, a cargo de la 
Concesión Perimetral de Oriente; esta Interventoría realizara la solicitud para que 
paralelamente a la elaboración de dichos productos, se realicen mesas de trabajo, en las 
que se pueda ir realizando observaciones y acompañamiento. 
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9 GESTIÓN AMBIENTAL 

El desarrollo del proyecto de Concesión conlleva en sí una serie de impactos ambientales 
generados por las actividades técnicas; es por ello por lo que se requiere la implementación 
de una serie de estrategias de mitigación, prevención y compensación que ayuden a un 
manejo adecuado de los impactos. 

El seguimiento de las actividades ambientales adelantado por la Interventoría se basa en 
la verificación del cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones ambientales 
relacionadas en el CONTRATO DE CONCESIÓN No. 002-2014, cuyo objeto es: LA 
FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA.  

El informe mensual de GESTIÓN AMBIENTAL de la Interventoría se elaboró de acuerdo 
con lo requerido en la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo ítem 5.4.1. Informes. 

En cumplimiento a estas funciones contractuales a continuación, se presenta el avance en 
los aspectos ambientales del proyecto y el seguimiento adelantado por esta Interventoría 
para verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de lo establecido 
contractualmente para la gestión ambiental, en el periodo comprendido del 01 al 31 de 
enero de 2025. 

9.1 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO DEL 
PAGA. 

La Interventoría presenta estado de aprobación de los PAGA, actividades ambientales 
realizadas por el Concesionario, acciones de seguimiento por parte de la Interventoría y la 
trazabilidad de los permisos ambientales. A continuación, se presenta las actividades del 
periodo: 

En enero 2025. se solicitó al concesionario información sobre los avances del Artículo 3 de 
la Resolución 063, en relación con la ocupación de cauce en Tegucigalpa. Para ello, se 
emitió el comunicado CERS 0055-2025, instando al concesionario a rendir un informe 
detallado sobre el estado de esta gestión. Asimismo, se requirió información sobre el 
establecimiento de la etapa 2 del proyecto, correspondiente al predio y condominio La 
Toscana, dado que, hasta la fecha, solo se cuenta con la aprobación del Plan Único de 
Compensación, sin notificación del establecimiento en sí. Esta solicitud se formalizó 
mediante el comunicado CERS-0056-2025. 

Adicional. la interventoría solicitó al concesionario información sobre el estado de la gestión 
para la fase de operación del BAMA, a través del comunicado CERS-057-2025. Esta 
solicitud responde a que la fase de construcción se encuentra en una etapa avanzada y ya 
se han otorgado los permisos pendientes de concesión de agua y ocupación de cauce. 
Además, se instó al concesionario a cumplir con la obligación de idoneidad, tras la recepción 
del AUTO DRBC No. 01246001574- 16 de diciembre de 2024. Este requerimiento busca 
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asegurar el cumplimiento de los lineamientos normativos y la correcta ejecución de las 
obligaciones contractuales. 

Como parte del seguimiento técnico, la interventoría solicitó a la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) el plazo de no cura del informe 37, mediante el comunicado CERS 
0118-2025, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos 
y contractuales. Adicionalmente, se realizó la revisión del comunicado D-1651, que contenía 
la respuesta del concesionario a las observaciones del informe 35. Tras el análisis, la 
interventoría determinó que la información presentada cumplía con los criterios exigidos, 
validando así su conformidad. En consecuencia, se requiere que se brinde el alcance 
correspondiente al punto 3.9 del informe RCD, a fin de complementar la documentación 
técnica y fortalecer la trazabilidad de las actuaciones, mediante comunicado CERS-0125-
2025. 

Ver anexo: CERS-01-2025 

 
9.1.1 Informe trimestral #35 -  

En lo referente al Informe T35, el 17 de abril de 2024 se emitió el comunicado CERS-OP-
1007-2024 con el cual se dio la Notificación otorgamiento Plazo de Cura, por la no entrega 
del informe Trimestral 35 en calidad. En concordancia de lo anterior, El Concesionario 
respondió por medio del comunicado el 19 de abril 2024 por medio del comunicado D-585 
en el cual se le da respuesta a las observaciones. Sin embargo. Estas persisten. 

 
La interventoría emitió el comunicado CERS-OP-1765-2024 el 15 de julio de 2024, radicado 
ANI (20244090850572) y CERS-OP-1840-2024 el 22 de julio radicado ANI 
20244090885592, en la cual se notifica a la entidad Informe de Interventoría el 
Incumplimiento de las obligaciones del Apéndice Técnico 6 ï Gestión Ambiental, Capítulos 
II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. Informes Trimestrales #35, #36 y #37.  
 
El 21 de noviembre del 2024 la ANI emitió el comunicado con radicado # 20243060423261, 
con el cual se solicita alcance a los informes de incumplimiento. Pendiente de respuesta 
por parte de la Interventoría. Por ende, se da respuesta el 16 de diciembre del 2024 por 
medio del comunicado CERS-OP-2760-2024 en el cual se da alcance al informe de 
incumplimiento. 
 
9.1.2 Informe trimestral #36 ï  

En lo referente al informe trimestral 36 se emitió el comunicado CERS-OP-898-2024 el 05 
de abril de 2024 en el cual se solicitó la respuesta a las observaciones generadas por el 
comunicado CERS-OP-421-2024. Sin embargo, el Concesionario no dio respuesta a las 
solicitudes.  
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Por ende, La interventoría el 21 de mayo de 2024 emitió el comunicado CERS-OP-1293-
2024 hacia el concesionario en el cual Notificación otorgamiento Plazo de Cura de acuerdo 
con la no objeción otorgada por la ANI con oficio 20243060147571 de 08 de mayo de 2024. 
Posteriormente, el 06 de junio de 2024 el Concesionario da respuesta a las observaciones 
por medio del comunicado D-802. 

Sin embargo, las respuestas presentadas no se encuentran conformes a la calidad de la 
información y registros requeridos, conforme a su obligación; y en consecuencia se procede 
a la elaboración del informe de incumplimiento para conminar al Concesionario. 

 
La interventoría emitió el comunicado CERS-OP-1765-2024 el 15 de julio de 2024, radicado 
ANI (20244090850572) y CERS-OP-1840-2024 el 22 de julio radicado ANI 
20244090885592, en la cual se notifica a la entidad Informe de Interventoría el 
Incumplimiento de las obligaciones del Apéndice Técnico 6 ï Gestión Ambiental, Capítulos 
II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. Informes Trimestrales #35, #36 y #37.  
 
El 21 de noviembre del 2024 la ANI emitió el comunicado con radicado # 20243060423261, 
con el cual se solicita alcance a los informes de incumplimiento. Pendiente de respuesta 
por parte de la Interventoría. Por ende, se da respuesta el 16 de diciembre del 2024 por 
medio del comunicado CERS-OP-2760-2024 en el cual se da alcance al informe de 
incumplimiento. 

 
9.1.3 Informe trimestral #37 ï  

El Concesionario realiza el envío del Informe trimestral 37 el 30 de mayo 2024 mediante 
comunicado D-776-2024 por medio de un link de consulta, el cual fe habilitado el 05 de junio 
del 2024. Posteriormente, La Interventoría emite respuesta el 13 de junio de 2024 por medio 
del comunicado CERS-OP-1496-2024 en el cual se solicita aclaración y complementación 
de la Información. ASÍ mismo el 27 de junio 2024 se reitera estas por medio del comunicado 
CERS-OP-1620-2024. 

 
La interventoría emitió el comunicado CERS-OP-1765-2024 el 15 de julio de 2024, radicado 
ANI (20244090850572) y CERS-OP-1840-2024 el 22 de julio radicado ANI 
20244090885592, en la cual se notifica a la entidad Informe de Interventoría el 
Incumplimiento de las obligaciones del Apéndice Técnico 6 ï Gestión Ambiental, Capítulos 
II, Numeral 2.4, literal (b) Contenido del Informe. Informes Trimestrales #35, #36 y #37.  

 
El 21 de noviembre del 2024 la ANI emitió el comunicado con radicado # 20243060423261, 
con el cual se solicita alcance a los informes de incumplimiento. Pendiente de respuesta 
por parte de la interventoría. Por ende, se da respuesta el 27 de enero 2025 por medio del 
comunicado CERS-OP-0118-2025 en el cual se solicita No objeción de Plazo de Cura. 
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9.1.4 Informe trimestral #38 ï  

 
La Interventoría realiza observaciones al contenido mediante el comunicado CERS-OP-
2323-2024 el 24 de septiembre 2024. Posteriormente, La Interventoría emite el comunicado 
CERS-OP-2396-2024 reiterando la observación. Ante la no respuesta de las observaciones 
se emite el Comunicado CERS-OP-2707-2024 de asunto: Solicitud No Objeción de Plazo 
de Cura por presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Numeral 2.4. del 
literal (b) del Capítulo II del Apéndice Técnico 6 ïGestión Ambiental - Contenido del Informe 
(Informe T38). 

 
9.1.5 IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

ESTABLECIDAS EN EL PAGA.  

 
9.1.5.1 UNIDAD FUNCIONAL 1  
 

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 
1 de febrero de 2019. Mediante comunicado PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S 
- POB- I-D-2207-2019 del 24 de septiembre de 2019, el Concesionario realiza entrega del 
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA UF1 para la fase de Operación y 
Mantenimiento V1. 

El Concesionario mediante comunicación D-2284-2019 del 03 de octubre de 2019, 
remitió a la Interventoría Intervias 4G el Informe de cierre ambiental de la Unidad 
Funcional 1, este no tuvo observaciones. 

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por 
la interventoría, ver siguiente tabla: 

Tabla 164 Reporte de estado de avance Paga UF1. 

PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Desarrollo y 
aplicación de la 
gestión ambiental  

Conformación del grupo 
de gestión ambiental 

DAGA 
Se propone profesionales que figuren como 
coordinadores con sus respectivos grupos de 
apoyo: Residente Ambiental, Residente Social y 
Residente de Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo y para este período se cumple con el 
personal propuesto. 

1.1-01 

Cumplimiento de 
requerimientos legales 

DAGA 
La alcaldía de guasca presento (D-25-2025) 
RESPUESTA SOLICITUD MANEJO DE 
SEMOVIENTES ENTIDADES TERRITORIALES 
DECRETO 1077 DE 2015. 1.2-02 
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Programas 
Actividades 
constructivas 

Medidas de manejo de 
señalización frentes de 

obras y sitios temporales 

PAC 
Durante este periodo se generaron actividades 
constructivas de O&M (limpieza de cunetas y 
podas). Información reporta por el área SST con 
la respectiva señalización. 

2.1-03  

Medidas de manejo y 
disposición final de 
escombros y lodos 

PAC 
Frente a las actividades de mantenimiento el 
Concesionario está pendiente de sus soportes de 
gestión en su próximo informe trimestral. 

2.2-04  

Medidas de manejo y 
disposición final de 

residuos sólidos 
convencionales, 

especiales y/o peligrosos 

PAC 

Se evidencia que el Concesionario cuenta con 
estaciones de reciclaje en sus centros de 
operación los cuales son entregados a la 
empresa municipal de servicios públicos. Los 
soportes de su disposición por parte del 
Concesionario serán validados en el Informe 
trimestral. 

2.3-05  
 

Medidas de manejo de 
protección y conservación 

de suelo 

PAC  
El Concesionario en el periodo no realizo 
actividades en zonas verde por actividades 
constructivas. Sin embargo, se mantiene sus 
actividades de operación y mantenimiento en lo 
referente a las podas. 

2.4-06 

Medidas de manejo de 
emisiones atmosféricas y 

ruido 

PAC 
El Concesionario no cuenta permisos o 
actividades que requieran permisos de 
emisiones.  

2.5-07  

Programa de 
Gestión Hídrica 

Medidas de manejo de 
aguas superficiales 

PGH 

El Concesionario garantiza cumplimiento de la 
legislación vigente en las actividades de O&M 
dado que el suministro de recurso se da por 
medio de la empresa públicas de servicios del 
corredor. 
 
En el periodo no se generó actividades 
Constructivas, limitándose a actividades de 
mantenimiento.  

3.1-08  

 

Medidas de manejo de 
residuos líquidos 
domésticos y no 

domésticos 

PGH 
La estación de la UF 1 cuenta con servicio de 
tanque séptico y suministro de agua por medio de 
empresas públicas. al cierre del informe el 
Concesionario no ha reportado el informe 
trimestral del periodo para la revisión de los 
soportes del periodo. 

3.2-09  
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Programa de 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos 

Medidas de manejo del 
descapote y cobertura 

vegetal 

PBSE 

El Concesionario desarrollo actividades de 
mantenimiento mediante poda. Generando 
donación de la totalidad del material pendiente de 
soporte para revisión en su informe trimestral. 

4.1-10  

 

Medidas de manejo de 
recuperación de áreas 

afectadas 

PBSE 
En contratista no ha realizado actividades en 
áreas verdes.  

4.2-11  
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

9.1.5.2 UNIDAD FUNCIONAL 2 

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 
31 de agosto de 2021, con un plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la 
suscripción del Acta de Terminación para cumplir a cabalidad con los pendientes del 
comunicado CP-PER-5530-2019, plazo terminó el 27 de febrero de 2022 no se encuentra 
pendientes del área ambiental. 

El informe de cierre ambiental de la UF2 tuvo concepto de sin observaciones mediante 
comunicado R-2566 CP-PER-11756C-2022 (Aprobación de Oficio D-950-2022). 

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por 
la interventoría, ver siguiente tabla: 

Tabla 165 Reporte de estado de avance Paga UF2. 

PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Desarrollo y 
aplicación de la 
gestión ambiental  

Conformación del grupo 
de gestión ambiental 

DAGA 
Se propone profesionales que figuren como 
coordinadores con sus respectivos grupos de 
apoyo: Residente Ambiental, Residente Social y 
Residente de Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo y para este período se cumple con el 
personal propuesto.  

1.1-01 

Cumplimiento de 
requerimientos legales 

DAGA En el periodo el Concesionario ENVIÓ SOPORTE 
DE PAGO DE LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 
1 DEL AUTO DRBC NO 01246001513 DE 11 DIC 
2024 SEGUIMIENTO A PERMISO DE 
VERTIMIENTOS EXPEDIENTE 67937 

1.2-02 
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Programas 
Actividades 
constructivas 

Medidas de manejo de 
señalización frentes de 
obras y sitios 
temporales 

PAC 
Durante este periodo, en las actividades de O&M se 
continua con el PMT y Señalización información 
reportada por SST. 

2.1-03  

Medidas de manejo y 
disposición final de 
escombros y lodos 

PAC 
El Concesionario en el periodo realizo movimientos 
de los RCDS. Se está a la espera de los soportes 
en su próximo informe trimestral para la validación.  2.2-04  

Medidas de manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos 
convencionales, 
especiales y/o 
peligrosos 

PAC 

En cuanto a los residuos sólidos convencionales, el 
concesionario en el frente de obra cuenta con 
servicio de recolección de residuos sólidos y puntos 
ecológicos en el campamento. Los certificados se 
encuentran pendiente para el próximo informe 
trimestral. 

2.3-05   

Medidas de manejo de 
protección y 
conservación de suelo 

PAC 
El Concesionario finalizo obras en la ampliación del 
Rio Teusacá En tal sentido, En el periodo de enero 
2025 continúo con el desarrollando de las obras de 
estabilización del cauce. Ver registro fotográfico. Se 
está a la espera de las obras hacia la autoridad 
ambiental. 
 

2.4-06  

Medidas de manejo de 
emisiones atmosféricas 
y ruido 

PAC 
El Concesionario garantiza cumplimiento de la 
legislación vigente en las actividades de O&M. No 
cuenta con permisos de emisiones.  

2.5-07  

Programa de 
Gestión Hídrica 

Medidas de manejo de 
aguas superficiales 

PGH 

En el periodo no se identificó contaminación de la 

fuente por otro tipo de actividad o maniobra. Ver 
registro topográfico. 
 
El Concesionario en el periodo no requirió 
suministro en las obras adelantadas en el sector de 
Teusacá. 

3.1-08   

Medidas de manejo de 
residuos líquidos 
domésticos y no 
domésticos 

PGH 
El Concesionario no desarrollo actividades 
constructivas. se continua con las actividades de 
operación de mantenimiento. 

3.2-09  
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Programa de 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos 

Medidas de manejo del 
descapote y cobertura 
vegetal 

PBSE 

El Concesionario actualmente se encuentra 
trabajando en las adecuaciones de cauce. Las 
cuales deberán definir el nuevo perfil del cauce y de 
esta manera ejecutar las medidas, No obstante, los 
individuos arbóreos aledaños no ha sido objeto de 
intervención y las actividades de resiembra se 
mantienen. Ver registro fotográfico. 

4.1-10  . 

Medidas de manejo de 
recuperación de áreas 
afectadas 

PBSE 

El Concesionario presenta actividades de 
recuperación por medio de la implementación 
trinchos para el manejo de los taludes y 
reincorporación de material orgánico con semillas 
en estos. Se le solicito al Concesionario armonizar 
las actividades pendientes de la estabilización de 
los taludes para solucionar la problemática. Ver 
Registro Fotográfico.  

4.2-11   

Fuente: Elaboración Propia. 

9.1.5.3 UNIDAD FUNCIONAL 3A - 3B 

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional 
suscrita el día 7 de noviembre de 2019. En el mes de febrero de 2022. El 8 de abril de 2022, 
se firmó el acta de terminación de la UF 03, dando inicio al periodo de los cientos ochenta 
(180), el cual finalizo el de 5 octubre de 2022 periodo en el cual no se encontró 
observaciones ambientales. 

El informe de cierre ambiental de la UF 3 tuvo concepto de sin observaciones mediante 
comunicado CP-PER-12464C-2022 del 31 de octubre de 2022. 

A continuación, se realiza el siguiente reporte de las actividades rutinarias identificadas por 
la interventoría, ver siguiente tabla: 

Tabla 166 Reporte de estado de avance Paga UF3A - 3B. 

 
PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Desarrollo y 
aplicación de la 
gestión ambiental  

Conformación del 
grupo de gestión 
ambiental 

DAGA Se propone profesionales que figuren como 
coordinadores con sus respectivos grupos de apoyo: 
Residente Ambiental, Residente Social y Residente 
de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y para 
este período se cumple con el personal propuesto.  

1.1-01 

DAGA 
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Cumplimiento de 
requerimientos legales 

1.2-02 

El Concesionario presento los siguientes informes de 

actividades: 

 

EXP 54696 ETAPA 1 PLAN ÚNICO DE 
COMPENSACIONES INFORME DE ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL NO 2 
JUNIO OCTUBRE 2024 PREDIO BOSQUES DE 
GRANADA Y CAYUNDA E INFORME DE 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO NO 1 MAYO 
OCTUBRE 2024 PREDIOS MACADAMIA PIEDRA 
GRANDE FAMILIA VENEGAS EL DINTAL Y LA 
SELVA RES DGEN NO 20227000463 DEL 25-AGO-
2022 

Exp. 54696: Etapa 2 ï Plan Único de 
Compensaciones: Informe de actividades de 
mantenimiento cuatrimestral No. 2 (octubre - enero 
2025) predio Finca Aposentos e Informe de 
actividades de mantenimiento No. 1 (octubre - enero 
2025) predio Reserva de Potosí. Res. DGEN No. 
20227000463 del 25-AGO-2022. 

EXP 54696 BANCO MUNICIPAL DE AGUA BAMA 
INFORME FINAL ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
SEGÚN APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
NOTIFICADA MEDIANTE RAD CAR 20232005578 
RAD INTERNO R-403-2023 DEL 08-FEB-2023. 

 

Programas 
Actividades 
constructivas 

Medidas de manejo de 
señalización frentes de 
obras y sitios 
temporales 

PAC 

Se continúa con el PMT en el sector de Tilatá. 
2.1-03  

Medidas de manejo y 
disposición final de 
escombros y lodos 

PAC  
El Concesionario en el periodo realizo movimientos de 
los RCDS , se esta a la espera de los soportes para la 
validación de la información. 
 
Por otra parte se dio donación de material de poda, 
producto de ello se dio registro de donación con fecha 
30/12/2024. 
Se está a la espera de la información consolidad en el 
informe trimestral para validación. 

2.2-04  

Medidas de manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos 
convencionales, 
especiales y/o 
peligrosos 

PAC 
En cuanto a los residuos sólidos convencionales, 
estos se realizan por medio del prestador de servicios 
públicos. 

2.3-05  
En lo referente a la Disposición de Residuos 
peligrosos no se generó disposición de los mismo. 

PAC 
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PROGRAMA MEDIDA FICHA ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA FICHA 

Medidas de manejo de 
protección y 
conservación de suelo 

2.4-06  

El Concesionario viene desarrollando actividades de 
revegetalización en el sector de curvas del guarapo. 
Pendiente de evolución para verificación.  
Por otra parte, En la Unidad Funcional 3b en el sector 
de peaje, las actividades aún se encuentran 
suspendidas; Sin embargo, en trabajo conjunto con la 
Concesión, este reportó que el material orgánico 
acopiado (2m3 aprox) en el derecho de vía seria 
reutilizado en la misma área de trabajo. No obstante, 
las actividades continúan suspendidas. 

Medidas de manejo de 
emisiones atmosféricas 
y ruido 

PAC El Concesionario continua con la implementación de 
polisombras en el área de trabajo como medida de 
control del material particulado. Ver registro 
fotográfico 

2.5-07  

Programa de 
Gestión Hídrica 

Medidas de manejo de 
aguas superficiales 

PGH 

El concesionario en el sector de Tilatá implemento 
dique sobre la canaleta del área de trabajo para 
proteger las alcantarillas del material de arrastre. No 
se evidencia afectaciones a los cuerpos de agua. 

3.1-08   

Medidas de manejo de 
residuos líquidos 
domésticos y no 
domésticos 

PGH El Concesionario garantiza cumplimiento de la 
legislación vigente en las actividades de O&M dado 
que los residuos líquidos domésticos son vertidos al 
alcantarillado-y el frente de obra se da por medio de 
baños portátiles. Se está a la espera de los soportes 
para validación y consolidación en el informe 
trimestral. 

3.2-09  

Programa de 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos 

Medidas de manejo del 
descapote y cobertura 
vegetal 

PBSE 

El Concesionario viene adelantado actividades en el 
talud de Tilatá en la escarpa por tal razón no se han 
intervenido áreas verdes adicionales. En cuanto a las 
actividades de poda realizadas en el talud de las 
mismas estas se realizaron conforme al informe 
técnico de la CAR. Adicional el Concesionario 
comunico que las actividades de poda en el sector de 
Tilatá finalizaron. 

4.1-10   

Medidas de manejo de 
recuperación de áreas 
afectadas 

PBSE  

4.2-11  
El concesionario viene desarrollando actividades de 
revegetalizacion en el sector de curvas del guarapo. 
A la fecha este no ha finalizado.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.1.5.4 UNIDAD FUNCIONAL 4 - 5 

Esta unidad funcional no cuenta con su PAGA, es de aclarar que, por los puntos de 
sensibilidad hídrica encontrados, se generó un Evento Eximente de Responsabilidad y las 
actividades técnicas se encuentran suspendida, sin embargo, el Concesionario realiza 
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intervenciones prioritarias para mantener la transitividad del corredor vial. Se está a la 
espera de los soportes en el Informe Trimestral para la Validación. 

9.1.5.5 INDICADORES 

Él lo correspondiente a los indicadores de la gestión PAGA de las Unidades Funcionales 1, 
2 y 3, el Concesionario no ha cumplido la obligación de remitir los registros en calidad en 
sus informes trimestral, prueba de ello son los procesos administrativos que se encuentran 
en trámite descritos en los numerales de Informe trimestral. La interventoría continuara 
requiriendo al Concesionario y exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
9.1.6 ESTADO ACTUALIZACIÓN DE LOS PAGA  

9.1.6.1 PAGA UF- 1  

Mediante comunicación CP-PER-6054-2019 del 18 de octubre de 2019, la anterior 
interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF1 
correspondiente a la etapa de Operación y Mantenimiento. 

9.1.6.2 PAGA UF ï 2 

En el mes de agosto de 2022, de acuerdo con las mesas de trabajo desarrolladas entre el 
área ambiental de la anterior INTERVENTORÍA y el Concesionario, mediante comunicado 
D-1172-2022 (29/07/2022), el Concesionario remitió a la ANI y a la Interventoría la Versión 
1 del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA de la Unidad Funcional 2 para la fase 
de Operación y Mantenimiento. 

9.1.6.3 PAGA UF- 3  

El 24 de febrero 2023 el Concesionario presento la actualización del PAGA en su fase de 
Operación y Mantenimiento mediante comunicado D- 318 ï 2023. Posteriormente; La 
Interventoría emite observaciones el 08 de marzo del 2023 mediante el comunicado CERS-
OP- 587- 2023. Posteriormente, El Concesionario da respuesta el 08 de mayo de 2023 por 
medio del comunicado D-681-2023. Finalmente, el 23 de mayo 2023 la interventoría emite 
el comunicado CERS-OP-1365-2023 con el Concepto de No Objeción.  

9.1.6.4 PAGA UF- 4 

Mediante comunicación CP-PER- 4068-2018 del 03 de octubre de 2018, la anterior 
Interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF4 
versión No. 3. En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental ï INVIAS 
(2011). 

Evento EER a partir del 1ro de agosto de 2018. 
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9.1.6.5 PAGA UF- 5 

Mediante comunicación CP-PER-4068-2018 del 03 de octubre de 2018, la anterior 
Interventoría aprobó la actualización presentada por el Concesionario del PAGA de la UF5 
versión No. 3. En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental ï INVIAS 
(2011). 

Evento EER a partir del 1ro de agosto de 2018. 

 
9.1.7 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL ï 1. 

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de Terminación de Unidad Funcional suscrita el día 
1 de febrero de 2019 y que a la fecha no se cuenta con los pendientes adicionales para el 
Área Ambiental. Sin embargo. En este apartado se enunciará las actividades del periodo 
en lo correspondiente a las gestiones ambientales de las compensaciones ambientales 
pendiente de cierre en la unidad funcional.  

El Concesionario mediante comunicación D-2284-2019 del 03 de octubre de 2019, remitió 
a la Interventoría Intervias 4G el Informe de cierre ambiental de la Unidad Funcional 1, este 
no tuvo observaciones. 

 
9.1.8 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL ï 2. 

Esta Unidad Funcional cuenta con acta de terminación parcial de Unidad Funcional suscrita 
el día 17 de octubre de 2019. Posteriormente, el 31 de agosto de 2021, se firmó el acta de 
terminación de la UF 02, iniciando los ciento ochenta (180) El plazo de ciento ochenta (180) 
días contados desde la suscripción del Acta de Terminación, se terminó el 27 de febrero de 
2022; y no se identificaron pendiente del área ambiental.  

El informe de cierre ambiental de la UF2 tuvo concepto de sin observaciones mediante 
comunicado R-2566 CP-PER-11756C-2022 (Aprobación de Oficio D-950-2022). 

En este apartado se enunciará las actividades del periodo en lo correspondiente a las 
gestiones ambientales de las compensaciones ambientales pendiente de cierre en la unidad 
funcional.  

 
9.1.9 CIERRE AMBIENTAL UNIDAD FUNCIONAL ï 3. 

Esta Unidad Funcional cuenta con Acta de terminación parcial de Unidad Funcional 
suscrita el día 7 de noviembre de 2019. Posteriormente El 8 de abril de 2022, se firmó el 
acta de terminación de la UF 03, iniciando los ciento ochenta (180), el cual se terminó el 5 
de octubre de 2022. y no se identificaron pendiente del área ambiental. 

El informe de cierre ambiental de la UF 3 tuvo concepto de sin observaciones mediante 
comunicado CP-PER-12464C-2022 del 31 de octubre de 2022. 
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En este apartado se enunciará las actividades del periodo en lo correspondiente a las 
gestiones ambientales de las compensaciones ambientales pendiente de cierre en la unidad 
funcional.  

9.2 COMUNICACIONES AUTORIDADES AMBIENTALES. 

Para el periodo de 2025, el Concesionario informó a esta Interventoría por medio de correo 
electrónico, memorias técnicas, acerca de cumplimientos a las obligaciones interpuestas 
por las Autoridades Ambientales y procedimientos de interés para realizar labores de 
seguimiento y control relacionadas a continuación:  

Tabla 167 Comunicaciones Autoridades Ambientales. 

ORIGEN 
DESTINAT

ARIO 
REF FECHA ASUNTO 

U
F 

CAR POB 9242019342 13/01/2025 

EXP 68310 NOTIFICACIÓN 
ELECTRONICA AUTO NO 09246003229 

DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 
RESPUESTA AL RADICADO 

20241129505 

2 

ALCALDÍA 
DE 

GUASCA 
POB 2025-SA-015 29/01/2025 

D-25-2025 RESPUESTA SOLICITUD 
MANEJO DE SEMOVIENTES 

ENTIDADES TERRITORIALES 
DECRETO 1077 DE 2015 

1 

SECRETAR
IA DE 

AGRICULT
URA 

POB C.O. 142-006 30/01/2025 RESPUESTA OFICIO D-28-2025 3B 

Fuente Elaboración Propia. 

9.3 PERMISOS AMBIENTALES. 

Se realizo un ejercicio de revisión con el Concesionario POB acerca de los permisos 
tramitados, gestionados y otorgados a la fecha y de este resultado se tiene ciento cuarenta 
y siete (147) permisos otorgados en sus cinco unidades funcionales, entre levantamiento 
de veda, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, emisiones atmosféricas, 
concesiones de agua, vertimientos y ocupación de cauce, sustracción, plan de manejo para 
Zodme y una licencia ambiental.  

En la Unidad funcional 1 se cuentan con cuatro otorgado, la Unidad funcional 2 se cuenta 
con cincuenta permisos otorgados, la Unidad funcional 3 se cuentan con veinte y ocho 
permisos otorgados. Frente a las Unidades Funcionales de la 4 y 5 se dieron sesenta y 
cinco permisos para la fase de construcción. Sin embargo, A la fecha se encuentra vigente 
el Evento de Responsabilidad Ambiental lo cual no permite actividades constructivas y por 
ende el uso de estos. 
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En el periodo no se dio cambio alguno; a continuación, se presenta el siguiente cuadro 
resumen de los permisos ambientales. Ver a continuación: 

Tabla 168 Permisos otorgados 

UF 
Levantami
ento de 

veda 

Aprovecham
iento 

forestal 

Ocupac
ión de 
cauce 

Emisione
s 

atmosfér
icas 

Conces
ión de 

agua 

Vertimie

ntos y 
ocupaci

ón de 

cauce 

Sustrac
ción 

ZOD
ME 

Licenci
a 

Ambie
ntal  

UF 1 1 1 1 1 NA NA NA NA NA 

UF2 3 10 34 NA 2 1 NA NA NA 

UF3 2 7 16 NA 1 NA NA 2 NA 

UF 4 
Y 5 3 3 42 1 4 1 1 9 1 

Total  9 21 93 2 7 2 1 11 1 

Fuente: Elaboración Propia. 

Frente a las Unidades Funcionales 4 y 5, se cuenta con 19 permisos suspendidos (10 UF4 
y 09 UF5) y 42 desistidos en la UF4 y 5.  

El detalle de los estados de los permisos otorgado se encuentra en la matriz de permisos 
ambientales adjunta en los Anexos (Matriz Permisos Ambientales UF 1,2 y 3 ï 0125.xlm). 

Por otra parte, se indica que de los 147 permisos obtenidos 71 se encuentran abiertos, 53 
cerrados y 23 suspendidos. A continuación, se muestran en el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 169 Relación de Permisos Obtenidos, Cerrados y Suspendidos. 

ESTADO UF 1 2 Y 3 UF 4 Y 5 TOTAL 

ABIERTOS 67 4 71 

CERRADO 11 42 53 

SUSPENDIDO 4 19 23 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se presenta el apartado grafico: 

 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 245 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 245 de 624 

 

Gráfico 1 Relación de la Unidad funcional 1 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 2 Relación de la Unidad funcional 4 y 5. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 3 Relación de Permiso Totales. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
9.3.1 LICENCIA AMBIENTAL VARIANTE CHOACHÍ UNIDAD FUNCIONAL 5  

Mediante la Resolución 0248 del 10 de marzo de 2016, fue otorgada por la ANLA la Licencia 
Ambiental para el proyecto denominado ñConstrucci·n Variante de Choach²ò, el cual est§ 
localizado en el municipio de Choachí-Cundinamarca, entre las abscisas K0+000 y K4+851, 
es de aclarar que el Concesionario se notificó de este acto administrativo el día 14 de marzo 
de 2016. Sin embargo, la fecha de ejecutoria es el 22 de julio de 2016. 

En relación con la perdida de vigencia de la Licencia Ambiental el Concesionario por medio 
de oficio D-2269-2020 (17 de diciembre de 2020), informo a la Entidad y a la Interventoría: 

ñque ante la indefinición para proceder a la suscripción de un otrosí que permita la búsqueda 
de una alternativa para dar cumplimiento a la finalidad del Proyecto Perimetral Oriental y en 
caso de que para el mes de marzo de 2021 no se haya podio iniciar las actividades 
constructivas, la vigencia el acto administrativo en cuestión se perderá, a partir del 10 de 
marzo de 2021. Por consiguiente, se deberá realizar nuevamente el trámite de obtención 
de Licencia Ambiental, por lo que todos los gastos en los que incurra este Concesionario 
para realizar la gestión ante las Autoridades Ambientales deberán ser reconocidos por parte 
de la Entidadò 

El día 02 de marzo de 2021 por medio de comunicado D-415-2021, el Concesionario reitera 
la comunicación D-2269-2020 (Rad. ANI 2020-409-128502-2). 

71

53

23

TOTAL

ABIERTOS CERRADO SUSPENDIDO
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En virtud de lo anterior mencionado la anterior Interventoría mediante comunicado CP-PER-
8982C-2021 del 04 de marzo de 2021, dio respuesta al oficio D-415-2021, en el cual solicitó 
la información sobre las acciones adelantadas por parte del Concesionario con la finalidad 
de dar aplicación en lo descrito en el Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.3.8.7 ¨perdida 
de vigencia de la licencia ambiental¨ el cual establece: 

ñ(é) 

Decreto 1076 de 2015 ARTÍCULO 2.2.2.3.8.7. Pérdida de vigencia de la licencia ambiental. 
La autoridad ambiental competente podrá mediante resolución motivada declarar la pérdida 
de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco (5) años a partir de su ejecutoria, no 
se ha dado inicio a la construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación deberá 
dejarse constancia en el acto que otorga la licencia. 

Para efectos de la declaratoria sobre la pérdida de vigencia, la autoridad ambiental deberá 
requerir previamente al interesado para que informe sobre las razones por las que no ha dado 
inicio a la obra, proyecto o actividad. 

Dentro de los quince días (15) siguientes al requerimiento el interesado deberá informar sobre 
las razones por las que no se ha dado inicio al proyecto, obra o actividad para su evaluación 
por parte de la autoridad ambiental. 

En todo caso siempre que puedan acreditarse circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito no se hará afectiva la pérdida de vigencia (Negrilla y subrayada fuera de texto). 

De acuerdo con el Artículo Quincuagésimo Primero de la Resolución 0248 de 2016 se 
establece textualmente: 

ñ(...) 

Artículo Quincuagésimo Primero. En caso de que la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S., en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, no haya dado inicio a la etapa constructiva del proyecto, se procederá a dar aplicación 
a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7, de la Sección 8, Capítulo 3, Título 2, Parte 2, Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015 o al que lo modifique o sustituya, en relación con la pérdida de vigencia de la 
Licencia Ambientalò. 

La ANI mediante comunicación 20216050198771 del 06 de julio de 2021, responde al 
Concesionario sobre vigencia de la Licencia Ambiental de la variante Choachí - (Radicados 
ANI 20204091285022 del 18 diciembre 2020 y 20214090237542 del 03 de marzo del 2021), 
aclarando que si bien existen unas condiciones establecidas en el acta de reconocimiento 
del EER de las UF4 y 5 desde el 31 de octubre del 2017 y firmada el 01 de agosto del 2018, 
donde se acuerda suspender el plazo para la ejecución de todas las obras y actividades de 
intervención en las UF 4 y 5, el Concesionario tuvo un periodo aproximado de un año y tres 
meses para iniciar una o algunas de las obras, infraestructura y/o actividades autorizadas 
en la Licencia Ambiental. De igual manera, tampoco se evidencia que, a la fecha, el 
Concesionario haya llevado a cabo una gestión ambiental pertinente y direccionada a 
minimizar al máximo el riesgo de la pérdida de vigencia de Licencia Ambiental, vigencia que 
de acuerdo con las disposiciones del Artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto Único Reglamentario 
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del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo del 2015, anudado a lo 
anterior, la ANI no considera procedente aceptar que los gastos asociados a una posible 
gestión ambiental para la obtención de una posible nueva Licencia Ambiental para la 
Variante Choachí sean reconocidos por la Agencia, sino que éstos deberán ser asumidos 
por el Concesionario de acuerdo a las condiciones contractuales asociadas a la gestión 
ambiental que están su cargo, cuenta y riesgo. 

El Concesionario por medio de oficio No. D-1139-2021 allegado el día 08 de julio de 2021, 
dio respuesta frente al requerimiento efectuado en relación con los trámites adelantados 
por el Concesionario con la finalidad de impedir pérdida de ejecutoría de la Licencia 
Ambiental de la Unidad Funcional 5 ï Variante Choachí, manifestando que se encuentra a 
la espera del requerimiento que efectúe la Autoridad Ambiental al respecto. 

La ANLA mediante comunicación R-2604-2022, solicito información del inicio del proyecto 
denominado ñConstrucci·n variante de Choach²ò, localizado en el municipio de Choach², en 
el departamento de Cundinamarca. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 2.2.2.3.8.7 del Decreto 1076 de 2015, la ANLA 
requiere a la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S., informar 

 

 (é) si continua la suspensi·n de las obras y actividades de intervenciones de las 
Unidades Funcionales 4 y 5 con ocasión de la declaratoria referida en el desarrollo 
del proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca; situación que ha informado y 
manifestado por la cual  no ha dado inicio al proyecto denominado ñConstrucci·n 
variante de Choach²ò, asimismo, indicar si tiene o no, planeado el desarrollo del mismo 
a efectos de proceder a evaluar la procedencia de la declaración de pérdida de 
vigencia de la Licencia Ambiental otorgada; la anterior información deberá 
presentarse dentro del término de quince (15) días, contados a partir del recibo del 
presente oficio; vencidos los cuales se verificará el recibido de la información en el 
expediente citado y se dar§ curso a la actuaci·n administrativa a que haya lugar(é) 

 

Mediante comunicación D-1165-2022 (RAD 2022160090-1-000) el 29 de julio de 2022 el 
Concesionario dio respuesta a la ANLA en los siguientes términos: 

(é) Primero, POB manifiesta que el Evento Eximente de Responsabilidad, junto con 
sus efectos, ocurrido en relación con las Unidades Funcionales 4 y 5 del Contrato de 
Concesión No. 002 de 2014 (el "Contrato") se mantiene, tal como fue informado 
previamente a la ANLA mediante comunicaciones D-1203-2020 del 15 de julio de 
2020, D-1101-2021 del 7 de julio de 2021 y D-414-2022 del 22 de marzo de 2022. 

Segundo, el Concesionario ha cumplido con sus obligaciones bajo el Contrato. Sin 
embargo, los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido la ANI han 
impedido ejecutar las intervenciones en las Unidades Funcionales 4 y 5 en las cuales 
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se encuentra ubicada la "Construcción Variante de Choachí. Al respecto, el 
Concesionario le remitió a la ANI una comunicación el 14 de julio de 2022 (Rad No. 
2022-409-077206-2) informándole del requerimiento de la Comunicación. El 
Concesionario no obtuvo respuesta de la ANI. 

Finalmente, el Concesionario informa que la ANI le remitió un oficio enviado por la 
Procuraduría a la CAR, Corporinoquia el Ministerio de Ambienta y la ANLA, en 
relación con las UFs. 4 y 5. En respuesta, el Concesionario le remitió a la ANI una 
comunicación el 23 de junio de 2022 (D-919-2022 Rad No. 2022-409-069422-2) que 
se aporta como Anexo 3, solicitándole efectuar una serie de consultas ante la CAR y 
Corporinoquia, en su calidad de autoridades competentes en materia ambiental. El 
Concesionario no obtuvo respuesta de la ANI y no tiene conocimiento de que esta 
entidad haya remitido las propuestas a la CAR y a Corporinoquia ni que éstas, el 
Ministerio de Ambiente o la ANLA se hayan pronunciado sobre el oficio de 
Procuradur²a. (é) 

 

La ANI mediante comunicación 20223060239321 del 10 de agosto de 2022, respondió el 
oficio D-919-2022 con radicado ANI No. 2022-409-069422- 2 del 23 de junio de 2022 - 
Contrato de Concesión No. 004 de 2014, Proyecto Perimetral del Oriente de Cundinamarca 
ï Unidades Funcionales 4 y 5 en los siguientes términos: 

 

(é) 

Se reitera al Concesionario el requerimiento relacionado con dar cumplimiento a los 
compromisos que asumió en el marco de la reunión del 17 de mayo de 2022 y en tal 
virtud, no condicionar dichas actuaciones a unos pronunciamientos expresos, pues 
como fue indicado por Corporinoquía, por el Viceministro de Ambiente y por la 
Procuradur²a no pueden pronunciarse ñsi el consorcio no presenta la solicitud, lo cual 
es reiterado por el Viceministro de Ambiente y por la Procuraduría, ya que las 
actuaciones ambientales son a solicitud de parteò. (Se resalta) 

Sobre este asunto en el acta expresamente se indica: ñInterviene el Consorcio 
Perimetral para manifestar que requieren que se aclare o precise por parte de la 
Corporación, un artículo que han incluido en unos actos administrativos, referidos a 
la necesidad de no intervenir los 100 metros a la redonda de los nacederos. // Señala 
la directora de Corporinoquía que ellos no podrían pronunciarse, si el consorcio no 
presenta la solicitud, lo cual es reiterado por el Viceministro de Ambiente y por la 
Procuraduría, ya que las actuaciones ambientales son a solicitud de parteò. (Se 
resalta) 

Cabe señalar que, la ANI ha cumplido con todas las obligaciones que le han resultado 
exigibles en virtud del Contrato de Concesión No. 002 de 2014, actuando siempre de 
manera diligente y bajo los principios y buenas costumbres asociadas a la función 
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pública, en consecuencia, rechaza toda afirmación contraria que el Concesionario 
manifiesta a lo largo de toda su comunicación, por no resultar concordante con la 
realizad ni respetar las sanas prácticas del debido proceso, máxime teniendo en 
cuenta la definición que actualmente se encuentra ante el Tribunal de Arbitramento 
Internacional. 

(é) 

El ANLA el 09 de octubre de 2023 mediante comunicado # 20234500493591con asunto: 
Solicitud Informaci·n inicio de actividades proyecto denominado ñConstrucci·n variante 
Choach²ò, ubicado en jurisdicci·n del municipio de Choach² en el departamento de 
Cundinamarca. Solicitando lo siguiente: 

(é) 

ñSiendo entonces necesario requerir a la sociedad PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTA S.A.S. para que informe a esta Autoridad Nacional dentro del término de 
quince (15) días, contados a partir del recibo de la presente comunicación, las razones 
por las que no ha dado inicio al proyecto denominado ñConstrucci·n variante 
Choach²ò; vencidos los cuales, se verificar§ el recibo de la informaci·n en el 
expediente LAV0087-00-2015 y se dará curso a la actuación administrativa a que 
haya lugar.ò 

(é) 

 

Posteriormente el Concesionario mediante comunicado POB D-1579 DEL 20 de octubre 
del 2023 comunica lo siguiente: 

(é)  

5. Teniendo en cuenta los incumplimientos de la ANI, POB resalta que justamente 
dicha situación es objeto del arbitraje internacional identificado con radicado ICDR 
No. 01-20- 0015-3123 (el "Arbitraje"), incumplimientos que son los que impiden que 
se ejecuten las Intervenciones en las Unidades Funcionales 4 y 5, incluyendo la 
variante de Choachí en la Unidad Funcional 5. 

6. Adicionalmente, a la fecha de este comunicado el Concesionario se encuentra 
pendiente de Laudo que definirá el arbitraje en curso.  

(é) 

Adicional, en el mismo comunicado solicita hacia el ANLA lo siguiente: 

(é) 

Por todo lo anterior, solicitamos comedidamente se tengan en cuenta las 
consideraciones anteriormente expuestas, las cuales como bien se indica son un 
evento de fuerza mayor irresistible para POB, previo a cualquier decisión que por 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 251 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 251 de 624 

 

parte de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ~ ANLA, ha de tomarse 
respecto de la vigencia de la Licencia Ambienta proferida para la construcción de la 
Variante del Municipio de Choachí del expediente No Expediente: LAV0087-00-2015. 

(é) 
 
A la fecha no se cuenta con pronunciamiento de la Autoridad Ambiental ANLA, sobre la 
solicitud del Concesionario POB de mantener la vigencia de la Licencia Ambiental. Sin 
embargo, en el periodo el Laudo dio resuelve parcial; por consiguiente, se está a la espera 
de la firmeza del mismo y notificación de la entidad. 
 
9.3.2 TRÁMITES CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES  

En la siguiente tabla se relacionan los trámites que se tienen con las Autoridades 
Ambientales que tienen jurisdicción en el proyecto. 

 

Tabla 170 Trámites en proceso Autoridades Ambientales 

U
F 

Tip
o* 

Autorida
d 

Ambient
al 

Acto 
Admin
istrati

vo  

Exped

iente 

Trámite 
ante 

Autoridad 
Ambiental 

Radicado Fec
ha 

Estado Cambios en el periodo 

Autoridad 
Ambiental 

Interno 

(dd
-

m
m-
yy) 

2 OC 

C
A

R
 D

R
B

C
 

E
X

P
 6

4
6

8
2

 R
e

s
o
lu

c
ió

n
 N

o
. 

0
6

8
2

 d
e

l 
0

8
-M

A
R

-1
8

 

Solicitud 
de 

modificació
n de 

permiso de 
ocupación 
de cauce 

2
0

2
2

1
0

4
1

6
7

1
 

D
-7

7
7

-2
0

2
2

 

2
3

/0
5

/2
0

2
2
 

Pendiente 
Pronuncia

miento 
CAR 

1. El Concesionario 
solicitó modificación de 
permiso de ocupación 

de cauce Radicado 
CAR 20221041671 

(Rad. Interno D-777-
2022) del 23-MAY-22 
2. El Concesionario 

reiteró la Solicitud de 
Modificación Resolución 

No. 0682 de 08 de 
marzo de 2018 bajo 

Radicado CAR 
20221052283 (Rad. 

Interno D-961-2022) del 
28-JUN-22 

3. La CAR expidió el 
Auto DRBC No. 

01226001682 del 09-
SEP-22 mediante el 

cual se declara iniciado 
el trámite de 
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U
F 

Tip
o* 

Autorida
d 

Ambient
al 

Acto 
Admin
istrati

vo  

Exped
iente 

Trámite 
ante 

Autoridad 
Ambiental 

Radicado Fec
ha 

Estado Cambios en el periodo 

Autoridad 
Ambiental 

Interno 

(dd
-

m
m-
yy) 

modificación del 
permiso de ocupación 
de cauce programando 
la visita para el martes 
20 de septiembre de 
2022. La visita fue 

llevada a cabo por parte 
de funcionarios de la 

CAR. 
#09232018977 24-08-

23 La CAR informa que 
se da actualmente 

trámite al acto 
administrativo 

correspondiente de 
acuerdo con los 

procesos y 
procedimientos 

establecidos por la 
corporación para este 

fin.  
Hasta la fecha, no se 

cuenta con 
pronunciamiento por 
parte de la Autoridad 

Ambiental. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
9.3.3 Cumplimiento acción de Tutela No. 48 NI 59647  

Conforme a los eventos del pasado 12 de noviembre de 2022 y que dieron lugar a la 
declaración de calamidad pública en el municipio de la Calera, se generó el Fallo de tutela 
No. 48 NI 59647, instaurada por los señores Edgar Muñoz Camacho y Alicia Escobar de 
Muñoz. 

En la cual, se ordenó: 

ñORDENAR a la Alcald²a Municipal de La Calera, al Consejo Municipal de Gesti·n de 
Riesgo de la Calera, a la Concesión Consorcio Perimetral Oriental de Bogotá D.C., a 
la Agencia Nacional de Infraestructura, a la CAR y a INVIAS que en término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, de manera 
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coordinada y conforme sus competencias y la documentación que frente al caso cada 
entidad posee, inicien los estudios necesarios para definir el tipo de obra que se 
requiere para la estabilización del talud "Arrayanes" y de esta manera evitar su 
deslizamiento y colapso de la vivienda de los accionantes que está asentada en la 
corona del talud, a más tardar dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
notificación de este fallo, término que se podrá prorrogar por el mismo plazo, por una 
vez, siempre y cuando medie una clara y suficiente justificación de la extensión del 
plazo.ò 

Frente a las gestiones adelantas por la Autoridad ambiental CAR en el marco de la tutela, 
el 17 de enero de 2024 emitió concepto por medio del comunicado de numero de radicado 
20242001960 en el cual se indicó lo siguiente: 

(é) ñUna vez analizada la informaci·n en referencia a las alternativas 1 y 2 radicadas 
por el Concesionario Perimetral Oriental de Bogotá, la Dirección de Recursos 
Naturales (DRN) recomienda la alternativa 1, ALTERNATIVA 1. PERFILADO ï 
TERRACEO DEL SECTOR, esperando que genere un menor impacto que la 
Alternativa 2, en el caudal y calidad del agua subterránea que contribuye al flujo de 
agua en el Nacimiento Arrayanes. (é)ò. Negrilla por fuera del texto. 

En conclusión. En la etapa Fase 2 la Alternativa más viables desde el área ambiental 
corresponde a la 1. Se espera avances por parte de los accionados para definir las próximas 
etapas.  

En el periodo la interventoría emitió comunicado de asunto. Respuesta a la comunicación 
CERS-OP-2576-2024 (R-3684-2024), oficio Revisión y respuesta al radicado D-1443-2024 
con asunto: Alcance comunicación D-1562-2024 Entrega de Estudios y Diseños Fase III 
para la estabilización del talud de Arrayanes UF3A. en la cual se indicó: 

ñUna vez revisada la informaci·n aportada en el comunicado D1562 correspondiente 
a la fase tres, se determinó que no se evidencia documentación ni datos relacionados 
con la gestión ambiental necesarios para su análisis. La ausencia de esta información 
clave impide realizar una evaluación adecuada de las acciones y compromisos 
ambientales previstos en el marco de las obligaciones contractuales y normativas 
aplicables al proyecto. 

En tal sentido, se concluye que la documentación presentada NO CUMPLE con las 
obligaciones establecidas en el apéndice 6, dado que no se proporcionaron los 
elementos requeridos para validar el cumplimiento de los parámetros de gestión 
ambiental.ò 

 

En el periodo no se generó actuaciones. 
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9.3.4 Instalación del Peaje de la 3B  

El pasado 19 de febrero del 2024 se llevó a cabo reunión de trabajo en las instalaciones de 
la Gobernación de Cundinamarca, con la Comunidad de Choachí y sus alrededores. Dado 
que se inició la construcción de la Estación de Peaje del Municipio de Choachí y esta 
manifiesta no conformidad con ello. 

Frente a lo anterior y en desarrollo de la misma reunión se aclaró lo siguiente: En lo 
referente a los Permios ambientales necesarios para la Implementación del Caseta de 
recaudo de la 3B; CORPORINOQUIA, mediante comunicado de Número de radicado 
2021.03824 del 26 de mayo de 2021. indico que las obras proyectadas se encontraban en 
el derecho de vía y por la tipología de estructura da concepto de viabilidad dado que no se 
encuentra en área de paramo. También se indicó que no se otorgan permisos ambientales 
y se deberá implementar principios de sostenibilidad para su implementación.  

Posteriormente, la Comunidad indico afectación del páramo el 15 de febrero de 2024 en el 
proceso constructivo ante Corporinoquia y Ratificación del concepto de viabilidad proferida 
por esta el pasado 26 de mayo de 2021. En la misma reunión Corporinoquia indica que el 
21 de febrero 2024 se desplazara al sitio para realizar visita de verificación de lo expuesto 
por la comunidad. 

Conforme a las observaciones de la Comunidad el pasado 19 de febrero de 2024 en lo 
correspondiente a las afectaciones de Paramo de Cruz verde. Se realiza desplazamiento 
20 de febrero 2024 al área para verificar las condiciones actuales, encontrando lo siguiente: 

Å En primera medida no se evidenciaron actividades constructivas dentro del derecho 
de la vía en el área de la construcción de la caseta del peaje. 

Å Afectación de una cuneta (10 mts aprox) por actividades de demolición propias de la 
construcción de la estación de peaje.  

Å Áreas de intervención con aislamiento en lona, contenedor con el área administrativa, 
levantamiento topográfico. 

En conclusión, no se evidencio afectación al paramo de cruz verde por actividades 
constructivas por parte del concesionario. 

El pasado 22 de febrero 2024 con ocasión del inicio de las actividades constructivas de la 
estación de peaje de Choachí la Asamblea a departamental convoco reunión de control de 
la Concesión Perimetral de Oriente. En el cual y en el marco de la gestión ambiental 
Corporinoquia indico lo siguiente:  

Se da la viabilidad bajo los siguientes lineamientos: 

Se propone una estación de Peaje bidireccional (en línea) que garantizará el cobro en los 
dos sentidos y la circulación de vehículos y motos en la vía, con un total de cuatro (4) 
casetas de peaje en línea, con atención en ambos sentidos, ubicado sobre el eje central del 
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Corredor. Desarrollando en un segundo piso, las áreas administrativas del peaje (oficinas), 
con sus respectivas áreas de circulación segura. 

Se deberá implantar la futura obra, dentro del derecho de vía existente (de cerca a cerca), 
de tal forma que no haya necesidad de intervenir áreas de conservación o restauración 
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de Paramo de Cruz Verde, aprobado mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 1100.02.2.17-005 del 2 de marzo de 2017 y conservando 
los usos del suelo vigentes a la luz del POT del municipio de Choachí. 

La construcción de la estación de Peaje deberá prever para cada uno de sus servicios 
públicos mecanismos alternativos amigables al medio ambiente, sin requerir el 
aprovechamiento de recursos naturales en la zona, operando con estándares de 
sostenibilidad, dentro de los cuales se encuentran los siguientes Uso de energía solar, uso 
de vector para manejo de aguas residuales domésticas almacenamiento de aguas lluvias 
para reutilización de estas y un diseño arquitectónico propio del entorno. 

Finalmente, el 19 de marzo de 2024, la Corporación notifica a la mesa de trabajo entre los 
distintos actores que en la primera semana de abril remitirá el plan de monitoreo de gases 
para evaluar los impactos, dado que los técnicos deben realizar visita técnica para ajustar 
de la labor y presentar los detalles a los diferentes actores.  

El 23 de abril de 2024 se llevó a cabo mesa de trabajo ambiental en la cual se indicó que 
esta se da en el marco de la misión institucional de la Defensoría del Pueblo. Dentro del 
desarrollo de la Reunión en síntesis los actores sociales expusieron sus motivos para la 
oposición de la instalación de la caseta, siendo una situación reiterativa a la mesa de trabajo 
del 19 de marzo de 2024.  

Posteriormente, la Corporación dio intervención indicando que se encuentra trabajando en 
la metodología de trabajo para la toma de muestras de los gases de efecto de invernadero 
para de esta manera ajustar su cronograma y plan de trabajo. Por lo cual, una vez se 
termine las actividades preliminares, serán notificadas a los actores. Al final de la edición 
del informe no se ha recibido la información por parte de la Corporación. 

Por otra parte, la Corporación indico que los procesos sancionatorios que viene 
adelantando en el corredor son trámites administrativos que se resuelven mediante 
actuación de igual naturaleza. Ante lo anterior la Concesión indico que estas actividades 
hacen parte de sus actividades rutinarias para salvaguardar la integridad de los usuarios y 
que estas se generan en el derecho de vía. En conclusión, se está a la espera de los 
pronunciamientos de la Autoridad ambiental en cual al cierre de este informe no se cuenta. 

El 07 de mayo 2024 se recibió comunicado de Corporinoquia en la cual abre etapa de 
indagaciones en el cual se decreta de oficio la práctica de la prueba concerniente a realizar 
monitoreo de calidad de aire en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Paramo Cruz 
Verde) sobre las coordenadas geográficas WGS84 Latitud 4°33'49.6" N Longitud 
73°5924.6", vereda San Francisco, municipio de Choachi, Departamento de Cundinamarca, 
por ser necesarias, conducentes, pertinentes y útiles para conocer el estado actual de la 
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contaminación atmosférica y generar una línea base que permita tomar medidas de control 
y seguimiento a futuras actividades.  

En el 21 de junio de 2024 se identificó en el área aledaña proyectada de la estación de 
peaje, una estación tipo automática de monitoreo, instalada por la autoridad ambiental. No 
obstante, no se cuenta con información por parte de esta, ni comunicación alguna frente a 
lo evidenciado. En tal sentido no se puede tener certeza de las actividades adelantadas. En 
el presente periodo la situación persiste. 

El 29 de julio de 2024 el Concesionario POB emito el comunicado D-1040-2024 hacia 
Corpoguavio en el cual se indago que si este requería acompañamiento y adicionalmente 
se le genero la siguiente consulta: ñle solicitamos aclarar cu§l es el actual prop·sito de la 
autoridad con los monitoreos de calidad del aire, y si los resultados obtenidos podrían 
derivar en una actualización del concepto emitido por ustedes en su comunicación 
500.11.21.03073 del 26 de mayo de 2021.ò  

Al cierre de este informe no se conoce respuesta de la misma. 

Por otra parte el 13 de agosto de 2024, MMADS dio respuesta a la petición Concesionario 
(no 2024e1037261) sobre solicitud de vinculación al proceso participativo de delimitación 
del páramo cruz verde Sumapaz como actor dentro del procesos por su vial en la UF 3B 
indicando lo siguiente: 

"En este sentido, para el Minambiente es muy importante poder vincular la mayor 
cantidad de actores sociales e institucionales a los distintos eventos, por este 
motivo extenderemos la invitación a los próximos espacios que seguiremos 
generando y la prioridad de esta cartera es garantizar la participación de las 
comunidades, entidades, instituciones y demás personas interesadas en este 
proceso. Para más información lo invitamos a consultar el minisitio del proceso 
participativo de delimitación del páramo Cruz Verde - Sumapaz: 
https://sumapaz.minambiente.gov.co/" 

En el periodo no se generó actuaciones. 

9.3.4.1 COMPENSACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

A la fecha se han impuestos ochenta y siete actos administrativos por parte de las 
Corporaciones para Compensar el uso de los recursos naturales. Por el tipo de afectación 
se cuenta con diez actos por levantamiento, diez y ocho por aprovechamiento forestal, 
cuarenta y siete ocupaciones de cauce, cinco concesión de agua y cinco Zodmes. 

En cuanto al tipo de compensación tenemos veinte sies planes forestales con plantación de 
individuos arbóreos, una la construcción y/o la implementación del Banco Municipal de 
Agua ï BAMA los cuales reúnen cuarenta y ocho Permisos emitidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR y un Convenio con Corporinoquia finalizado. 
Por último, se cuenta con la implementación de diez áreas de compensación. A 
continuación, el cuadro resume del tipo de compensación: 
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Tabla 171 Tipo de Compensación  

UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 
TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

1 LV 
MADS / 

Corpoguavio 
Res. 2604 del 

18-DIC-15 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
remitio como 

adjunto el noveno y 
décimo informe de 

seguimiento 
semestral de la 
Resolución No. 
2604 del 18 de 

diciembre de 2015 
mediante 

comunicado D-945. 

1 AF Corpoguavio 
Res. 1004 de 

23-DIC-15 
X   Predio Lega 100% 

CERRADO - EXP 
CIERRE -  RS 
1026 131227 

2 AF Corpoguavio 
Res. 1003 del 

23-DIC-15 
X   La Esperanza 100% 

CERRAO 
Resolución No. 

1280 del 15-NOV-
2019 bajo el 

Expediente 5505 
de 2015 

2 AF Corpoguavio 
Res. 250 del 
18/07/2018 

X   Finca María 
Antonia 

100% 

El Concesionario 
remitió informe 

seguimiento 
compensaciones: 

Feb-May 2024. Art. 
4 de la Res. 0250 
del 18-ABR-2018. 
Predio Finca María 

Antonia, Vda. 
Santa Lucía, 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

Guasca-
Cundinamarca. 

Exp. 6146. 
Mediante 

comunicado D-967. 

2 AF Corpoguavio 
Res. 720 del 

2/08/2018 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
ejecuto el 6 

mantenimiento de 
7, se espera que 

en el último 
mantenimiento se 

de cierre a la 
medida. 

2 AF Corpoguavio 
Res. 0545 del 

18-JUN-21 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
remitió el octavo 

informe de 
seguimiento 

semestral mediante 
comunicado D-936. 

2 AF Corpoguavio 
Res. 1055 del 

07-SEP-21 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
remitió el informe 
de seguimiento 

compensaciones: 
Feb-May 2024 

mediante 
comunicado D-938. 

2 AF CAR 
Res. 0107 del 
11-AGO-16 

X   PLAN DE 
COMPENSACIÓN 

54% 

En el periodo, se 
cuenta con un 

establecimiento de 
26552 asi: 20.310 

de la primera etapa 
y 6.242 de la 
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TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

segunda etapa. de 
un total de 48.964 

para 54% de 
avance general. 

2 AF CAR 
Res. 0149 del 
27-MAR-19 

X   Econdominio 
Musinga 

100% 

El Concesionario 
ejecuto el 1 

mantenimiento, no 
se indica la 
cantidad de 

mantenimiento, 
solo altura de 1,50, 
aun la medida no 

está cumplida. 

2 AF CAR 
Autorización 

09219000110 
del 28-OCT-21 

X   Hacienda El 
Portete 

0% 

AUTO DRSC No. 
09246002422 de 5 
NOV. 2024 - Por 
medio del cual se 

aprueba un sitio de 
siembra y se 
adoptan otras 

determinaciones 

2 LV 
MADS / 

Corpoguavio 
Res. 0232 del 

16-FEB-18 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
remitió el octavo 

informe de 
seguimiento 

semestral mediante 
comunicado D-928. 

2 LV 
MADS / 

Corpoguavio 
Res. 2648 del 

29-DIC-15 
X   Finca María 

Antonia 
100% 

El Concesionario 
remitió mediante 

comunicado D.959 
el informe de 
seguimiento, 



 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 122 
01 al 31 de Enero de 2025 

 

Contrato VEJ-542  
de 2022 

Contrato VEJ-542 de 2022 ñInterventor²a Integral al Contrato 
de Concesión No. 002 de 2014 Correspondiente al Corredor 
Denominado ñPerimetral del Oriente de Cundinamarcaò. 

VERSIÓN: 2 

Página 260 de 624 

Fecha: 28 de Abril de 2025 

 

V2 Informe Mensual Enero 2025 260 de 624 

 

UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

mantenimiento y 
monitoreo del 

periodo Enero - 
Mayo del 2024, 

2 LV 
MADS / 

Corpoguavio 
Res. 1211 del 

18-JUL-16 
X   

Finca María 
Antonia - Parque 

Ecológico Pionono 
100% 

El Concesionario 
remitió mediante 

comunicado D.959 
el informe de 
seguimiento, 

mantenimiento y 
monitoreo del 

periodo Enero - 
Mayo del 2024, 

2 CA CAR 
Res. 161 del 
10/09/2016 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1050 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1052 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
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OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

se obtuvieron los 
permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1051 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1059 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1035 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1053 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1049 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 
Para el periodo de 

0125 se está al 
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TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1039 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1042 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1043 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1060 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
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TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

se obtuvieron los 
permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1057 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1062 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1056 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1037 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1063 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 
Para el periodo de 

0125 se está al 
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TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 0682 del 
18-MAR-18 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1034 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1038 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1036 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
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OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

se obtuvieron los 
permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1046 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1045 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1044 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1047 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1041 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 
Para el periodo de 

0125 se está al 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1040 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1058 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1048 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

2 OC CAR 
Res. 1054 del 
11-AGO-16 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
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TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

se obtuvieron los 
permisos faltantes. 

3ª LV MADS / CAR 
Res. 2633 del 

22-DIC-15 
X   Predio La Riviera 100% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª AF CAR 
Res. 0102 del 

29-JUL-16 
X   PLAN DE 

COMPENSACIÓN 
54% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª AF CAR 
Res. 0147 del 

19-SEP-18 
X   Quebrada La 

Marmaja 
100% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª AF CAR 
Autorización 

01209100011 
del 27-NOV-20 

X   Quebrada La 
Marmaja 

100% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 
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OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

3ª AF 
CMGRD La 

Calera 

CMGRD No. 
167 del 24-

JUL-20 
X   Quebrada La 

Marmaja 
100% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 0681 del 
08-MAR-18 

 X  BAMA - Potreros 
del Boquerón 

99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 970 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 967 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 959 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 
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ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 957 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se esta al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 966 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 1447 del 

5/07/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 1446 del 

5/07/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 
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OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

3ª OC CAR 
Res. 968 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 965 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 969 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 962 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 964 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 
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ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 963 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3ª OC CAR 
Res. 958 del 

2/05/2016 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0125 se está al 

99% de ejecución 
de actividades 

constructivas. Ya 
se obtuvieron los 

permisos faltantes. 

3B CA Corporinoquia 
Res. 

500.41.16-0621 
del 20-MAY-16 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

3B ZD Corporinoquia 
Res. 

500.41.17.0436 
del 24-MAR-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

3B ZD Corporinoquia 
Res. 

500.41.17.0091 
del 17-ENE-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

3B AF Corporinoquia 
Auto 

800.5.1.18.003 
de 11 de 

X   RN Bague 100% 
Se realizo el tercer 

(3/6) 
mantenimiento el 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

septiembre de 
2018 

06 de octubre de 
2023 

correspondiente a 
891 árboles nativos 

sembrados en el 
predio Bague, 

Ubicado en 
Choachí 

Cundinamarca. 

3B AF Corporinoquia 

Autorización 
900.03.17.02 

de 17 de mayo 
de 2017 

X   RN Bague 100% 

Se realizo el tercer 
(3/6) 

mantenimiento el 
06 de octubre de 

2023 
correspondiente a 

891 árboles nativos 
sembrados en el 

predio Bague, 
Ubicado en 

Choachí 
Cundinamarca. 

4 LV 
MADS / 

Corporinoquia 
Res. 0405 del 

8/03/2016 
X    0% NO EJECUTADO 

4 SRF MADS 
Res. 0453 del 
16-MAR-18 

X    0% NO EJECUTADO 

4 AF CAR 
Res. 0137 del 
20-AGO-16 

X   PLAN DE 
COMPENSACION 

54% 

En el periodo, se 
cuenta con un 

establecimiento de 
26552 asi: 20.310 

de la primera etapa 
y 6.242 de la 

segunda etapa. de 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

un total de 48.964 
para 54% de 

avance general. 

4 OC CAR 
Res. 1239 del 

02-SEP-16 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0924 se está al 

98% de ejecución 
de actividades 
constructivas 

faltando el permios 
de ocupación de 

cauce de la 
bocatoma para la 
puesta marcha de 

esta (pruebas) 

4 OC CAR 
Res. 1215 del 

02-SEP-16 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0924 se está al 

98% de ejecución 
de actividades 
constructivas 

faltando el permios 
de ocupación de 

cauce de la 
bocatoma para la 
puesta marcha de 

esta (pruebas) 

4 OC CAR 
Res. 1208 del 

02-SEP-16 
 X  BAMA - Potreros 

del Boquerón 
99% 

Para el periodo de 
0924 se está al 

98% de ejecución 
de actividades 
constructivas 

faltando el permios 
de ocupación de 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

cauce de la 
bocatoma para la 
puesta marcha de 

esta (pruebas) 

4 CA Corporinoquia 
Res. 

500.41.16-0621 
del 20-MAY-16 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

4 EA, V, CA Corporinoquia 
Res. 

500.41.17-0539 
del 20-JUL-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

4 ZD Corporinoquia 
Res. 

500.41.17.0436 
del 24-MAR-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

4 AF, OC Corporinoquia 
Res.500.41-16-

0661 del 07-
SEP-16 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

5 LV 
MADS / 

Corporinoquia 
Res. 0383 del 
03-MAR-16 

X    0% NO EJECUTADO 

5 AF, OC Corporinoquia 
Res. 

500.41.16-0599 
del 19-MAY-16 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

5 CA Corporinoquia 
Res.500.41.16-

0621 del 20-
MAY-16 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

Variante LA ANLA 
Res. 0248 del 
10-MAR-16 

    0% 
NO EJECUTADO - 

LICENCIA 
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UF TIPO DE PERMISO AUTORIDAD ACTO ADM 

TIPO DE COMPENSACIÓN 

OBLIGACIÓN % AVANCE OBSERVACIÓN 
ARBOLES BAMA 

PAGO  
SERVICIOS 

Variante LV MADS/ANLA 
Res. 2607 del 

18-DIC-15 
    0% 

NO EJECUTADO - 
LICENCIA 

3B y 5 ZD Corporinoquia 
Res. 

500.41.17.0091 
del 17-ENE-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

3B, 4 y 5 ZD Corporinoquia 
Res. 

500.41.17.0436 
del 24-MAR-17 

  X 
Convenio 
ejecutado 

100% 

Concepto de 
Cumplimiento RS 
30036221254 31 

AGOS 2022 

ZD 
K20+200 

LV 
MADS / 

Corporinoquia 
Res. No. 1647 
del 10-AGO-17 

X    0% 
NO EJECUTADO - 

LICENCIA 

ZD 
K42+000 

LV 
MADS / 

Corporinoquia 
Res. No. 1084 
del 08-AGO-17 

X    0% 
NO EJECUTADO - 

LICENCIA 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El detalle del estado de la compensación se encuentra en matriz de estado de cumplimiento 
en el ANEXO (Resumen Ejecución Compensaciones Ambientales 0125.xlm). 
 
A continuación, se presenta el detalle de la Resolución 0463 2022. 
 

9.3.4.2 Resolución 0463 2022 BAMA ï Plan de Compensación  

El Concesionario recibió la notificación el 26 de agosto de 2022 de la Resolución DGEN No. 
20227000463 del 25 de agosto de 2022 (Ver anexo: Res. DGEN No. 20227000463 del 25-
AGO-22) donde la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, establece como medida compensatoria los siguiente: 

 

Tabla 172 Obligación y estado del BAMA. 

Articulo Obligación Estado 

Segundo  Diseñar, construir, operar, poner en 
ejecución y entregar a la Corporación y al 
municipio de La Calera, el Banco 
Municipal de Agua (BAMA) bajo los 
Términos de Referencia establecidos por 
parte de la CAR con un volumen mínimo 
de dieciocho mil cuatrocientos treinta y 
dos mil puntos ochenta y uno metros 
cúbicos (18.432,81 m3). 

Pendiente (98% Etapa Constructiva). 

A la fecha el Concesionario se 
encuentra desarrollando 
actividades en el establecimiento 
del BAMA.  

El 20 de junio 2024 la CAR por 
medio del Comunicado# 
1242004393 se da una prórroga 
de 6 meses y 23 días para la etapa 
2 del Bama. 

A la fecha no se ha logrado 
finalizar la etapa constructiva. Se 
está a la espera de la finalización 
de la etapa  

Tercero  Adelantar los trámites correspondientes 
para la adquisición de un área de dos 
puntos cuatro hectáreas (2,4 ha.) del 
predio denominado ñPotreros del 
Boquer·nò identificado con FMI 50N-
328382 y Cédula Catastral 
253770000000000090240000000000 a 
nombre de la Alcaldía Municipal de La 
Calera. 

Cumpliendo. 

Esta obligación ya se cumplió por 
parte del Concesionario y este ya 
cuenta con respuesta CAR el 16 
de junio de 2023.  

En la cual corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR 
informa la recepción de la 
información (Adquisición del 
predio) y procederá anexar a los 
expedientes- dicha notificación." - 
Art. 3 Res 20227000463 del 25 
deAGO-22. 

Cuarto Realizar el establecimiento como 
compensación arbórea de cuarenta y 
ocho mil novecientos sesenta y cuatro 

La CAR el 01 de agosto del 2023 
(2382-2023) da viabilizacion a la 
siembra de 20.864 árboles de la 
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Articulo Obligación Estado 

(48.964) individuos arbóreos, dando 
cumplimiento a los criterios y parámetros 
técnicos establecidos por parte de la 
Corporación. 

 

Pendiente. 

 

Etapa 1 del Plan de 
Compensaciones radicado. 
 
La CAR da aprobación al plan de 
segunda fase el 05 de diciembre 
del 2023 mediante comunicado 
1232023145 EXP 54696 para el 
establecimiento de 10.514 
individuos  
 
Frente al establecimiento al 
momento se cuenta con 20.310 de 
la primera etapa, 6.242 de la 
segunda etapa y 8347 de la 
Tercera etapa de un total de 
48.964 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se presenta el último reporte de las siguientes actuaciones en lo correspondiente al 
cumplimiento de la Resolución DGEN No. 20227000463 del 25 de agosto de 2022: 

Tabla 173 Compensación con CAR 

Fecha Tipo Registro Información 

15/01/2025 
 E 

D-35-2025 

 

EXP 54696 ETAPA 1 PLAN UNICO DE 
COMPENSACIONES INFORME DE ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL NO 2 
JUNIO OCTUBRE 2024 PREDIO BOSQUES DE 
GRANADA Y CAYUNDA E INFORME DE 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO NO 1 MAYO 
OCTUBRE 2024 PREDIOS MACADAMIA PIEDRA 
GRANDE FAMILIA VENEGAS EL DINTAL Y LA 
SELVA RES DGEN NO 20227000463 DEL 25-AGO-
2022 

20/01/2025 
 E 

D-59-2025 
 

Exp. 54696: Etapa 2 ï Plan Único de 
Compensaciones: Informe de 
actividades de mantenimiento cuatrimestral No. 2 
(octubre - enero 2025) 
predio Finca Aposentos e Informe de actividades de 
mantenimiento No. 1 
(octubre - enero 2025) predio Reserva de Potosí. Res. 
DGEN No. 
20227000463 del 25-AGO-2022. 

29/01/2025 
 E D-95 

EXP 54696 BANCO MUNICIPAL DE AGUA BAMA 
INFORME FINAL ETAPA DE CONSTRUCCION 
SEGUN APROBACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 
NOTIFICADA MEDIANTE RAD CAR 20232005578 
RAD INTERNO R-403-2023 DEL 08-FEB-2023 
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R: Resolución  

MT: Mesa de Trabajo 

E: Comunicados 

S: Socialización 

Nota: La totalidad de la trazabilidad el proyecto se puede consultar en el anexo: Trazabilidad BAMA RES 463 
250822. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
9.3.5 SEGUIMIENTO INFORMES DE LEVANTAMIENTO DE VEDA  

A continuación, se relaciona la Resolución de Levantamiento de Veda del proyecto, con las 
fechas y radicados de los informes remitidos a la Autoridad Ambiental, Estado de las 
medidas de manejo y auto con el cual se dio traslado. Ver el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 174 Resumen de las RS de Levantamiento de Veda. 

UNIDAD 
FUNCIONAL 

RESOLUCIÓN INFORME ESTADO TRASLADO MADS 

UF 1 
RS 2604 DE 
2015 

Informe de 
mantenimiento # 10 
Entregado mediante 
comunicación POB del 
9/11/2023 D-1738-2023 

Ejecutado el 
100% de la 
Obligación 
(675 und) 

El 20 de septiembre del 
2022 MADS emitió el 
AUTO No. 4315 de 20 
SEPT. 2022 en cual se 
adopta la medida de 
manejo  

UF 2  
RS 2648 DE 
2015 

Informe de 
mantenimiento #7 
Entregado mediante 
comunicación POB del 
/11/2023 D-1734-2023 

Ejecutado el 
100% de la 
Obligación (30 
und) 

El 20 de diciembre 2020 
MADS emitió el AUTO 
No 2427  

el cual contiene el 
trámite administrativo 
ambiental de 
aprovechamiento 
forestal MADS 2102-2-
5109-R-5026-2021-23-
12-2021. 

Traslado a la CAR por 
competencia de 
expedientes 
administrativos ATV. 

UF 2 
RESOLUCIÓN 
1211 DE 2016 

Informe de 
mantenimiento #10 
Entregado mediante 
comunicación POB del 
8/11/2023 D-1735-2023. 

Ejecutado el 
100% de la 
Obligación (15 
und) 

UF 2 
RESOLUCIÓN 
0232 DE 2015 

Informe de 
mantenimiento #05 
Entregado mediante 
comunicación POB del -
01/11/2023con numero 
de radicado 232103942. 

Ejecutado el 
100 de la 
Obligación 
(390 und) 

UF 3 
RESOLUCIÓN 
2633 DE 2015 

Informe de 
mantenimiento #06 
Entregado mediante 
comunicación POB del - 

Ejecutado el 
100% de la 
Obligación (10 
und) 

El 21 de abril de 2022 
MADS emitió el Auto 
2102-E2-2022-02106.En 
el cual se dio Traslado 
por competencia de 
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UNIDAD 
FUNCIONAL 

RESOLUCIÓN INFORME ESTADO TRASLADO MADS 

22/11/2023 con numero 
de radicado D-1879 

expedientes 
administrativos: 

ATV 0291, ATV 0689, 
ATV 0843 y ATV 0937 a 
CORPOGUAVIO.- 
AUTO No. 4316 de 20 
de Septiembre. 2022 
ATV 689 MADS" 

UF 4 
RESOLUCIÓN 
0405 DE 2016 

Informe de Cierre con 
fecha 30/04/2019 
SELLO MADS 5682 

Mediante 
comunicación 
E1-2018-
033662 (Rad. 
Interno D-
2429-2018) 
del 13-NOV-
2018 se 
notificó al 
MADS la 
suspensión de 
actividades 
por el EER, 
por tal razón, 
el 
Concesionario 
no ha 
adelantado 
ninguna 
gestión 
relacionada 
con la 
compensación 
toda vez que 
a la fecha 
sigue vigente 
el EER de 
UF4 y UF5. 

El 23 de diciembre de 
2021 el MADS emitió el 
auto 2102-2-5109 R-
5026-2021, 
correspondiente al 
traslado a la CAR por 
competencia de 
expedientes 
administrativos ATV - 
levantamiento parcial de 
veda de flora silvestre 
de orden nacional, de 
acuerdo con las 
disposiciones de artículo 
125 del Decreto 2106 de 
2019.  

UF 5  
RESOLUCIÓN 
0383 DE 2016 

Informe de Cierre con 
fecha 16/05/2019 con 
numero de radicado E1-
2019-16057416 

Mediante 
comunicación 
E1-2018-
033662 (Rad. 
Interno D-
2429-2018) 
del 13-NOV-
2018 se 
notificó al 

EL 09 de diciembre de 
2021 MADS emitió el 
auto 2102-2-4627-R-
4746-2021 

Traslado a 
Corporinoquia por 
competencia de 
expedientes 
administrativos ATV - 
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UNIDAD 
FUNCIONAL 

RESOLUCIÓN INFORME ESTADO TRASLADO MADS 

MADS la 
suspensión de 
actividades 
por el EER, 
por tal razón, 
el 
Concesionario 
no ha 
adelantado 
ninguna 
gestión 
relacionada 
con la 
compensación 
toda vez que 
a la fecha 
sigue vigente 
el EER de 
UF4 y UF5. 

levantamiento parcial de 
veda de flora silvestre 
de orden nacional. 

UNIDAD 
FUNCIONAL 4 
/ ZODME 
K20+200 

RESOLUCIÓN 
1647 DE 2017 

Informe de Cierre con 
fecha 04/02/2020 con 
numero de radicado vital 
3500090076165720001 
1-2020-0718 D-208-
2020 

Mediante 
comunicación 
E1-2018-
033662 (Rad. 
Interno D-
2429-2018) 
del 13-NOV-
2018 se 
notificó al 
MADS la 
suspensión de 
actividades 
por el EER, 
por tal razón, 
el 
Concesionario 
no ha 
adelantado 
ninguna 
gestión 
relacionada 
con la 
compensación 
toda vez que 
a la fecha 
sigue vigente 

El 09 de diciembre de 
2021 MADS emitió 
2102-2-4627 

R-4746-2021 

Se dios Traslado a 
Corporinoquia por 
competencia de 
expedientes 
administrativos ATV - 
levantamiento parcial de 
veda de flora silvestre.  

El 09 de diciembre de 
2021 MADS  2102-2-
4627 

R-4746-2021 

Traslado a 
Corporinoquia por 
competencia de 
expedientes 
administrativos ATV - 
levantamiento parcial de 
veda de flora silvestre  
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UNIDAD 
FUNCIONAL 

RESOLUCIÓN INFORME ESTADO TRASLADO MADS 

el EER de 
UF4 y UF5. 

UNIDAD 
FUNCIONAL 5 
/ ZODME 
42+000 

RESOLUCIÓN 
1084 DE 2017 

Informe de Cierre 
21/03/2019 con numero 
de radicado SELLO 
MADS-2269 

Mediante 
comunicación 
E1-2018-
033662 (Rad. 
Interno D-
2429-2018) 
del 13-NOV-
2018 se 
notificó al 
MADS la 
suspensión de 
actividades 
por el EER, 
por tal razón, 
el 
Concesionario 
no ha 
adelantado 
ninguna 
gestión 
relacionada 
con la 
compensación 
toda vez que 
a la fecha 
sigue vigente 
el EER de 
UF4 y UF5. 

VARIANTE 
Res. 2607 del 
18-DIC-15 

Licencia ambiental 
suspendida. 

No se ha 
generado 
Informes 
debido al 
EER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente. El MADS en respuesta al radicado No E1-2022-01466 DEL 21-01-2022 - 
ATV0311 informar lo siguiente: 

El expediente fue remitido a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR y 
a la Corporación Autónoma Regional del Guavio ï Corpoguavio, dado que ambas 
autoridades tienen jurisdicción en municipios donde se desarrolla el proyecto y este 
expediente de veda se debe correlacionar con los premisos de aprovechamiento forestal 
que se tiene en cada jurisdicción. Razón por el cual esta cartera hizo remisión del 
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expediente a las dos autoridades ambientales basado en las jurisdicciones donde se 
desarrolla el proyecto, siendo claro que cada autoridad deberá realizará sus acciones de 
gestión y control ambiental solo en el área de jurisdicción que le corresponde y para este 
expediente existe competencia de las dos autoridades ambientales indicadas. 

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ï CAR y a la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio ï Corpoguavio son las competentes de 
continuar el respectivo seguimiento y control ambiental de las medidas establecidas en los 
actos administrativos de levantamiento parcial de veda, dentro de sus áreas de jurisdicción, 
en concordancia con los actos administrativos permisivos respectivos que se hayan elevado 
ante estas autoridades ambientales, sin que esto genere un conflicto de intereses. 

9.4 OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ADELANTADA POR LA 
INTERVENTORÍA  

 
9.4.1 PROCESOS SANCIONATORIOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PROYECTO  

En la siguiente tabla se resumen los procesos de actos administrativos del proyecto. 

Tabla 175 Procesos Actos Administrativos 

UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

1 

Auto DRAG 
No. 1151 de 
2017 

 

10 de octubre 
de 2017 

CAR 

EXP. 
64930 

BÁSCULA  

Se da inicio un trámite 
administrativo de carácter 
sancionatorio por: i) el 
aprovechamiento de 161 
árboles en el área de báscula 
(dentro de la ronda hídrica) sin 
contar con la respectiva 
autorización, y (ii) la 
construcción de ocupación de 
cauce sin el respectivo 
permiso. 

El 15 MAY. 2023 mediante el AUTO 
DRAG No. 02236000944 de  

Por el cual se ordena la apertura de 
una etapa probatoria y se dictan 
otras Disposiciones 

 

El 18 AGOSTO 2023 mediante el 
Auto DRAG No. 02236001819 del 15 
de mayo de 2023 se corrige acto 
administrativo generado por la 
Corporación. 

 

A la fecha no se ha obtenido 
información de la etapa probatoria. 

Expediente 64930. 

En el periodo no se generó 
actuaciones. 

2 
AUTO DRBC 
No. 
01246001574 

Exp 
103871 

Declarar formalmente iniciado 
el procedimiento 
administrativo ambiental de 

Apertura - En el periodo no se generó 
actuaciones. 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

de 16 DIC. 
2024 

carácter sancionatorio en 
contra de La Agencia 
Nacional De Infraestructura ï 
ANI con NIT 830.125.996-9, 
por la descarga de aguas 
residuales domésticas 
provenientes del predio EL 
MIRADOR DE LA VÍA 
identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 50N-
1054017, las cuales están 
siendo evacuadas por las 
tuberías de drenaje de aguas 
de infiltración del macizo del 
talud y descargadas de forma 
directa sobre la vía nacional 
en las coordenadas E 
4890173, N 2075485 Altura 
2853 msnm, infringiendo el 
numeral 6 del Artículo 
2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 
de 2015, como se menciona 
en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

2 

Resolución 
DRSC No. 
121 de 2018 

 

18 de abril de 
2018 ï 
(CERRADO) 

CAR 

EXP. 
68310 

DURAZNOS 

Se impone medida preventiva, 
consistente en la suspensión 
inmediata por las actividades 
realizadas en la ronda del 
nacimiento localizado en el 
sector conocido como Tres 
Esquinas ï Los Duraznos en 
la vereda el Chuscal del 
Municipio de Sopó, 
departamento de 
Cundinamarca 

AUTO DRSC No. 09246003229 de 
19 DIC. 2024 

ARTÍCULO 1.- Declarar cerrado el 
periodo probatorio en el 
procedimiento sancionatorio 
adelantado contra a la sociedad 
PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTÁ S.A.S con NIT No. 
900761657-8, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

3A 

Predio UF3A-
156- A-D. 

7+800 y 
7+840 

CAR 

62140 

Proceso administrativo 
sancionatorio ambiental en 
contra de la Sra. Liliana Stella 
Pérez Díaz por la tala de 
árboles para construcción de 
carretera interna en el predio. 
Se vincula a PERIMETRAL 
ORIENTAL DE BOGOTA 

Último acto administrativo expedido 
por la Autoridad Ambiental, 
Resolución No. 0171 de 8-MAR-21, 
la CAR ordena la evaluación de la 
documentación allegada, a fin de que 
el área técnica se pronuncie frente a 
los argumentos técnicos expuestos 
en los escritos que solicitan cesación 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

S.A.S - POB por anotación en 
certificado de libertad y 
tradición donde vende una 
franja del predio a 
PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTA S.A.S - POB. 

de procedimiento sancionatorio 
ambiental, por parte de los 
investigados. 

En espera de que se evalué el escrito 
presentando por este Concesionario 
en donde se solicita la cesación del 
procedimiento. 

 

En el periodo no se generó 
actuaciones. 

3A 
AUTO DRBC 
No. 
01236000209 

CAR  

EXP.  No. 
98027. 

Queja ambiental afectación 
recurso suelo y riesgo 

ARTÍCULO 1: Ordenar la 
apertura de una indagación 
preliminar, con el fin de 
determinar si las actividades 
evidenciadas al interior del 
predio denominado Lote 4 la 
Pradera identificado con 
número predial 
253770000000000250761000
000000 

Ubicado en límites con la parte 
alta del predio cruza la vía 
principal que conduce de 
Bogotá al municipio de La 
Calera son constitutivas de 
una infracción ambiental, y 
verificar la información del 
mencionado predio, de 
conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

PARÁGRAFO. Para continuar 
con el presente trámite 
administrativo ordénese la 
apertura del expediente No. 
98027. 

Apertura - En el periodo no se generó 
actuaciones. 

3B 

Auto  

900.57.17-
1531  

Corporinoq
uía 

MATARREDONDA  

KM 0+800 ï UF 3B ï Entrada 
del parque Ecológico 

El 04 de junio la Autoridad emitió 
auto 200 6 24 0805 en el cual se 
dispuso: 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

 

19 de octubre 
de 2017. 

900.38.17-
61 

Matarredonda para 
estacionamiento de 
maquinaria, disposición de 
baños portátiles y depósito de 
materiales pétreos.  

ARTÍCULO PRIMERO - Ordenar el 
término de 10 días hábiles, contados 
a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, para que la parte 
investigada presente sus alegatos de 
conclusión Parágrafo.- De 
conformidad con el numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, el 
ente territorial podrá remitir sus 
escritos, al correo electrónico 
atencionusuarios@corporinoquia.go
v_.co. 

3B 

Auto 800-
13.24-0010 

 

21 febrero 
2024 

 

 

Corporinoq
uia 

 

Se decreta de oficio la práctica 
de la prueba concerniente a 
realizar monitoreo de calidad 
de aire en la vía que conduce 
de Bogotá a Choachí (Paramo 
Cruz Verde) sobre las 
coordenadas geográficas 
WGS84 Latitud 4°33'49.6" N 
Longitud 73°5924.6", vereda 
San Francisco, municipio de 
Choachi, Departamento de 
Cundinamarca, por ser 
necesarias, conducentes, 
pertinentes y útiles para 
conocer el estado actual de la 
contaminación atmosférica y 
generar una línea base que 
permita tomar medidas de 
control y seguimiento a futuras 
actividades. desarrollas sobre 
esta área. 

NA 

4 

Auto  

900.57.17-
4052  

 

14 de 
noviembre de 
2017. 

Corporinoq
uía 

 

500.33.1.1
6-033 

ZODME K20+200 

Se legaliza una medida 
preventiva por la disposición 
de material en el ZODME 
20+200 de la UF4, por 
incumplimiento de las 
obligaciones de la resolución 
500.41-17-0436 del 24 de 
marzo de 2017. 

El 30 de octubre de 2024 el 
Concesionario mediante 
comunicado D-1440-2024 presenta 
derecho de petición solicitud de 
pronunciamiento frente al informe de 
finalización de obras de bioingenieria 
del zodme k20 más 200 radicado con 
oficio d-524-2024 del 11 de abril de 
2024 expediente 500.33.1.16-033. 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

4 

Auto  

200.6-
19.3564 

 

12 de 
diciembre de 
2019 

Corporinoq
uía 

200.32.7.1
9.264 

ZODME K42+000 

AUTO 200.6-19.3564 
(12/12/2019) ñPor medio del 
cual se dispone la apertura de 
una investigación 
administrativa de carácter 
ambientalò. Iniciar el 
procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental en 
contra de la Concesionaria 
Perimetral Oriental de Bogotá 
S.A.S. por el inadecuado 
manejo de la zona durante la 
fase constructiva y 
operacional de las ZODMES 
K20+200 y K42+000 
incumpliendo con algunas de 
las obligaciones establecidas 
en la Resol. 500.41.17.0436 
del 24 de marzo de 2017 y la 
Resol. 500.41.17.0091 del 17 
de enero de 2017. 

Auto No. 200.6.20-0809 del 25 
de agosto de 2020 ñPor medio 
del cual se ordena el 
levantamiento de una medida 
preventivaò Referente a la 
realización de las sobras 
planteadas en el estudio 
geológico y geotécnico el 
ZODME K20+200. 

AUTO 200.6-21-2924 del 27/12/2021 
"Por medio del cual se formulan 
cargos dentro de un proceso 
sancionatorio ambiental". Å CARGO, 
ÚNICO: De conformidad con el 
Concepto Técnico No.500.8.2. 
18.2348 del 17 de diciembre de 2018 
(fls.4-34), por incumplimiento a lo 
establecido en los numerales 2, 4, 5, 
7, 9, 13, 14 y 15 del artículo décimo 
primero de la Resolución No.500.41 
.17-0436 del 24 de marzo de 2017 y 
los numerales 1,4, 6,12 y 13 del. 
Artículo tercero de la Resolución 
500.41.17-0091 del 17 de enero de 
2017, al realizar un inadecuado 
manejo de la fase constructiva y 
operacional de las ZODMES 
localizadas en las abscisas 
K20+200, localizada en la vereda 
Potrero Grande, municipio de , 
específicamente en las coordenadas  
geográficas  Datum WGS84  Latitud 
N 04 36 14,9" Longitud W 
73'55'42,3"; y  K42+000,  localiza  en  
la vereda  San Agustín  del  municipio  
de  Ubaque, específicamente  en las 
coordenadas geográficas  Datum  
WGS84 Latitud N04 28¨ 14,36" 
Longitud W 73¨55¨5,74.(R-637-
2022). 

Descargos al Auto No. 200.6-21-
2924 (Rad. Interno R-637-2022) del 
27 de diciembre de 2021 "Por medio 
del cual se formulan cargos dentro 
de un proceso sancionatorio 
ambiental" EXPEDIENTE: No. 
200.32 .7.19.264 en contra de la 
PERIMETRAL ORIENTAL DE 
BOGOTA S.A.S. EXONERAR a la 
empresa PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTA S.A.S, del cargo único 
endilgado mediante Auto No. 200.6-
21-2924 del 27 de diciembre de 
2021, y en consecuencia se sirva 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

CERRAR y ARCHIVAR el 
expediente No. 200.32.7.19.264, por 
encontrarse probado que la 
investigada ha dado cumplimiento a 
cada una de las obligaciones 
establecidas en las Resoluciones 
No. 500.41.17-0091 del 17 de enero 
de 2017 y 500.41 .17-0436 del 24 de 
marzo de 2017. (D-336-2022). 

 

Apertura - En el periodo no se generó 
actuaciones. 

5 

Auto No. 
800.6.18.0516 

 

17 de mayo de 
2018  

Corporinoq
uía 

800.32.7.1
8.44 

PREDIO LA LAGUNA 

Corporinoquía abre 
investigación sancionatoria 
por tala de individuos en ronda 
de 100 metros de un 
nacimiento de agua en el 
predio UF5-430-DI (K50+500 
Tala Girón de Moya). 

La autoridad ambiental 
CORPORINOQUIA EL 26 de 
Octubre de 2023 emite comunicado 
con numero de radicado CA-2023-
02444 en la cual se indica los 
siguiente: ñpor medio de la cual se da 
traslado para alegatos de 
conclusi·nò anexados al exp 
800.832.7.18-0044. 

 

En espera de pronunciamiento. 
Descargos. 

En el periodo no se generó 
actuaciones. 

 

AUTO DRBC 
No. 
01226000581 
de 26 ABR. 
2022 

CAR 

84644 

Por el cual se inicia proceso 
sancionatorio ambiental y se 
dictan otras determinaciones 

(...) 

ARTÍCULO 1: Declarar 
formalmente iniciado el 
procedimiento administrativo 
ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra de la 
Sociedad CORREA RIVAS Y 
COMPAÑÍA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE, con 
NIT No. 60354468 y la 
AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA ï ANI 

El 05 de septiembre 2022 se emitió 
comunicado R-3457-2022 de 
Solicitud de cesación de trámite 
administrativo de carácter 
sancionatorio. Auto DRBC No. 
01226000581 del 26-ABR-22. Exp. 
84644. 

De acuerdo con los fundamentos 
jurídicos relacionados, damos 
respuesta a su requerimiento, 
radicado CAR No 20221073394 de 
fecha 31 de agosto de 2022. 
Mediante el cual solicita la cesación 
del trámite administrativo de carácter 
sancionatorio por concurrir la 
existencia de la causal prevista en el 
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UF 
Actos 
Administrativ
os 

Autoridad 
Ambiental  

Descripción 
Estado actual/ Consideraciones 
legales 

(PERIMETRAL ORIENTAL 
DE BOGOTA S.A.S.) con NIT. 
9007616578, en calidad de 
propietarios del predio 
denominado LA LOMITA, 
identificado con cédula 
catastral 25377000000070113 
y matricula inmobiliaria No. 
50N-1072136, ubicado en la 
Vereda El Volcán del 
municipio La Calera, 
Cundinamarca en las 
coordenadas E: 1012729, N: 
1020792, A: 2593, en donde 
se evidencia captación del 
recurso hídrico del Río 
Teusacá (bombeo), en 
coordenadas N:1012482, 
N:1020870, 2586 m.s.n.m., y 
ocupación de cauce 
(estructura de retención del 
caudal o dique) en 
coordenadas N:1012482, 
N:1020870, asnm: 2586., 
acorde con lo conceptuado en 
el Informe Técnico DRBC No. 
0623 del 4 de diciembre de 
2020 y las razones expuestas 
en la parte considerativa del 
presente Acto Administrativo. 

artículo 9º, numeral 3º de la Ley 1333 
de 2009. Acorde a lo solicitado, 
respetuosamente le informamos que 
su requerimiento se encuentra en 
estudio, por parte del área jurídica de 
la Regional. 

En espera de desvinculación de 
proceso. 

 

En el periodo no se generó 
actuaciones. 

Fuente: elaboración Propia. 

 

9.4.2 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD  

A continuación, se relacionan los Eventos Eximentes de Responsabilidad con relación al 
Área Ambiental. 

Tabla 176 Eventos Eximentes de Responsabilidad Ambiental 
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Quien 
Notifica el 

EER 

Documento por 
el cual se 
Notifica el 

Evento Eximente 
de 

Responsabilidad. 

Tema 
ADMISIÓN / 
RECHAZO 

OBSERVACIONES 

Sociedad 
Concesion
aria POB 

S.A.S. 

D-485-2018 del 
01-03- 2018. 

Notificación de Evento 
Eximente de 
Responsabilidad / 
Existencia de fuente 
hídrica y orden de la 
Alcaldía del Municipio de 
La Calera en la Unidad 
Funcional 3 (sector La 
Calera Patios) ï 
Suspensión inmediata de 
las Intervenciones. PK 
6+230 y PK 6+430ª 

ACEPTADO (Du
ración: 16-02-
2018 al 16-03-

2018) ï
SUPERADO 

Se suscribe Acta de 
reconocimiento 
de EER el día 01 de 
agosto de 2018, entre 
la ANI, Interventoría y 
el Concesionario. 

Sociedad 
Concesion
aria POB 

S.A.S. 

D-916-2018 del 
27-04- 2018. 

Notificación de Evento 
Eximente de 
Responsabilidad / 
Existencia de fuentes 
hídricas en la Unidad 
Funcional 4 y Unidad 
Funcional 5. 

ACEPTADO 
ï Desde el 31 de 

octubre de 
2017. VIGENTE 

Se suscribe Acta de 
declaratoria 
de EER el día 01 de 
agosto de 2018 entre 
la ANI y el 
Concesionario. 

Fuente: elaboración Propia. 

Frente a los hechos que generaron el Evento de responsabilidad Eximente con Acta de 
reconocimiento 01 de agosto de 2023, se indica que estos se dieron por la identificación de 
los puntos de interés hídrico entre los cuales se evidencio Nacimiento. A continuación, se 
relacionan los Puntos de Interés Hídrico que fueron reportados a la anterior Interventoría 
mediante las comunicaciones D-1323 del 25 de junio de 2018 y D-1466 del 25 de agosto 
de 2020, resultado de los estudios de la Javeriana, SIAM y los estudios de isotopía que 
fueron realizados sobre nueve (9) puntos analizados en el laboratorio Hydrosys Labor LTD 
en Budapest, Hungría: 

Tabla 177 Identificación nacederos UF 4 - UF5 

CLASIFICACIÓN 
UF 4 UF 5 Variante 

TOTAL POR 
INFORME TOTAL 

J S I J S I J S I J S I 

Manantiales 

(Agua de origen 
subterráneo) 

1 11 4 3 47 2 2 2 0 6 60 6 72 

Aguas Superficiales 7 13 1 0 3 0 0 1 0 7 17 1 25 
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CLASIFICACIÓN 
UF 4 UF 5 Variante 

TOTAL POR 
INFORME TOTAL 

J S I J S I J S I J S I 

Escorrentía de 
Ladera (Agua de 

mezcla escorrentía y 
flujos subterráneos) 

1 11 1 2 4 0 5 1 0 8 16 1 25 

Total 9 35 6 5 54 2 7 4 0 21 93 8 122 

Javeriana, S: SIAM, I: Isotopía 

Fuente: elaboración Propia. 

Frente a estos puntos hídricos, el Concesionario presentó a las autoridades ambientales 
CAR y Corporinoquía las medidas de mitigación tipo para que estas se pronunciaran sobre 
la posibilidad de implementarlas. Lo anterior en el marco de las actividades establecidas en 
el Acta de Declaratoria de Evento Eximente de Responsabilidad y Consecuente Suspensión 
de las obras y actividades de Intervención de las Unidades Funcionales No. 4 y 5.  

A continuación, se presenta los hechos más relevantes del EER, el cual no ha sido resuelto 
entre las partes, ver: 

En el mes de enero de 2019 se recibió pronunciamiento por parte del MADS respecto a la 
solicitud de pronunciamiento respecto a la determinación y aplicación de la ronda de 
protección de nacimientos o manantiales mediante número de radicado DGI-8230-E2-2018-
038118 (Rad. Interno R-27-2019) del 4 de enero de 2019.  

El pasado 27 de noviembre de 2020 mediante oficios D-2067-2020, D-2068-2020, D-2069-
2020, D-2070-2020, el Concesionario remitió a esta Interventoría y al Concejo Municipal de 
la Gestión del Riesgo (CMGRD) del Municipio de la Calera, del Municipio de Cáqueza, del 
Municipio de Choachí y del Municipio de Ubaque, comunicación sobre los reportes de 
Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera ï 
Choachí Unidad Funcional 4. Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. y se notificó a las 
Autoridades Ambientales CAR y Corporinoquía sobre los Puntos Críticos en ronda de 
protección de los 100m de nacimientos en la vía Calera ï Choachí (UF4) y Choachí ï 
Cáqueza (UF5).  Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. mediante los oficios D-2081-2020 y 
D-2082-2020. 

Mediante el comunicado D-1353-2021 (Rad. 20211082403), alcance al comunicado D2067-
2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la 
vía Calera ï Choachí Unidad Funcional 4, Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S. La Sociedad 
Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S - POB S.A.S, allegada a esta 
Interventoría el día 27 de agosto de 2021, donde se informa al Concejo Municipal de la 
Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de La Calera, que se ha realizado 
monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se 
encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 19 se encuentran en su jurisdicción y 
así mismo 3 se encuentran dentro de la ronda de manantial (100m). 

Así mismo por medio del comunicado D-1354-2021 (Rad. YO-2021-10074), alcance al 
comunicado D2068-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m 
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de nacimientos en la vía Choachí ï Cáqueza (Unidad Funcional 5), Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. La Sociedad Concesionaria POB S.A.S., se informa al Concejo Municipal de 
la Gestión de Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de Cáqueza, que se ha 
realizado monitoreos en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha 
se encuentran activos 66 puntos críticos de los cuales 4 se encuentran en su jurisdicción y 
así mismo 2 se encuentran dentro de la ronda de manantial (100m). 

Mediante comunicado D-1356-2021 (Rad. YO-2021-10075), alcance al comunicado D2069-
2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m de nacimientos en la 
vía Calera - Choachí (Unidad Funcional 4) y Choachí ï Cáqueza (Unidad Funcional 5), 
Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., se informa al Concejo Municipal de la Gestión de 
Riesgos de Desastres (CMGRD) del Municipio de Choachí, que se ha realizado monitoreos 
en las Unidades Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 
66 puntos críticos de los cuales 31 se encuentran en su jurisdicción y así mismo 6 se 
encuentran dentro de la ronda de manantial (100m). 

El 27 de agosto de 2021, por medio de oficio D-1359-2021 (Rad. YO-2021-10076), alcance 
al comunicado D2070-2020. Reporte de Puntos Críticos en ronda de protección de los 100m 
de nacimientos en la vía Choachí - Cáqueza (Unidad Funcional 5), Perimetral Oriental de 
Bogotá S.A.S. La Sociedad Concesionaria PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S 
- POB S.A.S., se informa al Concejo Municipal de la Gestión de Riesgos de Desastres 
(CMGRD) del Municipio de Choachí, que se ha realizado monitoreos en las Unidades 
Funcionales 4 y 5 del corredor vial, donde a la fecha se encuentran activos 66 puntos 
críticos de los cuales 12 se encuentran en su jurisdicción. 

Mediante comunicado 2021-605-019202-1, la ANI puso en conocimiento la mesa de trabajo 
interinstitucional de articulación y coordinación, convocada por la procuraduría general de 
la nación, que se llevó a cabo el miércoles 16 de junio de 2021, relacionada con el proceso 
para la obtención de las autorizaciones, de orden ambiental, requeridas para el desarrollo 
del proyecto perimetral de oriente de Cundinamarca. 

Durante este espacio, se presentaron los temas ambientales que a la fecha, han impedido 
el desarrollo de las obras y actividades relacionadas con la construcción de las Unidades 
Funcionales 4 y 5, puntualmente, los relacionados con la intervención en rondas hídricas 
de manantiales, y con las intervenciones en sitios identificados como puntos críticos 
localizados en la ronda hídrica de nacederos de estas unidades funcionales del proyecto. 

Como parte de los resultados de esta mesa y dentro de los compromisos institucionales 
fijados, se determinó que las Autoridades Ambientales Regionales adelantarán una mesa 
de trabajo con la ANLA, en la que esta última, presentará el sustento jurídico y técnico que 
ha adoptado para autorizar intervenciones de similares características en proyectos que 
han sido objeto de licenciamiento ambiental. Esta mesa de trabajo se deberá llevar a cabo 
en el curso del mes de junio. 

La Agencia Nacional de Infraestructura ï ANI, manifestó que se asentarán todas las 
Gestiones a su alcance para que el Concesionario presente a CORPORINOQUÍA y a la 
CAR Cundinamarca, en un plazo no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de la 
mesa de trabajo del asunto, esto es, a partir 16 de junio del 2021, las medidas de manejo 
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ambientales para garantizar la viabilidad de intervención en las rondas hídricas de los 
manantiales presentes en las Unidades Funcionales 4 y 5, con lo que se exige a nivel 
técnico ï ambiental y jurídico para este tipo de trámites. 

Según la mesa de trabajo llevada a cabo el 14 de julio del 2021 con la ANI, Interventoría y 
el Concesionario en la que se compartió la experiencia en trámites ambientales ante la 
ANLA de la Concesión BBY en zonas con presencia de manantiales y de acuerdo con la 
solicitud de la ANI, el Concesionario remitió las fichas técnicas de las medidas de manejo 
tipo puestas a consideración en el año 2018 a la CAR y a Corporinoquía con ocasión al 
EER que impacta las Unidades Funcionales 4 y 5 de proyecto, las cuales fueron revisadas 
por la Interventoría y se remitieron las respectivas observaciones, para así ser remitidas 
según el compromiso adquirido en la mesa de trabajo del 16 de junio de 2021. 

Durante este periodo, el 25 de agosto de 2021, se realizó mesa de trabajo con la 
participación de la ANI, Concesionario, Procuraduría, Corporinoquia, en la cual la 
Corporación entrego el siguiente listado de documentos requeridos de análisis técnico ï 
Ambiental en manantiales, nacederos sobre el trazado de la vía perimetral Choachí - La 
Calera: 

Identificar a una escala de detalle adecuada los manantiales, nacederos en el área de 
influencia de la vía perimetral.  

Establecer para cada uno de los manantiales y nacederos identificados, sus características 
morfométricas, su ubicación en referencia con trazado de la vía, estableciendo exactamente 
la distancia entre la vía y la periferia del manantial. 

Identificar los usos actuales y usos potenciales del recurso hídrico en función de la oferta 
del recurso hídrico y demanda del recurso hídrico.  

Falta: Usos potenciales del recurso hídrico en función de la oferta del recurso hídrico y 
demanda del recurso hídrico.  

Determinar el estado de la faja forestal protectora de cada uno de los nacimientos 
identificados, de acuerdo con el anterior literal. 

Identificar y realizar el análisis de los conflictos y problemáticas por el uso del recurso, 
fuentes potenciales de contaminación y condiciones de desabastecimiento en zonas donde 
se hayan detectado, dentro del área de estudio. 

Realizar un balance hídrico de las fuentes superficiales más importantes del área de 
estudio. 

Aplicar en las fuentes hídricas superficiales presentes en el área de estudio, un modelo para 
estimar el componente de recarga potencial al sistema acuífero somero. 

Desarrollar trabajo de campo a escala detallada, en el cual se debe realizar la 
caracterización, litológica, mineralógica, estratigráfica, estructural y definir la porosidad 
primaria o secundaria de cada una de las unidades identificadas. Este documento permite 
verificar los tipos de suelo y verificar la porosidad en el área de estudio. 
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Identificar rocas, sedimentos y estructuras geológicas (continuidad área y espesor) que 
permiten el flujo de las aguas subterráneas. 

Realizar el muestreo y análisis (laboratorios acreditados por el IDEAM) de parámetros 
fisicoquímicos in-situ (pH, temperatura, conductividad, sólidos en suspensión) y de iones 
mayoritarios de aguas subterránea (Na, Ca, Mg, K, HCO3, Cl, SO4, NO3, Si). 

Realizar sondeos geoeléctricos verticales SEV en el área de estudio, la densidad de los 
sondeos a analizar debe corresponder a escala detallada. 

Realizar la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero a la contaminación, en la 
cual se debe definir: 

 
Å Régimen hidráulico del acuífero  

Å Espesor de zona no saturada  

Å Profundidad del agua subterránea  

Å Características litológicas  

Å Transporte de contaminantes  

Å Definición del método de evaluación, de acuerdo a la información obtenida para el 

estudio.  

Å Mapa de vulnerabilidad intrínseca del acuífero 

Realizar los análisis isotópicos, mediante los cuales es posible identificar el origen de las 
aguas subterráneas, determinación de su edad y de la velocidad y dirección del flujo, 
relación entre las aguas superficiales y las subterráneas, posibles conexiones entre 
diversos acuíferos, y porosidad, transmisividad y dispersividad locales de un acuífero. 

Conclusiones y recomendaciones en función de lo encontrado técnicamente en armonía 
con lo establecido normativamente (Articulo 2.2.1.1.18.2 decreto 1076 de 2015) 

El 27 de agosto de 2021 mediante reunión virtual el Concesionario presento ante la ANI y 
la Interventoría el resultado del análisis de la información presentada en los estudios de la 
Javeriana y SIAM con respecto a los documentos requeridos por la Corporación Autónoma 
de la Orinoquía. En conclusión, se entregará a Corporinoquía la información que a la fecha 
se tiene de cada uno de los nacederos identificados y al corte de este informe se estaba a 
la espera de la reunión de presentación de información a Corporinoquía por parte del 
Concesionario. 

El 8 de abril de 2022, la Interventoría fue invitada por la PROCURADURÍA DELEGADA 
PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS con el fin de atender queja, puesta por el 
Concejo Municipal de Choachí en sesión llevada a cabo el 18 de febrero de 2022, se 
convoca a la ANLA, al Consorcio Perimetral de Oriente, a la ANI, a Corporinoquía, a la 
Alcaldía de Choachí, a una visita técnica en el municipio de Choachí para verificar las 
condiciones técnicas actuales denunciadas por la comunidad como constitutivas de 
presunta amenaza, riesgo o vulnerabilidad, de los bienes, infraestructura física e integridad 
de los ciudadanos, en el marco de las obras de la variante Perimetral de Oriente de 
Cundinamarca. 
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De otro modo, en virtud de las mesas de trabajo, el 07 de abril de 2022, por parte de la 
Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, se emitió un concepto frente a la situación de las Unidades 
Funcionales 4 y 5 del Proyecto, concluyendo lo siguiente: 

ñEn virtud de lo expuesto, esta Delegada les hace un llamado de advertencia en 
orden a que no se exijan requisitos, condiciones, estudios, permisos o trámites 
ambientales, que no estén contemplados en la normatividad para el adelantamiento 
de las obras de mejoramiento y rehabilitación que se requieren adelantar en las 
unidades funcionales 4 y 5 del proyecto perimetral de Oriente de Cundinamarca, y 
de otra parte, a que continúen ejerciendo sus unciones como autoridad ambiental 
en materia de seguimiento y control en torno a este proyecto, para evitar 
afectaciones e impactos no mitigados o compensados adecuadamente en los 
nacederos identificados, y si se llegan a presentar ejercer su autoridad en materia 
sancionatoria en el marco de las competencias de las cuales se encuentran 
investidos legalmente.  

Esta Procuraduría en ejercicio de nuestras funciones en materia preventiva, 
intervención y control a la gestión pública, continuará atenta a que en todas las 
actuaciones administrativas derivadas de este proyecto de utilidad social, se 
garanticen los principios de seguridad jurídica, eficiencia administrativa, celeridad, 
protección del patrimonio público, trasparencia, coordinación interinstitucional, 
presunción de buen fe y legalidad; recordándoles que el incumplimiento de los 
funcionarios públicos a sus deberes funcionales, a la normatividad y a los principios 
que orientan las actuaciones administrativas, les genera responsabilidad 
disciplinaria.ò 

Sobre el particular, la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios convocó 
a una mesa de trabajo a desarrollarse el día 17 de mayo de 2022, misma que tuvo 
participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANI, el Concesionario, 
Corporinoquía y esta Interventoría, faltando la CAR a la misma. 

Ahora bien, en dicha mesa de trabajo la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales 
y Agrarios socializó el concepto emitido el 7 de abril de 2022, y le cuestionó a las 
Autoridades Ambientales intervinientes su posición al respecto. En tal sentido, y de manera 
concluyente, en el Acta de la mesa de trabajo remitida se incluyeron las siguientes 
consideraciones: 

ñse present· la posici·n oficial de la Procuradur²a, despu®s de realizar el 
correspondiente análisis jurídico y técnico, frente a la problemática que nos 
concierne dentro de esta actuación preventiva, concluyéndose que no podrían las 
autoridades ambientales imponer o exigir obligaciones, condiciones o prohibiciones 
distintas al cumplimiento normativo de las medidas de manejo ambiental 
contempladas dentro del PAGA para la protección, conservación y restauración de 
estos cuerpos de agua. 

Interviene el Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor José 
Francisco Cruz, quien señala que esa cartera comparte y acoge plenamente el 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































